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Pe scurt

4,28 km
cale simplă 

modernizată, cu 

rețeaua de contact

9
stații de tramvai 

amenajate în aria 

țintă

51,6 mil.
lei valoare totală, 

din care 32,6 mil. lei 

fonduri UE

30 luni
august 2024 – 

februarie 2027

Obiectiv

Un transport public cu tramvaiul mai încăpător, mai bun și mai atractiv pentru arădeni, prin 

modernizarea liniei și a rețelei de contact între Piața Podgoria și Micălaca Zona III și amenajarea celor 

9 stații.

Obiective specifice: 4,278 km de linie modernizată pentru transport public curat; 13.337.422 de utilizatori pe an.



Înainte de lucrări, calea de rulare era uzată 60–80%, 
iar tramvaiele circulau încet

ÎNAINTE DE LUCRĂRI

60–80%
gradul de uzură a căii 

de rulare pe întregul 

traseu

Pe unele porțiuni crescuse 

vegetație între șine.

Șine și prinderi

Uzură ondulatorie pronunțată; prinderi 

îmbătrânite sau lipsă pe porțiuni mari.

Macazuri

Uzuri mari la toate aparatele de cale, 

cu risc de deraiere.

Rețeaua de contact

Foarte veche, cu grad înalt de uzură.

Linia nu mai oferea călătorilor confort 

și siguranță.

Din 2006, Arad a reabilitat 41 km din cei 67,7 km de cale de tramvai (60,5%). Sursa: cererea de finanțare (situația dinaintea lucrărilor), secțiunea Justificare

Șină  joantă tocită

Traversă  lemn degradat



Linia veche, cu stâlpi de beton și șine în iarbă, este 
înlocuită cu o cale și o rețea de contact noi

ÎNAINTE DE LUCRĂRI   Stâlpi de beton, șine în iarbă ÎN TIMPUL LUCRĂRILOR   Calea Iuliu Maniu

Fotografii: Municipiul Arad



Pe 1,8 km de linie dublă se refac șinele, rețeaua de 
contact și 9 stații

Piața Podgoria
Capăt de tronson

Pasaj Micălaca
Limita dintre sectoare

Micălaca Zona III
Buclă de întoarcere de 395 m

Sectorul 1
691 m linie dublă

Sectorul 2
1.150 m linie dublă, Bd. Nicolae Titulescu

Linia de tramvai
Șine noi pe dală din beton armat, 

fără traverse

Rețeaua de contact
56 de stâlpi de beton înlocuiți cu 

stâlpi metalici, fir nou din cupru

9 stații
Peroane de 36 m, cu copertină, 

balustradă și marcaje tactile

Linie dublă: 691 m + 1.150 m; plus bucla (395 m), linia de tragere (60 m) și racordurile (146 m). Total 4,28 km cale simplă. Surse: cererea de finanțare; Dispoziția de 

șantier nr. 1/30.06.2025



Pe șantier se montează șine și macazuri noi și stâlpi 
metalici pentru rețeaua de contact

Rețeaua de contact – stâlpi metalici Macazuri – la intersecție Demolare – calea veche

Fotografii: Municipiul Arad, Bd. Nicolae Titulescu



Ținta: 13,3 milioane de utilizatori pe an; studiul de 
trafic estimează cu 1,47% mai mulți pasageri în 2027

UTILIZARE

13.337.422
utilizatori pe an ai liniilor modernizate, 

ținta proiectului

Circa 36.500 pe zi. Ținta ține cont de scăderea 

populației estimată în Studiul de trafic; de aceea e 

mai mică, în cifre absolute, decât cele 13,9 milioane 

din 2022.

MEDIU

−1.961 t CO₂
emisii echivalent CO₂ estimate pentru 

2027, față de scenariul fără proiect

O reducere de 1,47%. În 2031 diferența estimată 

crește la 2.853 t (−1,98%).

Indicatorul RCR63, valoare de bază 13.937.289 (2022). CO₂: diferența dintre scenariile fără și cu proiect (133.297 t și 131.336 t). Sursa: cererea de finanțare, pe baza 

Studiului de trafic



Proiectul vizează 172.337 de locuitori și include 
măsuri de siguranță rutieră și accesibilitate

172.337
locuitori vizați de 

proiect, în cadrul 

strategiei integrate 

de dezvoltare 

urbană

9
stații modernizate, 

cu peron de 36 m și 

copertină

5
măsuri de siguranță 

rutieră

1
măsură de 

accesibilizare: 

marcaje tactile în 

stații și acces în 

tramvai cu 

căruciorul

Indicatori de realizare și indicatori suplimentari de rezultat, ținte la 11.02.2027. Sursa: Act adițional nr. 2, cererea de finanțare



Fondurile europene acoperă 32,6 mil. lei, adică 63% 
din valoarea proiectului

0,8 mil. lei

5,0 mil. lei

13,2 mil. lei

32,6 mil. lei

Contribuția beneficiarului (2% din eligibil)

Buget de stat

Cheltuieli neeligibile, suportate de
beneficiar

Fonduri UE (FEDR)

Surse de finanțare a proiectului, total 51,6 mil. lei

14,0 mil. lei
suportă Municipiul Arad, circa 

27% din valoarea proiectului, 

inclusiv cheltuielile neeligibile 

și TVA

Restul vine din fonduri europene 

(32,6 mil. lei) și de la bugetul de 

stat (5,0 mil. lei)

Din cheltuielile eligibile (38,4 mil. lei): 85% fonduri UE, 13% buget de stat, 2% Municipiul Arad. Sursa: Act adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. 154/12.08.2024



Proiectul costă cu 5,7 mil. lei mai puțin și se încheie 
la 12 februarie 2027

VALOAREA PROIECTULUI

51,6 mil. lei
față de 57,3 mil. lei înainte de Actul adițional nr. 2

De ce

Contractul de execuție a lucrărilor a fost atribuit la un 

preț mai mic decât cel estimat. Economiile rezultate au 

fost scoase din bugetul proiectului.

TERMENUL DE FINALIZARE

12.02.2027
față de 12.09.2026; durata crește de la 25 la 30 de luni

De ce

Lucrările durează 18 luni de la ordinul de începere din 

2 iunie 2025, deci până la 2 decembrie 2026. 

Urmează recepția, probele de circulație, autorizarea 

de funcționare și predarea liniei către CTP Arad.

Valori totale, cu TVA. Sursa: Contractul de finanțare nr. 154/12.08.2024, actele adiționale nr. 1 și 2; documentația Municipiului Arad pentru Actul adițional nr. 2



Lucrările trebuie încheiate până la 2 decembrie 2026, 
iar proiectul până la 12 februarie 2027

2025 2026 2027

12 august 2024
Data începerii proiectului

2 decembrie 2026
Termen pentru finalizarea 

lucrărilor

12 februarie 2027
Data finalizării

Execuție lucrări

iunie 2025 – 2 decembrie 2026

Perioada de implementare a proiectului: 12.08.2024 – 12.02.2027

Recepție și punere în funcțiune

după 2 decembrie 2026, până la 12 februarie 2027



Contractul de finanțare fixează șase termene, ultimul 
la 11 februarie 2027

31.12.2024

Contract de 

supraveghere a 

lucrărilor semnat

31.03.2025

Contract de 

execuție a 

lucrărilor semnat

28.02.2026

Cereri de 

rambursare pentru 

40% din valoarea 

lucrărilor

12.08.2026

Cereri de 

rambursare pentru 

70% din valoarea 

lucrărilor

02.12.2026

Finalizarea 

lucrărilor

11.02.2027

Cererea de 

rambursare finală, 

cu toate țintele 

atinse

Termene din contractul de finanțare

Termene stabilite prin Actul adițional nr. 2 (secțiunile Indicatori de etapă și Activități)



După încheierea lucrărilor urmează recepția și 
predarea liniei către CTP Arad

1

Până la 2 decembrie 2026

Finalizarea lucrărilor

Constructorul încheie lucrările la 

linie, rețeaua de contact și cele 9 

stații.

2

Decembrie 2026 – februarie 2027

Recepție și autorizare

Recepția lucrărilor, probele de 

circulație cu tramvaiul și autorizația 

tehnică de funcționare de la AFER.

3

Până la 12 februarie 2027

Predare și încheiere

Linia este predată CTP Arad, care o 

exploatează și o întreține pe baza 

unui plan de mentenanță pe 5 ani.

Informații despre proiect: www.primariaarad.ro 

Termene: Actul adițional nr. 2 la contractul de finanțare. Etapele de după lucrări: documentația Municipiului Arad pentru Actul adițional nr. 2

https://www.primariaarad.ro/dm_arad/portal.nsf/AllByUNID/modernizare-sistem-de-transport-public-cu-tramvaiul-in-municipiul-arad-%E2%80%93-tronson-piata-podgoria-%E2%80%93-pasaj-micalaca-%E2%80%93-micalaca-zona-iii--cod-smis-321685-00042452?OpenDocument


Contact și informații despre finanțare

Primăria Municipiului Arad

Beneficiar

UAT Municipiul Arad

Adresa

Bulevardul Revoluției nr. 75, 310130 Arad, jud. Arad

Telefon

0040-257-281850

Fax

0040-257-284744, 0040-257-253842

E-mail

pma@primariaarad.ro

proiecte@primariaarad.ro 

Web

www.primariaarad.ro 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, 

prin ADR Vest în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Regional Vest 

2021-2027. Pentru informații detaliate despre 

program, accesați www.vest.ro.

Pentru informații detaliate despre celelalte 

programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați https://mfe.gov.ro/.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod 

obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 

ADR Vest.
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