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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI DE INVESTIŢII 
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 

prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 

obiectivului de investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice 

identificate şi propuse spre analiză 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 

structuri instituţionale şi financiare 
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f) Existența rețelelor edilitare 

g) Caracteristici geofizice ale zonei 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcțional – arhitectural  

și tehnologic 

3.3. Costuri estimative ale investiției 
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4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 
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biodiversității și a siturilor protejate, după caz 

d) Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic 

în care acesta se integrează, după caz 

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea 

obiectivului de investiţii 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 
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4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
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cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 
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b) Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 

c) Soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, 

constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor 

lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de 

performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi 

d) Probe tehnologice şi teste 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
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a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-

montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de 

investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 

normativele şi reglementările tehnice în vigoare 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 

stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 

cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de 

detaliere al propunerilor tehnice 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 

analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de 

la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de 

stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 

 

6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

6.2. Extras de C.F., cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 

măsuri de diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de 

integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-

economică 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul 

obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 

 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 

obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul 

de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

7.3. Strategia de exploatare / operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse 

necesare 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 

 

8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
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ANEXE: 

1. DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1 SI 2 
2. DEVIZ FINANCIAR 
3. DEVIZ OBIECT 
4. EVALUAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIȚIE 
5. STUDII TEREN 

 
 
 

B. PIESE DESENATE 

1. PLAN DE INCADRARE ÎN ZONĂ     1:- 
2. PLAN DE ANSAMBLU       1:2000 
3. PLAN DE SITUATIE       1:500 
4. PLAN DE SITUATIE STR AGRONOMULUI              1:500 
5. PROFIL LONGITUDINAL                                       1:100 
6. PROFILUI TRANSVERSALE TIP                1:50  
7. DETALII DE EXECUTIE PODET TUBULAR                         1:50 
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STUDIU DE FEZABILITATE 
HG 907 / 2016 

 
A. PIESE SCRISE 

 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII 
 

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
 STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE 
INTERSECȚIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI 
 

1.2. Ordonator principal de credite / investitor 
        S.C. CTE REAL ESTATE DEVELOPEMENT S.R.L. 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar / terţiar) 
        S.C. CTE REAL ESTATE DEVELOPEMENT S.R.L. 
 

1.4. Beneficiarul investiţiei 
        S.C. CTE REAL ESTATE DEVELOPEMENT S.R.L. 
 

1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
 

SC PRO ARHITECTURA SRL 

CUI 17754300, Str. Corneliu Coposu, nr. 24C   

0748 124 012 , office@pro-arhitectura.ro 
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2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI DE INVESTIŢII 
 

2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost 
elaborat în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi 
oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi 
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre 
analiză 

 

Concluziile studiului de prefezabilitate  
 Pentru proiectul de faţă nu există un studiu de prefezabilitate, dar, 
beneficiarul lucrării solicită STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI, 
conform prevederilor certificatului de urbanism nr. 264/27.02.2023, eliberat de 
primaria municipiului Arad, lucrari determinate de necesitatea desfășurării 
activitatilor de desfasurare logistica la noul parc logistic. 
 

Necesitatea și oportunitatea promovării  investiției :  
 In prezent beneficiarul se ocupa de realizarea de constructii industriale 
penru depozitare pe care le inchiriaza firmelor. 
 Avand in vedere faptul ca exista o necesitate mare de spatii pentru 
depozitare/stocare, beneficiarul doreste sa realizeze un parc logistic cu aceasta 
destinatie si pentru care a demarat lucrari in vederea modernizarii intersectiei 
DN69 cu strada Agronomului, pentru a facilita intrarea si iesirea dinspre parcul 
logistic. 
  
 Dezvoltarea propusa are efecte benefice, vizand : 

- realizarea unui nou parc logistic ; 
- aspectul social, prin crearea de noi locuri de munca ; 
- aspectul functional, prin realizarea unei structuri rutiere corespunzatoare 

traficului; 
- efecte pozitive in economia locala 
- accesibilitatea usoara la servicii si spatii de depozitare 
 

 Prin proiectul de executie si studiile aferente acestuia, vor fi asigurate 
conditiile de functionare optima a viitoarei investitii, atat in ceea ce priveste 
activitatea specifica, cat si fluxul privind accesul rutier catre noul parc logistic. 
 Solutiile constructive sunt in concordanta cu discutiile dintre beneficiar si 
proiectant si respecta prevederile Legii 50/91 republicata si actualizata cat si 
prevederile legii 10/95 republicata si a codului Civil. 
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Descrierea FUNCTIONALA 
 SITUAȚIA EXISTENTĂ 
 În zona amplasamentului studiat, drumul naţional DN 69 este în aliniament, 
drumul situându-se în uşor rambleu. 
În prezent, drumul naţional DN 69 cu C.F. nr. 348958, are două benzi de 
circulaţie, cu o îmbrăcăminte bituminoasă, având o platformă de 10,00 m, din 
care partea carosabilă de 7,00 m lăţime, încadrată de benzi de încadrare de 2 x 
0,25 m și acostamente din balast de 2 x 1,25 m. 
 La km 44+650 stânga se află în prezent intersecţia neamenajată dintre 
drumul naţional DN 69 şi drumul de exploatare DE2909 (str. Agronomului).  
La km 45+448 se află o intersecţie tip giraţie între drumul naţional DN 69 şi 
breteaua de intrare/ieşire pe autostrada A1. 
 Drumul de exploatare DE2909 (str. Agronomului) cu C.F. nr. 360771, în 
prezent este un drum pietruit cu o singură bandă de circulaţie, având o platformă 
de 5,00 m, din care partea carosabilă de 4,00 m lăţime, încadrată de acostamente 
din balast de 2 x 0,50 m. Pe partea stângă drumul de exploatare DE2909 este 
încadrat de un canal de desecare cu C.F. nr. 360859, iar pe dreapta de un șant 
neprotejat, iar după șanț sunt proprietatăți private cu locuințe și obiective 
economice, la care sunt amenajate accesuri din De 2909 și podețe peste șanțul 
existent pe dreapta. 
 În prezent nu sunt amenajate trotuare sau piste pentru cicliști adiacente 
drumului naţional DN 69 sau a drumului de exploatare DE2909 (str. 
Agronomului), amplasamentul studiat fiind amplasat înafara localități Arad din 
punct de vedere al amplasarări indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în localitate. 
Pentru traversarea canalului Cn 2904, existetă un podeț tubular cu tuburi din 
beton. 
 Se menţionează faptul că pe planul de situaţie nu sunt poziţionate reţelele 
subterane, drept pentru care beneficiarul lucrării va solicita avizul de la deţinătorii 
de reţele subterane, în vederea executării unor eventuale lucrări de modificare a 
traseelor existente. 
 
SITUATIA PROIECTATĂ 

 Lucrările rutiere pentru deservirea obiectivului, constau din următoarele 

zone: 

•  Amenajare intersecție între drumul naţional DN 69 și str. Agronomului; 

•  Lărgirea și modernizare strada Agronomului 
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 1. Amenajare intersecție între drumul naţional DN 69 și str. 

Agronomului 

Amenajarea intersecție între drumul naţional DN 69 și str. Agronomului (drumul 

de exploatare DE2909), se va realiza în conformitate cu prevederile normativului AND 

600-2010 (Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice), 

privind amenajarea intersecțiilor  la nivel din afara localităţilor, fiind amenajată ca o 

intersectie în ,,T’’ asigurându-se şi relaţia de viraj la stânga. Lucrările rutiere necesare 

constă în principal din următoarele:  

� pentru intrarea cu viraj la dreapta în str. Agronomului de pe sensul de mers 

Arad – Timișoara al DN 69, s-a amenajat o bandă pentru decelerare în 

lungime totală de 105,00 m, alcătuită dintr-o bandă de decelerare cu 

lungimea de 70,00 m și lățimea părții carosabile de 4,00 m, racodată la str. 

Agronomului printr-un arc de cerc cu raza de 20,00 m; respectiv racord la 

drumul național printr-o pană de racordare cu lungimea de 35,00 m, bandă 

amenajată conform Fig.15. „Amenajarea virajului de dreapta la intrare. 

Bandă de decelerare” și Tabelul 14. „Elemente geometrice ale virajului de 

dreapta la intrarea în intersecție” din AND 600-2010; 

� pentru ieșirea cu virajul la dreapta din str. Agronomului și intrarea pe sensul 

de mers Arad – Timișoara al DN 69, s-a amenajat o bandă de accelerare cu 

lungimea de 105,00 m, alcătuită dintr-o bandă de accelerare cu lungimea de 

70,00 m și lățimea părții carosabile cuprinse de 4,00 m, racodată la str. 

Agronomului printr-un arc de cerc cu raza de 20,00 m, respectiv racord la 

drumul național printr-o pană de racordare cu lungimea de 35,00 m, bandă 

amenajată conform Fig.16. „Amenajarea virajului de dreapta la ieșire” și 

Tabelul 15. „Elemente geometrice ale virajului de dreapta la ieșirea din 

intersecție” din AND 600-2010; 

� pentru ieșirea cu viraj la stânga din str. Agronomului și intrarea pe sensul de 

mers Timișoara – Arad al DN 69, s-a propus amenajarea unei benzi de viraj 

cu lățimea părții carosabile de 5,50 m, respectiv pentru încadrarea în fluxul 

curent de circulație de pe drumul național s-a propus amenajarea unei benzi 

suplimentare de tip buzunar cu lungimea totală de 75,00 m, alcătuită dintr-o 

bandă de revenire cu lungimea de 40,00 m și lățimea părții carosabile de 

3,50 m, respectiv o pană de racordare la drumul național cu lungimea de 

35,00 m. Această bandă suplimentară de tip buzunar s-a racordat la banda 
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de viraj a străzii Agronomului printr-un arc de cerc cu raza de 12,00 m și 

este amenajată în corelare cu recomandările din Tabelul 16. „Elemente 

geometrice ale benzilor pentru virajului de stânga”  din AND 600-2010; 

� pentru intrarea cu viraj la stânga în str. Agronomului de pe sensul de mers 

Timișoara – Arad al DN 69, s-a propus amenajarea unei benzi suplimentare 

de stocaj pentru viraj la stânga cu lungimea totală de 105,00 m, alcătuită 

dintr-o bandă de viraj la stânga cu lungimea de 70,00 m și lățimea părții 

carosabile de 3,50 m, respectiv o pană de racordare la drumul național cu 

lungimea de 35,00 m. Această bandă suplimentară de viraj la stânga s-a 

racordat printr-un arc de cerc cu raza de 15,00 m la o bandă de viraj cu 

lățimea părții carosabile de 6,00 m a străzii Agronomului și este amenajată 

în corelare cu recomandările din Tabelul 16. „Elemente geometrice ale 

benzilor pentru virajului de stânga”  din AND 600-2010; 

� amenajarea în zona accesului a unor insule din pavaj ce vor delimita intrarea 

și ieşirea din str. Agronomului, de banda curentă a drumului naţional DN 69, 

insule încadrate cu borduri teșite retrase la 1,00 m faţă de marginea părţii 

carosabile curente a DN 69, amenajate în corelare cu recomandările din 

Tabelul 17. „Elemente geometrice ale insulelor separatoare de dreapta”  și 

Tabelul 18. „Elemente geometrice ale insulelor separatoare”  din AND 600-

2010. Pe bordurile de delimitare a insulelor denivelate se vor monta butonii 

reflectorizanti omnidirectionali; 

� refacerea acostamentelor şi a benzilor de încadrare afectate de lărgirea 

carosabilului; 

� înlocuirea podeţului tubular din beton Ø800 mm existent peste Cn 2904 

canal desecare, cu un alt podeţ tubular din beton cu diamentru interior Ø800 

mm cu lungimea de 13 m, încadrat cu timpane din beton armat, protejare 

fund canal Cn 2904 pe 3 m înainte și după podeț, și deoclmarea canalului 

Cn 2904 pe lungimea de 210 m pe direcția Arad. 

Dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţie s-a prevăzut prin 

realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie 

conform SR 1848-1 din 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul naţional 

DN 69 Timișoara - Arad. 

Amenajarea intersecției propuse se va realiza prin lărgire doar pe partea stângă 

a părţii carosabile existente şi se va face cu o structura rutieră asemănătoare cu 
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structura rutieră existentă în prezent pe drumul naţional DN 69 Timișoara – Arad, 

compusă din: 

- strat de uzură din M.A.S. 16, cu grosimea de 4 cm; 

- strat de legătură din B.A.D. 22,4, cu grosimea de 5 cm; 

- strat de bază din A.B 31,5, cu grosimea de 8 cm; 

- strat din fundație din piatră spartă, cu grosimea de 30 cm; 

- strat de fundație din balast, cu grosimea de 25 cm; 

- strat de formă din balast, cu grosimea de 30 cm; 

Pentru a împiedica apariția fisurilor în carosabil, va fi montat un geocompozit 

antifisură cu lățimea de minim 1,00 m la îmbinarea dintre carosabilul existent și 

carosabilul la casetele de lărgire a DN 69, ce va fi montat pe minim 0,50 m pe partea 

cu caseta și pe minim 0,50 m pe partea cu carosabilul existent, iar înainte de 

așternerea straturilor bituminoase, va fi aplicată o emulsie bituminoasă peste acest 

geocompozit. 

Pentru insulele din pavaj a fost proiectată următoarea structură rutieră: 

- 6 cm pavaj din dale prefabricate din beton; 

- 4 cm strat de egalizare din nisip; 

- 12 cm strat de beton de ciment C25/30; 

- 2 cm folie de polietilenă și strat din nisip 

- minim 30 cm strat de fundaţie din balast. 

Structurile rutiere au fost impusă prin tema de proiectare de către beneficiar și 

prin acordul obținut de la DRDP Timișoara, și sunt în conformitate cu Normativ pentru 

dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică), indicativ PD 

177-2001 și verifică din punct de vedere al rezistenţei la acţiunea fenomenului de 

îngheţ-dezgheţ, conform STAS 1709/1, 2-1990. 

Pentru lărgirea carosabilului DN 69 va fi necesară reamplasarea unui stâlp din 

beton existent pe partea stângă a str. Agronomului, respectiv a unui stâlp din lemn 

existent pe partea dreaptă a str. Agronomului în zona intersecției, respectiv înlocuirea 

unui cămin de vizitare cu un cămin carosabil. 

Apele meteorice de pe partea carosabilă (lărgiri) se va dirija ca şi până în 

prezent spre canalele de desecare existente de-a lungul drumului naţional. 

Indicatoarelor rutiere existente în zona DN 69 nu vor fi afectate de lucrările de 

amenajare a accesului rutier. 

Lucrările proiectate respectă, de asemenea, prevederile conţinute în O.G. nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998. 
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 Pentru perioada execuţiei lucrărilor în zona drumului public, beneficiarul şi 

executantul vor fi obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa 

circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulaţie.  

 Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului rutier, precum şi al 

semnalizării rutiere (indicatoare şi marcaje) necesare pentru amenajarea accesului 

rutier la obiectiv va fi suportat de către beneficiar, iar execuţia lucrărilor se va face de 

către o unitate specializată în lucrări de drumuri. 

 

2. Lărgire și modernizare strada Agronomului 

Având în vedere traficul preconizat a fi atras de viitorul centru logistic CTE, este 

necesară lărgirea carosabilului străzii Agronomului (drumul de exploatare DE 2909) și 

refacerea în totalitate a structuri rutiere a acesteia, respectiv a șanțului și a podețelor la 

accesuri existente pe partea dreaptă. 

Strada Agronomului ce fac obiectul prezentei documentaţii tehnice, se 

încadrează în categoria de importanță C (importanță normală) şi în clasa de 

importanță III (medie) – stradă secundară, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

în construcții şi a H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente 

privind calitatea în construcții, respectiv ca stradă de categoria IV de folosință locală 

conform OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, STAS 10144/1-1990 – 

Străzi. Elemente geometrice, prescripții de proiectare, și Ordin M.T. nr. 49/1998 - 

Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi urbane. 

Astfel, conform temei de proiectare și a profilului stradal al străzii din P.U.Z. 

aprobat prin HCLM Arad nr. 177/26.06.2014, se va avea în vedere următoarele 

caracteristici tehnice: 

• structură rutieră proiectată:     rigidă; 

• categoria de importanță:     C – normală; 

• clasă de importanță:     III (medie); 

• viteza de proiectare:     30 km/h; 

• lățime profil stradal:      9,00 m; 

• lățime platformă rutieră:     8,00 m;  

• lățime carosabil cu îmbrăcăminte din beton:  7,00 m; 

• acostamente:      2 x 0,50 m; 

• panta părții carosabile:   2,0 % - unică spre dreapta; 

• lățime șanț protejat dreapta:     0,66 m. 
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Aspecte generale : 
1. Elemente geometrice în plan 

În plan, drumul proiectat constă dintr-un singur aliniament cu lungimea de 

425,00 m. 

Strada ce face obiectul acestei documentații se va amenaja ca stradă 

secundară cu două benzi de circulație, astfel încât să se asigure fluența traficului local 

şi un grad de confort sporit. Având în vedere că nu se poate depăși limita de 

proprietate a terenului cu C.F. nr. 360771 pentru De 2909 - str.Agronomului, lucrările 

proiectate se vor încadra pe lățimea actuală de 9 m a profilului stradal. 

Amplasamentul studiat este amplasat înafara localități Arad din punct de vedere 

al amplasarări indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în localitate, la o distanță de peste 

2,4 km față de cel mai apropiat trotuar și pistă pentru cicliști, prin urmare nu au fost 

proiectate trotuare sau  piste pentru cicliști în profilul stradal al străzii Agronomului. 

 

2. Elementele geometrice în profil longitudinal 

Linia roșie s-a proiectat ținând cont de cota carosabilului existent al străzii și 

cotele terenului natural, precum și de prevederile STAS 863-85 și STAS 10144/3-

1991, cât și Ordinul de aprobare a Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 

străzilor în localităţile urbane nr. 49/1998 al MLPAT. Profilul longitudinal proiectat 

corespunde unei viteze de 30 km/h. În stabilirea liniei roșii s-au luat în considerare 

următoarele criterii: 

• declivități cât mai mici pe lungimi cât mai mari; 

• asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei 

viteze de bază de 30 km/h; 

• urmărirea declivităților existente a terenului natural, acolo unde este posibil, 

pentru a facilita amenajarea accesului la proprietăți; 

• respectarea punctelor de cote obligate: racordarea cu drumul existent și drumul 

național DN 69; 

Racordările verticale au fost proiectate pentru valori ale lui m ≥ 0,5. 

Având în vedere construcțiile existente pe partea dreaptă a străzii proiectate, 

prin proiectarea liniei roșii s-a ținut cont și de racordarea cu accesurile existente. 
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3. Elementele în profil transversal 

În profil transversal, având în vedere situația existentă din teren şi importanța 

străzii analizate, s-a adoptat proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare 

unor străzi secundare cu două benzi de circulație. 

Drumul proiectat va avea o lățime totală a carosabilului cu îmbrăcăminte rigidă 

de minim 7,00 m (3,50 m pentru fiecare bandă). Pe ambele părți drumul proiectat va fi 

încadrat de acostamente cu lățimea de 0,50 m, pe partea stângă acostamentul va fi 

din balast, iar pe partea dreaptă din pavaj cu dale prefabricate din beton, în 

continuarea căruia va fi realizat un șant protejat cu elemente prefabricate din beton cu 

lățimea de 0,66 m și adâncime de 0,35 m. 

 

4. Structura rutieră 

Pentru refacerea structuri rutiere a carosabilului străzii, având la bază 

rezultatele din studiul geotehnic și tema de proiectare cu traficul greu preconizat a fi 

atras de viitorul centru logisitic CTE, s-a adoptat următoarea structură rutieră: 

- 20 cm strat de beton rutier BcR 4.5; 

- 2 cm folie de polietilena si strat de nisip; 

- 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 

- 25 cm strat inferior de fundație din balast; 

- 15 cm strat de formă din balast nisipos. 

Pentru acostamentul din pavaj și accesurile rutiere refăcute de pe dreapta, a 

fost proiectată următoarea structură rutieră: 

- 8 cm pavaj din dale prefabricate din beton; 

- 4 cm strat de egalizare din nisip; 

- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 

- minim 20 cm strat de fundaţie din balast. 

Structurile rutiere au fost impusă prin tema de proiectare de către beneficiar, și 

sunt în conformitate cu normativul NP 081-2002 Normativ pentru dimensionarea 

structurilor rutiere rigide și standardele privind verificarea la îngheț-dezgheț, precum și 

NP 116-04 Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi. 

Pe îmbrăcămintea din beton rutier se vor realiza rosturi de contracție, contact și 

dilatație conform caietelor de sarcini anexate și a planșei  DETALII DE EXECUȚIE 

ROSTURI. 
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5. Scurgerea și colectarea apelor pluviale 

Scurgerea apelor meteorice de pe strada proiectată este asigurată prin pantele 

de 2,0% ale părții carosabile, respectiv prin pantele longitudinale cuprinse între 0,07% 

și 1,01%, apele fiind dirijate spre șanțul realiza din elemente prefabricate din beton pe 

stânga.  

Șanțul protejat va avea o lățime totală de 0,66 m, și va fi realizat din elemente 

prefabricate din beton tip R8 „rigolă trapezoidală”, cu clasa betonului minim C30/37, ce 

vor fi montate pe un strat suport de 10 cm din beton clasa C25/30 și 15 cm strat din 

balast nisipos. 

În dreptul accesurilor existente, vor fi montate elemente prefabricate din beton 

tip R3 „rigolă carosabilă”, cu clasa betonului minim C30/37, ce vor fi acoperite cu 

„plăcuțe pentru rigolă carosabilă dublu armată” PRC1, elementele prefabricate din 

beton urmând a fi montate pe un strat suport de 10 cm din beton clasa C25/30 și 10 

cm strat din balast nisipos. 

Pentru ca cota fundului șanțului realizat din elemente prefabricate din beton tip 

R8 „rigolă trapezoidală” să fie la același nivel cu cota fundului rigolei carosabile 

prefabricată tip R3 montată la accesuri, iar apele pluviale să se poată scurge în lungul 

șanțului, diferența de 10 cm va fi preluată cu o bordură prefabricată din beton de 

10x15 cm așezată la nivel cu acostamentul din pavaj, bordură ce va fi montată pe 

fundație din beton C25/30 de 20x15 cm. 

 

6. Accese rutiere 

Accesele rutiere la proprietățile de pe partea dreaptă a străzii proiectate, vor fi 

refăcute pe aceași poziție cu accesurile existente până la limita de proprietate, 

conform planului de situație anexat, cu o lățime de minim 4,00 m, cu următoarea 

structură rutieră: 

- 8 cm pavaj din dale prefabricate din beton; 

- 4 cm strat de egalizare din nisip; 

- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 

- minim 20 cm strat de fundaţie din balast. 

 

7. Semnalizare rutieră și marcaje 

Pentru siguranța circulației rutiere s-au prevazut montarea de indicatoare rutiere 

și realizarea de marcaje rutiere în conformitate cu SR 1848/2011 și SR 1848-7/2015,  

codul rutier și standardele aferente în vigoare. Marcajele rutiere vor fi realizate cu 



 
 

 

 17 

 

vopsea albă antiderapantă tip bicomponent pe DN 69. Vor fi realizate marcaje rutiere 

longitudinale pentru separarea benzilor de circulație și marcaje pentru spațiile interzise 

circulației. 

Toate indicatoarele rutiere și marcajele rutiere se vor amplasa în conformitate 

cu planul de situație și cu cerințele standardelor în vigoare. 

 

8. Lucrări de terasamente 

Volumul lucrărilor de terasamente necesare pentru sistematizarea pe verticală a 

terenului și realizarea structurilor rutiere la lucrările proiectate, s-a calculat pe baza 

planurilor de situație și a secțiunilor transversale caracteristice şi se rezumă la 

săpătură și umpluturi cu balast. 

Volumul lucrărilor de terasamente necesare pentru sistematizarea pe verticală a 

terenului poate crește dacă inginerul geotehnician consideră că starea terenului 

natural după decopertarea stratului vegetal și a umpluturilor existente nu este 

corespunzătoare și terenul nu poate fi compactat în vederea îmbunătățirii capacității 

portante. 

Umpluturile se vor realiza cu materiale granulare (balast, deșeu de carieră, 

pietriș) compactate în straturi de maxim 30 cm grosime, conform caietelor de sarcini 

anexate.    

O atenţie deosebită se va acorda compactării stratului de formă, a stratului de 

fundație din balast și stratul din piatră spartă în vederea obţinerii unui grad de 

compactare conform normelor tehnice în vigoare de minim 98%. 

Surplusul de pământ, respectiv materialele rezultate în urma demolării 

construcțiilor existente se vor depozita în afara incintei într-o locaţie stabilită de comun 

acord cu Primăria Arad. 

La executarea lucrărilor de terasamente se va acorda o atenţie deosebită 

depistării exacte (în plan şi spaţiu) a eventualelor reţele subterane existente (apă-

canal, telefonie, electrice, gaz etc). întrucât pe planul topografic nu sunt specificate 

reţelele subterane, este necesar ca înainte de începerea lucrărilor, să se obţină 

acordul scris de la toţi deţinătorii de reţele, în vederea evitării oricărui fel de avarie pe 

timpul executam lucrărilor terasiere. 

 

 OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI: 
• Modernizarea unei intersectii rutiere; 
• Creşterea accesibilităţii; 
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• Siguranta in exploatare; 
• Costuri reduse; 
• Dezvoltarea urbana si rurala din zona 

 

Scenariile tehnico-economice propuse 
Conform temei de proiectare si a certificatului de urbansim 

nr.264/27.02.2023 se doreste detalierea lucrarilor ce deservesc domeniul public 
pentu care se propun următoarele două variante, pornind de la scenariul “cu 
investitie propusa recomandata” - opţiunea agreata, care in sine ar insemna 
realizarea investitiei propuse, trama stradala si zona s-ar dezvolta si moderniza in 
vederea utilizarii pentru necesitatile noului parc logistic si pentru respectarea 
normelor in vigoare de siguranta in exploatare. 

 
 

Scenariul I 
Se doreste realizarea investiției "MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 

CU STRADA AGRONOMULUI", conform P.U.Z. aprobat prin HCL Arad 
nr.177/2014 în zona DN 69 Timişoara - Arad km 44+650 stânga, in extravilanul 
municipiului Arad. 

Terenurile studiate sunt amplasate în teritoriul cadastral al municipiului 
Arad, în extravilanul mun. Arad , identificat prin nr. CF 348958 (drumul naţional 
DN 69) și CF 360771 (strada Agronomului - De 2909). 

 

Scenariul II 
 Scenariul al doilea presupune acelasi lucru din scenariul 1 care in cadrul 
structurii rutiere contine si o parte rigida formata dintr-un strat de beton armat 
C30/37 in grosime de 30 cm. 
 
 Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales scenariul I recomandat din 
cadrul scenarilor tehnico economice. 
 

2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri 
relevante, structuri instituţionale şi financiare 

 Pozitionat, la intrarea in tara, pe culoarul 4 european, municipiul Arad 
inregistreaza in ultimii cresteri mari ale valorilor de trafic cat si a numarului de 
cetateni prin dezvoltarea urbanistica la nivelul cartierelor rezidentiale cat si la 
nivelul ansamblurilor de blocuri nou infiintate in oras. 
 Vizibila fiind dezvoltarea orasului din punct de vedere al cresterii 
populatiei si cerintei de dezvoltare in mediul urban, beneficiarul doreste sa asigure 
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intr-o forma cat mai rapida si sustenabila, un nou parc logistic pentru spatii de 
depozitare in vederea satisfacerii cerintelor actuale din piata. 
 

2.3 Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
 Din cauza faptului ca in prezent costurile de realizare a unei constructii noi 
se ridica foarte mult si achizitionarea unei parcele de teren este deficitara in zona 
urbana pentru destinatie de hala logistica, beneficiarul a realizat un PUZ aprobat 
prin HCL Arad nr.177/2014 in vederea dezolvatrii unui parc logistic. 
 Astfel pentru o buna desfasurare logistica, este necesara amenajarea 
intersectiei drumului DN 69 cu strada Agronomului, pentru a facilita accesul la 
noul parc logistic  si pentru a asigura siguranta in exploatare. 
  

2.4 Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen 
mediu şi lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii 
obiectivului de investiţii 

Pentru proiectul de faţă, tema de proiectare este “STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU 
STRADA AGRONOMULUI”, fapt care va deservi ordonatorului de credit SC 
CTE REAL ESTATE DEVELOPEMENT SRL care dupa finalizarea lucrarilor 
de modernizare intersectie rutiera va dona cu titlu gratuit Municipiului Arad, 
lucrarile de pe CF 360771, acestea fiind pe domeniul public al Municipiul 
Arad in extravilan si CF 348958, acesta fiind teren extravilan a Statului 
Roman. 

Scenariul propus este - investiție cu costuri operationale minimale - deoarece 
avantajele implementării prezentului proiect pe termen lung arată interesul 
administratiei locale pentru dezvoltarea urbana si preocuparea de factorii de 
mediu, avand un grad de satisfacție ridicat.  

 
2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice  

 Proiectul are ca scop asigurarea detinatorului de domeniul public ca 
lucrarile de constructii ce se vor desfasura pe zona afectata de domeniu public vor 
fi sustinute atat tehnic cat si financiar de catre investitorul S.C. CTE REAL 
ESTATE DEVELOPEMENT S.R.L., care ulterior receptiei lucrarilor va ceda 
lucrarile catre Municipiul Arad. 
 Pentru aceasta beneficiarul are in scop urmatoarele obiective: 

• Modernizarea unei intersectii; 
• Creşterea accesibilităţii; 
• Siguranta in exploatare; 
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• Costuri reduse; 
• Dezvoltarea urbana si rurala din zona 

 Prin implentarea acestui proiect, beneficiarul isi va atinge obiectivele 
preconizate si va avea parte pe termen lung de o multumire din partea cetatenilor. 
 
3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM 

DOUĂ SCENARII / OPŢIUNI TEHNICO – ECONOMICE PENTRU 
REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 Conform temei de proiectare si a certificatului de urbansim 
nr.264/27.02.2023 se doreste detalierea lucrarilor ce deservesc domeniul public 
pentu care se propun următoarele două variante, pornind de la scenariul “cu 
investitie propusa recomandata” - opţiunea agreata, care in sine ar insemna 
realizarea investitiei propuse, trama stradala si zona s-ar dezvolta si moderniza in 
vederea utilizarii pentru necesitatile noului parc logistic si pentru respectarea 
normelor in vigoare de siguranta in exploatare. 
 
Scenariul I 
Se doreste realizarea investiției "MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU 
STRADA AGRONOMULUI", conform P.U.Z. aprobat prin HCL Arad 
nr.177/2014 în zona DN 69 Timişoara - Arad km 44+650 stânga, in extravilanul 
municipiului Arad. 
Terenurile studiate sunt amplasate în teritoriul cadastral al municipiului Arad, în 
extravilanul mun. Arad , identificat prin nr. CF 348958 (drumul naţional DN 69) 
și CF 360771 (strada Agronomului - De 2909). 
 
Scenariul II 
 Scenariul al doilea presupune acelasi lucru din scenariul 1 care in cadrul 
structurii rutiere contine si o parte rigida formata dintr-un strat beton armat 
C30/37 in grosime de 30 cm. 
 
 Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales scenariul I recomandat din 
cadrul scenarilor tehnico economice. 
 

a) descrierea amplasamentului (localizare – intravilan / extravilan, 
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura 
proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, 
zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din 
documentaţiile de urbanism, după caz) 



 
 

 

 21 

 

 Terenurile studiate sunt amplasate în teritoriul cadastral al municipiului 
Arad, în extravilanul mun. Arad , identificat prin nr. CF 348958 (drumul naţional 
DN 69) și CF 360771 (strada Agronomului - De 2909).  
 Documentaţia de față cuprinde lucrările rutiere necesare pentru amenajarea 
intersecției dintre drumul naţional DN 69 și strada Agronomului, precum și 
lărgirea și modernizare strada Agronomului pe lungimea de 425 m, lucrări 
necesare datorită traficului rutier ce urmează a fi atras de viitorul centru logistic 
CTE ce va fi construit pe terenul învecinat. 
 Lucrarea se încadrează, conform HG 261/94 şi 766/97 în categoria de 
importanţă „C" şi clasa de importanţă III. 
 

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi / sau căi de acces posibile 
În prezent, drumul naţional DN 69 cu C.F. nr. 348958, are două benzi de 

circulaţie, cu o îmbrăcăminte bituminoasă, având o platformă de 10,00 m, din care 
partea carosabilă de 7,00 m lăţime, încadrată de benzi de încadrare de 2 x 0,25 m 
și acostamente din balast de 2 x 1,25 m. 

La km 44+650 stânga se află în prezent intersecţia neamenajată dintre 
drumul naţional DN 69 şi drumul de exploatare DE2909 (str. Agronomului).  

La km 45+448 se află o intersecţie tip giraţie între drumul naţional DN 69 şi 
breteaua de intrare/ieşire pe autostrada A1. 

Drumul de exploatare DE2909 (str. Agronomului) cu C.F. nr. 360771, în 
prezent este un drum pietruit cu o singură bandă de circulaţie, având o platformă 
de 5,00 m, din care partea carosabilă de 4,00 m lăţime, încadrată de acostamente 
din balast de 2 x 0,50 m. Pe partea stângă drumul de exploatare DE2909 este 
încadrat de un canal de desecare cu C.F. nr. 360859, iar pe dreapta de un șant 
neprotejat, iar după șanț sunt proprietatăți private cu locuințe și obiective 
economice, la care sunt amenajate accesuri din De 2909 și podețe peste șanțul 
existent pe dreapta. 

În prezent nu sunt amenajate trotuare sau piste pentru cicliști adiacente 
drumului naţional DN 69 sau a drumului de exploatare DE2909 (str. 
Agronomului), amplasamentul studiat fiind amplasat înafara localități Arad din 
punct de vedere al amplasarări indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în localitate. 

Pentru traversarea canalului Cn 2904, existetă un podeț tubular cu tuburi din 
beton. 

 

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de 
interes naturale sau construite 

Vecinătăți:  
-nord: parcele private cu posibilitate de dezvoltare  
-sud: parcele private cu posibilitate de dezvoltare 
-est: parcele private aliniament DN69 
-vest: vecinatati aliniamentului strazii Agronomului   
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d) surse de poluare existente în zonă 
Amplasamentul terenului se află în extravilanul municipiului Arad, la iesirea 

din oras spre drumul vechi de Timisoara. 
Sursele de poluare sunt noxele emise de autovehiculele care circula in zona. 
 

e) date climatice şi particularităţi de relief 
Sub aspect climatic, judeţul Arad prezintă caracteristicile climatului temperat 

continental cu influenţe oceanice. Circulaţia maselor de aer este predominant 
vestică cu o vizibilă etajare dispusă de la vest la est, odată cu creşterea altitudinii. 
 În zona de câmpie se înregistrează o medie anuală de 10°C, iar în zona 
dealurilor şi piemonturilor de 9°C. Media anuală a temperaturilor înregistrează o 
scădere până la 8°C în zona munţilor joşi şi ajunge la 6°C în zona celor mai mari 
înălţimi. Cantităţile medii de precipitaţii se înscriu în valori cuprinse între 565-
600 mm anual în zona de câmpie, 700-800 mm anual în zona dealurilor şi 
piemonturilor şi 800-1200 mm anual în zona montană. 

Conform STAS 1709/1-90 amplasamentul străzilor proiectate se situează în 
zona de tip climatic I, cu valori a indicelui de umiditate Im -20...0. 

Conform STAS 10101/20-90 privind “Încărcări date de vânt” amplasamentul 
se încadrează în zona A. 

Conform STAS 10101/21-92 privind “Încărcări date de zăpadă” 
amplasamentul se încadrează în zona A. 

O detaliere a acestor aspecte se regăsesc în studiul geotehnic realizat pentru 
prezenta investiție, studiul geotehnic stând la baza întocmirii prezentei 
documentații, fiind anexat la documentație. 
 

f) existenţa unor: 
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare / protejare, în 

măsura în care pot fi identificate 
NU este cazul. 
 

- posibile interferenţe cu monumente istorice / de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie 

Realizarea lucrarilor de modernizare intersectie, nu interfereaza cu cladiri 
monument istoric. 

 

- terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de 
apărare, ordine publică și siguranță națională; 

NU este cazul. 
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g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament – extras din 
studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, 
cuprinzând: 

Datele cu privire la studiul geotehnic se vor prelua din documentatia 

tehnica realizata pentru amenajare intersecție între drumul naţional DN 69 și str. 

Agronomului, intocmit de DROMCONS SRL. 
 

(i) date privind zonarea seismică 
P100-1/2013 încadrează amplasamentul în cauză într-o zonă seismică căreia 

îi corespunde: perioadă de control (colţ), TC=0,7s, accelerația seismică 
Ag=0,20g. 

 

(ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv 
presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice; 

 Argila cenușie este un pământ cu plasticitate mare, foarte sensibil la îngheț 
și umezire, cu umflări și contracții mari (PUCM), clasificat conform STAS 
1709/2-90 ca pământ tip P5. Modulul de elasticitate dinamic al pământului de 
fundare argilă cenușie este Ep = 70 MPa, astfel că este necesară realizarea unui 
strat de formă pentru creșterea capacității portante a acestuia. 
Apele meteorice trebuie colectate astfel încât să nu fie infiltrații care să afecteze 
caracteristicile fizico-mecanice ale pământului de fundație. 
Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 70 cm ... 80 cm, conform STAS  
6054 – 77. Apa subterană nu a fost interceptată în foraje.  
Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze 
stabilitatea prin fenomene de alunecare. 
În conformitate cu normele seismice, cod P100-1-2013 caracteristicile pentru 
zona studiată sunt: accelerația terenului ag=0.20 g pentru IMR=225 ani, iar 
perioada de colț Tc=0.7 sec, gradul de seismicitate fiin VII zona „D”. 
Eventualele lucrări de săpături, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor executa 
cu respectarea normativului C 169 – 88 intitulat „NORMATIV PRIVIND 
EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE PENTRU 
REALIZAREA FUNDAŢIILOR CONSTRUCŢIILOR CIVILE ŞI 
INDUSTRIALE”. 
Din punctul de vedere al rezistenţei la săpare, (Indicator de norme de Deviz 
TS/1981) pământurile se pot încadra astfel: 

- Săpătură manuală  - teren tare 
- Săpătură mecanică  - teren categoria II. 
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(iii) date geologice generale 
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul aparţine Câmpiei 

Banatului, aspectul orizontal conferind stabilitate terenului. În limitele 
amplasamentului prospectat, se observă diferenţe de altitudine minore între 
diferitele părţi ale terenului, trecerea de la zonele înalte la cele mai coborâte 
realizându-se prin pante cu valori reduse.  

 Geologic, zona aparţine Bazinului Pannonic, coloana litologică a acestui 
areal cuprinzând un etaj inferior afectat tectonic şi o cuvertură posttectonică. 

 La alcătuirea geologică a etajului inferior – presenonian, participă, în bază, 
formaţiuni cristalofiliene, mezo- şi epizonale, proterozoic superioare, reprezentate 
prin micaşisturi, micaşisturi biotito-sericitoase, micaşisturi cu granaţi, paragnaise, 
cuarţite micacee, şisturi sericito-cloritoase, şisturi cuarţito-cloritoase şi şisturi 
sericito-talcoase. La partea superioară, aceste formaţiuni prezintă o zonă alterată 
de grosimi variabile, cuprinsă în general, între 50 – 100 m. Uneori, rocile 
metamorfice din fundament sunt străbătute de roci eruptive: granite (Sântana, 
Turnu, Variaş etc.), dacite (Pecica), andezite (Pâncota), bazalte (Ianova), diabaze 
(Bencec, Giarmata etc.). 

 Cuvertura posttectonică începe cu formaţiunile senoniene, dispuse 
transgresiv şi discordant peste depozite mezozoice mai vechi sau direct peste 
cristalin, lipsind însă, în general, în zonele cu fundament ridicat. Depozitele 
senoniene sunt de o mare diversitate facială, fiind reprezentate prin: 
conglomerate, calcare, calcare grezoase, gresii calcaroase, şisturi argiloase cu 
strate de cărbuni, după care urmează gresii feruginoase, gresii marnoase şi 
microconglomerate. La sfârşitul Senonianului, regiunea a fost exondată, ciclul de 
sedimentare reluându-se cu formaţiunile neogene, bine dezvoltate şi dispuse 
transgresiv şi discordant peste formaţiunile mai vechi. 

 Depozitele cuaternare, care constituie defapt terenurile de fundare, sunt 
reprezentate, în general, prin trei tipuri genetice de formaţiuni: 

- aluvionare – aluviuni vechi şi noi ale râurilor care străbat regiunea şi intră 
în constituţia teraselor şi luncilor acestora; 

- gravitaţionale – reprezentate prin alunecări de teren şi deluvii de pantă, ce 
se dezvoltă în zona de „ramă” a depresiunii; 

- cu geneză mixtă (eoliană, deluvial-proluvială) – reprezentate prin argile cu 
concreţiuni fero-manganoase şi depozite de piemont. 

În urma studierii amplasamentului pentru lucrările propuse, la nivelul acestei 
documentații, se poate trage concluzia că terenul de fundare se pretează din 
punctul de vedere geotehnic  realizării obiectivului STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU 
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STRADA AGRONOMULUI, condiţiile geologice și cele hidrogeologice fiind în 
general favorabile. 

 
(iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, 

fișe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza 
apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru 
fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive 
accesibile, după caz; 

 In cazul amplasamentului în vederea determinării caracteristicilor 
geotehnice si hidrogeologice ale terenului, se pot observa urmatoarele concluzii: 

• Substratul geologic are o stratificație eterogenă, cu o alternanță de 
pământuri coezive și orizonturi nisipoase. 

• Apa subterană este cantonată în orizonturile nisipoase și are nivel liber  
• Nivelul hidrostatic al apelor subterane  variază între adâncimile de 1,0 – 3,0 

m 
• Gradient de curgere mic (0,03%) 
• Direcția principală de curgere de la vest la est 
 

(v) încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, 
inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; 

Amplasamentul cercetat se încadrează în norma unui factor de risc geotehnic 
redus, vecinătăţile sunt fără riscuri. 

Suprafaţa terenului nu este afectată de fenomene fizico–mecanice care să 
pericliteze stabilitatea lucrarilor rutiere propuse. 

P100-1/2013 încadrează amplasamentul într-o zonă seismică căreia îi 
corespunde: perioadă de control (colţ), TC=0,7s, accelerația seismică Ag=0,20g. 

 

(vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza 
studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de 
informare enunţate bibliografic. 

În urma studierii amplasamentului pentru lucrările propuse, la nivelul acestei 
documentații, se poate trage concluzia că terenul de fundare se pretează din 
punctul de vedere geotehnic  realizării obiectivului „STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU 
STRADA AGRONOMULUI”, condiţiile geologice și cele hidrogeologice fiind în 
general favorabile. 

Variația nivelului apei subterane este legată de cantitățile de precipitații 
căzute în zonă, de topirea zăpezii și de variația râului Mureș. 
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3.1. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-
arhitectural şi tehnologic 

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii - 
Conform cu prevederilor art.22 Secţiunea 2 “Obligaţii şi răspunderi ale 

proiectantului” din Legea nr.10/1995, privind  calitatea  în  construcţii”  şi  în  
baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” din 
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” 
aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.31/N/1995, obiectivul acestei documentaţii se 
încadrează la categoria de importanţă "C" -  construcţii de importanţă normala. 

Conform prevederilor SR EN 1990-2004 actualizat “Principii generale de 
verificare a siguranţei construcţiilor”, lucrările acestei documentaţii se încadrează 
în clasa de importanţă III– construcţii de importanţă medie. 

Gradul de rezistenta la foc V. 
Categoria de pericol de incendiu: Redus. 

 
Situatia propusa: 
Terenurile pe care se propune realizarea lucrarilor de constructii de pe 

domeniul public, sunt: 
• C.F. nr. cad. 348958 (drumul naţional DN 69) și CF 360771 (strada 

Agronomului - De 2909) 
   
Traseul în plan 
 În plan, drumul proiectat constă dintr-un singur aliniament cu lungimea de 
425,00 m. 
Strada ce face obiectul acestei documentații se va amenaja ca stradă secundară cu 
două benzi de circulație, astfel încât să se asigure fluența traficului local şi un 
grad de confort sporit. Având în vedere că nu se poate depăși limita de proprietate 
a terenului cu C.F. nr. 360771 pentru De 2909 - str.Agronomului, lucrările 
proiectate se vor încadra pe lățimea actuală de 9 m a profilului stradal. 
 Amplasamentul studiat este amplasat înafara localități Arad din punct de 
vedere al amplasarări indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în localitate, la o 
distanță de peste 2,4 km față de cel mai apropiat trotuar și pistă pentru cicliști, 
prin urmare nu au fost proiectate trotuare sau  piste pentru cicliști în profilul 
stradal al străzii Agronomului. 
 
Profil longitudinal 
 Linia roșie s-a proiectat ținând cont de cota carosabilului existent al străzii 
și cotele terenului natural, precum și de prevederile STAS 863-85 și STAS 
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10144/3-1991, cât și Ordinul de aprobare a Normelor tehnice privind proiectarea 
şi realizarea străzilor în localităţile urbane nr. 49/1998 al MLPAT. Profilul 
longitudinal proiectat corespunde unei viteze de 30 km/h. În stabilirea liniei roșii 
s-au luat în considerare următoarele criterii: 
• declivități cât mai mici pe lungimi cât mai mari; 
• asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare 
unei viteze de bază de 30 km/h; 
• urmărirea declivităților existente a terenului natural, acolo unde este 
posibil, pentru a facilita amenajarea accesului la proprietăți; 
• respectarea punctelor de cote obligate: racordarea cu drumul existent și 
drumul național DN 69; 
Racordările verticale au fost proiectate pentru valori ale lui m ≥ 0,5. 
Având în vedere construcțiile existente pe partea dreaptă a străzii proiectate, prin 
proiectarea liniei roșii s-a ținut cont și de racordarea cu accesurile existente. 
 
Profil transversal 
 În profil transversal, având în vedere situația existentă din teren şi 
importanța străzii analizate, s-a adoptat proiectarea unor elemente geometrice 
corespunzătoare unor străzi secundare cu două benzi de circulație. 
 Drumul proiectat va avea o lățime totală a carosabilului cu îmbrăcăminte 
rigidă de minim 7,00 m (3,50 m pentru fiecare bandă). Pe ambele părți drumul 
proiectat va fi încadrat de acostamente cu lățimea de 0,50 m, pe partea stângă 
acostamentul va fi din balast, iar pe partea dreaptă din pavaj cu dale prefabricate 
din beton, în continuarea căruia va fi realizat un șant protejat cu elemente 
prefabricate din beton cu lățimea de 0,66 m și adâncime de 0,35 m. 
 
 În ceea ce privește structura rutieră adoptată pentru refacerea structuri 
rutiere a carosabilului străzii, având la bază rezultatele din studiul geotehnic și 
tema de proiectare cu traficul greu preconizat a fi atras de viitorul centru logisitic 
CTE, s-a adoptat următoarea structură rutieră: 

- 20 cm strat de beton rutier BcR 4.5; 
- 2 cm folie de polietilena si strat de nisip; 
- 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
- 25 cm strat inferior de fundație din balast; 
- 15 cm strat de formă din balast nisipos. 

Pentru acostamentul din pavaj și accesurile rutiere refăcute de pe dreapta, a fost 
proiectată următoarea structură rutieră: 

- 8 cm pavaj din dale prefabricate din beton; 
- 4 cm strat de egalizare din nisip; 
- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
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- minim 20 cm strat de fundaţie din balast. 
 Structurile rutiere au fost impusă prin tema de proiectare de către 
beneficiar, și sunt în conformitate cu normativul NP 081-2002 Normativ pentru 
dimensionarea structurilor rutiere rigide și standardele privind verificarea la 
îngheț-dezgheț, precum și NP 116-04 Normativ privind alcătuirea structurilor 
rutiere rigide și suple pentru străzi. 
 Pe îmbrăcămintea din beton rutier se vor realiza rosturi de contracție, 
contact și dilatație. 
 Accesele rutiere la proprietățile de pe partea dreaptă a străzii proiectate, vor 
fi refăcute pe aceași poziție cu accesurile existente până la limita de proprietate, 
conform planului de situație anexat, cu o lățime de minim 4,00 m, cu următoarea 
structură rutieră: 
- 8 cm pavaj din dale prefabricate din beton; 
- 4 cm strat de egalizare din nisip; 
- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 
- minim 20 cm strat de fundaţie din balast. 
 Pentru siguranța circulației rutiere s-au prevazut montarea de indicatoare 
rutiere și realizarea de marcaje rutiere în conformitate cu SR 1848/2011 și SR 
1848-7/2015,  codul rutier și standardele aferente în vigoare. Marcajele rutiere vor 
fi realizate cu vopsea albă antiderapantă tip bicomponent pe DN 69. Vor fi 
realizate marcaje rutiere longitudinale pentru separarea benzilor de circulație și 
marcaje pentru spațiile interzise circulației. 
 Toate indicatoarele rutiere și marcajele rutiere se vor amplasa în 
conformitate cu planul de situație și cu cerințele standardelor în vigoare. 
 Volumul lucrărilor de terasamente necesare pentru sistematizarea pe 
verticală a terenului și realizarea structurilor rutiere la lucrările proiectate, s-a 
calculat pe baza planurilor de situație și a secțiunilor transversale caracteristice şi 
se rezumă la săpătură și umpluturi cu balast. 
 Volumul lucrărilor de terasamente necesare pentru sistematizarea pe 
verticală a terenului poate crește dacă inginerul geotehnician consideră că starea 
terenului natural după decopertarea stratului vegetal și a umpluturilor existente nu 
este corespunzătoare și terenul nu poate fi compactat în vederea îmbunătățirii 
capacității portante. 
 Umpluturile se vor realiza cu materiale granulare (balast, deșeu de carieră, 
pietriș) compactate în straturi de maxim 30 cm grosime, conform caietelor de 
sarcini anexate.    
 O atenţie deosebită se va acorda compactării stratului de formă, a stratului 
de fundație din balast și stratul din piatră spartă în vederea obţinerii unui grad de 
compactare conform normelor tehnice în vigoare de minim 98%. 
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 Surplusul de pământ, respectiv materialele rezultate în urma demolării 
construcțiilor existente se vor depozita în afara incintei într-o locaţie stabilită de 
comun acord cu Primăria Arad. 
 La executarea lucrărilor de terasamente se va acorda o atenţie deosebită 
depistării exacte (în plan şi spaţiu) a eventualelor reţele subterane existente (apă-
canal, telefonie, electrice, gaz etc). întrucât pe planul topografic nu sunt 
specificate reţelele subterane, este necesar ca înainte de începerea lucrărilor, să se 
obţină acordul scris de la toţi deţinătorii de reţele, în vederea evitării oricărui fel 
de avarie pe timpul executam lucrărilor terasiere. 
 
c) Utilitati: 

 1.Evacuarea apelor pluviale 
Scurgerea apelor meteorice de pe strada proiectată este asigurată prin pantele 

de 2,0% ale părții carosabile, respectiv prin pantele longitudinale cuprinse între 
0,07% și 1,01%, apele fiind dirijate spre șanțul realiza din elemente prefabricate 
din beton pe stânga.  

Șanțul protejat va avea o lățime totală de 0,66 m, și va fi realizat din 
elemente prefabricate din beton tip R8 „rigolă trapezoidală”, cu clasa betonului 
minim C30/37, ce vor fi montate pe un strat suport de 10 cm din beton clasa 
C25/30 și 15 cm strat din balast nisipos. 

În dreptul accesurilor existente, vor fi montate elemente prefabricate din 
beton tip R3 „rigolă carosabilă”, cu clasa betonului minim C30/37, ce vor fi 
acoperite cu „plăcuțe pentru rigolă carosabilă dublu armată” PRC1, elementele 
prefabricate din beton urmând a fi montate pe un strat suport de 10 cm din beton 
clasa C25/30 și 10 cm strat din balast nisipos. 

Pentru ca cota fundului șanțului realizat din elemente prefabricate din beton 
tip R8 „rigolă trapezoidală” să fie la același nivel cu cota fundului rigolei 
carosabile prefabricată tip R3 montată la accesuri, iar apele pluviale să se poată 
scurge în lungul șanțului, diferența de 10 cm va fi preluată cu o bordură 
prefabricată din beton de 10x15 cm așezată la nivel cu acostamentul din pavaj, 
bordură ce va fi montată pe fundație din beton C25/30 de 20x15 cm. 

 
d) Caracteristici tehnice: 
Se va moderniza o intersectie existenta cu o structura noua rutiera cu 

imbracaminte bituminoasa, utilat cu canalizare pluviala. 
 

Elementele geometrice au fost stabilite în conformitate cu prevederile 
normelor tehnice în vigoare, din care menţionăm următoarele: 
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− STAS 2914-84:  Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii generale. 
− SR EN ISO 14688-2:2005:Teren de fundare. Clarificarea şi identificarea  

pământurilor; 
− STAS 1913/5-85: Teren de fundare. Determinarea granulozităţii. 
− STAS 1913/12-88: Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico- 

mecanice ale pământului cu umflări şi contracţii mari; 
− SR EN 12620/2013: Agregate pentru beton; 
− SR EN 13242:2013: Agregate din materiale nelegate sau legate hydraulic  

pentru utilizare în lucrări de inginerie civilă şi în 
construcţia de drumuri; 

− STAS 6400-84:  Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţii.  
Condiţii tehnice generale; 

− STAS 2814-84:  Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii tehnice. 
− LEGEA 10/95:   Privind calitatea in constructii, actualizata si republicata; 
− CR0-2012:  Bazele proiectarii constructiilor; 
− P100/2013:  Normativ pentru poiectarea antiseismica a constructiilor 

de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale; 
− P130/99:   Normativ pentru urmarirea comportarii in timp a 

constructiilor; 
− -Legea nr.10/1995, modificata cu Legea 123/2007, privind calitatea in 

constructii 
− -Legea nr.481/2004, privind protecţia civilă 
− -Legea 307/2006, privind apararea impotriva incendiilor 
− -OUG 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă 
− Ordinul MAI 712 /2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind 

instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă 
− Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 

împotriva incendiilor 
− Ordinul MAI nr.03/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare 

şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă 
− Normativul de siguranta la foc a constructiilor, Indicativ P118-99 
− Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor Partea a II-a Instalatii 

de stingere, Indicativ P 118-2-2013 
− Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a — 

Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, Indicativ P 118/3-2015 
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− Normativ pentru proiectarea instalatiile si executarea instalatiilor electrice, 
Indicativ I-7-11 

− Normativ de proiectare si executarea instalatiilor de ventilare si climatizare, 
Indicativ I-5-10 

− Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de 
curenti slabi aferente cladirilor civile si de productie, Indicativ I-18/1-01 

− STAS 1478/1990 – alimentarea cu apa la constructii civile si industriale 
 

3.2. Costurile estimative ale investiţiei 
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în 
considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost 
pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii 
specifici obiectivului de investiţii - 

Costul estimativ al investiției s-a calculat pe baza soluțiilor tehnice privind 
implementarea proiectului în soluția recomandată (Scenariul I - STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU 
STRADA AGRONOMULUI), urmărind fiecare categorie de lucrări care participă 
la realizarea obiectivului final. Valoarea totală a investiției pentru proiectul 
propus este detaliată conform anexelor:  

• deviz general;  
• deviz financiar; 
• deviz obiect; 
• evaluarea lucrărilor de investiție. 
 

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a 
investiţiei publice - 

 

Pentru o buna functionare, este necesara realizarea marcajelor rutiere de o 
buna calitate. 

La o periodicitate anuala, se recomanda refacerea  prin revopsire  sau alte 
interventii refacerea marcajelor rutiere si de semnalizare rutiera. 

 

Estimarea costurilor de functionare si intretinere anuale necesare s-a luat 
în calcul ca valoare procentuală din investiția de bază, valoarea fiind cuprinsă 
între 1 și 2% din investiție în decursul unui an calendaristic. 
 

3.3. Studii de specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a 
construcțiilor, după caz 

• studiu topografic; 
Pentru întocmirea prezentei documentații au fost realizate studii de teren 

topografice respectiv geotehnic pentru faza DTAC+PTH. 
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3.4. Grafice orientative de realizare a investiției 
Investiția a fost prevăzută a se realiza pe o perioadă de 6 de luni  
(3 proiectare + 3 luni execuţie). 
 

GRAFIC DE EXECUTIE 
Activitati conf. Deviz 

general 
Luna 

Proiectare Executie 
1 2 3 4 5 6 

Organizarea procedurilor de 
achiziție publică 

      

Studii de teren       
Proiectare şi inginerie       
Obţinerea de avize, acorduri și 
autorizații 

      

Asistenţă tehnică       
Lucrari de sistematizare 
verticala 

      

Lucrari de retele de utilitati       
 
 

4. ANALIZA FIECĂRUI / FIECĂREI SCENARIU / OPŢIUNI TEHNICO - 
ECONOMIC(E) PROPUS(E) 

 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de 
referință și prezentarea scenariului de referință 
Obiectivul general al proiectului este “STUDIU DE FEZABILITATE 

PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU STRADA 
AGRONOMULUI”, astfel încât să rezulte un proiect de succes pentru necesitatile 
beneficiarului. 

Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de 
maxim 6 luni calendaristice, din care 3 luni pentru partea de proiectare si obtinere 
autorizatie de construire si 3 luni pentru partea de executie. 
 

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și 
naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția 
Această analiză presupune identificarea factorilor critici, respectiv a 

elementelor a căror variație poate avea un efect semnificativ asupra realizării 
investiției. 

În cazul unui proiect de interes public acești factori sunt: 
• depășirea valorii estimate  a investiției; 
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• depășirea nivelului estimat al cheltuielilor de operare, respectiv a 
costurilor de întreținere și reparații; 
• depășirea duratei estimate a lucrărilor de executie. 
Pentru a reduce influența acestor factori, proiectantul a inclus în deviz 

cheltuieli neprevăzute, care pot fi utilizate pentru costuri rezultate din depășirea 
cheltuielilor de investiție. 

Având în vedere faptul că prognoza creșterii prețurilor în construcții 
previzionat de Comisia Națională de prognoză pentru 2022 este de 5,0 %. Dacă 
aplicăm acest indice la valoarea lucrărilor de construcții montaj, și avem în vedere 
cursul de schimb previzionat de 4,9210 lei pentru 1 Euro curs BNR din august 
2022, atunci valoarea cheltuielilor suplimentare acoperă aceste creșteri, 
previziuni. 

Deci rezerva cheltuielilor neprevăzute (dacă este cazul) va putea acoperi 
creșterile previzionate. 

În cazul revizionării cheltuielilor de întreținere s-a folosit metoda 
determinării procentuale a acestora din valoarea investiției. Așadar depășirea 
valorii previzionate a investiției va putea duce și la creșterea costurilor de operare 
a panourilor info-meteo. 

În privința riscului privind depășirea duratei previzionate a lucrărilor, această 
perioadă ar putea fi depășită, dar fiind vorba de modernizarea unei intersectii 
existente, cu structura din beton asfaltic, ar putea fi recuperate eventualele 
întârzieri. 

Din capitolul anterior rezultă că riscul cel mai semnificativ care poate să 
apară este legat de creșterea valorii lucrărilor de investiții. 

 

Măsuri de gestionare a acestui risc: 
• proiectantul a previzionat cantitățile de materiale și lucrări în așa fel încât 
să diminueze riscul; 
• au fost prevăzute cheltuieli diverse și neprevăzute; 
• pe durata implementării se va urmări respectarea nivelului estimat al 
cheltuielilor. 
Dacă luăm în considerare aceste aspecte riscul de a se depăși cheltuielile cu 

investițiile este redus. 
Pe de altă parte criza economică poate avea niște efecte greu de previzionat, 

chiar pe termen scurt. 
În cazul cheltuielilor de întreținere ar putea fi oportunități de diminuare a 

acestora prin folosirea unei manopere mai ieftine – folosirea persoanelor care 
prestează munci în folosul comunității sau alte categorii de personal necalificat. 
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În acest fel prin strategiile prezentate costurile ar putea fi diminuate pe 
durata operării proiectului. 

Riscurile se pot defini ca și probabilități de producere a unor pierderi în 
proiect. 

 

Pentru a proteja rezultatele proiectului de acțiunea riscurilor, se impune 
parcurgerea următoarelor trei etape: 

• identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; 
• estimarea și evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate; 
• gestionarea riscului și îmbunătățirea conceptului proiectului, pe baza 
graficului de management al riscului. 
 
 

Identificarea riscurilor se realizează prin: 
• analiza planului de implementare; 
• brainstorming; 
• experiența specialiștilor și a echipei de implementare; 
• metode analitice – analiză de sensibilitate (acolo unde este posibil). 
 

 Se identifică în structura proiectului două mari surse de riscuri și anume: 
• risc de realizare a proiectului cu efecte directe asupra implementării 
proiectului; 
• risc privind beneficiile scontate cu efecte asupra duratei de viață a 
investiției. 
 Principalele surse de risc sunt considerate: 
• riscurile de natură tehnică; 
• riscurile de natură financiară; 
• riscurile de natură instituțională. 
 

În cadrul prezentului proiect, prin metodele mai sus menționate, au fost 
identificate următoarele riscuri: 

 

Riscuri specifice fazei de realizare a proiectului: 
Riscuri economice 

• creșterea prețului la materiale și manopere; 
• schimbarea ratelor de schimb. 

Riscuri contractuale 
• întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale; 
• întârzieri la primirea ofertelor din partea producătorilor de materiale, 
utilaje, echipamente; 
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• forța majoră. 
Riscuri financiare 

• lipsa surselor interne/externe de finanțare; 
• creșterea costurilor pentru investiția de bază; 
• majorarea impozitelor. 

Riscuri de mediu 
• întârzieri ale proceselor de avizare; 
• răspuns negativ la consultarea comunității; 
• disponibilitatea terenului; 
• degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării proiectului. 

Riscuri politice 
• retragerea sprijinului politic local; 
• schimbări politice majore; 
• renunțarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a 
reorientării investiționale. 

Riscuri sociale 
• înșelarea așteptărilor comunității; 
• apariția grupurilor de presiune. 
 

Riscuri specifice fazei de implementare a proiectului: 
Riscuri contractuale 

• întârzieri ale procesului de licitație; 
• incoerența caietelor de sarcini; 
• erori în documentația de execuție; 
• subiectivitate în selectarea contractorului; 
• întârzieri în îndeplinirea obligațiilor contractuale; 
• întârzieri la furnizarea materialelor și echipamentelor pe șantier; 
• forța majoră. 
 

Riscuri tehnice (construcție și exploatare) 
• lipsa de personal specializat și calificat; 
• nerespectarea proiectului și a documentației de licitație; 
• depășirea costurilor alocate; 
• evaluări geotehnice neadecvate; 
• control defectuos al calității; 
• disponibilitatea materialelor; 
• nerespectarea condițiilor de siguranță și sănătate; 
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• contaminarea mediului înconjurător; 
• disconfortul populației; 
• întârzieri de finalizare. 

Riscuri determinate de factorul uman 
• erori de estimare; 
• erori de operare; 
• sabotaj; 
• vandalism. 

Riscuri datorate evenimentelor naturale 
• alunecări de teren; 
• incendii; 
• inundații. 

Riscuri instituționale și organizaționale: 
• management de proiect neadecvat; 
• retragerea sprijinului acordat; 
• selecția neadecvată a subcontractanților; 
• lipsa de resurse și de planificare. 

Riscuri operaționale și de sistem: 
• probleme de comunicare; 
• estimări greșite ale parametrilor funcționali; 
• probleme în funcționarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor între sub-
sisteme. 
 

Estimarea şi evaluarea riscurilor oferă soluții în ceea ce privește măsurile care 
trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor. 

Abordarea analizei riscurilor se bazează astfel pe: 
• estimarea riscului – se determină impactul, mărimea riscului; 
• evaluarea riscului – se determină probabilitatea producerii riscului. 
 

Abordarea riscurilor pe baza matricei Impact / Probabilitate 

Impact 

Probabilitate 
Scăzut Mediu Mare 

Scăzută 1 2 3 

Medie 2 3 4 

Mare 3 4 5 
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Evaluarea riscurilor: 

Risc Evaluare 

modificări de natură tehnologică 2 

schimbări regim de proprietate asupra utilităţilor 3 

schimbarea ratelor de schimb 4 

creşterea costului celorlalte utilităţi 2 

întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor contractuale 4 

întârzieri la primirea ofertelor din partea producătorilor de materiale, 
utilaje, echipamente 

3 

forţa majoră 3 

lipsa surselor interne/externe de finanţare 4 

creşterea costurilor pentru investiţia de bază 2 

majorarea impozitelor 2 

întârzieri ale proceselor de avizare 2 

răspuns negativ la consultarea populaţiei 3 

disponibilitatea terenului 2 

degradarea sau contaminarea terenului în timpul derulării proiectului 2 

retragerea sprijinului politic local 3 

schimbări politice majore 3 

renunţarea la derularea proiectului în urma presiunilor politice sau a 
reorientării investiţionale 

2 

înşelarea aşteptărilor comunităţii 1 

apariţia grupurilor de presiune 2 

întârzieri ale procesului de licitaţie 3 

incoerenţa caietelor de sarcini 3 

erori în documentaţia de execuţie 4 

subiectivitate în selectarea contractului 2 

întârzieri în îndeplinirea obligaţiilor contractuale 4 

întârzieri la furnizarea materialelor şi echipamentelor pe şantier 3 

forţa majoră 3 

lipsa de personal specializat şi calificat 2 

nerespectarea proiectului şi a documentaţiei de licitaţie 3 

depăşirea costurilor alocate 1 

evaluări geotehnice neadecvate 1 
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Risc Evaluare 

control defectuos al calităţii 3 

disponibilitatea materialelor şi echipamentelor 2 

nerespectarea condiţiilor de siguranţă şi sănătate 2 

contaminarea mediului înconjurător 2 

disconfortul populaţiei 2 

întârzieri de finalizare 2 

erori de estimare 2 

erori de operare 2 

sabotaj 2 

vandalism 2 

alunecări de teren 2 

incendii 1 

inundaţii 1 

management de proiect neadecvat 2 

retragerea sprijinului acordat de către Consiliul Judeţean 4 

selecţia neadecvată a subcontractanţilor 1 

lipsa de resurse şi de planificare 1 

probleme de comunicare 1 

estimări greşite ale parametrilor funcţionali 2 

probleme în funcţionarea echipamentelor, utilajelor, legăturilor între 
sub-sisteme 

3 

 

În perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de 
capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în mod 
corespunzător obiectivul de investiție realizat. Ne referim aici la posibilitatea 
menținerii nivelului de performanță și a costurilor de exploatare în limitele 
planificate. 

  
Pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor din exploatare se vor avea în 
vedere: 

• încheierea de contracte cu furnizori competitivi; 
• cunoașterea și respectarea reglementărilor legislative în domeniu; 
• optimizarea legăturilor instituționale. 
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Ca şi o concluzie generală a evaluării riscurilor, se pot afirma următoarele: 
• riscurile care pot apărea în derularea proiectului au în general un impact 
mare la producere, dar o probabilitate redusă de apariţie şi declanşare; 
• riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare şi 
economice; 
• probabilitatea de apariție a riscurilor tehnice a fost puternic contrată prin 
contractarea lucrărilor de execuție si proiectare cu firme de specialitate. 

 
 

4.3. Situaţia utilităților și analiza de consum 
 

- necesarul de utilități și de relocare/protejare, după caz - 
In cadrul lucrarilor de constructii necesare se vor realiza lucrari de canalizare 

pluviala. 
 

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 
 

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse 
Prin realizarea investitiei se va realiza un acces facil catre noul parc logistic. 
 

Impactul proiectului din punct de vedere social si economic urmăreşte 
aspectele privind beneficiile pe care acesta le oferă cetatenilor din toate 
categoriile. 
 

b) estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: 
în faza de realizare, în faza de operare 

 

Număr de locuri de muncă create în faza de execuție: 
Pentru realizarea investiţiei de bază lucrările propuse se vor executa de către 

firma specializata.  
Pe perioada execuţiei lucrărilor există posibilitatea ca antreprenorul, 

constructorul să angajeze forţă de muncă calificată locală sau din împrejurimi 
pentru execuţia lucrărilor, pentru a finaliza lucrarea în termenul propus.  

Se stimeaza realizarea a trei noi locuri de munca pe perioada de executie. 
 

Număr de locuri de muncă create în faza de exploatare 
Execuţia lucrărilor de întreţinere în exploatare se va realiza de către firme 

autorizate pentru acest gen de lucrări, lucrări care necesită şi un personal de 
specialitate calificat, fapt pentru care nu se creează locuri noi de muncă pe o 
durată nedeterminată.  
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c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra 
biodiversității și a siturilor protejate, după caz; 

Impactul lucrărilor propuse asupra mediului va fi minim, insa impactul 
general pentru care va deservi investitia asupra mediului va fi mare. Lucrările 
proiectate nu se situează pe arii protejate sau ecosisteme sensibile. În acest 
context nu se estimează apariţia unui impact negativ asupra mediului. 

Dupa realizarea lucrarillor de executie, se vor realiza lucrari de intretinere a 
intersectiei modernizate. 
 

d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și 
antropic în care acesta se integrează, după caz. 

Impactul potenţial al obiectivului este redus şi acceptabil în perioada de 
execuţie a lucrărilor. Impactul asupra mediului şi asupra factorului uman este de 
scurtă durată, adică pe perioada de execuţie a lucrărilor. 

 
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea 

obiectivului de investiţii 
Pentru proiectul de faţă, tema de proiectare este STUDIU DE 

FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU 
STRADA AGRONOMULUI, este o problemă prioritară, determinată de 
necesitatea realizarii cailor de acces pe incinta unde se va dezvolta un nou parc 
logistic. 

În ceea ce priveste necesitatea realizării acestei investiții se menționează 
faptul că pentru economia generală a unei societăți, dezvoltarea imobilirara si 
nivelul acesteia este unul din factorii principali care favorizează dezvoltarea 
tuturor sectoarelor de activitate.  

Avantajele implementării prezentului proiect pe termen lung arată 
multumirea populatiei pentru interesul din partea aparatului administrativ cat si  
un grad de satisfacție ridicat pentru beneficiar.  

 
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță 

financiară: fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de 
rentabilitate; sustenabilitatea financiară 

 Sustenabilitate financiara: Pe perioada de operare, proiectul se va sustine 
prin grija beneficiarului. Se va avea grija ca in fiecare an de operare sa fie alocate 
sumele necesare in bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere si 
administrare. Din situatiile financiare rezulta ca beneficiarul dispune de resurse 
suficiente pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a proiectului. 
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 Cheltuielile curente de exploatare a lucrarilor rutiere si edilitare amenajate 
vor fi sustinute de primaria municipiul Arad, dupa ce vor fi preluate de aceasta ca 
fiind lucrari corect executate si receptionate.   
 Membrii echipei de implementare a proiectului au experienta 
administrativa si manageriala, fiind capabili sa administreze eficient acest proiect, 
atat in perioada de implementare, cat si in perioada de monitorizare a proiectului. 
 Proiectul nu este generator venituri nete. 

  Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii 
performanței financiare ai proiectului. 

Analiza financiară se bazează pe metoda fluxurilor de numerar, care constă 
în estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) şi a fluxurilor principale de 
ieşire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investiție. 

Înainte de a efectua analiza financiară trebuie mai întâi să prezentăm 
fundamentarea acestei analize, ținând cont de următoarele elemente: 

• Modelul financiar: această informație este necesara pentru a înțelege 
modul de formare a veniturilor și cheltuielilor, precum și a detaliilor 
"tehnice" ale analizei financiare. 
• Proiecțiile financiare: aceste proiecții vor prezenta costurile 
investiționale și operaționale aferente proiectului. 
• Sustenabilitatea proiectului: această analiză va indica performanțele 
financiare ale proiectului (VAN - Valoarea actuala neta, RIR - rata internă de 
rentabilitate, BCR -raportul beneficiu/cost), va stabili în ce măsură proiectul 
necesită finanțare nerambursabilă și în ce măsură se va susține după 
încetarea finanțării nerambursabile. 
 

Modelul financiar 
Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile 

necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor și veniturilor 
generate de proiect în faza operațională. 

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash Flow (Cash 
Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile 
generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un 
factor de actualizare, operațiune necesară pentru a "aduce" o valoare viitoare în 
prezent și la un numitor comun. 

Proiectul nu va genera venituri, întrucât nu se vor percepe taxe de la public 
pentru informatile furnizate catre acestia. 

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată faptul că veniturile viitoare 
vor excede cheltuielile, toate aceste diferențe anuale "aduse" în prezent - și 
însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul. 
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Rata interna de rentabilitate (RIR) 
RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Astfel 

spus, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o 
rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile. 

Cu toate acestea RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte în 
cadrul programelor de finanțare ale UE sau din buget local - datorită faptului că 
acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă 
capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici). Acceptarea 
unei RIR financiară negativă este totuși condiționată de existența unei RIR 
economic pozitiv - același concept, dar de data asta aplicat asupra beneficilor și 
costurilor socio-economice. 

 

Sustenabilitatea  
Sustenabilitatea unui proiect cuprinde sustenabilitatea instituţională, adică 

menţinerea proprietăţii asupra rezultatului investiţiei, ceea ce în cazul proiectului 
este asigurată. 

Sustenabilitatea financiară a unei investiţii este realizată atunci când fluxul 
de numerar cumulat generat de proiect nu are nici o valoare negativă pe durata 
perioadei de referinţă. 

Dacă administratorul va asigura integral sumele necesare pentru realizarea 
lucrărilor de investiţie şi pentru întreţinerea şi repararea acestuia, atunci proiectul 
va putea fi considerat sustenabil chiar dacă fluxul este permanent 0, dar nu este 
negativ. 

În caz contrar degradarea se va produce din nou, iar valoarea lucrărilor de 
inlocuire vor fi mai mari in viitor. 
 

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi 
raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate 

 

Raportul Beneficiu/Cost (RB/C) 
Raportul beneficiu-cost este un indicator complementar al VAN, comparând 

valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv 
valoarea investiției: 
Rata de actualizare: Rata de actualizare este de 5% pentru analiza financiară. 
 

Proiecțiile financiare: Acest subcapitol vizează prezentarea principalelor 
cheltuieli implicate de implementarea proiectului propus: 

• costurile investiționale (de capital); 
• cheltuielile de operare și întreținere. 
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Estimarea fluxurilor de numerar pe durata exploatării investiției 
Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente se 

defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă, în 
interiorul ciclului de reparaţii capitale sau pe durata unui an calendaristic. 

Durata normală de funcţionare este durata de utilizare în condiţii normale de 
exploatare, exprimată în ani, de la darea în exploatare, ca nou, şi până la 
introducerea să în prima reparaţie capitală sau între două reparaţii capitale.  

Durata normală de funcţionare scursă de la darea în exploatare ca nou, şi 
până la prima reparaţie capitală este durata iniţială de funcţionare. 

Structura costurilor de întreţinere şi reparaţii are următoarea structură: 
• manoperă:  50 %; 
• materiale:  40 %; 
• alte costuri: 10 %. 
Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de 

maxim 6 luni calendaristice, ținându-se cont de modul de finanțare pentru această 
investiție (fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul 
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile şi alte surse legal constituite). 

 
Estimarea principalelor fluxuri de intrare 

Analiza financiară se bazează metoda fluxurilor de numerar, care constă în 
estimarea fluxurilor principale de intrare (venituri) şi a fluxurilor principale de 
ieşire (cheltuieli) generate de implementarea proiectului de investiţie. 

Proiectul este un proiect de investiţii care pe perioada de operare nu 
generează venituri directe, deoarece nu există taxe sau încasări care pot fi legate 
în mod direct de investitia propusa.  

 

Estimarea fluxurilor de ieşire 

Fluxurile de ieşire cuprind principalele categorii de cheltuieli de operare 
precum şi cheltuielile de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice care sunt 
necesare pentru menţinerea în stare de funcţionare a intersectiei modernizate. 

Cheltuielile de operare ale investiţiei sunt formate din sumele necesare 
pentru întreţinerea curentă a constructilor. Aceste cheltuieli cuprind lucrările de 
întreţinere a structurii rutiere si a finisajelor acesteia etc. 

Raportul C/B fiind subunitar, proiectul ar putea beneficia de finanţare 
nerambursabilă. 
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Deoarece întreaga valoare a investitiţiei urmează să fie finanţată din fonduri 
proprii, nu au mai fost calculați indicatori suplimentari, respectiv valoarea 
financiară  netă actualizată raportată la capital, el fiind egal în cazul nostru cu 
valoarea netă financiară raportată la investiţie. 

Din acest motiv nu se justifică nici calcule legate de suma maximă 
finanţabilă din fonduri europene. 

Dacă analizăm impactul din punct de vedere socio+economic, Scenariul cu 
proiect poate genera o serie de beneficii sociale: 

• se creează un cadru prielnic informare si prevenire a comunității; 
• creșterea siguranței circulației; 
• minimalizarea riscurilor produse din fenemone naturale catastrofale; 
• se realizeaza un impact pozitiv intre populatia orasului si aparatul 
administrativ. 

Impactul proiectului din punct de vedere social/educational urmăreşte 
aspectele privind beneficiile pe care proiectul le oferă beneficiarilor din toate 
categoriile de utilizatori. 

 
Tabel pentru estimarea fluxurilor de numerar Scenariul cu  proiect 

recomandat 
 

ANALIZA FINANCIARĂ 
An

1 2 3 4 5 6

1 Teren 0,00

2 Amenajarea terenului 0,00

3 Proiectare şi asistenţă tehnică 226.100,00

4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1.749.347,60

5 Alte costuri 185.253,22

6 Costurile eligibile ale proiectului 2.160.700,82

7 Costuri neeligibile 0,00

8 Costurile totale ale investiţiei 2.160.700,82
9 Costuri implementare proiect 0,00

11 Manopera  ( 50 %) 3.000,00 3.090,00 3.182,70 3.278,18 3.376,53

12 Materiale  (40 %) 2.400,00 2.472,00 2.546,16 2.622,54 2.701,22

14 Alte costuri (10%) 600,00 618,00 636,54 655,64 675,31

15 Total costuri de operare anuale 6.000,00 6.180,00 6.365,40 6.556,36 6.753,05
16 Costuri de operare  o data la 5 ani 2.000,00

17 Total cheltuieli (iesiri de numerar) 2.160.700,82 6.000,00 6.180,00 8.365,40 6.556,36 6.753,05

18 Venituri  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Sustinerea cheltuielilor de operare de aplicant 6.000,00 6.180,00 8.365,40 6.556,36 6.753,05

20 Total intrari de numerar 0,00 6.000,00 6.180,00 8.365,40 6.556,36 6.753,05

21 Flux net de numerar -2.160.700,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Factor de actualizare 1,00 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78

23 Flux net de numerar actualizat -2.160.700,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Venituri indirecte aduse prin realizarea investiției 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Venituri nete actualizate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.477,82 3.582,16 3.689,62 3.800,31 3.914,32 4.031,75 4.152,70 4.277,28 4.405,60

2.782,26 2.865,73 2.951,70 3.040,25 3.131,46 3.225,40 3.322,16 3.421,83 3.524,48

695,56 716,43 737,92 760,06 782,86 806,35 830,54 855,46 881,12

6.955,64 7.164,31 7.379,24 7.600,62 7.828,64 8.063,50 8.305,40 8.554,57 8.811,20

2.000,00 2.000,00 2.000,00

8.955,64 7.164,31 7.379,24 9.600,62 7.828,64 8.063,50 10.305,40 8.554,57 8.811,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.955,64 7.164,31 7.379,24 9.600,62 7.828,64 8.063,50 10.305,40 8.554,57 8.811,20

8.955,64 7.164,31 7.379,24 9.600,62 7.828,64 8.063,50 10.305,40 8.554,57 8.811,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,75 0,71 0,68 0,64 0,61 0,58 0,56 0,53 0,51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Indicatori de profitabilitate financiară 

Rata Internă a Rentabilităţii (FRR/C) -16,77%

Valoarea actuală netă financiară a investiţiei (FNPV/C) 
-2.160.700,82

Rata de actualizare 5,00%

Total venituri indirecte 0,000

Raport Cost/beneficii C/B 1,000  
 

4.8. Analiza de senzitivitate 

Presupune identificarea factorilor critici, respectiv a elementelor a căror 
variaţie poate avea un efect semnificativ asupra realizării investiţiei. 

În cazul unui proiect de construcții de drumuri, acești factori sunt: 
• depăşirea valorii estimate a investiţiei; 
• depăşirea nivelului estimat al cheltuielilor de operare, respectiv a 
costurilor de întreţinere şi reparaţii; 
• depăşirea duratei estimate a lucrărilor de construcții. 

În cazul previzionării cheltuielilor de întreţinere s-a folosit metoda estimativă 
de evaluare a cheltuielilor. Aşadar depăşirea valorii previzionate a investiţiei va 
putea duce şi la creşterea costurilor de operare. 
 



 
 

 

 46 

 

4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

În funcţie de structura riscurilor se vor lua măsurile necesare unei gestionări 
eficiente şi corecte a riscurilor. Gestionarea riscurilor se realizează pe baza a patru 
operaţiuni distincte: 

• planificarea (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului şi a 
consultantului); 
• monitorizare (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului); 
• alocarea resurselor necesare prevenirii sau înlăturării efectelor riscurilor 
produse (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului şi alte instituţii 
financiare sau politice a căror rol este de sprijinire a proiectului); 
• control (operaţiune care intră în sarcina beneficiarului). 
Pentru a determina resursele necesare prevenirii producerii riscurilor de 

proiect, pentru a realiza o gestionare eficientă a riscurilor se impune realizarea 
unor analize complexe: 

• analiza factorilor interesaţi – factorii interesaţi sunt: investitorul si 
Municipiul Arad.  
• analiza socială – analiza a fost realizată de către beneficiar, iar în urma 
acestei analize s-a determinat gradul de suportabilitate a populaţiei, gradul de 
implicare civică a cetăţenilor, reacţia socială la obiectivele investiţionale ale 
proiectului, crearea de noi locuri de muncă. 
• analiza instituţională – proiectul poate fi implementat din punct de 
vedere legislativ 
• analiza economică – analiza care se regăseşte tot în studiul de fezabilitate 
şi furnizează informaţii legate de rentabilitatea proiectului, gradul de 
acoperire a creditului (dacă este cazul), structura şi evoluţia costurilor şi a 
tarifelor. În analiza economică s-au luat în considerare costuri pentru fiecare 
etapă a ciclului de viaţă (planificare, proiectare, construcţie, operare şi 
întreţinere). 
• analiza de mediu – realizată în strânsă legătură cu Agenţia de Protecţie a 
Mediului furnizează informaţii cu privire la integrarea prezentului proiect în 
strategia naţională şi regională de mediu, măsuri de respectare a 
reglementărilor de mediu naţionale şi internaţionale. 
Toate aceste analize dimensionează soluţii şi implicit obiective, dar acestea 

la rândul lor sunt însoţite de riscuri. Pentru gestionarea riscurilor se impun, încă 
din faza de elaborare a proiectului, luarea unor măsuri de prevenire şi protecţie a 
proiectului: 

• includerea de cheltuieli neprevăzute în bugetul proiectului, măsură care 
poate soluţiona apariţia unor riscuri naturale, tehnice şi chiar financiar – 
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economice (surpări de teren, inundaţii, forţa majoră, erori de execuţie, 
întârzieri, modificări ale ratei dobânzii, modificări ale cursului valutar); 
• includerea în proiect a activităţilor de atenuare a riscurilor; 
• proiecte complementare, susţinute din fonduri locale sau din alte surse, 
care au ca şi obiectiv consolidarea rezultatelor prezentului proiect; 
• corelarea strategică a obiectivelor, scopurilor şi rezultatelor proiectului; 
• atenuarea riscurilor pe perioada de implementare printr-o atentă 
monitorizare; 
• angrenarea factorilor interesaţi în toate etapele de derulare a proiectului. 
 
Pentru o mai bună evidenţiere şi urmărire a riscurilor la care proiectul este 

supus, precum şi pentru o corectă selectare a acţiunilor de gestionare a riscurilor, 
se va folosi Graficul de Management al Riscului: 

 

Evaluare risc 

(conform matrice cadru logic) 

Management risc 

(masuri de prevenire ) 

Probabilitate 

impact-rating 

Inflaţia este mai mare decât 
cea pronosticată 

Aprovizionare ritmică, 
contracte ferme cu furnizorii 

M 

Modificările legislative sunt 
altele decât cele pronosticate 

Implicare beneficiar în 
dezbateri de legi şi norme 

legislative, lobby, advocacy 
M 

Se întârzie armonizarea 
legislaţiei României cu 

legislaţia Uniunii Europene 

Sprijinirea implementării 
legislaţiei la nivel local şi 

regional 
L 

Condiţiile de mediu 
îngreunează realizarea fizică a 

lucrărilor 

Reprogramarea activităţilor, 
corelarea lor cu prognozele 

INMH 
M 

Planul de finanţare va fi 
modificat 

Căutarea unor surse 
alternative 

L 

Nu există o continuare a 
dezvoltării strategiei lucrărilor 

Refacerea strategiei în 
concordanţă cu dezvoltarea 
socio-economică locală şi 

regională 

L 
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Evaluare risc 

(conform matrice cadru logic) 

Management risc 

(masuri de prevenire ) 

Probabilitate 

impact-rating 

Scăderea încrederii în 
calitatea serviciilor 

Creşterea transparenţei 
activităţii operatorului. 

Îmbunătăţirea comunicării cu 
consumatorii 

M 

Legendă : H – RIDICAT; M – MEDIU; L – SCĂZUT. 
Din analiza mai sus menţionată, factorii critici care pot influenţa 

durabilitatea şi viabilitatea beneficiilor proiectului sunt: 
• co-interesarea şi implicarea factorilor locali (instituţii, administraţie, 
asociaţii, oameni politici) ( M ) 
• transparenţa şi comunicarea între principalii factori locali implicaţi: 
administraţie, operator, utilităţi şi populaţie ( L ) 
• sinergia cu programele locale, regionale şi naţionale ( L ). 
 
 

5. SCENARIUL / OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), 
RECOMANDAT(Ă) 

 

5.1. Comparaţia scenariilor /opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 

Conform temei de proiectare si a certificatului de urbansim nr.264/27.02.2023 se 
doreste detalierea lucrarilor ce deservesc domeniul public pentu care se propun 
următoarele două variante, pornind de la scenariul “cu investitie propusa 
recomandata” - opţiunea agreata, care in sine ar insemna realizarea investitiei 
propuse, trama stradala si zona s-ar dezvolta si moderniza in vederea utilizarii 
pentru necesitatile noului parc logistic si pentru respectarea normelor in vigoare 
de siguranta in exploatare. 
 
Scenariul I 
Se doreste realizarea investiției "MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU 
STRADA AGRONOMULUI", conform P.U.Z. aprobat prin HCL Arad 
nr.177/2014 în zona DN 69 Timişoara - Arad km 44+650 stânga, in extravilanul 
municipiului Arad. 
Terenurile studiate sunt amplasate în teritoriul cadastral al municipiului Arad, în 
extravilanul mun. Arad , identificat prin nr. CF 348958 (drumul naţional DN 69) 
și CF 360771 (strada Agronomului - De 2909). 
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Scenariul II 
 Scenariul al doilea presupune acelasi lucru din scenariul 1 care in cadrul 
structurii rutiere contine si o parte rigida formata dintr-un strat beton armat 
C30/37 in grosime de 30 cm. 
 
 Proiectantul impreuna cu beneficiarul au ales scenariul I recomandat din 
cadrul scenarilor tehnico economice. 
 

5.2. Selectarea şi justificarea scenariului / opţiunii optim(e) recomandat(e) 
În urma analizării considerentelor de ordin tehnic şi economic, respectiv cele 

amintite anterior în prezenta documentație, în vederea selectării variantei optime 
de realizare a investiției în scopul preventiei si informarii corecte a populatiei, se 
optează pentru Scenariului I - STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU 
MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI este 
considerată scenariul optim  deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje 
majore pe termen lung și duce la indeplinirea obiectivelor preconizate a fi atinse 
prin realizarea investiţiei. 

Acesta Scenariul este cea mai optima, satisfacand toate cerintele temei de 
proiectare cat si cerintele economice de implementare si dezvolatrii de servicii. 

 

5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind 
 

a) obţinerea și amenajarea terenului 
 Terenurile studiate sunt amplasate în teritoriul cadastral al municipiului 
Arad, în extravilanul mun. Arad , identificat prin nr. CF 348958 (drumul naţional 
DN 69) și CF 360771 (strada Agronomului - De 2909).  
 Documentaţia de față cuprinde lucrările rutiere necesare pentru amenajarea 
intersecției dintre drumul naţional DN 69 și strada Agronomului, precum și 
lărgirea și modernizare strada Agronomului pe lungimea de 425 m, lucrări 
necesare datorită traficului rutier ce urmează a fi atras de viitorul centru logistic 
CTE ce va fi construit pe terenul învecinat. 
 Lucrarea se încadrează, conform HG 261/94 şi 766/97 în categoria de 
importanţă „C" şi clasa de importanţă III. 

În prezent, drumul naţional DN 69 cu C.F. nr. 348958, are două benzi de 
circulaţie, cu o îmbrăcăminte bituminoasă, având o platformă de 10,00 m, din care 
partea carosabilă de 7,00 m lăţime, încadrată de benzi de încadrare de 2 x 0,25 m 
și acostamente din balast de 2 x 1,25 m. 

La km 44+650 stânga se află în prezent intersecţia neamenajată dintre 
drumul naţional DN 69 şi drumul de exploatare DE2909 (str. Agronomului).  

La km 45+448 se află o intersecţie tip giraţie între drumul naţional DN 69 şi 
breteaua de intrare/ieşire pe autostrada A1. 
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Drumul de exploatare DE2909 (str. Agronomului) cu C.F. nr. 360771, în 
prezent este un drum pietruit cu o singură bandă de circulaţie, având o platformă 
de 5,00 m, din care partea carosabilă de 4,00 m lăţime, încadrată de acostamente 
din balast de 2 x 0,50 m. Pe partea stângă drumul de exploatare DE2909 este 
încadrat de un canal de desecare cu C.F. nr. 360859, iar pe dreapta de un șant 
neprotejat, iar după șanț sunt proprietatăți private cu locuințe și obiective 
economice, la care sunt amenajate accesuri din De 2909 și podețe peste șanțul 
existent pe dreapta. 

În prezent nu sunt amenajate trotuare sau piste pentru cicliști adiacente 
drumului naţional DN 69 sau a drumului de exploatare DE2909 (str. 
Agronomului), amplasamentul studiat fiind amplasat înafara localități Arad din 
punct de vedere al amplasarări indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în localitate. 

Pentru traversarea canalului Cn 2904, existetă un podeț tubular cu tuburi din 
beton. 

 

Vecinătăți:  
-nord: parcele private cu posibilitate de dezvoltare  
-sud: parcele private cu posibilitate de dezvoltare 
-est: parcele private aliniament DN69 
-vest: vecinatati aliniamentului strazii Agronomului   
 

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 
 Prin lucrarile de sistematizare verticala se asigura functionarea corecta a 
retelei de canalizare pluviala. 
 

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere 
tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a 
principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul 
calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-
economici propuşi 

Conform cu prevederilor art.22 Secţiunea 2 “Obligaţii şi răspunderi ale 
proiectantului” din Legea nr.10/1995, privind  calitatea  în  construcţii”  şi  în  
baza “Metodologiei de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor” din 
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor” 
aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.31/N/1995, obiectivul acestei documentaţii se 
încadrează la categoria de importanţă "C" -  construcţii de importanţă normala. 

Conform prevederilor SR EN 1990-2004 actualizat “Principii generale de 
verificare a siguranţei construcţiilor”, lucrările acestei documentaţii se încadrează 
în clasa de importanţă III– construcţii de importanţă normala. 

Gradul de rezistenta la foc V. 
Categoria de pericol de incendiu: Redus. 
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SITUATIA PROIECTATĂ 

 Lucrările rutiere pentru deservirea obiectivului, constau din următoarele 

zone: 

•  Amenajare intersecție între drumul naţional DN 69 și str. Agronomului; 

•  Lărgirea și modernizare strada Agronomului 

 

 1. Amenajare intersecție între drumul naţional DN 69 și str. 

Agronomului 

Amenajarea intersecție între drumul naţional DN 69 și str. Agronomului (drumul 

de exploatare DE2909), se va realiza în conformitate cu prevederile normativului AND 

600-2010 (Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice), 

privind amenajarea intersecțiilor  la nivel din afara localităţilor, fiind amenajată ca o 

intersectie în ,,T’’ asigurându-se şi relaţia de viraj la stânga. Lucrările rutiere necesare 

constă în principal din următoarele:  

� pentru intrarea cu viraj la dreapta în str. Agronomului de pe sensul de mers 

Arad – Timișoara al DN 69, s-a amenajat o bandă pentru decelerare în 

lungime totală de 105,00 m, alcătuită dintr-o bandă de decelerare cu 

lungimea de 70,00 m și lățimea părții carosabile de 4,00 m, racodată la str. 

Agronomului printr-un arc de cerc cu raza de 20,00 m; respectiv racord la 

drumul național printr-o pană de racordare cu lungimea de 35,00 m, bandă 

amenajată conform Fig.15. „Amenajarea virajului de dreapta la intrare. 

Bandă de decelerare” și Tabelul 14. „Elemente geometrice ale virajului de 

dreapta la intrarea în intersecție” din AND 600-2010; 

� pentru ieșirea cu virajul la dreapta din str. Agronomului și intrarea pe sensul 

de mers Arad – Timișoara al DN 69, s-a amenajat o bandă de accelerare cu 

lungimea de 105,00 m, alcătuită dintr-o bandă de accelerare cu lungimea de 

70,00 m și lățimea părții carosabile cuprinse de 4,00 m, racodată la str. 

Agronomului printr-un arc de cerc cu raza de 20,00 m, respectiv racord la 

drumul național printr-o pană de racordare cu lungimea de 35,00 m, bandă 

amenajată conform Fig.16. „Amenajarea virajului de dreapta la ieșire” și 

Tabelul 15. „Elemente geometrice ale virajului de dreapta la ieșirea din 

intersecție” din AND 600-2010; 
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� pentru ieșirea cu viraj la stânga din str. Agronomului și intrarea pe sensul de 

mers Timișoara – Arad al DN 69, s-a propus amenajarea unei benzi de viraj 

cu lățimea părții carosabile de 5,50 m, respectiv pentru încadrarea în fluxul 

curent de circulație de pe drumul național s-a propus amenajarea unei benzi 

suplimentare de tip buzunar cu lungimea totală de 75,00 m, alcătuită dintr-o 

bandă de revenire cu lungimea de 40,00 m și lățimea părții carosabile de 

3,50 m, respectiv o pană de racordare la drumul național cu lungimea de 

35,00 m. Această bandă suplimentară de tip buzunar s-a racordat la banda 

de viraj a străzii Agronomului printr-un arc de cerc cu raza de 12,00 m și 

este amenajată în corelare cu recomandările din Tabelul 16. „Elemente 

geometrice ale benzilor pentru virajului de stânga”  din AND 600-2010; 

� pentru intrarea cu viraj la stânga în str. Agronomului de pe sensul de mers 

Timișoara – Arad al DN 69, s-a propus amenajarea unei benzi suplimentare 

de stocaj pentru viraj la stânga cu lungimea totală de 105,00 m, alcătuită 

dintr-o bandă de viraj la stânga cu lungimea de 70,00 m și lățimea părții 

carosabile de 3,50 m, respectiv o pană de racordare la drumul național cu 

lungimea de 35,00 m. Această bandă suplimentară de viraj la stânga s-a 

racordat printr-un arc de cerc cu raza de 15,00 m la o bandă de viraj cu 

lățimea părții carosabile de 6,00 m a străzii Agronomului și este amenajată 

în corelare cu recomandările din Tabelul 16. „Elemente geometrice ale 

benzilor pentru virajului de stânga”  din AND 600-2010; 

� amenajarea în zona accesului a unor insule din pavaj ce vor delimita intrarea 

și ieşirea din str. Agronomului, de banda curentă a drumului naţional DN 69, 

insule încadrate cu borduri teșite retrase la 1,00 m faţă de marginea părţii 

carosabile curente a DN 69, amenajate în corelare cu recomandările din 

Tabelul 17. „Elemente geometrice ale insulelor separatoare de dreapta”  și 

Tabelul 18. „Elemente geometrice ale insulelor separatoare”  din AND 600-

2010. Pe bordurile de delimitare a insulelor denivelate se vor monta butonii 

reflectorizanti omnidirectionali; 

� refacerea acostamentelor şi a benzilor de încadrare afectate de lărgirea 

carosabilului; 

� înlocuirea podeţului tubular din beton Ø800 mm existent peste Cn 2904 

canal desecare, cu un alt podeţ tubular din beton cu diamentru interior Ø800 

mm cu lungimea de 13 m, încadrat cu timpane din beton armat, protejare 
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fund canal Cn 2904 pe 3 m înainte și după podeț, și deoclmarea canalului 

Cn 2904 pe lungimea de 210 m pe direcția Arad. 

Dirijarea circulaţiei şi reglementarea priorităţii pentru circulaţie s-a prevăzut prin 

realizarea de marcaje orizontale şi prin amplasarea de indicatoare de circulaţie 

conform SR 1848-1 din 2011, asigurând prioritate pentru traficul de pe drumul naţional 

DN 69 Timișoara - Arad. 

Amenajarea intersecției propuse se va realiza prin lărgire doar pe partea stângă 

a părţii carosabile existente şi se va face cu o structura rutieră asemănătoare cu 

structura rutieră existentă în prezent pe drumul naţional DN 69 Timișoara – Arad, 

compusă din: 

- strat de uzură din M.A.S. 16, cu grosimea de 4 cm; 

- strat de legătură din B.A.D. 22,4, cu grosimea de 5 cm; 

- strat de bază din A.B 31,5, cu grosimea de 8 cm; 

- strat din fundație din piatră spartă, cu grosimea de 30 cm; 

- strat de fundație din balast, cu grosimea de 25 cm; 

- strat de formă din balast, cu grosimea de 30 cm; 

Pentru a împiedica apariția fisurilor în carosabil, va fi montat un geocompozit 

antifisură cu lățimea de minim 1,00 m la îmbinarea dintre carosabilul existent și 

carosabilul la casetele de lărgire a DN 69, ce va fi montat pe minim 0,50 m pe partea 

cu caseta și pe minim 0,50 m pe partea cu carosabilul existent, iar înainte de 

așternerea straturilor bituminoase, va fi aplicată o emulsie bituminoasă peste acest 

geocompozit. 

Pentru insulele din pavaj a fost proiectată următoarea structură rutieră: 

- 6 cm pavaj din dale prefabricate din beton; 

- 4 cm strat de egalizare din nisip; 

- 12 cm strat de beton de ciment C25/30; 

- 2 cm folie de polietilenă și strat din nisip 

- minim 30 cm strat de fundaţie din balast. 

Structurile rutiere au fost impusă prin tema de proiectare de către beneficiar și 

prin acordul obținut de la DRDP Timișoara, și sunt în conformitate cu Normativ pentru 

dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică), indicativ PD 

177-2001 și verifică din punct de vedere al rezistenţei la acţiunea fenomenului de 

îngheţ-dezgheţ, conform STAS 1709/1, 2-1990. 

Pentru lărgirea carosabilului DN 69 va fi necesară reamplasarea unui stâlp din 

beton existent pe partea stângă a str. Agronomului, respectiv a unui stâlp din lemn 
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existent pe partea dreaptă a str. Agronomului în zona intersecției, respectiv înlocuirea 

unui cămin de vizitare cu un cămin carosabil. 

Apele meteorice de pe partea carosabilă (lărgiri) se va dirija ca şi până în 

prezent spre canalele de desecare existente de-a lungul drumului naţional. 

Indicatoarelor rutiere existente în zona DN 69 nu vor fi afectate de lucrările de 

amenajare a accesului rutier. 

Lucrările proiectate respectă, de asemenea, prevederile conţinute în O.G. nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în M.O. nr. 237/29.04.1998. 

 Pentru perioada execuţiei lucrărilor în zona drumului public, beneficiarul şi 

executantul vor fi obligaţi să respecte normele de protecţia muncii şi siguranţa 

circulaţiei, astfel încât să se evite producerea de accidente de circulaţie.  

 Costul tuturor lucrărilor aferente amenajării accesului rutier, precum şi al 

semnalizării rutiere (indicatoare şi marcaje) necesare pentru amenajarea accesului 

rutier la obiectiv va fi suportat de către beneficiar, iar execuţia lucrărilor se va face de 

către o unitate specializată în lucrări de drumuri. 

 

2. Lărgire și modernizare strada Agronomului 

Având în vedere traficul preconizat a fi atras de viitorul centru logistic CTE, este 

necesară lărgirea carosabilului străzii Agronomului (drumul de exploatare DE 2909) și 

refacerea în totalitate a structuri rutiere a acesteia, respectiv a șanțului și a podețelor la 

accesuri existente pe partea dreaptă. 

Strada Agronomului ce fac obiectul prezentei documentaţii tehnice, se 

încadrează în categoria de importanță C (importanță normală) şi în clasa de 

importanță III (medie) – stradă secundară, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

în construcții şi a H.G. 766/1997, anexa 3, referitoare la aprobarea unor regulamente 

privind calitatea în construcții, respectiv ca stradă de categoria IV de folosință locală 

conform OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, STAS 10144/1-1990 – 

Străzi. Elemente geometrice, prescripții de proiectare, și Ordin M.T. nr. 49/1998 - 

Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi urbane. 

Astfel, conform temei de proiectare și a profilului stradal al străzii din P.U.Z. 

aprobat prin HCLM Arad nr. 177/26.06.2014, se va avea în vedere următoarele 

caracteristici tehnice: 

• structură rutieră proiectată:     rigidă; 

• categoria de importanță:     C – normală; 
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• clasă de importanță:     III (medie); 

• viteza de proiectare:     30 km/h; 

• lățime profil stradal:      9,00 m; 

• lățime platformă rutieră:     8,00 m;  

• lățime carosabil cu îmbrăcăminte din beton:  7,00 m; 

• acostamente:      2 x 0,50 m; 

• panta părții carosabile:   2,0 % - unică spre dreapta; 

• lățime șanț protejat dreapta:     0,66 m. 

 

Aspecte generale : 
1. Elemente geometrice în plan 

În plan, drumul proiectat constă dintr-un singur aliniament cu lungimea de 

425,00 m. 

Strada ce face obiectul acestei documentații se va amenaja ca stradă 

secundară cu două benzi de circulație, astfel încât să se asigure fluența traficului local 

şi un grad de confort sporit. Având în vedere că nu se poate depăși limita de 

proprietate a terenului cu C.F. nr. 360771 pentru De 2909 - str.Agronomului, lucrările 

proiectate se vor încadra pe lățimea actuală de 9 m a profilului stradal. 

Amplasamentul studiat este amplasat înafara localități Arad din punct de vedere 

al amplasarări indicatoarelor rutiere de intrare/ieșire în localitate, la o distanță de peste 

2,4 km față de cel mai apropiat trotuar și pistă pentru cicliști, prin urmare nu au fost 

proiectate trotuare sau  piste pentru cicliști în profilul stradal al străzii Agronomului. 

 

2. Elementele geometrice în profil longitudinal 

Linia roșie s-a proiectat ținând cont de cota carosabilului existent al străzii și 

cotele terenului natural, precum și de prevederile STAS 863-85 și STAS 10144/3-

1991, cât și Ordinul de aprobare a Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea 

străzilor în localităţile urbane nr. 49/1998 al MLPAT. Profilul longitudinal proiectat 

corespunde unei viteze de 30 km/h. În stabilirea liniei roșii s-au luat în considerare 

următoarele criterii: 

• declivități cât mai mici pe lungimi cât mai mari; 

• asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei 

viteze de bază de 30 km/h; 

• urmărirea declivităților existente a terenului natural, acolo unde este posibil, 

pentru a facilita amenajarea accesului la proprietăți; 
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• respectarea punctelor de cote obligate: racordarea cu drumul existent și drumul 

național DN 69; 

Racordările verticale au fost proiectate pentru valori ale lui m ≥ 0,5. 

Având în vedere construcțiile existente pe partea dreaptă a străzii proiectate, 

prin proiectarea liniei roșii s-a ținut cont și de racordarea cu accesurile existente. 

 

 

 

3. Elementele în profil transversal 

În profil transversal, având în vedere situația existentă din teren şi importanța 

străzii analizate, s-a adoptat proiectarea unor elemente geometrice corespunzătoare 

unor străzi secundare cu două benzi de circulație. 

Drumul proiectat va avea o lățime totală a carosabilului cu îmbrăcăminte rigidă 

de minim 7,00 m (3,50 m pentru fiecare bandă). Pe ambele părți drumul proiectat va fi 

încadrat de acostamente cu lățimea de 0,50 m, pe partea stângă acostamentul va fi 

din balast, iar pe partea dreaptă din pavaj cu dale prefabricate din beton, în 

continuarea căruia va fi realizat un șant protejat cu elemente prefabricate din beton cu 

lățimea de 0,66 m și adâncime de 0,35 m. 

 

4. Structura rutieră 

Pentru refacerea structuri rutiere a carosabilului străzii, având la bază 

rezultatele din studiul geotehnic și tema de proiectare cu traficul greu preconizat a fi 

atras de viitorul centru logisitic CTE, s-a adoptat următoarea structură rutieră: 

- 20 cm strat de beton rutier BcR 4.5; 

- 2 cm folie de polietilena si strat de nisip; 

- 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 

- 25 cm strat inferior de fundație din balast; 

- 15 cm strat de formă din balast nisipos. 

Pentru acostamentul din pavaj și accesurile rutiere refăcute de pe dreapta, a 

fost proiectată următoarea structură rutieră: 

- 8 cm pavaj din dale prefabricate din beton; 

- 4 cm strat de egalizare din nisip; 

- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 

- minim 20 cm strat de fundaţie din balast. 
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Structurile rutiere au fost impusă prin tema de proiectare de către beneficiar, și 

sunt în conformitate cu normativul NP 081-2002 Normativ pentru dimensionarea 

structurilor rutiere rigide și standardele privind verificarea la îngheț-dezgheț, precum și 

NP 116-04 Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi. 

Pe îmbrăcămintea din beton rutier se vor realiza rosturi de contracție, contact și 

dilatație conform caietelor de sarcini anexate și a planșei  DETALII DE EXECUȚIE 

ROSTURI. 

 

 

5. Scurgerea și colectarea apelor pluviale 

Scurgerea apelor meteorice de pe strada proiectată este asigurată prin pantele 

de 2,0% ale părții carosabile, respectiv prin pantele longitudinale cuprinse între 0,07% 

și 1,01%, apele fiind dirijate spre șanțul realiza din elemente prefabricate din beton pe 

stânga.  

Șanțul protejat va avea o lățime totală de 0,66 m, și va fi realizat din elemente 

prefabricate din beton tip R8 „rigolă trapezoidală”, cu clasa betonului minim C30/37, ce 

vor fi montate pe un strat suport de 10 cm din beton clasa C25/30 și 15 cm strat din 

balast nisipos. 

În dreptul accesurilor existente, vor fi montate elemente prefabricate din beton 

tip R3 „rigolă carosabilă”, cu clasa betonului minim C30/37, ce vor fi acoperite cu 

„plăcuțe pentru rigolă carosabilă dublu armată” PRC1, elementele prefabricate din 

beton urmând a fi montate pe un strat suport de 10 cm din beton clasa C25/30 și 10 

cm strat din balast nisipos. 

Pentru ca cota fundului șanțului realizat din elemente prefabricate din beton tip 

R8 „rigolă trapezoidală” să fie la același nivel cu cota fundului rigolei carosabile 

prefabricată tip R3 montată la accesuri, iar apele pluviale să se poată scurge în lungul 

șanțului, diferența de 10 cm va fi preluată cu o bordură prefabricată din beton de 

10x15 cm așezată la nivel cu acostamentul din pavaj, bordură ce va fi montată pe 

fundație din beton C25/30 de 20x15 cm. 

 

6. Accese rutiere 

Accesele rutiere la proprietățile de pe partea dreaptă a străzii proiectate, vor fi 

refăcute pe aceași poziție cu accesurile existente până la limita de proprietate, 

conform planului de situație anexat, cu o lățime de minim 4,00 m, cu următoarea 

structură rutieră: 
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- 8 cm pavaj din dale prefabricate din beton; 

- 4 cm strat de egalizare din nisip; 

- 15 cm strat superior de fundație din piatră spartă; 

- minim 20 cm strat de fundaţie din balast. 

 

7. Semnalizare rutieră și marcaje 

Pentru siguranța circulației rutiere s-au prevazut montarea de indicatoare rutiere 

și realizarea de marcaje rutiere în conformitate cu SR 1848/2011 și SR 1848-7/2015,  

codul rutier și standardele aferente în vigoare. Marcajele rutiere vor fi realizate cu 

vopsea albă antiderapantă tip bicomponent pe DN 69. Vor fi realizate marcaje rutiere 

longitudinale pentru separarea benzilor de circulație și marcaje pentru spațiile interzise 

circulației. 

Toate indicatoarele rutiere și marcajele rutiere se vor amplasa în conformitate 

cu planul de situație și cu cerințele standardelor în vigoare. 

 

8. Lucrări de terasamente 

Volumul lucrărilor de terasamente necesare pentru sistematizarea pe verticală a 

terenului și realizarea structurilor rutiere la lucrările proiectate, s-a calculat pe baza 

planurilor de situație și a secțiunilor transversale caracteristice şi se rezumă la 

săpătură și umpluturi cu balast. 

Volumul lucrărilor de terasamente necesare pentru sistematizarea pe verticală a 

terenului poate crește dacă inginerul geotehnician consideră că starea terenului 

natural după decopertarea stratului vegetal și a umpluturilor existente nu este 

corespunzătoare și terenul nu poate fi compactat în vederea îmbunătățirii capacității 

portante. 

Umpluturile se vor realiza cu materiale granulare (balast, deșeu de carieră, 

pietriș) compactate în straturi de maxim 30 cm grosime, conform caietelor de sarcini 

anexate.    

O atenţie deosebită se va acorda compactării stratului de formă, a stratului de 

fundație din balast și stratul din piatră spartă în vederea obţinerii unui grad de 

compactare conform normelor tehnice în vigoare de minim 98%. 

Surplusul de pământ, respectiv materialele rezultate în urma demolării 

construcțiilor existente se vor depozita în afara incintei într-o locaţie stabilită de comun 

acord cu Primăria Arad. 
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La executarea lucrărilor de terasamente se va acorda o atenţie deosebită 

depistării exacte (în plan şi spaţiu) a eventualelor reţele subterane existente (apă-

canal, telefonie, electrice, gaz etc). întrucât pe planul topografic nu sunt specificate 

reţelele subterane, este necesar ca înainte de începerea lucrărilor, să se obţină 

acordul scris de la toţi deţinătorii de reţele, în vederea evitării oricărui fel de avarie pe 

timpul executam lucrărilor terasiere. 

 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de 
investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care 
construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general 

 

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA (lei) 
       2.160.700,82 lei (cu TVA) 

       1.821.542,84 lei (fără TVA) 
 

Construcţii-montaj (C+M) (lei)    
       1.785.047,60 lei (cu TVA) 
       1.500.040,00 lei (fără TVA) 
 

Curs Euro conform BNR la data de 25.09.2023 = 4,9677 Ron/Euro 
 
 
 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 
fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de 
investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, 
normativele şi reglementările tehnice în vigoare 

 

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
 

Categoria de importanţă:   C – normala; 
Clasa de importanţă:   III – normala; 
Se doreste modernizare intersecție Dn69 cu strada Agronomului pentru 

accesibilitatea logistica facila la noul parc logistic, respectiv realizarea de 
canalizare pluviala. 

 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii 

 

Conform  listelor de evaluare a lucrărilor de investiție. 
 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 
 



 
 

 

 60 

 

 

Durata de realizare a investiției (luni) – PROIECTARE + EXECUȚIE  
        3 (luni) + 3 (luni) 
 

GRAFIC DE EXECUTIE 
Activitati conf. Deviz 

general 
Luna 

Proiectare Executie 
1 2 3 4 5 6 

Organizarea procedurilor de 
achiziție publică 

      

Studii de teren       
Proiectare şi inginerie       
Obţinerea de avize, acorduri și 
autorizații 

      

Asistenţă tehnică       
Lucrari de sistematizare 
verticala 

      

Lucrari de retele de utilitati       
 
 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 
specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor 
cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de 
detaliere al propunerilor tehnice 
Conformarea cu reglementările specifice în vigoare se face respectând Legea 

50/1991 actualizata si republicata privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții – republicată, procedurile privind recepția la terminarea lucrărilor, 
recepția la punerea în funcțiune și recepția finală. 
 

5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a 
analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii 
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal 
constituite 
Perioada de execuție propriu-zisă a lucrărilor s-a estimat pentru o perioadă de 

maxim 6 luni calendaristice, ținându-se cont de modul de finanțare pentru această 
investiție, fonduri proprii. 
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6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
Acestea vor fi puse la dispoziție sau/ și anexate la prezenta documentație prin 

grija beneficiarului, (dacă este cazul), în funcţie de certificatul de urbanism 
eliberat de autorităţile locale pentru fiecare subcapitol amintit mai jos: 
 

6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
Nr.264/27.02.2023; 

6.2. Extrase de C.F., cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege; 
CF 348958 și 360771. 
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri 

de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică; 

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor; 
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; 
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului 

de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice. 
 

7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
Beneficiarul investiţiei: S.C. CTE REAL ESTATE DEVELOPEMENT S.R.L. 
    

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a 
obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul 
de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

 
 

Durata de realizare a investiției (luni) – PROIECTARE + EXECUȚIE  
        3 (luni) + 3 (luni) 

GRAFIC DE EXECUTIE 
Activitati conf. Deviz 

general 
Luna 

Proiectare Executie 
1 2 3 4 5 6 

Organizarea procedurilor de 
achiziție publică 

      

Studii de teren       
Proiectare şi inginerie       
Obţinerea de avize, acorduri și 
autorizații 

      

Asistenţă tehnică       
Lucrari de sistematizare 
verticala 

      

Lucrari de retele de utilitati       
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 lei cu TVA 

AN I 2.160.700,82 

C+M     1.785.047,60 
 
 

Pentru realizarea investiţiei de bază, lucrările de STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU 
STRADA AGRONOMULUI,  se vor executa de către firme specializate și 
autorizate în lucrări de constructii rutiere, acest gen de lucrări necesită personal de 
specialitate calificat, respectiv  firme care să asigure furnizarea echipamentelor 
tehnologice cu sau fără montaj, necesare specificului funcțiunii din proiect.  
 

7.3. Strategia de exploatare / operare şi întreţinere: etape, metode şi 
resurse necesare 
În perioada de exploatare, principalul risc care poate să apară este legat de 

capacitatea beneficiarului proiectului de a gestiona (exploata) în mod 
corespunzător obiectivul de investiție realizat.  

Ne referim aici la posibilitatea menținerii nivelului de performanță și a 
costurilor de exploatare în limitele planificate. 

Pentru gestionarea corespunzătoare a riscurilor din exploatare se vor avea în 
vedere: 

• instruirea corespunzătoare a personalului de exploatare; 
• încheierea de contracte cu furnizori competitivi; 
• cunoașterea și respectarea reglementărilor legislative în domeniu; 
• optimizarea legăturilor instituționale. 

 

Execuţia lucrărilor de întreţinere se va realiza de către firme specializate și 
autorizate în lucrări civile.  

 
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
 

Asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale presupune:   
• un punct de plecare de la care cineva “aruncă” ceva “înainte” spre o 
anumită țintă; 
• rezolvarea unei probleme identificate sau schimbarea unei situații 
problematice; 
• existența unor resurse; 
• existența unor scopuri care trebuie să fie posibil de îndeplinit; 
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• o soluţie specifică la o problemă specifică, într-un anumit context; 
• un început și un final bine definite, desfăşurate într-un spaţiu concret; 
• implicarea unor variate abilităţi de planificare şi implementare, diverşi 
parteneri sau  susţinători, precum și a unui număr de activităţi, evenimente şi 
sarcini; 
• existența unei echipe ce ţinteşte la binele unei organizații/comunități; 
• o serie de riscuri și elemente de incertitudine; 
• existența unor obiective măsurabile care pot fi evaluate, astfel putându-se 
aprecia dacă s-a făcut ce s-a propus, la calitatea dorită;   
• un anumit grad de autonomie faţă de activităţile curente ale organizaţiei; 
• un ciclu de viaţă determinat, compus din mai multe etape obligatorii, 
denumite astfel: identificarea, analiza și formularea proiectului, pregătirea 
acestuia, evaluarea preliminară a proiectului, angajarea finanţării, 
implementarea, monitorizarea şi evaluarea finală a rezultatelor proiectului. 
 

Așa cum este definit proiectul ca și un proces care conduce spre realizarea 
scopului final se recomanda ca beneficiarul să aibe pe durata implementării 
acestuia personal tehnic care să conducă, să coordoneze, relaționarea dintre toți 
factorii implicați în cadrul acestuia. 

 
8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

Din punct de vedere tehnico - economic se recomandă adoptarea 
scenariului de modernizare a drumului de exploatare existent. 

- Rata de actualizare este de 5 % 

- Valoarea actualizata neta (VAN) este < 0 

- Rata interna de rentabilitate (RIR) este < rata de actualizare (5%) 

- Fluxul net de numerar este pozitiv 

- Raportul cost/beneficii ≤1, unde costurile se referă la costurile de 

exploatare pe perioada de referință, iar beneficiile se referă la veniturile 

obținute indirect din reducerea timpului de cautare informatii, respectiv 

din reducerea cheltuielilor cu alte surse media. 
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Structura beneficiarilor finali cărora li se adresează proiectul este 
următoarea: 

 
 

I. Beneficiari direcţi 
- populaţia care beneficiază de prezentul proiect; 
- autoritatile locale; 
- participanti la trafic. 

 

II. Beneficiari indirecţi  
- agenţii economici; 
- sistemul rutier; 
- agenti imobiliari; 

 

Implementarea acestui proiect satisface atât solicitările beneficiarului, cat si 
cerintele populatiei si a legislatiei in vigoare, atat din sfera constructiilor cat si din 
sfera de dezvoltare urbana si de servicii, privind realizarea unei intersectii pentru 
accesul facil pe incinta, dezvoltarea zonei, lucrari care conduc la îmbunătățirea 
sistemului social si economic si care vor arata un grad de bucurie din partea 
interesului aparatului administrativ pentru confortul si buna starea locuitorilor 
orasului Arad. 

 
 
 
 
 
 

Participantii la 
trafic 

Autoritatile 
locale 

Agentii 
comerciali 

Întreaga 
populaţie a 
municipilui 

Populaţia beneficiară 

a prezentului proiect 
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În funcţie de categoria şi clasa de importanţă a obiectivului de investiţii, piesele desenate se 
vor prezenta la scări relevante în raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzând: 
1.plan de amplasare în zonă; 
2.plan de situaţie; 
3.planuri generale, faţade şi secţiuni caracteristice de arhitectură cotate, scheme de principiu 
pentru rezistenţă şi instalaţii, volumetrii, scheme funcţionale, izometrice sau planuri specifice, 
după caz; 

4.planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri 
specifice, după caz. 
 
Data: 
14.11.2023 
 
 
Proiectant4) 
Dpl. ing. BORLEA Calin Bogdan 
 
 
 (numele, funcţia şi semnătura persoanei autorizate) 
L.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate poate fi adaptat, în funcţie de specificul şi 
complexitatea obiectivului de investiţii propus. 
2)În cazul îh care anterior prezentului studiu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate, se vor 
prezenta minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice dintre cele selectate ca fezabile la 
faza studiu de prefezabilitate. 
3)Prin excepţia de la prevederile pct. 4.7 şi 4.8, în cazul obiectivelor de investiţii a căror valoare 
totală estimată nu depăşeşte pragul pentru care documentaţia tehnico-economică se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioara, se elaborează analiza cost-eficacitate. 
4)Studiul de fezabilitate va avea prevăzută, ca pagină de capăt, pagina de semnături, prin care 
elaboratorul acestuia îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel 
puţin următoarele date: nr. ../dată contract, numele şi prenumele îh clar ale proiectanţilor pe 
specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv 
semnăturile acestora şi ştampila. 
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CTE REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL 
Strada DN 69 (KM44+650STG) 
Localitate Arad 
 

 

    AVIZ DE PRINCIPIU 
Nr. Înregistrare 214426721, Data10/19/2023 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stimate domnule/doamnă CTE REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL 
 
Urmare a solicitării dumneavoastră, vă comunicăm avizul de principiu, 
necesar întocmirii documentaţiei pentru faza ___SF__,  pentru lucrarea 
______STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRARI DE 
CONSTRUIRE "MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU STRADA 
AGRONOMULUI "____________, din localitatea____Arad_____, 
strada______DN 69 (KM44+650STG)_________, judeţ_____AR________ 
 
1. Prezentul aviz nu autorizează executarea construcţiilor amplasate în 
vecinătatea obiectivelor/sistemelor. 

 
2. În zona supusă analizei există obiective ale sistemului de distribuţie a 
gazelor naturale, marcate orientativ pe planul de situaţie anexat. 
 
3. Prezentul aviz este valabil 12 luni. 
 
 
 
 

 
Cu respect, 
 
 
 
 
 

 
                                                                  
 Rădescu  Ileana                                                      Nila Andrei Florin 
Coordonator Acces la Retea Gaz                          Manager Racordare 
                                                             

 

 
  

  
  
 Delgaz Grid SA 

 
Departament EA TM 
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E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
  , nr. , , Strada Pestalozzi Iohan Heinrich 3-5 TIMISOARA TIMIS

Telefon/fax:  / 0256929 0372876276

Nr.  din 18516220 29/11/2023

Catre

, domiciliul/sediul in judetul  , municipiul/S.C. CTE REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L.  ILFOV
orasul/ sectorul/ comuna/ satul  ,   , nr.  , bl.  , CIOROGARLA Soseaua SOS. BUCURESTI  57, C1      -    
sc.  , et.  , ap.  .     -          -          -    

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr.   / , pentru obiectivul 18516220 18/10/2023
INTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU LUCRARI DE CONSTRUIRE:

 cu destinatia  situat inMODERNIZARE INTERSECTIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI -
judetul , municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector ,    , nr.  , bl. ARAD ARAD Strada Extravilan DN 69

, et.  , ap.  , CF , nr. cad. .km44+650stg.     -         -         -     348958, 360771

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
 / Nr. 18516220 29/11/2023

Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a
prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE
007/08/00.*
AVIZ FAVORABIL CU RESPECTAREA URMATOARELOR CONDITII: 1. Avizul de
amplasament favorabil emis isi inceteaza valabilitatea daca solicitantul nu-si indeplineste
obligatiile si termenele asumate prin contractul de angajament nr. 129252/25.10.2023 anexat; 2.
Terenul pe care se afla instalatiile electrice de distributie ramane in proprietatea statului, in cf. cu
Legea nr. 123/2012; 3. Conform Legii energiei nr. 123/2012 art. 49 pentru protejarea retelelor
electrice de distributie, se interzice persoanelor fizice si juridice sa limiteze sau sa ingradeasca,
prin executia de imprejmuire, prin constructii ori prin orce alt mod, accesul la instalatii al
operatorului de distributie. 4. Se vor respecta conditiile impuse de normativele Ordinul ANRE nr.
239/2019, PE 101A/85, NTE 003/04/00, NTE 007/08/00 si PE 106/2003 in ceea ce priveste
coexistenta PT, LEA 20 kV, LES si LEA 0,4 kV cu cladiri, drumuri, imprejmiuiri, utilitati, etc. 5.
Se va pastra o limita admisa coresp. (dist. de vecinatate, 0,5m) pana la care se pot apropia, fara
pericol, persoanele, utilajele, fata de LEA aflata sub tensiune, cf. IPSSM-01/2015; 6. Dist. mas. pe
verticala intre cond. inferior la sageata max. a LEA 0,4kV existenta si partea carosabila sa se
mentina la min. 7m pt. LEA 0,4 kV cf. PE 106/2003; 7. Se interzice executarea sapaturilor la
distante mai mici de 1m fata de fundatiile stalpilor, ancore, prize de pamant sau alte elemente
constructive ale instalatiilor electroenergetice cf. NTE 003/04/00, PE 106/2003, PE 101/85; 8. La
modernizarea drumului se va avea in vedere ca atat la traversare cat si la apropiere, LEA 0,4 kV,
sa se mentina la minim 0,2 m fata de bordura (in trotuar) cf. PE 106/2003; 9. Dist. de sig.
(apropiere) intre bordura drumului spre trotuar si LES ex. sa se mentine la min. 0,5m iar la

CONDITIONAT
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traversare dist. mas. in ax drum va fi min 1m; Tubul de protectie va depasi bordura cu cca. 0,5
m, cf. NTE 007/08/00; 10. Daca nu pot fi respectate distantele minime stabilite de prescriptiile
tehnice in vigoare si de prezentul aviz, se vor sista lucrarile, se va convoca proiectantul si
delegatul centrului gestionar al instalatiilor UT ARAD, str. I. Maniu, nr. 65-71 pentru a stabili
noi masuri, acestea consemnandu-se in acte incheiate intre cei mentionati;
Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de
solicitant (executant). Zona MT/JT  asigura asistenta tehnica suplimentara Arad Municipal nu e cazul

**la faza SF;
Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT  cu respectarea normelor de protectiaArad Municipal
muncii specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice
deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie
electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau
de alta natura **nu e cazul la faza SF;
Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.
In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamânt prevazut din sapaturi, echipamente,
etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de
elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.
Executantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia
lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate
avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocate
consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de
nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror
accidente tehnice si de munca.

 Pentru alimentarea cu energieAvizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.
electrica a obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea
aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributie  aviz tehnic deE-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
racordare**

*** In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distributie

*** Noul obiectiv poate fi racordat la reteaua existenta

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: ,-
aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadrul Fisei de solutie
sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.
Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele etape:

depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare;
stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului
tehnic de racordare, sub forma de oferta de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de
racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului
ANRE nr. 11/2014, Ordinului ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE nr. 141/2014.
incheierea contractului de racordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate
al ATR;
incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de
racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;
punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru
toate categoriile de utilizatori;
emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;
punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

DA  NU ☑ ☐
DA  NU ☐ ☑
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In vederea racordarii la reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarul instalatiei de
utilizare

In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin E-DISTRIBUTIE
, solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelorBANAT S.A.

instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti
detinatori de instalatii, dupa caz).
Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr.  / 264

, respectiv pana la data de .27/02/2023 27/02/2025
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
Se anexeaza  planuri de situatie vizate de Zona MT/JT 1 Arad Municipal.
Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Manager UT Arad
Stanca Gabriela Maria

Verificat
Bora Gabriel

Intocmit
Huruba Petrica

Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de
amplasament pana la ...........................................

 _____________________Responsabil

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "“"Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime
de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu
prescriptiile energetice in vigoare.
** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"
*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)
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MUNICIPIUL ARAD 
310130 Arad – România - Bd. Revoluției, nr. 75 

Tel.+40-257-281850        Fax.+40-257-284744 

www. primariaarad.ro                                       

COMISIA DE ELIBERARE AUTORIZAŢIEI DE                      

              ACCES LA DRUMUL PUBLIC  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

UIG-1014-EO-1038 

Nr. ad.85086/Z1/20.10.2023 

                                          Către,  

                                                       SC CTE REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. 

 ILFOV , com. CIOROGARLA str.                                 

SOSEAUA    BUCURESTII nr.57,  

 

                Referitor la lucrarea ,, ÎNTOCMIRE STUDIU DE FEZABILITATE  PENTRU      

LUCRĂRI DE CONSTRUIRE –  MODERNIZARE  INTERSECŢIE DN 69 CU   STRADA 

AGRONOMULUI”  DN 69 TIMIŞOARA – ARAD,Km44+650 stanga,CF 348958; 360771 ARAD 

beneficiar: SC CTE REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L. 

             Urmare a adresei dumneavoastră înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 

85086/19.10.2023, vă comunicăm AVIZUL de PRINCIPIU pentru lucrarea sus amintită amintită cu respectarea 

prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.100/2020 și a Hotărârii Consiliului Local al 

Municipiului Arad nr.136/2020 cu modificările şi completarile ulterioare și a următoarelor condiții suplimentare:                                                                                                              

  1.Pe toată perioada execuţiei lucrărilor este interzisă depozitarea oricăror materiale pe carosabilul străzilor 

afectate de lucrări; 

   2.Lucrările propuse se pot  executa numai după obţinerea Autorizaţiei de Construire;  

3.Pe toată perioada execuţiei lucrărilor se va semnaliza corespunzător punctul de lucru;                                  

4. Pe toată durata lucrărilor se va asigura accesul în zonă a autovehiculelor, a pietonilor şi a persoanelor 

cu handicap; 

 5.Domeniul public aparţinând Municipiului Arad afectat de lucrări, va fi readus la forma iniţială de către 

beneficiarul lucrărilor pe cheltuiala sa, iar refacerea va fi executată de către unități agreate de către Primăria 

Municipiului Arad;  

 6. Să respecte Documentația PUZ, aprobata cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad 

nr.177/2014,cât și avizele și acordurile stabilite prin C.U. nr.264 din 27.02.2023; 

 7. Perioada de garanţie a lucrărilor de refacere este de 2 ani, beneficiarul lucrărilor urmând să execute 

pe cheltuială proprie toate remedierile necesare apărute pe parcursul perioadei de garanție;             

8.Lucrările proiectate    vor respecta,prevederile conţinute  ȋn O.G.nr.43/1997cu modificările şi 

completarile ulterioare, privind regimul drumurilor;                                                                       

 9.În cazul ȋn care până la finalizarea lucrărilor Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 

136/2020   se va modifica sau abroga,vor fi respectate prevederile referitoare la refacerea drumurilor, spaţiilor 

verzi conform noilor reglementări; 

10.În conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.114/2007,se va asigura un 

minim de 26 mp/locuitor de spaţiu verde comun.    

  

       PREŞEDINTE,   

       Liliana Florea   

 

 

Nume prenume     Functia Semnătura 

 Gaina Ovidiu 

 

 

      membru   

 George Stoian 

 

 

      membru       

 

http://www.primariaarad.ro/
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Orange Romania Communications   S.A. 
Direcţia Executivă Tehnologie şi Informaţie Romania 
Divizia Reţea Acces Romania 
Departamentul Proiectare &  Implementare Reţea Pasivă 
Compartimentul Inventar de Reţea 

 
Data:  6.11.2023          Aviz nr:    273 
 

Către:  SC Cte Real Estate Development SRL 
- 

 
 
 

AVIZ CONDIŢIONAT  
 

 

 

Ca urmare documentaţiei dvs. depusă la S.C. Orange Romania Communications S.A. înregistrată sub nr. 273 /data 
6.11.2023, privind lucrarea  „ Întocmire studiu de fezabilitate pentru licrări de construire modernizare intersecție 
DN69 cu str. Agronomului. Arad DN69 Timişoara –Arad km 44+ 650stg județul Arad ”,  vă comunicăm 
următoarele:  
 
 În zona identificată prin planurile de situație ataşate la CU nr.  264/ 27.02.2023,  S.C. Orange Romania 
Communications S.A. are amplasate/pozate instalații de telecomunicații aflate în exploatare. 
 
 
Având în vedere importanţa deosebită a reţelei de telecomunicaţii proprietatea S.C. Orange Romania 
Communications S.A.,  cât şi faptul că acestea vor fi afectate de lucrările proiectate conform documentaţiei 
prezentate,  S.C. Orange Romania Communications S.A. este de acord cu această lucrare numai în condiţiile 
îndeplinirii următoarelor măsuri de protejare a reţelelor de telecomunicaţii subterane şi/sau aeriene: 
 
 

 Lucrările pentru care s-a solicitat avizul, efectuate în zona instalaţiilor de telecomunicatii, se vor executa 
numai sub asistenţa tehnică a S.C. Orange Romania Communications S.A.. Pentru aceasta înainte de 
începerea lucrărilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenţă tehnică la dl. Czegledi Tibor 
tel. 0760 246 914 tibor.czegledi@orange.com     

 
 Se vor respecta distanţele minime impuse de  SR8591/1997 

 
 Predarea amplasamentului, privind reţeaua de telecomunicaţii existentă, se va concretiza prin semnarea 
unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate 
de ambele părţi, beneficiar / constructor respectiv  S.C. Orange Romania Communications S.A.  .  
 Dacă la predarea de amplasament se constată că nu pot fi  respectate distanţele minime faţă de instalaţiile 
de telecomunicaţii de pe amplasament, beneficiarul va solicita la o unitate de specialitate întocmirea unei 
documentaţii tehnice pentru devierea/protecţia instalaţiilor proprietate S.C. Orange Romania Communications 
S.A.   care sa reglementeze această situaţie. 
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 În cazul lucrarilor de reabilitare drumuri  vor fi incluse şi fondurile necesare ridicării sau coborârii gurilor de 
cămine telefonice la noul nivel al carosabilului, în cazul în care nivelul acestuia se va modifica faţă de cel 
existent, în urma lucrărilor de modernizare proiectate. 
 
 Toate lucrările  proiectate prin această documentaţie în zona cablurilor de telecomunicaţii subterane, vor fi 
prevăzute a se executa  obligatoriu manual şi în prezenţa  delegaţilor S.C. Orange Romania Communications 
S.A..  
 
 În cazul în care sunt produse avarii ale instalaţiilor de telecomunicaţii, ca urmare a nerespectării 
prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrărilor de remediere a instalaţiilor avariate, precum şi daunele 
solicitate de clienţii S.C. Orange Romania Communications S.A.  datorită întreruperii furnizării serviciilor, vor fi 
suportate de cel care a produs avaria. 

Prezentul aviz este valabil pe toată perioada implementării investiţiilor cu condiţia începerii execuţiei lucrărilor în 
termenul prevăzut de lege, cu excepţia cazurilor în care pe parcursul execuţiei lucrărilor sunt identificate elemente 
noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii 
avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz. 
Se interzice folosirea informațiilor referitoare la instalațiile de telecomunicații din prezentul aviz, în alte scopuri decât cele pentru 
care au fost furnizate, ca şi transmiterea lor unor terți. 

 
Taxa emitere aviz: achitat. 

 

 
 
 
Cu stimă, 
Responsabil  Avize Tehnice  
 
Cucuiet Vasile Alexandru 
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Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ARAD
Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad

Adresa BCPI: Localitate: Arad, Splaiul General Gheorghe Magheru, Nr. 13, Cod postal 310329

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 1927 / 2023
Întocmit astăzi, 11/07/2023, privind cererea 90737 din 15/06/2023
 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: CTE REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL
2. Executant: Mann Sebastain Toma
3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan topografic
4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară ARAD conform avizului de incepere a lucrărilor:

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 1927 au fost recepționate 1 propuneri:

Număr act Data act Tip act Emitent
anexe 14.06.2023 inscris sub semnatura privata Mann Sebastain Toma
plan sit 14.06.2023 inscris sub semnatura privata Mann Sebastain Toma
1 12.06.2023 act administrativ Raiffeisen Bank
264 27.02.2023 act administrativ Primaria Municipiului
Așa cum sunt atașate la cerere.

PLAN TOPOGRAFIC, NECESAR INTOCMIRII DOCUMENTATIEI DE STUDIU DE FEZABILITATE-MODERNIZARE
INTERSECTIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI-UAT ARAD, JUD. ARAD

Amplasamentul zonei supusa investitiei este situat în extravilanul UAT Arad, cu numar cadastral 348958 si
360771, inscris in cartea funciara nr. 348958 Arad; 360771 Arad, iar masuratorile topografice necesare
pentru realizarea investitiei au fost realizate pe suprafata de 6628 mp.

Masuratorile la teren  respecta normele tehnice impuse lucrarilor de specialitate privind calitatea şi
corectitudinea operaţiunilor, a măsurătorilor şi a calculelor, corespondenţa conţinutului produselor
cartografice cu realitatea din teren, calitatea produselor şi a documentelor finale, din punct de vedere al
conţinutului, al formei de prezentare şi al gradului de precizie. Planul topografic respecta proiecţia
cartografică şi sistemul naţional de referinţă.
Beneficiarul răspunde pentru cunoașterea, indicarea limitelor imobilului și conservarea acestora, precum și
pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate a tuturor actelor/documentelor pe care Ie deține cu privire
la imobil.
Persoana autorizată răspunde pentru măsurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea
întocmirii documentației și corespondența acesteia cu realitatea din teren și cu actele doveditoare ale
dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. Persoana autorizată este obligată să execute
masurătorile la teren.

*

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:
Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere
348958 Avertizare Receptia 2076516: Imobilul TR-1429-1 se suprapune cu terenul 348958 din

stratul permanent!
360771 Avertizare Receptia 2076516: Imobilul TR-1429-1 se suprapune cu terenul 360771 din

stratul permanent!
- Avertizare Receptia 2076516: Imobilul TR-1429-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!
- Avertizare Receptia 2076516: Imobilul TR-1429-1 se afla intr-o zona reglementata prin

L17/2014!

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
MARTA COSTAN

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 1 din 1















Anexa7

Valoarea (fară TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1  Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3.
Amenajări ptr. protecţia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL  2  Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1. Utilitati 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL  3  Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2.
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4.
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
0,00 0,00 0,00

3.5. Proiectare 100.000,00 19.000,00 119.000,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiul de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 40.000,00 7.600,00 47.600,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 

a detaliilor de executie 2.500,00 475,00 2.975,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 47.500,00 9.025,00 56.525,00

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8. Asistenţă tehnică 70.000,00 13.300,00 83.300,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

catre Inspectoraul de Stat in Constructii 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.2. Dirigentie de santier 40.000,00 7.600,00 47.600,00

190.000,00 36.100,00 226.100,00

CAPITOLUL  4  Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1. Construcţii şi instalaţii 1.470.040,00 279.307,60 1.749.347,60

4.1.1

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si 

amenajari exterioare
1.470.040,00 279.307,60 1.749.347,60

4.1.2 4.1.2. Rezistenta 0,00 0,00 0,00

4.1.3 4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00

4.1.4 4.1.4. Instalatii 0,00 0,00 0,00

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care 

necesita montaj 0,00 0,00 0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

1.470.040,00 279.307,60 1.749.347,60

CAPITOLUL  5  Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier 50.000,00 9.500,00 59.500,00

5.1.1.  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00

Pr.nr: 25/2023

Faza:  S.F.

Denumirea:  STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI

TOTAL CAPITOL III

Denumire capitolelor si subcapitolelor  de cheltuieliNr. Crt.

TOTAL CAPITOL I

TOTAL CAPITOL II

DEVIZ  GENERAL  - SCENARIUL 1
Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

conform HGR 907 / 2016

TOTAL CAPITOL IV



5.1.2.  Cheltuieli conexe organizarii de santier 20.000,00 3.800,00 23.800,00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 36.500,84 0,00 36.500,84

5.2.1.  Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 

de constructii (0,1% din C+M) 1.500,04 0,00 1.500,04

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritorului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii (0,5% din C+M) 7.500,20 0,00 7.500,20

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC ( 

0,5% din C+M) 7.500,20 0,00 7.500,20

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 

de construire/desfiintare 20.000,40 0,00 20.000,40

5.3. Diverse si neprevazute 75.002,00 14.250,38 89.252,38

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

161.502,84 23.750,38 185.253,22

CAPITOLUL  6  Cheltuiele pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.821.542,84 339.157,98 2.160.700,82

1.500.040,00 285.007,60 1.785.047,60

Beneficiar, Intocmit,

 S.C. CTE REAL ESTATE DEVELOPEMENT S.R.L. SC PRO ARHITECTURA SRL

Ing. Calin BORLEA

Data: 02.10.2023

In preturi la data de 25.09.2023; 1 euro = 4.9677 BNR

din care C+M (1.2+1.3+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)

TOTAL GENERAL

TOTAL CAPITOL V

TOTAL CAPITOL VI



DEVIZE FINANCIARE

CAP. 3 SI 5

Valoarea (fară TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei

1 2 3 5 6

CAPITOLUL 3

3.1. Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.1.1.1. Studiu geotehnic  3.000,00 570,00 3.570,00

3.1.1.2. Studiu topografic 7.000,00 1.330,00 8.330,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2.
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 

si autorizatii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4.
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00

3.5. Proiectare 100.000,00 19.000,00 119.000,00
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiul de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventii si deviz general 40.000,00 7.600,00 47.600,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 

executie
2.500,00

475,00 2.975,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 47.500,00 9.025,00 56.525,00

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.1.1 Managementul de proiect pentru pregatirea dosarului de finantare 

a obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.1.2 Managementul de proiect pentru implementarea proeictului de 

finantare a obiectivului de investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8. Asistenţă tehnică 70.000,00 13.300,00 83.300,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoraul de Stat in 

Constructii 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.2. Dirigentie de santier 40.000,00 7.600,00 47.600,00

190.000,00 36.100,00 226.100,00

CAPITOLUL 5

5.1. Organizare de şantier 50.000,00 9.500,00 59.500,00

5.1.1.  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00

5.1.2.  Cheltuieli conexe organizarii de santier 20.000,00 3.800,00 23.800,00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 36.500,84 0,00 36.500,84

5.2.1.  Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 

(0,1% din C+M) 1.500,04 0,00 1.500,04

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritorului, 

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,5% din C+M)

7.500,20

0,00 7.500,20

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC ( 0,5% din C+M)
7.500,20

0,00 7.500,20

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 

construire/desfiintare 20.000,40 0,00 20.000,40

5.3. Diverse si neprevazute  75.002,00 14.250,38 89.252,38
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

161.502,84 23.750,38 185.253,22

351.502,84 59.850,38 411.353,22

INTOCMIT,

Ing. Calin BORLEA

TOTAL GENERAL

Total capitol 3

Total capitol 5

Pr.nr: 25/2023

Faza:  S.F.

Denumirea:  STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI

Nr.crt. Denumire devizului financiar



Anexa 8

Valoarea (fară TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

Centralizator financiar obiecte

OB. 1 -  LUCRARI RUTIERE 1.470.040,00 279.307,60 1.749.347,60

1.470.040,00 279.307,60 1.749.347,60

INTOCMIT,

Ing. Calin BORLEA

CENTRALIZATOR OBIECTE

In preturi la data de 25.09.2023; 1 euro = 4.9677 BNR

Data: 02.10.2023

Nr.crt. Denumire capitole şi subcapitole de cheltuieli

TOTAL deviz pe obiecte

Pr.nr: 25/2023

Faza:  S.F.

Denumirea:  STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI



Anexa 8

Valoarea (fară TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL  4  Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1. Construcţii şi instalaţii

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si 

amenajari exterioare
1.470.040,00 279.307,60 1.749.347,60

4.1.2. Rezistenta 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00

4.1.4. Instalatii 0,00 0,00 0,00

1.470.040,00 279.307,60 1.749.347,60

II.MONTAJ 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

III.PROCURARE 

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care 

necesita montaj 0,00 0,00 0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.470.040,00 279.307,60 1.749.347,60

INTOCMIT,

Ing. Calin BORLEA

Data: 02.10.2023

OB. 1 -  LUCRARI RUTIERE 

Nr.crt. Denumire capitole şi subcapitole de cheltuieli

TOTAL I - subcap. 4.1.

TOTAL II - subcap. 4.2.

TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6.

TOTAL deviz pe obiect (TOTAL I+TOTAL II+TOTAL III)

Pr.nr: 25/2023

Faza:  S.F.

Denumirea:  STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI

In preturi la data de 25.09.2023; 1 euro = 4.9677 BNR



Pr.nr: 25/2023

Faza: SF

Denumirea:

      EVALUAREA LUCRĂRILOR DE INVESTIŢIE
OB. 1 -  LUCRARI RUTIERE 

Data: 02.10.2023 Curs BNR 1 euro = 4,9677 Lei

Nr. Crt.
1. AMENAJARE INTERSECTIE DN 69 CU 

STRADA AGRONOMULUI
U.M.

Preţ / U.M.    
[lei]

Cantitate Valoare inv. [lei]

1 Săpătură mc 60,00 4725 283.500,00

2 Taiere asfalt cu masina cu discuri m 40,00 300 12.000,00

3 Frezare imbracaminte asfaltica mp 35,00 150 5.250,00

4 Nivelare si compactare pat drum mp 10,00 5891 58.910,00

5 Strat de forma balast mc 60,00 1162 69.720,00

6
Umpluturi cu pamant recuperat din str 

Agronomului
mc 5,00 180 900,00

7 Piatră spartă  mc 85,00 1292 109.820,00

8 Strat balast mc 60,00 1806 108.360,00

9 Strat nisip mc 60,00 66 3.960,00

10 Folie PVC mp 5,00 3135 15.675,00

11 Geotextil antifisura mp 20,00 300 6.000,00

12 Beton Bcr 4,5 mc 500,00 570 285.000,00

13 Pavaj de 8 cm mp 150,00 213 31.950,00

14 Start baza AB 31,5 de 8 cm t 200,00 381 76.200,00

15 Strat BAD 22,4 de 5 cm t 220,00 230 50.600,00

16 MAS 16 de uzura de 4 cm mp 27,00 1900 51.300,00

17 Beton C25/30 la insule cu pavaj mc 600,00 41 24.600,00

18 Borduri 20x25 ml 60,00 54 3.240,00

19 Borduri 10x15 ml 45,00 317 14.265,00

20 Realizare rosturi in beton ml 40,00 1100 44.000,00

21 Prefabricate tip R8 sant trapezoidal buc 120,00 634 76.080,00

22 Prefabricate tip R3 rigola buc 200,00 224 44.800,00

23 Placute carosabile PRC1 buc 60,00 208 12.480,00

24 Prefabricate timpane accesuri buc 250,00 22 5.500,00

25 Beton C30/37 mc 600,00 10 6.000,00

26 Balast nisipos mc 60,00 42 2.520,00

27 Tuburi prefabricae podete DN 800 buc 2.500,00 7 17.500,00

28 Armaturi otel BST500C kg 10,00 290 2.900,00

29 Lungime marcaje km 10.000,00 1,33 13.300,00

30 Suprafata marcaje rutiere mp 100,00 127 12.700,00

31 Butoni refelctorizanti buc 85,00 70 5.950,00

32 Tablite indicatoare buc 180,00 37 6.660,00

33 Stalpi indicatoare buc 280,00 30 8.400,00

1.470.040,00

Total general lei 1.470.040,00 

euro 295.919,64 

INTOCMIT,

Ing. Calin BORLEA

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU 

STRADA AGRONOMULUI

TOTAL 1



Anexa7

Valoarea (fară TVA) TVA Valoarea (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1  Cheltuieli ptr.obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3.
Amenajări ptr. protecţia mediului si aducerea terenului la 

starea initiala 0,00 0,00 0,00

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL  2  Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1. Utilitati 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL  3  Cheltuieli ptr.proiectare si asistenta tehnica

3.1. Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.1.1. Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2.
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

acorduri si autorizatii 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.3. Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4.
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

cladirilor
0,00 0,00 0,00

3.5. Proiectare 130.000,00 24.700,00 154.700,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00

3.5.2. Studiul de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii si deviz general 40.000,00 7.600,00 47.600,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 

a detaliilor de executie 2.500,00 475,00 2.975,00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 77.500,00 14.725,00 92.225,00

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7. Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investitii 0,00 0,00 0,00

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8. Asistenţă tehnică 80.000,00 15.200,00 95.200,00

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse 

in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 

catre Inspectoraul de Stat in Constructii 15.000,00 2.850,00 17.850,00

3.8.2. Dirigentie de santier 50.000,00 9.500,00 59.500,00

230.000,00 43.700,00 273.700,00

CAPITOLUL  4  Cheltuieli ptr.investitia de baza

4.1. Construcţii şi instalaţii 1.835.040,00 348.657,60 2.183.697,60

4.1.1

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si 

amenajari exterioare
1.835.040,00 348.657,60 2.183.697,60

4.1.2 4.1.2. Rezistenta 0,00 0,00 0,00

4.1.3 4.1.3. Arhitectura 0,00 0,00 0,00

4.1.4 4.1.4. Instalatii 0,00 0,00 0,00

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice şi functionale care 

necesita montaj 0,00 0,00 0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00

1.835.040,00 348.657,60 2.183.697,60

CAPITOLUL  5  Alte cheltuieli

5.1. Organizare de şantier 50.000,00 9.500,00 59.500,00

5.1.1.  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier 30.000,00 5.700,00 35.700,00

conform HGR 907 / 2016

TOTAL CAPITOL IV

Pr.nr: 25/2023

Faza:  S.F.

Denumirea:  STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECȚIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI

TOTAL CAPITOL III

Denumire capitolelor si subcapitolelor  de cheltuieliNr. Crt.

TOTAL CAPITOL I

TOTAL CAPITOL II

DEVIZ  GENERAL  - SCENARIUL 2
Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei



5.1.2.  Cheltuieli conexe organizarii de santier 20.000,00 3.800,00 23.800,00

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 44.165,84 0,00 44.165,84

5.2.1.  Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 

finantatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 

de constructii (0,1% din C+M) 1.865,04 0,00 1.865,04

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 

amenajarea teritorului, urbanism si pentru autorizarea 

lucrarilor de constructii (0,5% din C+M) 9.325,20 0,00 9.325,20

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC ( 

0,5% din C+M) 9.325,20 0,00 9.325,20

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 

de construire/desfiintare 23.650,40 0,00 23.650,40

5.3. Diverse si neprevazute 93.252,00 17.717,88 110.969,88

5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

187.417,84 27.217,88 214.635,72

CAPITOLUL  6  Cheltuiele pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.252.457,84 419.575,48 2.672.033,32

1.865.040,00 354.357,60 2.219.397,60

Beneficiar, Intocmit,

 S.C. CTE REAL ESTATE DEVELOPEMENT S.R.L. SC PRO ARHITECTURA SRL

Ing. Calin BORLEA

Data: 02.10.2023

In preturi la data de 25.09.2023; 1 euro = 4.9677 BNR

din care C+M (1.2+1.3+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1)

TOTAL GENERAL

TOTAL CAPITOL V

TOTAL CAPITOL VI



Pr.nr:25/2023

Faza: S.F.

Denumirea; STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECTIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI

,4nexa7 DEVIZ GENERAL - SCENARIUL I
Privind cheltuielile necesare realizarii investitiei

conform HGR 907 / 201 6

Nr. Crt. Denumire capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli
Valaarea fa ri TVA TVA Valoarea inclusiv TVA

Lel Lel I Pi
l 2 3 4  

  CAPiTOLUL IChiiiiiiiiiiF=66iiii;i;iiiiii;n area terenului    
1 .1 ot nerea terenului I a.6a    
1.2 Amenaiarea terenului 0.00 D 00  
1.3 AmenajaH ptr. proteclia mediului siaducerea terenuidiii

stared initiala O QO    
1.4 heltuieli pentru reloCir6i/bf6tiCliiliiiin5iii6i o.ao 0.00  

TOTAL CAPITOL I 0.00 0.00  
  CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptrliiid lilia    

2.1 Utilitati 0.00  
TOTAL CAPITOL ll 0.00 0.00  

  CAPITOLUL 3 Cheltui6ii 6t lif    
3.1. Studii lO ooo oo I gnn nn  

  3. 1. 1. Studio de weren lO ooo oo    
  3. 1.2. Report pHvind impactul asunra mediulu      
  3. 1.3. Are studio sneci$ce      

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de iaifi
acordud si autoHzatii      

33 Exnertfza tehnfca o:or    
3.4 CertiHcarea performantei energetice si auditui iiiiditii il

dadirilor 0.00   0,00
3.5. Proiectare too ooo oo iq nnn nn  

  3. 5. 1. Tema de orafectare      
  3.5.2. Studiuf de prefezabilitate a.oo    
  3.5.3. Studio de fezabifitate/documentaHe de avizare a

lucradlor de interKentii si devil general      
  3.5.4. Documentattife tehnice necesare in vederea obtiniii

ivizeiar/acardurilor/autoHzatitlar lo.ooo oo    
  3. 5. 5. VeHficarea tehnica de calitate a pmiectuiai iihiii gi

3 detafiitor de executie      
  3.5.6. Project tehnic si detafii de executie 47 500 00    

3.6 Oraanizarea proceduHlor de achizitie o on    
3.7 Consultanta      

         
  3. 7.1. Managementuf de praiect peRtH abiecthul de

fnvesEitii      
  3. 7.2. Auditul financial      

3.8. Asisten tehnici 70 000 00 13 3nn nn  
  3.8. 1. Asistenta tehnica din parted proiectantufui 30 000 00    
  3.8.1. 1. pe perioada de executie a fucraRfor 75.000.00    

  3.8. 1.2. pentm paaiciparea proiectantului la fazele ii6i&fe
;n programul de control af lucraHfor de execute. avizat de
;acre Inspectoraul de Stat in Const cti}      

  3. 8.2. DiriaenOe de sante r 40.000.aO 7 600 00  
TOTAL CAPITOL lll 190.QO0.00 36.ion oo  
  CAPiTOLUL 4 Ch6iiaiiiibtnii;;iiiiiiaib;=      

4.1 Gonstmc
1 1 nstala  1.470.040.00    

4.7.7
+.I.I. Terasamente, sistematizare pe vedicala si
lmenajad extedaare i.470.040.ao 279.307.60 /.749.347.60

4.T.2 +. 1.2. Rezistenta      
4.7.3 +. 1.3. Aditectura      
4.7.4 +.1.4. fnstalatii      
4.2 \4ontaj utilaje. echipamente tehnoloaice sifuncti6hiib   n nn  
4.3

Jtilaje. echipamente tehnologice ;i functionale iif6
lecesita monta      

4.4
Jtilaje, echipamente tehnolagice si functiahiii iiliiH
tecesita montai si echipamente de transport      

4.5. )otis D 00 n nn  
4.6 \ctive necorporale 0.00    

TOTAL CAPITOL IV 1.470.040.00 279.307.60  
  APITOLUL i Aiiiitiiiiiiiiii      

5.1 )raanizare de santier 50 000 00 g 5nn nn  

  1.1. LucraH de constmcbi si instalagi afereiii arganizad
3 sander      



In preturi la data de 25.09.2023; I euro = 4.9677 BNR
Data: 02.10.2023

Intocmit.
SCPROARHITECTURASRL

Ing.CalinBORLEA

  3 1.2. Cheltuiefi conexe oraanizadi de santier 20 00n 00    
5.2. Comisioane. cote. taxe. costul creditului 36.500 84    

  5.2.1. Comisioahiii ii dabii2
Hnantatoare      

  de constructii (0,1 % din C+M)      
  5.2.3. Cota afer6hti i$C 6iii

amenajarea tentorului, urbanism si pentru autoHzarea      
  5.2.4. iota aferenta Cased Sociale a Constru6i6Hiif:C$ 1

0.5% din C+M) 7 500 20    
  5.2.5. Taxe pentru acordud. avize conforms si autoHzatla

de constmire/desHiintare 20 000 40 n nn  
3 Diverse si neprevazute 75 002 00 14 25n 3R  

5.4 Chettuieli pentru informare si publiditai6 O QO O OQ  
TOTALCAFiT0[V 161.502.84 23.750.38  
  CAPITOLUL 6 Cheltuiele pentru probe tehnolonice siiiiti    

6.1 Preqatirea personalului de exploatare T '''dii6    
6.2 Probe tehnalagice siteste o.ao    

TOTAL CAPITOL VI D.00    
TQTALGENERAL 1.821.542.84 339.157.98 2.160.70D.82
din care C+M {1.2+1.3+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1} 1.500.040.00 285.007.60 1.785.047.6Q



Pr.nr:25/2023

Faza: S.F.

Denumirea: STUDEU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE INTERSECTIE DN69 CU STRADA AGRONOMULUI

,4nexa7 DEVIZ GENERAL - SCENANUL 2
Privind cheltuielile necesare realizarii investitie

conform HGR 907 / 2016

Nr. Crt. Denumire capitolelor sisubcapitolelor de cheltuieli
Valoarea fariTVA  TVA Valoarea inclusiv TVA

Lei Lei Lei
l 2 3 4 5

  CAPITOLUL I Cheltuieli ptr.obtih6fii iiiMiia area terenului    
1 .1 ot nerea terenului 0.00 0 00  
1.2 Amendarea terenului 0.00 0 00  
1.3 Amenajan ptr. protecjia mediului si aducerea terenului la

starea initiala D.00 0.00  
1.4 heltuieli pentm relocarea/protectiiatilitati16r 0.00 0.00 D 00

TOTAL CAPITOL I 0.00 0.00 0.00
  CAPITOLUL 2 Cheltuieliptr.asigurarea utilititiioihiiiiiti bbi66ti$iia    

2.1. Utilitatl D 00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL ll D.00 0.00 0.00

  CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr. roiectare si asistenta tehnica    
3.1 Studio lO.ooo.oo 1.900 00 11 gnn nn

  3.1.1. Studfide terex 70.000.00 / goo oo  
  3. 1.2. Report ndvind imoactulasunra mediulu}   0 00  
  3. 1.3. Ante studio soeciHce      

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize
acorduH si autodzati   /.900.ao  

33 Expertiza lehnica 0.00    
3.4. Certificarea performantei energetlce si auditul energetic al

dadiHlor 0.00   0.00

3.5. Proiectare 130.000.00 24.700.00 154 700 no
  3 5 1. fema de Droiectare      
  3.5.2. Studiul de nrefezabifitate      

  3. 5.3. Studio de fezabilitate/dacumentatie de avizare a
lucraHtor de intewenUI s{ deviz general 40.000.0a 7 600 00 476nnnn

  3.5.4. Documentatiife tehnice necesare in vederea obtirtedi
avizelor7acorduAlar/autadzatittar /o.ooa oo    

  3.5. 5. VeH$carea tehnica de calitate a proiectului tehnic si
a detalilorde execute 2 500 00    

  3. 5 6 Project tehnic si detalii de execute 77.500.00 /4.725 00 92 225 00
3.6 Orqanizarea proceduHlor de achizitie D.00    
3.7. Consultanta 0.00 D 00 n nn

         
  3. 7.1. Managementuf de project pentru obiecUvut de

fnvesHtii      
  3. 7.2. Audituf nanciar      

3.8. Asisteni tehnici 80.000.00 15.200 00 95 20n nn
  3.8. 1. Asistenta tehnica din Darted nroiectantului 30.000.00 5 700 00 35 7nn nO

  3.8.1.1. pe peHoada de executie a lucradlor f5.000.00 2.850.00 r7 850 00

  3.8.1.2. pentru participarea proiectantufui fa fazete include
In pngramul de central al lucraHior de executie. avizat de
carre Inspectoraul de Stat in Constmc8i      

  3.8.2. Dingen8e de sanger 5a.ooa.oo 9.50a oo 59.5ao oo
TOTAL CAPITOL llE 230.aoo.oo 43.700.00 273.700.00

  CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitii iii bali      
4.1. Consln i siinstalf   1.835.040.QO 348.657.60 2 183 697 60

4.T.7
+. 1.1. Terasamente, sistematizan pe vedicala si
amenajaR extedoare

f.835.040.00 348,657.60 2.783.697.60

4.7.2 4. 1.2. Rezistenta      
4.7.3 4. 1. 3. AMitectura 0.00    
4.7.4 +.1.4. 1nstafalii      
4.2 Montai util: e, echipamente tehnaloaice si functionale 0 00 0.00  
4.3

Utilaje, echipamente tehnologice $i functiohiii iifi
aecesita marta   0 00  

4.4
Jtilaje. echipamente tehnologice sifunctionale care nu
lecesita montajsi echipamente de transport      

4.5   0.00 O OQ n nn
4.6 active necorporale 0.00 0.00 0 00

TOTAL CAPITOL IV 1.835.040.00 348.657.60 2.183.697 6n

  :APITOLUL 5 Are cheltdiiii      
5.1. )raanizare de tier 50.000.00 9.500 00  

  3.1.1. Lucrari de constmcHI si instalatii aferente organizaH}
ie sander 30.000.00    



In preturi la data de 25.09.20231 I euro = 4.9677 BNR
Data: 02.10.2023

DEVELOPEMENT S.R.L.
Intocmit,

SCPROARHITECTURASRL

CTE
REALESTA

DEVELOP

Ing.CalinBORLEA

  5.1.2. Cheftuiei} conexe organizaHI de santier ?a.ooa.oo 3800 00 23 800 00
5.2 Comisioane. cote. taxe. costul creditului 44.165.84 0 00 44 165 R4

  5.2.1 . Comisioanele si dobanzile aferente creditului band
finantatoare   0 00 n nn

  5.2.2. Cora aferenta ISC pentru controlul calitatii lucraHlor
de canstructii (0. 1 % din C+M) 1.865 04   I R65 n4

  5.2.3. Cola aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea tentorului. urbanism si pentru autoHzarea
lucraHlor de constructii(0.5% din C+M)      

  5.2.4. Cota aferenta easel Sociale a ConstructoHlor-CSC (
0.5% din C+M) 9 325 20    

  5.2.5. Taxe pentru acordud. avize conforme siautoHzalia
de constniire/deshintare 23.650.40    

5.3 Diverse si neorevazute 93.252.00 17.717.88 110 g6q 88
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate a.oo 0.00 0.00

TOTAL CAP}T6i= V 187.417.84 27.217.88 214.635.72

  CAFiT6LO    
6.1 Preaatirea personalului de exnloatare 0.00 0 00 n nn
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00  

TOTAL CAPITOL VI 0.00 0.00 0.00
TOTALGENERAL 2.252.457,84 419.575.48 2.672.033.32
din care C+M {1.2+1.3+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1) 1.865.040.00 354.357.60 2.219.397.60
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