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Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 

Contract: 15065/2 7 .02.2023 

Beneficiar : MUNICIPIUL ARAD. 
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b) In urma verificarilor se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata, schimbandu-se s i 
stampilandu-se conform indrumarului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduce in proiect, prin 
grija beneficiarului, de catre proiectant 

Am primit 3 exemplar 
I nvesti tor/Proiectant 

L.S. L 
~ L.:~· --
-?~ / ~~ 

*Se vor preciza: -<1 lo R f'~ _ 
·~C' l'v G I N ~0'\ 

• Constructia noua I existenta I care se pune in siguranta, modernizar , reab'ilitare, extindere etc 
• Tipul si caracteristicile constructive; 
• Dimensiuni; 
• Functie principala; 
• Conditii de amplasament ci vecinatati care au legatura cu cerinta verificata (zona seismica, natura 

terenului, zona eoliana etc.) 

** Se inscriu documentele prezentate de proiectant si verificator efectiv 
In cazul in care documentele prezentate sunt insuficiente se cere investitorului completarea acestora, 
fixandu-se termenul, referatul se redacteaza dupa completarea documentatiei. 

*** Se inscrie numai situatia specifica a) 



Nr. 13803 din 06.12.2023 
cf. reg. evidenta 

REFERAT DE VERIFICARE 

faza <D.T.}l.C. ce face obiectul contractului (nr.) <R.,rr'-15065-<D}lLI-01 

1. Date de identificare 
proiectant general S. C. <Jvt.<E.C.Jl/l<R.,O:N CJI'.MISO}l<J?jt S.1?.:,£. 
proiectant de specialitate S. C. <Jvt.<E.CJl'l<R.,O:N CJ11YtISOJl<J?jt S. (](£. 
investitor :MV:NICIPIVL Jl<J?,Jl_<D 
arnplasameni: judet · '_JI<J?,jl_<D localitatea Jl<J?jt<D 
str. 1YtagistraCee <Jvt.1 ;<Jvt.2; <Jvt.3 ; 9vf-4; nr. cod postal 
data prezentarii pentru verificare: 06.12.2023 

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei *: 

~teaua magistrafa ae trasport agent termic confpCan c[e situatie reazema pe sta(pi ae 6eton 
armat. _Jlcestia in timp sau aegracfat urmancf sa se conso{iMze prin camasuire metaEca sau cfin 6eton 
armat conform experti.zei tefinice. 

Cfasa ae importanta III, categoria ae importanta a constructiei C 

Zona seismica conj P100-1/2013 
- acceCeratia terenu{ui ptr.proiectare : a0 = 0,20 g 
- perioacfa ae co{t : 'le = 0, 7 sec. 
- spectru nonnafrzat ae raspuns efastic : fio = 2,50 

3. Documente care se prezinta la ve·rificare **: 

• Terna de verificare: Jll 
• Certificat de urbanism: <Da 
• Avize obtinute: 
• Autorizatia de constructie nr. din emisa de 
• Raportul de expertiza tehnica (la proiecte de punere in siguranta la actiunea seismelor, reabilitare 

te1mica, extinderi, modemizari etc.) <Da 
• Memoriul elaborate de proiectant in care se prezinta solutia propusa pentru respectarea cerintei 

de verificare <Da 
• Planse desenate in care se prezinta solutia constructiva <Da 
• Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, prograrnul de calcul si listingul 
• Alte documente 

<.Proiect ae arfzitectura 

4.Concluzii asupra verificarii ***: 
a) In urma verificarii se connsidera proiectul corespunzator, semnandu-se si stan1pilandu-se conform 
indrumatorului <Da 



Verificator de proiecte autorizat A.N.R.E.: 
Nicolaie PANTAZI, 
Legitimatie nr. 201920421/08.05.2019 
Adresa: Timisoara, 
Calea Aradului, bloc 34, sc.B, ap.20 
telefon: 07 40-1 07987 
e-mail: nicolae.pantazi@yahoo.com 

Nr. 73/09.12.2023 

conform registru de evidenta 

REFERAT 
Privind verificarea proiectului conform cerintelor Ordinului A.N.R.E. Nr.11 /13.03.2013 

1. DATE DE IDENTIFICARE 
Denumirea proiectului (documentatiei) prezentat verificarii: 
Proiect nr: RT-15065-DALl-01 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI). Reabilitare retea magistrala 
de transport agent termic in municipiul Arad 
lnstalatii tehnologice electrice camine vane 

Faza de proiectare: DALI 
Continut : 

a. Piese scrise, 
Proiectant de specialitate: 
PFA Samuila loan. Aut. ANRE 201913696 
Proiectant general: 5. C. MECATRON SRL Timi~oara 
Beneficiar· Municipiul ARAD 
Amplasament: Municipiul ARAD 

Data prezentarii la verificare: 08.12.2023. 
Categoria de importanta a obiectivului. 

>- Categoria de importanta: normala ,,C" (conform HG 766/1997). 
,. Clasa de importanta ~i de expunere la cutremur: ,,IW (conform P100-2006). 
>- Grad II de rez istenta la foe. 

2. Caracteristicile principale ale proiectului: 
Alimentarea cu energie electrica a tablourilor nou montate se va realiza astfel: 
- tabloul electric TFC alimentat de la bran§ament existent; Se va demonta cablul de alimentare 

existent si se va monta cablul nou de alimentare. 
- tabloul electric TFC bransament nou. Solutia de alimentare va fi stabilita in cadrul ATR, 

elaborat de Enel Electrica. 
Toate tablourile caminelor de vane se vor amplasa in locuri protejate accesibile personalului 

de exploatare in imediata apropiere a caminelor de vane pe spatial verde din proximitatea caminelor 
§i vor avea un grad de protectie IP65. Tablourile electrice vor fi montate pe un soclu de beton in care 
se vor ingloba tuburi pentru protectia cablurilor. 

Pentru nodurile de vane amplasate suprateran tabloul electric TFC se va monta pe platforma 
de deservire a vanelor sau vor fi montate pe un soclu de beton in care se vor ingloba tuburi pentru 
protectia cablurilor 

Din tablourile de vane se vor alimenta vanele electrice , iluminatul caminelor de vane, prize: 
230V, 400 V, 24V, traductorul masura temperatura si/sau presiune. 

Cablurile de alimentare a tablourilor electrics, ale vanelor vor fi de tip CY Ab Y-F pozate in 
pamant la adancimea de 0,8m, protejate in tuburi de protectie. In camin se vor poza aparent, la 
coborarea spre motoare vor fi protejate in tub de protectie 

Trecerile cablurilor prin peretii caminelor se vor face prin inele de etan§are cu presetupa, 
confectionate din cauciuc, inele metalice §i §uruburi de strangere. 

Vanele electrice se vor comanda atat de pe cutia de comanda a vanei (prevazuta cu butoane 
de comanda, lampi de semnalizare §i selector de regim) cat §i din tabloul de alimentare vane electrice 
montat in afara caminului (prevazut de asemenea cu butoane de comanda, lampi de semnalizare §i 
selector de regim). 

Pe usa interioara a tablourilor s-a prevazut pentru fiecare vana butoane de comanda, lampi 
de semnalizare cat si selectoare cu trei pozitii automat-0-manual. Tot pe fata tablourilor se va monta 
intrerupatorul general, un voltmetru si cheia voltmetrica. Tablourile vor fi cu doua usi, usa interioara si 
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usa exterioara. Usa exterioara va fi echipata cu selector cu yala pentru a se impiedica accesul 
persoanelor neautorizate 

2.1 lnstalatia de iluminat normal ~i prize 

lluminatul caminelor se va realiza in 24Vca. Pentru aceasta in fiecare tablou al caminelor se 
va monta un trafo de separatie cu intrare 230Vca, iesire 24Vca de 500VA. 

lluminatul este prevazut a se realiza cu corpuri de iluminat cu LED alese conform 
NP061/2002, pentru obtinerea unui nivel de iluminare optim, cu respectarea gradului de protectie: 
IP65 alimentat in 24Vc.a. 

Circuitele de iluminat interior se vor realiza cu cablu CYY-F-1 kV 3x1 ,5mm2
, montat in tub 

PVC, cu diametrul 25 mm, pozat aparent. 
La camine de vane supraterane, pentru iluminatul platformei se prevede corp de tip exterior 

IP65, LED, montat pe suport tip stalp metalic tipizat h=3,5m fixat de platforma. 
Comanda iluminatului se face local prin intrerupatoare montate in tablourile TFC aferent fiecarui 

ca min 
Prizele prevazute in proiect sunt de tip modular etan~e cu capac de protectie, cu contact de 

protectie, montate in tabloul de forta. Circuitele prizelor se vor realiza cu conductor FY-2,5mm2
. 

2.2 lnstalatii masura temperatura ~i presiune 
Aparatura de camp pentru masurarea parametrilor retelei de termoficare se monteaza in camine 

si noduri de vane supraterane. 
Pentru masura temperatura se prevad termorezistente cu cap de conectare cu afi~aj digital al 

temperaturii inclusiv converter semnal 4-20mA. In caminele de vane prevazute cu tablouri electrice 
alimentarea cu 24Vcc a termorezistentei se va face din tabloul TFC unde s-a prevazut sursa de 
alimentare 24Vcc. 

Peritru mast ira temperatura in celelalte puncte de masura prevazute in proiect se vor achizitiona 
doua ac•; rnulatoare 24Vcc, prin care se vor· alimenta la termorezistenteie respective nurna: cand se 
tac masuratori. 

Masura presiune in punctele prevazute se realizeaza cu manometre cu cadran cu indicare 
locala. 

Statiile de masura fixe aferente sistemului de supraveghere avarii conducte, se vor instala in 
punctele termice respective ~i se vor alimenta cu energie electrica din punctul termic. 

Se vor monta statii de masura aferenta sistemului de supraveghere avarii conducte in 
urmatoarele puncte termice: 

Tn aceste locatii in tablourile electrice existente se va echipa un circuit cu intrerupator automat 
bipolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit; ln=4A; 230Vc.a; 1 OkA, 1 P+N, de unde se va 
alimenta cu 230Vca statia de masura aferenta sistemului de supraveghere avarii conducte. 
3. lnstalatii de protectie 

Consta in: 
• conductoare de legare la pamant, 
• conductoarele principale si de ramificatie pentru echipotentializarea de baza si suplimentara a 

maselor conductoare si a partilor conductoare impotriva socurilor electrice. 
Prin sistemul descris, la priza de pamant se leaga: 

• toate masele conductoare ce accidental pot ajunge sub tensiune, partile conductoare aflate in 
proximitate (la mai putin de 2,5 m) de masele conductoare si intre care pot aparea accidental 
tensiuni periculoase 

• toate elementele metalice ale instalatiilor si sistemelor interioare care se afla fata de elemente 
metalice superioare ale cladirii la distante mai mici decat distantele de separare definite 
conform 17/2011. 

Se vor lua toate masurile necesare in vederea asigurarii continuitatii electrice la imbinarea 
tronsoanelor de jgheaburi metalice. 
Legaturile maselor metalice ale utilajelor la reteaua generala de impamantare si echipotentializare se 
vor executa de regula prin racorduri flexibile realizate cu conductor tip Myf verde-galben, astfel: 
masele metalice cum sunt jgheaburile si tuburile metalice pentru cabluri, tubulaturile de ventilatie, 
tevile metalice ale instalatiilor, carcasele tablourilor electrice si echipamentelor, etc. se vor racorda la 
reteaua de impamantare si echipotentializare cu racorduri flexibile realizate din conductor verde
galben tip Myf (H07V-R) 16 mm2

. 

Legaturile galvanice dintre conductoarele de ramificatie tip Myf si diversele mase metalice se vor 
realiza dupa caz: 
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• cu papuci de Cu si suruburi zincate M6 montate prin gaurire sau sudare de elementul met.alic, 
fiind asigurate contra destrangerii cu grover si/sau contrapiulita si vor fi protejate anticoroziv 

• cu coliere metalice corespunzatoare alese si montate, fiind respectate in continuare 
prescriptiile pentru imbinarea cu suruburi si protejare anticoroziva. 

In general racordurile flexibile vor fi protejate mecanic astfel: 
• in tub metalic flexibil acolo unde exista riscul eminent de solicitari mecanice 

Pentru legarea la pamant a tuturor elementelor metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune 
dar pot ajunge in mod accidental s-a prevazut instalatia exterioara de legare la pamant (in jurul 
fiecarui camin cu vane electrice) din banda OLZn 40x4mm, respectiv electrozi verticali din teava de 
OLZn cu diametrul de 2,5 toli §i lungimea de 2,5m 
lnstalatia se va amplasa in exterior in pamant la cota -0,8m in jurul caminelor de vane. 
Rezistenta de dispersie a centurilor exterioare ale caminelor de vane trebuie sa aiba valoarea mai 
mica de 4 ohm, in caz contrar se va anunta proiectantul pentru a stabili masurile ce se impun 
Executantul va emite un buletin de verificare cu privire la rezistenta de dispersie a prizei de 
pamant. 
Legarea carcaselor tablourilor, constructiilor metalice de sustinere a cablurilor etc. se va realiza prin 
benzi de OLZn 25x4mm (conductoare de derivatie) la centura exterioara (conductoare principale de 
legare la pamant) 
Se vor lega la instalatia de legare la pamant toate instalatiile (constructiile metalice) care in mod 
normal nu sunt sub tensiune dar accidental pot ajunge sub tensiune. 
La realizarea instalatiei de legare la pamant se vor respecta prevederile standardelor SREN 
61140/2002. 
lntrarea benzi OIZn 40x4 in camine se face pe langa conducta de termoficare. 

In interiorul caminului legatura intre instalatia de legare la pamant si banda de OLZn din 
cam1n ! :;.~.-e:P$ sc. vor lega Bparatele ele::::trice care in.mod accidental pot a1uqge s11b ter siune .. 

tsanda OIZn 40X4 din interiorul caminului la care se vor lega vanele electrice din camin va 
urmari traseul de cabluri electrice. Legatura intre vanele electrice si banda de 40X4 legata la instalatia 
de legare la pamant a caminelor se va face prin intermediul unui conductor de Cu de 16mm2 care 
va fi prevazut la capete cu papuci pentru prinderea pe carcasele vanelor electrice dar si pe banda de 
OIZn cu suruburi. 
La centurile principale de legare la pamant se vor racorda structurile metalice ale caminelor de vane 
electrice (prin eel putin doua puncte) , instalatiile din interiorul acestuia (vane, confectie metalica 
cabluri etc), instalatiile din exterior (tablouri electrice, etc) §i in general toate partile metalice care nu 
sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot fi puse sub tensiune. 

4. Avize si acorduri legale: 
Conform Certificatului de urbanism 

5. Documentatia prezentata la verificare: 
Proiect nr: RT-15065-DALl-01 
Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 
Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI). Reabilitare retea 

magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 
lnstalatii tehnologice electrice camine vane 

Faza de proiectare: DALI 
a) Partea scrisa cuprinde: 

:;... Memoriu tehnic; 
:.- standarde si norme specifice, 

6. CONCLUZll: 
Lucrarea se incadreaza in cerintele de calitate ale Ordinului ANRE Nr.11/13.03.2013, 

Nr.116/20.12.2016 §i se poate preda. 

Data: 09.12.2023 
Am primit 3 (trei) exemplare 
Beneficiar/Proiectant: 
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Am predat 3 (trei) exemplare 
Verificawn..de !IDI~e~cte aut,a.r;izabA. RE: 
Pant zi Nicdm:i~eniul Energia! 

Aut. NRE 201920421/08.05.201 
PANTAZI NICOLA~E 
Vcri'1cztor d~ or.,lf'l'"to in domeniul 
lnstaL\ulor Gtecu-1c.:1 tchnotogice 
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Date de identificare a verificatorului de proiecte 

Nume si Prenume: RETEZAN REMUS 
Legitimatie: Seria U, nr. 08408 
Adresa: Dumbravita, str. Petofi Sandor nr. lC, jud. Timis 
Tel: +4 0754 02 05 00 
E-mail: remus.retezan@somial.ro 

Nr. Ref. 9952/8 Dec. 2023 
Conform Registrului de Evidenta 

REFERAT DE VERIFICARE A PROIECTULUI 

1. Date cu privire la cerintele esentiale pentru care se face verificarea 
1.1. Denumire Obiectiv: Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in 

Municipiul Arad 
1.2. Numarul Proiectului: RT-15065-DALl-01 
1.3. Faza proiectata: DALI 
1.4. Cerinta verificata: It (A, C, D, E, F) 
2. Date de identificare 
2.1. Proiectant de Specialitate: sc MECATRON srl/ing. Virgil Crisan 
2.2. Beneficiar: Municipiul Arad 
2.3. Adresa obiectivului proiectat: Arad, jud. Arad 
3. Sumarul caracter isticilor principale ale proiectului 
3.1. TERMOFICARE 

Debit de 
Diametru 

Cal cul Material 
[Ifs] [mm] 

- - -

- - -

4. Sumarul documentelor care se supun verificarii 
4.1. Piese scrise 

Foaie de capat I Borderou I Lista de semnaturi DA 
Declaratie de conformitate DA 
Memoriu tehnic DA 
Program de control al calitatii -

4.2. Piese desenate: conform borderou 
4.3. Alte documente: -
5. Concluzii asupra verificarii 

Documentatia este conforma. 

Documentul a fost redactat in 4 exemplare originale. ( 
Am primit 

lnvestitor I Beneficiar Proiecta t 

1~ 

Lungime 
Observatii 

[km] 
58 Retea primara 

Traseu distributie 
103,5 39 Puncte termice 

90 Module termice 

Am predat 
Verificator Tehnic Atestat 

Dr. Ing. Re~~: ~_ETE~' 

~~·,~ , 

.. 
7 
\1:-~:;~::v)~ ii 

\ \~" ,; ~f /5 / } 
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Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 

MEMORIU TEHNIC 

1.7 Numar proiect: RT-15065-DALI-01 ... .. ..... ... .. .. .......... ... ....... ..................... ....... .. .. .... ...... 5 
2. SITU A TIA EXISTENT A SI NECESIT A TEA REALIZARII LUCRARILOR DE INVESTITII .. ............ ... 5 
Concluziile studiului de prefezabilitate .................. ........ ..... ......... ..................... ········y· ~=~I..... 

2. 1. Prezentarea conlexlului. ... ...... .. .. .. . ... .. ... .. . .. ... ... . ................. .... .... .. . .. .. ... . . . . · · ·"'t;.~\N .. t. ~ ~ ., 
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Categoria de importanta a cladirilor ............................................................ ········· ~ ...... !, .. '..~ .... ..._. 
3.2 Regimul juridic si economic .... ........... ..................................................... "'.:~ ---~~-0_1*/ '-Iv. 

3 3 C . . . hni . . ifi . r;,~ 'vG 11~.~v . aractenst1c1 te ce s1 parametn spec c1 ................................ ............. ..... ·~k:;,r~· · .. ~ ~ 
3 4 An I. v •• • • b l . ·1 . . hn. ~K . a tza starn construct1e1, pe aza cone uzn or expert1ze1 te tee ................................. . . 

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural ~i analiza diagnostic, din punctul de vedere al 

asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii .......................... ... ...................... 28 
3 .6 Masuri rezultate in urma intocmirii Auditului energetic .... ............... ........................ ..... .. 51 
4. Concluziile expertizei tehnice ....................... .............................................................. 53 
5. Ident ificarea optiunilor tehnico-economice ~i analiza detaliata a acestora ............... ............... ............... .. 64 

5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional arhitectural ~i 

economic ............................................................................................. ................... ........ 7 4 
5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind dep~irea consumurilor initiale de 

utilitati ~i modul de asigurare a consumurilor suplimentare ...... .... ........................................ 97 
5.6.1 Prezentarea cadrului de analiza, perioada de referinta ~i scenarii de referinta ... . .......... .. 107 
5.6.2 Analiza cererii de bunuri ~i servicii care justifica necesitatea ~i d imensionarea investitiei, 
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5.6.3 Analiza financiara. Sustenabilitatea financiara .......................................................... 126 
5.6.4 Analiza econornica .................................................................... ............................ 136 

5.6.4.1 Rezultatele analizei economice ............................................................... ........................ 139 
5.6.5 Analiza de rise. Masuri de prevenire ~i diminuare a riscurilor ............... ..... .......... .. .... . 139 

5.6.5. I Categorii de rise si evaluarea lor ..................................................................................... 139 
5.6.5.2 Analiza calitativa a riscurilor .................................................................................. ........ 143 
Instalatii de alimentare cu energie electrica ......................................................................... 175 

6. LEGISLATIE SI MASUR! APLICABILE ........ ................................................................. ................. 177 
Securitate si sanatate in munca ................................................................................... 177 

Legislatie pentru securitate si sanatate ocupationala ......................................................... 177 
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7 .URBANISM, ACORDURJ SI A VIZE CONFORME ............... .. .. ......... ... .. ... .. .. .. ..................... .......... 194 
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1. DATE GENERALE 

1.1.Denumirea investipei: Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in 
municipiul Arad .~~ ... ·.··-: . 

1.2.Denumirea lucrarii: Documentatie de avizare a lu craril.o-ri,\\al~W~~ALI). 
Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiu {(~a --......__ ~ 

1.3. A~plasamentul.: ~CIPIUL ARAD. ~~ v~'p.. T · "\ O~~\ 
1.4. T1tularul inveshpei: MUNICIPIUL ARAD. £2 :S c:. \ .:: 1- ' 

1.5. Beneficiarul investifiei: MUNICIPIUL ARAD ~ ·~ w ~ • 
1.6. Elaborator: S.C. MECATRON S.R.L. ~ .l." 

~~I .· • <:> ~// 1.7 Numar proiect: RT-15065-DALI-01 
. _ v-<>' ' ~ A. ,,,. 

•. · <.. ~/'i 

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZA«u·~· ~~~LLOR 
DE INVESTITII 

Concluziile studiului de prefezabilitate 

Pentru aceasta lucrare de investifie nu a fast eleborat in prealabil un studiu de 
prefezabilitate. La baza elaborarii documentatiei a stat "Strategia de Alimen ·e 
Termid a Municipiului Arad 2020-2030'', elaborata de consultantul P .... ~ ~'h(S ~fNG, 
aprobata de CL al Mun. Arad prin HCL 459 din 31.08.2022. «-/ 1') 01'1-'°;/0~ J' 

2.1. Prezentarea contextului ' • .. ;. ~ \ ,. :-. I ...... >' \ C. 

Pentru aglomerarile urbane exista mai multe modalitati pentru c istdme~e ~e~e s~ ~e at 
mai ecologice ~i eficiente, dar practic este demonstrat ca sistemel s!_e ~mel)tar~ ceftiraJfzaC 
energie tennica, (SACET), eficiente si retehnologizate, reprez1 ~ )~a~==-~6J~te 
convenabile, cost-eficienta ~i in conditii de siguranta pentru populatia m ~~f?i.;-.::-· 

In ceea ce priveste necesitatea si oportunitatea strategiei, obiectivul p ~a~'S6] ntizarea 
sistemului SACET Arad, pentru ca populatia, institutiile publice ~i agentii economiC1 sa beneficieze 
de confort tennic adecvat, costuri reduse pentru incalzirea locuintelor ~i mediu curat, cu cat mai 
putine noxe. 

Strategia va reprezenta documentul suport pentru justificarea necesitatii finantarii investitiilor 
pentru retehnologizarea/modernizarea/reabilitarea sistemului de alimentare cu energie termica din 
municipiul Arad, prezentand situatia existenta, proiectiile privind dezvoltarea viitoare a intregului 
SACET. 

Inca din etapa I de dezvoltare a noii surse de productie la CETH Arad prin folosirea optima a 
cogenerarii de inalta eficienta de calitate energetica maxima cu gaz natural in combinatie cu 
cogenerare de inalta eficienta cu combustibil biomasa cu o calitate energetica de ultima generatie se 
va obtine o eficiena energetica mai mare de 50% 

Un sistem eficient de tennoficare ~i racire centralizata inseamna un sistem de termoficare sau 
racire centralizat care utilizeaza eel putin 50% energie din surse regenerabile, 50% caldura reziduala, 
75% energie terrnica cogenerata. 

Se menfioneaza faptul ca in prezent inclusiv la nivel national se pune tot mai pregnant problema 
energiei, respectiv a producerii acesteia, motiv pentru care ANRE prin Ordinul nr. 146/29.12.2021 
pentru aprobarea lnstructiunilor privind principiile continutul ~i intocmirea strategiei locale pentru 
serviciul de alimentare cu energie tennica a populatiei, stabile~te liniile directoare de realizare a 
politicii privind energia, precum ~i directiile de realizare. 

Strategia in forma actualizata prezentata cuprinde instructiunile ~i conditiile conform Ordinului 
nr. 146/2021 al ANRE. 
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Sistemul integral de termoficare prin intermediul caruia se realizeaza in prezent alimentarea cu 
energie termica a consumatorilor situati in municipiuJ Arad este un sistem complex, alcatuit din: 

- surse de producere a energiei termice 
- refelele de transport a agentului termic (refele termice primare) 
- refele de distributie a agentului termic la consumatori (refele termice secundare) 
- puncte ~i module termice 
- consumatorii de energie termica 

In vederea mentinerii clienfilor actuaJi ai sistemului centralizat ~i respectiv atragerea de noi 
clienti sau rebran~area celor vechi, strategia propusa are in vedere masuri de stimulare a acestora: 

- stabilirea zonelor unitare de inciilzire in cadrul municipiului Arad 
- stabilirea unei metodologii dare de aplicare pentru debran~ari avand ca motive altele cele de 

incapabilitate de plata a clienplor 
- taxe reduse pentru obtffierea autorizatiilor de construcfie 
- racordarea implicita la sistemul centralizat a imobilelor noi care se construiesc in zona 

unitara de actiune a sistemului centraJizat 
S.C. CET Hidrocarburi S.A. este operatorul serviciului public de fumizare a ciildurii ~i a apei 

calde in sistemul de termoficare catre toti consumatorii conectati la SACET ~i adm.inistreaza reteaua 
de agent termic primar (58k:m de traseu de retea primara). De la MunicipaJitatea ora~ului Arad, S.C. 
CET Hidrocarburi S.A. are in concesiune 39 de puncte termice ~i 103,50 km de traseu de refea de 
distributie ~i 90 de module tennice. 

Viziunea S.C. CET Hidrocarburi S.A. pentru realizarea obiectivelor strategice prevede: 
optimizarea pennanenta a costurilor de productie ~i de logistica astfel incat atingerea 
perfonnantelor dorite ~i a nivelului serviciilor cerute de conswnatori sa se realizeze cu 
costuri minime pentru ace~tia 

- modemizarea ~i reabilitarea infrastructurii de termoficare 
asigurarea dezvoltarii durabile ~i cre~terea flexibilitatii organizafiei 
preocuparea permanenta pentru cre~terea gradului de incredere al clientilor ~i pentru 
asigurarea unei transparete legate de actiunile intreprinse 
imbunatatirea calitafii vietii populatiei care beneficiaza de serviciile de termoficare oferite de 
S.C. CET Hidrocarburi S.A 

- eliminarea aspectelor cu impcat negativ asupra mediului 
- preocuparea continua pentru protejarea sanatatii publice prin modernizarea sistemelor de 

termoficare ~i asigurarea confortului termic in condominii. 
ln ceea ce privesc indicatorii de eficienta energetica, pierderile de energie termica in reteaua de 
termoficare la nivelul anului 2019 sunt prezentate in graficele alaturate: 
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in ceea ce priveste eficientizarea sistemului SACET, consultantul propune optiunile strategiei de 
asiguraire a necesarului de energie termica pentru incalzire, prepararea ACC ~i racire din 
localitate.Scenariul propus cuprinde structurarea investifiilor pe prioritati reflectate in tabelul de mai 
jos: 

lnvestitia PIF 

1 Uoitate de cogenerare de ioata eficienta cu ga.zeificare de Biomasa 01.05.23 
1 ,8MWe 

2 BE 31,2 MWe + Cazane CAF 100 MWt+Acumulator caldura+ 01.09.23 
Utilitati 

3 Conducta de legatura la retea gaz inaltli pres iune Transgaz 01.09.23 

4 Moderniza rea statiei de pompare prin utiliarea pompelor de refea 01.04.23 
~i apli de adaos cu turatie variabilli 

5 Retehnologizare conducte retea primara Etapa 1 :50 °/o 01.09.23 

6 Retehnologizare conducte refea primara Etapa 2 : 50 °/o 01.09.24 

Retehnologizare PT-uri ( incl. cu stafii fotovoltaice individuale) 

7 si retea secundara aferenta de joasa temperatura cu doua fire si 
mini PT-uri a utomatizate Etapa 1 

01.09.24 

Retehnologizare PT-uri (incl. cu statii fotovoltaice individuale) 

8 si retea secundara aferenta d e joasa te mperatura cu doua fire· s i 0 1.09.25 
mini PT-uri automatizate Etapa 2 

9 Unitate de productie eoergie termica folosind apa geotermala si 01.07.25 
pompe de caldura 

10 Unitate de producfie energie cu panouri fotovoltaice si producfie 01.-07.25 
energie termica cu cazan electric_ Etapa 1 

11 
Bloc energetic ciclu combinat cu combustibil alternativ Hidrogen 

01.09.28 

12 Unitate de incinerare cu combustibil solid produs din dese uri 01.07.29 
n e pe riculoase de tipul RDF s au SRF 
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13 Unitate d e producfie e nergie c u panouri fotovoltaice _Eta pa 2 _ 
si unitate de acumularc cnergie clectrica 

01 .07.30 

Prezenta documentatie se integreaza in prioritatile de investitii definite in strategie la punctele 5 si 6 
din tabel. 

Strategia locala de termoficare a municipiului Arad pentru perioada 2020 -2030 are in vedere 
demersurile constante ale municipalitatii de a contribui Ia reducerea poluarii mediului, de a 
imbunatatii conditiile de viata a locuitorilor din Arad, de a cre~te eficienta energetica. ~i implicit de 
reducere a emisiilor de carbon in atmosfera, pentru sistemul centralizat de termoficare. 

J lOOO 
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20.(1) 

12.83 

000 

Curba sarcinii termice SACET Arad MW/zi 
2.2 Analiza situatiei existente ~i identificarea necesitatilor si a deficientelor 

Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in 
Municipiul Arad, a fost delegata, pentru o perioada de 5 ani, incepand cu data de 22.10.2018 catre SC 
CET Hidrocarburi SA Arad, in baza Hotararii nr. 423/17.10.20 a Consiliului Local al Municipiului 
Arad. 
Pentru fumizarea agentului termic se utilizeaza un sistemul campus din 4 conducte: conducte de 
incalzire tur ~i retur, respectiv conducte pentru fumizarea apei calde menajere ~i conducte de 
recirculare a apei calde menajere. 

Sistemul de incalzire centralizata din Arad este compus din doua surse de productie de energie 
termica, CET Arad (CET-L) ~i CET Hidrocarburi (CET-H), care funct]oneaza interconectate prin 
conducta de furnizare DN 900, care trece in principal pe terenuri private. Sistemul de transport ~i 
distributie a energiei termice este compus din reteaua tennica de primar sau reteaua de transport, 
puncte termice, modul1e termice, reteaua termica de distributie pentru apa calda ~i lncalzire. 

Centrala de termoficare CET-L este administrata de Societatea Comerciala ,,Centrala Electrica de 
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Termoficare Arad", o societate pe actiuni Lnfiintata in luna aprilie 2002 sub autoritatea Consiliului 
Local al Municipiului Arad, care gestioneaza concesionarea fostei Sucursale a Centralei Electrice 
Arad de la S.C. Termoelectrica S.A. Bucure~ti, pe baza H.G. 105/2002. Aceasta produce energie 
electrica ~i energie termica. 

Centrala electrica de termoficare CET Arad localizatii in nordul municipiului Arad a fost proiectata sa 
functioneze pe combustibil solid ( ciirlbune brun, lignit) avand ca suport de flaciira gazul natural. Din 
anul 2015 aceasta centrala funcponeaza doar pe gaz natural. Cu incepere din sezonul de incalzire 
2018/2019, centrala electrica de tennoficare CET a 'incetat sa mai functioneze trecand printr-un 
proces de insolvenfa. 

Centrala de termoficare CET Hidrocarburi Arad localizata in municipiul Arad funcfioneaza acum cu 
doua cazane pe apa fierbinte- unul in functiune ~i unul de rezerva. 
Pana in sezonul de incalzire (2018/2019) SC CET Hidrocarburi producea energie termica doar vara, 
in timp ce iarna prelua energie tennica de la SC CET Arad SA ~i asigura acoperirea incarcarii 
maxime in sezonul de iarna. Din octombrie 2018 pana in decembrie 2019, SC CET Hidrocarburi SA 
a fost singurul producator de caldura pentru sistemul de terrnoficare al ora~ului Arad asigurand 
fumizarea de caldura ~i apa calda populatiei, institutiilor bugetare ~i altor consumatori. 
Incepand cu Juna aprilie 2021, conform Autorizatiei integrate de mediu a operatorului de termoficare, 
cazanele de apa fierbinte - CAF 4 si CAF 5, existente pe platforma SC CET Hidrocarburi SA Arad, 
nu vor mai putea functiona. 

lncepfurid cu luna octombrie 2019 a fost lncheiat un contract de vanzare -cumparare a energ1e1 
termice produse de ag·entii economici aflati in competenta de reglementare a ANRE intre CET Arad 
ca producator de energie termica in centrale electrice de cogenerare ~i CET H ca furnizor de energie 
termica. in anul 2019 CET Arad a furnizat energie termica catre CET -H doar 18 zile 
in acela~i timp, SC CET Hidrocarburi SA este operatorul serviciului public de furnizare a caldurii ~i a 
apei calde in sistemul de termoficare catre toti consumatorii conectap la SACET ~i administreaza 
reteauai de agent termic primar (58 km de traseu de retea primara ). Municipalitatea or~ului 
Arad, SC CET Hidrocarburi SA are 'in concesiune 40 de puncte termice ~i 103,50 km de traseu de 
retea de distributie ~i 90 de module. 

CET-Hidrocarburi, la momentul de fata, dispune de urmatoarele capacitati de generare la 
centralele termice: 

- doua cazane de apa fierbinte 116MW, in operarea incepand cul977 ~i 1980. Cazanele, CAF 
nr. 4 ~i CAF nr.5, cu functionare initiala pe gaiz ~i pacura. 

- o turbina de aburi, APT- 12MW. Parametrii aburului la intrare 35bar, temperature 
445°C. Anul punerii in functiune 1964. Turbina este tip cu condensatie, cu doua prize 
reglabile una de 10 bar ~i una de 1,2 bar ~i se afla in conservare cu perspectiva iminenta de 
casare. 

- un cazan pe aburi BKZ-75t/h, 34bar, 450°C care utilizeaza drept combustibil gazele 
naturale. Anul punerii in functiune este 1964. 

- un cazan pe aburi TKTlm90t/h, 34bar, 450°C, care utilizeaza drept combustibil gazele 
naturale. Anul punerii in functiune este 1966. 

De asemenea CET -H Arad mai dispune de stafie de tratare a apei, gospodiirie de pacura, nod de 
formare a magistralelor de termoficare primar ~i pompe de termoficare. 
in CET-H sunt utilizate in reteaua de transport cinci pompe de distributie URSS TIP A12- 52 cu debit 
de 1250 m3/h ~i presiune de 12,5 bar iar pentru apa die adaos sunt instalate patru pompe de alimentare 
CR 80A-Uz.V. Roaita, debit 45 m3/h ~i presiune 2 bar.Toate pompele functioneaza pe 0,4kV. 
Pompele existente la cazan nu sunt echipate cu variator de turatie ~i nu pot fi controlate in functie de 
debitul necesar. 
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Centrala pe hidrocarburi este racordata la reteaua de medie presiune gaze naturale, prin intermediu 
unei stapi de reglare -masurare (SRM 3) cu o capacitate maxima de 30.000 mc/h. 
Gospodaria de pacura are o capacitate de stocare de circa 9.000 tone de pacura, in 2 rezervoare 
supraterane ~i in 3 rezervoare subterane. 
Statia de tratare chimica a apei produce apa dedurizata necesara in circuitul de termoficare primar ~i 
secundar precurn ~i apa demineralizata pentru alimentarea cazanelor de abur. 
Din anul 2018 In cadrul centralei sunt in operare doar CAF-urile. Combustibilul utilizat este exclusiv 
gazul natural. 

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investipei publice 
Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii factorilor de mediu, ca urmare a 

investifiilor in infrastructura, impuse de politica de coeziune economico-sociala a Uniunii Europene 
pentru atingerea obiectivului ,,Convergenta". 

Obiectivul specific al proiectului consta in stabilirea investitiilor necesare masurilor de 
restructurare ~i reabilitare a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica din municipiul 
Arad, care sa asigure conformarea - la eel mai mic cost - cu obligafiile de mediu stabilite prin Tratatul 
de Aderare, precum ~i cu obiectivele strategiilor ~i programelor nationale relevante pentru mediu 
(cre~terea eficientei energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cre~terea calitatii 
serviciului public de alimentare cu energie termica la tarife suportabile pentru populatie). 

Comisia Europeana a propus, in noiembrie 2021, mai multe modificari la directiva privind 
eficienta energetica cu scopul unei cre~teri a eficientei energetice cu 9% pana in anul 2030. Directiva 
privind eficienta energetica se adreseaza in special sectorului public : 

- obligatie anuala de renovare de 3% pentru toate cladirile publice. 
- 49% cota de energie regenerabila in cladiri pana in 2030 
Randamente de producere in conformitate cu BAT pentru scenariile propuse in strategie: 
- Cazane apa fierbinte : >= 94 % 
- Motoare >= 85 % 
- Biomasa >= 8.3 % 
Eficienfa refelelor de termoficare 
- Pierderi in retele : <= 12 % 
Economice 
- Reducerea semnificativa a consumului specific de combustibili 
- Reducerea cheltuielilor de operare 
- Reducerea costurilor specifice de productie pentru energia utila 

A vand in vedere aspectele prezentate, solupile avute in vedere in analiza pentru reabilitarea 
retelelor de transport energie termica la nivelul SACET Arad, prezentate in continuare, trebuie sa se 
bazeze minimum pe obiective specifice prezentate in continuare. 

Obiective specifice 
Realizarea investitie i cu tehnologii eficiente, modeme, prin gasirea unor solupi care sa 

acopere necesarul de energie termica de perspectiva pe total sistem de termoficare din Municipiul 
Arad, avand in vedere: 

- dinamica consumului de energie termica data de reducerea consumului prin reabilitarea 
termica a cladirilor, racordarea de noi consumatori etc. 

- reducerea pierderilor de energie termica din sistemul de transport ~i distributie. 
- cre~terea eficientei energetice prin producerea in cogenerare a unei parti cat mai mari din 

energia termica si preluarea acesteia in sistemul de transport energie termica; 
- reducerea poluarii mediului prin utilizarea unor tehnologii rnodeme ~i eficiente de producere 

si transport a energiei. 
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Obiectivul principal al proiectului este eficientizarea sistemului SACET Arad pentru ca 
populatia, institutiile publice si agentii economici sa beneficieze de confort termic adecvat, costuri 
reduse pentru incalzirea locuintelor si mediu cural, fara noxe. 

In baza masurilor propuse in cadrul strategiei de imbunatafire a sistemului de termoficare din 
Municipiul Arad, documentatia analizeaza conditiile de retehnologizare a retelelor de transport 
energie termica din cadrul SACET. 

Obiectivele specifice ale proiectului, prin indeplinirea carora se asigura atingerea obiectivuJui 
general, sunt: 

)> Reducerea pierderilor de energie termica in reteaua de transport, asigurandu-se astfel 
cre~terea eficientei energetice in intregul sistem; 

)> imbunatafirea parametrilor tehnici de transport a energiei termice ~i reducerea costurilor 
globale de mentenanta ~i reparatii; 

)> lmbunatatirea sigurantei ~i calitatii caldurii ~i apei calde furnizate consumatorilor casnici 
~i non-casnici; 

)> Reducerea emisiilor de C02 ~i alfi poluanti (NOx, Pulberi) ca urmare a reducerii cantitatii 
de combustibil folosit (reducerea cantitatii de combustibil reprezinta un efect al reducerii 
de pierderi de ET, astfel ca acest obiectiv se plaseaza in plan secundar fata de celelaJte mai 
sus mentionate). 

)> Reducerea cheltuielilor de exploatare prin cresterea gradului de automatizare 

3. Descrierea instalatiilor existente 

3.1 Particularitafi ale amplasamentului 

a.AmplasamentuL 
Terenul pe care este amplasata investitia se afla amplasat pe domeniuJ public al Municipiului 

Arad, chiar daca in prezent unele capacitati de productie si transport sau distributie sunt amplasate pe 
proprietati ale CET Hidrocarburi sau proprietati private. Incinta sediului CET Hidrocarburi in care 
sunt amplasate si capacitatile de productie este inscrisa in CF nr. 3078 I I , CF nr. 307712, CF nr. 
307809, CF nr. 307815 (total 36.210 mp). 

Din totalul de 40 puncte tennice existente 9 cladiri ale acestora sunt inca proprietatea S.C 
CET Hidrocarburi, din care unul este dezafectat - PT Miron Costin, iar PT 4 - Macul Rosu urmeaza 
sa fie dezafectat dupa implementarea investitiei de modemizare a retelei termice aferente acestui 
punct termic. 

In perioada 2005 - 2018, un numar de S puncte termice au fost anulate ca urmare a realizarii 
de module termice in zona lor de acoperire. In anul 2020 punctul termic Aradul Nou a fost 
transformat in centrala termica de cartier, iar in prezent exista documentatie tehnico-economica 
elaborata si aprobata in Consiliul Local al Municipiului Arad pentru reabilitarea retelei termice 
secundare aferente PT4 - Macul Rosu, situat in subsolul unui bloc. Acest punct termic va fi dezafectat 
si se vor realiza doua module termice pe domeniul public al municipiului Arad. 

Traseul retelelor de termoficare primare in lungime totala de 57,6 km se imparte in traseul 
celor patru retele magistrate, magistrala de interconexiune, bretelele de legatura, racordurile la puncte 
termice agenti economici alimentati d in reteaua de primar. Din totalul de 57,6 km de traseu 23,2 km 
este suprateran si 34,4 km este subteran. 

0 parte din traseul retelelor de termoficare primare traverseaza proprietafi private. Pentru 
acestea vom analiza posibilitatea relocarii pe domeniul public si/sau posibilitatea de 
transfom1are a punctelor termice in centrale de cartier, cu respectarea conditiilor impuse prin 
Directiva UE nr. 27/2012. 

Se va avea in vedere ca traseul de retea primara/conductele aferente Magistralei II spre PTl 8 
cele aferente Magistralei IV spre Aradul Nou, se vor dezafecta. 

b. Topograjia. 
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Cotele sunt in sistem de referinta Marea Neagra si au fost realizate prin grija proiectantului 
general. 

c. Clima #fenomenele naturale specifice zonei. 
Clima ora~ului este continental-moderata, vara inregistrandu-se o temperatura medie de 21°C 

~i iarna o temperatura medie de 1 °C. 
Alte date geoclimatice standard pentru municipiul Arad: 
Zona climatica: II, temperatura exterioara de calcul = -15° C (conf. SR 1907-112014) 
Zona eoliana: IV, viteza conventionala a vantului ( conf. SR 1907-1/2014) 
Durata perioadei de incalzire pentru temperatura exterioara medie zilnica de l 20C: 188 zile ( conf. SR 
4839/2014). Temperatura de 12° C este temperatura exterioara medie zilnica care marcheaza 
inceputul/opririi inciilzirii. 
Altitudinea: 117 m (conf. SR 4839/2014). 

d.Geologia, seismicitatea. 
Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat se gaseste intr-o zona de carnpie 

joasa de tip aluviala de subsidenta recenta, formata in perioada cuaternara din depozite fluvio
lacustre (argile, nisipuri, pietrisuri), avand suprafata relativ plana, cu altitudini cuprinse intre 80 m ... 
90m. 

Amplasarnentu] nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care sa-i pericliteze stabilitatea 
prin f enomene de alunecare. 

Din punct de vedere geologic zona apartine Bazinului Panonic, coloana litologica a acestui 
areal cuprinzand un etaj inferior afectat tectonic si o cuvertura posttectonica. 

Depozitele cuaternare cele care constituie terenurile de fundare, sunt reprezentate in general 
prin trei tipuri genetice de formatiuni : 

• Aluvionare - aluviuni vechi si noi ale raurilor carestrabat regiunea si intra in constitutia 
teraselor si luncilor acestora; 

• Gravitationale - reprezentate prin alunecari de teren si deluvii de panta, ce se dezvoltai in 
zona de ,,rama" a depresiunii .. 

Cu geneza mixta ( eoliana, deluvial-proluviala) - reprezentate prin argile cu concretiuni fero
manganoase si depozite de piemont. 
Catego:ria de importan(a a cladirilor 

Retele termice primare: 
~ Categoria de importanta: normala ,,C" (conform HG 766/1997). 
~ Clasa de importanta ~i de expunere la cutremur: ,,III" (conform Pl00-2006). 

Panza de apafreatica 
Din punct de vedere al gospodaririi apelor se mentioneaza ca realizarea investitiei de fata nu 

influenteaza regimul apelor subterane sau de suprafata. 
Gradul de intensitate seismica 
In conformitate cu Codul Pl00-1/2013, perioada de colt Tc= 0,7s. Factorul de amplificare 

dinamica maxima a acceleratiei orizontaJe a terenului de catre structlllra po = 2,5. Spectrul normaJiizat 
de raspuns elastic Se(T) = ag P(T) se considera pt. Zona Banat (fig. 3.4 din codul mentionat) iar 
acceleratia orizontala a terenului pt. proiectare ag = 0,20g. 
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Fig. 3.4 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt) 
Tc a spectrului de raspuns - Pl00-1/2013 
Adancimea de inghef 

Adancirnea de inghet in zona cercetata este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054-77. 
Caracteristicile fizico-mecanice ale Lerenului 

Traseul conductelor de alimentare cu energie termica este amplasat in zone stabile, neafectate 
de alunecari de teren. 

Din punct de vedere al rezistentei la sapare, (Indicator de norma de Deviz TS/1981) 
pamanturile se pot incadrea astfel : 

- Sapatura manuala - teren categoria usor, mijlociu; 
- Sapatura mecanica - teren gategoria II; 
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Stratificatiile solului in amplasament este format din nisip argilos galbui, plastic vartos, 
nisip prafos galbui, cu intercalatii ro~iatice, cu indesare mediu, nisip mijlociu si mare cu pietris, 
indesat. 

e. Devierile # protejiirile de utilitii/i afectate. 
Se vor efectua sondaje pentru detectia eventualelor gospodarii subterane, vor fi prezenti 

beneficiarii de gospodarii subterane. Se va avea 1n vedere ~i prevederile din caietele de sarcini 
anexate proiectului. 

f. Sursele de apii, energie elec:tricii, gaze, telefon # altele aseme11ea pentru lucriiri definitive 
# prQvizorii. 

Asigurarea organizarii de ~antier cu toate utilitatile necesare desta~urarii activitatii se va 
realiza pe domeniul public mun. Arad pe terenuri amenajate in acest sens, cu acceptul beneficiarului. 

g. Ciiile de acces permanente, ciiile de com1mica/ii ~i allele asemenea. 
Se vor utiliza caile de comunicatie ~i ciiile de acces existente. 

h.Cai de acces provizorii. 
Avand ill vedere amplasamentul lucriirilor previizute ill prezenta documentatie, nu sunt 

necesare cai de acces suplimentare pentru buna desf'~urare a lucrarilor. 

i. Bunuri de patrimoniu cultural imobil. 
Nu este cazul. 

Studii topograficc 
Pentru amplasarnent s-au realizat studii cu ridicari topografice. 

Studiu geotehnic 

Conform concluziilor din studiul geotehnic efectuat pe traseul retelelor termice, 
stratificatiile solului in amplasament sunt formate din nisip argilos. giilbui, plastic vartos, nisip 
prafos galbui, cu intercalatii ro~iatice, cu indesare mediu, nisip mijlociu si mare cu pietris, 
indesat. Nu s-a interceptat apa subterana in forajele efectuate. Terenul de fundare ai fost incadrat 
in categoria de rise REDUS, iar din punctul de vedere al categoriei geotehnice, in CATEGORIA 
GEOTEHNICA I . Capacitatea portanta de fundare, la o adincirne de fundare DF2.00m este 
P conv=270.00 kPa. 

Adincimea de inghet este de: 
- Z=75-95cm pentru structuri rutiere rigide 
- Z=70-90cm pentru structuri rutiere nerigide (trafic greu si foarte greu) 
- Z=60-80cm pentru structuri rutiere nerigide (trafic mediu si usor) 
Pentru betoanele utilizate la elementele de infrastructura, clasa de expunere va fi XC 

4+XF 4. 
Din pw1ct de vedere al rezistentei la sapare, (Indicator de norma de Deviz TS/1981) 

pamanturile se pot incadrea astf el : 
Sapatura manuala- teren categoria usor, mijlociu; 
Sapatura mecanica - teren gategoria II; 

lnformatiile detaliate se gasec in documentatia: 
- Studiu geotchnic retcle termice Elaborat de SC Lucru bine facut SRL, proiect 
nr. 493 din 2023 
anexe la prezenta documentatie. 

Alte studii de specialitate necesare, dupa caz: 
Nu e cazul. 

3.2 Regimul juridic si economic 

Retelele termice sunt amplasate pe domeniu public si domeniu privat. 
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Folosinta actuala - prospect stradal, amenajari interioare si exterioare, conform Certificat de urbanism 
nr. I I 53 din 22.06.202 I si Anexa privind retelele primare de reabilitat. 
Reabilitarea retelelor se va realiza pe domeniu public prin relocarea retelelor aflate pe domeniu 
privat. 
Toate retelele propuse spre reabilitare sunt destinate furnizarii de energie termica in sistem centralizat 
pentru consumatori in mun. Arad. 
Constrangerile asupra executiei lucrarilor de reabilitare sunt date de cerintele stipulate in avizele si 
acordurile emise de detinatorii de utilitati urbane si infrastructura. 

Bilantul teritorial - suprafata totala, suprafata construEta (cladiri, accese), suprafata spatii verzi, nurnar 
de locuri de parcare (daca este cazul).: 

Suprafata totala = 57500 mp 

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici 

In municiptul Arad, agentul termic pentru incalzirea locuintelor si apa calda menajera se 
asigura in sistem centralizat de catre SC CET Hidrocarburi SA. Chiar daca din punct de vedere al 
amplasamentului nu putem spune ca este eel mai oportun pentru acest specific, deoarece este 
amplasat in zona centrala a orasului, s-a optat pentru pastrarea amplasamentului, luand in calcul si 
unele avantaje cum ar fi cele privind distanta mai mica intre locul de producere si distributie. De 
asemenea, pe locatia CET Hidrocarburi exista disponibilitati de amenajare cu posibilitati de racordare 
directa la gaz, apa, canalizare si energie electrica. SC CET Hidrocarburi SA este operatorut 
serviciului public de fumizare a energiei termice din Arad (SACET). 

Sistemul integrat de tennoficare prin intermediul caruia se realizeaza in prezent alimentarea 
cu energie termica a consurnatorilor situati in municipiul Arad este un sistem complex, alcatuit din: 

- surse de producere a energiei termice; 
- retelele de transport a agentului termic (retele termice primare ); 
- relelele de distributie a agentului termic la consumatori (retele termice secundare); puncte si 

module termice; 
- consumatorii de energie term'ica; 
La SC CET Hidrocarburi SA, agentul termic se produce cu doua CAF -uri de cate 116 MW 

fiecare, cu mentiunea ca acestea nu functioneaza la capacitate pentru asigurarea necesarului de 
consum at abonatilor. 

Terenul pe care este amplasata investitia se afla amplasat pe domeniul public al Municipiului 
Arad, chiar daca in prezent unele capacitati de productie si transport sau distributie sunt arnplasate pe 
proprietati ale CET Hidrocarburi sau proprietati private. 

Traseul retelelor de termoficare primare in lungime totaJa de 57 ,6 km se imparte in traseul 
celor patru retele magistrate, magistrala de interconexiune, bretelele de legatura, racordurile la puncte 
termice agenti economici alimentati din reteaua de primar. Din totalul de 57,6 km de traseu 23,2 km 
este suprateran si 34,4 km este subteran. 

0 parte din traseuJ retelelor de termoficare primare traverseaza proprietati private. Pentru 
acestea vom analiza posibilitatea relocarii pe domeniul public si/sau posibilitatea de 
transfonnare a punctelor termice in centrale de cartier, cu respectarea conditiilor impuse prin 
Oirectiva UE nr. 27/2012. 

Se va avea in vedere ca traseul de retea primara/conductele aferente Magistralei II spre PTI 8 
si cele aferente Magistralei IV spre Aradul Nou, se vor dezafecta. 

Magistralele principale sunt: 
- Magistrala 1 compusa din doua conducte din otel, plecare 2x0n500 cu o Jungime totala a 

traseului de 9,6 km; 
- Magistrala II compusa din dloua conducte din otel, plecare 2x0n700 cu o lungime totala a 

traseului de 16,5 km; 
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- Magistrala III compusa din doua conducta din otel, plecare 2xDn600 cu o lungime totala a 
traseului de 15,6 km; 

- Magistrala IV compusa din trei conducte din otel, plecare tur 1 xDn600 si retur 2xDn400 cu o 
lungime totala a traseului de 10,6 km; 

Magistrala de interconexiune intre CET Lignit Arad si CET Hidrocarburi este compusa din 
doua conducte din otel 2xDn900 cu o lungime totala a traseului de 5,3 km si ea nu face obiectul 
acestei investitii. 

Modemizarile sistemului de retele primare au constat in principal in inlocuirea sistemUJlui 
clasic de conducte, izolate cu vata minerala si carton asfaltat, montate in canal termic, cu conducte 
preizolate montate direct in pamant, in pat de nisip. De-a lungul timpului au fost modemiza!i 
aproximativ 6,46 Km din reteaua primara, ceea ce reprezinta 5,5% din totalul retelei primare si sunt 
in curs de reabilitare prin Proiectul Termoficare in Arad Reabilitarea retelei de transport si distribulie 
a energiei termice si transformarea punctului termic din cartierul Aradu1 Nou, 8,89 km reprezentand 
7,57%. 

Situatia reabilitarii sistemului de termoficare primara, conform Strategia de Alimentare cu 
E . T M . . . uI . A d 2020 2030 ner!!l.e erm1ca a IUDICIPI UI ra -

Magistrala Lungimea Lung ime Procent de Lungime de Procent de 
traseu l ui de traseu lui de traseu traseu de traseu de 
retea primara retea primara reabilitat reabi litat reabilitat 

reabilitati 
Km Km % Km % 

Magistrala I 7,600 1,000 13, 16 6,600 86,842 
Magistrala 11 2 1,750 1.760 8.09 19.990 91,908 
Magistra la 111 12,850 3,640 28,33 9,2 10 7 1,673 
Magistrala IV 9,258 0.000 0,00 9,258 100,000 
Magistrala VI 6, 105 0,000 0,00 6,105 100,000 
TOTAL 57,563 6,400 11,12 51,163 88,88 

.. 

Structura sistemului este in principiu radiala, dar exista portiuni de retea, numite bretele, care 
pot interconecta cate 2 magistrate. In schema normala de functionare aceste bretele sunt inchise dar in 
situatii de consurn scazut, reparatii sau avarii pot prelua o parte din sarcina. Exceptie face magistrala 
4 care nu are nici o bretea de legatura cu alte magistrale. 

Cele mai noi retele au o vechime de 18 ani insa marea majoritate a retelelor au o vechime de 
peste 50 de ani, durata de viata a aces.tora find depasita. Dimensiunile conductelor din sistem sunt, de 
asemenea, supradimensionate, ceea ce reduce eficienta sistemului si conduce la un consum ridicat de 
energie primara. Mai trebuie mentionat ca s-a observat lipsa automatizarii si eficienta scazuta a 
termoficarii. In aceste conditii pe retelele de termoficare primare - magistrate, in anul 2020, 
operatorul de termoficare a inregistrat un nivel ridicat de pierderi de caldura, aprox. 60.631 Gcal ceea 
ce reprezinta 21,54 % din cantitatea totala de energie termica livrata iin reteaua de transport. 

NOTA: Cuantificarea si comparatia pierderilor de caldura exclusiv prin anaJizarea de la an la 
an in procente este nesemnificativa, deoarece pierderile de caldura prin conductie sunt influentate 
exclusiv de geometria retelei (lunglme, diametru), de starea izolatiei si de temperatura de operare 
tur/retur. Pierderile masice sunt direct proportionale numai de starea fizica a conductelor sl de modul 
de operare a retelei in perioada de golire /umplere. De aceea este nevoie si de o analiza a datelor 
existente de pierderi exprimate in me sau MWh. Concret: Cu cat temperatura mediului exterior creste 
, descreste cererea de caldura , iar pierderile care sunt aproape neschimbate influenteaza procentajul 
de pierderi semnificativ, marindu-1 nejustificat, rezultat care conduce implicit, de cde mai multe ori, 
la actitmi de cornbatere a efectului nu a cauzei! 

Pierderile totale de caldura datorate scurgerilor sunt foarte mari . Locatia exacta a scurgerilor 
este necunoscuta ; prin urmare, distributia pierderilor de caldura prin scurgere se presupune a :fi o 
functie a volumului conductei pentru fiecare dintre conductele magistrale {Ml , M2, M3, M4, M6). 
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Pierderea de cadura utilizata pentru calibrarea anuala a pierderilor reprezinta o diferenta intre 
,,pierderile to tale de ealdura" si ,,pierderile de ealdura prin seurgeri" 

Cantitatea de apa de adaos pompata din CET H in sistemul de incalzire compenseaza 
. d ·1 d fl "d. d" "b . tti I pier en e e Ul m s1stem s1 este 1stn mta as . e: 

Perioada TOTAL 
pierderi (me) 

I lanuarie 2019 40963 
2 Februarie 2019 33241 
3 Martie 20 19 36712 
4 Apri lie 2019 35576 
5 Mai 2019 27512 
6 lunie 2019 23360 
7 lulie 2019 20049 
8 August 2019 20442 
9 Septembrie 2019 11586 
10 Octombrie 2019 24485 
11 Noiembrie 2019 35616 
12 Decembrie 2019 30521 

Total 2019 340063 

Pierderi anuale in reteaua de transport: 
Pierderi anuale in reteaua de distributie: 
Pierderi totale: 

Reteaua de 
transport( me) 

29361 
22748 
25561 
27276 
275 12 
23360 
20049 
20442 
11586 
14215 
6103 

17168 
245381 

245.381 me 
74.810 me 
340.063 me 

Reteaua de 
Distributie (me) 

11602 
i 0493 
11151 
8300 

0 
0 
0 
0 
0 

10270 
11849 
11145 
74810 

Daca adaosul total se bazeaza pe masuratori faeute la sursa, distributia pierderilor pe sistemul 
de transport si distributie poate fi viciata de lipsa masuratorilor efective, mare parte din compensarea 
pierderilor pe reteaua de distributie facandu-se prin transfer din reteaua de transport. 

Pierderea masiica de agent termic, media anuala orara, in condiiii normale de fundionare 
trebuie sa fie conform cu REGULAMENT-CADRU din 20 martie 2007 a l serviciului public de 
alimentare cu energie termica (cu actualizarile in vigoare) de maxim 0,2% din volumul instalatiei in 
functiune. Pierderile maxime de caldura prin transfer termic pentru retelele de transport si distribu!ie 
ale sistemului de alimentare centralizata cu energie terrnica nu trebuie sa depaeasca 0,5 KIKm iar 
randamentul izolatiei termiee trebuie sa fie mai mare decat 80%. 

Pana in prezent au fost modenizati aproximativ 15,35 km de retea primara. Amplasamentul, 
traseul, lungimile magistralelor si lucrarile de reabilitare propuse sunt prezentate in Anexa 3 

Monitorizarea in cadrul retelei de termoficare se realizeaza printr-un sistem informatic 
existent de monitorizare locala a parametrilor ( debite, presiuni, temperaturi) pe magistralele de ag,ent 
termic primar, la plecarea din centrala, preeum si pe magistrala de interconexiune cu SC CET Arad. 
Datele sunt colectate prin intermediul convertoarelor de semnal analogice ai module de 
comunicatie m-bus si transmise serverului de achizitii date colectate. 

Retelele de distributie a agentului termic la eonsumatori (retele tennice secundare); puncte si 
module termice; 

CAP A CIT A TEA PUNCTELOR TERMICE 

Nr. DENUMIREA PUNCTULUI CAP ACIT A TEA CAPACITATEA CAP ACIT A TEA CAPACITATEA 
crt. TERMlC INSTALATA INSTALATA INSTALATA lNSTALATA 

PENTRU PENTRU PENTRU APA PENTRU APA 
TNCALZIRE TNCALZIRE CAL DA CAL DA 

Gcal/h MW Gcal/h MW 
I 6V 4,80 5,57 2,20 2 ,55 
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2 5 GRADISTE 4,60 5,34 1,20 1,39 
3 URSULUI 0,66 0,77 0,90 1,04 
4 lGARA 6,01 6,97 1,60 1,86 
5 3 7,20 8,35 2,00 2,32 
6 6 4,41 5,12 0,66 0,77 
7 MAJAE<OVSKI 4,41 5,12 1,00 l, 16 
8 1 a Micalaca 3,40 3,94 1, IO 1,28 
9 I Micalaca 7,03 8,16 4,62 5 ,36 
10 2 Miicalaca 4,80 5,57 1,20 1,39 
11 1 zona V Micalaca 7,20 8,35 2,60 3,02 
12 7 2,61 3,03 4,0 1 4 ,65 
13 Simion Balint 4,01 4,65 1,00 1, 16 
14 23 5,01 5,81 2,00 2,32 
15 2/1 7,03 8,15 3,21 3·,72 
16 15 2,21 2,56 0,80 0,93 
17 Liceul Industrial 4,4-0 5,10 1,20 1,39 
18 UTA 7,03 8,1 5 3,61 4,19 
19 6 Vanatori 2,61 3,03 0,80 0,93 
20 18 12,00 13,92 8,00 9,28 
2 1 2/11 8,00 9,28 5,00 5,80 
22 5 zona Ill 5,00 5,80 3,00 3,48 
23 o. Terezia 7,04 8,17 4,00 4,64 
24 2'Lac 9,02 10,46 5,01 5,81 
25 14 8,00 9,28 3,00 3,48 
26 2 zona V Micalaca 8,00 9,28 4,00 4,64 
27 Pasai 7,03 8,15 3,61 4,19 
28 19 4,40 5,10 1,20 1,39 
29 Paroseni 6,61 7,67 1,00 1,16 
30 8 7,00 8,12 4,80 5,57 
31 3 Micalaca 7,00 8,12 2,60 3 ,02 
32 4 zona II 8,8.0 10,21 2,60 3,02 
33 9 4,00 4,64 1,60 E,86 
34 10 5,50 6,38 1,50 E,74 
35 Teatru 7,04 8,17 3,36 3,90 
36 8V 8,00 9,28 3,20 3,71 
37 3V 6,00 6,96 2,00 2,32 
38 4C 4,00 4,64 1,20 1,39 
39 4 4,00 4,64 1,00 1,16 

TOTAL 225,87 262,0 1 97,39 112,99 

3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tebnice 

Obiectul prezentei documentatii ii reprezinta cerinte privind modemizarea reteJelor de agent 
primar /retele de transport, parte componenta a sistemului existent de termoficare din Municipiul 
Arad. Alaturi de investitiile realizate in anii precedenti de municipalitate si de promovarea viitoare a 
investitiilor in capacitati noi de productie inclusiv pe biomasa si in reabilitarea retelelor de distributie 
acest proiect va contribui la cresterea calitatii serviciilor fumizate clientilor si la diminuarea 
considerabila a pierderilor si reducerea cantitatii de C02. 

In conformitate cu tema de proiectare vor fi modernizate retele primare conform detaliilor din 
anexe: 

1. Modernizare retele primare Magistrala l si racorduri la puncte termice 
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Tronsoanele de retea primara Magistrala I ce vor fi modernizate sunt specificate in Anexa I -
Magistrala 1 si racorduri la Puncte termice. In anexa sunt prezentate date caracteristice privind 
lucrarile propuse: 

NR. 
CRT. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I I 

tronsoanele de retea magistrala cu identificar·ea limitelor. Sunt propuse 14 tronsoane 
racorduri la puncte termice (PT), 6 racorduri 
dimensiunile si numarul de conducte pe fiecare tronson 
lungimile de traseu si de conducte pe :fiecare tronson 
detalii privind pozarea retelelor existente, subteran I suprateran 
propuneri de interventie pe :fiecare tronson 
precizari privind amplasarea retelelor, tipul de proprietate 
lungimea retelei magistrala I ,este 3907 m 
lungimea racordurilor la PT magistrala I este 870 m 

MAGISTRALA I 

NR. LUNGlM 
LUNGIM 

CONDUCT E 
E 

POZARE TRON SON CONDUCT 
MAGJSTRALA E TRASEU A 

DN [mm] [m] [m) TRASEU 

INCINT A CET -H - 2 X DN500 385 770 SUPRATERA 
CAMJN GOLIRJ CO N 

CAMIN C7 - RACORD 2 XDN400 360 720 SUPRATERA 
ASTRA RAIL N 

RACORD ASTRA IX DN400; 625 1875 SUPRA TERA 
RAIL- RACORD F 19 2 XDN300 N 

CV RACORD FJ9 - C.R. 
CALEA V!CTORJEI 

2 X DN400 80 160 SUBTERAN 

C.R. CALEA 
VJCTORJEl-RACORD 2 X DN300 330 660 SUBTERAN 
Tl 

RACORD Tl-INTRARE 
SUBTERAN COMPLEX 
COMEClAL JACKSON 

2 X DN300 300 600 
SUPRATERA 

N 

INTRARE SUBTERAN 2 X DN300 255 510 SUBTERAN 
COMPLEX 
COMECIAL 
JIAKSON-
C.R.OROLOGERIE 
C.R.OROLOGERIE- 2 X DN300 25 50 SUPRA TERA 
LIRA MURESEL N 

LIRA MURESEL -C.R. 2 X DN300 82 164 SUB TERAN 
MODULE A.KAROLY 

C.R. 0. TEREZlA - C.S. 2 X DN200 445 890 SUBTERAN 
BRETEA 
MURGU(]ZOLTA) 
C.R. CALEA 
VICTORIEl-LlRA -
CURTE CTP- MOISA 

2 X DN400 225 450 
SUPRA TERA 

RISCUTIA - RACORD N 
PT 15 

19 

LUCRARJ DE 
REABILJT ARE 
NECESARE 

REFACERE IZOLATIE , 
INLOCU!RE VANE 
2xDN500 !NCINT A CET 
H 
REFACERE IZOLATIE. 
INLOCUIRE VANE 
2xDN400 
REFACERE IZOLATJE, 
INLOCUlRE VANE 
lxDN400. 2 X DN300 
INLOCUJRE CU TEA VA 
PREIZOLA TA, 
lNLOCU!RE VANE 2 X 
DN300 IN CV RACOIRD 
F 19 
INLOCUIRE CU TEA VA 
PREIZOLA TA , 
INLOCUIRE VANE 2 X 
DN300 IN C.R. CALEA 
VICTORlEJ 
INLOCUJRE CU TEA VA 
PREIZOLATA SI 
POZARE IN SUBTERAN, 
liNLOCUJRE VANE 2 X 
IDN300, 
RACORD Tl 
ENLOCUlRE CU TEA VA 
PREIZOLATA 

REFACERE IZOLATIE , 
INLOCUIRE VANE 
2xDN300, AVAL LIRA 
INLOCUJRE CU TEA VA 
PREIZOLATA 

INLOCUTRE CU TEA VA 
PRElZOLATA 

INLOCUIRE CU TEA VA 
PRElZOLA TA SI 
POZARE IN SUBTERAN. 
MONT ARE VANE 2 X 
DN400 IN 
C.R. C. VJCTORJEI 

OBSERVATl11 

TRASEULSE 
AFLA IN INC INT A 
ASTRA RAIL 
TRASEULSE 
AFLA IN INCINTA 
ASTRA RAIL 
traseul este pe Str. 
loan Moldovan ~i 
doar intrarea in 
subteran este in 
incinta Astra Rail 

TRA VERSEAZA 
PROPRIET ATE 
PRJVATA 

TRA VERSEAZA 
PROPRlET A TE 
PRJVATA 
se propune relocare 
pe domeniul public 
din curtea CTP ( 
lungimc 75 m) 
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INLOCUIRE CU TEA VA 

SUPRA TERA PREIZOLA TA SI se propune relocare 12 RACORD PT 15 - BL.B6 2 X DN400 215 430 POZARE IN N SUBTERAN,REDrMENSI pe domeniul public 

ONARE 2X DN300 
BL.B6- INLOCUIRE CU TEA VA 
SUBTRAVERSARE 

SUPRATERA PREIZOLAT A SI 
13 STRADA COCORILOR 2 X DN300 160 320 N POZAR£ CN SUBTERAN, 

RELOCARE TRASEU PE 
DOMENIUL PUBLIC 

14 SUBTRA VERSARE 2 X DN300 420 840 SUBTERAN INLOCUlRE CU TEA VA 
STRADA COCORILOR- PREIZOLATA 
C.R. 
P.T.2111 (6V) 

MAGISTRALA I- RACORDURI PUNCTE TERMICE 
NR. NR. LUNGIME LUNGIM 
CRT. TRASEU E POZARE LUCRARJ DE 

RACO RD CONDUCTE CONDUCT A REABILIT ARE OBSERVATIJ 
DN [mm) [m) [m] TRASEU NECESARE 

1 PT3 UDREA 2 X DN250 210 SUPRATERAN REFACERE lraverseaza curte 
IZOLATIE , Scoala Generala 
INLOCUIRE VANE 5, str Udrea 
RACORD2 X 
DN250 

2 PT I GARA 2 X DN200 300 600 SUBTERAN INLOCUIRE CU 
TEA VA 
PREIZOLA TA. 
INLOCUIRE 
VANE RACO RD 2 X 
DN200 

3 PT 15 2 XDN l50 50 100 SUPRA TERAN REFACERE 
IZOLATIE , 
INLOCUIRE VANE 
RACORD2X 
DNl50 

4 PTLIC. 2 X DN200 30 60 SUPRA TERAN REFACERE 
INDUSTRIAL IZOLATIE , 

INLOCUIRE VANE 
RACORD2 X 
DN200 

5 PT8V 2 X DN200 250 soo SUBTERAN INLOCUIRE CU relocare. traseul 
TEA VA traverseaza 
PREIZOLA TA. proprietate 
CNLOCUIRE privata, o 
VANE RACORD 2 X portiune scurta 
DN200 

6 PTLIC. 2 X DN200 30 60 SUPRATERAN REFACERE 
INDUSTRIAL IZOLATIE , 

INLOCUlRE VANE 
RACORD2 X 
DN200 

2. Modemizare retele primare Magistrala 2 si racorduri la puncte termice 
Tronsoanele de retea primara Magistrala 2 ce vor fi modemizate sunt specificate in Anexa 2 -

Magistrala 2 si racorduri la Puncte termice. In anexa sunt prezentate date caracteristice privind 
lucrarine propuse: 

tronsoanele de retea magistrala cu identificarea limitelor. Sunt propuse 21 tronsoane 
racorduri la puncte tennice (PT), 14 racorduri 
dimensiunile si numarul de conducte pe fiecare tronson 
lungimile de traseu si de conducte pe fiecare tronson 
detalii privind pozarea retelelor existente, subteran I suprateran 
propuneri de interventie pe fiecare tronson 
precizari privind amplasarea retelelor, tipul de proprietate 
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I ungimea retelei magistrala 2 este 7111 m 
lungimea racordurilor la PT magistrala 2 este 2083 m 

MAGISTRALA II 

NR. NR. LUNG I LUNGfME PO CRT ME CONDUCT A LUCRARJDE TRON SON CONDUCTE 
TRASEU ZARE 

REABJUTARE OBSERVATII MAGISTRALA 
ON (mm] [m] [m] TR NECESARE 

ASEU 
CET H - INTRARE INLOCUIRE VANE TRAVERSEA 
SUBTERAN (FOST 2XDN500, ZA 
GARAJ ENEL) REFACERE PROPRIETAT 

I 2 X DN700 62 124 SUPRA IZOLATIE , EPRIVATA , 
TERAN RELOCARE PROPUNERE 

TRASEUPE REDIMENSI 
DOMENIUL 0NARE2X 
PUBLIC DN600 

INTRARE INLOCUIRE CU 
SUBTERAN (FOST TEA VA PRO PUN ERE GARAJ ENEL) -

SUB 
PREIZOLAT A. 

REDIMENSI 2 IESIRE 2X DN700 385 770 TERAN 2X DN600 
ONARE2X SUPRA TERAN STR. 
DN600 ION ALEXANDRU/ 

STR. lOAN SUCIU 
3 LIRA STR. IOAN 2X DN700 26 52 SUPRA fNLOCUIRE SI PROPUNERE 

SUCIU- C.V. UZINA TERAN REDIMENSIONARE REDIMENS!l 
DE TEA VA 2 X DN600 ONARE2X 
APAl DN600 
C.V. UZINA DE APA INLOCUIRE SI TRAVERSEA 
1-INTRARE REDIMENSIONARE ZA 
SUBTERAN STR. TEAVA IX DN600 PROPRIETAT 
SABIN DRAGO! T= I X 

200 200 SUPRA EPRIVATA, 
DN700 TERAN PROPUNERE 

REDIMENSJ 
ONAREJX 

4 DN 600 
C.V. UZINA DE APA INLOCUIRE SI TRAVERSEA 
1-INTRARE REDIMENSIONARE ZA 
SUBTERAN STR. TEAVA IX DN600 PROPRIETAT 
SABIN DRAGO! R=2X 200 400 SUPRA E PRNATA , 

DN500 TERAN PROPUNERE 
REDlMENSI 
ONARE IX 
DN600 

5 INTRA RE SUB TNLOCUIRE SI 
SUBTERAN STR. TERAN REDTMENSIONARE PROPUNERE 
SABIN DRAGOJ - TEAVA IX DN600 REDIMENSI 
C.R. TRIBUNALUL T=J X ONAREI X 
JUDETEAN DN700 680 680 DN600 
INTRARE SUB INLOCUIRE $1 
SUBTERAN STR. TERAN REDIMENSIONARE PROPUNERE 
SABIN DRAGO! - TEAVA IX DN600 REDIMENSI 
C.R. TRIBUNALUL R=2X ONAREIX 
JUDETEAN DN500 680 1360 DN 600 

INLOCUJRE CU 
TEAVA 

PROPUNERE C.R. TRIBUNALUL 
SUB 

PREIZOLATA 
REDIMENSI 6 JJUDETEAN - C.S. 2X DN700 250 500 

TERAN 
redimensionata la 2 x 

ONARE2X PlPOS DN600, INLOCUIRE DN600 VANE 2 X DN600 
IN C.S. PIPOS 

7 C.R. COLEGIUL 2 X DN400 350 700 SUB TE INLOCUlRE CU PROPUNERE 
MOISE NICOARA - RAN TEA VA REDIMENSI 
C.R. PRE IZOLA TA si ONARE2X 
TEA TRU/P AR OS ENI redimensionare la 2 x DN 300 

DN300 
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INLOCUIRE CU 
TEA VA 
PREIZOLAT A si PROPUNERE 

8 
C.R. TEATRU - C.G. 

2 X DN300 265 530 
SUB redimensionare la 2 x REDIMENSI 

COZIA TERAN DN200, 0NARE2X 
INLOCUIRE VANE DN200 
SECTIONARE 2 X 
DN200 

9 C.G. COZIA - C.G. 2X DN300 180 360 SUB INLOCUIRE CU 
PROPUNERE PAUL CHlNEZUL TERAN TEA VA 
REDIMENSI 

PRE IZOLA TA ~i 
ONARE2 X 

redimensionare la 2 x DN200 
DN200 

INTRARE BL.22124 - IN LOCUIRE CU 
se propune C.R. EROUL TEAVA 

10 NECUNOSCUT 2X DN300 470 940 
SUB 

PREIZOLAT A, 
relocare pe 

TERAN domeniul 
RELOCAREDE 

public 
SUB BLOC 22124 
INLOCUIRE CU 
TEA VA 

11 C.R. P.T.21/23 - C.G. 
2 X DN250 90 180 

SUB PREIZOLAT A, 
P.T. 23 TERAN INLOCUlRE VANE 

2 X DN250 IN C.R. 
PT21/23 

C.R. INLOCUIRE CU 
PRAPORGESCU TEA VA 
(TREPTE) - C.S. PREIZOLAT A, 

12 
SANITAS 

2 X DN400 300 600 
SUB INLOCUIRE VANE 

TERAN 2X DN400 
IN 
C.R. 
PRAPORGESCU 
INLOCUIRE CU 
TEAVA 

13 
C.R. P.T.4 - C.G. T. 

2XDN400 160 320 
SUB TE PREIZOLAT A, 

VLADIMIRESCU RAN INLOCUIRE VANE 
2 X DN400,DUP A 
C.R.PT 4 

14 C.G.T. 520 SUB TE INLOCUIRE CU 
VLADIMIRESCU - RAN TEA VA 
C.R. P.T. 14 2X DN300 260 PREIZOLAT A 

INLOCUIRE CU 
TEA VA 

C.R. P.T.14 - C.S. SUB TE 
PREIZOLA TA. 

15 2X DN300 390 780 INLOCUIRE VANE 
STEJARULUI RAN 

2X DN300 
IN 
C.R. PTl4 

C.S. STEJARULUJ - INLOCUIRE CU 
C.S. HORIA TEA VA 
(4 CAPACE) 

SUBTE 
PREIZOLA TA, 

16 2X DN250 45 90 
RAN 

INLOCUIRE VANE 
2X DN 250 
INC. 
S. STEJARULUI 
INLOCUJRE CU 

C.G. T. SUB TE TEA VA 
17 VLADJMIRESCU - 2X DN250 3 10 620 

RAN 
PREIZOLA TA, 

C.R PT 2' INLOCUIRE VANE 
2 X DN250 IN C.R 2' 

C.R. 2' - C.R. SUBTE 
INLOCUJRE CU 

18 2 X DN200 140 280 TEA VA 
CONSJLJUL RAN 

PREIZOLATA 
JUDETEAN 

INLOCUlRE CU 

SUB TE 
TEA VA 

19 C.S PIPOS -C.R. PT 9 2X DN600 345 690 
RAN 

PREIZOLA TA ~i PROPUNERE 
redimensionare la 2 x MODIFICAR 
DN500. INLOCUIRE E2xDN 500, 
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VANE 2 X DN500 

INLOCUIRE CU 
TEA VA 
PREIZOLAT A $i PROPUNERE 

20 
C.R. PT 9-C.S. 

2X DN500 100 200 SUB TE redimensionare la 2 x 
MODIFICAR HORIA (4 CAPACE) RAN DN400, INLOCUIRE E 2xDN 400, VANE 2 X DN250 

RE TEA 
STEJARULUI 

C.S. HORJA (4 INLOCUIRE CU 
CAPACE)-C.S. TEA VA 
OITUZJMURGU PRElZOLAT A si 

REDIMENSI 
21 2X DN500 1223 2446 SUB TE rcdimcnsionrc la 2 x ONARELA RAN DN300, INLOCUIRE 

2xDN 300 VANE 2 X DN300 
INC.S. 
OITUZJMURGU 

MAGISTRALA II- RACORDURI PUNCTE TERMICE 

RACO RD NR. LUNGI LUNGIM LUCRARJ OBSERVATII 
NR. CONDUCTE ME E POZARE DE 

TRASEU CONDUCT A REABILJT ARE 
CRT. ON [mm] [m] [m] TRASIEU NECESARE 

255 5 10 SUPRATERAN REFACERE traseul 
lZOLATIE, traverseaza 
INLOCUlRE curt ea 
VANE Companiei de 

1 PTPASAJ 2 x DN200 RACORD2x Apa 
DN200 

35 70 SUBTERAN INLOCUTRE CU 
TEAVA 
PREIZOLA 1r A 

2 PT 2 x DN150 75 150 SUPRATERAN REFACERE traseul 
MAJAKOVSKI IZOLATIE, t.raverseaza 

INLOCUIRE curtea 
VANE Companiei 
RACOR02 x ON deApa 
150 

3 PT6 2x DN200 291 582 SUBTERAN INLOCUIRE CU 
TEA VA 
PREIZOLAT A, 
INLOCUIRE 
VANERACORD 
2X DN 200 

4 PT8 2x 220 440 SUB TERAN INLOCUlRE RETEA 
DNI00/200 VANERACORD PREIZOLATA 

2X DN 100 EXISTENT A 
5 PT2' 2x 20 40 SUBTERAN INLOCUIRE RETEA 

ON200/315 VANERACORD PREIZOLATA 
2X ON 200 EXISTENT A 

2 x DN200 100 200 SUBTERAN INLOCUIRE CU 
TEA VA 
PREIZOLATA 

6 PT 14 2 x ON200 56 112 SUB TERAN INLOCUlRE RE TEA 
VANERACORD PREIZOLATA 
2XON 200 EXISTENT A 

38 76 SUPRATERAN INLOCUIRE INLOCUIRE 
VANERACORD CUTEAVA 
2X DN l50 PRE IZOLA TA 

7 PT7 2 x DNl50 POZARE 
SUB TERAN 

15 30 SUBTERAN INLOCUIRE CU 
TEAVA 
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PREIZOLATA 

8 PTIO 2x 50 100 SUB TERAN INLOCUTRE RE TEA 
ONl50/250 VANERACORD PREIZOLATA 

2X DN 150 EXISTENT A 
9 PT9 2x 97 194 SUB TERAN INLOCUIRE RETEA 

DN200/3 15 VANERACORD PREIZOLATA 
2X DN200 EXISTENT/\ 

2x 76 152 SUB TERAN RE TEA 
DN l50/250 PREIZOLATA 

EXISTENT A 
2 x 55 110 SUBTERAN INLOCUlRE RE TEA 

DN200/315 VANE RACORD PREJZOLATA 
2X DN 200 EXISTENT A 

analizarea 
relocarii 

PTSIMION traseului pe 
JO 

BALINT domeniul 

2 x ON200 250 
public, 
traverseaza 
curtea bisericii 
greeo- catolice 
(Vicentiu 
Babes) 

II PTTEATRU 2 x ON200 65 130 SUB TERAN INLOCUTRE CU 
TEAVA 
PREIZOLATA, 
INLOCUIRE 
VANE RACORD 
2 X ON 200 

12 PTPAROSENI 2 x DN200 260 520 SUBTERAN INLOCUIRE CU traverseaza 
TEAVA teren pri vat ( 
PRElZOLATA, privat+UAV) 
fNLOCUIRE 
VANERACORD 
2X DN200 

13 PT 19 2x 20 40 SUBTERAN INLOCUIRE RE TEA 
ONl50/250 VANERACORD PREIZOLATA 

2X ON 150 EXISTENT A 
2 x DN l50 15 30 SUPRATERAN REFACERE 

IZOLATIE 
14 PT 23 2 x DN l50 90 180 SUBTERAN inlocuire vane 

racord 2xDn 150, 
inlocuire cu teava 
preizolata 

3. Modernizare retele primare Magistrala 3 si racorduri la puncte termice 
Tronsoane1e de retea primara Magistrala 3 ce vor fi modemizate sunt specificate in Anexa 3 -

Magistrala 3 si racorduri la Puncte termice. In anexa sunt prezentate date caracteristice privind 
lucrarile propuse: 

tronsoanele de retea magistrala cu identificarea limitelor. Sunt propuse 9 tronsoane 
racorduri la puncte termice (PT), 7 racorduri 
dimensiunile si numarul de conducte pe fiecare tronson 
lungim.ile de traseu si de conducte pe fiecare tronson 
detalii privind pozarea retelelor existente, subteran I suprateran 
propuneri de interventie pe fiecare tronson 
precizari privind amplasarea retelelor, tipul de proprietate 
lungimea retelei magistrala 3 este 4497 m 
lungimea racordurilor la PT magistrala 3 este 1563 m 

MAGISTRALA III 
NR. TRONSON 
CRT. MAGISTRALA 

NR. LUNG!ME LUNGIME 
CONDUCTE TRASEU CONOUCTA POZARE 

24 
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DN[mm] [111) [m) TRASEU NECESARE 

l CET H -!NTRARE 2 X ON 600 247 494 SUPRATERAN REFACERE 
SUBTERAN STRADA IZOLAT!E . 
NECULCE NR. I 3A !NLOCU!RE VANE 2 

x 
ON 500 

2 SUBTRAVERSARE 2 X DN600 55 110 SUBTERAN !NLOCUIRE CU TRAVERSEAZA 
STRADA NECULCE TEA VA PROPRJET A TE 
iNR PREIZOLATA PRIVATA 
13A 
STRADA NECULCE TRAVERSEAZA 
NR 13A- INTRARE PROPRIET ATE 
SUBTERAN STRADA 

REFACERE l'RIVATA. 
3 BIHORULUI 2X ON 600 300 600 SUPRA TERAN !ZOLA TIE RELOCARE 

TRASEU PE 
DOMENIUL 
PUBLIC 

lESIREDIN INLOCUIRE CU 
SUBTERAN STRADA TEA VA 
AVRIG- PREIZOLATA SI 
lNTRARE REFACERE POZARE IN 

4 SUBTERANC. 2X DN600 117 234 SUPRA TERAN IZOLAT£E SUBTERAN. 
AUREL VLA.ICU ( EXTERIOARA RELOCARE 
PARCARE LIDL) TRASEUPE 

DOMENIUL 
PUBLIC 

s LIRA 6 VANA TORI- 2 X DN600 48 96 SUPRA TERAN REFACERE Sc va corela solutia 
CVI CPL IZOLATIE tehnica cu 

EXTERIOARA , posibilitatea 
INLOCUIRE VANE idcntificatli pcntru 
2X ON 500 deviere pe domcniul 

6 CV I CPL-CV FT 6 2 X ON 500 810 1620 SUPRATERAN REFACERE public si realizatea 
TRIN IZOLATl.E Centalei de cvartal 

,!NLOCUIRE VANE in PT 6 Vanatori 
SEPARARE 2 X DN 
500 

7 CV FT 6 TRIAJ - C.V. 2 X DN400 1220 2440 SUPRATERAN REFACERE 
CIMJTIR 2 XDN300 1220 2440 IZOLA TIE, 
UT A(URSULUI) INLOCUIRE VANE 

SEPARARE 2X DN 
400, 2 X ON 300, 

8 C.V. CIMJTIR 2X DN 300 120 240 SUPRA TERAN REFACERE 
UT A(URSULUI) -CR I IZOLATLE 
POETULUI EXTERIOARA 

I XDN400 90 90 SUBTERAN INLOCUlRE CU 
TEAVA 
PREIZOLATA 

9 RETEA GRADISTE: 2 X DN300 20 40 SUBTERAN INLOCUIRE CU TRASEU POZA T 
CR I VIADUCT - TEA VA PE STRUCTURA 

PREIZOLATA POD 
INT RARE 250 500 SUPRATERAN REFACERE GRAD IS TE 
SUBTERAN ASTRA II IZOLATIE 

MAGISTRALA Ill - RACORDURI PUNCTE TERMICE 
NR. LUNG I ME LUNGIME 

NR. TRASEU CONDUCT A POZARE LUCRARI DE 
RACORD CONDUCTE REABIUTARE OBSERVATTI -CRT. ON [mm] [m) [m) TRASEU 

NECESARE 

INLOCUIRE CU 

150 300 SUB TERAN 
TEA VA PRE!ZOLA TA 
INLOCUIRE VANE 

I PT S CRADISTE 2XDNISO RACORD 2 X DN I SO 
95 SUPRA TERAN INLOCUfRE CU 

190 TEA VA PREIZOLA TA. 
SUBTERAN 

2 PT I GARA 2XDN 25 50 SUBTERAN INLOCUlRE VANE RETEA 
2001315 RACORD 2 X ON 200 PREIZOLATA 

EXlSTENTA 
Traverseaza 

INLOCUIRE VANE proprietati private 
RACO RD 2 X ON 1 SO INLOCUIRE CU 

3 PT 6 VANATORI 2XDN150 420 840 SUPRA TERAN ~i TEA VA 
rclocarc pc domcniul PREIZOLATA. 
public SUBTERAN. 

in cazul in cart sc 
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va construi 
centrala termica de 
cvartal ,nu ma i cste 
De\'oie de racord 

4 PT UTA 2 X DN200 105 SUPRATERAN INLOCUlRE VANE INLOCUIRE CU 

210 RACORD 2 X ON 200 TEA VA 
PREIZOLA TA. 
SUBTERAN 

5 2 X DN200 430 SUPRA TERAN JNLOCUIRE VANE INLOCUIRE CU 

PT4C 860 RACORD 2 X DN 200 TEA VA 
PRE!ZOLATA, 
SUBTERAN 

6 PT 22 URSULUI 2 X ON 100 38 SUBTERAN INLOCUJRE CU 

76 TEAVA PREIZOLATA. 
INLOCUIRE VANE 
RACORD 2 X ON I 00 
INLOCUlRE CU TRA VERSEAZA 
TEA VA PREIZOLA TA, PROPRJET A TE 

7 PT3V 2 X ON 200 JOO 600 SUBTERAN JNLOCUJRE VANE PRIVATA Se 
RACORD 2 X ON 200 propune reloca:rea pe 

domeniul public 

4. Modernizare retele primare Magistrala 4 si racorduri la puncte termice 
Tronsoanele de retea primara Magistrala 4 ce vor fi modernizate sunt specificate in Anexa 4 -

Magistrala 4 si racorduri la Puncte termice. In anexa sunt prezentate date caracteristice privind 
lucrarile propuse: 

NR. 
CRT. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

tronsoanele de retea magistrala cu identificarea limitelor. Sunt propuse 8 tronsoane 
racorduri la puncte termice (PT), 7 racorduri 
dimensiunile si numarul de conducte pe fiecare tronson 
lungimile de traseu si de conducte pe fiecare tronson 
detalii privind pozarea retelelor existente, subteran I suprateran 
propuneri de interventie pe fiecare tronson 
precizari privind amplasarea retelelor, tipul de proprietate 
lungimea retelei magistrala 4 este 1695 m 
lungimea racordurilor la PT magistrala 4 este 1854 m 

MAGISTRALA IV 

NR. LUNG I ME LUNGIME 
TRASEU CONDUCT A POZARE TRON SON CONDUCl'E 

MAGISTRALA 
DN [mm] [m) [m] TRASEU 

CET H - INTRARE I XDN 600 320 320 SUPRA TERAN 
SUBTERAN PASAJ 2 XDN400 640 
MIC ALA CA 
SUBTRA VERSARE I XDN 600 105 1-05 SUBTERAN 
ZONAPASAJ 2 XDN400 210 
MIC ALA CA 
IESJRE DIN I XDN600 634 634 SUPRA TERAN 
SUBTERAN - CV 2 XDN400 1268 
MIORITA 
C.V. MIORITA- 2 X ON 400 620 1240 SUPRATERAN 
SUBTRA VERSARE 
STR. 
VOLNICILOR ( LINH 
TRAMVAI) 

EESIRE DIN 2 X DN400 145 290 SUPRA TERAN 
SUBTERAN 
STRADA 
VOINlCILOR - C.V. 
PTSZlll 
C.V. MIORITA-C.V. 2 X DN400 510 1020 SUPRA TERAN 
BL. 184 

C.V. BL. 184-C.V. 2 X DN400 160 320 SUBTCRAN 
Bl.. 187 
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LUCRARI DE 
REABILIT ARE 
NECESARE 

REFACERE IZOLATIE 
,INLOCUlRE VANE I X 
DN 600, 2 X DN 400 
INLOCUIRE CU 
TEA VA PREIZOLATA 

REFACERE IZOLATIE 
,INLOCUIRE VANE IX 
DN 600, 2 X DN 400 
POZARE IN 
SUBTERAN, 
fNLOCUIRE CU 
TEA VA 
PREIZOLAT A 2X DN 
400 
REFACERE IZOLATIE 

REFACERE IZOLA TIE 
,INLOCUIRE VANE 2 
x 
DN400 
INLOCUIRE CU 
TEAVA ?REIZOLATA 

OBSERVATll 

inlocuire vane 2xdn 
400,in cv Miorita 

inlocuire van-e 2xdn 
400,in cv Miorita 

inlocuire vane 2xdn 
400.in CV bl.J 88 
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8 CAMIN TRECERE 2 X DN 300 260 5.20 SUBTERAN INLOCUIRE CU 
LA RETEA CLASJCA TEA VA PREIZOLA TA 
(BL.503) - C.R.PT I Z 
V / 2ZV 

MAGISTRALA IV - RACORDURI PUNCTE TERMICE 

NR. LUNGIME LUNGIME 
NR. TRASEU CO ND UT POZARE LUCRARIDE 

RACO RD CONDUCTE A REABILIT ARE OBSERVATll 
- NEC ES ARE CRT. DN [mm] [m] [m] TRASEU 

145 290 SUPRATERAN INLOCUIRE VANE2 X PROPUNERE POZARE 

2 
DN 150 SUBTERAN, IRETEA 

I PTIAM f>REIZOLATA 
X ON 150 70 140 SUBTERAN INLOCUIRE CU TEA VA 

PREIZOLATA 
2 PT! M 2XON 200 400 SUBTERAN INLOCUIRE VANE 2 X RETEA PRE!ZOLA TA 

2001315 DN200 EXISTENT A 
3 PT2M 2XDN 181 362 SUB TERAN lNLOCUIRE VANE 2 X RETEA PREIZOLA TA 

2001315 DN 200 EXISTENT A 
2 XDN200 442 884 SUB TERAN JNLOCUIRE CU TEA VA 

PRE!ZOLATA 
4 PT3M 2XON250 263 526 SUBTERAN JNLOCUIRE CU TEA VA 

PREIZOLATA 
INOCUIRE 
VANE 2 X ON 250 

5 PT I ZV 2 XON250 125 250 SUBTERAN INLOCUIRE CU TEA YA 
PREIZOLATA 
INOCUIRE 
VANE 2 X ON 250 

6 PT 2ZV 2 X ON200 267 534 SUBTERAN INLOCUIRE CU TEA VA 
PREIZOLATA 
MONT ARE VANE 2 X 
ON200 

7 PT 4Z ll 2XDN200 161 322 SUBTERAN INLOCUIRE CU TEA VA 
PREIZOLATA 
INOCUIRE 
VANE 2 X ON 200 

5. Modernizare retele primare interconexiuni Magistrale 
Tronsoanele de retea primara bretea Magistrala J - Magistrala 2 si bretea Magistrala 1 -

Magistrala 3 ce vor fi modernizate sunt specificate in Anexa 5 - lnterconexiuni Magistrale. In anexa 
sunt pr·ezentate date caracteristice privind lucrarile propuse: 

NR. 
CRT. 

I 

2 

tronsoanele de bretea magistrala cu identificarea limitelor. Sw1t propuse 4 tronsoane 
dimensiunile si numarul de conducte pe fiecare tronson 
lungimile de traseu si de conducte pe fiecare tronson 
detalii privind pozarea retelelor existente, subteran I suprateran 
propuneri de interventie pe fiecare tronson 
precizari privind anlplasarea retelelor, tipul de proprietate 
lungimea bretea Magistrala 1 - Magistrala 2 este 347 m 
lungimea bretea Magistrala 1 - Magistrala 3 este 905 m 

INTERCONEXIUNI MAGISTRALE <BRETELE) 
MAGISTRAL NR. LUNGI LUNGTM 

A 1- ME E POZARE LUCRARI DE 

MAGISTRALA II CONDUCTE 
TRASEU CONDUCT A REABlLITARE 

ON [mm] fm] [m] TRASEU NECESARE 

C.R. 4 - C.V. 2 X DN250 183 366 SUBTERAN JNLOCUIRE CU 
SABIN DRAGO! TEA VA 

PREIZOLATA 
C.V. SABIN 2 X DN250 164 328 SUPRATERAN REFACERE 
DRAGOJ- IZOLATfE 
INTRARE rN EXTERIOARA 
SUBTERAN 
PADURJCE 
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I traseu SUBTERAN 

NR. LUNGIM LUNGIME NR. CRT. MAGJSTA E CONDUCT A POZARE LUCRARI DE 
LA I - CONDUCTE TRASEU REABTLITARE OBSERVATll 
MAGISTRALA fll DN [mm] [m] [m] TRASEU NECESARE 

REFACERE TRAVERSEAZA 
IZOLA TIE, PROPRIETATE 

I IRACORD f' 19- 2 X DN300 460 920 SUPRATERAN !NLOCUIRE VANE PRJVATA. 
CAMIN CI 0 HUT 2 X ON 300 Propunere relocare 

Calea Victoriei-Calea 
A.Vlaicu 

2 2 X DN300 445 890 REFACERE TRA VERSEAZA 
CAMCN CIO IZOLA TIE, PROPRIETATE 

HUT- C.V. FT 6 INLOCUIRE VANE PRIVATA 
TRIAJ 2XDN 

300 

3.5 Starea tehnica, inclusiv sistemul structural ~i analiza diagnostic, din punctul 
de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii 

Obiectul investitiei ii reprezinta cerinte privind modemizarea retelelor de agent primar /retele 
de transport, parte componenta a sistemului existent de termoficare din Municipiul Arad. Alaturi de 
investitiile realizate in anii precedenti de municipalitate side promovarea viitoare a investitiilor in 
capacitati noi de productie inclusiv pe biomasa si in reabilitarea retelelor de distributie acest proiect 
va contribui la cresterea calitatii serviciilor furnizate clientilor si la diminuarea considerabila a 
pierdedlor si reducerea cantitatii de C02. 

Descrierea locrarilor de interventie asupra retelelor de termoficare primara propose 
spre reabilitare sopose expertizei tehnice 

I. Bretele Magistrale 

1. RT-BR-15065-DALI-Ol - Plan de situatie bretea MAGISTRALA I - MAGISTRALA II 

Situatia existenta: Reteaua de termoficare 2xDn250 intre MAGISTRALA I - MAGISTRALA II 
este amplasata suprateran pe stalpi din beton. Partial aceasta traverseaza un domeniu privat. 

Locrari de interventie propose: 
- Se pastreaza diametruJ conductei de Dn250 
- De la iesirea retelei de termoficare din subteran pana la intrarea pe domeniul privat aceasta 

se va pastra pe traseul existent cu propunere de inlocuire a izolatiei termice. Incarcarile pe 
stalpi de sustinere a conductelor de termoficare nu vor avea modificari fata de proiectul 
initial. 

- Reteaua aflata pe domeniul privat sa va anula, aceasta se va reamplasa in subteran pe 
domeniul public in continuare in curtea Coaegiul de arte ,,Sabin Dragoi" cu iesire pe aleea 
din spatele lacului Padurice 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

2. RT-BR-15065-DALI-Ol - Plan de situatie bretea MAGISTRALA I - MAGISTRALA III 

Situatia existenta: Reteaua de termoficare 2xDn300 intre MAGISTRALA I - MAGISTRALA III 
este amplasata suprateran pe stalpi din beton. Aceasta traverseaza un domeniu privat. 
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Locrari de interventie propose: 
- Se pastreaza diarnetrul conductei de Dn300 
- Se propune relocarea retelei in trama stradala de pe strada Victoriei 
- Se propunerea realizarea unui camin nou la plecarea din Str. Victoriei echipat cu vane 

Dn300 pentru izolarea bretelei - CR Calea Victoriei 
- Se va prevedea un racord de Dn80 pentru a asigura alimentarea cu agent termic al 

consumatorului UNIVERSITATEA_AUREL_ VLAICU 
- Se va reintregi in str. A. Vlaicu cu reteaua preizolata din zona de subtraversare a linrnor de 

tramvai 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

11.Magistrala I 

l.RT-Ml-15065-DALI-01 - Plan de situatie Magistrala Ml-Obiect 1 
Situatia existenta: 
Reteaua de termoficare 2xDn500 intre CET Hsi caminul de.goliri CO este amplasata suprateran 

pe stalpi din beton. 
Racordul din reteaua de termoficare ce alimenteaza PT 3 Podgoria este racordat din reteaua 

supraterana inainte de caminul CO. Acesta este amplasat suprateran pe stalpi existenti pana la intrarea 
in punctul termic. 

Locrari de interventie propose: 
- Se pastreaza diametrele conductelor supraterane Dn500 respectiv Dn250 
- Se va pastra pe traseul existent cu propunere de inlocuire a izolatiei termice. Incarcarile pe 

stalpi de sus1tinere a conductelor de termoficare nu vor avea modificari fata de proiectul 
initial. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

2.RT-Ml-15065-DALl-02 - Plan de situatie Magistrala Ml - Obiect 2 - Tronson 1 

Locrari de interventie propose: . 

- Se pastreaza diametrul conductei de Dn400 si se inlocuieste cu teava preizolata intre punctul 
de iesire din proprietatea privata si camin CR Calea Victoriei 

- Se pastreaza diametrul conductei de Dn300 si se inlocuieste cu teava preizolata intre carninul 
CR Calea Victoriei si iesirea in suprateran in zona racorduJui PT Lie. Industrial de pe str. 
Feleacului 

- Se propunerea realizarea unui camin nou la plecarea din Str. Victoriei echipat cu vane 
Dn300 pentru izolarea bretelei - CR Calea Vicloriei 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisiie pentru a asigura functionarea 
retelei 

3.RT-Ml-15065-DALI-03 - Plan de situatie Magistrala Ml - Obiect 2 -Tronson 2 

Locrari de interventie propose: 

- Se pastreaza diametrul conductei de Dn300 intre in zona racordului PT Lie. Industrial de pe 
str. FeleacuJu.i si intrarea pe proprietate privata Centrul comerciaJ Jackson 

- De la iesirea retelei de lermoficare din subteran pana la intrarea pe domeniul privat aceasta 
se va pastra pe traseul existent cu propunere de inlocuire a izolatiei termice. Incarcarile pe 
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stalpi de sustinere a conductelor de termoficare nu vor avea modificari fata de 
proiectul initial. 

- Reteaua afla pe domeniul privat este infara limetei proiectului de reabilitare a retelelor de 
termoficare 

- Se vor inlocui vanele de linie 2xDn300 la iesirea din subteran si 2xDn300 la intrarea pe 
proprietatea privata 

- Se vor inlocui vanele de racord 2xDn200 ce alimenteaza PT Lie. Industrial 
- Se propune refacerea izolatiei racordului ce alimenteaza PT Lie. Industrial cu diametrul de 

2xDn200 
- Se propune reabilitarea rete1ei intre iesirea de pe proprietatea private centrul comercial 

Jackson si C.R.OROLOGERIE prin inlocuirea retelei existent cu teava preizolata 2xDn300 
- C.R.OROLOGERJE . Se va reabilita pe partea de constructii prin: inlocuirea placilor de 

acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va aplica tencuiala 
hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii carninelor, pe radierul si pe placa prefabricata 
ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din perete in dreptul 
canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie .. 

- In caminul C.R.OROLOGERIE se vor in1ocui vanele de golire si vanele de racord 2xDn80 
- Se propune inlocuirea izolatiei lirei Muresel intre CR Orologie si intrarea in subteran pe str. 

Latina 
- Se propune inlocuirea vanelor de 2xDn300 amplasate pe coborarea in subteran pe str. Latina 
- Se propune reabilitarea retelei pe strada Latina prin inlocuirea retelei existente cu teava 

preizolata 2xDn300 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

4.RT-Ml-15065-DALI-04 - Plan de situatie Magistrala Ml - Obiect 3 -Tronson 1 

Lucrari de interventie propuse: 

- Se propune relocarea retelei iin subteran in sistem preizolat. Se pastreaza diametru1 conductei 
de Dn400 si se inlocuieste cu teava preizolata intre camin CR Calea Victoriei si racordurile 
la PTl 5 si PT CTP pe str. Moise Riscutia 

- Se inlocuiesc vane1e de racord 2xDn 150 ce alimenteaza PTI 5 cu vane preizolate ingropate si 
se inlocuieste racordul existent cu teava preizolata pana la limita de proprietate 

- Se inlocuiesc vanele de racord 2xDn80 ce alimenteaza PT CTP cu vane preizolate ingropate 
si se inlocuieste racordul existent cu teava preizolata pana la. limita de proprietate 

- Se propune relocarea retelei in subtera.n in sistem preizolat 2xDn300 din zona de racordarea 
PTl 5 si PT CTP pe str. Moise Riscutia pan.a la Str. lnului 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

5.RT-Ml-15065-DALI-05 - Plan de situatie Magistrala Ml - Obiect 3 -Tronson 2 

Lucrari de interventie propuse: 

- Se propune relocarea retelei in subtera.n in sistem preizolat 2xDn300 de pe domeniul privat 
intre str. lnului si Str. Cocorilor 

- Se propune ampla.sarea unui ca.min nou cu vane de Jinie 2xDn300, CV Cocorilor 
- Se propune reabilitarea retelei intre caminu1 CG de la intersectia strazilor Cocorilor cu str. 

loan Flueras si caminul C.R. P.T.2ffi (6V) prin inlocuirea retelei existente cu teava 
preizolata 2xDn300 
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- Camin CG de la intersectia strazilor Cocorilor cu str. loan Flueras . Se va reabilita pe partea 
de constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor 
de acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie .. 

- Camin CG de la intersectia strazilor Cocorilor cu str. Scoalei . Se va reabilita pe partea de 
constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de 
acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii carninelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie .. 

- Camin C.R. P.T.2/II(6V) de la intersectia strazilor Cocorilor cu str. loan Flueras . Se va 
reabilita pe partea de constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, 
inclocuirea scarilor de acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti 
peretii caminelor, pe radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se 
vor inchide prin betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea 
guri de ventilatie .. 

- Se propune inlocuirea vanelor de 2xDn250 si 2xDn200 amplasate in caminul C.R. 
P. T.2/II( 6V) 

- Se propune inlocuirea vanelor de racord 2xDn100 cu vane preizolate pentru alimentarea PT 
COLEGIUL TEHNIC CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

6.RT-Ml-15065-DALI-06 - Plan de situatie Magistrala Ml - Obiect 4 

Lucrari de interventie propuse: 
- Se propune reabilitarea retelei pe strada Padurii prin inlocuirea retelei existente de 2xDn200 

cu teava preizolata 2xDn300 
- C.R. 0. TEREZIA de la intersectia strazilor Padurii cu str. Abatorului . Se va reabilita pe 

partea de constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea 
scarilor de acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii 
caminelor, pe radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor 
inchide prin betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea 
guri de ventilatie .. 

- Se propune inlocuirea vanelor de 2xDn300 si 2xDn200 amplasate in caminul C.R. 0. 
TEREZIA 

- Se propune amplasarea unui camin nou cu vane de linie 2xDn300 si racord 2xDn65 in 
caminul CR Aradeanca. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asiigura functionarea 
retelei 

7.RT-Ml-15065-DALI-07 - Plan de situatie Magistrala Ml - Obiect 5 

Lucrari de interventie propose: 
- Se propune reabilitarea racordului ce alimenteaza prunctul termic PT8V prin inlocuirea 

retelei existente de 2xDn200 cu teava preizolata 2xDn200 
- Se propune inlocuirea vanelor de 2xDn200 amplasate in caminul C.R. PT8V reabilitat intr

un proiect anterior 
- Se propune relocarea retelei de pe domeniul privat in domeniul public pe str. Obedenaru si 

intrarea in PT8V prin statia hidrofor 
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- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

8.RT-Ml-15065-DALI-08 - Plan de situatie Magistrala Ml - Obiect 6 

Lucrari de interventie propuse: 
- Se propune reabilitarea racordului ce alimenteaza prunctuJ termic PTI Gara prin inlocuirea 

retelei existente de 2xDn200 cu teava preizolata 2xDn200 
- Se propune inlocuirea vanelor de 2xDn200 amplasate in caminul C.R. PTI Gara reabilitat 

intr-un proiect anterior 
- Se vor inlocui sau se vor pre:vedea vane de golire si aerisir·e pentru a asigura functionarea 

retelei 

111. Magistrala II 

l .RT-M2-15065-DALI-O 1 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 1 Tronson J 

Lucrari de interventie propose: 
- Se propune reabilitarea magistralei 2xDn700 din CET H pana la LIRA STR. IOAN SUCIU 

cu conducte preizolate 2XDn600 
- Se propune relocarea retelei de pe domeniul privat suprateran pe stalpi noi pana la coborarea 

in subteran pe Str. Plugarilor 
- Se inlocuiesc vanele existente 2xDn700 cu vane de izolare 2xDn600 la plecarea din CET H 
- Se propune reabilitarea caminelor Camin CG de la intersectia strazilor Iuliu Maniu cu str. 

loan Alexandro . Se va reabilita pe partea de constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire 
si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe 
baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe placa prefabricata ale acestora, 
canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din perete in dreptul canalului 
tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie .. 

- LIRA STR. IOAN SUCIU se va inlocui reteua existenta 2xDn700 cu teava preizolata 
2xDn600 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

2.RT-M2-15065-DALI-02 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 1Tronson2 

Lucrari de interventie propose: 

·-Se propune reabilitarea magnstralei lxDn700 tur si 2xDn500 retur amplasata suprateran in 
curtea Companiei de Apa pana la intrarea in subteran pe str. Sabin Dragoi cu teava preizolata 
2xDn600 pe stalpi existenti. 

- Se vor inlocui vanele de linie existente lxDn700 si 2xDn500 cu vane noi 2xDn600 
- Se vor inlocui vane de racord 2xDn200 ce alimenteaza PT Pasaj. 
- Se propune refacerea izolatiei pentru reteaua supraterana si inlocuire cu teava preizolata 

reteaua subterana ce alimenteaza PT Pasaj. 
- Se vor inlocui vane de racord 2xDn 150 ce alimenteaza PT Maiakovski 
- Se propune refacerea izolatiei pentru reteaua supraterana ce alimenteaza PT Maiakovski nu 

se modifica incarcarea pe sta]pi existenti 
- Din zona de intrare in subteran pe Str. Sabin Dragoi reteaua termica existenta este amplasata 

in doua canale termice distincte - un canal 1 xDn700 pentru Tur si un canal 2xDn500 pentru 
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retur. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2x.Dn600 in canalul termic de 
retur 2x.Dn500 prin dezafectarea canalului. 

- Se propune reabilitarea caminului CG PT Pasaj . Se va reabilita pe partea de constructii 
prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se 
va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie .. 

- Se va prevedea un camin nou de golire pentru reteaua subter,ana ce alimenteaza PT Pasaj 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

3.RT-M2-I 5065-DALI-03- Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 1 Tronson 3 

Lucrari de interventie propose: 

- Din zona de intrare in subteran pe Str. Sabin Dragoi reteaua termica existenta este arnplasata 
in doua canale termice distincte - un canal 1 xDn700 pentru Tursi un canal 2x.Dn500 pentru 
retur. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2x.Dn600 in canalul termic de 
retur 2xDn500 prin dezafectarea canalului. 

- Se propune reabilitarea caminului CG Retur . Se va reabifaa pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie .. 

- La intersectia cu LC. Bratianu se va prevedea o ramificatie preizolata 2x Dn600/Dn400 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

4.RT-M2-I 5065-DALl-04 - Plan de situatie MAGTSTRALA 2 - Obiect 1 Tronson 4 

Lucrari de interventie propose: 

- Din zona caminului CG Retur pana la intrarea in trotuarul de pe str. G-ral Vasile Milea 
camin C.R. TRIBUNALUL JUDETEAN reteaua termica existenta este amplasata in doua 
canale termice distincte- un canal lxDn700 pentru Tur si oo canal 2xDn500 pentru retur. Se 
propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn600 in canalul termic de retur 
2x.Dn500 prin dezafectarea canalului. 

- Din carninului C.R. TRIBUNALUL JUDETEAN reteaua termica existenta este amplasata 
canal termic 2xDn700 pana in caminul CS Pipos. Se propune inlocuirea retelei cu conducte 
preizolate 2xDn600 in canalul termic existent. 

- Se propune reabilitarea caminului CG Retur din spatele tribunalului . Se va reabilita pe 
partea de constructii prin: inJocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea 
scarilor de acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii 
caminelor, pe radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor 
inchide prin betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea 
guri de ventilatie .. 

- Se propune reabilitarea caminului C.R. TRIBUNALUL JUDETEAN . Se va reabilita pe 
partea de constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea 
scarilor de acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii 
caminelor, pe radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor 
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inchide prin betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea 
guri de ventilatie .. 

- In caminul C.R. TRIBUNALUL JUDETEAN se vor inlocui vanele de racord 2xDn80 
- Se propune reabilitarea caminului CG . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 

inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, incfocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie .. 

- Se propune reabilitarea caminului C.R. Primaria ARAD . Se va reabilita pe partea de 
constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de 
acces, se va aplica tencuiala. hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie .. 

- In caminul C.R. Primaria A.RAD se vor inlocui vanele de racord 2xDn80 
- In caminul C.S. PIPOS se va prevedea o pereche de vane 2xDn600. Caminul a fost reabilitat 

intr-un proiect anterior 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

5.RT-M2-15065-DALl-05 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 2 

Lucrari de interventie propuse: 

- Din zona caminului C.S. PIPOS pana in caminul C.R. PT 9 reteaua termica existent.a este 
amplasata in canal termic 2xDn600. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 
2xDn500. 

- Se propune reabilitarea caminului C.R. Astoria . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie .. 

- In carninul C.R. Astoria se vor inlocui vanele de racord 2xDn150 
- Se propune reabilitarea caminului CG . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 

inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie .. 

- Se propune reabilitarea caminului Vizitare. Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele telmologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie .. 

- Se propune realizarea unui ca.min nou CR PT9 in care vor fi prevazute vane de linie 
actionate electric 2xDn500 si doua racorduri 2xDn200 atat inainte cat si dupa vana de linie 
2xDn500. 

- Din zona caminului C.R. PT 9 pana in caminul C.S. HORIA (4 CAPACE) reteaua termica 
existenta este amplasata in canal termic 2xDn500. Se propune inlocuirea retelei cu conducte 
preizolate 2xDn500. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 
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6.RT-M2-l 5065-DALl-06 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 3 Tronson I 

Lucrari de intenrentie propuse: 

- Din zona carninului C.S. BORIA (4 CAPACE) - C.S. STEJARULUI reteaua termica 
existenta este amplasata in canal termic 2xDn250. Se propune inlocuirea retelei cu conducte 
preizolate 2xDn250. 

- Se propune reabilitarea C.S. HORIA (4 CAPACE) . Se va reabilita pe partea de constructii 
prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se 
va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie .. 

- In carninul C.S. HORIA (4 CAPACE) se prevedea o pereche de vane Dn400 
- Din zona caminului C.S. HORIA (4 CAPACE) - se propune reabilitarea racordului 2xDn200 

amplasat in canal tennic ce alimenteaza PT Sirnion Balint cu conducte preizolate 2xDn200 
- Se propune reabilitarea C.S. STEJARULUI . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 

inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de cirnent pe toti peretii camin~lor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie .. 

- In caminul C.S. STEJARULUI se prevedea o pereche de vane Dn300 
- Din zona caminului C.S. STEJARULUI - C.R. P.T. 14 reteaua termica existenta este 

amplasata in canal termic 2x.Dn300. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 
2xDn300. 

- Se propune reabilitarea caminului de aerisire . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de cirnent pe toti peretii carninelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie .. 

- Se propune reabilitarea C.R. P.T.14 . Se va reabilita pe partea de constructii prin: inlocuirea 
placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va aplica 
tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe placa 
prefabricata a le acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In carninul C.R. P .T.14 vor inlocui vanele 2xDn 150 ce alimenteaza PTl 4 si 2xDn 150 ce 
alimenteaza PT 7 Metalul 

- Din zona carninului C.R. P. T .14 - se propune reabilitarea racordului 2xDn 150 amplasat in 
canal termic si suprateran ce alimenteaza PT 7 Metalul cu conducte preizolate 2xDn150 cu 
relocarea retelei existente suprateran in subteran. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

7.RT-M2-15065-DALl-07 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 3 Tronson 2 

L ucrari de intenrentie propuse: 

- Din zona caminului C.R. P.T.14 - C.G. T. VLADIMIRESCU reteaua termica existenta este 
amplasata in canal termic 2xDn300. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 
2xDn300. 

- Se propune reabilitarea C.G .. T. VLADIMIRESCU . Se va reabilita pe partea de constructii 
prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces. inclocuirea scarilor de acces, se 
va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
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placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Din zona caminului C.G. T. VLADIMIRESCU - C.R. P.T.4 reteaua termica existenta este 
amplasata in canal tennic 2xDn400. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 
2xDn400. 

- Se va prevedea un racord 2xDn400/150 pentru racordarea PT4 Macul Rosu. Caminul cu 
vanele de racord este adiacent retelei si nu face parte din proiectul de reabilitare a retelelor 
pnmare. 

- Se va prevedea un camin no,u in zona caminului existent CR PT4 in care va fi prevazuta o 
pereche de vane de linie actionate electric 2xDn400 

- Din zona caminului C.R. P.T.14 - spre limita proiect pe str. T. VLADIMIRESCU reteaua 
termica existenta este amplasata in canal termic 2xDn250. Se propune inlocuirea retelei cu 
conducte preizolate 2xDn250. Se vor prevedea doua racorduri preizolate cu vane de izolare 
Dn65 preizolate pentru consumatori existenti 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

8.RT-M2-15065-DALI-08 - Plan de situatie MAOISTRALA 2 - Obiect 3 Tronson 3 

Lucrar i de interventie propuse: 

- Din zona caminului C.R. P.T. 14 - spre Camin C.R. 2' reteaua termica existenta este 
amplasata in canal termic 2xDn250. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 
2xDn250. 

- Se propune reabilitarea caminului C.R. 2' . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de cirnent pe toti peretii caminelor, pe radieruJ si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In carninul Camin C.R. 2' se vor inlocui vanele 2xDn300 si 2xDn250 
- Se va prevedea un racord preizolat cu vane de izolare Dn80 preizolate pentru Consiliul 

Judetean Arad. 
- Se va prevedea un racord preizolat cu vane de izolare Dn65 preizolate pentrn PT ISJ. 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de· golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

9.RT-M2-15065-DALI-09- Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 4 

Lucra ri de interventie propose: 

- Din zona caminului C.S. SANIT AS - C.R. PRAPORGESCU (TREPTE) reteaua termica 
existenta este amplasata in canal termic 2xDn400. Se propune inlocuirea retelei cu conducte 
preizolate 2xDn400. 

- Se propune reabilitarea C.S. SANIT AS . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In caminul C.S. SANIT AS se vor inlocui vanele 2xDn200 ce alimenteaza PT8 Policlinica 
- Se propune reabilitarea caminului CG . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 

inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii can1inelor, pe radierul si pe 

36 



Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 

placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se propune reabilitarea caminului CR PT6 . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii carninelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptuJ canaJului tebnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In caminul CR PT6 se vor inlocui vanele 2xDn200 ce alimenteaza PT 6 Revolutiei 
- Se propune reabilitarea racordului 2xDn200 amplasat in canal tennic ce alimenteaza PT6 

Revolutiei cu conducte preizolate 2xDn200 
- Se propune reabilitarea carninului CG . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 

inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canaJele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se va prevedea un camin nou in zona caminului C.R. PRAPORGESCU (TREPTE) in care 
va fi prevazuta o pereche de vane de linie acttionate electric 2xDn400 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

10. RT-M2-15065-DALI-10 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 5 Tronson 1 

Lucrari de interventie propuse: 

-Din zona caminului C.S. HORIA (4 CAPACE) - C.S. OITUZ/MURGU se propune 
reabilitarea retelei magistrala 2xDn500 amplasata in canal termic. Se propune inlocuirea 
retelei cu conducte preizolate 2xDn400. 

- Se propune reabilitarea caminului CG - Marasesti . Se va reabilita pe partea de constructii 
prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces,. inclocuirea scarilor de acces, se 
va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radieruJ si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tebnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se propune reabilitarea caminului vizitare - Marasesti . Se va reabilita pe partea de 
constructii pr:in: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de 
acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele ttehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie. 

- Se propune reabilitarea carninului CA . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii carninelor, pe radieruJ si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire s i aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

11. RT-M2-15-065-DALl-11 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 5 Tronson 2 

Lucrari de interveotie propose: 
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- Intre str. Marasesti si str. Andrei Saguna se propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn500 
amplasata in canal termic. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn400. 

- Se propune reabilitarea caminului CG - Andrei Saguna . Se va reabilita pe partea de 
constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de 
acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii can1inelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie. 

- Se propune reabilitarea caminului CA . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului telmologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

12. RT-M2-15065-DALI-12- Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 5 Tronson 3 

Lucrari de interventie propose: 

- lntre str. Andrei Saguna si caminul C.S. OITUZ/MURGU se propune reabilitarea retelei 
magistrala 2xDn500 amplasata in canal termic. Se propune inlocuirea retelei cu conducte 
preizolate 2xDn400. 

- Se propune reabilitarea caminului CG+CA . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se propune reabilitarea caminului C.S. OITUZ/MURGU . Se va reabilita pe partea de 
constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de 
acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe 
radieruJ si pe placa prefabricata ale acestora, canaJele tehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie. 

- In caminul C.S. OITUZ/MURGU se vor prevedea o pereche de vane 2xDn350 pentru 
alimentarea PT 18 Faleza si o pereche de vane de 2xDn300 pentru a face legatura cu 
breteaua existenta. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

13. RT-M2-15065-DALI-13 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 6 Tronson I 

Lucrari de interventie propose: 

- Intre caminul C.R. COLEGIUL MOISE NICO ARA si caminul C.R. TEA TRU/P AROSENI 
se propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn400 amplasata in canal tennic. Se propune 
inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn300. 

- Se propune reabilitarea caminului C.R. COLEGIUL MOISE NICOARA . Se va reabilita pe 
partea de constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea 
scarilor de acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti per,etii 
caminelor, pe radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor 

38 



Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 

inchide prin betonarea golului din perete in dreptul canaluJui tehnologic, se vor prevedea 
guri de ventilatie. 

- In carninuJ C.R. COLEGIUL MOISE NICOARA se vor inlocui vanele 2xDn150 ce 
alimenteaza PT COLEGIUL MOISE NICOARA 

- Se propune reabilitarea caminului CA . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata aJe acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic1 se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se propune reabilitarea caminului CG . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inJocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se propune reabilitarea caminului de vizitare . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de cirnent pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din . 
perete in drepitul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se propune reabilitarea caminului C.R. TEATRU/PAROSENJ. Se va reabilita pe partea de 
constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de 
acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie. 

- In caminul C.R. TEATRU/P AROSENI se vor inlocui vanele 2xDn200 ce alimenteaza PT 
TEA TRU si se vor monta o precbe de vane 2xDn200 pentru PT P AROSENI 

- Se propune r·eabilitarea racordului 2xDn200 amplasat in canal termic ce alimenteaza PT 
TEATRU cu conducte preizolate 2xDn200 

- Se propune reabilitarea racordului 2xDn300 amplasat in canal tennic ce alimenteaza PT 
Paroseni cu conducte preizolate 2xDn200 

- Se va prevedea un racord preizolat cu vane de izolare Dn65 preizolate pentru PT UNI 
CREDIT. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

14. RT-M2-15065-DALI-14 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 6 Tronson 2 

Lucrari de interventie propose: 

- Se propune reabilitarea racordului 2xDn300 amplasat in ·canal termic ce alimenteaza PT 
Paroseni cu conducte preizolate 2xDn200 

- Se propune reabilitarea caminului CG COZIA . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se propune reabilitarea caminului C.G. PAUL CHINEZUL . Se va reabilita pe partea de 
constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de 
acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 

39 



Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 

betonarea go[ului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie. 

- In caminul C.G. PAUL CHINEZUL se vor prevedea vane de linie 2xDn200 ce alimenteaza 
PTPAROSENI 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

15. RT-M2-15065-DALI-15 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 7 Tronson I 

Lucrari de interventie propuse: 

- Intre carninul Arenei si caminul Cv 9 Mai se propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn300 
amplasata in canal termic si in subsolul unui irnobil. Se propune inlocuirea retelei cu 
conducte preizolate 2xDn300 si relocarea ei pe domeniul public pe str. Arenei si str. Paris. 

- Se propune reabilitarea caminului CR Dacilor . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de cirnent pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In caminul CR Dacilor se vor prevedea vane de racord 2xDn65 ce alimenteaza consumatori 
- Se propune reabilitarea caminului CR Bistritei . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 

inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de cirnent pe toti peretii carninelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In carninul CR Bistritei se vor prevedea vane de racord 2xDn65, 2xDn80 si 2xDn32 ce 
alimenteaza consumatori 

- Se propune reabilitarea caminului Cv 9 Mai . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, indocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de cirnent pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului telhnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In carninul CR Bistritei se vor prevedea vane de linie 2xDn300 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

16. RT-M2-15065-DALI-16 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 7 Tronson 2 

Luerari de interventie propuse: 

- lntre carninul Cv 9 Mai si Carninul C.R. EROUL NECUNOSCUT se propune reabilitarea 
retelei magistrala 2xDn300 amplasata in canal termic. Se propune inlocuirea retelei cu 
conducte preizolate 2xDn300. 

- Se propune reabilitarea caminului C.R. EROUL NECUNOSCUT . Se va reabilita pe partea 
de constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor 
de acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de cirnent pe toti peretii caminelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie. 

- In caminul C.R. EROUL NECUNOSCUT se vor inlocui vanele de racord 2xDn200 si 
2xDn250 
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- lntre carninul Caminul C.R. EROUL NECUNOSCUT si C.G. P.T. 23 se propune reabilitarea 
retelei magistrala 2xDn250 amplasata in canal termic. Se propune inlocuirea retelei cu 
conducte preizolate 2xDn250. 

- Se propune reabilitarea caminului C.R. Modul Bl F l . Se va reabilita pe partea de constructii 
prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se 
va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In caminul C.R. Modul Bl Fl se vor inlocui vanele de racord 2xDn80 
- Se propune reabilitarea caminului C.G. P.T. 23 . Se va reabiilita pe partea de constructii prin: 

inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabri.cata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In caminul C.G. P.T. 23 se vor inlocui vanele de linie 2xDn200 ce alimenteaza PT 23 Patriei 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

17. RT-M2-15065-DALl-l 7 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 8 Tronson 1 

Lucrari de interventie propuse: 

- Intre caminul C.S. OITUZ!MURGU si limita Obiect 8 Tronson 1 se propune reabilitarea 
retelei magistrala 2xDn400 amplasata in canal termic. Se propune inlocuirea retelei cu 
conducte preizolate 2xDn350. 

- Se propune reabilitarea caminului CA . Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scariJor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabriicata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

18. RT-M2-15065-DALI-l8 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 8 Tronson 2 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 8 Tronson 2 se propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn400 amplasata in canal 
termic. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn350. 

- Se propune reabilitarea caminului Racord 122. Se va reabilita pe partea de constructii prin: 
inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora1 canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In caminul Racord 122 se vor inlocui vanele de racord 2xDn50 ce alimenteaza consumatorul 
- Se propune reabilitarea caminului Camin CG+pompe. Se va reabilita pe partea de constructii 

prin: inJocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se 
va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In caminul Camin CG+pompe se vor inlocui vanele de golire si pompele de golire echipate 
cu flotor 
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- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

19. RT-M2-15065-DALI-19 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 8 Tronson 3 

Lucrari de interventie propuse: 

- Intre caminul Camin Dorobantilor si caminul de vizitare de pe str. Condurasilor se propune 
reabilitarea retelei magistrala 2xDn300 amplasata in canal termic. Se propune inlocuirea 
retelei cu conducte preizolate 2xDn350. 

- Se va prevedea un camin nou in zona caminului existent in care va fi prevazuta o pereche de 
vane de linie 2xDn350 - CV Dorobantilor 

- In caminul CV Dorobantilor se vor prevedea vane de linie 2xDn350 
- Se propune reabilitarea caminului vizitare die pe str. Condurasilor. Se va reabilita pe partea 

de constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor 
de acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

20. RT-M2-15065-DALI-20 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 8 Tronson 4 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 8 Tronson 4 se propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn300 amplasata in canal 
termic pe str. Oituz. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn350. 

- Obiecl 8 Tronson 4 se propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn250 amplasata in canal 
termic pe str. Pionierilor. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn350. 

- Se propune reabilitarea caminului de golire de pe str. Condurasilor. Se va reabilita pe partea 
de constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor 
de acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie. 

- Se propune reabilitarea caminului Camin racord 32M2 - Dnl25. Se va reaibilita pe partea de 
constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de 
acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie. 

- In caminul Camin racord 32M2 - Dn125 se vor inlocui vanele de racord 2xDn125 ce 
alirnenteaza consumatorul 

- Se propune reabilitarea caminului Camin racord 32M4 - Dn32. Se va reabilita pe partea de 
constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de 
acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de cirnent pe toti peretii caminelor, pe 
radieruJ si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie. 
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- In caminul Camin racord 32M4 - Dn32 se vor inlocui vanele de racord 2xDn32 ce 
alimenteaza consumatorul 

- Se propune reabilitarea caminului Camin CG Clujului. Se va reabilita pe partea de 
constructii prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de 
acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele telmologice se vor inchide prin 
betonarea golului din perete in dreptul canalului tebnologic, se vor prevedea guri de 
ventilatie. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

21. RT-M2-15065-DALI-21 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 8 Tronson 5 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 8 Tronson 5 se propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn250 amplasata in canal 
terrnic pe str. Pionierilor si Aurel Suciu. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 

.2xDn300. 
- Se va prevedea un camin nou in zona caminului existent in care va fi prevazuta o pereche de 

vane de linie 2xDn300 
- Se va prevedea un camin nou in zona caminului existent in care va fi prevazuta o pereche de 

vane de linie 2xDn250 pentru izolarea bretelei 
- Se propune reabilitarea caminului Camin CG. Se va reabilita pe partea de constructii prin: 

inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii can1inelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tebnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

22. RT-M2-15065-DALI-22 - Plan de situatie MAGISTRALA 2 - Obiect 9 

- Obiect 9 se propune reabilitarea racordului ce alimenteaza PT19, 2xDn200 amplasata in 
canal termic pe str. G-ral Dragalina si in subsolul Gr. Sc. Ind. Aurel Vlaicu. Se propune 
inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn200. 

IV.Magistrala Ill 

I . RT-M3-l 5065-DALI-01 - Plan de situatie Magistrala M3 - Obiect I 

Lucrari de interventie propuse: 

- Se propune reabilitarea magistralei 2xDn600 din CET H pana la intrarea in subteran pe Str. 
Neculce cu conducte preizolate 2XDn600 se va pastra pe traseul existent cu propunere de 
inlocuire a izolatiei termice. Incarcarile pe stalpi de sustinere a conductelor de termoficare nu 
vor avea modificari fata de proiectul initial. 

- Se vor inlocui vanele de izolare 2xDn600 la plecarea din CET H 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

2. RT-M3-15065-DALI-02 - Plan de situatie Magistrala M3 - Obiect 2 
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Lucrari de interventie propuse: 

- Se propune reabilitarea magistralei 2xDn300 amplasata suprateran de la iesirea din subteran 
pe str. Bihorufoi pana la intrarea in subteran in lateralul pasajului de pe str. str. Petru Rares. 

- De la iesirea retelei de termoficare din subteran pana la intrarea in subteran in Jateralul 
pasajului de pe str. Petru Rares se va pastra pe traseuJ existent cu propunere de inlocuire a 
izolatiei termice. Incarcarile pe stalpi de sustinere a conductelor de termoficare nu vor avea 
modificari fata de proiectul initial. 

- Se vor inJocui vanele de linie existente 2xDn300 cu vane noi 2x0n300 inainte de intrarea in 
subteran in lateralul pasajului de pe str. Petru Rares. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

3. RT-M3-15065-DALI-03 - Plan de situatie Magistrala M3 - Obiect 3 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 3 se propune reabilitarea retelei magistrala 2x0n600 amplasata in suprateran pe 
domeniu privat. 

- Reteaua magistrala 2xDn600 se va reloca pe domeniu public de la intersectia strazilor Avrig 
cu strada Miron Costin pana la subtraversarea existenta de pe str. Aurel Vlaicu. Se propune 
inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn600 amplasate in subteran. 

- Se propune racordarea PT Administratie Astra Rail din reteaua reamplasata. Se propune 
inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn 150 amplasate in subteran. 

- Se va prevedea un camin nou de bransament echipat cu o pereche de vane 2xDn 150 pentru 
alimentarea PT Administratie Astra Rail 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

4. RT-M3-15065-DALI-04 - Plan de situatie Magistrala M3 - Obiect 4 Tronson I 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 4 Tronson 1 propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn500 amplasata in suprateran 
pe domeniu privat. 

- Reteaua magiistrala 2xDn500 se va reloca pe domeniu public de la intersectia strazilor Aurel 
Vlaicu cu str. 6 Vanatori. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn500 
amplasate in subteran. 

- Se va prevedea un camin nou echipat cu o pereche de vane de linie 2x0n500 actionate 
electric 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

5. RT-M3-15065-DALI-05 - Plan de situatie Magistrala M3 - Obiect 4 Tronson 2 

Lucrari de interventie propose: 

- Obiect 4 Tronson 2 propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn500 amplasata in suprateran 
pe domeniu privat. 
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- Reteaua magistrala 2xDn500 se va reloca pe domeniu public pe str. Aurel Vlaicu. Se 
propune inJocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn500 amplasate in subteran. 

- Se va prevedea un camin nou in zona de subtraversare existenta a bretelei de legatura M2 -
M3 echipat cu o pereche de vane de linie 2xDn500 actionate electric si o precehe de vane 
2xDn300 pentru izolarea bretelei M2-M3 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

6. RT-M3-15065-DALI-06 - Plan de situatie Magistrala M3 - Obiect 4 Tronson 3 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 4 Tronson 3 propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn500 amplasata in suprateran 
pe domeniu privat. 

- Reteaua magistrala 2xDn500 se va reloca pe domeniu public pe str. Aurel Vlaicu, Barcaului 
si Poetului. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn500 amplasate in 
subteran. 

- Se propune racordarea PT UT A din reteaua reamplasata. Se propune inlocuirea retelei cu 
conducte preizolate 2xDn200 arnplasate in subteran. 

- Se va preved,ea un cam in nou pentru racordarea PT UT A, echipat cu o precehe de vane 
2xDn200 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

7. RT-M3-l 5065-DALI-07 - Plan de situatie Magistrala M3 - Obiect 4 Tronson 4 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 4 Tronson 4 propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn500 amplasata in suprateran 
pe domeniu privat. 

- Reteaua magistrala 2xDn500 se va reloca pe domeniu public pe str. Poetului. Se propune 
inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn500 amplasate in subteran. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

8. RT-M3-15065-DALl-08 - Plan de situatie Magistrala M3 - Obiect 4 Tronson 5 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 4 Tronson 5 propune reabilitarea retelei magistrala 2xDn500 amplasata in suprateran 
pe domeniu privat. 

- Reteaua magistrala 2xDn500 se va reloca pe domeniu public pe str. Poetului. Se propune 
inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn500 amplasate in subteran. 

- Se propune racordarea PT 6V C.TEL.VLAICU din reteaua reamplasata. 
- Se va prevedea un camin nou pentru racordarea PT 6V C.TEL.VLAICU, echipat cu o 

precehe de vane 2xDn250 
- Se va prevedea un camin nou de golire CG pe reteaua 2xDn500 dupa subtraversarea strazii 

Poetului. 
- Se propune reabilitarea caminului Camin CR 1 Poetului. Se va reabilita pe partea de 

constructii prin: inlocuirea pfacilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de 
acces, se va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe 
radierul si pe placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin 
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betonarea golului din perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea gun de 
ventilatie. 

- Se propune racordarea PT Ursului din reteaua reamplasata. 
- In caminul CR 1 Poetului se vor inlocui vanele 2xDn400 ce alimenteaza consumatori 

existenti, se va prevedea o pereche de vane 2xDn200 pentru racordarea PT Ursului 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

9. RT-M3-15065-DALJe09 e Plan de situatie Magistrala M3 e Obiect 5 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 5 propune reabilitarea racordului 2xDnl 00 - PT Ursului si reabilitarea racordului 
2xDn80 - PT COMALIM amplasate in suprateran pe domeniu privat. 

- Reteaua magistrala se va reloca pe domeniu public pe str. Poetului si str. Ursului. Se propune 
inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn200 amplasate in subteran. 

- Se propune racordarea PT COMALIM din reteaua reamplasata. Se propune inlocuirea retelei 
cu conducte preizolate 2xDn80 amplasate in subteran pana la limita de proprietate. 

- Se va prevedea un camin nou pentru racordarea PT Ursului, echipat cu o precehe de vane 
2xDn 100 pentru racordarea PT ursului si o pereche de vane 2xDn80 pentru racordarea PT 
COMALIM 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

10. RT-M3-15065-DALI-10 - Plan de situatie Magistrala M3 - Obiect 6 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 6 renuntarea la racordul din primar 2xDn 150 amplasat suprateran pe domeniu privat 
si retehnologizarea PT 6 Vanatori 

- pentru situatia in care se alimenteaza PT 6 cu retea primara, magistrala se va reloca pe 
domeniu public 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

11. RT-M3-15065-DALl-11 - Plan de situatie Magistrala M3 - Obiect 7 

Lucrari de interventie propose: 

- Obiect 7 propune reabilitarea racordului 2xDn200 - PT 3V amplasat in subteran pe domeniu 
public si partial pe domeniu privat. 

- Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn200 amplasate in subteran in 
canalul tem1ic existent unde reteaua este amplasata pe domeniul public. 

- Reteaua mag:istrala amplasata pe domeniu privat se va reloca pe domeniu public pe str. 
Calarasilor. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn200 arnplasate m 
subteran. 

- Se va prevedea un camin nou CG pentru golirea racordului inainte de intrarea in PT 3V 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

12. RT-M3-15065-DALI-12 - Plan de situatie Magistrala M3 - Obiect 8 
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Lucrari de ioterveotie propuse: 

- Obiect 8 propune reabilitarea racordului 2xDn200 - PT 4C amplasat in suprateran pe 
domeniu privat. 

- Reteaua magistrala amplasata pe domeniu privat se va reloca pe domeniu public pe str. loan 
Brezoianu. Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate 2xDn200 amplasate in 
subteran. 

- Se va prevedea un carnin nou CR PT 4C 
- Se va prevedea un camin nou CR PT 4C pentru racordarea PT 4C, echipat cu o precehe de 

vane 2xDn200 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 

retelei 

V.Magistrala IV 

I. RT-M4-15065-DALI-01 - Plan de situatie Magistrala M4-0biect 1 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 1 propune reabilitarea magistralei l xDn600 tur si 2xDn400 retur amplasata 
suprateran pe stalpi existenti cu plecare din CET H pana la intrarea in subteran. 

- Se vor inJocui vanele de linie existente I xDn600 si 2xDn400 cu vane noi actionate electric 
- Reteaua magistrala se va pastra pe traseul existent cu propunere de inlocuire a izolatiei 

tennice. Incarcarile pe stalpi de sustinere a conductelor de terrnoficare nu vor avea 
modificari fata de proiectul initial. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

2. RT-M4-15065-DALI-02 - Plan de situatie Magistrala M4-0biect 2 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 2 propune reabilitarea magistralei lxDn600 tur si 2xDn400 retur amplasata subteran 
in canal termic de la intrarea in subteran inainte de pasaj pana la iesirea in suprateran dupa 
pasaJ. 

- Se propune inlocuirea retelei cu conducte preizolate lxDn600 tur si 2xDn400 amplasate in 
subteran in canalul termic. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

3. RT-M4-15065-DALI-03 - Plan de situatie Magistrala M4-0biect 3 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 3 propune reabilitarea magistralei 1 xDn600 tur si 2xDn400 retur amplasata 
suprateran pe stalpi existenti cu plecare de la iesirea in suprateran dupa pasaj pana la 
racordul suprateran PT I a Mic 

- Reteaua magistrala se va pastra pe traseul existent cu piropunere de inlocuire a izolatiei 
termice. Jncarcarile pe stalpii de sustinere a conductelor de terrnoficare nu vor avea 
modificari fata de proiectul initial. 
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- Obiect 3 propune reabilitarea racordului 2xDn 150 amplasat partial suprateran pe stalpi 
existenti cu plecare din magistrala si intrare in subteran dupa subtraversarea liniilor CF. 

- Se vor inlocui vanele de racord 3xDn 150 cu vane noi pentru racordarea PT I a Mic 
- Racordul suprateran PT la Mic se va pastra pe traseul existent cu propunere de inlocuire a 

izolatiei terrnice. lncarcarile pe stalpii de sustinere a conductelor de termoficare nu vor avea 
modificari fata de proiectul initial. 

- Se propune inlocuirea racordului subteran ce alimenteaza PT 1 a Mic cu conducte preizolate 
2xDn 150 amplasate in subteran in canalul termic. 

- Se propune inlocuirea racordului amplasat suprateran ce alimenteaza PT I a Mic cu conducte 
preizolate 2x0n 150 amplasate in subteran. 

- Se va prevedea un camin nou de go lire la intrarea in PT 1 a Mic. 
- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisiTe pentru a asigura functionarea 

retelei 

4. RT-M4-15065-DALl-04 - Plan de situaitie Magistrala M4 - Obiect 4 TTonson 1 

Lucrari de intenrentie propuse: 

- Obiect 4 Tronson 1 propune reabilitarea magistralei 1 xDn600 tur si 2xDn400 retur amplasata 
suprateran pe stalpi existenti cu plecare de la racordul suprateran PT I a Mic. 

- Reteaua magistrala se va pastra pe traseuJ existent cu propunere de inlocuire a izolatiei 
termice. lncarcarile pe stalpii de sustinere a conductelor de tennoficare nu vor avea 
modificari fata de proiectul initial. 

- Se vor inlocui vanele de racord 3xDn200 cu vane noi pentru racordarea PT 4Z 
- Obiect 4 Tronson 1 propune reabilitarea racordului PT 4Z - 2xDn200 cu conducte preizolate 

2xDn200 amplasate in subteran in canalul termic pe traseul existent. 
- Se propune reabilitarea caminului Camin CG. Se va reabilita pe partea de constructii prin: 

inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, indocuirea scarilor de acces, se va 
aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In nodul de vane CV Miorita se vor inJocui cu vane noi 5 buc Dn400 si I bucata Dn600 
actionate electric. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

5. RT-M4- l 5065-DALI-05 - Plan de situatie Magistrala M4 - Obiect 4 Tronson 2 

Lucrari de intenrentie propuse: 

- Obiect 4 Tronson 2 propune reabilitarea magistralei 2xDn400 amplasata suprateran pe stalpii 
existenti cu plecare de la CV Miorita. 

- Reteaua magistrala se va pastra pe traseul existent cu propunere de inlocuire a izolatiei 
termice. Incarcarile pe stalpii de sustinere a conductelor de termoficare nu vor avea 
modificari fata de proiectul initial. 

- Se vor inJocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

6. RT-M4-1 5065-DALI-06 - Plan de situatie Magistrala M4- Obiect 4 Tronson 3 

Lucrari de intenrentie propuse: 
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- Obiect 4 Tronson 3 propune reabilitarea magistralei 2xDn400 amplasata suprateran pe stalpii 
existenti cu plecare din limta Obiect 4 Tronson 2. 

- Reteaua magistrala se va pastra pe traseul existent cu propunere de inlocuire a izolatiei 
termice. Incarcarile pe stalpii de sustinere a conductelor de termoficare nu vor avea 
modificari fata de proiectul initial. 

- Se vor inlocrni sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

7. RT-M4-15065-DALl-07 - Plan de situatie Magistrala M4 - Obiect 5 Tronson 1 

Locrari de interventie propose: 

- Obiect 5 Tronson 1 propune reabilitarea magistralei 2xDn400 amplasata suprateran pe stalpii 
existenti si in canal termic la subtraversarea liniilor CF cu plecare de la CV Miorita. 

- Se propune inlocuirea magistralei amplasat suprateran cu conducte preizolate 2xDn400 
amplasate in subteran. 

- Se va prevedea un camin nou CR PT 1 Mic echipat cu o pereche de vane de linie 2xDn400 
actionate electric si o pereche de vane de racord 2xDn200 pentru alimentarea PT 1 Mic. 

- Se va prevedea un camin nou CR PT 2 Mic echipat cu o pereche de vane de racord 2xDn200 
pentru alimentarea PT 2 Mic. 

- Subtraversarile in zona pasajelor au fost relocate in subteran pe alta investitie, nu fac parte 
din tronsonul propus spre reabilitare 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

8. RT-M4-15065-DALI-08 - Plan de situatie Magistrala M4-0biect 5 Tronson 2 

Lucrari de interventie propose: 

- Obiect 5 Tronson 2 propune reabilitarea magistralei 2xDn400 amplasata suprateran pe stalpii 
existenti si in canal termjc subteran. 

- Se propune inlocuirea magistralei amplasate suprateran cu conducte preizolate 2xDn400 
amplasate in subteran. 

- Pe tronsonul unde reteaua primara este amplasata in subteran se va inlocui in canalul terrnic 
pe traseul existent cu teava preizolata 2xDn400 

- Se va prevedea un camm nou echipat cu o pereche de vane de linie 2xDn400 actionate 
electric la limita obiectului 5 Tronson 2. 

- Se va prevedea un camin nou CR PT 3 Mic echipat cu o pereche de vane de racord 2xDn250 
pentru alimentarea PT 3 Mic. 

- Se propune inlocuirea racordului subteran ce alimenteaza PT 3 Mic cu conducte preizolate 
2xDn250 amplasate in subteran in canalul termic. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

9. RT-M4-15065-DALI-09 - Plan de situatie Magistrala M4-0biect 6 

Locrari de interventie propose: 

- Obiect 6 propune reabilitarea magistralei 2xDn350 amplasata in canal termic subteran ce 
alimenteaza PT l zV si PT 2zV. 
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- Se propune in.locuirea magistralei ce alimenteaza PT l zV si PT 2zV cu conducte preizolate 
2xDn300 amplasate in subteran in canalul termic pe traseul existent. 

- Se propune reabilitarea caminului Camin CR PT lzV. Se va reabilita pe partea de constructii 
prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se 
va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radierul si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- In caminul CR PT lzV se vor prevedea vane de racord 2xDn200 pentru PT l zV si o preche 
de vane 2xDn200 pentru PT2z V. 

- Se propune inlocuirea racordului ce alimenteaza PT 1 zV cu conducte preizolate 2xDn200 
amplasate in subteran in canalul termic pe traseul existent. 

- Se vor inlocuj sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

10. RT-M4-15065-DALI-10 - Plan de situatie Magistrala M4 - Obiect 7 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 7 propune reabilitarea magistralei 2xDn200 amplasata in canal tennic subteran ce 
alimenteaza PT 2zV. 

- Se propune inlocuirea magistralei ce alimenteaza PT 2zV cu conducte preizolate 2xDn200 
amplasate in subteran in canalul termic pe traseul existent. 

- Se propune reabilitarea caminului Camin CG PT 2zV. Se va reabilita pe partea de constructii 
prin: inlocuirea placilor de acoperire si capacelor de acces, inclocuirea scarilor de acces, se 
va aplica tencuiala hidroizolanta pe baza de ciment pe toti peretii caminelor, pe radieru] si pe 
placa prefabricata ale acestora, canalele tehnologice se vor inchide prin betonarea golului din 
perete in dreptul canalului tehnologic, se vor prevedea guri de ventilatie. 

- Se propune inlocuirea vanelor de racord ce alimenteaza PAROHIA ORTODOXA 
MICALACA cu conducte vane preizolate 2xDn65 amplasate in subteran in strat de nisp. 

- Se vor inlocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 

11. RT-M4-1506.S-DALI-l l - Plan de situatie Magistrala M4- Obiect 8 

Lucrari de interventie propuse: 

- Obiect 8 propune reabilitarea magistralei 2:xDn200 amplasata in canal termic subteran ce 
alimenteaza PT 2 Mic. 

- Se propune inlocuirea magistralei ce alimenteaza PT 2 Mic cu conducte preizolate 2xDn200 
amplasate in subteran in canalul termic pe traseul existent. 

- Se vor inJocui sau se vor prevedea vane de golire si aerisire pentru a asigura functionarea 
retelei 
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3.6 Concluziile a uditului energetic 

Auditul energetic intocmit pentru Proiect "Reabilitare retea magistrala de transport agent tennic 
in municipiul Arad" faza D.A.L.I a fost intocmit de S.C. PROTECH SRL Timisoara, auditor 
energetic ing. Alin Mihaiuti consultant tehnic ing. Daniel Bisorca. 

Documentatia realizata vine sa raspunda solicitarii Municipiului Arad de elaborare si analiza a 
bilantului tennoenergetic al sistemului centralizat de distributie a energiei termice din Municipiul 
Arad, care face obiectul documentatiei DALI "Reabilitare retea magistrala de transport agent termic 
in municipiul Arad". 

Documentatia DALI, prevede modemizarea unei parti a retelelor de agent primar I retelc de 
transport, parte componenta a sistemului existent de termoficare din Municipiul Arad. 
Obiectul auditului energetic elaborat il constituie intocmirea bilantului termoenergetic anual r- ii si a 
bilantului optimizat cu evidentierea fluxwilor de energie intrate si iesite din conturul de bilant. 
Conturul de bilant analizat include un total de 23.379,5 metri retea propusa spre reabilitare. 
Unitatea de referinta asociata bilantului termoenergetic real este anul. Perioada pentru care s-a 
efectuat bilantul este 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022. 

Bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de transport cuprins in docume11tatia 
DALI - (conturul analizat) 

Diagrama Sankey aferenta Bilantului termoenergetic anual real pentru conturul analizat este 
prezentata in imaginea urmatoare. 

~'=-~..:· =188215,3 
MWl/an 
(100%) 

6a=.:=,;.., = 41248,31 M'Ml/an (21 ,92%) 

6.~":.:::::"'" = 5121 , 12 M'Mllan (2,72%) 

Diagrama Sankey - Bil ant termoenergetic anual real pentru sistemul de transport cuprins in 
documentatia DALI - (conturul analizat) 

J 

In cadrul bilantului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie tennica 
pe conturul analizat, cauzele care conduc la aceste pierderi si s-au recomandat masuri tehnice de 
eliminare sau reducere a pierderilor, de imbunatatire a exploatarii si in final de crestere a eficientei 
energetice a sistemului de transport agent termic primari. 

Bilantului termoenergetic anual optimizat pentru sistemul de tramport cuprins in docume11tatia 
DALI - (conturul analizat) 

Bilantul optimizat prezentat in documentatie s-a elaborat pe baza implementarii tuturor masurilor 
de crestere a eficientei energetice care vor fi propuse si in documentatia DALI ce include un total de 
23.379,5 metri retea propusa spre reabilitare din care: 

- Retele ce se inlocuiesc cu conducte preizolate 
- Retele la care se reface izolatia tennica 
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lntocmirea bilantului optimizat s-a realizat pornind de la energia termica intrata in sistemul de 
transport in anul 2022. 

Deterrninarea pierderilor optimizate prin transfer de caldura in sistemul de transport (retea 
reabilitata conform documentatiei DALI) 

Pierderile tehnologice de energie termica prin transfer de caldura in mediul arnbiant s-au 
determinat pe baza calculului fluxului termic liniar de la agentul termic care circula prin conducta, la 
mediul inconjurator in care se afla conducta. 

Calculele s-au efectuat separat pentru regimurile de vara si de iarna, tinand cont de modul de 
pozare si de izolare termica a conductelor: 

Conducte montate suprateran cu refacerea izolatiei tennice; 
Conducte montate suprateran inlocuite cu conducte preizolate; 
Conducte preizolate ingropate. 

Ipoteze de calcul: 
- Fluxurile de energie termica care circula prin conducte sunt aceleasi ca in situatia reala; 

determinarea pierderilor se va face pentru diametrele si lungimile reabilitate. 
Au fost identificate conditii de functionare pentru retelele reabilitate, tipul izolatiei termice, 

starea conductelor, vanelor de linie, golire au aerisire, starea suportilor. 
Pararnetri de functionare considerati au fost preluati din datele de bilant energetic al SACET, 

pentru functionare in regim de vara si regim de iarna 
Pierderile masice de agent terrnic s-au deterrninat pe baza calculului volumelor de apa :fierbinte 

care circula in sistemul de transport, in conditiile unei pierderi masice de apa de 0,2 % din volumul 
instalatiei in functiune. 

Diagram.a Sankey aferenta Bilantului termoenergetic anual optimizat pentru conturul analizat 
este prezentata in imaginea urmatoare 

0:.';.!,..::"c:1!:,:U =188215,3 
MWhlan 
(100%) 

Energie utila 
~-=: .. ~= 171738,4 

MWh/an 
(91 ,25%) 

.60:::.::.~=~ = 16476,9 MWhlan (8,75%) 

.60:.:!.~::;::::.c;::_o,...., .. = 11857,14 MWhlan (6,3%) 

.60::~:"N":.,~:'..O::::g;-.:.;,~"" = 4007, 17 MWh/an (2, 13%) 

.60:.~~g;.':..,"";: = 4619,77 MWhlan (2,45%) 

.60:.~~""'""'"" = 1150,69 MWhlan (0,61%) 

Diagrama Sankey - Bilant tennoenergetic anual optimizat pentru sistemul de transport cuprins in 
documentatia DALI - ( conturul analizat) 

Concluzia generala a auditului termoenergetic mentioneaza ca realizarea investitiei propuse in 
reabilitarea sistemului de transport agent termic primar al mun. Arad asigura premizele pentru a 
asigura servicii de calitate utilizatorilor, precum ~i acei parametrii ai agentilor termici care sa permita 
exploatarea in conditii de eficienta energetica optima a instalatiilor energetice. Toate beneficiile 
rezultate in urma reabilitarii retelelor termice de transport, contribuie direct ~i indirect la dezvoltarea 
socio-economica a Municipiului Arad. In bilantul terrno-energetic, sunt precizate valoriile de 
investitie preconizate si toate beneficiile rezultate in urma implementarii masurilor propuse de 
crestere a eficientei energetice a conturului de bilant analizat. 
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4. Concluziile expertizei tehnice 

Expertiza tehnica peotru constructii rezistenta 

Expertiza tehnica pentru partea de constructii rezistenta la retele tennice este elaborata de PROF. 
DR. ING. Prada Marcela Florina Expert Tehnic MDRAP domeniu A 1 nr. 09556, pentru obiectivul 
(D.A.L.I.) - Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipi1ul Arad cu 
nr. 136/2023. 

Obiectul expertizei .~i motivatia: 
Expertiza s-a elaborat in vederea executiei lucrarii: ,,Reabilitare retea magistrala de 

transport agent terrnic in municipiul Arad" - faza D.A.L.I. 
Cele de mai sus se constitue ca MOTIVATIE pentru elaborarea expertizei, in 

conformitate cu Normativul P100-1/06f2019, CONDITIONAT de starea tehnica a retelelor , 
~i caminelor, respectiv a estacadelor I reazemelor de descarcare I sustinere a 
acestora. 

lnterventiile asupra stalpilor respectiv asupra structurii de sustienere existenta, 
reprezinta modificari functionale ~i eventual structurale si pot afecta structura de rezistenta a 
elementelor constructive de pe amplasament. 

Expertiza are in vedere exigenta de rezistenta si stabilitate la sarcini gravitationale si 
orizontale de tip seism respectiv indeplinirea cerintelor esentiale - de rezistenta ~i stabilitate 
(A1). 

Date oferite de expertiza tehnica: 
• evaluarea calitativa a constructiei existente din punctul de vedere al respectarii 

cerintei esentiale - Rezistenta ~i stabilitate (A1); 
• prezentarea solutiilor tehnice care se vor aplica, astfel incat sa se asigure rezistenta 

mecanica ~i stabilitatea constructiilor (A 1) posibil afectate, in vederea punerii in 
opera a propunerilor de reparare I inlocuire a stalpilor respectiv a reazemelor 
suport, a caminelor din cadrul sistemului de termoficare pentru obectivele proiectului 

2. DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA 

2.1. incadrarea constructfilor I blocurilor de locuinte I cladirilor de locuit colective: 
• zona seismica de calcul: acceleratia de proiectare 

ag=0.20 g ~i periaoda de coif Tc=0,7 sec; (P 100 I 2013-1-2019), 
- grad seismic 6, Ks = 0,03 - conform P 13 - 1970; 
- zona seismica D - Ks "" 0 .. 16, Tc= 0. 7 sec, conform P 100 I 1991 ; 
- caracterizata de acceleratia de proiectare ag=0.16g si Tc=0,7 sec conform P 100 I 2006; 

2.2. *perioada de proiectare/executie a construcfiei: 
Proiectare: in jurul anilor 1970 - 1980 I 2005; 
Executie: in jurul anilor 1970 - 1980 I 2005; 
2.5. *clasa de importanta: cf. P I 00 / 2016/2013 - Retelele termice primare asigura transportul 

apei fierbinti de la CET la punctele temuce respectiv care asigura servicii esentiale pentru celelalte 
categorii de cladiri mentionate aici: - clasa I; 

2.6. *starea actuala a elementelor de constructie: parte din elemente sunt degradate, parte din 
elemente au o stare relativ lbuna, conforma cu vechimea ~i structura acestora; rezulta expertizare 
conditionata de starea de fapt, fiind afectat sistemul structural. 
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3.1.3. Alcatuirea structurala a suportilor estacadei I materiale: 
• structura: elemente prefabricate din beton armat avand forma 'T ' ~i "TI" cu 

sectiunile aripilor dreptunghiulare; 
• fundatii I bloc de fundare - monobloc cu stalpii - stalpii ~i blocurile de fundare nu 

sunt tencuite ~i elementele nu sunt protejate intemperiilor sau altor factori climatici; 
• materiale: 

o beton: C 12 I 15 , 16 I 20, 20 I 25 - conform aspectului ~i a buletinelor de 
incercare ata~ate a acestora - conform incercarilor de laborator nedistructive 
facute de laboratoerul SC Vemat SRL, ing Dorhoi Teodor - buletine de 
incercare nr. 1690 - 1698 - ata~ate; 

o armatura OB 37; 
o armatura PC 52; 

4. METODE DE INVESTIGARE 

4.1. Stabilirea metodelor de investigare 
Expertul apreciaza, ca sunt suficiente: 
* evaluare calitativa cu recomandari de interventie care sa nu afecteze capacitatea de 

rezistenta a structurii existente; 
* evaluare analitica a elementelor structurale ale elementelor structurale in situatia 

actuali; 

4.2. Colectarea informatiilor pentru evaluarea structurala 
4.2.1. Informatii generale, istoric: a se vedea capitolele I si 2 ale prezentului raport. 
4.2.2. Informatii initiale necesare: a se vedea capitolele 2 si 3 ale raportui. 
4.2.3. Identificarea nivelului de cunoastere: 

Conform codului P 100/3--08, pct. 4.3. 1. (tab 4.1.), in vederea evaluarii structurii constructiei, se 
aplica ,,nivelul de cunoastere: KL2" (cunoastere extinsa). Utilizarea acestui nivel a presupus 
efectuarea de catre expertul tehnic a unnatoarelor investigatii la constructia existenta: 

• Stabilirea geometriei - s-a realizat pe baza masuratorilor la fata locului; 
• Detaliile de executie: 

• s-au verificat vizual, 
• s-au efectuat incercari nedistructive pentru determinarea: 

• clasei lbetonului existent in stalpi, 
• annaturilor stfilpilor; 

• Verificarea comportarii in timp si starea tehnica actuala a constructiei: datele 
privind ,,starea fizica a constructiei" s-au obtinut: r~ ~ 

o prin inspectie in teren, prin exarninarea.~ata; G · '- ;t.y ~ 

I ,C' )'. * 

o prin incercari nedistructive tacute de 1'9~a10er~ a{ ~~ing 
Dorhoi Teodor - rapoarte de incercare$a~at~ ~ ~ '·:,· "1 

,. <( - ~' 
5. Ev ALUARE cAuTAT1v A ~' cANT1TAT1v A l \ m ~ \)~ ~. E · 

~ il' ... ·~\ '<" i.l; 

"' o' 5.1. ldentificarea nivelului de degradare a suportilo l-~: , N 
6 

, ~ ~<(.. 
1t::-1 , o~ 

Nu se cunosc date despre reteta betonului, proiectul pus la d~ps .AT. re beneficiar 
nu cuprinde proiectul prefabricatelor din beton suporti ale retelei. 

Tn urma incercarilor nedistructive ~i a inspectiei in teren, se apreciaza: 

Armaturile: 
Rezultatele verificarilor armaturilor atat ca pozitie cat si ca diametre: 
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• stalpi: 
o armarea longitudinala este cu 6 bare 4> 25 mm; 
o etrier diam 8 mm / 15 cm; 

•console: 
o armarea longitudinala este cu 2 bare 4> 20 mm dispuse sus, 2 bare 4> 20 

mm dispuse jos - in exetremitati ~i , 2 bare 4> 22 mm dispuse jos-central, 
o etrier dublu diam 8 mm / 15 cm; 

Betonul: 
• clasa betonului variaza intre C 12 / 15, C 16 I 20 ~i C 20 / .25. 

Metoda pentru a aflla informatii despre rezistentala compresiune a betonului este 
combinata: incercarea cu sclerometrul Schmidt tip N, (conform normativului anulat 
C28/1985) ~i aparatul cu ultrasunete. 

Observatiile si verificarile din prezenta lucrare respectiv buletinele de analiza, se refera 
la elementele de beton care sustin conductele si s-au facut numai in zonele accesibile si 
vizibile. Nu s-a reusit verificarea elementelor de sustinere a retelei , din cauza acoperirii 
conductelor cu vegetatie , in urmatoarele zone: 

-M3 OBIECT 1 de la str. loan Alexandru spre CET-ul mic (enel) pana aproape de 
rezervorul de apa calda . 

-M1 OBIECT 2 TRONSON 2 str. Feleacului - zona din curtea Hotel Academica. 
-M4 OBIECT 1 iesirea din curtea CET mic (enel) spre str. Nicolae Titulescu -<:ca. 25% 

din traseu. 
-M2 OBIECT 1 TRONSON 2 in curtea companie·i de apa - traseu acoperit de vegetatie 

pe cca. 10% din lungime. 
-M4 OBIECT 4 pe str. Nicolae Titulescu traseu acoperit de vegetatie pe cca. 5% din 

lungime. 
Modul de acoperire cu vegetatie se vede in pozele anexate. 

Nu s-au constatat tasari - cu ochiul1 liber - acestea rezulta din ridicarea coordonatelor pe 
verticala pe traseul conductelor. 

Nu se considera necesare investigatii prin alte metode. 

5.1 :1. Analiza vizuala a starii tehnice a stalipilor: 

5ituatii in care elementele de sustinere a conductelor sunt deteriorate si necesita 
inlocuire. 

1. M3 OBIECT 2- str. Petru Rares 
• stalpul 512 - de la lira verticala este rupt in zona de porni're din fundatie. 
• reazemul 9 - partea superioara din metal rupta de pe placa inglobata in fundatia 

de beton 
• reazemele 7 si 8 (vezi pozele si planul de situatie) sunt deteriorate la colturi din 

cauza fortarii pieselor inglobate de catre piciorul metallic pe care se sprijina 
conductele 

2. M3 OBIECT 1 - reazemul 5 deteriorat - vezi poza. - din cauza fortarii, prin 
intermediul elementelor metalice de reazem ( reazem fix sau blocat ) a elementului 
de beton (stalpisor) acesta este deteriorat si necesita inlocuire , a se vedea 
Relevee foto - Anexa 1. 

3. M4 OBIECTUL 3 - 59 stalp cu fisuri si etrieri descoperiti si bucati de beton dislocate. 

4. M4 OBIECTUL 3 -511-stalp cu etrieri si armaturi descoperite si bucati de beton 
dislocat. 
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Stalpii 59 si 511 au inaltimi "mari" fiind situati la lirele de dilatare verticale. 

Acelasi fenomen - etrieri si armatura descoperita se intalneste si la stalpii scurti de la 
magis.trala M4- Ex. 53, 54 ,58 ,5,12 ,514. 

Verificari nedistructive pe elementele de beton 

Pentru a verifica calitatea betonului din elementele de reazem s-au facut incercari 
nedistructive - metoda combinata - pe un numar de noua elemente ,dupa cum 
urmeaza: 

• stalp S 1 - M4 OB 1 - RAPO'RT 1690 
• stalp S20- M3-0B2- RAPORT 1691 
• stalp S7 - M3 -081 - RAPORT 1692 
• stalp S2 - M4 - OB 1 - RAP ORT 1693 
• stalp S1 - M1 -OB2-TR2 - RAPORT 1694 
• stalp S 1 - M4 - OB3 - RAPORT 1695 
• stalp S10- M4- 083- RAPORT 1696 
• stalp S16- M4- 084- TR1 - RAPORT 1697 
• stalp S17- M4-0B4-TR2- RAPORT 1698 

Verificarile s-au facut pe elemente care nu prezinta defectiuni (fisuri, segregari ,etc). A se 
vedea Rapoartele de incercari ata~ate prezentei lucrari 

Observatii: 

In zonele in care s-au utilizat stalpi din teava de otel: 
• in curte la colegiul de arte Sabin Dragoi (M1-M2); 
• la trecerea peste liniile de cale ferata (M3 OB2) 

Nu se observa probleme de rezistenta, stabilitate, durabilitate, 

Suportii din beton - cu exceptia celor care necesita inlocuirea datorita starii fizice in 
care se afla - fisurile, ciobirile si dislocarile de bucati de beton, nu constituie, pentru o 
perioada scurta, nesiguranta, pentru rezistenta si stabilitate dar nici nu se pot clasa ca fiind 
reazeme de durata mare. Acestea vor trebui consolidate I inlocuite. 

Tipuri de suporti I reazeme din beton utilizate la aceasta lucrare : 
- pe stalpi din beton armat cu inaltimi mai mari de 2.50m - utilizati in general la lirele de 

dilatare verticale si la trecerile peste caile de circulatie (h>3m); 
- pe stalpisori de beton armat de inaltime redusa (max 2m utilizati atat la lirele de 

dilatare orizontale cat si pe traseele liniare); 
- pe socluri de beton - cu inaltimi mici de la teren {<1 ,0m) utilizate atat la traseele 

liniare cat si la lirele de dilatare orizontale; 
- pe stalpi din teava de otel - care pot avea diferite inaltimi - si care se comporta mult 

mai "elastic " decat elementele de beton. 

Pe parcursul timpului, la stalpii estacadelor studiate, executati in urma cu mai bine de 
50 de ani, care ~i-au depa~it durata de viata, au aparut defecte la stratul de acoperire a 
armaturilor la peste 90 % dintre ace~tia. Se apreciaza ca un factor al aparitiei acestor 
defecte, ar putea fi tehnologia de turnare a elementelor structurale, degradarile fiind pe fata 
inferioara din momentul turnarii. S-au folosit ca distantieri la turnare, cupoane de OB, astfel 
incat punctual acele zone au fost poarta de pornire a coroziunii armaturilor de pe fata 
respectiva. 
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Dupa pozitia armaturilor - vizibile - de la capatul consolelor, se apreciaza ca stratul 
de acoperire cu beton a acestora s-a indepartat u~or, neavand grosimea initiala minima 
respectata. 

Foarte multi stalpi prezinta deficiente de suprafata care nu s-au evidentiat in acest 
raport, intrucat nu sunt vizibile. Acestea se vor depista la executia reparatiilor, prin 
verificarea prin ciocanire a zonelor susceptibile. 

Nu s-au depistat suporti ai estacadei ale caror rezistenta ~i stabilitate sa fie puse in 
pericol. Exista pe traseu stalpi fracturatii, altii care prezinta degradari sau deficiente care pun 
imediat in pericol stabilitatea ~i sigu1ranta retelei. Pentru asigurarea unei sigurante in 
exploatarea viitoarei a retelei, se impun lucrari de reparatii a stalpilor acesteia. 

Odata cu intocmirea proiectului tehnic ~i la e:xecutie - cand va fi accesibil traseul -
vor fi vizualizate si analizate toate elementele structurale, astfel incat se vor da solutii . ' 
punctuale, daca va fi necesar. 

5.2. Clasificare defecte stalpi din beton annat • sustinere estacade: 

~.2.1. Defecte majore (Tip 1) care constituie pericole pentru stabilitatea si integritatea elementelui si 
impun inlocuirea lui - a se vedea a se vedea ,,Anexa 1" (Reazem R9 - rupt - str. Petru Rares, 
Magistrala 3 - Obiectul 2) sau repararea I cama~uirea (Magistrala 3 - Obiect 1 - reazem distrus -
Reazem 5); 
5.2.2. Defecte care impun reparatii urgente (Tip 2) care prin evolutia lor, in timp, pot pune in pericol 

integ1ritatea I stabilitatea elementelui - a se vedea ,,Anexa 1" (Magistrala 4 -Obiect 4-Tronson 1): 
• fisuri singulare sau multiple, pe toata lungimea liniei de inchidere a tiparului centrifugat; 
• fisuri cu deschidere de peste 0.5cm, prin care patrunde umiditatea si corodeaza armatura; 
• fisuri multiple, cu deschideri sub 1mm, in lungul elementului. 

5.2.3. Defecte datorate procesului de fabricare a elementului (Tip 3) cum sunt - rosturi pe 
segmente sau pe toata lungimea elementului, din cauza neinchiderii etanse a tiparului centrifugat si care 
necesita reparatii. Acest tip de defecte se intalneste la peste 90% din elementele realizate prin 
centrifugare, elementele metalice inglobate in beton sau pozate la suprafata elementului sunt 
ruginite iar betonul de acoperire este fisurat sau cazut "Anexa 1". 

6. PROPUNERI DE INTERVENTll 

Studiul prezent este realizat in conformitate cu tema de proiectare: 

6.1. Lucrarile de interventie cuprinse in proiect sunt: 
- dezafectare conducte subterane existente; 

dezafectare conducte supraterane existente propuse spre reamplasare in subteran; 
dezafectare izolatie termica si protectia acesteia la conducte supraterane existente. 
Refacerea izolatiei in cazul conductelor supraterane propuse pentru inlocuirea izolatiei 
term ice; 
dezafectare suporti metalici la conducte supraterane existente; 
dezafectare structuri de sustinere, metalice si din beton la conducte supraterane 
existente cu execeptia retelelor supraterane propuse pentru inlocuirea izolatiei termice; 
decopertarea terenului; 
se vor realiza sapaturi pentru instalarea conductelor preizolate. Sapaturile vor fi 
realizate pana la cota necesara amplasarii conductelor preizo~ate; 
realizarea ~antului la dimensiunea ~i adancimea stabilite in vederea amplasarii noilor 
conducte preizolate pentru trasee noi; 
realizarea unui pat de nisip de min.10 cm grosime pentru pozarea conductelor; 
acoperirea conductelor cu un alt strat de nisip gros de min.10 cm; 
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- camine noi de acces la vanele noi preizolate de sectionare/golire/aerisire de pe traseu; 
- acoperirea conductelor cu balast compactat pana la nivelul stabilit prin proiect, cu 

respectarea tehnologiei specifice in zonele de carosabil si parcari; 
- acoperirea cu pamant si refacerea terenului la starea initiala in zonele cu spatii verzi. 
- refacerea carosabilului afectat de lucrarile de constructie la starea initiala; 
- refacerea trotuarelor si aleilor afectate de lucrarile de constructi:e la starea initiala 
- lucrari specifice de constructii aferente montajului conductelor, vanelor; 
- masuri pentru protejarea l}i pastrarea in functiU1ne a instalatiilor intalnite pe traseu la 

executarea sapaturilor (electrice, a.pa, canal, gaze, telefoane, etc.); 

6.2. Descrierea tehnica a constructiilor propuse pentru dezafectare 

Elementele prefabricate, se vor disloca dupa decopertarea de pamant, prin 
agatarea acestora in macara si depozitarea in mijloace auto sau in depozite/zone 
prestabilite. 

Dupa executarea tuturor luc rarilor de demolare se va realiza umplerea 
gaurilor ramase cu argila sau material granular din zona. Aceste umpluturi se vor 
realiza prin asternerea unor straturi elementare de cca. 20 cm grosime care se 
vor compacta foarte bine, pana la obtinerea unui grad de compactare de 0=98% 
(dupa caz) .. 

Pe toata durata activitatii de demolare se va asigura evacuarea permanenta 
a deseurilor. 

Executia lucrarilor de demolare va incepe numai dupa obtinerea tuturor 
acordurilor si avizelor legale in vigoare 

Succesiunea fazelor de lucru. 
lnaintea inceperii demolariii se vor efectua urmatoarele lucrari pregatitoare: 

• lntreruperea legaturilor la retelele exterioare de alimentare cu apa, gaze, 
energie electrica, termoficare, canalizare si golirea interioare de catre 
echipe specializate. 

• lmp rejmuirea santierului cu elemente demontabile, panouri demontabile, 
panouri avertizoare si paza permanenta de catre unitatea care executa 
demolarea in vederea recuperarii resurselor material de la demolari. 

• Delimitarea zonei periculoase din imediata apropiere a construcfolor ce se 
demoleaza, maircarea acesteia cu indicatoare de avertizare atat ziua cat si 
noaptea si supravegherea de catre personal instruit. 

• Descarcarea constructiilor de incarcarile "moarte": 
o Descarcarea constructiilor de echipamente, instalatii ~i utilaje, 
o Elementele indepartate se vor depozita pe sorturi in locuri special 

amenajate; 
• Desfacerea de sus in jos a elementelor structurale ~i nestructurale; 
• Elementele demontate se vor transporta ~i depozita in locuri special 

amenajate in vederea reciclarii acestora; 
• Tncarcarea, transportul, predarea I preluarea ~i tratarea I prelucrarea ~i 

tratarea finala a de~eurilor rezultate in urma operatiilor de demolare, se vor 
executa cu respectarea leg islatiei i n vigoare Legea 17 I 2023 privind 
regimul de~eurilor ~i de asemenea se va respecta legislatia in vigoare 
privind transportul ~i gestiunea de~eurilor. 

• Toate materialele recuperabile ~i reutilizabile, vor fi depozitate in vederea 
valorificarii acestora. 

6.3. Modernizarea si reabilitarea retelelor vor respecta urmatoarele: 
Parametrii de functionare 
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Circuitul primar: 
• temperatura intrare/iesire iama: 85°C/60°C 
• temperatura intrare/iesire vara: 60°C/45 °C 
• temperatura maxima de operare, pe durate !imitate: 140°C 
• presiune maxima de operare: 16 bar 
• cadere de presiune maxima admisibila in punctul termic: 100 kPa 
Pe retea sunt prevazute vane de sectionare in cateva noduri importante, pe principalele 

ramificatii ale retelei, astfel incat sa se poata izola diferite ramuri in mod independent. 

6.7. Propuneri reparatii I consolidari: 
Tn consecinta situatiel de fapt ~i a analizarii cauzelor care au dus la degradarea 

elementelor suport din beton armat ale estacadei studiate, se propun urmatoarele tipuri de 
interventii: 

6.7.1. Verificarea fiecarui stalp, a tuturor zone·lor a intregii suprafete a acestuia prin 
ciocanire, inclusiv a zonelor fara deficiente vizibile; 

6.7.2. Reparatii locale - tratare fisruri (Tip 2) se vor trata astfel: curatare de rugina cu 
peria de sarma, grunduire in 2 straturi si vopsire in doua straturi. 

Fisurile vor fi injectate cu ra~ini epoxidice, conform "lnstrructiunilor tehnice privind 
procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton ~i beton armat", indicativ 
C 149- 87, dupa cum urmeaza: 

- rostul cu deschidere mai mica de 0,5 mm, prin aplicarea pe rost a unui chit epoxidic 
conform pct. 3.12., 

- rostul cu deschidere intre 0,5 ~i 2 mm, injectari cu ra~inii epoxidice, conform pct. 
3.13., 

- rostul cu deschiderea mai mare de 2 mm cu chit epoxidic, conform pct. 3.14. 

6.7.3. Reparatii locale (Tip 3) - in zonele in care este afectat stratul de acoperire: 
• Curatarea betonului afectat din jurul barelor de otel - beton; 
• Tndeparatrea I tratarea stratului de rugina de pe barele de armatura; 
• Tratarea berelor de armatura - pasivarea acestora; 
• Aplicarea sratului de protectie - lnlocuitorul betonului de acoperire. 

Se recomanda aplicarea unui strat de protectie pe toata suprafata stalpilor, pentru 
protejarea tata de fenomenul de inghet-dezghet, irn urma caruia fisurile existente se pot 
dezvolta. Se va aplica o masa de ~paclu de mortar tip Sikadur 31CF Normal sau similar, 
grosime aplicare min. 3 mm, sau o masa de ~paclu de mortar de 2-3 mm pe baza de 
ciment modificat, cu adaos de microsilice, pentru inchiderea porilor, Sika Monotop 620 sau 
se vor utiliza materiale sEmilare. 

6.7.4. Tratare piese metalice (Tip 3) se var trat:a astfel: curatare de rugina cu peria de 
sarma, grunduire in 2 straturi si vopsire in doua straturi. 

Denumire Element 
inlocuire reparatii reparatii 

TIP 1 TIP 2 TIP 3 

• stalpi fara urme vizibile de degradari sau 
degradari de suprafata (fisuri de x 
suprafata) 

• stalpi cu degradari reduse ale betonului x 
cu armatura vizibila 

• stalpi cu degradari semnificative - x 
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crapaturi , desprinderi de material, 
armatura vizibila 

. stalpi cu expuneri rezultate din agenti de x 
dezghetare 

• elemente metalice inglobate oxidate la x 
suprafata) 

Daca i111 timpul executiei se constata alte vicii ale elementelorr din beton armat, se va 
solicita prezenta expertului; acesta va da solutii de remediere a degradarilor. 

6.8. Luarea de masuri de prevenire 'i stingere a incendiilor 'i a masurilor de 
protectie a muncii : 

Se va instrui personalul care va realiza demolarile propuse cu privire la masuri le de 
prevenire !?i stingere a incendiilor ~i de protectie a muncii. 

Tnceperea lucrarilor de demolare se va realiza doar dupa luarea tuturor masurilor de 
siguranta ~i dupa verificarea acestora de catre factorii de conducere ai societa\ii care 
executa aceste lucrari. 

Execu\ia acestor lucrari se va realiza in timpul zilei ~i se vor lua toate masurile de 
protectia muncii cuprinse sau nu in normativele in vigoare, dintre care se amintesc 
urmatoarele: 

• reglementarile privind protectia, igiena, sanatatea ~i securitatea muncii in 
constructii: HG 300 / 2006, Legea 319 12006, HG 114612006; 

Se recomandi urmarirea stirii tehnice a stalpilor 'i reevalluarea periodici a stirii 
tehnice 'i capabilititii acestora. 

7. CONCLUZll SI RECOMANDARI 

7.1. In consecinta evaluarilor efectuate in prezenta Expertiza Tehnica, in 
Vederea punerii in siguranta din punct de vedere al rezistentei 'i stabilitaitii a 
elementelor de reazem ale estacadelor din cadrul proiectului ""Documenta\ie de Avizare 
a Lucrarilor de lnterven\ii (D.A.L.I.) Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in 
municipiul Arad" Magistralele M1 , M2, M3, M4, Municipiul Arad", se recomandi 
interventiile descrise la capitolul 6 al prezentului Raport de expertizi. 

7.2. La elaborarea fazelor D.T.A.C., PT 'i DOE a proiectului, se va consul_ta 
expertul, care va trebui si actaulizeze exertiza, daci va fi necesar, odati cu cree1 ea 
accesului la toate elementele structurale. 

Expertul i'i exprimi rezerva de modificare a solutiei daci, in timpul punerii in 
opera a solutiilor propuse, apar elemente neprevazute. 

7 .5. La executarea lucririlor din prezentul Memoriu de Expertizi, se vor 
respecta toate normele de protectia muncii 'i de prevenire a incendiilor. 

7.6. Se recomandi urmirirea stirii tehnice a reazemelor estacadei I 
monitorizarea acestora. 

Raportul de expertiza tehnica NR. 136 I 2023 este parte componenta si 
insoteste documentatia tehnica D.A.L.I. ReabiEitare retea magistrala de transport 
agent termic in municipiul Arad 
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Expertiza tehnica pentru instalatii termice 

Expertiza tehnica pentm instalatii, elaborata de DR. ING. Adrian Retezan Expert Tehnic MLPTL 
cu nr. 1621 prezinta urmatoarele concluzii si recomandari pentru retelele termice propuse spre 
reabilitare: ...... . 

1.1 Sistemul de termoficare Arad, functional, deservind peste 70% din locuit ~~Pa~~~?\~ 
institutiilor publice si administrative, prin structura sa operativa (surs· ~~po~ptranStbl:Qlar~--~ 
distributie, consumatori finali), pentru incalzire/racire si apa calda de um? ictl · \ Z 
energetice semnificative de peste 60%. £2 J ~ ::... \ ?! T 
1.1.1 Pierderile au doua ,,cauze" principale: ~ tl'.. ~w l.!J 

a) Exploatarea prin: ~ · ' ··• ~ "· : 
1) diminuarea capacitatii (coeficientului) de transfer term.i ~ .:ap!._1_cy .. un S~ / 
prea mare de recirculari ( considerand apa de adaus ( dat ~ierderiloJ ~~~ e') 
suficienta; "'-~-~-!', ~ 
2) spalarea/ curatirea sistemului ,,econoroica"; ~ 
3)rutina inlocuieste (de multe ori) asigurarea parametrilor functionali ; 
4) nesupravegherea/observarea pentru detectarea la timp a defectelor. 
Obs. 
a)Se recomanda periodic sa fie prelucrate cu personalul de intretinere/exploatare, pe 
puncte de lucru, masurile tehnice/operationale de buna functionare. 

b)Defectiunile si avariile datorate : 
1) depasirii duratei normate de functionare a reperelor (materiale si echipamente); 
2) viciilor ascunse ale reperelor componentte; 
3) accidentelor; 
4) neglijentei personalului. 

1.2Pierderile pe reteaua magistrala de agent termic din municipiul Arad sunt estimate la 21,92% din 
pierderile pe asamblu sistemului de termoficare. 
1.2.1 Prin interventiii tehnico- constructive si operationale se recomanda scaderea p ierderilor 

de energie in reteaua primara pana la maxim 12%. 
Obs. Pierderile de energie (si cele masice) in sistem in general la transportul agentului termic 
sunt inevitabile dar se doreste ca acestea sa fie cat mai roici. 

1.3Amplasarea ,,mixta" a retelelor primare, atat pe domeniul public cat si pe domeniul privat, 
respectiv ingropate (in canale termice sau cele preizolate direct in pamant) sau aeriene, impune 
analiza/tratarea lor cu specificitatea impusa de functionare, astfel: 

a) Cele de pe proprietati private sa fie relocate (in masura posibilitatilor sau , cand tehnic 
nu este posibil sa se gaseasca alte solutii (inchirieri de spatiu, schimburi de teren, la 
nevoie nationalizarea), urmarindu-se ,,binele public" si impactul asupra mediului. 

b) Canalele term.ice responsabile pentru deteriorarea instalatiilor si corodarea din exterior a 
conductelor, daca nu pot fi (motive tehnice, de amplasament si economice) ventilate, sa 
fie ,,reconditionate" prin renuntarea la placa superioara, daca nu sunt afectate 
constructiv, sau cand degradarea lor este vizibila sa se renunte la ele, iar conductele sa 
fie inlocuite cu cele de tip preizolat. Daca se pastreaza sau se renunta la ele ( canale 
termice) spatiile ramase libere se completeaz.a cu pamant (care se taseaza conform 
cerintelor tehnice). 

c) Conductele aeriene vor fi prevazute cu protectie antivandalism (pentru robinetele de 
aerisire, golire, stuturi pentru AMC, aparate de masura si control). Se vor 
analiza/verifica stabilitatea si rezistenta elementelor de sustinere (stalpi, estecade, 
control, puncte fixe si mobile. 

1.4Preluarea dilatarilor/comprimarilor recomandata este cu ,,lire de dilatare" orizontale (pe cat 
posibil, cele verticale se vor evita) . 

1.SDimimuarea pierderilor energetice are in vedere categoria (sau specificul) tronsoanelor, astfel: 

61 



Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 

a) Tronsoane amplasate pe domeniul privat fara solutie de relocare pe domeniul public, 
solutia propusa: sa fie reabilitate intr-o faza (proiect) dupa solutionarea ,,litigiului"; 

b) Tronsoane amplasate pe domeniu privat care pot fi relocate pe domeniul public -acestea 
se trateaza ca retele noi-; retelele vechi se abandoneaza sau vor fi dezafectate cu acordul 
detinatorului de teren; 

c) Tronsoane amplasate subteran pe domeniu1 public, degradate care necesita inlocuirea, se 
va folosi solutiia conductelor preizolate; cand doar termoizolatia este deteriorata, se va 
reface ( conducta este in stare buna/fara urme de rugina). 
Obs. 
1) Toate annaturile vor ft analizate si, dupa caz vor fi inlocuite sau doar curatate 
(grunduite si vopsite). 
2) Conductele preizolate existente si nedeteriorate se pastreaza (nu se intervine asupra 
!or). 

d) Traseele supraterane, tratate dupa aceleasi criterii asupra proprietatii terenului au nevoie 
de: 
1 )inlocuire partiala a conductelor avariate/puternic corodate; 
2) de refacerea, pe portiuni a tennoizolatiei si/sau invelitorii de protectie. 
Obs. Se va avea in vedere si aspectul estetic. 

1.5.1 Ca solutie posibila/eficienta de reconditionare a conductelor iesite din termenul de 
utilizare este cea a camasuirii lor. 

l .6Se va tine seama de valoarea pierderilor de caldura unitare (rezultate din bilantuJ energetic al 
SACET), prezentata in tabel 11 pentru retelele supraterane si un Tabet 12 pentru retelele 
subterane. 

1.7 Pentru interventii de dimensionare (reabilitare/modernizare) in reteaua de agent termic primar 
apa fierbinte se va avea in vedere in calcule tehnice si economice, parametrii de Jucru: 

a) Temperatura de calcul Tc=150°C; 
b) Temperatura de functionare tur retur: 

-iama Ti=120/60°C; 
-vara T v=75/30°C; 

c) 
d) 
e) 

Presiunea nominala P n=25 bar; 
Presiunea maxima de Jucru Pmax=l2 bar; 
Viteza medie variaza intre Vmin>0,4 mis si V max<2,5 mis 

1.7.1 Necesarul, in lungimi, al reabilitarilor RT solicitaUpropus de beneficiar total: 23380 m, 
din care: 

- lnlocuire cu conducte preizolate : l 9400m 
- Refacerea izolatiei termice: 3980m 
Obs.Partial, cca 10 OOOm conducte preizolate ar putea fi inJocuite cu solutia can1asuirii 
conductelor existente daca s-ar afla un executant eligibil. 

1.7.2 In nodurile importante (intersectie, aerisire, golire) se prevad camine de vane/vizitare, 
sau se revizuesc cele existente (unde este posibil) prevazandu-se capace de vizitare 
carosabile (700x700 mm sau 0 800mm), etanse si cu dispozitiv antifurt/vandalism. 

1. 7 .3 Canalele tennice existente 
- Daca gabaritul noilor conducte pem1ite se pastreaza fara capac si cu umplutura 

corespunzatoare; 
- Se demoleaza si se valorifica materialul (inclusiv tevile) transeea putandu-se fo losi 

pentru noile conducte, sau pur s i simplu se umplu (cu material de umplutura); 
- Pentru conductele supraterane se are in vedere si intocmirea protectiei din tabla; 
- Traseele noi pentru conductele ingropate vor fi in sapalura (mecanica/manuala) cu 

adancime, latirne si in cazuri speciale cu sustinere maluri, plus pregatire pat de nis ip 
pentru conducte; 

- Refacerea spatiilor verzi, trotuarelor, carosabilului. 
1.8Dimfouarea pierderilor de energie in retelele de transport- retele primare - conduce la: 
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- Reducerea consumului de combustibil la sursa (CET); 
- Micsorarea emisiilor de C02, NOx etc., deci la protectie mediului ; 
- Conditii mai bune de functionare a sistemului de termoficare (functionarea la 

parametrii optimi); 
- Asigurarea unei exploatari in conditii economice nonnale. 

1.9Diminuarea pierderilor de apa - agent termic -, urmare a inlocuirii conductelor invechite si 
scaderea condensului in proximitatea retelelor prin refacerea termoizolatiilor, devin factori de 
protectie a mediului. 

1.10 Pentru demararea lucrarilor de sapaturi se recomanda efectuarea de sondaje pentru 
detectarea eventualelor componente ale gospodariei subterane (apa, canal, electricitate, 
telecomunicatii etc.). 

1.11 Dupa lucrari le de remediere/modernizare a retelelor prirnare de agent terrnic primar, 
activitatile specifice de intretinere si supraveghere trebuie sa fie facute cu constiinciozitate si 
profesionalism. 

Lucrari propuse pentru indeplinirea obiectivelor in urma expertizei: 

Obiectivul de investitii pentru care se va realiza documentatia de avizare a lucrarilor de 
interventie se refera la reabilitarea retelei primare de termoficare. 

- se vor cuprinde toate tronsoanele nereabilitate ale celor patru retele primare de transport a 
energiei termice de la sursa spre punctele termice sau modulele termice si a bretelelor 
/interconexiunile magistralelor, precum si a racordurilor la punctele temice. 
Lucrarile de reabilitare necesare pentru retelele de transport sunt cuprinse in Anexa 3 privind 
retelele primare de reabilitat. 
se va analiza si corela diametrul propus al conductelor cu diametrul retelelor reabilitate, daca 
este cazul diametrul acestora se va reduce. 
lucrarile de reabilitare a retelelor de transport agent termic constau in inlocuire teava, 
refacere izolatie, inlocuire vane, refacerea carninelor de pe traseul conductelor, etc. 
echiparea corespunzatoare a carninelor. Caminele vor fi reabilitate complet, atat din punct de 
vedere constructiv cat si din punct de vedere al armaturilor prin inlocuirea vanelor de 
sectionare, racord, a robinetilor de aerisire si golire. Vanele vor fide tipul cu sertar cu tija 
neaiscendenta sau vane sferice. 
realizarea unei centrale termice de cvartal dotata cu cazane pe gaz si capacitati de productie 
a energiei tern1ice din surse regenerabile (panouri solare, pompe de caldura, biomasa, etc.) 
pe amplasarnentul punctului termic PTI 8 proprietate a municipiului Arad, identificat prin CF 
347619 in suprafata de 440 mp. Centrala termica de cvartal va asigura alimentarea cu agent 
termic secundar pentru consumatorii arondati PT 18 si cu agent tennic primar pentru 
modulele termice 32M I - 32M4. Se va asigura un procent de 50% energie termica produsa 
din surse regenerabile, din totalul de energie termica necesara. 
relocarea traseului Magistralei III care traverseaza proprietati private (AFI si ARED) pe 
domeniul public prin realizarea unui traseu nou subteran de retea preizolata 2xDn500, de la 
intrarea in subteran Calea Aurel Vlaicu (parcare LIDL) pe CaJea Aurel Vlaicu, lungime 
traseu 760 m, pe partea cu Astra Rail, pana la traversare bretea HUT (linia uzinala Astra 
Rail) si redimensionarea traseului 2xDn300 pe portiunea carninului CIO - CV FT6 la 
2xDn500, lungime 475 m, cu transformarea punctului termic PT 6 Vanatori in centrala 
termica de cvartal si preluarea consumatorilor arondati punctului termic. Centrala va fi 
dotata cu cazane pe gaz si capacitati de productie a energiei temice din surse regenerabile 
(panouri solare, pompe de caldura, biomasa, etc.). Se va asigura un procent de 50% energie 
termica produsa din surse regenerabile, din totalul de energie termica necesara. 
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Nota: Pe proprietatea privata traversata de portiunea de Magistrala III unneaza sa se construiasca 
locuinte rezidentiale de catre dezvoltatorul imobiliar. Se va avea in vedere dimensionarea 
retelei astfel incat sa se alimenteze cu energie termica si viitorii potentiali consumatori, daca se 
va solicita acest lucru. 
ln situatia in care relocarea retelei nu este posibila din motive tehnice proiectantul va prezenta o alta 
solutie de deviere. Retelele de termoficare primare pentru care nu se identifica nici o posibilitate de 
relocare pe domeniul public vor fi eliminate din Docurnentatia de Avizare a lucrarilor de l nterventii 
pe baza unui referat/informare intocmit si semnat de proiectanl. 

- relocarea bretelei de legatura dintre magistraJa I si magistrala Ill, 2xDn300 din incinta Astra 
Rail, pe domeniul public respectiv strada Calea Victoriei - Calea Aurel Vlaicu, in lungime de 
650 m. 

Nota: ln situatia in care relocarea retelei nu este posibila din motive tehnice proiectantul va prezenta o 
alta solutie de deviere. 

- retelele magistrale noi vor fi prevazute cu traductori pentru debit, presiune si temperatura, 
precum si cu sistem de monitorizare a avariilor pe conducte (spargerii tevilor). 

- real izarea unui sistem securizat de transmitere a datelor de pe retelele de primar din punctele 
de colectare a datelor, aferente fiecarei magistrale, in camera de comanda a SC CET 
Hidrocarburi SA (ex: GSM, fibra optica, etc.). 

Toate tronsoanele reabilitate pana in prezent, ale celor patru retele primare de transport a energiei 
termice, de la sursa spre punctele tennice sau modulele tennice sunt prevazute cu sistem de 
monitorizare a avariilor pe conducte (spargerii tevilor). 

Pentru inlocuirea conductelor vechi ale retelei de transport se vor utiliza conducte preizolate. 

In vederea refacerii zonelor afectate de lucrari se va propune aducerea la starea initiala cu 
respectarea HCLM or. 136/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea 
modului de eliberare a Acordului/autorizatiei privind racordul la retelele tehnicq; e'd:ifjf.iies· 
Avizului de sapatura realizate pe proprietati apartinand domeniului public a~~cipiUlui A$t~c 
afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, pare t~t1 icic1l~ 
trotuarelor/aleilor, etc., tere:nurilor de sport precurn si spatiilor verzi. <.q• · ~ ,, 1

-1 \ J 
\ . 

S. IDENTIFICAREA OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMIC 
DETALIATA A ACESTORA f:..1 

I\.\ ~ ~ 
Pentru retelele primare ce fac obiectul proiectului au fost identifica l,n teren : "' 0~ 

- amplasarea retelelor existente ' "j)/~,~ ., G 1 '""~\2-/ 
starea conductelor, camine de vane, suporti existenti, izolatia termic~ ~" 
natura terenului pe care sunt amplasate retelele 
identificarea proprietatii terenuJui pe care sunt amplasate retelele 
posibilitatile de relocare pe domeniu public a retelelor arnplasate pe domeniu privat 
necesitatile de echipare a retelelor tennice cu vane de sectionare, golire si aerisire 

In urrna analizei situatiei existente, a cerintelor de reabilitare si a posibilitatilor identificate am 
stabilit solutiile de reabilitare pentru toate tronsoanele specificate in caietul de sarcini. Au rezultat 
solutii tip de reabilitare dupa cum urmeaza: 

- inlocuire tronson retea si relocare pe traseu nou 
- inJocuire tronson retea pe traseu existent 
- pentru retele reabiJitate in solutie conducte preizolate se prevad lucrari de inJocuire vane sau 

echipare cu vane suplimentare 
- refacere izolatii pentru retele aflate in stare buna de functionare 
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- pentru retele amplasate pe domeniu privat pentru care nu s-au identificat posibilitati de 
relocare pe domeniu public am luat decizia de eliminare din proiect. Aceste retele vor fi 
reabilitate pe amplasamentul existent in cadrul altor investitii sau relocare pe domeniu privat 
cu acordul detinatorilor de terenuri 

- au fost identificate tronsoane neincluse in tema de proiectare ce necesita reabilitare. Aceste 
tronsoane au fost incluse in lista tronsoanelor ce vor fi reabilitate in DALI 

Solutiile de reabilitare stabilite in urma identificarii in teren si a analizei starii retelelor termice 
sunt prezentate structurate pe cele patru magistrale. 

MAGISTRALA I 

NR. LUNGIM LUNGIME 
NR. TRON SON CONDUCT E CONDUC POZARE SOLUTIA PROPUSA IN 
CRT. MAGISTRALA E TRASEU TA DALI 

Obiect DALI 

ON [mm] [m] [m) TRASEU 

I INCINTA CET -H - 2 X DN500 385 770 SUPRATERAN 
CAMlN GOLIRJ CO Refacere izolatie Obiect 1 

2 CAMJN C7 - RACORD 2 XDN400 360 720 SUPRATERAN Retea amplasata pe Tronsonul nu va 
ASTRA RAIL proprietate privata fara ti reabilitat in 

posibil itate de relocare acest proiect 
3 RACORD ASTRA I XON400; 625 1875 SUPRATERAN Retea amplasata pe Tronsonul nu va 

RAIL- RACORD F 19 2 X DN300 proprietatc privata fara Ii reabilitat in 
posibilitate de relocare acest proiect 

4 
CV RACO RD Fl 9 · C.R. 2 X DN400 80 160 SUB TERAN 

Inlocuire cu teava 
Obiect 2 Tri CALEA VICTORJEI preizolata 

C.R.CALEA Inlocuire cu teava 
5 VJCTORIEI-RACORD 2 X ON300 330 660 SUBTERAN 

preizolata 
Obiect2 Trl 

Tl 
RACORD Tl-JNTRARE 

6 SUBTERAN COMPLEX 2 X DN300 300 
COMECJAL JACKSON 

600 SUPRATERAN Refacere izolatie Obiect2 Tr2 

7 INTRARE SUBTERAN 2 X DN300 255 510 SUBTERAN Retea amplasata partial 
COMPLEX pe proprietate privata 

Tronsonul nu va 
COMECIAL ti reabilitat in 
JAKSON- fara posibilitate de 

acest proiect 
C.R.OROLOGERJE rclocarc 

8 C.R.OROLOGERIE- 2 X ON300 25 50 SUJ>RATERAN Inlocuire cu teava 
LIRA MURESEL preizolata Obiect 2 Tr2 

9 URA MURESEL-C.R. 2 XDN300 82 164 SUB TERAN lnlocuire cu teava 
MODULE A.KAROLY preizolata 

Obiect2 Tr2 

10 C.R. 0. TEREZIA - C.S. 2 XDN200 445 890 SUBTERAN Inlocuire cu teava 
BRETEA 

preizolata 
Obiect 4 

MURGU(IZOLTA) 
C.R.CALEA 
VICTORJEl-URA - Inlocuire cu teava 

11 CURTE CTP- MOISA 2 X DN400 225 450 SUPRATERAN 
preizolata 

Obiect3 Trl 
RJSCUTIA - RACORD 
PT 15 

Inlocuire cu teava 

12 RACORO PT 15 • BL.86 2 X DN400 215 4:30 SUPRATERAN preizolata -
Obiect3 Tri 

redimensionare la 
Dn300 

BL.86-
lnlocuire cu teava 

13 SUBTRA VERSARE 2 X DN300 160 320 SUPRATERAN Obiect3 Tr2 
STRADA COCORILOR preizolata 

14 SUBTRA VERSARE 2 X DN300 420 840 SUBTERAN Inlocuire cu teava 
STRADA COCORTLOR- preizolata Obiect3 Tr2 C.R. 
P.T.2/11 (6V) 
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MAGISTRALA I- RACORDURT PUNCTE TERMICE 
NR. NR. LUNGlME LUNG IM 
CRT. CONDUCTE TRASEU E POZARE SOLUTIA RACO RD CONDUCT A PROPUSA lN DALI Obiect DALI 

D'N [mm] [m] [m] TRASEU 

I PT3 UDREA 2 X DN250 210 SUPRATERAN 
420 Refacere izolatie Obiect 1 

2 PT I GARA 2 X DN200 300 600 SUBTERAN Inlocuire cu teava 
preizolata 

Obiect 6 

3 PT 15 2 X DN I50 50 100 SUPRATERAN Inlocuire cu teava Obiect 3 
preizolata Trl 

4 PT LJC. 2 X DN200 30 60 SUPRATERAN Obiect 2 
INDUSTRIAL Refacere izolatie 

Tr2 
5 PT8V 2 XDN200 250 500 SUBTERAN lnlocuire cu teava 

preizolata Obiect S 

MAGISTRALA U 

NR. NR. LUNGIME LUNGIME SOLUTIA 
CRT. TRON SON TR.A'SEU CONDUCT A POZARE CONDUCTE PROPUSA IN Obiect DALI 

MAGISTRALA 
ON [mm] (m] (m] TRASEU DALI 

CET H - INTRARE lNLOCUIREA 
SUBTERAN (FOST CUTEAVA Obiect I Tr 

I GARAJ ENEL) 2 X DN700 62 124 SUPRATERAN PREIZOLAT A -
I Redimensionare la 

Dn600 
INTR.ARE 
SUBTERAN (FOST INLOCUfREA 
GARAJ ENEL) - CUTEAVA 

Obiect I Tr 
2 IESIRE 2 X DN700 385 770 SUB TERAN PREIZOLAT A -

SUPRA TERAN STR. Redimensionare la 1 

ION ALEXANDRU/ Dn600 
STR. JOAN SUCIU 

3 LIRA STR. JOAN 2 X DN700 26 52 SUPRATERAN INLOCUIREA 
SUCIU - C.V. UZINA CUTEAVA 

Obiect I Tr 
DE PREIZOLAT A -
APAI Rcdimcnsionarc la 

I 

Dn600 
C.V. UZlNA DE APA INLOCUIREA 

I 1- INTRARE CUTEAVA 
SUBTERAN STR. 

T=l X 
200 200 SUPRATERAN PREIZOLAT A - Obiect I Tr 

SABIN DRAGOJ 
DN700 Redimensionare la 

2+Tr3 

4 
Dn600 

C.V. UZINA DE APA TNLOCUIREA 
1-INTRARE R=2X 

CUTEAVA Obiec1 I Tr 
SUBTERAN STR. DN500 

200 400 SUPRA TERAN PREIZOLAT A - 2 + Tr3 
SABIN DRAGO! Redimensionare la 

Dn600 
5 INTRARE SUBTERAN TNLOCUIREA 

SUBTERAN STR. CUTEAVA Obiect I Tr 
SABIN DRAGOI - PREIZOLAT A -
C.R. TRIBUNALUL T=I X Redimensionare la 

2 + Tr3 

JUDETEAN DN700 680 680 Dn600 
INTR.ARE SUB TERAN INLOCUIREA 
SUBTERAN STR. CUTEAVA. Obiect I Tr 
SABIN DRAGO! - PREIZOLATA-
C.R. TRJBUNALUL R=2X Redimensionare la 

2 + Tr3 

JUDETEAN DN500 680 1360 Dn600 
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iNLOCUIREA 
C.R. TRIBUNALUL CUTEAVA 

Obiect I Tr 
6 JUDETEAN - C.S. 2X DN700 250 500 SUBTERAN PREIZOLATA-

PlPOS Redimensionare la 
2 + Tr3 

Dn600 
7 C.R. COLEGIUL 2 XDN400 J.50 700 SUB TERAN ~lNLOCUIREA 

MOISE NICOARA - CUTEAVA 
Obiect 6 Tr 

C.R. PREIZOLAT A -
TEATRU/P AR OS ENI Redimensionare la 

I 

Dn300 
JNLOCUIREA 

C.R. TEATRU- C.G. 
CUTEAVA 

Obiect 6 Tr 
8 2 X DN300 265 530 SUB TERAN PREIZOLAT A -

COZIA Redimensionare la 
2 

Dn200 
9 C.G. COZIA - C.G. 2 X DN300 180 360 SUBTERAN INLOCUIREA 

PAUL CH!NEZUL CUTEAVA 
Obiect 6 Tr 

PREIZOLATA-
Rcdimensionare la 

2 

Dn200 
lNTRARE BL.22124- TNLOCU!REA 
C.R. EROUL CUTEAVA 

Obiect 7 
IO NECUNOSCUT 2X DN300 470 940 SUBTERAN PREIZOLAT A -

Relocare de sub 
Tronson I 

bloc 
JNLOCUIREA 

C.R. P.T.21/23 - C.G. 
CUTEAVA 

Obiect 7 
II 2X DN250 90 180 SUB TERAN PREIZOLA TA -

P.T. 23 Relocare de sub 
Tronson 2 

bloc 
C.R. fNLOCUIREA 

12 
PRAPORGESCU 

2X DN400 300 600 SUB TERAN CUTEAVA Obiect4 
(TREPTE) - C.S. PREIZOLATA 
SANITAS 

C.R. P.T.4 - C.G. T. 
INLOCUIREA 

Obiect 3 Tr 
13 2XDN400 160 320 SUBTERAN CUTEAVA 

VLADIMJRESCU 
PREIZOLATA 

2 

14 C.G.T. 520 SUB TERAN iNLOCUIREA 
Obiect 3 Tr 

VLADIMlRESCU - CUTEAVA 
C.R. P.T. 14 2X DN300 260 PREIZOLATA 

2 

C.R. P.T. 14 - C.S. 
fNLOCUIREA 

Obiect 3 Tr 
15 2X DN300 390 780 SUBTERAN CUTEAVA 

STEJARULUI PREIZOLATA 
I 

C.S. STEJARULUI - fNLOCUIREA 
16 C.S. HORIA 2X DN250 45 90 SUB TERAN CUTEAVA 

Obiect 3 Tr 

(4 CAPACE) PREIZOLATA 
l 

C.G.T. fNLOCUlREA 
Obiect 3 Tr 

17 VLADIMJRESCU- 2 XDN250 310 620 SUBTERAN CUTEAVA 
C.R PT2' PREIZOLATA 

3 

C.R. 2' - C.R. 
fNLOCUlREA 

Obiect 3 Tr 
18 2X DN200 140 280 SUB TERAN CUTEAVA 

CONSILIUL PREIZOLATA 
3 

JUDETEAN 
JNLOCUIREA 

CUTEAVA 
Obiect 2 Tr 

19 C.S PIPOS -C.R. PT 9 2X DN600 345 690 SUBTERAN PREIZOLATA -
Redimensionare la 

I 

Dn500 

C.R. PT 9-C.S. 
fNLOCUIREA 

Obiect 2 Tr 
20 2X DN500 100 200 SUB TERAN CUTEAVA 

HORIA (4 CAPACE) 
PREIZOLATA 

I 

C.S. HORIA (4 INLOCUIREA 
CAPACE)-C.S. CUTEAVA 

Obiect 5 Tr 
21 OITUZ/MURGU 2XDN500 1223 2446 SUBTERAN PREIZOLAT A -

Redimensionare la 
I ... 3 

Dn400 

22 C.S. OITUZ/MURGU 2X DN400 850 1700 SUBTERAN iNLOCUIREA Obiect 8 Tr 
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- Racord PT 18 Falcza CU TEAVA 1 ... 5 
PREIZOLATA -

Redimensionare la 
Dn350 

C.S. OITUZ/MURGU INLOCUIREA 
- Racord PT 18 Faleza CUTEAVA Obicct 8 Tr 

23 2X DN300 605 1210 SUBTERAN PRELZOLATA-
Redimensionare la 

1 ... 5 

Dn350 
C.S. OITUZ/MURGU lNLOCUJREA 
- Racoird PT 18 Faleza CUTEAVA Obiect 8 Tr 

24 2X DN250 387 774 SUBTERAN PREIZOLAT A -
Redimensionare la 

I ... 5 

On350/0n300 
Racord PT 18 Falcza INLOCUIREA 

CUTEAVA Obiect 8 Tr 
25 2X DN250 255 510 SUB TERAN PRELZOLATA -

Redimcnsionare la I ... 5 

Dn300 
Camin Racord PT 18 TNLOCUIREA 

26 Faleza - Camin Bretea 2XDN250 20 40 SUB TERAN CUTEAVA 
Obiect 8 Tr 

PRElZOLATA 
I ... 5 

MAGISTRALA II- RACORDURJ PUNCTE TERMICE 

RACO RD NR. LUNGIME LUNGIME 
SOLUTIA NR. TRASEU CONDUCT A POZARE 

CONDUCTE PROPUSA rN Obiect DALI 
CRT. DN [mm] [m] [m] TRASEU DALI 

255 510 SUPRATERAN 
Refacere izolatie Obiect I Tr 2 

1 PTPASAJ 2xDN200 35 70 SUB TERAN INLOCUIREA CU 
TEA VA Obiect I Tr 2 

PRELZOLATA 
2 PT MAJAKOVSKI 2 x DN150 75 150 SUPRA TERAN I lNLOCUlREA CU 

TEA VA Obiect 1Tr2 
PREIZOLATA 

3 PT6 2 x ON200 291 582 SUB TERAN INLOCUIREA CU 
TEAVA Obicct 4 

PREIZOLATA 
4 PT 8 2x 220 440 SUB TERAN RE TEA Nu ncccsita 

DNl00/200 PRElZOLATA reabilitare 
EXJSTENTA 

5 PT 2' 2x 20 40 SUBTERAN INLOCUlREA CU 
DN200/315 TEAVA Obiect 3 Tr 3 

PRELZOLATA 
2 x DN200 100 200 SUB TERAN INLOCUIREA CU 

TEA VA Obiect 3 Tr 3 
PREIZOLATA 

6 PTl4 2 x DN200 56 112 SUBTERAN RE TEA Nu necesita 
PREIZOLATA 

rcabilitarc EXISTENT A 
38 76 SUPRATERAN lNLOCUlREA CU 

TEAVA Obicct 3 Tr I 

7 PT 7 
2x PREIZOLATA 

DN150 15 30 SUBTERAN lNLOCUlREA CU 
TEAVA Obiect 3 Tr I 

PRE!ZOLATA 
8 PTlO 2 x 50 100 SUB TERAN RE TEA 

Nu necesita 
DN150/250 PRElZOLATA reabilitare 

EXJSTENTA 
9 PT9 2x 97 194 SUBTERAN INLOCUIREA CU Obiect 2 Tr I 

DN200/315 TEA VA 
2x 76 152 SUBTERAN PREIZOLATA 

DN150/250 INLOCUTREA CU Obiect 2 Tr 1 
TEAVA 
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PREIZOLATA 

2x 55 110 SUBTERAN INLOCUIREA CU 
DN200/315 TEAVA Obiect 3 Tr I 

PTSIMION PREIZOLATA 
IO BALINT INLOCUIREA CU 

2 x DN200 250 TEA VA Obiect 3 Tr I 
PREIZOLATA 

II PTTEATRU 2 x DN200 65 130 SUBTERAN iNLOCUIREA CU 
TEA VA Obicct 6 Tr I 

PREIZOLATA 
12 PTPAROSENl 2 x DN200 260 520 SUB TERAN lNLOCUTREA CU 

TEA VA Obiect 6 Tr 2 
PREIZOLATA 

13 PT 19 2x 20 40 SUBTERAN l'NLOCUIREA CU 
ON 150/250 TEA VA Obiect 9 

PREIZOLATA 
2 x DN150 15 30 SUPRATERAN Refacere izolatie Obiect 9 

14 PT 23 2 x DNJ50 90 180 SUB TERAN INLOCUIREA CU 
TEA VA Obiect 7 

PREIZOLATA - Tronson 2 Relocare de sub 
bloc 

MAGISTRALA Ill 
NR. NR. LUNG I ME LUNG I ME 
CRT. TRONSON CONDUCTE TRASEU CONDUCT A POZARE SOLUTIA PROPUSA Obiect DALI MAGISTRALA DN[mm] [m) [m) TRASEU IN DALI 

I CET H -INTRARE 2XDN600 247 494 SUPRA TERAN 
SUBTERAN STRADA Refacere izolatie Obiect I 
NECULCE NR.13A 

2 SUBTRAVERSARE 2 XDN600 55 110 SUB TERAN Retea amplasala pc Tronsonul nu STRADA NECULCE proprietatc privata 
va fi reabilitat NR farn posibilitate de 

13A rdocare in acest proiect 

STRADA NECULCE Rctca amplasata pc Tronsonul nu NR 13A- INTRARE proprictatc privata 
3 SUBTERAN STRADA 2 X DN600 300 600 SUPRATERAN 

lam po~ibil itatc de 
va fi reabilitat 

BIHORULUI rclocarc in aces! proiect 

IESfRE DIN 
SUBTERAN STRADA 

4 AVRJG- 2XDN600 117 234 SUPRA TERAN Obiect 3 INTRARE SUBTERAN 
C. AUREL VLAICU ( 
PARCARE LIDL) 

5 LIRA 6 V ANA TORI- 2 X DN600 48 96 SUPRA TERAN Se rn corela solu1ia 
CVJCPL tchnica cu 

posibilitatea 
id1:ntitica1a pt:nlru 
de\ icrc pc domcniul 
public si rcali7..atca 
Ccntalci de cl'anal in 
1,.1 6 Vfmiitori 

6 CV I CPL-CV FT 6 2X DN 500 810 1620 SUPRA TERAN Se propune 
TR!AJ dezafectarea ei -

traseu nou in paralel 
7 CV FT 6 TRlAJ -C.V. 2 X DN400 1220 2440 SUPRATERAN Se propune 

CJMITIR 2 X DN 300 1220 2440 dezafectarea ei -
UT A(URSULUl) traseu nou in paralel 

8 c .v.crMJnR 2 X DN 300 120 240 SUPRATERAN Se propune 
UT A(URSULUI) -CR I dezafectarea ei -
POETULUI traseu nou in paralel 

IX DN400 90 90 SUBTERAN Se propune 
dezafectarea ei -
traseu nou in oaralel 

9 RETEA GRADISTE: 2 X ON 300 20 40 SUBTERAN Refacere izolatie Obiect 2 CRI VIADUCT -
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NR. 

1----

CRT. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

NR. 
CRT. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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INTRARE SUBTERAN 
ASTRA II 

RACO RD 

PT 5 GRADISTE 

PT I GAR/\ 

PT 6 VANATORI 

PT UTA 

PT4C 

PT 22 URSULUI 

PT3V 

TRONSON 
MAGISTRALA 

CET H - INTRARE 
SUBTERAN PASAJ 
MICALACA 
SUBTRAVERSARE 
ZONA PASAJ 
MICALACA 
lESIREDlN 
SUBTERAN - CV 
MJORITA 
C.V. MIORITA-
SUBTRA VERSARE 
STR. 
VOINICILOR ( LTNll 
TRAMVA() 
IESIREDTN 
SUBTERAN 
STRADA 
VOINICILOR - C. V. 
PTSZ III 
C.V. MIORITA-C.V. 
BL. 184 

C.V. BL 184 - C.V. 
BL. 187 

CAMIN TRECERE 
LA RETEA CLASICA 
(BL.503) - C.R.PT I Z 
V / 2ZV 

250 500 SUPRA TERAN REF ACERE 
IZOLATIE 

MAGISTRALA m - RACORDURI PUNCTE TERM1CE 
LUNGIME LUNG I ME 

NR. TRASEU CONDUCT A POZARE 
CONDUCTE SOLUTIA PROPUSA 

IN DALI 
DN[mm] [m] [m] TRASEU 

150 300 SUBTERAN 
Rctca prcizolata pc alt 
proiect 

2X DN 150 
95 SUPRATERAN Retea preizolata pe alt 

190 
proiect 

2 XDN 25 50 SUBTERAN RETEA 
200/315 PREJZOLATA 

EXISTENT A 

2 X DN 150 420 840 SUPRATERAN 
Rcamplasarc pc 
domeniu public 

2X DN200 105 SUPRA TERAN Reamplasare pe 210 
domeniu public 

2X DN200 430 SUPRA TERAN Reamplasare pe 
860 

domeniu public 
2 XDN 100 38 SUB TERAN Reamplasare pc 

76 
domeniu public 

2 X DN200 300 600 SUBTERAN 
Reamplasare pe 
domcniu public 

MAGISTRALA IV 

NR. LUNG I ME LUNGIME 

CONDUCTE TRASEU CONDUCT A POZARE SOLUTIA PROPUSA 
IN DALI 

DN [mm] (m] [m] TRASEU 

I XDN600 320 320 SUPRA TERAN Refacere izolatie 
2 X DN400 640 

IX DN600 105 105 SUBTERAN TNLOCUIRE CU TEAV A 

2 X DN400 210 PREIZOLATA 

IX DN600 634 634 SUPRA TERAN Refacere izolatie 
2 XDN400 1268 

2 X DN400 620 1240 SUPRA TERAN 

Refacere izolatie 

2 XDN400 145 290 SUPRA TERAN 

Refacere izolatie 

2 X ON 400 510 1020 SUPRATERAN INLOCUIREA CU 
TEAVA 

PRElZOLAT A -
Relocare in subteran 

2 X DN 400 160 320 SUB TERAN INLOCUIREA CU 
TEA VA 

PREIZOLATA -
Relocare in subteran 

2 X DN 300 260 520 SUB TERAN fNLOCUlREA CU 
TEA VA 

PREIZOLATA 

MAGISTRALA IV - RACORDURI PUNCTE TERM ICE 
70 

Obiect DALI 

Nu necesita 
reabilitare 

Nu necesita 
rcabilitarc 

Nu necesita 
reabilitare 

Obicct 6 

Obiect 4 Tronson 
3 

Obiect 8 

Obicct 5 

Obicct 7 

Obiect DALI 

Obiect I 

Obiect 2 

Obiect 3 + Obiect 
4 Trl 

Obiect 4 T r i + 2 + 
3 

Obiect4 Tr3 

Obiect 5 Tri + Tr2 

Obiect 5 Tr2 

Obiect 6 
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NR. LUNGIME LUNG I ME 
NR. TRASEU CONDUT POZARE SOLUTIA PROPUSA rN RACO RD CONDUCTE A Obiect DALI 

DALI 
CRT. DN[mm] fm] (m] TRASEU 

145 290 SUPRA TERAN iNLOCULREA CU 
TEA VA PRE IZOLA TA 

Obiect 3 
I PTIAM 2XDN l50 

70 140 SUB TERAN lNLOCULREA CU Obiect 3 
TEAVA PREIZOLATA 

2 PTI M 2XDN 200 400 SUB TERAN Retea preizolata pe Nu necesita 
200/315 alt oroiect reabilitare 

3 PT2M 2XDN 181 362 SUBTERAN Retea preizolata pe Nu necesita 
200/3 IS alt proiect rcabilitare 

2 X DN200 442 884 SUBTCRAN INLOCUIREA CU Obiect 8 TEA VA PREIZOLA TA 
4 PT 3 M 2 X DN 250 263 526 SUBTERAN lNLOCULREA CU 

TEA VA PREIZOLA TA Obiect 5 Tr2 

5 PT I Z V 2 X DN250 125 250 SUBTERAN fNLOCUIREA CU 
TEA VA PREIZOLATA 

Obiect 6 

6 PT 2ZV 2 X DN200 267 534 SUBTERAN iNLOCUlREA CU 
TEA VA PREIZOLAT A 

Obiect 7 

7 PT 4 Z II 2 X ON 200 161 322 SUBTERAN iNLOCUfREA CU 
TEAVA PREIZOLATA 

Obiect 4 Tronson I 

INTERCONEXIUNI MAGISTRALE (BRETELE) 
NR. MAGISTRALA NR LUNG JM LUNGIME 
CR I - MAGISTRALA II CON DU E CONDUCT POZARE 

SOLUTIA PROPUSA T. CTE TRASEU A Obiect DALJ 
DN [m] [m] TRASEU 

INDALI 

fmml 
I C.R. 4 - C.V. SABIN 2X 183 366 SUB TERAN RE TEA Bretea M l-M2 

DRAGO I DN250 PREIZOLATA 
EXISTENT A 

2 C.V. SABIN 2X 164 328 SUPRATERA lNLOCUIREA CU Bretea Ml-M2 
DRAGOl-INTRARE DN250 N TEA VA 
IN SUBTERAN PREIZOLAT A si 
PADURJCE traseu SUBTERAN 

NR. NR. LUNGIM LUNGIME 
CR 

MAGISTALA 
CONDU E CONDUCT POZARE 

SOLUTIA PROPUSA T. CTE TRASEU A Obiect DALI 
I - MAGISTRALA TII 

ON [m] [m] TRASEU 
rN DALI 

fmml 
INLOCUlREA CU Bretea M l-M3 

I RACORD F 19- 2X 460 920 SUPRATERA TEAVA 
CAMIN CIO HUT DN300 N PREIZOLATA si 

traseu SUBTERAN 
2 CAMINCIO 2X 445 890 Se propune Bretea Ml-M3 

HUT- C.V. FT 6 DN300 de1..afectarea ei -
TRJAJ traseu nou in oaralel 

Prioritizarea lucrarilor de reabilitare retele tennice 
Pentru a stabili oportunitatea reabilitarii retelelor termice de transport, s-au efectuat calcule 

privind reducerea pierderilor, care reprezinta obiectivul principal al reabilitarilor. Datele de 
functionare a retelelor termice primare au fost preluate din documentatia "BILANT 
TERMOENERGETIC pentru sistemul de tem1oficare, respectiv activitatile de transport si distributie 
a energiei termice la SACET Arad". 

Astfel, s-au efectuat calcule care au tinut seama de urmatoarcle aspecte: 
• Reteaua tennica de transport functioneaza tot timpul anului, 
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• Temperatura fluidului din retelele tennice de transport: 
- temperaturile uzuale in retelele tennice de transport sunt: 
o iama: tur este de ci rca 90 °c; retur circa 55 °c; 
o vara: tur este de 60 °c; retur 45 °c; 
- pentru calcul se vor utiliza temperaturile medii in retelele terrnice de transport: 
o iarna: pentru conductele tur temperatura medie este de 70,14 °c; retur 49,86 °c; 
o vara: pentru conductele tur temperatura medic este de 57,16 °c; retur 47,6 °c;; 

Pentru realizarea obiectivului de investitii au fost identificate si analizate mai multe optiuni 
tehnico economice. 

In aceste conditii, docurnentatia DALI propune spre analiza doua optiuni tehnico-economice 
pentru realizarea obiectivuluj de investitii: 

Optiunea 1 (varianta cu investitie medie) are in vedere reabilitarea ~i eficientizarea energetica 
a sistemului centralizat de refele termice de transport prin: 

- inlocuirea actualelor conducte amplasate subteran, cu conducte preizolate, dimensionate 
corespunzator cerinfelor actuale ~i de perspectiva, cu pastrarea traseelor existente; sistemele 
de conducte noi, preizolate, se vor monta in canal termic existent, ingropate in pat de nisip. 
Constructiile subterane care vin in contact cu aceste refele (camine, canale semivizitabile, 
intrarile in PT-uri , etc) se vor adapta la conditii tehnice de montaj specifice sistemelor 
preizolate; 
acolo unde este necesara relocarea retelelor termice pe traseu nou se vor instala conducte 
preizolate ingropate in pat de nisip 
prevederea de masuri compensatorii pentru protectia sistemului de conducte preizolate, pozat 
subteran in zone carosabile; 
echiparea corespunzatoare a caminelor. Caminele vor fi reabilitate complet, atat din punct de 
vedere constructiv cat si din punct de vedere al arrnaturilor prin inlocuirea vanelor de 
sectionare, racord, a robinetilor de aerisire si golire 
relocarea retelei primare ce alimenteaza punctul termic PT 18 si modulele termice 32M 1 -
32M4. Se considera nefezabila realizarea unei centrale termice de cvartal dotata cu cazane pe 
gaz si capacitati de productie a energiei termice din surse regenerabile (panouri solare, 
pompe de caldura, biomasa, etc.) pe amplasamentul punctului termic PTl 8, conform analizei 
expuse la cap. 5. I 
relocarea traseului Magistralei III care traverseaza proprietati private (AFI si ARED) pe 
domeniul public prin realizarea unui traseu nou subteran de retea preizolata. Se considera 
nefezabila reaJizarea unei centrale tennice de cvartal dotata cu cazane pe gaz si capacitati de 
productie a energiei termice din surse regenerabile (panouri solare, pompe de caldura, 
biomasa, etc.) pe amplasamentul punctului terrnic PT 6 Vanatori conform analizei expuse la 
cap. 5.1 
inlocuirea actualelor conducte amplasate aerian cu sisteme de conducte preizolate montate 
subteran in pat de nisip. Retelele vor fi dimensionate corespunzator cerintelor actuate ~i de 
perspectiva. 
mentinerea actuale lor conducte arnplasate aerian, cu refacerea izolatiei termice acolo unde se 
constata starea corespunzatoare a conductelor existente; conductele supraterane vor ti 
pastrate in situatii specifice de supratraversare cru rutiere, confluenta cu calea ferata sau alte 
situatii ce nu permit relocarea lor in subteran 
introducerea sistemului de supraveghere ~i localizare a avariilor la conductele preizolate; 
achizitionarea unuj sistem portabil necesar supravegherii ~i localizarii avariilor la conductele 
preizolate; 
in situatia In care traseele de retea termica traverseaza proprietati private, acestea vor ft 
scoase in domeniul public, in aceasta situatie conductele preizolate vor ft amplasate direct in 
pamant pe pat de nisip; 
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- montarea de vane de sectionare, In punctele caracteristice de pe ramurile retelei de 
tennoficare, conform schemelor din documentatia proiectata 

Optiunea 2 (varianta cu investitie maxima) are in vedere reabilitarea ~i e:ficientizarea 
energetica a sistemului centralizat de retele tennice de transport prin: 

- inlocuirea actualelor conducte amplasate subteran, cu conducte preizolate cu pastrarea 
traseelor existente; sistemele de conducte noi, preizolate, se vor monta in canal termic 
existent, ingropate in pat de nisip. Constructiile subterane care vin in contact cu aceste refele 
(camine, canale semivizitabile, intra.rile In PT-uri, etc) se vor adapta la conditii tehnice de 
montaj specifice sistemelor preizolate; 
acolo unde este necesara relocarea retelelor termice pe traseu nou se vor instala conducte 
preizolate ingropate in pat de nisip 
prevederea de masuri compensatorii pentru protectia sistemului de conducte preizolate, pozat 
subteran in zone carosabile; 
echiparea corespunzatoare a caminelor. Caminele vor fi reabilitate complet, atat din punct de 
vedere constructiv cat si din punct de vedere al armaturilor prin inlocuirea vanelor de 
sectionare, racord, a robinetilor de aerisire si golire 
realizarea unei centrale tennice de cvartal dotata cu cazane pe gaz si capacitati de productie 
a energiei tennice din surse regenerabile (panouri solare, pompe de caldura, biomasa, etc.) 
pe amplasamentul punctului termic PTI 8 proprietate a municipiului Arad. Centrala termica 
de cvartaJ va asigura alimentarea cu agent termic secundar pentru consumatorii arondati PT 
18 si cu agent termic primar pentru modulele termice 32M l - 32M4. Se va asigura un 
procent de 50% energie tennica produsa din surse regenerabile, din totaluJ de energie 
termica necesara. 

- relocarea traseuJui Magistralei Ill care traverseaza proprietati private (AFI si ARED) pe 
domeniul public prin realizarea unui traseu nou subteran de retea preizolata 2xDn500, de la 
intrarea in subteran Calea Aurel Vlaicu (parcare LJDL) pe Calea Aurel Vlaicu, lungime 
traseu 760 m, pe partea cu Astra Rail, pana la traversare bretea HUT (linia uzinaJa Astra 
Rail) si redimensionarea traseului 2xDn300 pe portiunea caminului CIO - CV FT6 la 
2xDn500, lungime 475 m, cu transformarea punctului tem1ic PT 6 Vanatori in centrala 
terrnica de cvartaJ si preluarea consumatorilor arondati punctului termic. Centrala va fi 
dotata cu cazane pe gaz si capacitati de productie a energiei temice din surse regenerabile 
(panouri solare, pompe de caldura, biomasa, etc.). Se va asigura un procent de 50% energie 
terrnica produsa din surse regenerabile, din totalul de energie terrnica necesara 

- lnlocuirea actualelor conducte amplasate aerian cu sisteme de conducte preizolate montate 
subteran in pat de nisip. Retelele vor fi dimensionate corespunzator cerintelor actuate ~i de 
perspectiva. 

- mentinerea actualelor conducte amplasate aerian, cu refacerea izolatiei tennice acolo unde se 
constata starea corespunzatoare a conductelor existente; conductele supraterane vor fi 
pastrate in situatii specifice de supratraversare cai rutiere, confluenta cu calea ferata sau alte 
situatii ce nu permit relocarea lor in subteran 

- introducerea sistemului de supraveghere ~i localizare a avariilor la conductele preizolate; 
- achizitionarea unui sistem portabil necesar supravegherii ~i localizarii avariilor la conductele 

preizolate; 
- in situatia in care traseele de retea termica traverseaza proprietati private, acestea vor fi 

scoase In domeniul public, in aceasta situatie conductele preizolate vor fi amplasate direct in 
pamant pe pat de nisip; 

- montarea de vane de sectionare in punctele caracteristice de pe ramurile de terrnoficare, 
conform schemelor din documentatia proiectata 
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Optiunea 3 este varianta 1n care nu se realizeaza investitia. Aceasta varianta sta la baza 
comparatiei efectelor realizarii investitiei in diverse solutii, a compararii situatiilor cu sau :Iara proiect. 
in scenariul 3, ca urmare a nerealizarii lucrarilor de investipi propuse in prezentul studiu se mentin 
deficientele existente in retele de transport a energiei termice din SACET Arad 

5.1 Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional 
arhitectural ~i economic 

In urma identificarii solutiilor de reabilitare a retelelor primare s-au structurat lucrarile 
necesare pe magistralele de termoficare. Lucrarile sunt structurate pe obiecte si tronsoane si pe 
categorii de lucrari. Principalele categorii de lucrari de reabilitare sunt: 

lucrari de dezafectare retele existente 
lucrari de constructii retele termice cu teava preizolata amplasata suprateran sau subteran in 
pat de nisip 
lucrari de inlocuire vane pe amplasament existent 
lucrari de inlocuire izolatie termica la retele termice existente 

Structura lucrarilor identificate pentru reabilitare este prezentata mai jos, defalcata pe obiecte si 
tronsoane. Aceasta structura sta la baza stabilirii cantitatilor de lucrari necesare pentru reabilitare si a 
evaluarii acestora. 

Lungime 
Tota l 

Lucrari de reabilitare a 
Nr. DN Pozare lungime 
crt. 

Nr. Obiect Str. tron. 
Prop us 

Tronson 
Propusa traseu 

retelelor primare 
Propusa 

obiect 
prop use 

DN [mm] [m] TRASEU [m] 

Magistrala Ml 
TNCTNT A CET -H -

2xDn500 350 suprateran Refacere izolatie 
I Obiect I CAMTN GOUR! CO 560 

Racord PT 3 UDREA 2xDn250 210 suprateran Refacere izolatie 

Reteaua existenta supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin refacerrea izolatiei termice. 

CV RACORD F19- C.R. 2xDn300 4 10 subteran 
Inlocuire cu teava 

Obiect 2 CALEA VICTORJEI oreizolata 
2 

Tronson I C.R. CALEA VICTORJEI-
485 

lnlocuire cu teava 
RACORDTI 

2xDn400 75 subteran 
preizolata 

Reteaua existenta subtera111a va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate 

RACORD Tl-TNTRARE 
SUBTERAN COMPLEX 2xDn300 220 suprateran Refacere izolatie 
COMECIAL JACKSON 
RACORD Tl-TNTRARE Inlocuire cu teava 
SUBTERAN COMPLEX 2xDn300 JOO subteran 

Obiect 2 COMECIAE.. JACKSON 
preizolata 

3 
Tronson 2 C.R.OROLOGERIE-LIRA 465 Inlocuire cu teava 

MURESEL 
2xDn300 20 suprateran 

oreizolata 
LIRA MURESEL -C.R. 

2xDn300 95 subteran 
lnlocuire cu teava 

MODULE A.KAROLY li)reizolata 
PT U C. INDUSTRIAL 

2xDn200 30 suprateran Refacere izolatie 

Reteaua existenta subteraina va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Reteaua existenta supraterana se va reabilita prin refacerea izolatiei termice. 

C.R. CALEA VICTORJEI-

4 
Obiect 3 LIRA-CURTE CTP-

2xDn400 230 subteran 405 
lnlocuire cu teava 

Tronson 1 MOISA RlSCUTlA - preizolata 
RACORDPT 15 
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RACORD PT 15 - BL.86 2xDn300 145 subteran 
lnlocuire cu teava 

preizolata 
PT 15 

2xDnl50 15 subteran 
lnlocuire cu teava 

Dreizolata 

PTCTP 2xDn80 15 subteran 
Inlocuire cu teava 

oreizolata 
Reteaua existenta supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Reteaua suoraterana existenta se va dezafecta. 

BL.86- Inlocuire cu teava 
SUBTRAVERSARE 2xDn300 215 subteran 
STRADA COCORILOR 

preizolata 

O biect 3 
SUBTRAVERSARE 

5 
T ronson 2 

STRADA COCORILOR-
2xDn300 430 subteran 

651 lnlocuire cu teava 
C.R. preizolata 
P.T.2/11 (6V) 

Racord Colegiul tehnjc 2xDn!OO 6 subteran 
lnlocuire cu teava 

oreizolata 
Reteaua existenta subterana va fi reabilitata partial pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent pe domeruu orivat va fi relocat pe domeniu public. 

C.R. 0. TEREZlA - C.S. 2xDn300 425 subteran INLOCUIREA CU 
6 Obiect4 

BRETEA 
43 1 

TEA VA PREJZOLAT A 2xDn65 6 subteran 

Reteau.a existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate 

7 ObiectS PT8V 2x0n200 230 subteran 230 
INLOCUIREA CU 

TEA VA PREIZOLA TA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata partial pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent pe domeruu privat va fi relocat pe domeniu public. 

PT 1 GARA iNLOCUIREA CU 
8 Obiect6 2xDn200 260 subteran 260 

TEA VA PRElZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate 

TOTAL 3487 

Nr. DN 
Lungime 

Pozare 
Total 

Lucrari de reabiljtare a 
crt. 

Nr . Obiect Str. t r on. 
Prop us 

T ronson 
Propusa 

lungime 
retelelo r primare propuse 

Propusa obiect 

ON [mm] [m] TRASEU [m] 

Magistrala M2 
CET H - lNTRARE INLOCUTREA CU TEA VA 
SUBTERAN (FOST 2xDn600 92 supreteran PR.EIZOLA TA -
GARAJ ENEL) Redimensionare la Dn600 ,____ 

INLOCUlREA CU TEA VA 
I 

Obiect 1 INTRARE SUBTERAN 
2xDn600 405 subteran 517 PREIZOLAT A • 

Tronson I (FOST GARAJ ENEL) -
Redimensionare la Dn600 

....----
TNLOCUIREA CU TEA VA 

LIRA STR. JOAN SUCIU 
2xDn600 20 suprateran PRElZOLA TA -

- C.V. UZTNA DE Redimensionare la Dn600 
Reteaua existenta subterana va fi reabilitata partial pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 

I preizolate. Traseul existent oe domeniu orivat va fi relocat oe domeniu oublic. 

Obiect I 
C.V. UZINA DE APA I - INLOCUIREA CU TEA VA 
INTRARE SUBTERAN 2xDn600 190 suprateran 620 PREIZOLAT A -

Tronson 2 
STR. SABIN DRAGOI Redimensionare la Dn600 
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C.V. UZINA DE APA I - fNLOCU IREA CU TEA VA 
2 INTRARE SUBTERAN 2xDn600 70 subteran PREIZOLA TA -

STR. SABIN DRAGOI Redimensionare la Dn600 ,_ 
PT MAJAKOVSKI 2xDnl50 80 suprateran Refacere izolatie 

,_ 
PTPASAJ 2xDn200 210 suprateran Refacere izolatie 

-
INLOCUIREA CU TEA VA 

PT PASAJ 2xDn200 70 subteran 
PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate. 
Reteaua existenta supraterana se va reabilita partial cu conducte noi preizolate si partial prin refacerea izolatiei termice. 
Traseul existent pe domeniu privat va fi relocat oe domeniu oublic 

INTRARE SUBTERAN 
INLOCUJREA CU TEA VA 

3 
Obiect I STR. SABIN DRAGOJ -

2xDn600 475 subteran 475 PRElZOLATA-
Tronson 3 C.R. TRlBUNALUL 

Redimensionare la Dn600 
JUDETEAN 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata partial pe acelasi a1111plasament prin instalare de conducte noi subterane 
oreizolate. Traseul existent pe domeniu privat va fi relocat oe domeniu public 

Obiect I C.R. TRlBUNALUL 
INLOCUIREA CU TEA VA 

4 2xDn600 455 subteran 455 PREIZOLAT A -
Tronson 4 JUDETEAN - C.S. PIPOS 

Redimensionare la Dn600 
Reteaua existenta subterana va fi reabilitata partial pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent pe domeniu privat va fi relocat oe domeniu public 

INLOCUIREA CU TEA VA 
C.S PIPOS -C.R. PT 9 2x0n500 315 subteran PREIZOLAT A -

Redimensionare la Dn500 -
INLOCUIREA CU TEA VA 

5 
Obiect 2 C.R. PT 9-C.S. HORlA (4 

2xDn500 105 subteran 
665 

CAP ACE) PREIZOLATA - INLOCUIREA CU TEA VA 
PT9 2xDn150 245 subteran 

PREIZOLATA 
Reteaua existenta subterana va fi reabiJitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate. 
Pentru alimentarea PT9A (relocat) se va realiza retea noua, preizolata, subterana pe domeniu public. 

C.R. P.T.14 -C.S. 
2xDn300 430 subteran 

INLOCUIREA CU TEA VA 
STEJARULUI PREIZOLATA ,_ 
C.S. STEJARULUI - C.S. INLOCUIREA CU TEA VA 

6 
Obiect 3 HORlA (4 CAPACE) 

2xDn250 40 subteran 
PREIZOLATA ,_ 725 

lNLOCUTREA CU TEA VA Tronson I 
Racord 7 2xDn l50 35 subteran 

PREIZOLATA -
INLOCUlREA CU TEA VA 

PT SIM ION BALINT 2xDn200 220 subteran 
PRElZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

C.R. P.T.4 - C.G. T. 
2xDn400 170 subteran 

INLOCUIREA CU TEA VA 
VLADIMIRESCU PREIZOLATA ,_ 

lNLOCUIREA CU TEA VA 
7 

Obiect 3 C.R. P.T.14 -C.S. 
2xDn300 280 subteran 545 

Tronson 2 STEJARULUI PREIZOLATA 
>-

2xDn250 95 subteran 
lNLOCUIREA CU TEA VA 

PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

C.G. T. VLADIMIRESCU -
2xDn250 235 subteran 

INLOCUlREA CU TEA VA 
C.R PT2' PRElZOLATA -

INLOCUIREA CU TEA VA 
8 

Obiect 3 C.R. 2' - C.R. CONSILIUL 
2xDn200 140 subteran 540 

Tronson 3 JUDETEAN PREIZOLATA -
PT2' 2xDn200 165 subteran 

INLOCUIREA CU TEA VA 
PRElZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

9 
C.R. PRAPORGESCU 

2xDn400 330 subteran 
INLOCUIREA CU TEA VA 

(TREPTE) - C.S. SANIT AS PREIZOLATA ,_ Obiect4 615 
INLOCUJREA CU TEA VA 

PT6 Dn200 285 subteran 
PREIZOLATA 
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Reteaua existenta subterama va Ii reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 5 
STR. OCTAVIAN GOGA INLOCUIREA CU TEA VA 

10 DE LA STR. G. COSBUC 2x.Dn400 400 subteran 400 PREIZOLA TA -
Tronson I 

LA STR. MARASESTI Redirnensionare la Dn400 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 5 
STR. OCTAVIAN GOGA iNLOCUIREA CU TEA VA 

11 DE LA STR. MARASESTJ 2x.Dn400 420 subteran 420 PREIZOLATA -
Tronson 2 

LA STR. A. SAGUNA Redimensionare la Dn400 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 5 
STR. EFTIMJE MURGU INLOCUTREA CU TEA VA 

12 DELA STR. A. 2xDn400 320 subteran 320 PREIZOLATA-
Tronson 3 

SAGUNALA STR. OITUZ Redimensionare la Dn400 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare. de conducte noi subterane preizolate 

C.R. COLEGJUL MOISE iNLOCUIREA CU TEA VA 
NICOARA - C.R. 2x.Dn300 350 subteran PREIZOLAT A -
TEATRUIP ARO SEN I Redimensionare la Dn300 - INLOCUIREA CU TEA VA Obiect 6 
C.R. TEATRU - C.G. 620 

13 Tronson I 2xDn200 195 subteran PREIZOLAT A -
CO ZIA Redimensionare la Dn200 -
PTTEATRU 2x0n200 75 subteran 

INLOCUlREA CU TEA VA 
PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

C.R. COLEGJUL MOISE INLOCUIREA CU TEA VA 
NJCOARA - C.R. 2x.Dn200 100 subteran PREIZOLATA-
TEA TRU/P AROSENI Redimensionare la Dn200 - TNLOCUIREA CU TEA VA Obiect 6 
C.G. COZIA - C.G. PAUL 390 

14 Trons·on 2 2xDn200 185 subteran PREIZOLATA-
CHINEZUL 

Redimensionare la Dn200 - fNLOCUIREA CU TEA VA 
PTPAROSENl 2x.Dn200 105 subteran 

PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 7 INTRARE BL.22/24 - C.R. 
lNLOCUIREA CU TEA VA 

15 
Tronson I EROUL NECUNOSCUT 

2x0n300 385 subteran 385 PRElZOLA TA - Relocare pe 
60m 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata partial pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
I preizolate. Traseul existent pe domeniu orivat va fi relocat pe domeniu public 

INTRA.RE BL.22/24 - C.R. 
JNLOCUIREA CU TEA VA 

EROUL NECUNOSCUT 
2x.Dn300 70 subteran PREIZOLAT A - Relocare pe 

60m ,___ Obiect 7 
INLOCUIREA CU TEA VA 

16 Tronson 2 
C.R. P.T.21 /23 - C.G. P.T. 

2x.Dn250 170 subteran 
325 

23 PREIZOLATA ..,____ 

PT 23 2x.Dn150 85 subteran 
JNLOCUIREA CU TEA VA 

PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 8 C.S. OITUZ/MURGU -
iNLOCUIREA CU TEA VA 

17 
Tronson I Racord PT 18 Faleza 

2x.Dn350 366 subteran 366 PREIZOLAT A -
Redimensionare 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 8 C.S. OITUZ/MURGU -
TNLOCUIREA CU TEA VA 

18 2xDn350 378 subteran 378 PREIZOLATA-
Tronson 2 Racord PT 18 Faleza 

Redimensionare 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 8 C.S. OITUZ/MURGU -
TNLOCUIREA CU TEA VA 

19 
Tronson 3 Racord PT 18 Faleza 

2x.Dn350 460 subteran 460 PREIZOLATA-
Redimensionare 
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Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 8 C.S. OITUZIMURGU -
J'NLOCUIREA CU TEA VA 

20 2xDn350 460 subteran 460 PREIZOLATA -
Tronson 4 Racord PT 18 Faleza 

Redimensionare 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

C.S. OITUZIMURGU -
TNLOCUIREA CU TEA VA 

2xDn350 20 subteran PREIZOLAT A -
Racord PT 18 Faleza 

Redimensionare -
INLOCUIREA CU TEA VA 

21 
C.S. OITUZIMURGU -

2x.Dn300 152 subteran PREIZOLA TA -
Obiect 8 

Racord PT 18 Faleza 
Redimensionare - 442 

lNLOCUlREA CU TEA VA Tronson 5 
PT 18 Faleza 2xDn300 255 subteran PREIZOLAT A -

Redimensionare ,______ 
INLOCUIREA CU TEA VA 

Bretea 2xDn250 15 subteran PREIZOLATA-
Redimensionare 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

lNLOCUIREA CU TEA VA 
22 PT 19 2xDnl 50 20 subteran PREIZOLA TA -

Obiect9 35 Redimensionare -
PT 19 2xDnl50 15 suprateran Refacere izolatie 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate. 
Reteaua existenta supraterana se va reabilita prin refacerea izolatiei termice. 

10158 

Analiza solutie alimentare PT 18 Magistrala 2 Obiect 8 
In conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a temei de proiectare, pentru PT 18 am 

analizat solutia de realizare a unei centrale termice de cvartal dotata cu cazane pe gaz si capacitati de 
productie a energiei termice din surse regenerabile (panouri solare, pompe de caldura, biomasa, etc.) 
pe amplasamentul punctului termic PTl 8 proprietate a municipiului Arad, identificat prin CF 347619 
in suprafata de 440 mp. 

Centrala termica de cvartaJ va asigura alimentarea cu agent termic secundar pentru 
consumatorii arondati PT 18 si cu agent tern1ic primar pentru modulele termice 32Ml - 32M4. Se va 
asigura un procent de 50% energie termica produsa din surse regenerabile, din totalul de energie 
termica necesara. 

Pozitionarea izolata si marginala a PT 18 in cadrul retelei primare din SACET Arad califica 
transformarea acestui punct termic in centrala termica de cvartal. Exista posibilitatea de racordare a 
CT 18 la reteaua de distributie gaze naturale si de asigurare a necesarului de enrgie primara pentru 
producerea energiei term.ice. 

In ceea ce priveste producerea energiei term.ice din surse regenerabile am identificat 
posibilitati reduse de asigurare a conditiilor de utilizare a biomasei. Lipsesc surse disponibile de 
biomasa si nu sunt intrunite conditii de depozitare corespunzatoare. 

Implementarea solutii lor de producere energie termica cu panouri solare si pompe de caldura 
poate asigura necesarul de energie termica pe perioada de vara. Pe perioada de incalzire aceste solutii 
nu asigura producerea energiei term.ice in cantitati suficiente pentru a atinge cerinta de acoperire a 
50% din necesarul de energie termica. 

Unul din obiectivele principale ale reabilitarii sistemului este incadrarea acestuia in conditiile 
de Sistem eficient de tern1oficare ~i racire centralizata. Un sistem eficient de termoficare ~i racire 
centralizata inseamna un sistem de termoficare sau racire centralizat care utilizeaza eel putin 50% 
energie din surse regenerabile, 50% caldura reziduala, 75% energie termica cogenerata 

Pentru stabilirea oportunitatilor de transformare a PT 18 in centrala termica am analizat si 
prevederile cuprinse in "Strategia de Alimentare cu Energie Tennica a Municipiului Arad! 2020-
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2030'', elaborata de consultantul PROARCOR CONSULTING, aprobata de CL al Mun. Arad prin 
HCL 459 din 31.08.2022 

Pe baza analizei solutiilor si recomandarilor din strategie consideram ca: 
- insularizarea PT 18 si transformarea acestuia in centrala termica nu asigura indeplinirea 

obiectivului de incadrare in cerintele pentru sistem eficient de termoficare ~i racire 
centralizata 

- PT 18 este unul dintre cele mai mari puncte termice din SACET, capacitatea acestuia are o 
pondere semnificativa in sistem 

- excluderea PT 18 din consumatorii deserviti de reteaua primara reduce capacitatea termica 
necesara la sursa CET Arad uncle sunt prevazute prin strategie capacitati de producere a 
energiei in cogenerare si din surse regenerabile 

- investitiile necesare pentru echiparea instalatiilor energetice in vederea transformarii in 
centrala termica se suprapun cu investitiile promovate in sursa principala CET Arad pe 
Hidrocarburi 

- transfonnarea PT 18 in centrala termica nu este prevazuta in solutiile si lista de investitii 
previzionata in "Strategia de Alimentare cu Energie Termica a Municipiului Arad 2020-
2030" 

In unna analizarii conditiilor specifice, pentru reabilitarea PT 18 reco_mandam mentinerea 
punctului termic reabilitat cu racordare la reteaua termica primara. Reabilitarea retelei primare este 
prevazuta in Obiectul 8 tronsoanele 1-5 in cadrul magistralei M2. 

Lungime Total 
LU1crari de 

Nr. DN Pozare reabilitare a 
crt. 

Nr. Obiect Str . tron. 
Propus 

Tronson 
Propusa 

lungime 
retelelor primare 

Propusa obiect 
oroouse 

DN [mm] [m] TRASEU [m] 

Magistrala M3 
CET H -JNTRARE 

I Obiect I SUBTERAN STRADA 2xDn600 260 suprateran 260 Refacere izolatie 
NECULCE NR. 13A 

Reteaua existenta supraterana se va reabilita prin refacerea izolatiei termice 

2 
INTRARE SUBTERAN 

2xDn300 300 suprateran Refacere izolatie 
ASTRA U .....__ 

Obiect 2 
RETEA GRADISTE: CR I 

320 INLOCUIREA CU 
2xDn300 20 subteran TEA VA 

VIADUCT -
PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Reteaua existenta supraterana se va reabilita prin refacerea izolatiei termice. 

IESIRE DIN SUBTERAN fNLOCUIREA CU 
STRADA A VR1G- TEA VA 

3 JNTRARE SUBTERAN C. 2x0n600 250 subteran PREIZOLA TA -
AUREL VLAICU ( Relocare pe domeniul 

Obiect 3 
PARCARE LIDL) 

295 
public - INLOCUIREA CU IESIRE DIN SUB TERAN 

STRADA A VRIG- TEA VA 
JNTRARE SUBTERAN C. 2xDn150 45 subteran PREIZOLATA-
AUREL VLAICU ( Relocare pe domeniul 
PARCARE LIDL) publjc 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare die conducte 
noi subterane preizolate. Traseul existent se va abandona 

ln'locuieste 

Obiect4 Retea Calea Victoriei -
tronsoanele din anexa 

4 
Tronson I Poetului 

2x0n500 43-0 subteran 430 IIl-6a .... III-6b, Ill-
7a .. .. III-7b, Ill-

8a .... lll-8b si BI 3a2-
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' B13b2 

Reteaua existeota va fi reaibilitata pe amplasaimeot nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate. Traseul existent se va abandona confonn planurilor anexa 

lnlocuieste 
tronsoanele din anexa 

5 Obiect 4 Retea Calea Victoriei -
2x.Dn500 500 subteran 

lll-6a .... m-6b, III-

Tronson 2 Poetului 510 7a .... lll-7b, ITT-
8a .... Hl-8b si B 13a2-

Bl3b2 -
2x.Dn300 10 subteran 

Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate. Traseul existent se va abandona confonn planurilor anexa 

lnlocuieste 
tronsoanele din anexa 

6 
Retea Calea Victoriei -

2xDn500 250 subterao 
III-6a .... III-6b, Ill-

Obiect 4 Poetului 
350 

7a ... .JII-7b, m-
Tronson 3 8a .... III-Sb si B 13a2-

BI3b2 -
Reamplasare pe 

Racord PT UT A 2x.Dn200 100 subteran 
domeniu public 

Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate. Traseul existent se va abandona confonn p lanurilor anexa 

l.nlocuieste 

Retea str. Poetului intre str. 
tronsoanele din anexa 

7 
Obiect 4 

Toamnei si str. C. 2x.Dn500 325 subteran 325 
llI-6a .... IU-6b, ill-

Tronson 4 
Porumbescu 

7a ... .Ill-7b, Ill-
8a . ... III-8b si B13a2-

B13b2 
Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate. Traseul existent se va abandona confonn planurilor anexa 

lnlocuieste 
tronsoanele din anexa 

8 
Retea Calea Victoriei -

2x.Dn500 420 subteran 
III-6a .. .. III-6b, m-

Obiect 4 Poetului 
440 

7a .... rn-7b, rn-
Tronson 5 8a .. . .III-8b si BI 3a2-

Bl3b2 -
Racord PT6V 

2x.Dn250 20 subteran 
C.TEL. VLAICU 

Reteau.a existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin i.nstalare de conducte noi 
subterane preizolate. Traseul existeot se va abandona confonn ulanurilor anexa 

INLOCUIREA CU 
TiEAVA 

PT 22 URSULUI 2xDn200 380 subteran PREIZOLATA-
Relocare pe domeniul 

public -
l'NLOCUIREA CU 

TEA VA 
9 Obiect 5 PT 22 URSULUI 2xDnl00 10 subteran 455 PREIZOLA TA -

Relocare pe domeniul 
public -

INLOCUIREA CU 
TEA VA 

PTCOMALIM 2xDn80 65 subteran PREIZOLATA-
Relocare pe domeniul 

public 
Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate. Traseul exfatent se va abandona confonn planurilor anexa 

fNLOCUIREA CU 

10 Obiect 6 PT 6 V ANATORJ 2xDnl50 550 subteran 550 
TEA VA 

PREIZOLATA -
Relocare pe domeniul 
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public 

Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasaruent nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate. Traseul existent se va abandona conform p lanurilor anexa 

lNLOCUlREA CU 
TEA VA 

ll Obiect 7 PT3V 2xDn200 335 subteran 335 PREIZOLAT A -
Relocare pe domeniul 

public 
Reteaua existenta va fi reabilitata partial pe traseu existent si partial pe amplasament nou pe domeniu public prin 
instalare de conducte noi subterane preizolate. Traseul existent se va abandona conform planurilor anexa 

INLOCUIREA CU 
TEA VA 

12 Obiect 8 PT4C 2xDn200 225 subteran 225 PREIZOLA TA -
Relocare pe domeniul 

public 
Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate. Traseul existent se va abandona conform planurilor anexa 

TOTAL 4495 

Analiza solutie alimentare PT 6 V anatori-Magistrala 3 Obiect 6 
In conformitate cu cerintele caietului de sarcini si a temei de proiectare, pentru PT 6 Vanatori 

am analizat solutia de realizare a unei centrale termice de cvartal dotata cu cazane pe gaz si capacitati 
de productie a energiei tennice din surse regenerabile (panouri solare, pompe de caldura, biomasa, 
etc.) pe amplasamentul punctului termic PT 6 Vanatori proprietate a municipiului Arad. 

Centrala termica de cvartal va asigura alimentarea cu agent termic secundar pentrn 
consumatorii arondati PT 6 Vanatori. Se va asigura un procent de 50% energie termica produsa din 
surse regenerabile, din totalul de energie termica necesara. 

Pozitionarea izolata si marginala a PT 6 Vanatori in cadrul retelei primare din SACET Arad 
califica transformarea acestui punct termic in centrala termica de cvartal. Exista posibilitatea de 
racordare a CT 6 V anatori la reteaua de distributie gaze narurale si de asigurare a necesarului de 
energie primara pentru producerea energiei termice. 

In ceea ce priveste producerea energiei termice din surse regenerabile am identificat 
posibilitati reduse de asigurare a conditiilor de utilizare a biomasei. Lipsesc surse disponibile de 
biomasa si nu sunt intrunite conditii de depozitare corespunzatoare. 

Implementarea solutiilor de producere energie termica cu panouri solare si pompe de caldura 
poate asigura necesarul de energie termica pe perioada de vara. Pe perioada de incalzire aceste solutii 
nu asigura producerea energiei temiice in cantitati suficiente pentru a atinge cerinta de acoperire a 
50% din necesarul de energie termica. 

Unul din obiectivele principale ale reabilitarii sistemului este incadrarea acestuia in conditiile 
de Sistem eficient de termo:ficare ~i racire centralizata. 

Pentru stabilirea oportunitatilor de transformare a PT 6 Vanatori in centrala termica am 
analizat si prevederile cuprinse in "Strategia de Alimentare cu Energie Termica a Municipiului Arad 
2020-2030", elaborata de consultantul PROARCOR CONSUL TING, aprobata de CL al Mun. Arad 
prin HCL 459 din 31.08.2022 

Pe baza analizei solutiilor si recomandarilor din strategie considerarn ca: 
- insularizarea PT 6 V anatori si transformarea acestuia in centrala termica nu asigura 

indeplinirea obiectivului de incadrare in cerintele pentru sistem eficient de termoficare ~i 
racire centralizata 

- PT 6 V anatori este un punct termic de capacitate redusa, capacitatea acestuia nu are o 
pondere semnificativa in sistem 

- excluderea PT 6 Vanatori din consumatorii deserviti de reteaua primara nu are influenta 
semnificativa in capacitatea termica necesara la sursa CET Arad unde sunt prevazute prin 
strategie capacitati de producere a energiei in cogenerare si din surse regenerabile 
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- investitiile necesare pentru echiparea instalatiilor energetice in vederea transformarii in 
centrala termica se suprapun cu investitiile promovate in sursa principala CET Arad pe 
Hidrocarburi 

- transformarea PT 6 Vanatori in centrala termica nu este prevazuta in solutiile si lista de 
investitii previzionata in "Strategia de Alimentare cu Energie Termica a Municipiului Arad 
2020-2030" 

- Rea.bilitarea retelei primare implica relocarea traseului Magistralei ill care traverseaza 
proprietati private (AFI si ARED) pe domeniul public prin realizarea unui traseu nou 
subteran de retea preizolata 2xDn500, pe str. Poetului si str. Aurel Vlaicu. In aceste conditii, 
alimentarea cu agent termic primar a PT 6 Vanatori va trebui sa S·e realizeze pe traseu nou, 
amplasat pe domeniu public, cu lungime circa 540 m la care se adauga racordarea in str. 
Aurel Vlaicu circa 360 m. 

In urrna analizarii conditiilor specifice, pentru reabilitarea PT 6 V anatori recomand.am 
mentinerea punctului termic reabilitat cu racordare la reteaua termica primara. 

Reabilitarea retelei primare este prevazuta in Obiectul 6 in cadrul magistralei M3. 

Nr. DN 
Lungime 

Pozare 
Total Lucrari de reabilitare a 

crt. 
Nr. Obiect Str. tron. 

Prop us 
Tronson 

Propusa 
lungime retelelor primare 

Propusa obiect prop use 

DN [mm] [m] TRASEU [m] 

Magistra la M4 
CET H - INTRARE 

I SUBTERAN PASAJ 2xDn400 355 suprateran Refacere izolatie 

Obiect I 
MICALACA 

532,5 - CET H - INTRARE 
SUBTERAN PASAJ lxDn600 355 suprateran Refacere izolatie 
MICALACA 

Reteaua existenta supraterana va ti reabilitata pe acelasi amplasan1ent prin refacerea izolatiei termice. 

2 
SUBTRAVERSAREZONA 

2xDn400 115 subteran 
tNLOCUIREA CU 

PASAJ MJCALACA TEA VA PREIZOLAT A 
- Obiect 2 172,5 

SUBTRAVERSAREZONA 
lxDn600 115 subteran 

INLOCUIREA CU 
PASAJ MJCALACA TEA VA PREIZOLAT A 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate. 

IESIRE DIN SUBTERAN - CV 
2xDn400 355 suprateran Refacere izolatie 

MIORITA ,___ 
.... IESTRE DfN SUBTERAN - CV 

lxDn600 355 suprateran Refacere izolatie .) 
MIORITA - Obiect 3 712,5 
PT I AM 2xDnl50 40 suprateran Refacere izolatie 

.....___ 

PT I AM 2xDn l 50 140 subteran 
fNLOCUIREA CU 

TEAVAPREIZOLATA 
Reteaua existenta subterana va fi reabilitata partial pe acelasi amplasament si partial pe traseu nou prin instalare de 
conducte noi subterane preizolate. Reteaua existenta supraterana se va reabilita orin refacerea izolatiei termice. 

JESIRE DfN SUBTERAN - CV 
2xDn400 270 suprateran Refacere izolatie 

MIORITA - IESTRE DfN SUBTERAN - CV 
MIORITA 

lxDn600 270 suprateran Refacere izolatie 
,___ 

Obiect 4 
4 PT 4Zll 2xDn200 150 subteran 655 

INLOCUlREA CU 
Tronson I TEAVA PREJZOLATA ,___ 

C.V. MIORITA-
SUBTRA VERSARE STR. 

2xDn400 100 suprateran Refacere izolatie 
VOINICILOR ( LfNII 
TRAMVAJ) 

Reteaua exjstenta supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin refacerea izolatiei termice. Reteaua existenta 
subterana va ti reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane oreizolate 
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C.V. MIORITA-

5 
Obiect 4 SUBTRA VERSARE STR. 

2xDn400 375 375 Refacere izolalie 
Tronson 2 VOINIClLOR ( LINll 

suprateran 

TRAMVAI) 

Reteaua existenta supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin refacerea izolatiei termice. 

C.V. MIORITA-

6 
SUBTRA VERSARE STR. 

2xDn400 150 suprateran Refacere izolatie 
VOINlCILOR ( LINH 

Obiect4 TRAMVAD 305 ,_____ Tronson 3 
IESIRE DTN SUBTERAN 
STRADA VOfNICILOR - C. V. 2xDn400 155 suprateran Refacere izolatie 
PT 5 Z III 

Reteaua existenta supraterana va fl reabilitata pe acelasi amplasament prin refacerea izolatiei tem1ice. 

C.V. MlORITA- C.V. BL. 184 fNLOCUlREA CU 
- Subtraversare linii CF - Cv 2xDn400 65 subteran 

TEA VA PREJZOLAT A 
Miorita -

Obiect 5 
C.V. MIORITA - C.V. BL. 184 

7 
Tronson 1 

- NOD vane - Subtraversare linii 2xDn400 15 suprateran 410 Refacere izolatie 
CF -

iNLOCUIREA CU 
C.V. MIORITA- C.V. BL. 184 

2xDn400 330 subteran TEA VA PREIZOLAT A 
- Cv Miorita - Racord PT 3 Mic - Relocare in subteran 

Reteaua existenta subterana si supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi 
subterane oreizolate. Se oastreaza conducte suoraterane Ia suoratraversarea drumului, cu refacerea izolatiei tennice. 

lNLOCUIREA CU 
C.V. MIORITA- C.V. BL. 184 2xDn400 110 subteran TEA VA PREIZOLAT A 

,___ Obiect 5 
- Relocare in subteran 

8 Tronson 2 C.V. BL. 184 - C.V. BL. 187 2xDn400 140 subter:an 
485 INLOCUIREA CU 

TEA VA PREIZOLAT A -
PT3M 2xDn250 235 subteran . 

INLOCUIREA CU 
TEA VA PREIZOLAT A 

Reteaua existenta subterana si supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate .. 

CAMIN TRECERE LA RETEA 
TNLOCUIREA CU 

9 CLAS I CA 2xDn300 240 subteran 
TEA VA PREIZOLAT A 

Obiect 6 CBL.503) - C.R.PT I Z V I 2 Z V 345 -
PT I Z V 2xDn200 105 subteran 

INLOCUIREA CU 
TEA VA PREIZOLAT A 

Reteaua existenta subterana va ti reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate .. 

JO Obiect 7 PT 2ZV 2xDn200 285 subteran 285 
iINLOCUIREA CU 

TEA VA PREIZOLAT A 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate .. 

11 Obiect 8 PT2M 2xDn200 325 subteran 325 
INLOCUIREA CU 

TEA VA PREIZOLAT A 

Reteaua existenta subterama va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate .. 

TOTAL 4602,5 

Nr. DN 
Lungime 

Pozare 
Total 

Lucrari de reabilitare a 
crt. 

Nr. Obiect Str. tron. 
Prop us 

Tronson 
Propusa 

lungime 
retelelor primare p ropuse 

Propusa obiect 

I DN [mm] [m] TRASEU [m] 

Bretele 
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Bretea C.Y. SAB IN 
fNLOCUIREA CU TEA YA 

MAGISTRALA I DRAGOJ-TNTRARE 2xDn250 120 subteran 

- MAG ISTRALA TN SUBTERAN 
175 PREIZOLATA ~i relocare 

JI PADURICE 2xDn250 55 suprateran in traseu SUBTERAN 

Reteaua existenta va fi reaibilitata partial pe acelasi amplasamernt si partial pe traseu nou prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate. Reteaua existenta supraterana se va reabilita partial pe acelasi amplasament. 

Bretea 
INLOCUTREA CU TEA VA 

MAGISTRALA I RACORDF 19-
2xDn300 450 subteran 462 PREIZOLATA ~i traseu 

- MAGISTRALA CAMTN CI 0 HUT 
III 

SUB TERAN 

Reteaua existenta va fi reabilitata prin relocare pe domeniu public, prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

TOTAL I I I 
Lungimea retelelor propuse spre reabilitare: 

a. total retea propusa spre reabilitare 
b. Retele ce se inlocuiesc cu conducte preizolate 
c. retele la care se reface izolatia termica 

Parametrii retelei primare sunt: 
Agentul termic: · 

apa fierbinte 
temperatura de calcul T = 150°C 
temperatura de functionare 

o pe timp de iama: T = 120/ 60°C 
o pe timp de vara: T =75/ 30°C 

I I 637 

23.379,5 m 
19.399,5 m 
3.980 m 

temperatura accidentala pe durate scurte de timp T =130°C 
presiunea nominala PN = 25 bar 
presiunea maxima de lucru P max. = 12 bar 

I 

Viteza de circulatie a apei in reteaua primara este recomandata a fi intre limitele 0,4 - 2,5 
rn/sec 

Prin reabilitarea retelei primare se vor realiza camine de vane in nodurile importante de pe retea. 
Toate caminele vor fi prevazute cu capace de vizitare, carosabile, etan~e (cu gamitura de etan~are), de 
forma rectangulara sau circulara. Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale 
caminelor vor fi de 700 mm x 700 mm, la cele rectangulare ~i de 0 800 la cele circulare. Capacele 
vor fi prevazute cu recuperatoare hidraulice (telescoape). Accesul in camine se va face pe scari 
metalice ~i vor avea bare de sprijin telescopice pentru sprijinul operatorului. Toate capacele vor fi 
prevazute cu sistem de blocare anti:furt 

Caminele vor fi prevazute cu bal?e de colectare a apelor scurse accidental. Bal?ele vor fi protejate 
cu grilaje metalice. 
Toate armaturile de golire ce se vor monta In caminele de racord, respectiv in caminele de goliri vor 
fi prevazute cu mufe rapide pentru montarea racordului de golire la instalatia aferenta. 
Vor fi prevazute si noduri de sectionare cu vane preizolate, montate ingropat, in pat de nisip. in acest 
caz se vor executa camine specifice vanelor ingropate, cu racordurile de aerisire-golire l?i tijele de 
manevrare ale vanelor protejate cu capace din polietilena. Caminele vor fi realizate din beton, cu dale 
neetan~e ~i vor avea prevazut sistem de drenaj natural. Fiecare camin de vane preizolate va fi dotat cu 
cheie de manevrare a vanelor 
Armaturile de inchidere 
Armaturile de inchidere vor consta din vane noi, performante, cu obturator sferic, PN 25 ~i rezistente 
la temperaturi de 150 °C, montate prin sudura sau cu flalll?e, in carnine de racordare sau cu vane 
preizolate ingropate 
Vor fi prevazute camine de golire si/sau aerisire functie de situafiile specifice intalnite In teren. 
Lucrarile de constructii cuprinse in proiect sunt: 

dezafectare conducte supraterane existente 
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dezafectare izolatie termica si protectia acesteia la conducte supraterane existente 
dezafectare suporti metalici la conducte supraterane existente 
dezafectare structuri de sustinere, rnetalice si din beton la conducte supraterane existente 
decopertarea terenului 
dezafectare canale terrnice si carnine de vane 
se vor realiza sapaturi pentru instalarea conductelor preizolate. Sapaturile vor fi realizate pana 
la cota necesara arnplasarii conductelor preizolate 
realizarea ~antului la dimensiunea ~i adancimea stabilite in vederea amplasarii noilor conducte 
preizolate pentru trasee noi, 
realizarea unui pat de nisi p de min. l 0 cm grosime pentru pozarea conductelor, 
acoperirea conductelor cu un alt strat de nisip gros de min. I 0 cm, 
cfunine noi de acces la vanele noi preizolate de sectionare/golire/aerisire de pe tras:eu, 
acoperirea conductelor cu balast compactat pana la nivelul stabilit prin proiect, cu respectarea 
tehnologiei specifice in zonele de carosabil si parcari. 
acoperirea cu parnant si refacerea terenului la starea initiala in zonele cu spatii verzi. 
refacerea trotuarelor si aleilor afectate de lucrarile de constructie la starea initiala 
lucriiri specifice de constructii aferente montajului conductelor, vanelor 
masuri pentru protejarea ~i pastrarea in funcpune a instalatiilor intalnite pe traseu la 
executarea sapaturilor (electrice, apa, canal, gaze, telefoane, etc.) 

Solutiile asigura exigentele rninime de performanta referitoare la cerintele de calitate: 
a) rezistenta mecanica ~i stabilitate; 
b) securitatea la incendiu; 
c) igiena, sanatate si mediul inconjurator 
d) sigmanta si accesebilitatea in exploatare privind riscurile tehnice/tehnologice; 
e) protectia impotriva zgomotului 
f) economia de energie si izolatia termica; 
g) utlizarea sustenabila a resurselor naturale 

Caminele 
Acolo unde este necesar se vor prevedea camine noi de sectionare, golire sau aerisire. 
Se precizeaza ca in conforrnitate cu reglementarile legale in vigoare, constrnctia se incadreaza 

astfel: 
categoria de importanta: "II"- cof. STAS l 0100/0-75; 
domeniul de verificare "AB"- "Rezistenta ~i stabilitatea la solicitari statice ~i dinarnice pentru 

constructii energetice", conf. HGR 925/20.11.1995 
Acolo unde este oportun, am optat pentru re~izarea nodurilor de sectionare cu ajutorul 

vanelor preizolate, montate ingropat, in pat de nisip. In acest caz se vor executa cfunine specifice 
vanelor ingropate, cu racordurile de aerisire-golire ~i tij ele de manevrare ale vanelor protejate cu 
capace din polietilena. Caminele vor fi realizate din beton, cu dale neet~e ~i vor avea prevazut 
sistem de drenaj natural. Fiecare carnin de vane preizolate va fi dotat cu cheie de manevrare a vanelor 

Terasamente - umpluturi 
Pamantul excedentar rezultat din sapatura se va incarca in autobasculanta ~i se va transporta in 

depozite arnenajate, stabilite de comun acord cu beneficiarul obfinand in acest sens acordul 
primariilor sub jurisdictia carora se afla spatiul respectiv. 

Beneficiarul va stabili pe baza de proces verbal distanta reala de transport a pamantului . 
Pamantul necesar umpluturilor se va depozita langa lucrare la o distanta suficieota pentru a nu 
periclita siguranta taluzelor ~i sa nu impiedice executia lucrarilor la canal. 

Cofraje 
Cofrajele se pot confecpona din lemn sau produse pe baza de lernn ~i metal. 
Materialele utilizate trebuie sa asigure realizarea unei suprafete de beton corespunzatoare 

tipului de fi.nisaj. Se vor respecta cele prevazute in nom1ativul NE012/99 si caietele de sarcini. 
Armarea 
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Se vor utiliza in proiect pentru armarea elementelor din beton armat armaturi din OB 37, PC 
52, Bst500. Caracteristicile geometrice (diametre, tolerante, sectiuni) ale armaturilor, precum ~i 
caracteristicile mecanice de livrare (rezistenta la rupere la tractiune, limita de curgere, alungirea la 
rupere, etc.) sunt cele din STAS 438/ l 89 

Betoane 
Materialele ce se vor folosi la confectionarea betoanelor trebuie sa respecte clasele de betoane 

~i mortare specificate in nonnativele si legislatia in vigoare stabilite in caietele de sarcini si piesele 
desenate. 

Acoperirea cu nisip 
Acoperirea cu nisip se efectueaza numai cu nisip fin de rau, spalat, avand granulatia de 0,5-4 

mm, recomandatii de furnizorul s istemului de conducte preizolate. 
Se vor lua miisuri ca nisipul sa patrunda in toate zonele f'ara a lasa goluri sub, intre ~i peste 

conducte, iar grosimea acestuia peste generatoarea conductelor trebuie sa fie de minim 1 OOmm. 
Completarea cu pamant/balast 
Deasupra stratului de nisip, dupii arnplasarea benzilor de marcaj se va face completarea cu 

pamant sau balast, compactat la 95-98% din starea piimanitului natural. in zonele unde suprastructura 
este formata din beton ~i asfalt - trotuare, drumuri carosabile, parcari - peste patul de nisip se va 
folosi exclusiv balast 

Refacerea carosabilului 
Pentru situatia in care conductele de termoficare vor fi amplasate in trotuar sau drumuri 

carosabile, peste stratul de balast va fi realizata structura rutiera. 
Refacerea sistemului rutier se va realiza in forme geometrice regulate (dreptungbi/piitrat) dupii 

cum urmeaza 
Carosabil cu strat de uzura din asfalt: 
- l 0 cm beton asfaltic BA 16 
- 20 cm strat de beton C 12/15 
- strat fundatie din b.alast 
Trotuar cu strat de uzura din asfalt: 
- 4 cm beton asfaltic BA8 
- 15 cm strat de beton C 12/15 
- strat fundatie din balast 

Refacerea stratului de asfalt se va face astfel: fata de fiecare margine exterioara ale ~antului, 
se va freza stratul de asfalt existent cu inca 0,50 m, in forme geometrice regulate, urmand ca tun1area 
stratului nou de asfalt sa se faca pe toata suprafata rezultata 

Descrierea tehnologiei lucrarilor de instalare conducte 
Traseul proiectat pentru reteaua de transport, se face pe domeniul public. 
Reteaua de termoficare primara va fi realizata din conducte preizolate, montate ingropat in pat 

de nisip de rau fin, spiilat. In punctele de racordare se vor intercala ramificatii preizolate, montate, de 
asemenea, ingropat.. 

Pe perioada executiei lucrarilor, in caz de necesitate se vor realiza circuite provizorii de 
alimentare cu caldura si apa calda pentru punctele termice afectate de executia lucrarilor. 

Lucrari de instalatii tehnologice 
- instalarea de conducte preizolate subterane, pozate in strat de nisip 
- instalarea de vane la p11.mctele de racord in solutie preizolata, ingropate in strat de nisip 
- instalare vane de sectionare, golire, aerisire in camine 

Componenta si caracteristicile refelelor primare 
Retelele prirnare sunt constituite din conducte de jncalzire tur-retur pentru care se vor utiliza 

conducte din ofel, preizolate. 
Parametrii retelei primare sunt: 
Agentul termic: 
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apa fierbinte 
temperatura de caJcul T = 150°C 
temperatura de functionare 
pe ti mp de iarna: T = 120/ 60°C 
pe timp de vara: T =75/ 30°C 
temperatura accidentala pe durate scurte de timp T =130°C 
presiunea nominaJa PN = 25 bar 
presiunea maxima de lucru P max. = 12 bar 

Sunt prevazute pe retea vane de sectionare in cateva noduri ilmportante, pe principaJele 
ramificatii ale refelei, astfel lncat sa se poata izola diferite ramuri in mod independent. 

Armaturile de incbidere 
Armaturile de inchidere vor consta din vane noi, performante, cu obturator sferic, PN 25 ~i 

rezistente la temperaturi de 130°C ( 140°C pe perioade scurte de timp ). 
Cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca armaturile de inchidere sunt: 
- fluid de lucru - apa fierbinte: 120°C, 25 bar 
- vane cu obturator sferic, realizate in varianta constructiva Iara mentenanta; 
- carcasa din otel turnat sau din otel forjat, PN 25; 
- tipul de montaj 

• cu flan~e, pentru montaj in ciimin 
• prin sudura - vane preizolate cu racorduri sudabile, pentru montaj ingropat; 

functionalitate comutabila pana la o presiune diferentiala de 20 bar 
- deschidere cilindrica completa - alezaj complet cilindric (deschiderea cilindrica, cu 

diametrul interior liber corespunzator cu diarnetrul nominal al conductei de serviciu). 
- vanele nu vor avea componente confectionate din metale neferoase sau materiale 

nemetalice; 
- bila din otel inoxidabil 
in toate punctele de racord se vor prevedea armaturi de inchidere. 
Toate tronsoanele reabilitate vor fi prevazute cu robinete de aerisire ~i de golire, in punctele de 

maxim, respectiv de minim, precum ~i in amonte ~i aval de fiecare punct de sectionare, pentru golirea 
conductelor in cazul avariilor ~i a efectuarii de reparatii. 

Toate armaturile de· golire ce se vor monta in caminele de racord, respectiv in caminele de 
goliri vor fi prevazute cu mufe rapide pentru montarea racordului de golire. 

Conducte preizolate retele primare 
Conducta preizolata este un ansamblu format din teava de otel, pentru conductele primare, 

imbracata in izolatia din spuma de poliuretan (PUR) ~i protejata cu o manta exterioara din polietilena 
de inaJta densitate (PE-HD). 
Conductele preizolate pentru retelele primare aJe retelei proiectate sunt prevazute cu un sistem de 
supraveghere/semnalizare a avariilor, in termoizolatia din spuma poliuretanica a conductelor ~i 
elementelor preizolate fiind incorporate doua fire de semnalizare a avariei. 
Sistemul de conducte preizolate este un sistem legat, astfel incat intre teava de otel (de serviciu) , 
izolafia termica ~i mantaua exterioara de protectie exista forte de adeziune ~i de frecare, care sa le 
asigure deplasarea simultana. 
Conductele preizolate utilizate sunt in confonnitate cu standardul SR EN 253:2009. 
Durata de vialii garantata a conductelor preizolate trebuie sa fie de minimum 30 ani. 
Specificapa de material 
Materialele folosite mdeplineasc specificatiile de mai jos : 
Conducte preizolate ~i elemente de sistem: 
- Izolatie standard, pozare 1n ~ant, canal tennic conform EN 253, EN 448, EN 488 ~i EN 489 ; DIN 
EN ISO 9000; 
- Conducte preizolate produse cu tehnologia prin care un tronson neintrerupt de teava din otel sudata 
cap la cap, este izolat cu spuma poliuretanica si apoi realizarea mantalei din PE pentru protectie. 
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Toate accesoriile (coturi, teuri, reductii) sunt realizate din teava de otel f'ara sudura, cu o grosime a 
peretelui minima de 3,6 mm, pentru diametre cuprinse intre DN 20 ~i DN 65 cu pregatirea pentru 
sudura similara cu cea pentru conducte 

Teava de otel fara sudura conform EN 10216-2 
' ' -grosimea peretelui mlirita pana la DN 65, material P235GH (1.0345), 

-cu certificat conform EN 10204, 
-factor de sudura v = 1,0; 
-de la grosimea peretelui > 3,2 mm cu pregatirea cordonului de sudura cu capat inclinat conform 

DIN 2559, Blatt 1, 
-Cifra de identificare (K.ennzahl) 22, respectiv ISO 6761 . 
-Grosimile peretilor tevilor , in functie de diametrul conductelor, sunt urmatoarele: 

- teava din otel f'ara sudura pentru conducte pana la Dn300 mm inclusiv, material P235GH conform 
SR EN 10216 - 2 + A2:2008 - ,,Tevi din otel f'ara sudura utilizate la presiune. Conditii tehnice de 
livrare. Partea 2: Tevi din otel nealiat ~i aliat, cu caracteristici precizate la temperatura ridicata", 
dimensiuni conform SR EN 10220:2003 - ,,Tevi din otel cu capete netede, sudate ~i f'ara sudura. 
Tabele generate de dimensiuni ~i mase liniare'', cu certificat de inspectie tip 3 .1, in conformitate cu 
SR EN 10204:2005 - ,,Produse metalice. Tipuri de documc;mte de inspectie", izolate termic cu spuma 
rigida de poliuretan (PUR), ~i protejate in manta din polietilena de mare densitate (PEHD) sau tabla 
zincata tip SPIRO, cu parametri corespunzatori SR EN 253:2013 - "Conducte pentru incalzire 
districtuala. Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda. Ansamblu de 
conducte de otel, izolatie termica de poliuretan ~i manta exterioara de polietilena", diametru exterior x 
grosime de perete (mm): 

• DN 25 (033,7 X 3,6 mm), Dmanta = 90 mm; 
• DN 32 (042,4 x 3,6 mm), Dmanta = 110 mm; 
• DN 40 (048,3 x 3,6 mm), Dmanta = 110 mm; 
• DN 50 (060,3 x 3,6 mm), Dmanta = 125 mm; 
• DN 65 (076,0 x 3,6 mm), Dmanta = 140 mm; 
• DN 80 (088,9 x 5,0 mm), Dmanta = 160 mm; 
• DN 100 (0114,3 x 5,0 mm), Dmanta = 200 mm 
• DN 125 (0133,0 x 6,0 mm), Dmanta = 225 mm 
• DN 150 (0168,0 X 6,0 mm), Dmanta = 250 mm 
• DN 200 (0219,1x8,0 mm), Dmanta = 315 mm 
• DN 250 (0273,0x 8,0 mm), Dmanta = 400 mm 
• DN 300 (0 323,9 x 8,0 mm), Dmanta = 450 mm 

Conductele preizolate din otel avand diametrul pana la Dn200 mm inclusiv, sunt prevazute cu bariera 
de difuzie a oxigenului in vederea impiediclirii imbatramrii spumei poliuretanice 

Teava din otel sudata elicoidal, EN 10217-2 avand DN400 mm, DNSOO mm, DN600 mm, DN 700, 
DN800 mm, material P265GH conform SR EN 10217 - 5:2003/A1:2005 - "Tevi de ofel sudate 
utilizate la presiune. Condi/ii tehnice de livrare. Partea 5: Tevi sudate sub strat de flux, de o/el 
nealiat ~i aliat cu caracteristici precizate la lemperatura ridicata '', dimensiuni conform SR ENV 
10220:2003 - ,, Tevi din of.el cu capete netede, sudate ~i fora sudura. Tabele generale de dimensiuni 
~i mase liniare", cu certificat de inspectie tip 3.1 , in conformitate cu SR EN 10204:2005 -,,Produse 
meta/ice. Tipuri de documente de inspecfi'e ", izolate termic cu spuma rigida de poliuretan (PUR), ~i 
protejate in manta din polietilena de mare densitate (PEHD) pentru retele subterane sau tabla zincata 
tip SPIRO pentru retele supraterane, cu parametri corespunzatori SR EN 253:2013 - "Conducte 
pentru inciilzire districtualii. Sisteme de conducte preizolate pentru re/ele subterane de apii caldii. 
Ansamblu de conducte de otel, izola/ie termicii de poliuretan ~i manta exterioarii de polietilena 

Dimensiunile conductelor necesare reabilitarii retelei termice primare ~i grosimile minime ale 
peretilor tevilor in functie de diametru care se vor instala, sunt: 
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• DN 800 (0 813 X 8,8 mm), Dmanta = 1000 mm; 
• DN 700 (0 711 X 8,8 mm), Dmanta = 900 mm 
• DN 600 (0 610 x 8,8 mm), Dmanta = 800 mm; 
• DN 500 (0 508 x 8,0 mm), Dmaata = 670 mm; 
• DN 400 0 406,4 x 8,0 mm), Dmanta = 560 mm; 

Izolarea elementelor de conducte clasice (care nu sunt preizolate) 

Conductele clasice de termoficare se vor izola cu saltele din vata minerala gata confectionate, 
avand grosimi ale termoizolatiei in functie de diametrul ~i amplasarea conductelor. Lucrarile de 
izolatie hidrofuga se vor realiza cu doua straturi de impaslitura de fibre de sticla biturnata. 

Conductele de termoficare din otel, se vor izola cu saltele din vata minerala (sau un material 
echivalent), gata confectionate, avand. grosimea egala cu a conductei preizolate. Protectia izolatiei se 
va realiza cu tabla zincata de 0,5 mm 
Materialele din care se executa izolatia termica vor indeplini urmatoarele condifii: 
- au coeficientul de conductibilitate termica redus (bun izolator termic); 
- au rezistenta mecanica, pentru a nu se deteriora la montaj ~i 1n timpul funcfionarii; 
- nu retin umiditatea pentru a proteja conductele; 
- nu incarca suplimentar conducta; 
- sunt din material necombustibil, pentru a fi ferita de aprindere la temperatura de funcJionare. 

l ncadrarea investit iei in categoria refelelor termice inteligente, eficiente din punct de 
vedere energetic 

Obiectivul proiectului este dezvoltarea retelei termice inteligente, eficiente din punct de vedere 
energetic. 

Retea inteligenta - retea care poate integra eficient, din punct de vedere al costurilor, 
modalitatea de a actiona a tuturor utilizatorilor conectati la retea - producatori, consumatori ~i 
autoproducatori - printr-o circulatie bidirecfionala a fluxurilor de puteri ~i a informatiilor, In scopu~ 
de a asigura un sistem energetic eficient economic, sustenabil, cu pierderi de energie reduse ~i un 
nivel ridicat de calitate ~i securitate in continuitatea ~i siguranta alimentarii cu energie termica; 

Activita~le prevazute in proiect sunt absolut necesare In vederea preluarii energiei termice 
produse in sursele de producere energie in cogenerare. 

Atingerea obiectivului se poate face prin digitalizarea retelelor de transport energie termica 
prin co lectarea ~i intretinerea tuturor datelor necesare modelarii tehnice ~i georeferentiale ale 
elementelor de retea. Aceasta contribuie fundamental la implementar·ea conceptului de retea 
inteligenta de transport energie termica, cre~terea capacitatii de integrare a unor noi forme de 
productie/consurn ~i facilitarea unor noi modele de afaceri ~i structuri de piafii. 

Proiectul de reabilitare retele magistrale de transport agent termic in mun. Arad evalueaza 
investitii intr-un sistem de termoficare centralizata care respecta criteriile definifiei sistemului de 
termoficare centralizat eficient din punct de vedere energetic, astfel cum este prevazut la art. 2 
alineatele (41) ~i (42) din Directiva 2012/27/UE. Prin implementarea proiectului se preconizeaza ca 
sistemul devine eficient din punct de vedere energetic, ca unnare a lucrarilor la reteaua de transport. 
Modernizarile suplimentare necesare pentru a indeplini conditiile de incadrare in definitia sistemului 
de termoficare centralizata eficient din punct de vedere energetic, pentru instalatiile de incalzire care 
fac obiectul proiectului, vor trebui sa fie realizate in termen de maxim 3 ani de la demararea 
lucrarilor. 

Lucrarile pentru modemizarea retelelor care transporta energie termica generata pe baza de 
combustibili fosi li sunt prevazute sa fie promovate in urmatoarele condifii: 

a) reteaua de transport este sau devine adecvata pentru transportul de incalzire generata din 
surse regenerabile de energie; 
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b) modernizarea nu are ca rezultat o productie crescuta de energie din combustibili fosi li, cu 
exceptia gazelor naturale; 

c) in cazul unei modernizari a retelei de transport a incalzirii generate din gaze naturale, se 
asigura conformitatea cu obiectivele climatice pentru 2030 ~i 2050 [Jn conformitate cu anexa 
1 la Actul delegat complementar privind clima din Regulamentul UE privind taxonomia]. 

Operatorul sistemului de termoficare va intrep.rinde masuri pentru Digitalizarca retelclor de 
transport ~i distributie energie termica prin colectarea ~i intretinerea tuturor datelor necesare 
modelarii tehnice ~i georeferen~ale ale elementelor de retea. Aceasta contribuie fundamental la 
implementarea conceptului de retea inteligenta de distributie energie tennica, cre~terea capacitatii de 
integrare a unor noi forrne de productiie I consum ~i facil itarea unor noi modele de afaceri ~i structuri 
de piata. Sistemele ~i retelele informatice trebuie sa fie interoperabile ~i cloudready/cloudnativ. 

Este necesara aichizitionarea de programe specializate care sa genereze functii de optimizare a 
caracteristicilor de livrare a agentului tennic: 

Pentru programe de optimizare este necesar sa se livreza datele cheie necesare pentru 
implementarea acestora , inclusiv prognoza necesarului ~i optimizarea temperaturii de livrare functie 
de datele de intrare. 

Programele utilizate pentru simulari hidraulice ~i termice ~i optimizari ale retelelor de incalzire 
~i racire centralizata solicita urmatoarele grupuri de informatii necesare pentru stabilirea unui model 
tennohldraulic calibrat: 

Caracteristicile retelei. 
Datele consumatorilor. 
Functionarea retelei. 
Sisteme de masurare ~i control. 

Caracteristicile refelei 
Informatiile menfionate in aceasta secfiune sunt necesare pentru construirea unui model care 

sa reflecte geometria reala a refelei ~i sa permita utilizatorului sa efectueze simulari termohidraulice 
off-line ale acesteia 

l-\rticol Descriere 

Axa retelei Conductele tur ~i retur sunt s imetrice In jurul axei retelei. 
Orice teava care nu este simetirica trebuie definita ca si 
locatie. 

ILocafia obiectelor in Unitate de producere centralizat~ de incalzire 

k:adrul refelei Statii de ridicare a presiunii cu precizarea amplasarii pe tur/retur 

coordonatele x, y ) Acumulator de energie termica 

Puncte tem1ice. 

Bretele 

Vane de control cu precizarea amplasarii pe tur/retur 

Vane on/off cu precizarea amplasarii pe tur/retur 

Amplasarea debitmetrului, senzorilor de presiune ~i temperatura 
cu precizarea amplasarii pe tur/retur 

Tipul tevii 

Diametru interior, tipul de izolatie 

Rugozitate 

Anul instalarii 

Coeficientul de transfer termic si dimensiunea izolatiei 

Elevapa In punctele finale ale conductei, pe toate capetele 

seturi de coordonate x, y ~i z lntr-o baza de date 
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Datele consumatorilor 
Datele consumatorilor constau in: 

Oescriere 

ldenti:ficatorul consumatorului/ punctului termic. 
locatie (x, y). 
lrip consumator: 

casnic (tipul poate fi o singura casa, bloc de apartamente) 
agenti economici, fabrica (8 ore), fabrica (24 de ore), 
institutie publica (sediu administrativ, spital etc.). 

Sarcin.a termica declarata ~i temperatura de retur pentru incalzire/racire. 
Citirile contoarelor pentru incalzire ~i apa calda menajera la punctul 
~ermic/consumator care acopera ultimul an complet cu rezolutie 
~unara: . Debit cumulat (m3) 

• Energie cumulata (MWh) . 

Operarea retelei 
Informatiile furnizate sunt necesare pentru efectuarea simullirilor termohidraulice, care 

reflecta schema reala de functionare a retelei 
Centrale de incalzire 

Centrala de productie este un nod special care actioneaza ca o conexiune intre partea de 
alirnentare cu energie termica ~i partea de retur, un nod de la care energia este furnizata retelei. 

Este necesara descrierea strategiei de control a unitatii de productie, inclusiv: 

emperatura de furnizare ~i o definire potentiala a modului tn care se 
chimba func ie de incarcare. 

plasarea dispozitivului de mentinere a presiunii (tur, retur sau 
tele i resiunea roiectata 
odul de control pentru pompa de circulatie Aceasta ar putea fi 

resiunea diferentiala minima sau o valoare de referinta a presiunii in 
etea etc. 

cazul in care exista mai multe centrale de incalzire, distributia 
roductiei trebuie definita la sarcini diferite sau similare. 

Pompe de ridicare a presiunii 

0 pompa auxiliara este o pompa instalata undeva in retea cu scopul de a cre~te presiunea 
agentului termic. 

Este necesara descrierea strategiei de control a ompelor de ridicare a resiunii, inclusiv: 

rebuie definita strategia reala de control. 0 optiune ar putea fi aceea ca 
om a este controlata in functie de resiunea in aval intr-o anumita loca ie. 

ei care define~te inaltimea ~i uterea in ra ort cu 
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retul energiei electrice entru functiionarea 

Puncte termice de zona 

Punctele termice sunt substapi pozitionate in retea cu scopul de a separa retdele pnmare cu 
regimuri de temperatura/presiune mai ridicate de refelele secundare cu regimuri de 
temperatura/presiune mai scazute prin schimbator de caldura. 

Este necesara descrierea strategiei de control pentru statiile de transformare zonale, inclusiv: 

e retelele secundare. 
plasarea dispozitivului de menfinere a presiunii pe partea 

ecundara tur, retur) si resiunea reala. 
urn este controlata pompa de pe reteaua secundara? Poate fi un 
ontrol funcfie de un minim al presiunii diferentiale sau o valoare de 
eferinta a resiunii iri retea etc. 

Acumulatorul de energie 

Acumulatorul este un echipament si un punct de retea special cu scopul de a stoca sau elibera 
energie catre sau dintr-un vas de acumulare apa :fierbinte. 

Controlul acestuia trebuie sa includa minim: 
tDescriere 

Sum si cand este incarcat acurnulatorul. 
Sum ~i cand este descarcat acumulatorul. 
IValorile minime sau maxime potentiale pentru debitul/puterea fumizata. 
Dimensiune acumulator [m.)]. 

Pierderile de energie 

Vane de control 

0 vana de control este o vana care controleaza presiunea undeva in retea. Controlul vanelor 
de control trebuie de:finit: 

Oescriere 

Trebuie definita strategia reala de control. 0 optiune ar putea fi ca 
ivana este reglata functie de presiunea in aval de o anumita locatie. 

Vane de inchidere on/off 

0 vana de inchidere este utilizata exclusiv pentru deschiderea/inchiderea unei porfiuni de de 
retea. Controlul vanelor de inchidere: 
tDescriere 

~rebuie descrisa strategia de control. ln cazul in care se opereaza sistemul cu regimuri 
IOperationale diferite, atunci pentru :fiecare regim trebuie definite operatiunile de 
ldeschidere/inchidere a vanelor 
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Date de calibrare 
Procesul de calibrare din program este necesar pentru a regla pierderile de presiunea ~i 

temperatura din model pentru a se potrivi masuratorilor. Cu alte cuvinte, procesul de calibrare face ca 
modelul termo-hidraulic programat sa reflecte starea reala a sistemului. Pentru sistemele online, 
calibrarea este o cerinta, folosind fie masuratori inregistrate manual, fie automat. in scopul etalonarii, 
masuratorile presiunii absolute sunt obligatorii, deoarece masuratorile presiunii diferentiale nu ofera 
informatii despre pierderile de presiune in partea de tur sau retur. 

Pentru a putea calibra modelul termo-hidraulic, sunt necesare date din SCADA care acopera o 
una cu o rezolufie de eel pufin o ora: 
iLoc Masuratoare 

tentrala ( la limita dintre sursa Debit [ m' /h] 
Ide productie si retea transport Temperatura fumizare oq Temperatura retur [OC] 
tprimara) Presiune tur [bar] 

Presiune retur [bar] 
IPunct termic Debit secundar [ mj /h] 

Temperatura de fumizare secundara [0 C] Temperatura de retur 
secundar [0 C] Presiune fumizare tur secundar [bar] Presiune 
retur secundar[bar] 
Temperatura tur primar [0 C] 
Temperatura retur primar [0 C] 
Presiune tur primar [bar] 
Presiune retur primar [bar] 

!Pe bretele Debit secundar [ m' /h] 
Temperatura de fumizare secundara [0 C] Temperatura de retur 
secundar [0 C] Presiune fumizare tur secundar [bar] Presiune 
retur secundar[bar] 
Temperatura tur primar [0 C) 
Temperatura retur primar [0 C] 
Presiune tur primar [bar] 
Presiune retur primar [bar] 

Pe pompa principala sau pompa de Presiunea aspiratie [bar] Presiunea refulare [bar] 
ridicare a presiunii Caderea de presiune pe pompa [bar] 
Pe puncte de masurare a retelei Debit [m' /h] 
de ex.emplu, din nodurile Temperatura tur 0 C] 

principale) Temperatura retur [0 C] Presiunea tur [bar] Presiunea 
retur [bar] 

Pe statii de De lb it [ m' /h] 
transform are/ Temperatura tur 0 C] 
consumator masurat Temperatura retur [0 C] Presiunea tur [bar] Presiunea 

retur [bar) 

!Pe senzori de presiune Locatie (x, y) 
Altitudine [m] 

Date online 
Datele online sunt necesare pentru a opera un model in modul online. Datele online sunt 

definite ca valori instantanee sau valori medii preferabile de 5 pana la 10 minute disponibile intr-o 
forma continua. Disponibilitatea din sistemul SCADA trebuie sa fie printr-un format de baza de 
date compatibil cu programul de optimizare specializat. 

Datele disponibile online trebuie sa includa: 
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Lo ca tie 

Centrala ( la limita dintre 
sursa de productie si retea 
transport primara) 

Punct termic 

IPe bretele 

Pe pompa principala sau 
pompa de ridicare a 
oresiunii 
Per punct de masurare a 
retelei (de exemplu, din 
camerele de comanda) 

Perpunct 
termic/consumator 
masurat 

Pe zona de sistem 

Pe senzor de presiune 

Masuratoare 

Putere MW] 
Debit [m3/h] 
Temperatura tur [ 0 C] 
Temperatura retur [0 C] 
Presiune tur[bar] 
Presiune de retur fbarl 
Putere MW] 
Debit secundar [m3/h] 
Temperatura tur secundar [0 C] 
Temperatura retur secundar [0 C] 
Presiune tur secundar [bar] 
Presiune retur secundar [bar] 
Temperatura tur primar [°C] 
Temperatura retur primar (0 C] 
Presiune tur primar [bar] 
Presiune retur primar [bar] 

Putere [MW] 
Debit secundar [m3/h] 
Temperatura tur secundar [0 C] 
Temperatura retur secundar [0 C] 
Presiune tur secundar [bar] 
Presiune retur secundar [bar] 
Temperatura tur prirnar (0 C] 
Temperatura retur primar [0 C] 
Presiune tur prirnar [bar] 
Presiune retur prirnar [bar] 

Presiunea aspiratie [bar] 
Presiunea refulare [bar] 
Caderea de presiune pe porn pa [bar l 
Putere MW] 
Debit [m3/h] 
Temperatura tur 0 C] 
Temperatura retur [0 C] 
Presiunea tur [bar] 
Presiunea retur [bar] 
PutereMW] 
Debit [ m3/h] 
Temperatura tur [0 C] 
Temperatura retur [0 C] 
Presiunea tur (bar] 
Presiunea retur [bar] 
Temperatura ambianta [0 C] 

Locatie (x, y) 
Altitudine [ m] 

Prognoza sarcinii ~i optimizarea temperaturii bazata pe date 
Date meteo 
Datele meteo sunt necesare pentru prognoza sarcinii. Datele meteorologice este necesar sa fie 

definite ca valori orare pentru eel putin 5 zile In viitor, disponibile lntr-o forma continua, cu o 
frecventa de actualizare de eel putin 3-4 ori pe zi. 
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D nr dlfu" ld ate e o me e a rmzoru e prognoze meteo tre b . I da: mesa me u -
Masuratoare 

Temperatura ambianta [0 C] 

Viteza vantului [mis] 

Radiatie solara [W/rn.l] 

in plus fata de predictiile meteo online actuale, sunt necesare observafii meteorologice 
istorice pentru temperatura ambianta, viteza vantului ~i radiafia solara, acoperind o perioada de 12 
I uni 

Date pentru prognoza sarcinii furnizate 
Prognozarea cererii de incalzire/racire permite planificarea ~i functionarea eficienta atat a 

product iei, cat ~i a distributiei sistemului centralizat. Acesta se bazeaza pe prognoze meteo, 
masuratori online ~i valori istorice, unde sunt necesare date SCADA care acopera o perioada de 12 
!uni cu rezolufie eel putin orara: 

Optimizarea temperaturii bazata pe date 
Optimizarea temperaturii bazata pc date utilizeaza prognozele privind neces:arul de caldura 
~i masuratorile online din refeaua de incalzire pentru a controla temperatura de furnizare. 

Datele online sunt definite ca valori instantanee sau preferabil valori medii de 5 pana la 10 
minute disponibile intr-o forma continua. Disponibilitatea din sistemul SCADA trebuie sa fie printr
un format de baza de date com atibil cu ro amul 

e centrala (la litnita dintre 
entra la ~i retea) 

una sau mai multe 
e bretea 
una sau mai multe) 
e punct termic /consumator 
asurat (una sau mai multe 

Masuratoare 

Debit [m /h] 
Temperatura de tur (0 C] 
Tern eratura de retur °C 
Al imentare la temperatura primara [0 C] 

Alimentare la temperatura primara (°C] 

Temperatura de alimentare [0 C] 
Presiune diferentiala [bar] 

in plus fata de valorile online, este necesar un set de date cu valorile istorice ale masuratorilor 
de mai sus, acoperind, de obicei, o perioada de 12 !uni pana la inceperea fumizarii datelor online. 

Prevederi institutionale cu privire la promovarea investitiei 
Proiectul de reabilitare retele de transport energie termica respecta urmatoarele conditii: 

a) Lucrarile propuse in proiect se incadreaza in categoriile de actiuni pentru modemizarea ~i 

dezvoltarea refelei inteligente de termoficare 
b) Durata de implementare a proiectului este de maxim 3 ani 
c) Scopul ~i obiectivele proiectului v izeaza investitii in infrastructura energetica 
d) Proiectul va fi supus avizarii Comitetului Tehnico-Economic (CTE) al beneficiarului 
e) Proiectul este localizat in mun. Arad, Romania, 
f) Retelele de transport in cadrul caro ra se realizeaza investitia sunt supuse in integralitate 

reglementarii tarifolor ~i accesului, in conformitate cu legislatia referitoare la piata intem a a 
ene rg1e1. 

g) Proiectul respecta reglementarile nationale ~i comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor pentru 
finantare, promovarea egalitafii de ~anse ~i politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabila, 
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tehnologia informatiei; achizitiile publice; informare ~i publicitate; precum ~i orice alte prevederi 
Jegale aplicabile 

h) Proiectul nu a mai beneficial de finantare din fondluri publice in ultimii 5 ani cu exceptia studiilor 
preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de fezabilitate, proiect 
tehnic, detalii de executie) 

i) Dreptul de proprietate/concesiune/superficie al beneficiarului asupra imobilelor este documentat 
prin documentatia cadastrala atasata proiectlui vizata de OCPI. Mentionam ca imobilele supuse 
investitiei lndeplinesc cumulativ urmatoarele condifii: 
);> sunt disponibile pentru investifii 
);> sunt libere de orice sarcini sau interdic/ii ce afecteaza implementarea inveslitiei, in sensul cii 

nu este afectal de limitiiri legale, conven{ionale, judiciare ale dreplului real invocal, 
incompatibile cu realizarea activitiifilor proiectului (cu excepfia servituf ilor de trecere, 
servitufilor legale ...... ) 

) nufac obiectul unor litigii fn curs de solufionare la instanfele judecalore~ti cu privire la 
situafia juridica 

);> nu Jae obiectul revendiciirilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun 

Sistemul de termoficare centralizata analizat nu indepline~te in prezent criteriile definipei 
sistemului eficient de termoficare centralizata, astfel cum sunt prevazute la art. 2, alineatele ( 41) ~i 
(42) din Directiva 2012/27/UE. Definitia include instalapile de tem1oficare ~i reteaua (inclusiv 
echipamentele conexe) necesare pentru a distribui agentul de termoficare de la unitatile de productie 
la sediul clientului. in cazul sistemelor de termoficare centralizata care nu lndeplinesc criteriile de 
eficienµ la care se face referire mai sus, beneficiarul finantarii i~i asuma ca investitiile de 
eficientizare, 1n conformitate cu prevederile art. 2, alineatele ( 41) ~i ( 42) din Directiva 2012/27 /UE 
vor fi demarate 1n maximum 3 ani de la finalizarea implementarii proiectului de reabilitare a retelei 
term.ice. 

Modernizarea retelelor de transport ~i care transmit energie termica generata pe baza de 
combustibili fosili este prevazuta sa fie realizata in urmatoarele condipi: 

(a) reteaua de transport devine, dupa reabilitare, adecvata pentru transportul de incalzire 
generata din surse regenerabile de energie; 

(b) modernizarea nu are ca rezultat o productie crescuta de energie din combustibili fosi li, cu 
e:x:cepfia gazelot naturale; 

( c) prin modemizarea retelei de transport a incalzirii generate din gaze naturale, se asigura 
conformitatea cu obiectivele climatice pentru 2030 ~i 2050 [in conformitate cu anexa I la ActuJ 
delegat complementar privind clima din Regulamentul UE privind ta:xonomia]. 
j) Investitiile propuse prin DALI sunt conforme cu strategia /ocala pentru serviciul de alimentare 

cu energie termicii. unde este propusa investifia. Strategia locala de incalzire este suficient de 
detaliata si descrie ansamblul investitiilor necesare la niveluI sistemului ~i prioritizarea celor 
propuse prin proiect. 
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5.2 Necesarul de utilitap rezultate, inclusiv estimari privind depa~irea 

consumurilor inipale de utilitap ~i modul de asigurare a consumurilor suplimentare 

Realizarea investitiei nu implica modificari in retelele de utilitati urbane. 
Principalele utilitati necesare pentru functionarea instalatiilor termice sunt: 

1. retele de a limentare cu gaze naturale pentru centrala termica PT 6 Vanatori 
2. retele de alimentare cu apa. Retelele existente asigura necesitatile de consum 

pentru efectuarea probelor 
3 . retele de canalizare. Retelele existente asigura necesitatile de evacuare pentru 

golirea instalatiilor termice 
4. retele de alimentare cu energie electrica. Retelele existente asigura necesitatile de 

consum pentru vanele cu actionare electrica 

5.3 Durata de realizare ~i etapele principale corelate cu datele prevazute in 
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 

Durata de realizare a investitiei este de 36 luni, etapele principale sunt detaliate Ln 
graficul orientativ de realizare a investitiei. 

Grafic de realizare a investitiei Optiunea 1 

Trimestru 
Nr. Denumirea activitatii Anul 1 Anu12 Anul 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Achizitie, contractare 
2 Obtinere acorduri, 

autorizatii si avize 
3 Obtinere autorizatie de 

construire 
4 Management pentru 

aprobarea proiectului 
5 Management 

implementare proiect 
6 Proiectare faza PT si DE 
7 Asistenta tehnica 
8 Organizare de santier 
9 Amenajare teren, 

asigurare utilitati 
10 Lucrari Magistrala 1 I 
11 Lucrari Magistrala 2 
12 Lucrari Magistrala 3 
13 Lucrari Magistrala 4 
14 Lucrari Bretele 
15 Lucrari de punere in 

functiune 
16 Pregatirea personalului 
17 Probe tehnologice 
18 Receptia lucrarilor 
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5.4 Costurile estimative ale investitiei 
Costurile estimative ale investitiei in sunt stabilite: 

- cu luarea in considerare a costurilor unor investii s imilare pemtru lucrari de 
constructii s i instalatii 

- pe baza ofertelor de la fumizori pentru materialele principale si echipamente 
specifice 

T b I b. t 0 t' 1 I . £ TV A a e va on pe o 1ec e 'P mnea - e1 am 
Poz. Denumire obiect Lucrari cap. 4 Total obiect Obs. 

Lei Lei 
1 BRETEA Ml - Mil 815.336,45 959.817,34 
2 BRETEA Ml - Mill 2.982. 120,98 3.510.564,75 

4.470.382,09 Total bretele 
3 Magistrala Ml - OBJECT 1 1.383.061,82 l.632.995,9 J 
4 Magistrala Ml - OBJECT 2 5.462.061,92 6.429.961,14 
5 Magistrala Ml - OBJECT 3 7.590.289,71 8.940.169,41 
6 Magistrala Ml - OBIECT 4 3.110.638,84 3 .661.856,49 
7 Magistrala M l - OBJECT 5 1.075 .693,66 1 .266.3 10,88 
8 Magistrala Ml - OBJECT 6 1.071 .877,92 1.26 I. 818,98 

23.193. 11 2,81 
Total 
magistrala 1 

9 Magistrala M2 - OBJECT 1 25.018.905,72 29 .466.905,89 
10 Magistrala M2 - OBIECT 2 5.093 .360,90 6.000.774,83 
11 Magistrala M2 - OBIECT 3 11.663.501,75 13.735.170,91 
12 Magistrala M2 - OBJECT 4 4.607.325,27 5.423.761,74 
13 Magistrala M2 - OBIECT 5 8.451.075,44 9.948.639,81 
14 Magistrala M2 - OBJECT 6 5.710.274,30 6.722.157,75 
15 Magistrala M2 - OBIECT 7 4.563 .100,98 5.371.700,72 
16 Magistrala M2 - OBIECT 8 17.199'.289, 17 20.247.072,01 
17 Magistrala M2 - OBIECT 9 71.202,02 83.819,30 

9'7.000.002,96 Total 
magistrala 2 

18 Magistrala M3 - OBIECT l 2.042.737,65 2.409.568,93 
19 Magistrala M3 - OBJECT 2 456.690,72 537.618,14 
20 Magistrala M3 - OBIECT 3 3.511.082,30 4.133.260,13 
2 1 Magistrala M3 - OBIECT 4 20.755.444,00 24.447.941,70 
22 Magistrala M3 - OBIECT 5 2.059.998,52 2.425.038,49 
23 Magistrala M3 - OBJECT 6 1.813.954,83 2.135.394,88 
24 Magistrala M3 - OBJECT 7 1.684.811,67 1.983.367,03 
25 Magistrala M3 - OBJECT 8 1.173.164,05 1.381.053,42 

39.453.242,72 Total 
magistrala 3 

26 Magistrala M4 - OBJECT 1 1.697.856,69 2.008.423,69 
27 Magistrala M4 - OBIECT 2 l.722.657,29 2.027.919,05 
28 Magistrala M4 - OBIECT 3 1.223.5 11,02 1.440.322,06 
29 Magistrala M4 - OBIECT 4 4.658.835,56 5.494.099,86 
30 Magistrala M4 - OBIECT 5 7 .218.840,04 8.507.747,37 
31 Magistrala M4 - OBIECT 6 1.956.916,32 2.303.689,72 
32 Magistrala M4 - OBIECT 7 1.386.662,95 1.632.385, 17 
33 Magistrala M4 - OBJECT 8 1.58 ~ .527,85 1.861. 780,91 

25.276.367,83 Total 
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magistrala 4 

Total lucrari constructii si instalatii = 162,584,803.30  lei fara TVA 
Total general Optiunea 1 = 233,884,399.53 lei fara TVA 

Valoarea investitiei este prezentata in ANEXA 1, Devizul General pentru Optiunea 1. 

Valoare 

(fără T.V.A.) 
T.V.A. 19% 

Valoare 

(cu T.V.A.) 

Valoare 

(fără T.V.A.) 

Valoare 

(cu T.V.A.) 

lei lei lei euro euro 

TOTAL GENERAL 233,884,399.53 44,252,720.19 278,137,119.72 46,984, 551.62 55,874, 388.74

Din care C + M 162,584,803.30 30,891,112.63 193,475,915.93 32,661, 323.72 38,866,975.23

la cursul lei/EURO din data de  29.07.2024 (1 EURO = 4,9779  RON). 

Optiunea 2. 

Valoare 

(fără T.V.A.) 
T.V.A. 19% 

Valoare 

(cu T.V.A.) 

Valoare 

(fără T.V.A.) 

Valoare 

(cu T.V.A.) 

lei lei lei euro euro 

TOTAL GENERAL 244,749,821.31 46,316,099.82 291,065,921.13 49,167,283.65 58,471,628.75 

Din care C + M 163,802,233.49 31,122,424.36 194,924,657.86 32,905,890.76 39,158,010.00 

5.5 Sustenabilitatea realizarii investiţiei 

a. impactul social şi cultural, egalitatea de şanse :

Realizarea investitiei in reabilitarea sistemului de transport agent termic primar al 

mun. Arad asigura premizele pentru livrarea energiei termice in conditii de siguranta si 

diminuarea pierderilor. 

Se vor putea asigura servicii de calitate utilizatorilor, precum și acei parametrii ai agenților 

termici care să permită exploatarea în condiții de eficiență energetică optimă a instalatiilor energetice. 

Toate beneficiile rezultate în urma reabilitării rețelelor termice de transport, contribuie direct și 

indirect la dezvoltarea socio-economică a Municipiului Arad. 

- îmbunătățirea calității aerului, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra sănătății populației 

municipiului; mentinerea sistemului centralizat de producere a energiei termice asigura 

reducerea impactului major produs de gazele de ardere emise din centralele termice de 

apartament care emit noxe și produc poluare la mică înălțime, fără posibilitatea de dispersie 

- scăderea cantității de energie termică ce ar trebui produsă, ca urmare a reducerii pierderilor, 

are impact asupra creșterii eficienței energetice prin utilizarea rațională a resurselor 

epuizabile; 

- creșterea calității serviciului de alimentare cu energie termică pentru încălzire și apă caldă de 

consum va conduce la creșterea gradului de rebranșare a locuințelor și instituțiilor la sistemul 

centralizat de termoficare, aceasta conducând la creșterea sustenabilității sistemului de 

termoficare și la reducerea costurilor cu încălzirea; 

- creșterea gradului de confort a populației și instituțiilor racordate la SACET; 

- creșterea nivelului de rentabilitate economică a operatorului și implicit reducerea 

subvențiilor pentru energia termică și astfel sumele ce se disponibilizează, vor putea fi 

utilizate de către Municipiul Arad pentru investiții în infrastructura și serviciile publice de la 

nivelul municipiului și implicit dezvoltarea socio-economică a orașului; 
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- prin marirea redeventei lncasate de municipalitate de la operator, pentru a recupera sprijinul 
acordat din fonduri nerambursabile, se pot realiza investitii suplimentare de interes public, cu 
impact direct asupra calitatii vietii locuitorilor ~i a dezvoltarij socio-economice a zonei; 

- reducerea efectului de lncalzire globala determinat de reducerea emisiilor de C02; 
- reducerea costurilor de intretinere a cladirilor prin reducerea emisiilor de NOx 
- reducerea costurilor cu sanatatea datorita reducerii emisiilor echivalente de C02; 

Reabilitarea retelelor termice de transport ce fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate 
asigura egalitatea de ~anse a tuturor locuitorilor Municipiului Arad racordati si care se pot racorda la 
sistemul centralizat de alimentare cu caldura, prin aceea ca vor avea asigurat un serviciu de 
alimentare cu energie termica, sigur, la preturi suportabile, astfel incat sa aiba confortul termic functie 
de necesitatea acestora. 
Acest proiect, ca principiu de elaborare, implementare, management ~i identificare a grupurilor finta, 
va asigura in toate etapele sale egalitatea de ~anse ~i egalitatea de gen, 
luandu-se in considerare toate politicile ~i practicile prin care sa nu se realizeze nicio deosebire, 
excludere, restricfie sau preferinta pe baza de rasa, nafionalitate, etnie, limba, religie, categorie 
sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica contagioasa, infectare HIV, 
apartenenta la o categorie <lefavorizata precum ~i orice alt criteriu care are ca s~op sau efect 
restrangerea, inlaturarea recunoa~terii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor 
omului ~i a libertafilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege in domeniul politic, 
economic, social ~i cultural sau in orice alte domerui ale vietii publice. 
Principiul egalitatii de ~anse este respectat in cadrul acestui proiect in toate fazele sale de 
derulare, astfel: 

- in faza de implementare a proiectului, va fi. luata in considerare egalitatea de ~anse atat la 
ruvelul constituirii echipei de proiect, cat ~i in ceea ce prive~te implicarea resurselor umane 
in diferite momente de derulare a proiectului; 

- in ceea ce prive~te managementul proiectului, in stabilirea echipei de management vor fi 
utilizate acele~i criterii de competenta pentru selectie, urmarindu-se pe cat posibil realizarea 
unui echilibru intre numarul de barbati ~i femei participanti; 

- in stabilirea grupurilor finta ale proiectului, s-au luat in considerare toti cetatenii, indiferent 
de etnie, sex, religie, dizabilitati, varsta. De rezultatele implementarii proiectului vor putea 
beneficia toate aceste categorii de populatie, Iara discriminare ~i fara a li se ingradi in vreun 
fel drepturile ~i libertafile fundamentale; 

- in atribuirea contractelor de achizifii publice ce se vor incheia pentru execwtia proiectului, se 
vor respecta principiile de nediscriminare, tratament egal, transparenfa, conform O.U.G. 
34/2006 cu modificarile ~i completarile ulterioare. Aceste principii de egalitate, 
nediscriminare ~i transparenta in faza de achizitii sunt respectate prin aceea ca la procedurile 
de contractare ce se vor organiza, vor putea participa toate persoanele fizice ~i juridice care 
indeplinesc prevederile legislatiei romane ~i europene in domeniul achizitiilor publice. 

- Pe parcursul pregatirii ~i des!a~urarii procedurilor de contractare, egalitatea de ~anse se va 
manifesta prin: 

• in elaborarea caietelor de sarcini, se respecta principiul neutralitatii tehnologice astfel ca nu 
se vor face referiri la producatori sau marci ale echipamentelor/ materialelor necesare pentru 
implementarea proiectului; 

• criteriile de calificare a ofertantilor la procedurile de contractare (licitatii, cererii de oferta, 
etc.) nu vor fi restrictive ~i vor tine seama numai de natura ~i complexitatea contractului ce 
urmeaza a se 'incheia; acestea vor fi publice; 

• toata documentafia de atribuire aferenta achizitiilor previizute prin proiect va fi racuta public 
pe SICAP (www.e-licitafie.ro), astfel incat toti operatorii care indeplinesc conditiile vor avea 
acces la informatie; 

• in cazul primirii de clarificari asupra documentatiei, Autoritatea Contractanta (Municipiul 
Arad) va face public pe SICAP raspunsurile la clarificari ; 
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• pentru evaluarea ofertelor se va intruni o Comisie de evaluare, pentru evaluarea obiectiva a 
ofertelor primite; 

• evaluarea ofertelor se va face numai pe baza cerintelor din caietul de sarciJnii ~i a criteriilor 
de evaluare care sunt precizate in Documentatia de atribuire ce a fost :facuta publica prin 
postare pe SICAP; 

• orice persoana care este sau poate fi lezata ca urmare a deciziilor Autoritatii Contractante 
(Municipiul Arad), pe parcursul derularii procedurii de contractare are dreptul sa conteste 
aceste decizii; 

• anuntul de atribuire pentru fiecare contract va fi postat pe SICAP. 

in faza de executie a lucriirilor, egalitatea de ~anse se manifesta prin: 

• generarea de noi locuri de mun.ca, ce vor putea fi ocupate Iara restrictii de sex, etnie, rasa, 
religie, etc, de catre orice persoana care are calificiirile ~i indepline~te cerintde specifice 
locurilor de munca noi create; 

• se implementeaza masuri pentru evitarea accidentiirii populatiei riverane zonelor in care se 
executa lucrari[e ~i a accesului normal in locuinfe. Astfel, se vor monta platforme ~i podete de 
acces peste canalele deschise la intriirile in scarile de bloc/locuinte, platforme care vor avea 
mana curenta ~i vor fi astfel montate incat sa poata fi folosite ~i de catre persoanele cu 
handicap. Canalele termice deschise pe perioada lucrarilor vor fi semnalizate; 

• toate materialele rezultate din desfacerea canalelor termice ~i a conductelor vechi care se scot 
din canale vor fi transportate zilnic astfel incat sa nu fie deranjata circulatia pietonala ~i/sau 
auto; 

• programul de lucru in tirnpul executiei lucriirilor se va stabili astfel incat populatia sa nu fie 
deranjata de zgomot in timpul orelor de odibna, iar in restul timpului nivelul zgomotului nu va 
depa~i valoarea de 60 db; 

• identificarea de catre Antreprenor a tuturor riscurile potentiale de accidentare ~i imbolnavirii 
profesionale a personalului care executa lucrarea ~i sa ia masurile necesare pentru evitarea 
acestora, incepand cu instruirea personalului, asigurarea acestuia cu echipament specific de 
munca, respectarea orelor de program ~i de odihna. 

Prin realizarea obiectivului de investitii se asigura imbunatatirea accesului la servicii pentru 
energie termica pentru populatia mun. Arad si pentru agenti economici cu activitati pe raza mun. 
Arad .. 

b. estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investifiei : 
La estimarea privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei s-a considerat 

- numiir de locuri de munca create in faza de executie; 
Vor fi create 120 locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor 

- in faza de operare nu este necesara crearea die locuri de munca suplimentare. 

c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitafii 
~i a siturilor protejate 

E misii in aer 
Datorita eficientei scazute a sistemului de transport a energiei termice, ca urmare a 

pierderilor mari in acest sistem, aferent retelelor nereabilitate, se genereaza la sursa o 
cantitate mai mare de C02 decat cea normala, aceasta avand impact negativ asupra 
schimbarilor climatice. 
Masurile de cre~tere a eficientei energetice a SACET Arad, respectiv reducerea emisiilor se 
incadreaza in prevederile directivei 2012/27/CE, precum ~i a Directivei 2010175/CE. 
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Reducerea pierderilor in retele de transport conduce la reducerea consumului de 
combustibil in sursa/CET ~i corespunzator a cantitafilor de emisii de NOx, deci se reduce 
impactul asupra mediului 
Reabilitarea retelei de transport a energiei tennice asigura: 

functionarea instalatiilor tennice la pararnetrii optimi pentru asigurarea unor conditii de 
munca adecvate 

reducerea pierderilor de energie tennica st implicit reducerea consumului de 
combustibil 

reducerea noxelor in atmosfera cu efecte m alinierea la cerintele generate de 
imbunatatire a factorilor climatici. 

reducerea cheltuielilor de exploatare la nivelul unitatii, in conditiile mentinerii calitatii 
conditi ilor de munca 

In zona de realizare a proiectului nu se gasesc situri protejate, acest fapt reiese si din avizul dat 
de Agentia de Mediu privind Natura 2000. 

Reducerea pierderilor in retele de transport, conduc la reducerea consumului de combustibil 
in sursa/CET !?i corespunzator a cantitatilor de emisii de NOx, deci se reduce impactul asupra 
mediului. 

Pentru determinarea emisiilor de gaze cu efect de sera prezentate au fost considerati factorii de emisie 
din tabelul urmator. 

Factor emisie C02 gaze naturale tC02/TJ 56,10 
Factor emisie C02 gaze naturale tC02/MWh 0,202 
Factor emisie C02 la nivel SEN tC02/MWh 0,306 
Factor emisie NOx gaze naturale kgNOx/TJ 42,50 
Factor emisie NOx gaze naturale kgNOx/MWh 0,15 
Factor emisie pulberi gaze naturale kg/TJ 1,40 
Factor emisie pulberi gaze naturale kg/MWh 0,005 

Emisii in apa 
in retelele termice nici in perioada de exploatare ~i nici in perioada de executie a lucrarilor de 

reabilitare nu vor fi generate ape uzate. 
In caz de interventii, reparafii, reabilitare, refelele termice se vor goli in sistemul de canalizare al 
Municipiului Arad. Apa din retea este dedurizata ~i degazata, incadrandu-se 
in valorile limita ale indicatorilor de calitate pentru evacuarea apelor in sisteme de canalizare. 
Prin realizarea lucrarilor de reabilitare, indirect, ca urmare a reducerii pierderilor de fluid din 
refele se reduce ~i debitul de apa de adaos care se face in CET pentru completarea 
pierderilor, astfel case diminueaza cantitatea de apa evacuata la canalizare atat cu cantitatea pierduta 
cat ~i cu cantitatea folosita in CET In procesul de tratare/dedurizare al apei de adaos. 

Emisii in sol 
Pe perioada executarij lucrarilor de lnlocuire a tronsoanelor de retea termica de transport care fac 

obiectul prezentului studiu de fezabilitate, formele de impact identi:ficate asupra so[ului ~i subsolului 
pot fi : 

- inlaturarea stratului de sol vegetal ~i pierderea caracteristicilor naturale ale stratului de sol 
fertil in cazul unei depozitari neadecvate; 

- deteriorarea profilului de sol pe o adancime de maxim 1,5 m prin saparea de ~anturi pentru 
inlocuirea conductelor ~i saparea de noi ~anturi pentru devierea anumitor tronsoane de refea 
termica de transport, daca va fi cazul (mutarea de pe domeniul privat pe domeniul public); 

• deversari accidentale ale unor substante/compu~i direct pe sol. 
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De~i se va produce o ocupare provizorie a terenului pentru realizarea lucrarilor, impactul este 
considerat unul minim, reconstructia ecologica a zonelor ocupate fiind obligatorie. Precizam ca nu 
vor fi suprafete de teren ocupate definitiv ca urmare a reabilitarii tronsoanelor de retea termica de 
transport care fac obiectul proiectului. 
Solul vegetal (fertil) decopertat va fi depozitat separat de solul care va rezulta din saparea 
~antufilor, fie in cadrul organizfuii de ~antier, fie in alta locatie stabilita de comun acord cu autoritatile 
locale ~i va fi utilizat la finalizarea lucrarilor pentru reconstructia ecologica a zonelor. De asemenea, 
solul care va rezulta din saparea ~anturilor va fi depozitat, fie in cadrul organizarii de ~antier, fie in 
alta locatie stabilita de comun acord cu autoritafile locale ~i va fi utilizat dupa montare noilor 
conducte la umplerea ~anturilor, in vederea aducerii terenului la starea initiala 
Activitatile specifice ~antierului implica manipularea unor substante poluante pentru sol ~i 
subsol. in categoria acestor substante trebuie incl~i carburanfii, pulberile antrenate de apele din 
precipitatii ~i/sau curentii de aer etc. Aprovizionarea, depozitarea ~i alimentarea utilajelor cu 
carburanti reprezinta activitati potential poluatoare pentru sol ~i subsol, in cazul pierderilor de 
carburant ~i infiltrarea acestuia in teren. 
0 alta sursa potentiala de poluare dispersa a solului ~i subsolului este reprezentata de 
activitatea utilajelor in zonele de lucru. Utilajele, din cauza defectiunilor tehnice, pot pierde carburant 
~i ulei. Neobservate ~i neremediate, aceste pierderi reprezinta surse de poluare a solUJlui ~i subsolului. 
Avand in vedere cele mentionate anterior, impactul global asupra solului ~i subsolului pentru 
perioada de realizare a investitiei, poate fi caracterizat ca fiind moderat, pe terrnen scurt, local ca arie 
de manifestare, cu efecte reversibile. 
in activitatea de exploatare a refelelor termice nu se produce poluarea solului in nici un mod. 
Avand in vedere cele mentionate anterior, impactul global asupra solului ~i subsolul11.1i pentru 
perioada de realizare a investitiei, poate fi caracterizat ca fiind moderat, pe terrnen scurt, local ca arie 
de manifestare, cu efecte reversibile. 
in activitatea de exploatare a retelelor termice nu se produce poluarea solului in niciun mod. 

Zgomot 
Lucrarile care fac obiectul proiectului, vor constitui o sursa de poluare fonica locala pe de o parte 

datorita realizarii propriu-zise a lucrarilor de reabil itare, iar pe de alta parte datorita transportului 
materialelor. Aceste surse se vor suprapune peste fondul existent in localitate. 
Luera.rile vor implica folosirea de utiilaje (excavatoare, polizoare, aparate de taiat, compactoare, etc.) 
~i mijloace de transport (camioane) care, prin deplasarile lor, provoaca zgomot ~i vibratii. Aceste 
utilaje ~i mijloace de transport genereaza intre 75dB(A) ~i 90dB(A) in regim normal de funcfionare. 
in aceste condifii, nivelul de zgomot generat poate depa~i cu maxim 35 dB(A), in anurnite 
perioade de lucru, in timpul zilei, valoarea limita de 55 dB(A) impusa de Ordin nr. 119/2014 al 
ministrului sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiena ~i sanatate publica privind mediul de viata 
al populatiei (nivel de presiune acustica continuu echivalent ponderat A (AeqT), masurat la exteriorul 
locuintei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m inalfime fata de sol). 
in conditiile in care lucrarile de executie se vor desra~ura numai in cursul zilei, valoarea limita de 45 
dB( A) impusa de Ordinul nr. 119/2014 In timpul noplii (2300- 700

) va fi respectata. 

Deseuri 
De§eurile rezultate in timpul executarii lucrarilor se vor colecta selectiv ~i vor fi depozitate 

temporar in spatii special amenajate, de catre executant conform ghidurilor de specialitate in vigoare, 
~i cu acordul beneficiarului. 

Aceste de~euri vor fi, dupli caz, refolosite sau valorificate ~i se vor evacua din zona 
~antierului, conform prevederilor din Legea nr. 211/2011 privind regimul de~eurilor. 

De~eurile metalice rezultate se vor depozita temporar, pana cand vor fi preluate ca de~euri 
industriale reciclabile (fier vechi) , de catre firme autorizate. Se vor preda pe baza de proces verbal la 
beneficiar 
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Tipurile de de~euri, conform HG nr. 856/2002, care pot fi generate ~i modul de gestionare a 
acestora, sunt prezentate centralizat in tabelele unnatoare: 

A Tabel.1 Tipuri de de~euri 2enerate m perioada de constructie 
Dcnumire de~eu Cod dc~eu Gcstionarc de~eu 
Fier vechi 17.04.05 Colectat separat ~i valorificat prin fume autorizate 

Materiale izolante 17.06.04 
Depozitare temporara ~i elirninare prin firme 
specializate 

Tabel.2 Ti uri de de euri enerate in erioada de func · onare 
Cod 

Gestionare de~eu Denumire de~eu 
de eu 

Fier vechi 17.04.05 
Aluminiu i alia· e 17.04.02 
Cu ru ~i alia· e 17.04.01 
Cabluri 17.04.11 
Ulei uzat 13.01.13 
De~eu mena· er 20.03.01 
Hfutie ~i carton 20.01.01 
Materiale izolante 17.06.04 

16.01.22 
16.01.15 

Toate categoriile de de~euri vor fi colectate selectiv, in containere =?i eliminate zilnic din zonele de 
lucru. 
Antreprenorul general al lucrarilor va rrebui sa IDcheie contracte cu operatorii de salubritate 
locali sau cu agenti economici ID vederea eliminarii ~i depozitarii de~eurilor generate. 
La s!aqitul saptamanii se vor aloca 2 ore pentru curatenia zonelor de lucru ~i eliminarea de pe 
amplasament a de~eurilor generate. 
De~eurile metalice se vor transporta la depozitul operatorului ~i se vor preda pe baza de 
proces - verbal de predare-primire. 

Schimbarile climatice 
Cauzele schimbarilor climatetice 
Cauzele care au determinat variatiile temperaturii aerului ID ultimii zeci de ani, sunt: 
Cauze globale: 

• variatia intensitatii radiatiei solare; 
• cre~terea sau scaderea periodica a frecventei succesive a maselor de aer oceanic sau 

continental in josul paJ1ii centrale sau de sud-est a Europei sau modificarea compozitiei 
aerului, datorata poluarii. 

Cauze regionale: 
• poluarea transfrontaliera - cei mai importanti agenti poluanfi sunt bioxidul de sulf, unnat de 

oxizii de azot. Bioxidul de suilf este foarte solubil ~i foarte reactiv In atmosfera; 
• poluarea atmosferei urbane - datorita, in principal, a circulafiei rutiere, de~euri menajere ~i 

emisiile de gaze cu efect de sera care provin de la centralele termice individuale, precum ~i 
ca urmare a cre~terii consumului de energie; 

• interventia asupra mediului inconjurator ~i a climei s-a !acut, prin cre~terea demografica ~i 
urbanizare intensiva, accentuate de migrapa teritoriaJe a populatiei, din mediul rural, in eel 
urban. 

Scenarii privind schimbarile climatice viitoare 
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Schimbarile in regimul climatic din Romania se incadreaza in contextul global, tinand seama de 
conditiiile regionale: cre~terea temperaturii va fi mai pronuntata in timpul verii. Conform estimarile, in 
Romania se a~teapta o cre~tere a temperaturii medii anuale fata de perioada 1980- 1990 similara 
intregii Europe: 

• intre 0,5°C ~ii l,5°C pentru perioada 2020-2029; 
• intre l ,8°C ~ii 4,0°C pentru 2090-2099, in functie de scenariu. 

Toate prognozele pe termen lung anunta pentru Romania iminenta unor schimbari radicale 
ale climei - veri extrem de secetoase, schimbari bru~te de temperatura ~i ploi torentiale (peste 150 
litri pe metru patrat) urmate de inundatii. 

in Romania va fi tot mai cald, va ploua tot mai rar ~i mai putin ~i se vor intensifica fenomenele 
meteorologice extreme. 
in aceste conditii biodiversitatea, agricultura, resursele de apa, silvicultura, infrastructura, 
energia ~i sanatatea populatiei vor fi afectate de schimbarile ecoclimatice, iar zonele urbane vor 
deveni tot mai dificil de locuit. 
Din punct de vedere al cre~terii temperaturii, Romania va fi impartita in doua zone distincte -
jumatatea nordica va fi afectata mai mult de ploi ~i temperaturi scazute, in timp ce sudul tarii va avea 
parte de temperaturi ridicate, ce vor produce de~ertificari in unele zone. 
Domeniul energetic este supus unei analize in context european ~i in ,contextul national 
urmarindu-se: 

• securitatea aprovizionarii cu energie ~i asigurarea dezvoltarii economico - sociale, in 
contextul unei cereri de energie in cre~tere; 

• asigurarea competitivitatii economice prin mentinerea unui pret suportabiil la consumatorii 
finali; 

• elaborarea de strategii proprii ale autoritatilor administratiei publice locale in vederea 
utilizarii de surse de energie care sa respecte normele europene de mediiu ~i eficienta, in 
vederea producerii de energie electrica ~i termica, in sisteme centralizate. 

Pentru realizarea acestor premise, Romania va avea in vedere realizarea unui mix energetic 
diversificat, echiUbrat, cu utilizarea eficienta a tuturor resurselor de energie primara, a tehnologiilor 
modeme ce permit utilizarea pe termen lung a combustibililor fosili cu emisii recluse de gaze cu efect 
de sera, a surselor de energie regenerabila, precum ~i a energiei nucleare. 
Strategia Energetica a Romfuiiei, propune, dezvoltarea cogenerarii de inalta eficienta, in 
paralel cu modemizarea sistemelor de alimentare centralizata cu agent termic (SACET) in scopul 
cre~terii eficientei energetic. 
Rolul important in modemizarea SACET-urilor, a implementarii proiectelor de modernizare 
a SACET ~i de cre~tere a calitatii serviciilor de furnizare a energie termice ii au Autoritatile publice. 
Obiectul prezentului proiect privind reabilitarea retelelor termice de transport respecta 
urmatoarele principii privind mediului inconjurator: 

Principiul precaufiei 
Implementarea proiectului diminueaza riscul amenintarilor la adresa sanatatii publice ~i a 
calitatii mediului, prin efectele acestuia de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizarii 
eficiente a resurselor naturale ~i pierderi reduse. 

Principiul actiunii preventive 
Implementarea proiectului determina acliuni preventive in ceea ce prive~te utilizarea 
eficienta a resurselor naturale (apa, gazele naturale) prin reducerea consumului acestora, in unna 
bran~arii de noi consumatori la sistemul centralizat de termoficare ~i reducerea pierderilor de caldura 
~i apa din sistem. 
Principiul conform caruia daunele aduse mediului trebuie remediate cu prioritate la sursa 
Conform proiectului se prevad conducte preizolate, sistem de supraveghere a starii 
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conductelor pentru depistarea precoce ~i eliminarea unor eventuate avarii ~i drept consecinfa directa 
reducerea pierderilor de caldura ~i apa din retelele termice de transport, reducandu-se/eliminandu-se 
efectuhui asupra mediului inconjurator. 

Principiul ,,poluatorul plateste" 
in perioada de execufie a lucranior, vor exista efecte negative nesemrnificative ~i temporare 
asupra mediului: poluare (praf, NOx etc.), zgomotul de ~antier ~i u~oare perturbliri ale traficului 
rutier. 
in perioada de functionare, operatorul prime~te certificate C02 gratuite intr-o cantitate foarte redusa 
~i nurnai pentru energia termica destinata populatid, produsa in instalafii de cog1enerare de inalta 
eficienfa. Restul certificatelor, deci a poluarii, chiar ~i din surse cu dicienta crescuta conform celor 
mai bune tehnici disponibile BAT-BREF, se plate~te. De asemenea, operatorul plate~te taxe catre 
fondul de mediu aferente emisiilor de NOx deci se aplica principiului ,,poluatorul plate~te". 
Toate intervenp.ile prevazute in proiect, au ca efect masuri de protectie a mediului care vizeaza 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera. 
Raportat la Directiva 2014/52/UE (ANEXA II) menfionam aspecte de rnediu susceptibile de a fi 
afectate de proiect. 
Efectele semnificative pe care le poate avea implementarea proiectului asupra mediului sunt 
analizate avand in vedere impactul proiectului asupra factorilor prevazufi la Articolul 4 Alineatul ( 4) 
din Directiva 2014/52!UE ~i tinand seama de: 
a) importanta ~i extinderea spafiala a impactului (de exemplu, zona geografica ~i dirnensiunea 
populatiei care poate fi afectata): impact redus, realizat in principal pe perioada de implementare a 
proiectului ~i numai in zonele in care se des:fli~oara lucrlirile; 
b) natura impactului: zgomot ~i vibrafii produse de utilaje, emisii in aer pe perioada de execufie a 
lucrarilor; 
c) natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul; 
d) intensitatea ~i complexitatea impactului: redus ~i temporar, numai pe perioada executiei lucrarilor 
de reabilitare, impactul se limiteaza numai la nivel local; 
e) probabilitatea impactului: redus, numai in cazul producerii unei poluari accidentale pentru care se 
vor impune masuri de prevenire ~i interventie rapida; 
f) debutul, durata, frecventa ~i reversibilitatea preconizata a impactului : temporar, pe perioada de 
executie a lucrlirilor; 
g) cumuJarea impactului cu impactul aJtor proiecte existente ~i/sau aprobate: cum.ularea este foarte 
pufin probabil; 
h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului: prin manipulareai atenta a materiaJelor folosite, a 
de~eurilor, prin exploatarea corespunzatoare a utilajelor ~i stabilirea unui program de lucru care sa 
deranjeze cat mai putin populafia din zona lucrlirilor 

d) impactul obiectivului de investipe raportat la contextul natural ~i antropic in care 
acesta se integreaza : Nu este cazul 
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5.6 Analiza financiara §i economici aferenta realizarii lucrarilor de intervenfie 

5.6.1 Prezentarea cadrului de analiza, perioada de referinfa ~i scenarii de referinta 

Determinarea pierderilor de caldura 
Obiectivul general al proiectului este imbunatafirea calitatii factorilor de mediu, ca urmare a 

investifiilor in infrastructura, impuse de politica de coeziune economico-sociala a Uniunii Europene 
pentru atingerea obiectivuJui ,,Conv~rgenta". 

Obiectivul specific al proiectului consta in stabilirea investitiilor necesare masurilor de 
restructurare ~i reabilitare a sistemului de alimentare centralizata cu energie termica din municipiul 
Arad, care sa asigure conforrnarea - la eel mai mic cost - cu obligatiile de mediu stabilite prin Tratatul 
de Aderare, precum ~i cu obiectivele strategiilor ~i programelor nationale relevante pentru mediu 
( cre~terea eficienfei energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de serli, cre~terea calitatii 
serviciului public de alimentare cu energie termica la tarife suportabile pentru populatie). 

Eficienfa refelelor de termoficare 
- Pierderi in retele : <= 12 % 
Economice 
- Reducerea semnificativa a consumului specific de combustibili 
- Reducerea cheltuielilor de operare 
- Reducerea costurilor specifice de productie pentru energia utila 

A vand in vedere aspectele prezentate, solutiile avute in vedere in analiza pentru reabilitarea 
retelelor de transport energie termica la nivelul SACET Arad, prezentate in continuare, trebuie sa se 
bazeze minimum pe obiective specifice prezentate in continuare. 

Obiective specifice 
Realizarea investitiei cu tehnologii eficiente, modeme, prin gasirea unor solufii care sa 

acopere necesarul de energie termica de perspectiva pe total sistem de termoficare din Municipiul 
Arad, avand in vedere; 

- dinamica consumului de energie terrnica data de reducerea consumului prin reabilitarea 
termica a cladirilor, racordarea de noi consumatori etc. 

- reducerea pierderilor de energie terrnica din sistemul de transport ~i distributie. 
- cre~terea eficientei energetice prin producerea in cogenerare a unei paqi cat mai mari din 

energia termica si preluarea acesteia in sistemul de transport energie terrnica; 
- reducerea poluarii mediului prin utilizarea unor tehnologii rnodeme ~i eficiente de producere 

si transport a energiei. 

Obiectivul principal al proiectului este eficientizarea sistemului SACET Arad pentru ca 
populatia, institutiile publice si agentii economici sa beneficieze de confort tennic adecvat, costuri 
reduse pentru incalzirea locuintelor si mediu curat, fara noxe. 

In baza masurilor propuse in cadrul strategiei de imbunatatire a sistemului de termoficare din 
Munidpiul Arad, documentatia analizeaza conditiile de retehnologizare a retelelor de transport 
energie termica din cadrul SACET. 

Obiectivele specifice ale proiectului, prin indeplinirea carora se asigura atingerea obiectivului 
general, sunt: 

);:> Reducerea pierderilor de energie termica in reteaua de transport, asigurandu-se astfel 
cre~terea eficientei energetice in intregul sistem; 

~ imbunatatirea pararnetrilor tehnici de transport a energiei termice ~i reducerea costurilor 
globale de mentenanta ~i reparafii; 

);:> lmbunatatirea sigurantei $i calitatii caldurii ~i apei calde fumizate consumatorilor casnici 
~i non-casnici; 
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~ Reducerea emisiilor de C02 ~i alti poluanfi (NOx, Pulberi) ca unnare a reducerii cantitafii 
de combustibil folosit (reducerea cantitatii de combustibil reprezinta un efect al reducerii 
de pierderi de ET, astfel cii acest obiectiv se plaseaza in plan secundar fata de celelalte mai 
sus mentionate ). 

~ Reducerea cheltuielilor de exploatare prin cresterea gradului de automatizare 

1. Pierderi de energie in reteaua de transport (RT) existenta 
Estimarea pierderilor de energie termica este facuta pe baza datelor preluate din documentatia 
"BILANT TERMOENERGETIC pentru sistemul de termoficare, respectiv activitatile de transport si 
distributie a energiei termice la SACET Arad" si din documentatia "Strategia de Alimentare cu 
Energie Termica a Municipiului Arad 2020-2030". 
Datele energetice referitoare la RT avand ca sursa de energie termica CET Arad sunt prezentate 
sintetic in tabelul unnator. 

Denumire UM 
1. Energia terrnica intrata in RT Gcal/an 
2. Energia termica livrata consurnatorilor Gcal/an 

dinRT 
3. Energia terrnica pierduta in RT Gcal/an 
4. Temperatura medie apa fierbinte m uc 

conductele tur 

5. Temperatura medie apa fierbinte m uc 
conductele retur 

6. Cantitatea de apa de adaos in RT me 
7. Temperatura apei de adaos uc 
8. Pierdere energie termica prin pierderi Gcal/an 

mas1ce 
9. Pierdere energie terrnica prin transfer de Gcal/an 

caldura 
10. Pierderi procentuale de energie termica % 

prin pierderi masice 
11. Pierderi procentuale de energie termica % 

prin transfer de caldura 
12 Pierderi procentuale totale de energie % 
Valorile prezentate nu includ reteaua aferenta CT Aradul Nou. 
Pentru calculul sezonier se considera temperaturi: 

- sezonul de vara, 
temperatura medie conducte: 
tur= 57,6 OC 
retur= 47,6 °c 
pierderi totale in RT 45, 18% 
- sezonul de iarna, 
temperatura medie conducte: 
tur= 70, 14 OC 
retur= 49,86 °c 
pierderi totale in RT 18,77% 

Cantitate Obs. 
271692,98 Energie contorizata 
212150, 12 Energie contorizata 

59542,86 
64,92 anual 

48,92 anual 

208728 Contorizata 
13,5 Temperatura medie 
7392,45 

52150,41 

2,72 

19,19 

21,92 Pe ansamblu RT 

2. Pierderi de energie in reteaua de transport (RT) propusa spre reabilitare 
Pentru reteaua primara propusa spre r·eabilitare vom considera urmatoarele aspecte: 

a. au fost considerate si analizate tronsoane de retele primare aferente magistralelor 1 - 4 
conform temei de proiectare 
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b. a fost identificata situatia proprietatii terenului pentru fiecare tronson analizat. Au fost 
identificate tronsoanele de retea termica aflate partial sau total pe domeniu privat 

c. in urma identificarii situatiei in teren au fost stabilite solutii de reabilitare pentru fiecare 
tronson analizat. Situatiile identificate au fost grupate pe categorii: 

- tronsoane amplasate pe domeniu privat care nu pot fi relocate pe domeniu public. Aceste 
tronsoane au fost excluse din obiecul proiectului. Ele vor fi reabilitate in cadrul altor 
proiecte, cu acordul detinatorilor de teren 

- tronsoane amplasate pe domeniu privat care pot fi relocate pe domeniu public. Au fost 
stabilite amplasamente noi ale retelelor, in totalitate pe domeniu public, cu extinderea 
retelelor in vederea asigurarii posibilitatii de racordare la retele functionale. Aceste retele 
au fot incluse, pe tronsoane, in obiectul Jucrarilor de reabilitare. Retelele vechi vor fi 
abandonate si se vor dezafecta cu acordul detinatorilor de teren 

- tronsoane amplasate pe domeniu public care necesita reabilitare prin inlocuirea 
conductelor in solutie preizolate amplasate in subteran 

- tronsoane amplasate pe domeniu public care necesita reabilitare prin inlocuirea izolatiei 
terrnice si instalarea de vane noi. Toate aceste retele sunt amplasate suprateran. 

- tronsoane care sunt reabilitate in sistem preizolat. Aceste tronsoane nu vor fi reabilitate 
prin proiect si nu vor fi evaluate din punct de vedere al pierderii de caldura inainte si dupa 
reabilitare .. 

d. in unna analizei si stabilirii tronsoanelor ce vor fi reabilitate au fost identificate pentru fiecare 
magistrala de terrnoficare obiecte de investitie si tronsoane pe fiecare obiect 

e. pentru fiecare tronson sunt definite caracteristicile principale: limite, diametru nominal, 
amplasare supraterana I subterana, lungime, echipare cu camine si vane 

2.1 Determinarea pierderilor pentru reteaua existenta supusa reabilitarii 
Retelefo existente considerate pentru analiza sunt: 

-retele ce vor fi inlocuite pe acelasi amplasarnent 
-retele ce vor fi inlocuite pe amplasament nou 
-au fost identiificate si considerate tronsoane existente cu treil conducte 
-retele ce vor fi abandonate in urma reconfigurarii sistemului de transport 
-retele la care se va reface izolatia termica 

Deterrninarea pierderilor se va face pentru diametrele si lungimile existente. 
Va fi considerata amplasarea retelelor existente, supraterana sau subterana in canal terrnic din beton. 
Au fost identificate conditii de functionare pentru retelele existente, starea izolatilei terrnice, starea 
conductelor, vanelor de linie, golire sau aerisire, starea suportilor. 
Parametri de functionare considerati au fost preluati din datele de bilant energetic al SACET, pentru 
functionare in regim de vara si regim de iarna 
Cal lul · d il d Id 't t t t terana cu pier er or e ca ura um are re ea ex1s en a supra 

Regim de iarna vara 

Dimensiune Pierderea Pierderea 
cond. clasice de caldura de caldura 
supraterao (W]/(m] (W)/(m] 
DN(mm( (1 conducta) (1 conducta) 

40 

50 

65 

80 25,53 14,32 

100 26,02 14,59 

125 29,54 16,57 

150 33,57 18,82 

200 40,52 22,73 
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250 47,80 26,80 

300 54,47 30,55 

350 58,73 32,94 

400 65,49 36,73 

500 78,97 44,28 

600 92,45 51,81 

700 105,68 59,25 

800 119,06 66,77 

900 132,30 74,19 

CI I I . d ·1 d Id b a cu u pier en or e ca ura umtare retea ex1stenta su terana m cana term1 c 
iarna vara 

Dimensiune 
Pierderea Pierde rea de Pierde rea de Pierderea de 

cond. in canal 
de caldura caldura caldura caldura 

DN [mm] 
[W]/(m] [W)/[m] [W)/(m] (W)J[m) 

(2 conducte) (1 conducta) (2 conducte) (1 conducta) 

40 38,26 19,13 32,29 16,14 

50 39,14 19,57 33,02 16,51 

65 39,57 19,79 33,38 16,69 

80 39,25 19,62 33,09 16,55 

100 40,52 20,26 34,16 17,08 

125 45,26 22,63 38,16 19,08 

150 50,53 25,26 42,62 21,31 

200 59,41 29,70 50,11 25,06 

250 68,42 34,21 57,73 28,86 

300 76,49 38,24 64,54 32,27 

400 89,60 44,80 75,63 37,81 

500 105,41 52,71 88,99 44,49 

600 121,13 60,56 102,27 51,13 

700 136,79 68,40 115,51 57,75 

800 152,87 76,44 129,09 64,55 

900 169,19 84,60 142,88 71,44 

C I lul . d ·1 d ld a cu pier en or e ca ura pe rete e termice pnmare ex1stente 

INTERCONEXIUNI MAGISTRALE 
<BRETELE) 
NR. LUNG JM LUNG I ME PIERDERI PIERDERI 
CR NR. E CONDUCT DE DE POZARE T. CONDUCTE TRASEU A CALDURA CALDURA 

VARA I.ARNA 
ON [mmj [m] [mj tWt*m IWl*rn TRASEU 

MAGISTRALA I - MAGISTRALA H 
I C.R. 4 - C.V. SABIN 2 X DN250 183 366 0 0 SUB TERAN 

DRAGOI conducte 
reabi litate 
preizolat 

2 C.V. SABIN DRAGOI- 2 X DN250 164 328 17582 31355 SUPRA TERAN 
INTRARE IN SUBTERAN 
PADURJCE 
MAGISTALA I - MAGJSTRALA Ill 
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l 
RACORD F 19- CAMrN CIO 

2 XDN300 460 920 56214 100233 SUPRATERAN H UT 

2 CAMIN CIO HUT- C.V. FT 6 2 X DN300 445 890 

TRIAJ 54381 96965 SUPRATERAN 

128177 228553 

MAGJSTRALA I 

I INCfNTA CET-H - CAMIN 2 XDN500 385 770 68199 121617 SUPRA TERAN 
GOU RI CO 

4 C V RACORD Fl9- C.R. 
2 X DN400 80 160 9075 10752 SUBTERAN C ALEA VICTORJEI 

5 
C.R. CALEA VJCTORlEI -

2 X DN300 330 660 31949 37860 SUBTERAN RACORD T I 
RACORD Tl-JNTRARE 

6 SUBTERAN COMPLEX 2X DN300 300 600 36661 65370 SUPRATERAN 
COMECIAL JACKSON 

8 C.R.OROLOGERlE-LfRA 2 XDN300 25 50 3055 5447 SUPRATERAN 
MURESEL 

9 LIRA MURESEL -C.R. 2 XDN300 82 164 7939 9408 SUB TERAN 
MODULE A.KAROLY 

10 C.R. 0. TEREZIA - C.S. 2 X DN200 445 890 33450 39653 SUB TERAN 
BRETEA 
MURGU (IZOLTA} 
C.R. CALEA VICTORJEI-

I I LIRA ·CURTE CTP· MOISA 2 X DN400 225 450 33057 58943 SUPRATERAN 
RJSCUTIA - RACORD PT 15 

12 RACORD PT I 5 - BL.86 2 X DN400 2 15 430 31588 56323 SUPRATERAN 

13 BL.8 6 - SUBTRA VERSARE 
2 XDN300 160 320 19553 34864 SUPRATERAN STRADA COCORJLOR 

14 SUBTRAVERSARE 2 X DN300 420 840 40662 48186 SUB TERAN 
STRADA COCORILOR-C.R. 
P.T.21Il (6V) 

315188 488423 

MAGJSTRALA I- RACORDURI PUNCTE 
T ERM ICE 

I PT 3 UDREA 2 XDN250 2 10 420 225 13 40149 SUPRA TERAN 

2 PT I GARA 2 X DN200 300 600 22550 26732 SUBTERAN 

3 PT 15 2 X DNl50 so 100 .3765 6714 SUPRATERAN 

4 PT LIC. 2 X DN200 30 60 2727 4863 SUPRATERAN 
INDUSTRIAL 

5 PT8V 2 X DN200 250 500 18792 22277 SUB TERAN 

6 PT LIC. 2 X DN200 30 60 2727 4863 SUPRATERAN 
INDUSTRIAL 

73075 105598 

MAGISTRALA II 

1 CET H - INTRARE 
SUBTERAN (FOST 2X DN700 62 124 12850 26209 SUPRA TERAN 
GARAJ ENEL) 

2 INTRA RE 
S UBTERAN (FOST 
GARAJ ENEL) -
!£SIRE 

2 X DN700 385 770 66705 78998 SUBTERAN SUPRATERAN 
STR. ION 
ALEXANDRU/ 
STR. JOAN SUCIU 

3 LIRA STR. JOAN 2 XDN700 26 52 6162 10991 SUPRA TERAN 
SUCIU - C.V. 
UZINA DE APA I 

4 C.V. UZINA DE 
APA 1- INTRARE T= l X 

200 200 23702 42272 SUPRATERAN SUBTERAN STR. DN700 
SABIN DRAGO! 
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5 C.V. UZINA DE 
APA I - lNTRARE R=2X 

200 400 35428 63178 SUPRATERAN SUBTERAN STR. DN500 
SABIN DRAGO! 

6 INTRARE SUBTERAN 
SUBTERAN STR. 
SABIN DRAGOI -
C.R. TRIBUNALUL T= I X 
JUDETEAN DN700 680 680 58908 69764 

7 CNTRARE SUBTERAN 
SUBTERAN STR. 
SABIN DRAGOI -
C.R. TRIBUNALUL R=2 X 
J UDETEAN ON500 680 1360 90767 107519 

8 C .R. TRIBUNALUL 
JUDETEAN - C.S. 2 X DN700 250 500 43315 51297 SUB TERAN 
PIPOS 

9 C.R. COLEGIUL 2 X DN400 350 700 39704 47040 SUBTERAN 
MOISE NICOARA -
C.R. TEATRU/ 
PAROSENJ 

10 C.R. TEATRU -
2 X DN300 265 530 25656 30403 SUBTERAN C.G.COZJA 

11 C.G. COZIA - C.G. 2 X DN300 180 360 17427 20651 SUB TERAN 
PAUL CHINEZUL 

12 llNTRARE BL.22124 
- C.R. EROUL 2X DN300 470 940 45503 53922 SUB TERAN 
NECUNOSCUT 

13 C.R. P.T.2 1/23 -
2X DN250 90 180 7793 9236 SUBTERAN C.G. P.T. 23 

14 C.R. 
JJ>RAPORGESCU 

2 X DN400 300 600 .34032 40320 SUBTERAN (TREPTE) - C.S. 
SANITAS 

15 C.R. P.T.4 - C.G. T. 
2XDN400 160 320 18150 21504 SUBTERAN VLADIMTRESCU 

16 C.G. T. 520 25172 29829 SUBTERAN 
VLADJMIRESCU -
C.R. P.T. 14 2X DN300 260 

17 C.R. P.T. 14 - C.S. 
2 X DN300 390 780 37758 44744 SUB TERAN STEJARULUI 

18 C.S. STEJARULUI -
C.S. HORIA 2 X DN250 45 90 3897 4618 SUB TERAN 
C4CAPACE) 

19 C.G. T. 
V LADIMIRESCU - 2 XDN250 3 10 620 26843 31814 SUB TERAN 
C.R PT2' 

20 C.R. 2' - C.R. 
CONSTLIUL 2X DN200 140 280 10524 12475 SUBTERAN 
JUDETEAN 

2 1 C.S PlPOS -C.R. PT 
2X DN600 345 690 52925 62684 SUBTERAN 9 

22 C.R. PT 9-C.S. 
HORIA(4 2X DN500 100 200 m3348 15812 SUBTERAN 
CAP ACE) 

23 C.S. HORIA (4 
CAPACE)-C.S. 2X DN500 1223 2446 163247 193376 SUB TERAN 
OITUZ/MURGU 

859812 1068656 

MAGISTRALA 11- RACORDURI PUNCTE 
TERMICE 

1 PTPASAJ 
2x 255 5 10 17385 31001 SUPRATERAN 

DN200 
35 70 2631 3119 SUB TERAN 

2 PT MAJAKOVSKI 2 x DNl 50 75 150 5647 100710 SUPRATERAN 

3 PT6 2 x DN200 291 582 21874 25930 SUBTERAN 
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4 PT 8 2x 220 440 0 0 SUBTERAN 
DN I00/20 conducte 

0 reabilitate 
preizolat 

5 PT2' 2x 20 40 1503 1782 SUB TERAN 
DN200/3 1 

5 
2 x DN200 100 200 7517 8911 SUB TERAN 

6 PT 14 2 x DN200 56 11 2 0 0 SUB TERAN 
conducte 
reabilitate 
preizolat 

7 PT 19 2x 97 194 7291 8643 SUBTERAN 
DN200/3 1 

5 
2x 76 152 4858 5760 SUBTERAN 

DN150/25 
0 

PT SJMION 2x 55 110 4134 4901 SUB TERAN 
8 BALINT DN200/31 

5 

2 x DN200 250 500 18792 22277 SUBTERAN 

9 PTTEATRU 2 x DN200 65 130 4886 5792 SUBTERAN 

JO PTPAROSENI 2 x DN200 260 520 19544 23168 SUBTERAN 

PT 19 2x 20 40 1278 15 16 SUBTERAN 
11 DN l50/25 

0 
2 x DN 150 15 30 1129 2014 SUPRATERAN 

12 PT23 2 x DN150 90 180 5753 6821 SUB TERAN 

128044 167946 

MAGISTRALA m 
CET H -INTRARE 2 XDN600 247 494 51192 91342 SUPRA TERAN 

I SUBTERAN STRADA 
NECULCE NR. I 3A 
IESIREDIN 
SUBTERAN STRADA 
AVRJG-

2 !NTRARE 2 X ON 600 117 234 24249 43267 SUPRATERAN 
SUBTERANC. 
AUREL VLAJCU ( 
PARCARE LIDL) 

3 
CV I CPL-CV FT 6 2 X ON 500 810 1620 2 15224 383805 SUPRA TERAN 
TRIAJ 

CV IT 6 TRlAJ - 2X DN400 1220 2440 268866 479400 SUPRATERAN 
4 

C.V. CIMlTIR 
2 X DN 300 1220 2440 223633 398755 SUPRA TERAN 

C.V. CIMIT IR 2 X DN300 120 240 21997 39222 SUPRA TERAN 

5 UT A(URSULUI) -
C R I POETULUJ 

IX DN400 90 90 5105 6048 SUBTERAN 

6 R.C-l"EA GRADISTE: 2 X DN 300 20 40 1936 2295 SUBTERAN 
CRI VIADUCT -
rNTRARE 250 500 30551 54475 SUPRATERAN 

7 SUBTERAN ASTRA 
II 

842753 1498607 

MAGISTRALA III - RACORDURI PT 

I PT 5 GRADISTE SUBTERAN 

2 X ON 150 150 300 0 0 
conducte 
reabilitate 
preizolat 

95 

I 

190 0 0 
SUPRA TERAN 
conducte 
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reabilitate 
preizolat 

2 PT I GARA 2 X DN200 25 50 0 0 SUBTERAN 
conducte 
reabilitate 
oreizolat 

3 PT6VANATORI 2 X ON 150 420 840 l l626 56394 SUPRA TERAN 

4 PT UTA 2XDN 200 105 210 :9545 17020 SUPRA TERAN 

5 PT4C 2 X ON 200 430 860 39087 69702: SUPRA TERAN 

6 PT 22 URSULUI 2 X DN 100 38 76 1947 231.0 SUBTERAN 

7 PT3V 2 X DN200 300 600 22550 26732 SUBTERAN 

104755 172158 
MAGISTRALA IV 

I CET H - INTRARE I XDN600 320 320 33161 59169 SUPRA TERAN 
SUBTERAN PASAJ 
MlCALACA 

2 XDN400 640 47015 83829 

2 SUBTRAVERSARE 1 X DN600 105 105 8054 9539 SUBTERAN 
ZONA PASAJ 
MlCALACA 

2 XDN400 210 11911 141 12 

3 rESlRE DIN IX DN 600 634 634 65700 117228 SUPRA TERAN 
SUBTERAN - CV 
MIORITA 

2 X ON 400 1268 93148 166087 

4 C.V. MIORJT A- 2 X ON 400 620 1240 9 1091 162420 SUPRATERAN 
SUBTRAVERSARE 
STR_ 
VOINlCILOR ( LINH 
TRAMVAJ) 

5 IESIREDIN 2 X DN400 145 290 21304 37985 SUPRA TERAN 
SUBTERAN STRADA 
VOINICILOR - C.V. 
PT5ZJJJ 

6 c .v_ MIORJTA -C.V. 2 X DN400 510 1020 149860 267206 SUPRA TERAN 
BL. 1&4 

7 C.V. BL. 184 - C.V. 2 X DN400 160 320 18150 21504 SUBTERAN 
BL. 187 

8 CAMIN TRECERE 2 X ON 300 260 520 25172 29829 SUBTERAN 
lA RETEA CLASICA 
(BL.503) - C.R.PT 1 Z 
V / 2ZV 

564565 968909 

MAGISTRALA IV - RACORDURl PT 

PT I AM 2 XDN 150 145 290 10918 19469 SUPRA TERAN 

70 140 4475 5306- SUB TERAN 

1 PTI M 2XDN 200 400 0 0 SUBTERAN 
200/315 conducte 

reabilitate 
preizolat 

2 PT2M 2XDN 181 362 0 0 SUBTERAN 
20013 lS conducte 

reabil itate 
oreizolat 

2 X DN200 442 8&4 33224 39386 SUBTERAN 

3 PT3M 2 X ON 250 263 526 '22773 2699m SUBTERAN 

4 PT I ZV 2 X DN 250 125 250 10824 12828 SUBTERAN 

5 PT 2ZV 2 X DN 200 267 534 20070 23792 SUBTERAN 

6 PT 4Zll 2 X ON 200 161 322 12102 14346 SUBTERAN 

114386 142118 
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TOTAL PlERDERI UNITAR 3130755,1 4840968,1 w 
VARA 3672 ore 11496132,7 kWh 

!ARNA 5088 ore 24630845,5 kWh 

11496,13 24630,85 MWh 

TOTAL 36127 MWh 

TOTAL 31063,6 GCal 

Conform datelor preluate din documentatia "BILANT TERMOENERGETIC pentru sistemul de 
termoficare, respectiv activitatile de transport si distributie a energiei termice la SACET Arad" 
pierderea totala de energie termica in RT existenta este 

QRT1= 59.542,86 GcaVan 
din care: 

• pierdere energie termica prin transfer de caldura QRn 1r= 52.150,41 Gcal/an 
• pierdere energie termica prin pierderi masice ORT! m= 7.392,45 Gcal/ an 

Pierderea de energie termica in RT existenta supusa reabilitarii este 
• pierdere energie termica prin transfer de caldura QRn ir= 31.063,6 Gcal/an 

si reprezinta 59,6% din pierderea prin transfer pe intreaga RT 
• pierdere energie termica prin pierderi masice QRn m= 4.403,34 Gcal/an 

2.2 Determinarea pierderilor de energie termica pentru reteaua reabilitata 
Retelele reabilitate considerate pentru analiza sunt: 

retele inlocuite pe acelasi amplasament 
retele inlocuite pe amplasament nou 
tronsoanele existente cu trei conducte se vor reabilita in solutia cu doua conducte 
retele la care se reface izolatia termica 
retele noi ce suplinesc retele abandonate 
retelele ce vor fi abandonate in urma reconfigurarii sistemului de transport nu vor fi 
considerate in estimarea pierderilor dupa reabilitare 

Determinarea pierderilor se va face pentru diametrele si lungimile reabilitate. 
Va fi considerata amplasarea retelelor reabilitate, supraterana sau subterana in sistem preizolat. Au 
fost id!entificate conditii de functionare pentru retelele reabilitate, tipul izolatiei termice, starea 
conductelor, vanelor de linie, golire sau aerisire, starea suportilor. 
Parametri de functionare considerati au fost preluati din datele de biilant energetic al SACET, pentru 
functionare in regim de vara si regim de iama 
Pentru situatiile in care se inlocuiesc izolatiile termice la conducte cu izolatii noi in sistem clasic, cu 
vata minerala si protectie din tabla zincata se vor respesta urmatoarele prevederi: 

-gr-0simea minima a stratului izolant se stabileste functie de diametrul conductei 
- raportarea se face la un coeficient de conductibilitate a izolatiei de 0,035 W/m*K 
-pentru 40<= ON <= 100 grosimea izolatiei va fi egala cu ON 
-pentru DN >= 100 grosimea izolatiei va fi 100 mm 

Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de caldura prin transfer termic nu trebuie sa 
depaseasca 0,5 grade/km. Randamentul izolatiei termice trebuie sa fie mai mare de 80% 
C l 1 1 · d ·1 d Id · bT terana cu izolatie clasica a cu u pier en or e ca ura urutare retea rea 1 itata supra 

Regim I iama vara 

Dimensiune Grosime Pierderea Pierderea 
cond. clasice 

izolatie 
de caldura de caldura 

suprateran (mm) 
[WB/[m) fW)/ [m] 

DN [mm) (1 conducta) (1 conducta) 
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40 

50 
65 

80 80 25,53 14,32 

100 100 26,02 14,59 

125 100 29,54 16,57 

150 100 33,57 18,82 

200 100 40,52 22,73 

250 JOO 47,80 26,80 

300 100 54,47 30,55 

350 100 58,73 32,94 

400 100 65,49 36,73 

500 100 78,97 44,28 

600 100 92,45 51,81 

700 100 105,68 59,25 

800 100 119,06 66,77 

900 100 132,30 74,19 

C I lul . d ·1 d a cu pier en or e ca Id ura urutare retea re abilitata supraterana teava preizolata 

Regim de iama vara 
Dimensiune Pierderea Pierderea cond. 

preizolat de caldura de caldura 
[W]/[m] [W)/(m] suprateran 

(1 conducta) (1 conducta) 
DN rmml 

40 

50 

65 

80 18,75 10,37 

100 19,44 10,75 

125 22,68 12,54 

150 27,42 15,16 

200 30,08 16,63 

250 28,95 16,00 

300 33,34 18,43 

350 32,32 17,86 

400 34,24 18,93 

500 39,80 22,00 

600 40.70 22.49 

700 46.59 25.75 

800 53,54 29,59 

900 59,54 32,90 

CalculuJ pierderilor de caldura unitare retea reabilitata subterana teava preizolata 

I Regim de iama I vara I 
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Dimensiune 
Pierderea Pierderea cond. 

preizolat 
de caldura de caldura 

subteran DN [W]/(m) [W]/ [m) 

fmml 
(1 conducta) (1 conducta) 

40 10,61 9,04 

50 11,81 10,06 

65 14,05 11,97 

80 14,55 12,39 
JlOO 15,20 12,95 

Jl25 17,55 14,95 

150 21,17 18,04 

200 23,05 19,64 

250 22,17 18,89 

300 25,70 21,90 

350 25,01 21,31 

400 26,47 22,56 

500 30,89 26,32 

600 31.89 27.17 
700 36,90 31,44 

800 42,31 36,05 

900 48,58 40,62 

Calculul pierderilor de caldura pe retele term.ice prim.are reabilitate 
a. Pierderi prin transfer termic 

Nr. Str. tronson. DN Lungime Pozare Lungime Pierderi Pierderi Total 
crt. Prop us Tronson Propusa conducta de de lungime 

Propusa caldura caldura obiect 
VARA !A RNA 

DN [mm] [m] TRASEU [m] [W]*[m] [W]*[m] 

Bretele 

C.V. SABIN 2xDn250 120 subteran 240 4533 5320 175 
DRAGOI-INTRARE 
INSUBTERAN 
PADURICE 2xDn250 55 supratteran 110 1760 3184 

RACORD F 19- 2xDn300 450 subteran 900 19706 23 129 462 
CAMIN C IO HUT 2xDn80 12 subteran 24 297 349 

T<>tal 26297 31983 

Magistrala Ml 

INCINTA CET -H - 2xDn500 350 supra·teran 700 30999 55280 560 
CAMIN GOLIRI CO 

Racord PT 3 UDREA 2xDn250 2 10 suprateran 420 11257 20075 

CV RACORD Fl9- 2xDn400 4 10 subteran 820 18495 2 1708 485 
C.R. CALEA 
VICTORIEI 
C.R. CALEA 2xDn300 75 subteran ISO 3284 3855 
VTCTORJEI-
RACORDTI 
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RACORD Tl- 2xDn300 220 suprateran 440 13442 23969 465 
INTRARE 
SUB TERAN 
COMPLEX 
COMEClAL 
JACKSON 
RACORD TI- 2xDn300 JOO subteran 200 4379 5 140 
INTRARE 
SUB TERAN 
COMPLEX 
COMECIAL 
JACKSON 
C.R.OROLOGERJE- 2xDn300 20 suprateran 40 737 1334 
LIRA MURESEL 
LIRA MURESEL - 2xDn300 95 subteran 190 4 160 4883 
C.R. MODULE 
A.KAROLY 
PT LIC. 2xDn200 30 supratteran 60 1364 2431 
INDUSTRIAL 
C.R. CALEA 2xDn400 230 subteran 460 10375 12 178 405 
VJCTORJEI-LIRA -
CURTE CTP-
MOISA RJSCUTIA -
RACORDPT 15 
RACORD PT 15 - 2xDn300 145 subteran 290 6350 7453 
BL.B6 
PT 15 2xDnl 50 15 subteran 30 541 635 

PT CTP 2xDn80 15 subteran 30 372 436 

BL.B6- 2xDn300 2 15 subteran 430 9415 11051 651 
SUBTRA VERSARE 
STRADA 
COCO RI LOR 
SUBTRAVERSARE 2xDn300 430 subteran 860 18830 22 101 
STRADA 
COCORJLOR-C.R. 
P.T.2/Il (6V) 
Racord Colegiul 2xDnlOO 6 subteran 12 155 182 
tehnic 
C.R. 0. TEREZIA - 2xDn300 425 subteran 850 18611 10922 431 
C.S. BRETEA 2xDn65 6 subteran 12 144 169 

PT8V 2xDn200 230 subteran 460 9034 10604 230 

PT 1 GARA 2xDn200 260 subteran 520 102 13 L 1987 260 

To0tal 172159 226392 

Magistrala M2 

CET H - TNTRARE 2xDn600 92 supreteran 184 41 39 7489 5 17 
SUBTERAN (FOST 
GARAJ ENEL) 

INTRARE 2xDn600 405 subteran 8 10 22006 25829 
SUBTERAN (FOSl' 
GARAJ ENEL) -
LIRA STR. TOAN 2xDn600 20 suprateran 40 900 1628 
sucru -C.V. UZINA 
DE 

C.V. UZINA DE APA 2xDn600 190 suprateran 380 8547 15466 620 
1- INTRARE 
SUBTERAN STR. 
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SABIN DRAGOJ 

C.V. UZINA DE APA 2xDn600 70 subteran 140 3804 4464 
1 - INTRARE 
SUBTERAN STR. 
SABIN DRAGOI 
PT MAJAKOVSKJ 2xDn1 50 80 suprateran 160 301 2 5371 

PT PASAJ 2xDn200 210 suprateran 420 9545 17020 

PT PASAJ 2xDn200 70 subteran 140 2750 3227 

INT RARE 2xDn600 475 subteran 950 258 10 30293 475 
SUBTERAN STR. 
SABIN DRAGOI -
C.R. TRIBUNALUL 
JUDETEAN 
C.R. TRIBUNALUL 2xDn600 455 subteran 910 24723 29018 455 
JUDETEAN - C.S. 
PFOS 

C.S PIPOS -C.R. PT 9 2xDn500 3 15 subteran 630 16580 19460 665 

C.R. PT 9-C.S. 2xDn500 105 subteran 2 10 5527 6487 
HORIA (4 CAPACE) 

PT9 2xDn l 50 245 subteran 490 8838 10373 

C.R. P.T.14 - C.S. 2xDn300 430 subteran 860 18830 22101 725 
STEJARULUI 

C.S. STEJARULUI ·- 2xDn250 40 subteran 80 15 11 1773 
C.S. HORIA 
(4 CAPACE) 
Racord 7 2xDn1 50 35 subteran 70 1263 1482 

PT SIMJON BALINT 2xDn200 220 subteran 440 8642 10 143 

C.R. P.T.4 - C.G. T. 2xDn400 170 subteran 340 7669 9001 545 
VLADIM1RESCU 

C.R. P.T.14-C.S. 2xDn300 280 subteran 560 12262 14391 
STEJARULUI 

2xDn250 95 subteran 190 3589 4212 

C.G. T. 2xDn250 235 subteran 470 8877 10419 540 
VLADIMlRESCU -
C.R PT 2' 
C.R. 2' - C.R. 2xDn200 140 subteran 280 5499 6454 
CONSILIUL 
JUDETEAN 
PT 2' 2xDn200 165 subteran 330 6481 7607 

C.R. 2xDn400 330 subteran 660 14886 n472 6 15 
PRAPORGESCU 
('fREPTE) - C.S. 
SANITAS 
PT 6 Dn200 285 subteran 570 I I 195 13 139 

2xDn400 400 subteran 800 18044 2 1179 400 

2xDn400 420 subteran 840 18946 22238 420 

2xDn400 320 subteran 640 14435 16943 320 
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C.R. COLEGJUL 2xDn300 350 subter:an 700 15327 17989 620 
MOISE NICOARA -
C.R. TEATRU/ 
PAROSENI 
C.R. TEATRU - C.G. 2xDn200 195 subteran 390 7660 8990 
CO ZIA 

PTTEATRU 2xDn200 75 subteran 150 2946 3458 

C.R. COLEGIUL 2xDn200 mo subteran 200 3928 46 10 390 
MOISE NICOARA -
C.R. TEATRU/ 
PAROSENI 
C.G. COZIA - C.G. 2xDn200 185 subteran 370 7267 8529 
PAUL CHINEZUL 

PTPAROSENI 2xDn200 105 subteran 2 10 4124 4841 

INTRARE BL.22/24 - 2xDn300 385 subteran 770 16860 19788 385 
C.R.EROUL 
NECUNOSCUT 
INTRARE BL.22/24 - 2xDn300 70 subteran 140 3065 3598 325 
C.R.EROUL 
NECUNOSCUT 
C.R. P.T.21/23-C.G. 2xDn250 170 subteran 340 6422 7537 
P.T. 23 

PT23 2xDnl 50 85 subteran 170 3066 3599 

C.S. OITUZ/ 2xDn350 366 subteran 732 15598 18307 366 
MURGU - Racord PT 
18 Faleza 
C.S. OITUZ/MURGU 2xDn350 378 subteran 756 16109 18907 378 
- Racord PT 18 Fale.za 

C.S. OITUZ/MURGU 2xDn350 460 subteran 920 19603 23009 460 
- Racord PT 18 Faleza 

C.S. OITUZIMURGU 2xDn350 460 subteran 920 19603 23009 460 
- Racord PT 18 Faleza 

C.S. OITUZIMURGU 2xDn350 20 subteran 40 852 1000 442 
- Racord PT 18 Fale·za 

C.S. OJTUZ/MURGU 2xDn300 152 subteran 304 6656 7813 
- Racord PT 18 Faleza 

PT 18 Faleza 2xDn300 255 subteran 510 11167 13107 

Bretea 2xDn250 15 subteran 30 567 665 

PT 19 2xDnl50 20 subte:ran 40 721 847 35 
PT 19 2xDnl50 15 suprateran 30 565 1007 

Total 450413 545289 

Magistra la M3 

CET H -INTRARE 2xDn600 260 supratenm 520 26943 48075 260 
SUB TERAN 
STRADA 
NECULCENR.13A 
INTRARE 2xDn300 300 suprateran 600 18331 32685 320 
SUBTERAN ASTRA 
II 
RETEA GRADlSTE: 2xDn300 20 subteran 40 876 1028 
CRI VIADUCT -

IESIRE DIN 2xDn600 250 subteran 500 13584 15944 295 
SUB TERAN 
STRADA A VRJG-
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INTRA RE 
UBTERANC. 
AUREL VLAICU ( 
PARCARE LIDL) 
IESIRE DIN 2xDnl50 45 subteran 90 1623 1905 
SUB TERAN 
STRADA A VRJG-
INTRA RE 
SUBTERAN C. 
AUREL VLAICU ( 
PARCARE LIDL) 
Retea Calea Victoriei 2xDn500 430 subteran 860 22633 26565 430 
- Poetului 

Retea Calea Victoriei 2xDn500 500 subteran 1000 263 18 30890 500 
- Poetului 

2xDn300 10 subteran 20 438 5 14 

Retea Calea Victoriei 2xDn500 250 subteran 500 13159 15445 350 
- Poctului 

Racord PT UT A 2xDn200 100 subteran 200 3928 4610 

2xDn500 325 subteran 650 17107 20078 325 

Retea Calea Victoriei 2xDn500 420 subteran 840 22 107 25947 440 
- Poetului 

Racord PT6V 2xDn250 20 subteran 40 755 887 
C.TEL.VLAICU 
PT 22 URSULUI 2xDn200 380 subteran 760 14926 17519 455 

PT 22 URSULUI 2xDn100 10 subteran 20 259 304 

PTCOMALIM 2xDn80 65 subteran 130 1611 1891 

PT 6 V ANA TORI 2xDnl 50 550 subteran 1100 19840 23286 550 

PT 3V 2xDn200 335 subteran 670 13 159 15444 335 

PT4C 2xDn200 225 subteran 450 8838 10373 225 

Total 206595 270104 

Magistrala M4 

CET H - INTRARE 2xDn400 355 suprateran 710 26078 46499 7 10 
SUBTERAN PASAJ 
M ICALACA 
CET H - INTRARE lxDn600 355 suprateran 355 18394 32820 
SUBTERAN PASAJ 
MICALACA 
SUBTRAVERSARE 2xDn400 115 subteran 230 5188 6089 230 
ZONA PASAJ 
MICALACA 
SUBTRA VERSA RE lxDn600 115 subteran 115 3124 3667 
ZONA PASAJ 
MICALACA 
IESIRE DIN 2xDn400 355 suprateran 710 26078 46499 890 
SUBTERAN - CV 
MIORITA 
IESIRE DIN lxDn600 355 suprateran 355 18394 32820 
SUBTERAN - CV 
MIORITA 
PT I AM 2xDnl50 40 suprateran 80 1506 2685 
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PT I AM 2xDnl50 140 subteran 280 5050 5927 

LESIRE DIN 2xDn400 270 suprateran 540 19834 35366 790 
SUBTERAN - CV 
MIORITA 
IESIRE DIN lxDn600 270 suprateran 270 13990 24962 
SUBTERAN - CV 
MIORITA 
PT 4 Z lI 2xDn200 150 subteran 300 5892 6915 

C.V. MJORITA- 2xDn400 mo suprateran 200 7346 13098 
SUBTRA VERSARE 
STR. 
VOINICJLOR (LINH 
TRAMVAJ) 
C.V. MIORITA- 2xDn400 375 suprateran 750 27548 49 119 375 
SUBTRAVERSARE 
STR. 
VOINICILOR ( LINll 
TRAMVAJ) 
C.V. MIORITA- 2xDn400 150 suprateran 300 11019 19648 305 
SUBTRAVERSARE 
STR. 
VOINICfLOR ( LINll 
TRAMVAI) 
IESIRE DIN 2xDn400 155 suprateran 310 11 386 20302 
SUBTERAN 
STRADA 
VOINICILOR - C.V. 
PT5Z lll 
C.V. MJORITA - 2xDn400 65 subteran 130 2932 3442 410 
C.V. BL. 184 -
Subtraversare linii CF 
- Cv Miorita 
C.V. MIORITA - 2xDn400 15 suprateran 30 1102 1965 
C.V. BL. 184- NOD 
vane - Subtraversare 
liniiCF 
C.V. MIORITA - 2xDn400 330 subteran 660 14886 17472 
C.V. BL. 184- Cv 
Miorita - Racord PT 3 
Mic 
C.V. MIORIT A - 2xDn400 110 subteran 220 4962 5824 485 
C.V. BL. 184 

C.V. BL. 184 - C.V. 2xDn400 140 subteran 280 6315 74 13 
BL. 187 

PT 3M 2xDn250 235 subteran 470 8877 10419 

CAMIN TRECERE 2xDn300 240 subteran 480 10510 12336 345 
LA RETEA 
CLAS I CA 
(BL.503) - C.R.PT I 
ZV / 2ZV 
PT I ZV 2xDn200 105 subteran 2 10 4124 4841 

PT 2ZV 2xDn200 285 subteran 570 11195 13139 285 

PT2M 2xDn200 325 subteran 650 12766 14983 325 

Total 278498 438251 23917 

TOTAL PI ERDERI UNITAR 1133962 15 12018 w 
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VARA 3672 ore 4163909 
IARNA 5088 ore 7693150 

4163,9.1 7693,15 
TOTAL QRT31r= 11857, 1 

TOTAL QRT3 tr= 10195,2 

Pierderile de energie termica pe retele termice primare reabilitate, prin transfer termic 
QRn 1r= 11857,1 MWh (10195,2 GCal) 

b. Pierderi de energie prin pierderi masice 

KW11 

KWh 

MWh 

MWh 

GCal 

Pierderile de energie prin pierderi de fluid pentru reteaua reabilitata se determina in urmatoarele 
conditii: 

- vor fi considerate retelele termfoe reabilitate pe magistrale, obiecte si tronsoane 
- conductele reabilitate sunt considerate conducte noi, tur/retur~ cu diametre rezultate in urma 

redimensionarii tronsoanelor 
- pentru conducte noi pierderea masica de agent termic, medie anuala orara, nu trebuie sa fie mai 

mare de 0,2% din volumul instalatiei in functiune 
- pentru determinarea pierderii masice admise pentru reteaua reabilitata am calculat volumul 

retelei reabilitate 
- pierderile de energie termica prin pierderi de fluid au fost detenninate in baza urmatoarelor date 

preluate din bi lantul termoenergetic 
o temperatura medie tur RT este tr= 64,92 °c 
o temperatura medie retur RT este tR= 48,92 °c 
o temperatura medie apa adaos este tad= 13,95 °c 
o numar ore de functionare h= 8760 ore 

- pierderea masica este determinata cu formula 
mp1= a/100 * V [t/h], unde a= 0,2; V= volumul retelei 

- pierderea de energ ie data de pierderea masica de agent termic este detenninata cu formula 
QRT3 m= 6m * ( c, * (tr+ tR)/2 - C2 * tad) * h * 10-3 Gcal/an 

pierdere pierdere 
lungime tehnologica masica 

Diametru nominal teava vol um orara energie 

m me mc/h Gcal/an 
2xDn65 12 0,04 7,9637E-05 0,03 
2xDn80 184 0,92 l,8497E-03 0,70 
2xDn100 32 0,25 5,0264E-04 0,19 
2xDnl50 1440 25,45 I 5,0892E-02 19,36 
2xDn200 8350 262,32 5,2463E-OI 199,55 
2xDn250 2390 117,32 2,3463E-01 89,24 
2xDn300 9334 659,76 l,3 195E+OO 501 ,89 

2xDn350 3368 324,03 6,4806E-01 246,50 
2xDn400 9630 1210,11 2,4202£+00 920,55 
2xDn500 5390 1058,29 2, l 166E+OO 805,06 
2xDn600 5529 1563,24 3,1265E+OO 1189, 19 

45659 5221,73 3972,26 

Pierderea anuala de energie data de pierderea masica de agent termic: 
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QRT3 m= 3972,26 Gcal/an 
Pierderea de energie termica in RT existenta supusa reabilitarii este 

• pierdere energie termica QRn = 35.466,95 Gcal/an din care 
• pierdere energie termica prin transfer de caldura QRn 1r= 31.063,6 Gcal/an 
• pierdere energie termica prin pierderi masice QRn m= 4.403,34 Gcal/an 

Pierderea de energie termica in RT reabilitate este 
• pierdere energi e termica QRn= 14 .167 ,5 Gcal/an 

din care 
• pierdere energie termica prin transfer de caldura QRn 1r= l 0.195,24 Gcal/an 
• pierdere energie termica prin pierderi masice QRn m= 3.972,26 Gcal/an 

Reducerea de pierderi de energie termica in RT prin reabilitare este: 
• reducere total pierdere energie termica QRTrcd= 21.299,46 Gcal/an 

din care 
• reducere pierdere energie termica prin transfer de caldura 

QRTrcd 1r= 20.868,3 7 Gcal/an 
• reducere pierdere energie termjca prin pierderi masice 

QRTrcd m= 431,08 Gcal/an 
Prin realizarea investifiei de reabilitare a retelelor tennice de transport ce fac obiectul acestui studiu, 
pierderile in retele se r,educ cu 21.299 .46 GcaJ/an, 

randarnent de producere al energiei termice de 90% 
putere calorifica a gazelor naturale de 8240 kcal/ I 000Nm3, 
economic anuala de combustibil obtinuta in unna reducerii pierderilor in retele primare: 
21299,46 Gcal I 0,9 /8.24*1000 = 2.872.095 me gaze naturale 
cantitatea de energie continuta in cantitatea de gaze naturale reduse: 
21299,46/0,9*4,186811000= 99,09 TJ 
se obtine o economie de combustibil de 2.872,09 mii me gaze naturale (99,09 TJ* 1000/8,24 

Gcal/4, 1868Gcal/TJ). 
Cantitatea de combustibil economisit ~i cantitatile de emisii de gaze cu efect de sera ~i alti 
poluanti care se reduc ca urmare a reducerii consumului de combustibil, datorita reducerii pierderilor 
in retele tennice, se prezinta astfel: 
Economia de combustibil datorata reducerii de pierderi in retele de transport: 

2872,095 mii me * 8240 kcal/1000Nm3 * 1.1632 kW/kcal= 27.528.364 kWh 
Cantitatile de mai sus s-au calculat pe baza cantitatii de combustibil ~i a factorilor de emisie 
pentru fiecare poluant (Qpoluant [t]= Qgaze nat. [TJ] x FE [tC02/TJ]. Cantitatea de caldura continuta 
de combustibil este de: 99,09 [TJ /an]. 
In stabilirea factorilor de emisii pentru NOx, s-a tinut seama ca s-au implementat la toate 
sursele de producere a energiei solutii BAT. 
Calculul cantitatii de emisii, reduse ca urmare, a reducerii pierderilor in retele termice ~i 
cre~terea eficientei globale se prezinta astfel: 
Arderea gazelor natura le: 

• pentru calculul cantitatii de bioxid de carbon: 
FE= 56, 1 [ tC02/TJ], conform anexa VI la regularnentul 2012/60 l/CE, privind morutorizarea 
~i raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera in conformitate cu Directiva 2003/87/CE; 

Cantitate C02 = 5,558,81 t (99,09 [Tj] x 56,1 [t C02/Tj]); 
• pentru calculul cantitatii de NOx: 

FE = 42,5[g/GJ], sursa fiind ghid EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation 
Program/European Environmental Agency) - 2019, anexa D, tab. 0 2; 

Cantitate NOx = 4,21 t (99,09 [ [Tj] x 103 x 42,5 [g/Gj] x 10-6); 
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Pentru determinarea emisiilor de gaze cu efect de sera prezentate au fost considerati factorii de emisie 
din tabelul urmator. 

~~~~~~~~~~~~~~~-.--~~~~~~~~~~--. 

Factor emisie C02 aze naturale tC02ffJ 56,10 
Factor emisie C02 aze naturale tC02/MWh 0,202 
Factor emisie C02 la nivel SEN tC02/MWh 0,306 
Factor emisie NOx gaze naturale 42,50 

0,15 
1,40 
0,005 

Din datele prezentate rnai sus, se pot calcula reducerile de emisii ~i economia de combustibil (energie 
primara) determinate de reducerea pierderilor de energie tennica in retelele primare. 
Rez ultatele obtinute sunt prezentate in tabelulurmator. 

Economia de combustibil datorate reducerii pierderilor MWh/an 27.528,36 
Reduceri de emis ii de C02 t/an 5.558,81 
Reduceri de emisii de NOx t/an 4,21 
Reducere de emisii pulberi Kg/an 138,7 

5.6.2 Analiza cererii de bunuri ~i servicii care justifica necesiitatea ~i dimensionarea 
investifiei, inclusiv prognoze pe tcrmcn mcdiu ~i lung 

In SACET Arad energia termica este furnizata clientilor sai (consumatorii casnici ~i non
casnici) sub forma de apa fierbinte pentru incalzire ~i sub forma de apa calda de consum. 
Tinand seama de complexitatea sistemuJui de tennoficare operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad 
ofera intreaga gama de servicii pe care le implica alirnentarea cu caldura a con 
sumatorilor, respectiv: 

producerea apei fierbinti in echipamentele instalate in cadruJ surselor de energie pe care le 
are in exploatare 
transportuJ agentului termic primar de la sursa de energie la punctele tennice 
distributia ag.entului termic secundar de la punctele termice (unde are Joe t ransferul caldurii 
de la agentul termic primar la agentul termic secundar) la consumatori 
distributia agentului termic de la centralele tennice la consumatori 
ofera servicii de montare contoare 
ofera asociatiilor de proprietari posibilitatea de a-~i face abonamente pentru intretinerea ~i 
repararea instaJatiilor interioare comune de apa rece, apa calda ~i incalzire din blocurile de 
locuinte. 

Din punct de vedere al consumatorilor, operatoruJ de termoficare are 39 de clienti alimentati din 
reteaua termica primara ~i 3.255 consumatori alimentati din reteaua secundara, din care 2.539 de 
asociatii de proprietari ~i persoane fizice ~i 616 de agenti economici ~i institutii. 
CET-H Arad fumizeaza in prezent energie termica la 30.564 de apartamente din totalul de 
44.893 de apartamente din ora~ ceea ce reprezinta 68,08%. 
Actual, in Municipiul Arad, 87,57 % din institutiile publice, ~i 5,07 % din operatorii economici, 
folosesc serviciile de Livrare a energiei termice din SACET. 
in privinfa institutiilor publice, se ~teapta ca pe termen scurt, ~i mediu ( pana in 2027 ), sa se ajunga 
la procent de bran~are de eel putin 95 % ( exceptie fac obiectele aflate in zone Iara posibiJitate de 
folosire eficienta a tennoficarii). 
Estimarile asupra evolutiei cererii de energie terrnica sunt considerate conform "Strategia de 
Alimentare cu Energie Termica a Municipiului Arad 2020-2030", elaborata de consultantul 
PROARCOR CONSUL TING, aprobata de CL al Mun. Arad prin HCL 459 din 31.08.2022. 
Evolut ia necesarului de incalzire si a a calda - consum mediu anual 
Consum UM 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
lncalzire kWh/m 166 16 1 157 152 148 143 139 134 130 
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acc kWh/m2 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 
total kWh/m2 208 204 199 195 190 186 181 177 172 

  

 

5.6.3 Analiza financiară. Sustenabilitatea financiară 

Analiza financiară se elaborează prin metoda cost beneficiu, cu luarea în considerare a tehnicii 

actualizării. 

Analiza se realizează din punctul de vedere al beneficiarului (proprietarul) proiectului, având ca 

principal obiectiv determinarea rentabilităţii investiţiei prin calculul indicatorilor de performanţă 

financiară. 

Metodologia utilizată în dezvoltarea analizei financiară este cea a „fluxului net de numerar 

actualizat”. Astfel, vor fi luate în considerare numai fluxurile de numerar, fiecare flux fiind înregistrat 

în anul în care este generat; fluxurile nemonetare nu vor fi incluse în calculul indicatorilor de 

performanţă financiară. 

Analiza financiară se realizează din punct de vedere al investiţiei și cuprinde următoarele etape: 

• Determinarea Fluxului de Venituri şi Cheltuieli pe perioada de analiză 

• Determinarea Fluxului Financiar al investiţiei pe perioada de analiză şi calculul următorilor 

indicatori de performanță financiară, respectiv:  

o Valoarea Financiară Netă Actualizată a Investiţiei (VNAF/C) - care exprimă 

excedentul cumulat actualizat al fluxului financiar pe durata de analiză şi arată capacitatea 

veniturilor nete de a susţine costurile investiţionale, indiferent de modul în care acestea 

sunt finanţate 

o Rata Internă de Rentabilitate aferentă Investiţiei (RIRF/C) - care exprimă acel nivel 

al ratei dobânzii pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate şi 

care face ca valoarea venitului net actualizat sa fie egală cu zero 

Fluxul Financiar al Investiţiei arată soliditatea proiectului de investiţii, capacitatea lui de a  se 

autosusţine din sursele pe care le generează (profit net şi amortismente). 

Indicatorii de eficienţă financiară a investiţiei menţionaţi mai sus sunt calculaţi în ipoteza în care 

proiectul ar fi finanţat numai din sursele proprii ale beneficiarului; nu se iau în considerare sursele 

atrase şi nici obligaţiile financiare. 

Proiectul este considerat rentabil pentru VNAF/C pozitiv şi RIRF/C mai mare decât rata de 

actualizare luată în calcul. 

 

 5.6.3.1 Premise de elaborare a analizei financiare 

Analiza financiară va fi realizată pe baza următoarelor premise: 

• Analiza se efectuează în prețuri constante, în lei, pentru intreaga perioada de referinta. 

• Analiza financiară se elaborează pentru ambele scenarii identificate la nivel incremental față 

de scenariul fără proiect; 

• Perioada de referință este de 23 ani, din care: 

- perioada de implementare a investiţiei: 3 ani 

- perioada de operare comercială - 20 ani  

• Valorile de investiţie pentru fiecare opțiune în parte sunt prezentate în tabelul următor 

 

Devizul General pentru Optiunea 1. 

 

Total lucrari constructii si instalatii = 162,584,803.30  lei fara TVA 
Total general Optiunea 1 = 233,884,399.53 lei fara TVA 
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Valoarea investitiei este prezentata in ANEXA 1, Devizul General pentru Optiunea 1. 

Valoare 

(fără T.V.A.) 
T.V.A. 19% 

Valoare 

(cu T.V.A.) 

Valoare 

(fără T.V.A.) 

Valoare 

(cu T.V.A.) 

lei lei lei euro euro 

TOTAL GENERAL 233,884,399.53 44,252,720.19 278,137,119.72 46,984, 551.62 55,874, 388.74

Din care C + M 162,584,803.30 30,891,112.63 193,475,915.93 32,661,323.72 38,866,975.23

la cursul lei/EURO din data de  29.07.2024 (1 EURO = 4,9779  RON). 

Optiunea 2. 

Valoare 

(fără T.V.A.) 
T.V.A. 19% 

Valoare 

(cu T.V.A.) 

Valoare 

(fără T.V.A.) 

Valoare 

(cu T.V.A.) 

lei lei lei euro euro 

TOTAL GENERAL 244,749,821.31 46,316,099.82 291,065,921.13 49,167,283.65 58,471,628.75 

Din care C + M 163,802,233.49 31,122,424.36 194,924,657.86 32,905,890.76 39,158,010.00 

Opțiunea Valoarea de investi (lei) fara TVA 

Opțiunea 1 233,884,399.53 

Opțiunea 2 244,749,821.31 

• Cursul de schimb mediu considerat în analiză este de 4,958 RON/EUR

• beneficiile energetice rezultate in urma implementarii investitiei

Reducerea consumului de gaze naturale Tj/an 99,09 

Reducerea consumului de gaze naturale Gcal/an 23.667,07 

Reducerea cheltuiala cu gaze naturale Mii lei/an 9.843,19 

Emisii anuale CO2 inainte de reabilitare toCO2 70.907,42 

Emisii anuale CO2 dupa reabilitare toCO2 65.348,61 

Reducerea emisiilor anuale de CO2 toCO2 5.558,81 

• Prețurile utilizate în analiză se consideră constante pe perioada de analiză. Valorile

considerate sunt prezentate în tabelul următor.

Tarif de vinzare lei/Gcal 971,48 

tarif de facturare lei/Gcal 334,45 

subventie lei/Gcal 637,03 

Preturile energiei 

luate in considerare 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

electricitate (pret 

spot) 

lei / 

kWh 0.930 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 

gaz lei / 0.401 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 0.358 
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5.6.3.2 Datele ener getice utilizate in analiza financiara 
D l . "d turul . tuJ . ate e energetice cons1 erate pe con pro1ec UI 

Fara Droiect Date istorice Perioada executie Perioada de oDerare 
1 2 3 1 2 

Anul 2021 2022 2023 2024 20Z! 202E 7:l11J 
Energie intrata Gcal/an 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 
Pierderi in RT Gcal/an 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 
Pierderi in RT % 2192% 21.92% 2192% 21.92% 21.92% 2192% 21.92% 
Energie terrmica livrata catre consum direct din RT Gcal/an 18,542 18,543 18,544 18,545 18,546 18,547 18,548 
Energie terrmica intrata in reteaua de distributie Gcal/an 193,60! 193,607 193,!iOE 193,605 193,fi04 193,603 193,602 
Pierderi in reteaua de dlstributie Gcal/an SS, ill SS.ill 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 
Pierderi in reteaua de distributie % 2A68% 28.68% 2A68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 
Energie termica vinduta consumatorilor din RD Gcal/an 138,08! 138,085 138,084 138,083 138,082 138,081 138,080 
Energie termica vinduta consumatorilor din RD % 71.32% 7132% 7132% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 
Energie terrmica vinduta din total eneraie intrata in RT % 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 

Cu Droiect Date istorice Perioada executie Perioada de oDerare 

l 2 3 1 2 
Anul 2021 ~ 202l 2024 2025 2111.f 7:l11J 
Ener2ie intrata Gcal/an 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 250,394 250,394 
Pierderi in RT Gcal/an 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 38,243 38,243 
Pierderi in RT % 21.92% 21.92% 2192% 2192% 21.92% 15.27% 15.27% 
Energie termica livrata catre consum direct din RT Gcal/an 18.542 18,543 18,544 18,545 18,546 18,547 18,548 
Ener2ie termica intrata in reteaua de distributie Gcal/an 193,60! 193,607 193,liO! 193,605 193,604 193.603 193,602 
Pierderi in reteaua de distributie Gcal/an 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 
Pierderi in reteaua de distributie % 2A68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 
Energie termica vinduta consumatorilor din RD Gcal/an 138,086 138,085 138,os.1 138,003 138,082 138,081 138,080 
Energie termica vinduta consumatorilordin RD % 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 
Energie termica vinduta din total energie intrata in RT % 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 55.15% 55.15% 

Emisiile de C02 utilizate in calcul: 
F ara prmect 
Amj 2021 2022 20231 20241 20251 20261 20211 

Emisii anuale C02 toC02 39,055.03 58,825.46 70,907.421 70,907.421 70,907.421 70,907.421 70,907.421 
Pret C02 (previziuni Bloomberg) uro/tCO 90.90 90.90 90.90 92.90 96.60 100.10 100.10 

Valoare lnii Euro/a 3,550 5,347 6,4451 6,5871 6,8501 7,0981 7,0981 

Valoare Mii lei 17,751 26,736 32,2271 32,.9361 34.2481 35,4891 35,4891 

c t u pro1ec 
An~ 2021 ZOU 2023 2024 2025 2026 2027 

Cote de C02 
Factorul de emisie (Directiva 29/2009/EC) TC02/TJ 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 
Combustibil consumat (0,0036 TJ/MWh) TJ 696.17 1,048.58 1,263.95 1,263.95 1,263.95 1,164.86 1,164.86 
Emisii anuale C02 toC02 39,055.03 58,825.46 70,907.42 70,907.42 70,907.42 65,348.61 65,348.61 
Pret C02 (previziuni Bloomberg) uro I tCO 64.20 90.90 90.90 92.90 96.60 100.10 100.10 

5.6.3.3 Estimarea veniturilor si a costurilor/cheltuielilor de operare 

in cadrul scenariilor analizate s-a avut in vedere obfinerea de venituri din vanzarea energiei termice. 
Veniturile s-au caJculat pe baza cantitatilor de energie termica facturata consumatorilor finali, a 
tarifului de facturare aprobat ~i a subventiei aprobate. 
in acela~i timp, tariful de facturare pentru energia termica a fost corelat cu gradul de suportabilitate a 
serviciului de alimentare cu energie tennica la nivelul gospodariei medii 
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Venlturi - fara prolect Date istorice Perioada exeartie Perioada de operare 

1 2 3 1 2 
Anul 2021 2022 2023 202~ 2025 2026 '1J1l1 
Energie intrata Gcal/an 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 
Pierderi in RT Gcal/an 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 
Pierderi in RT % 21.92% 2192% 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 
Energie tennica livrata catre consum direct din RT Gcal/an 18,542 18,543 18,544 18,545 18,546 18,547 18,548 
Energie tennica intrata in reteaua de distributie Gcal/an 193,fa! I 193,(,()7 193,(,()6 193,605 193,604 193,603 193,602 
Pierderi in reteaua de distributie Gcal/an 55,522 55,522 55,522 55,522 55,5.22 55,522 55,522 
Pierderi in reteaua de distributie % 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 
Energie termica vindut.a consumatorilor din RD Gcal/an 138,086 138,~ 138,084 138,083 138,082 138,081 138,080 

Energie termica vinduta consumatorilor din RD % 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% n.32% 
Energie tennica vinduta din total energie intrata in RT % 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 
Venituri diin energia termica livrata_, din care: mii lei/an 92,536 152,161 152,161 152,161 152,161 152,161 152,161 

Venituri din tarif de facturare mii lei/an 44,417 73,037 73,037 73,037 73,()137 73037 73,037 
Venituri din subventii de la buget local mii lei/an 48,119 79,124 79,124 79,124 79,U4 79,124 79,124 
Tarif de vinzare lei/Gcal 590.80 971.48 971.48 971.48 971.48 971.48 971.48 
tarif de fa.cturare lei/Gcal 203.39 334.45 334.45 334.45 334.45 334.45 334.45 
subventie lei/Gcal 387.41 637.03 637.03 637.03 637.03 637.03 637.03 

Venlturi -ai nmied Date istorice Perioada executie Perioada de oner.ire 
1 l 3 l 2 

Anul 2021 2022 21123 :ml 2025 M1f '1J1l1 
EnerRie intrata Gcal/an 271,693 271,693 271,69<3 271,693 271,693 250,394 250,394 
Pierderi in RT Gcal/an 59,543 ~543 59,543 59,543 59,543 38,243 38,243 
Pierderi in RT % 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 15.27% 15.27% 
EneJRie tennica livrata catre consum direct din RT Gcal/an 18,5421 18,543 18,544 18,545 18,546 18,547 ll8,548 
Energie tennica intrata in reteaua de distributie Gcal/an 193,fa!

1
1 193,607 193,606 193,605 193,604 193,603 193,602 

Pierderi in reteaua de distributie Gcal/an 55,522
1 

55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 
Pierderi in reteaua de distributie % 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 
EneJRie tennica vindut.a consumatorilor din RD G'cal/an 138,086 138,085 138,084 138,083 138,082 138,081 138,080 
Energie tennica vinduta consumatorilor din RD % 7l.32% 71.32% 71.32% 71.32% 7132% 71.32% 71.32% 
Enef'l!ie tennica vinduta din tot.al energie intrata in RT % 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 55.15% 55.15% 
Venituri din energia termica livrata, din care: rnii lei/an 92,536 152,161 152,161 152,161 152,161 152,161 152,161 

Venituri din tarif de facturare rnii lei/an 44,417 73,037 73,037 73,037 73,037 73,037 73,037 
Venituri din subventii de la buget local mii lei/an 48,119 79,124 79,124 79,124 79,124 79,124 79,124 
Tarif de vinzare lei/Gcal 590.80 971.48 971.48 971.~ 971.48 971.48 971.48 
tarlf de facturare lei/Gcal 203.39 334.45 334.45 334.45 334.45 334.45 334.45 
subventie lei/Gcal 387.41 637.03 637.03 637.03 637.03 637.03 637.03 

Calculul detaliat al veniturilor este prezentat in Anexa Analiza Cost Beneficiu. 

Estimarea costurilor : 
Estimarea costurilor de operare s-a realizat in baza cheltuielile specifice de producere, transport ~i 
distributie energie termica la nivelul SACET Arad, utilizind ca si sursa situatia de cheltuieli 
prezentata in bilantul de la 31 dee 2022. Cheltuielile indirecte s-au considerat a ti aceleasi la nivelul 
intregii perioade de referinta 
in baza acestor cheltuieli specifice s-au determinat cheltuielile anuale pe In funcfie de energia tennica 
intrata in sistemul de distributie in fiecare din scenariile analizate 
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Costuri - fara proiect Dote lstorloe Petloada ... M~ Perloada cit ope11re 

1 2 J 1 2 

Anul 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Cheltuieli tu materiile prime $i materialele consumal Miilei 85,694 129,074 159,280 144,078 146,078 145,078 14S.,078 
Cheltuiala cu gazul metan echivalent Miilei 77,529 116,776 140,760 125,558 125,558 125,558 12S.,558 
Alte cheltuieli cu materiile prime ~i materialele const Miilei 8,165 12,298 18,520 18,520 20,520 19,520 19,520 
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608} Miilei 79 85 91 95 9~ 99 99 
Cheltuieli privind utilitatile (ct.605) Miilei 8,158 13,876 14,917 15,573 16,118 16,118 16,118 
Cheltuieli tu personalul Miilei 14,819 17,526 18,840 19,669 20,358 20,358 20,358 

Cheltuieli privind prestatiile externe 

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625 

+626+627+628) Miilei 1,784 790 849 887 918 918 918 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe $i varsaminte 

asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri $i 

contribu!ii datorate in baza unor acte normative 

speciale(ct. 635 + 6586*) Miilei 440 492 529 552 571 571 571 
Cheltuieli tu protectia mediului inconjurator (ct. 652 Miilei 17,751 26,736 32,227 32,936 34,248 35,489 35,489 

Cot e de C02 

Factorul de emisie (Directiva 29/2009/EC) TC02/TJ 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 
Combustibil consumat (0,0036 TJ/MWh) TJ 696 1,049 1,263.95 1,263.95 1,263.95 1,263.95 1,263.95 
Emisii anuale C02 toC02 39,055.03 58,825.46 70,907.42 70,907.42 70,907"42 70,907.42 70,907.42 
Pret C02 (previziuni Bloomberg) uro/tCO 90.90 90.90 90.90 92.90 96.60 100.10 100.10 

Valoare lnii Euro/a 3,550 5,347 6,445 6,587 6,850 7,098 7,098 

Va lo are Miilei 17.751 26.736 32,227 32,936 34,248 35,489 35,489 
Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + E Miilei 620 5,196 5,586 5,831 6,036 6,036 6,036 
Ajustari de valoare privind imobilizarile corpora le $i r Miilei 215 245 263 275 285 285 285 
Total U9,560 194,020 232,584 219,898 224,711 224,951 224,951 

Costuri - cu proiect Dote Istorico Perioada ueart~ Perioldadtopenre 

1 2 3 1 2 

Anul 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Cheltuieli cu materiile prime $i materialele consumal Mii lei 85,694 129,074 159,280 144,078 146,078 135,235 135,23.5 
Cheltuiala cu gazul metan echivalent Mii lei 77,529 116,776 140,760 125,558 125,558 115,715 115,715 
Alte cheltuieli cu materiile prime $i materialele const Miilei 8,165 12,298 18,520 18,520 20,520 19,520 19,520 
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608} Miilei 79 85 91 95 99 99 99 
Cheltuieli privind utilitatile (ct.605) Miilei 8,158 13,876 14,917 15,573 16,118 16,118 16,118 
Cheltuieli cu personalul Miilei 14,819 17,526 18,840 19,669 20,m 20,358 20,358 

Cheltuieli privind prestaliile exteme 
(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625 
+626+627+628) Miilei 1,784 790 849 887 918 918 918 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe $i varsaminte 
asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri $i 
contributii datorate in baza unor acte normative 

speciale(ct. 635 + 6586*) Miilei 440 492 529 552 571 571 571 
Cheltuieli cu proteclia mediului inconjurator (ct. 652 Miilei 17,751 26,736 32,227 32,936 34,248 32,707 32,707 

Cote deC02 
Factorul de emisie (Directiva 29/2009/EC) TC02/TJ 56.10 '56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 
Combustibil consumat (0,0036 TJ/MWh) TJ 696 1,049 1,264 1,264 1,264 1,164.86 1,164.86 
Emisii anuale C02 toC02 39,055.03 58,8'25.46 70,907.42 70,907.42 70,907.42 65,348.61 65,348.61 
Pret C02 (previziuni Bloomberg) uro /tCO 64.20 90.90 90.90 92.90 96.60 100.10 100.10 

Valoare Euro/an 2,507 5,347 6,445 6,587 6,850 6,541 6,541 
Va lo are Mii lei 12,537 2.6,736 32,227 32,936 34,248 32,707 32,707 

Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6563 + 6584 +I Miilei 620 5,196 5,586 5,831 6,036 6,036 6,036 
Ajustari de valoare privind imobilizarile corpora le $i r Miilei 215 245 263 275 285 285 285 
Total 129,560 194,020 232,584 219,898 224,711 212,326 212,326 

Calcuh.d detaliat al cheltuielilor de operare este prezentat 'in Anexa Analiza Cost Beneficiu. 

S.6.3.3 Rezultatele analizei financiare in fiecare din opfiunile/scenariile analizate 
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Analiza financiara a fost elaborata pentru scenariul I pentru care s·-a optat ca fiind mai fezabil din 
punct de vedere tehnic, pentru a evalua profitabilitatea investip.ei indiferent de sursele de finantare 
Factorul de actualizare utilizat in analiza a fost de 4% 
Fluxul financiar pentru situatia fara proiect: 
Fara oroiect 

Dote Istorico Pe.rioada uecude Perioada de o .e:nre 
1 l 3 l 2 3 

Anul 2D2l 2022 :zoz; ..... llll> 2llZlli 2IJZ7 ....... 
Venlturi din enerela tennlta llVr.11t3 din G'lre: miilei/an 92.535.83 152,lill.9! 152.160.9! lS2 160.9! lS2 160.99 152.160.99 152.160.99 152,160.99 

Venhuri din tarif de bctuJ4lre mlllei/an 44417 .. ll 73!137.27 73!137.27 73.037.2 73,037.21 73,!137.27 73.!137.27 73.037.27 
Venituri din subventil de la bu1e t local mil lei/an 48,118.6.3 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79.123.71 79123.71 79123.71 79,123.71 

Oiehulell de ooerare mll lel/1n 129 344.51 193,775.17 232,320.25 219622.9' 22A 426.01 224,6E6.&9 224,666.89 224.666.89 

flux finandar mlll•l/an ·36.808.68 -41.614.ll ·S0.159.2• ·67.46L9! ·n.265.02 -n.SOS.90 ·72.505.90 ·72.505.9( 

Fara oroie:ct 

• 5 I 7 • ! 1li 11 
Anul ~ - >IBl 2032 21133 ,..... ..... 2036 
Venituri din enenria termica livrata1 din care: mii lei/an 152,160.99 152.160.99 152,160.9! 152.160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 

Venlturi din tarif de facturare mii lei/an 73,037.27 73037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 
Venituri din subventii de la buget local mii lei/an 79,123.71 79, U3.71 79,123.71 79,123.JI 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 

Oleltuieli de ooerare mii lei/an 224,666.89 225,482.32 225,482.32 225,482.32 225,482.32 225,482.32 225.482.32 225,482.32 

Flux finandar mii lei/an -nsos.90 ·73,32ll.34 -73 321.34 -73,321.34 · 73,321.34 ·73,32L34 · 73,32L34 ·73,321.34 
F:tra otolect 

1l 13 u ll u 1l u ll 211 
Anul ,..., ,.,.. ..... ...... """' """' ""' """ 

_. 
Venitur1 din enenla termlca livrata din care: mll lel/1n 152 160.9! ISl 160.99 152.160.95 152,160.99 152,160.9! 152,160.99 152,160.9 152160.99 152160.99 

Venlturi din tatlr de factutate mll l•l/•n 73037.2' 73 !137.27 73 037.21 73!137.27 73037.2 73037.21 73 037.2 73 037.27 73 !137.21 
Venlturi din subventH de la bu111:e1 local mll l•l/an 79123.71 79123.71 79123.71 79123.71 79123.71 79123.71 79123.71 79U3.7l 79123.71 

Chettuiell de ooerare mii lei/an 225 482.32 22S 482.32 225 482.32 225482.32 225482.32 225 482.32 225 482.32 225482.32 225 482.32 

Flux fi~ndar mii lei/an -73 321.3' -73,321.34 -73,32 ., -73,321.34 ·73.321.34 ·73.321.34 · 73.321.34 ·73 321.34 ·73.321.3' 

Fluxul financiar pentru situatia cu proiect: 
Scenariul 1 

Date lstorice Perioadabe<Utle Perlo8dl de ...,..rare 
1 ; l 1 2 ' Anul 2021 2022 2023 2IJ2j 2025 ZllZI 2017 XOl 

Venituri din enell!ia termica llvrata. din care: mii lei/an 92,535.83 152.160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152 160.99 152.160.95 
venlturi din tarll de facturare mii lei/an 44,417.20 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73 037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.2 
venituri din subventii de la bu•et local mll lel/an 48,118.63 79,123.71 79,123.71 79,U3.71 79,U3.71 79,123.71 79,U3.71 79,123.71 

Cheltulell de ooerare mil lei/an 129 344.51 193 775.17 232 320.25 219,622.94 224 426.01 2U 041.52 .2U 041.52 2.12,041.52 

lnvestit ii mil lei/an ~ 0 38,178.38 9S,44$.96 57,267.57 
Valoarea rezlduala 

Flux finandar mll lel/an -36 808.6B -41.614.18 -118337.64 • 162,907.91 -129,532.59 ·59,880.53 · 59,880.53 ·59880.53 

Scenartul 1 

4 5 E 7 8 s 1ll 11 
Anul """ 2030 2031 2032 2033 ~ :zms 2036 
Venit.uri din enere.ia termic.a livrata, din care: mii 152,160.99 152 .• 160.99 152,160.99 152.160.99 152,160.99 152,160.9!! 152,160.99 152.160.99 

venituri din tarif de facturare mii 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73 037.27 73 037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 
venlturi d in subventil de la buRel local mii 79,123.71 79,123.71 79,U3.71 79123.71 79,U3.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 

Cheltulell de ooerare mii 212,041.52 2U,793.03 212 793.03 212,793.03 2U 793.03 212793.03 2U,793.03 212.793.03 

lnvesti t ll mil 

Valoarea rezlduala 

flux f inanciar mii . 59 880.53 ·60.632.04 ·60632.04 ·60632.04 ·60632.04 ·60632..04 ·60632.04 ·60632.04 

S<-enariul 1 

12 13 UI 15 1' ll 11 15 x 
Anul 2ll37 20ll M1'I MOil 2041 20o.l 200 ~ 2045 
Venituri din enerE.ia termica livrata d in Gre: mil 152,1.60.99 152,160.99 152160.99 152.160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152 160.99 

venituri din tari f de facturare mii 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 
venituri din subventii de la bu11:et local mii 79,123.71 79.123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79.123.71 79 123.71 79,123.71 

Cheltuieli de ooerare mil ll2,793.03 212 793.03 717 793.03 212 793.03 211793.03 212 793.03 717 793.CB 212.793.03 212.793.03 

lnvestitii mil 
Vatoarea rez:iduala 63,630.64 
Flux: finandar mil ·60.632.04 ·60632.04 ·60,632.04 ·606.32.04 -60 632.()4 -60,632.04 ·60.632.04 ·60 632.04 2 998.6( 

Fluxul financiar incremental: 
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Incremental 
Dau. lstorice Perloada execude Perloada de ,,...,.,. 

1 2 3 1 2 3 

.Anul 2021 2QZ2 2023 2024 21125 2026 2027 2fI!ll 

Venituri din enerRia termica livrata, din care: mii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
venituri din tarif de facturare mii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

venituri din subventii de la buget local mii 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oc 0.00 0.00 0.00 
Cheltuieli de operare mil 0.00 0.00 0.00 0.00 O.OC -12.625.37 -U,625.37 -U,625.37 

lnvestitii mii 0.00 0.00 38,178.38 95,445.96 57,267.57 0.00 0.00 0.00 
Valoarea reziduala o.oc 0.00 0.00 0.00 o.oc 0.00 0.00 0.00 

Flux financiar mH 0.00 0.00 -38,178.38 -95,445.96 -57,267.5 12.625.37 12,625.37 12,625.37 

Perioada o.oc 0.00 o.oc 0.00 o.oc 1 2 3 
Factor de attualiure finilnclar 4.00% 1.IW LOOO l.OOC LOOO LOOO 0.!162 0.925 0.889 

Flux de numerar actuallzat mlllel 0.00 0.00 (38,178.38) -95,445.96 157,267.57) 12,139.78 11.672.86 11.223.91 
Valoarea lnvestlt lel inltiale miilei 1190,891.911 

Valoarea actualizatl a nuxurilor de numerar oo•rational• mliltl 20L259.83 
VNA/C mlile1 9,969.15 

RIRF/C 4.52% 

lnuemental 

• ! I l I 9 ll 1l 1l 13 
I&~• ..... ....... ...... ...... 21133 ....... ..... ...... ....., ,.,.. 
Venituri din enerRia termic.a livrati, din carr: mii O.IX 0.IX 0.00 o.oc 0.00 0.00 0.0: 0.00 0.00 0.00 

venituri din tarif de facturare mil 0.IX 0.0: 0.00 o.oc 0.00 0.00 O.IX 0.00 0.00 0.00 
venlturl din subventlf de la buget local mH 0.0: O.IX 0.00 o.oc 0.00 0.00 O.IX 0.00 0.00 0.00 

O\ellulell de oorrare mii -12.625.37 -12,689.3< -12.689.30 -12.689.3< -11.689.311 -12.689.30 -12.689.3( -12,689.30 -12.689.30 -12-689.311 

lnvestitii mil 0.00 O.IX 0.00 O.IX O.IX o.oc 0.00 0.00 0.00 o.oc 
Valoarea rezlduala 0.00 0.00 0.00 o.oc o.oc o.oc 0.00 0.00 o.oc 0.0: 
Flux flnandar mil 12,625.37 12.689.30 12.689,3(] 12.689.3< 12.689,3( 12.689.31: 12.689.lC 12.689.3(1 12 689.lC u 689.3C 
Pcriold• A s 6 7 I • 10 11 12 13 
Factor de actuallzare fln:andar 4.00% O.BSS 0.822 0.790 0.7EO 0.731 O.l03 0.676 o.r.so 0.625 0.601 
Flux de nu~ r11r adu3ll:tat mll ltl 10792.22 10 429.68 10 028.54 9 642.82 9.271.94 8,91S.33 8 572.43 B.242.73 7 925.70 7 62G.86 

Incremental 

14 15 16 17 18 19 20 
Anul 2m9 2040 2041 2042 200 2044 2045 
Venituri din energia termica livrata, din care: mii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

venituri din taril de lacturare mii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
venituri din subventii de la buRet local mil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuiell de ooerare mii -12,689.30 -12,689.30 -12,689.30 -12,li89.30 -12,689.30 -12,689.30 -12,689.30 

lnvestitii mli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Valoarea reziduala 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 63,630.64 
Flux flnandar mil 12.689.30 12,689.30 12,689.30 12,689.30 12,689.30 12,689.30 76,319.93 
Perioada 14 15 16 17 18 19 20 
Factor de actuallzare flnandar 4.00% o.5n 0.555 0.534 0.513 0.494 0.475 0.456 
Flux de numerar actualizat mil lei 7,327.75 7,045.92 6,n4.92 6,S.14.35 6,263.79 6,022.88 34.831.42 

Analiza financiara pentru scenariul U pentru care nu s-a optat ca fiind mai fezabil din punct de 
vedere tehnic: 

Fara proiec.t 

Dau. lstorice Perloada exe<Utle Perloada de -rare 
1 2 3 1 2 3 

Anul 2021 2022 2023 ,,., .. 2025 ,.,,. 2027 """ 
Venituri din eneraJa termica livr'ata. din a re: mii lei/an 92.535.83 152,160.99 152.160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152160.99 152,160.99 

Venlturi d In tarif de facturare mll lel/an 44.417.lC 73037.27 73,037.27 73,037.27 73.037.27 73.037.27 73.037.27 73,037.27 
Vcnlturi d In subventll de la bu•et local mll lel/an 48.118.63 79123.71 79,123.71 79,123.71 79.123.71 79,123.71 79.123.71 79.123.71 

Cheltulell de ooerare mll ltl/an 129,344.Sl 193.ns.11 232.320.25 219,622-94 224,426.01 224,666.89 224,666.8! 224,666.89 

Flux finandar mii lei/an -36,808.68 -41,614.1 -80,159.26 -67.461.% -72-265.02 -72,505.9( -72,505.90 -72-505.9( 
Fara oroiec:t 

• ! ' l I 9 ll u 1J 13 
....... """ """ ,,_ ,..., ,.,... 

""' Z03S ,.,.. 2lB7 ...... 
Venituri din enenria termica Uvrata, din care: mii lei/an 152.160.99 152,160.99 152.160.99 152.160.99 152.160.99 152.160.99 152.160.99 152.160.99 152.160.99 152,,160.99 

Venituri din tarif de factu!ire mllle1/an 73,037.21 73,037.27 73.037"' 73,037.2l 73,031.21 73 037.27 73.037.21 73037.Il 73 037.27 13 037.27 
Venituri din 5-ub<.oentii de ta bunt local mlll•l/an 79.123.71 79.123.71 79.123.71 79,123.71 79,123.ll 7'1.123.71 79.123.71 79.123.7'1 79123.71 79123.71 

Cheltuieli de opefilre mll l•l/on 224.666.B'l 225482.32 225482..32 225.482.32 225.482.32 Z2S 482.32 225.482.32 225.482.3.2 225 482.32 2l5,482.32 

Flwc tinMidar tnll lel/an ·72.505.9C -73.321.34 -73.32l..l4 -73.32L34 -73 321.34 -73 32L34 -73 32.L34 -73.32L3.4 -73 32L.34 -73 32L3' 

132 



Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 

faraprolect I 

lA 15 If 1'l 18 1!I 20 
Anul ~ 2Mll 2041 2042 2043 '.JO&I 2lM5 
Venituri din ener;_ia termica livrata, din care: mii lei/an 152.160.99 152,160.99 152.160.99 152.160.99 152.160.99 152.160.99 152,160.99 

Venituri din tarif de facturare mii lei/am 73,rJ37.27 73.rJ37.27 73,037.27 73,007.27 73,rJ37.27 73,037.27 73,037.27 

Venituri din subventii de la bu2et local mii lei/an 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79.123.71 79,123.71 
Cheltuieli de operare mil lei/an 225,482.32 lli,482.32 lli,482.32 lli,482.32 lli,482.32 lli,482.32 lli,482.32 

Flux financiar mil lei/an -73,321.34 -73,321.34 -73,321.34 -73,321.34 -73.321.34 ·73,321.34 ·73,321.34 

Sccnarlut 2 

Date lsto<lce Peno.daexeanle Perloada de,_,... 
1 z 3 I 2 l 

Anul 2021 2022 "'" """ 20ZS """' ,..,, 
""" 

Vtnltun din encra.ia tennl c.a llvrata, din care: mil lei/an 92 S3S.83 152.160:99 152.160.99 152160.99 152 160.99 152 160.99 152.160.~ 152 160.99 
venituri din tarif de fac:turarc mil !el/an 44 417.20 73 037.27 73 037.27 73 037.27 73,037.27 73,037.27 73037.27 73 037.27 
venlturl din subventil de la buaet local mli tel/an 48,118.63 79.123.71 79.123.71 79,123.71 79.123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 

Cheltuiell de operare mii lei/an 129,344.51 193,775.17 232.320.25 219,622.94 224,426.01 212.041.52 212.041.52 212.041.52 

lnvestitli mil leifan a a 39957.65 99894.13 59 936.48 
Valoarea reziduala 
Flux financiar mii lei/an -36,808.611 -41,614.18 -120.116.91 -167.356.oa -132.201.SC -59.880.53 -59,880.53 -59 880.53 
ScenMlul 2 

• ! ' ' I ' u 11 1l ll 
AN• ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Venituri din enemia lermia livrata din care: mil lei/an 152.160.99 152.160.99 152.1£0.99 152.160.99 152 160.99 .. ~ 160.99 152.160.99 152.160.99 152.1£.o.99 ,.., 160.9! 

venituri din tarif de farturare mll ltll•n 73 037-2' '1037.ll '3037.V 73.037.21 '3037. 21 73 037.2l 73.037.27 73.o37.27 '3037.27 '3 037. 2 
venlturi din 5ubventH de la buget loal mll lel/an 79123.71 '9123.71 '9123.71 '9.123.71 '9123.71 '9123.71 '9123.71 '9123.71 '9 Ul.71 '9 w .n 

CheltuleU cJe ooerare mll lel/an 2ll04LS2 212'93.03 212.'93.03 212.793.0l '""19.1.03 2ll. 79'3.03 212.793.03 2U 793.03 212.'93.03 2U.'93.03 

lnve5tltll mil lellan 

VlloarH rellduala 
F'lux fln:iltld at mll lel/on ·59880.53 · £.o632.04 -£.o632.01 -60.632.04 · £.o632.04 · 60632.04 · £.o632.04 · £.o632.04 · £.o632.04 · 60 632.04 

Scenariul 2 

IA 15 16 17 18 19 20 
Anul 2m9 """' 2041 ...... ..... 2044 2114! 

Venituri dim enerR:ia termica livrata d~n care: mll lel/an 152.160.99 152.160.99 152.160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152.160.99 
venituri din tarif de facturare mii lei/an 73.rJ37.27 73,rJ37.27 73,rJ37.27 73.037.27 73,037.27 73.037.27 73,037.27 

venlturi din subventii de la buRet IDC31 mii lei/an 79.123.71 79,123.71 79,123.71 79.123.71 79,123.71 79,123.71 79123.71 
Cheltuieli d~e ooerare mii lei/an 212,793.03 212,793.03 212,793.03 212,793.03 212,793.03 212, 793.rJJ 212,793.03 

lnvestitii mil tel/an 

Valoarea rezlduala 66 596.09 

Flux flnanclar mii lei/an ·60,632.04 ·60,632.04 ·60,632.04 ·60.632.04 -60.632.04 -60,632.04 5964.0S 

Increme ntal 

Date lsto<lce Pertoada eoaltie Pertoacla de onerare 

1 2 3 1 2 3 
Anul 2021 2022 :zo:Z3 -~ 20ZS .,.,,. """' .,.,,. 
Venlturl din enemia termlca llvrata, din """" mil lei/an 0.00 o.oc o.oo o.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 

venilurl din tarlf de facturare mil lei/an 0.00 o.oc 0.00 o.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 
venlturi dfn subventll de la buRet local mii lei/an 0.00 o.oc 0.00 0.0C 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuicli de o~rare mil lei/an o.oc o.oc 0.00 0.00 o.oc -12.625.37 -12,625.37 ·12,625.37 

lnvestitii mii lei/an o.oc o.oc 39,957.65 99,894.13 59,936.4! o.oc 0.00 0.00 
Valoarea reziduala O.OC o.oc 0.00 O.OD o.oc o.oc 0.00 0.0C 
Flux finandar mii lei/an o.oc o.oc -39,957.65 -99,894.13 -59,936.4! 12,625.37 12.625.37 12.625.37 
Perioada o.oc o.oc 0.00 0.00 o.oc 1-0C 2.0C 3.0C 
Factor de actualizare financiar 4.00% l_IYr l_l"YY 1.00'.l 1.IJOD 1.00'.l 0.962 0.925 0.889 
Flux de numerar actualizat mii lei 0.00 0.00 (39,957.65) (99,894.131 (59,936.48) 12,139.78 11,672.86 11,223.91 
Valoarea lnvestitl ei Initiate mii lei f 199. 788.26 
Valoarea act:ualizatai a fluxurilor de numerar ope rationale mii lei 202.613.22 
VNA./C miile i 159199.161 
RIRF/C 1.43" 
lncn:mentaJ 

• ' ' I ' u " 1l 1' 
Anul """ """ llBl - ,.,.. 

"'"' llllS """ 
,.,., ,,,., 

Ve nituri din ~nema temilca nvrata din care: mll lel/an o.oc o.oc O.Ol O.OI O.Oll O.OI O.OI 0.00 0.00 0.00 
venlturi d1ni Urif dt facturare mli ltVan o.oc o.oc O.Ol O.OI O.Oll O.OI O.OI 0.00 0.00 0.00 
venituri din wbve ntii de la bu:Ret k>c:al mif lei/an o.oc O.OI O.Ol O.Oll O.Oll O.OI o.oc 0.00 0.00 0.00 

Chetturell de o~rate mli lel/an ·1.4625.37 -12,689.3( -l:Z,689..30 ·12.689.30 -U.689.30 ·12.689.lC -U.689.lC ·12.689~ ·12.689.30 · U.68!UC 

lnve.stitli mll lel/an o.oc O.OI O.Gl 0.00 O.Oll O.Oll O.OI o.oc O.OC o.oc 
Valoarea n!rlduaJa O.OI o.oc ""' 0.00 O.Oll 0.00 O.OI o.oc o.oc o.oc 
Flux. fi nandar mu lei/an J.2.62S.37 U.""'"' U.689C"1 U.689.:l<l 12 689.lll 12,689.lll U.689'!< 12689.3' 1>689'l£ 12.6119.lC 
Perioada 4.0I s.oc 6.Gl 7.00 8.00 9.0ll 10.0C llOC 12.0C 13.0C 
l=oietor de ac:tuciHu re financ:iar .. °"' 0.155 0.822 0."190 0.760 0.'31 0.703 0.676 0.650 O.G25 0.601 
Flux de nu me rar actuiliti1 mll lel 10,'92.22 10.42968 10.018.54 9.&42.82 9271.94 a.'115.n 8.5'243 &242.73 7,925.70 7,620.86 
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lnacmental I 

14 15 16 17 18 1S 211 
Anul 21139 2lMll 2041 2042 2043 21111 2045 
Venituri din ener1.fa termia livrata1 din c.are: mii lei/a·n 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 •0.00 0.00 

venituri din tarif de facturare mii lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
venituri din subventii de la bu2e1 local mil lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli de operare mii lei/an -12,689.30 -12,689.30 -12,689.30 -12.689.30 -12.689.30 -12,689.30 -12,689.30 

lnvestitii mii lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Valoarea reziduala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,596.09 
Flux financiar mii lei/an 12.689.30 12,.689.30 12.689.30 12.689.30 12..689.30 12..689.30 79,285.38 

Perioada 14.00 15.00 16.00 17.00 1&00 19.00 20.00 
Factor de actuallzare finandar 4.00% o.m 0.555 O.S34 0.513 0.494 0.475 0.456 

Flux de numerar aclualizat mil lei 7 327.75 7 045.92 6774.92 6 514.35 6.263.79 6022.88 36184.81 

c ti ompara a ce or d .. d. oua scenarn m punc td d eve ere fi manc1ar 
Factor de actualizare financiar 4% Scenariul I Scenariul 2 
Valoarea investitiei ini tiale mii lei 190,891.91 199,788.26 
Valoarea actualizata a fluxurilor de mii lei 
numerar operationale 201,259.83 202,613.22 
VNAF/C mii lei 9,969.15 -59,199.16 
RIRF/C 4.52% 1.43% 

Analizind indicatorii VNAF/C si RIRF/C in cele doua scenarii ale investitiei se constata ca scenariul 
1 este mai fezabil din punct de vedere financiar, inregistrind o rata intema de rentabilitate financiara 
de 4,52%, si o valoare neta actualizata a investitiei de 9,969.15 mii lei, superioara ratei de 1,43% si 
valorii nete actualizate de -59,199.16 lei, calculata fata de o rata de actualizare de 4%. 

5.6.3.4 Analiza de senzitivitate 
In efectuarea analizei de senzitivitate s-au luat in considerare variafiile costului investifiei dupa 

cum urmeaza: 
0 crestere a valorii investitiei cu 10%: 
Factor de actualizare financiar 4% Scenariul 1 Scenariul 2 
Valoarea investitiei initiale mii lei (209,981.10) (219,767.08) 
Valoarea actualizata a fluxurilor de mii lei 
numerar operationale 204,163.85 205,652.58 
VNA/C mii lei (5,593.52) (80,511.37) 
RIRF/C 3.73% 0.78% 

0 crestere a valorii investitiei cu 20%: 
Factor de actualizare financiar 4% Scenariul 1 Scenariul 2 
Valoarea investifiei initiale mii lei (229,070.30) (239,745.91) 
Valoarea actualizata a fluxurilor de mii lei 
numerar operationale 207,067.87 208,691.94 
VNA/C mii lei (21, 156.18) (101,823.58) 
RIRF/C 3.07% 0.2.3% 

0 scadere a valorii investitiei cu I 0%: 
Factor de actualizare financiar 4% Scenariul 1 Scenariul 2 
Valoarea investitiei initiale mii lei (171,802.72) (179,809.43) 
Valoarea actualizata a fluxurilor de mii lei 
numerar operationale 198,355.81 199,573.86 
VNA/C mii lei 25,531.82 (37,886.95) 
RIRF/C 5.45% 2.19% 
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0 scadere a valorii investitiei cu 20%: 
Factor de actualizare financiar 4% Scenariul I Scenariul 2 
Valoarea investitiei initiate mii lei (152,713.53) (159,830.61) 
Valoarea actualizata a fluxurilor de mii lei 
numerar operationale 195,451.79 196,534.50 
VNNC mii lei 41 ,094.48 (16,574. 74) 
RIRF/C 6.60% 3.12% 

Se constata ca majorarea valorii investitiei cu un indice de 1, I in ambele scenarii, conduce la 
realizarea unei rate interne de rentabilitate financiara s ituata sub nivdul, factorului de actualizare 
indicativ de 4% si la o valoare neta actualizata financiara negativa. In cazul majorarii valorii 
investitiei cu un indice de 1,2 indicatorii de analiza financiara ai investitiei in ambele scenarii se 
diminueaza semnificativ. 
0 scadere a valorii investitiei cu un procent de 10% imbunatateste semnificativ nivelul indicatorilor 
de analiza financiara in cazul scenariului 1, dar nu si in cazul scenariului 2. In concluzie si in urma 
analizei de senzitivitate, scenariul 1 este mai fezabil din punct de vedere financiar decit scenariul 2 

5.6.3.5 Analiza de sustenabilitate financiara 
Analiza de sustenabilitate financiara s-a efectuat doar pentru scenariul I, scenariu considerat mai 

fezabil din punct de vedere tehnici si financiar. 
In efectuarea analizei de sustenabilitate financiara s-a finut cont de urmatoarele: 

- anaJiza de sustenabilitate financiara s-a efectuat pe bazeaza proiecfiilor privind fluxul de 
numerar neactualizat la nivelul intregii perioade de referinta de 23 de ani. 

- graficul de realizare a investitiei 
nu s-a tinut cont de valoarea reziduala 
nu s-a tinut cont de TV A 

- s-au l "d •fl ri1 d d• l A uat m cons1 erare numai uxu e e numerar manu m care apar. 
Date istorice Perioada executle Perloada de """"""re 

1 2 3 1 2 3 
Anul 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Venlturi din enen1la termica mii lei/an 152 160.99 152 160.99 152 160.99 152 160.99 152,160.99 152 160.99 
Surse oentru lnvcstltll 38178.38 95 445.96 57 267.57 
Subventl l oentru opera re mil lei/an 80 159.26 67 461.95 72 265.02 59 880.53 59,880.53 59 880.53 
Cheltulel I de oaera re mil lei/an 232 320.25 219 622.94 224 426.01 212 041.52 212 041.52 212 041.52 

lnvestltll mil lei/an 38178.38 95 445.96 57 267.57 

Flux flnanclar mil lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Flux flnancla r cumulat mli lei/an 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0.00 

4 5 6 7 I 9 10 ll u 
Anul 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Venl turi din enenrla termica mii lei/an 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152160.99 152160.99 152 160.99 152160.99 152,160.99 152,160.99 
Sur>e oentru lnvestitii 

Subventl l pentru aper.ire mli lei/an 59,880.53 60,632.04 60632.04 60632.04 60 632.04 60632.04 60,632.04 60,632.04 60,632.04 
Cheltulell de aper.ire mli lei/an 212,04152 212,793.03 212,793.03 212 793.03 212 793.03 212,793.03 212,793.03 2U793.03 212,793.03 

lnvestltll mli lei/an 

Fluxflnandar mil lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Flux flnandar cumulat mil lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 14 15 16 17 11 19 20 
Anul 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 
Venituri din enerRla termica mii lei/an 152 160.99 152160.99 152160.99 152 160.99 152160.99 152 160.99 152 160.99 152160.99 

Surse aentru lnvestitil 
Subventli pentru oaer.ire mil lei/an 60 632.04 60632.04 60.632.04 60 632.04 60 632.04 60 632.04 60,632.04 60,632.04 
Cheltuiell de oaerare mil lei/an 212 793.03 212 793.03 212 793.03 212 793.03 212 793.03 212 793.03 212 793.03 212 793.03 

lnvestltli mii lei/an 

Flux flnanclar mli lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Flux flnancla r cumulat mll lel/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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in baza analizei se demonstreaza ca proiectul va dispune de lichiditati suficiente de la an la an 
pentru a-~i acoperi intotdeauna costurile de investitie ~i operationale pe parcursul intregii perioade de 
referinfa, respectiv fluxul de nurnerar net neactualizat este pozitiv la nivelul intregii perioade de 
referinlii de 23 de ani. 
in aceste conditii se poate spune ca sustenabilitatea financiara a investitiei este asigurata. 

5.6.4 Analiza economica 
Analiza economica evalueaza proiectul din punctul de vedere al impactului economic la nivelul 
societatii. Prin urmare, analiza economica este efectuata din punctul de vedere al societatii in 
~samblu ~i nu doar al proprietarului obiectivului de investitii, ca in cazul analizei furianciare. 
In acest sens, In cadrul analizei economice, se iau In considerare externalitatile care conduc la costuri 
~i beneficii economice, sociale ~i de mediu ce nu au fost considerate in analiza financiara deoarece nu 
genereaza cheltuieli sau venituri monetare. 
Punctul de plecare in analiza economica este analiza financiara a investitiei, mai exact fluxul 
financiar al investitiei care va fi ajustat cu doua tipuri de corectii care se vor reflecta to fluxul 
economic de nurnerar obtinut, ~i anume: 

• Corectii fiscale ~i conversia preturilor 
• Integrarea (monetizarea) externalitatilor. 

De asemenea, la detenninarea fluxului economic de numerar vor fi luate in considerare toate 
costurile, indiferent de sursele de finantare (atat pentru investitie cat ~i pentru operare ~i functionare). 
Analiza economica cuprinde urmatoarele etape: 

• Detenninarea Fluxului de Venituri ~i Cheltuieli (FVC) pe perioada de analiza 
• Determinarea indicatorilor de performanta economica: 

o Valoare Neta Actualizata Econornica (VNAE) 
o Rata Intema de Rentabilitate Economica (RIRE) 
o Raportul beneficii/costuri (B/C-E). 

Fluxul de venituri ~i de cheltuieli exprima soldul anual al veniturilor :;;i cheltuielilor pe perioada de 
analiza considerata. Fluxul de venituri ~i de cheltuieli (FVC) consta intr-o e~alonare pe durata de 
analiza, a costurilor ~i veniturilor previzionate cu evidentierea veniturilor anuale nete. FVC tine 
searna de evolutia in timp a valorilor prin mecanismul actualizarii, punand in eviden1a pe ansamblul 
duratei de analiza efectele totale ale activitatii. 
Valoarea Neta Actualizata (VNAE) exprima excedentul cumulat actualizat al FVC pe durata de 
analiza. 
Rata Interna de Rentabilitate (RIRE) exprima acea rata de actualizare la care venitul net actualizat al 
proiectului este egal cu zero, respectiv veniturile actualizate sunt egale cu cheltuieWe actualizate. 
Raportul beneficii-cost (B/C-E) exprima masura in care costurile totale actualizate pot fi acoperite din 
veniturile totale actualizate. 
Necesitatea analizei economice rezida din faptul ca este nevoie de un instrument de masura a 
impactului economic, social ~i de mediu al proiectulUJi. 
Astfel, indicatorii de performanta economica ai proiectului pozitivi (flux economic cumulat pozitiv, 
VNAE>O) pun in evidenta faptul ca proiectul are un impact relevant prin beneficiile economice, 
sociale ~i de mediu substantiale induse, respectiv prin reducerea emisiilor de pulberi, NOx ~i C02 in 
zona de influenta a sursei de energie termica. 
Pe Ianga premisele prezentate in cadrul analizei financiare, la elaborarea analizei economice s-u avut 
1n vedere ~i unnatoarele premise economice: 

• Factorii de emisii la arderea gazelor naturale considerati pentru detenninarea reducerilor de 
emisii in situatia realizarii noii investitii comparativ cu situatia existenta sunt urmatorii: 

- Factor emisii C02: 56, I t/TJ 
- Factor emisii NOx: 42,5 kg/TJ 
- Factor emisii Pulberi: 1,4 kg/TJ 
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• Costurile evitate specifice datorate reducerii emisiilor sunt conform previziuni Bloomberg, 
respectiv: 

Costuri evitate specifice pentru I t C02: 90,9 EUR/t C02 in primul an al perioadei de 
implementare ~i ajunge liniar la valoarea de 102,4 EUR/t C02 in anul 8 al perioadei de 
analiza 
Costuri evitate specifice pentru 1 t NOx: 100,35 mii lei/t - constant pe perioada de 
operare comerciala 
Costuri evitate specifice pentru I t pulberi: 518 mii lei/t - constant pe perioada de operare 
comerciala. 

Beneficiile economice ~i de mediu de care s-a ~nut cont in cadrul analizei economice a investitiei 
sunt urmatoarele: 

Reducerea gazelor cu efect de sera -scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera -
echivalent tone C02 

Reducerea cantitatii de emisii de gaze nocive si pulberi 
Parametrii care s-au luat in calcul pentru beneficiile rezultate la nivelul intregii perioade de referinta 
aferente reducerii gazelor cu efect de sera -scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera -
echivalent tone C02 sunt urmatorii 
Retele Drima:~ r .. bllltate· Scenariul 1 I I 

UM I 
Enet"lle lntnt.I actl'l'lt.tea ran pro1.ct Gal/an 271692.98 
Cont.um actual cu• l'HtUAle Tj/an 1,263.9S 
Consum ad\lal 1.ue nati.w1le Gui/an 301,881.09 
El'leN'le lntni. r..rolteUHbllURPde U•nsDOrt GulJan 250393.52 
Co,uum P'-"4dOl'l .. IU• r.tt1.1t11lt lj/an 1164.86 
Consum prnhlona1cue nahl~le Gad/an 278,215.02 
Reducerea coniumu1ul de 1•1.e n.aturale IJI•• 99.09 
Reduttrea c:onsumulut de aare n.t1.1,.1e Gcal/.1n 23,666.07 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
2023 2024 202S 2026 2027 2028 2029 2030 2001 

Reducere a ga:elor w efect de sera -scadere anual~ 
estimat~ a gaze I or cu efect de sera. ed\ivalent tone 
002 toC02/AA S,5S8.81 5,558.81 5,558.81 5,558.81 5,558.81 5,558.81 
Pret C02 loreviziunl Bloom bend euro/tC02 90.9C 92.9C 96.6£ 100.10 100..lC 100.1~ 100.10 102.4C 102-4( 
Tot·al beneficii din reducerea emisiilorde C02 euro O.OC 0.()( 0.00 SS6,436.9S SS6,436..9S SS6,436.9S SS6,436.9S 569,222.21 569,222.21 

Total benefldl din reduccrea emlslllor de C02 Mil le i/an o.oc o.oc 0.00 2.758.81 2,758.81 2.758,81 2.758.81 2,822.20 2.822.2C 

Reducerea cantitatil de emlsll de 1raze nodve sl oulbert 
Reducerea emlslllor de NOx tN()x/u 0.0C 0.00 0.00 4.21 4,21 4.21 4.21 4.21 4.21 
Pret NOX (prevlzlunl Blo9mbt•R) mlllelf!o lQ0.35 IQ0,3S IQ0.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 
Tou1 benefidl din teducereae mislilorde Nox Mii lei/an o.oc 0.00 0.00 422.6C 422.60 422.6C 422.60 422.60 422.60 
Reducerea emlslllor de oulberi !/an o.oc 0.00 0.00 0.14 0.14 0.1~ 0.14 0.14 0.14 
Pret pulberi (pn!vlzlunl Bloomberg) millel/to 518.00 SlS.00 SlS.00 518.0C Sl&OO S18.0C 518.00 518.00 518.00 
Total benefidi din reduc:erea emisiilorde pulberi Mii lei/an o.oo 0.00 0.00 7UIE 71-86 71.86 71.86 71.86 71.86 

Flux de numerar din operare si lichidare mil Lei/AA 0.00 0.00 0.00 12,625.37 12,625.37 12.62S.37 12.625.37 12 689.3(] 12.689.3(] 

Aux economic Mii Lei/AA 0.00 0.00 o.oc lS,878.64 lS,87&64 lS,878.64 lS,878.64 16,005.9'; 16 005.96 
leslri de numerar aferente investitiei Mii Lei/AA ·38.178.38 ·95 445.96 -57,267.57 
Total flux economic Mii Lei/An ·38,178.38 ·95.445.96 ·57,267.57 lS,878.64 lS,878.64 lS,878.64 lS,878.64 16,005.96 16,005.96 
Perioada 0.00 0.00 o.oc LOCI 2.00 3.0C 4JJC 5.0C 6.00 
Factor de actualizare economic S.00% 1 l l 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 

Flux de numerar economic octua1izal lei ·3817838 ·95445.96 ·S7 267.51 1S 122.52 14 402.40 13 716.S7 13 063.4C 12 S41.09 11943.89 
Valoa.rea investJtlel lnltlale ·190 891.91 
Valoare a aauallzatJ a nuxurllor de nurMrar 
economicc 222.999.90 
VNAE 30 579.04 
RIRE 6.68" 
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5.6.4.1 Rezultatele analizei eeonomiee 
lndicatorii de performanta economica determinati pe baza fluxului ec.onomic prezinta urmatoarele 
valori ill optiunile/scenariile analizate: 
Rata Intema de rentabilitate (RRF/E) in scenariul I: 6,68% 
Valoarea Actualizata Neta (VNAF/E) : 30,579.04 mii lei 
NiveluJ eel or doi indicatori justi:fica finant.area din fonduri atrase din subventii guvemamentale a 
proiectului propus. 
Rata Intema de rentabilitate (RRF IE) in scenariul II: 6 , 17% 
Valoarea Actualizata Neta (VNAF/E): 22.106,33 mii lei 
Se constata ca si in scenariul I investitia se justifica din punct de vedere economic 

VNAE R1RE 
Mii lei % 

Scenariul 1 30,579.04 6,68 
Scenariul 2 22,106.33 6,17 

Analiza economica detaliata este prezentata in Anexa Analiza Cost Beneficiu 

5.6.5 Analiza de rise. Masuri de preveoire ~i dimiouare a riseurilor 

5.6.5.1 Categorii de rise si evaluarea lor 

Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze intamplatoare, 
accidente sau imprejurari nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca in deruJarea unei actiuni sau 
activitati viitoare sa apara imprejurari mai putin cunoscute sau necunoscute, generand efecte 
nefavorabile asupra rezultatelor propuse sau ~teptate. 
In cadrul proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii de producere a energiei riscul este un element 
important :fiind necesara analizarea acestuia pe categorii de rise. 

Pentru prezenta investitie, se va utiliza in evaluarea categoriilor de rise un scor, pornind de la 
urmatoarele nivele: 

• rise nesemnificativ - 1 punct 
• rise scazut - 2 puncte 
• rise mediu - 3 puncte 
• rise ridicat - 4 puncte 
• rise semnificativ - 5 puncte 

Categoriile de rise identificabile la nivelul investipe sunt: 
1. Riscul de tara 
2. Riscul natural 
3. Riscul legat de profil (al domeniului de activitate) 
4. Riscul juridic ~i administrativ 
5. Riscul tehnic ~i tehnologic 
6. Riscul legat de resursele umane 
7. Riscul de exploatare 
8. Riscul financiar 
9. Riscul comercial 
10. Riscul ecologic 

I. Riscul de farii. se refora la elemente ca starea economiei, sistemul politic, importanta strategica ~i 
geograftca a tarii, echi librul indicatorilor macro-economici. 
Coeficientul de importanfii. acordat categoriei de rise: Kl = 0,05 
Evaluare: mediu (scor: El =3) 
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Argumente: Referitor la proiect, riscul de tara se poate manifesta prin activarea unor clauze care pot 
determina suspendareai sau diminuarea finantarilor nerambursabile; in urma evenimentelor recente de 
pe scena politica autohtona, factorii politici responsabili ai Uniunii Europene considera ca acest 
eveniment este probabil. 

2. Riseul natural este generat de calamitati naturale sau de alte cauze de forta majora, in care factorii 
naturali, impredictibili, au ponderea decisiva. 
Coeficientul de importan/ii acordat eategoriei de rise: K2 = 0,05 
Evaluare: scazut (Scor: E2=2) 
Argumente: Partea de amenajare a constructiei este proiectata conform legislafiei in vigoare privind 
protectia la cutremure; protectia impotriva dezastrelor naturale (inundatii, cutremure,. incendii, 
furtuni) se va realiza prin asigurarea cladirii ~i a bunurilor din interior. 

3. Riseul legal de profil (al domeniului de activitate) vizeaza capacitatea de adaptare a ofertei in 
functie de dinamica ~i variabilitatea cererii din mediu socio-economic. 
Coefieientul de importanfii aeordat eategoriei de rise: K3 = 0,15 
Evaluare: Scazut (Scor : E3=2) 
Argumente: In Municipiul Arad se previzioneaza o cre~tere a numarului de clienti - beneficiari ai 
energiei termice ~i electrice produse - acest lucru fiind determinat de faptul ca municipiul Arad se afla 
intr-o faza de cre~tere economica iar criza energetica actuala a determinat reconsiderarea costurilor cu 
utilitafile. 

4. Riseul juridic ~i administrativ se refera, pe de o parte, la sustinerea proiectului de catre echipa de 
conducere a solicitantului 
Coefieientul de importanfii acordat categoriei de rise: K4 = 0,05 
Evaluare: nesemnificativ (Scor: E4=1) 
Argumente: Proiectul propus se bucurii de sprijinul ~i sustinerea totala a echipei de conducere a 
solicitantului; 

5. Riscul tehnic ~i tehnologic: riscul tehnologic, care se manifesta in cazul punerii in functiune a unor 
noi echipamente ~i solutii tehnice de r·ezolvare a noii infrastructuri. 
Coeficientul de importan/ii aeordat eategoriei de rise: K4 = 0,05 
Evaluare: scazut (Scor: E5=2) 
Argumente :in cazul acestei investitii se vor utilize echipamente ~i solutii tehnice ce sunt testate, 
fiabile ~i cu un cost de intretinere ~i reparare rezonabile; 

6. Riseul legat de resursele umane consta in probabilitatea ca aplicantul sa nu i~i poata asigura 
necesarul de personal, in structura de calificari ~i competente dorite ~i necesare. 
Coefieientul de importanfii acordat categoriei de rise: K6=0, 10 
Evaluare: nesemnificativ (Scor: E6=1) 
Argumente: Personalulva fi instruit corespunzator la finalizarea investitiei astfel incat sa se asigure 
operarea corecta a acesteia. Personalul care ova deservi va participa inclusiv in perioada de punere in 
funqiune ~i testare; 

7. Riseul de exploatare se refera la incertitudinea ~i variabilitatea rezultatelor date de modificarea 
volumului de activitate. 
Coefieientul de importan/ii acordat categoriei de rise: K7=0, 15 
Evaluare: mediu (Scor: E7=3) 
Argumente: indicatorii care defines riscul de exploatare au valori medii care se imbunatatesc in 
decursul operationalizarii proiectului. 
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8. Riscul financiar caracterizeaza variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenta structurii 
surselor de finantare. 
Coeficientul de importan/ii acordat categoriei de rise: K8=0,10 
Evaluare: scazut (Scor: E8 =2) 
Argumente: Finantarea proiectului nu presupune indatorarea financiara a aplicantului, totalitatea 
costurilor de capital fiind sustinuta din surse nerambursabile puse la dispozitie de PNRR; pe perioada 
de derulare a proiectelor, sursele de finantare a investitiilor de mentinere/ inlocuire sunt asigurate, 
conform analizei economico - financiare; riscul financiar nu poate ti considerat insa nesemnificativ. 

9. Riscul commercial cuprinde riscul privind negocierea neurmata de incheierea contractului, riscul de 
pret, riscul in lantul de aprovizionare 
Coeficientul de importan/ii acordat categoriei de rise: K9=0, 15 
Evaluare: scazut (Scor: E9 = 2) 
Argumente: in domeniile vizate de proiect exista o probabilitate relativ redusa ca negocierile de 
contractare sa aiba o durata mai lunga ~i sa ramana nefinalizate prin semnarea unui contract. 

10. Riscul ecologic are in vedere impactuJ pe care iJ poate genera in mediul ambiental derularea 
proceselor din cadrul proiectelor. 
Coeficientul de importan{ii acordat categoriei de rise: Kl O= 0.01 
Evaluare: nesemnificativ (ElO = 1) 
Argumente: Proiectul prezinta solutii de refacere a cadrului natural la finalizarea investitiei ~i deci 
reducerea la minimum a perturbarii ecosistemelor existente in zona vizata de investitie. Prin acest 
proiect se contribuie la amenajarea acelei zone. 

IO 

LE;xK; 
R _i=_I __ _ 

nrediu -

Functia scor de rise: 10 = 2,00 
T b 1 E al . ·1 a e v uarea n scun or pe categom 

Categoria de rise Calificativ 

1. Riscul de tara Mediu 

2. Riscul natural Scazut 

3. Riscul legat de profilul Scazut 

4. Riscul juridic ~i administrativ Nesemnificativ 

5. Riscul tehnic ~i tehnologic Scazut 
6. Riscul legat de resursele 

Nesemnificativ 
umane 
7. Riscul de exploataire Mediu 

8. Riscul financiar Scazut 

9. RiscuJ comercial Scazut 

1 O.Riscul ecologic Nesemnificativ 
SCORUL MEDIU AL 
RISCULUI TOT AL 

Sc or 
Coeficient de Scor ponderat 

(Ei) importanta pe categorie de 
(Ki) rise (Ri) 

3 0,05 0,15 
2 0,05 0,1 

2 0,15 0,3 

1 0,05 0,05 

2 0,15 0,30 

I 0,1 0, 1 

" .) 0,15 0,45 

2 0,1 0,2 

2 0,15 0,30 

1 0,05 0,05 

1,00 2,00 

Analiza de rise evalueaza impactul unei anumite modificari ale unor indicatori de performanta ai 
proiectului. Prin repartizarea distributiei de probabilitate corespunzatoare variabilelor critice se poate 
estima distributia de probabilitate pentru indicatorii de perforrnanta financiari ~i economici. in 
anumite situatii (de ex. lipsa datelor istorice referitoaire la proiecte similare, inforrnatii eronate, etc.) 
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este dificil de realizat ipoteze sensibile privind distributia de probabilitate a variabile[or critice. in 
asemenea situatii, este efectuata eel putin o evaluare calitativa a riscului pentru a sprijini rezultatele 
analizei de sensibilitate. 
Investitia are efecte pozitive la nivelul dezvoltarii sociale, cre~terii calitatii vietii, ~i cre~terea 
gradului de sanatate a populatiei, dar pot sa apara anumite riscuri. 
Pentru analiza de rise a proiectul de investitii s-au Juat in considerare riscurile ce pot aparea atat in 
perioada de implementare a proiectului cat ~i in perioada de exploatare a obiectului de investitie. 
Principalele categorii de riscuri care pot aparea sunt de natura: tehnica, financiara, legala, 
institutionala sau care pot aparea in procesul de implementare. 
Riscuri tehnice 
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desra~urare al activitatilor prevazute in planul 
de actiune al proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie: 
a) Etapizarea eronata a lucrarilor; 
b) Erori in calculul solutiilor tehnice; 
c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari; 
d) Nerespectarea normativelor ~i legis.Iatiei in vigoare. 
Administrarea acestor riscuri constain: 
a) planificarea logica~i cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fost prev~ute 
marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului; 
b) se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 
c) echipa care va asigura managementul de proiect se va ocupa direct de colaborarea in bune conditii 
cu entiil:atile implicate in implementarea proiectului; 
d) echipa care va asigura managementul de proiect va supraveghea atenl modul de executie al 
lucrarilor; 
e) se va urmari incadrarea proiectului in standardele de calitate ~i in tennenele prevazute; 
f) se va unnari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele ~i metodele de 
implementare a proiectului; 
g) se va pune accent pe protectia ~i conservarea mediului inconjurator; 
h) se va solicita furnizorilor echipamentelor ~i instalatiilor instruirea personalului responsabil cu 
intretinerea ~i exploatarea acestora. 

Riscuiri financiare 
Din categoria riscurilor financiare care pot aparea enumeram: 
a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru materialele ~i echipamentele implicate in 
proiect; 
b) Cre~terea peste limitele analizate in proiect a preturilor materialelor de constructie; 
c) Costuri ridicate cu materialele ca unnare a participarii unui numar mic de agenti economici la 
achizitia lucrarilor; 
d) Modificari majore ale cursului de schimb; 
e) Imposibilitatea beneficiarului de a sustine investitia din fonduri proprii. 
Administrarea riscurilor financiare consta in: 
a) Asigurarea condifiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piafa, in vederea obtinerii unui numar 
cat mai mare de oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente ~i utilaje; 
b) Estimarea cat mai realista a cre~terii preturilor pe piata; 
c) lncluderea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute. 

Riscuri legate de procesul de achizitie 
in cadrnl procesului de achizitie privi~d contractul de lucrari poate aparea situatia in care sa nu existe 
operatori economici care sa doreasca sa execute contractul in conditiile prevazute in caietul de 
sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul specificat. Astfel cre~te riscul reluarii procesului 
de ach:izitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor. 0 alta situatie ar fi aceea a constestatiilor care ar 
putea aparea ~i care ar conduce la intarzierea inceperi i lucrarilor. 
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Aceste riscuri pot fi gestionate printr-o serie de masuri, cum ar fi: 
a) Respectarea cat mai riguroasii a reglementarilor privind achizifiile publice, pentru .a evita aparitia 
unor contestatii; 
b) Angajamentul beneficiarului de a include o anumita sumam bugetul propriu, care ar putea 
suplimenta valoarea eligibilii a contractului de executiie lucrari, pentru a evita intarzierile ce ar aparea 
in cazul in care nici o oferta nu se incadreazrun bugetul aprobat al proiectului; 
c) Promovarea pe scara cat mai larga a proiectului, rarii a inciilca prevederile privind achizipile 
publice ~i f'ara a favoriza vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sii fie pregiitita. 

Riscuri institufionale 
Aceasta categorie de riscuri vizeazii obtinerea diverselor autorizatii ~i acorduri pentru a putea realiza 
investitia, rise minirnizat datorita faptului ca aceste avize ~i acorduri au fost deja obtinute sau urmeaza 
a fi obtinute. 

Riscuri legale 
Aceasta categoric de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul 
proiectului: 
a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitie datorita gradului redus de participar~ la licitatii; 
c) Instabilitatea legislativa-<lata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana incepand cu data de 
01.01.2007, orice modificare legislativa ar trebui sa nu contravinii reglementarilor legislative ~i 
conditiilor impuse de Uniunea Europeana. 
Acest rise este minim intrucat legislafia in domeniul achizitiilor publiice a fost modificatrun luna mai 
2016. 

5.6.5.2 Analiza calitativa a riscurilor 
Analiza calitativa a riscurilor a fost realizata pornind de la rezultatele analizei de senzitivitate ~i luand 
in considerare incertitudinile generate de elemente care nu au fost reflectate direct in analiza 
financiara ~i analiza economica. 
Metodologie analiza calitativa a riscurilor 
Analiza calitativa a riscurilor presupune parcurgerea urmiitoarelor etape: 
• Stabilirea contextului presupune stabilirea premiselor care stau la baza analizei riscurilor, 

defmirea obiectivelor entitiitii care promoveaza proiectul, stabilirea parametrilor externi ~i interni 
care vor fi luati in considerare in gestionarea riscului, variabilele ce vor fi luate 1n calcul pentru 
identificarea riscurilor, metoda de analiza ~i estimare a riscurilor precum ~i fundamentarea 
indicatorilor de performanta care vor fi utilizati pentru evaluarea riscurilor. 

• ldentificarea riscurilor aferente obiectivului de investitii se face pe baza variabilelor stabilite in 
context. Scopul acestei etape este de a genera o listii a potentialelor riscuri pe baza acelor 
evenimente care ar putea crea, intensifica, impiedica, degrada, accelera sau intarzia indeplinirea 
obiectivelor proiectului. Este foarte importanta identificarea tuturor riscurilor, inclusiv a celor 
asociate cu nevalorificarea unei oportunitati. Orice rise rarnas neidentificat la aceasta etapa nu va 
fi luat in considerare in analizele ulterioare. 

ldentificarea riscurilor poate ft condusa In sensul ,,cauza - efect" (la ce conduce aparitia unuj 
eveniment identificat) sau ,,efect- cauza" (ce rezultate sunt evitate ~i cum incercam sa le prevenim) . 
• Analiza riscului va furniza date pentru realizarea estimarii riscu1ui, precum ~i pentru luarea 

deciziilor referitoare la necesitatea de tratare sau nu a riscurilor. Analiza riscurilor se va face pe 
baza metodei stabilite in context ~i care se adapteaza eel mai bine caracteristicilor proiectului ~i 
obiectivelor partilor implicate in proiect. 

• Tratarea riscurilor implica alegerea uneia sau mai multor optiuni pentru reducerea sau 
eliminarea riscurilor, in functie de gradul de tolerantii. Alegerea celei mai potriviite optiunj de 
tratare a riscului implica echilibrarea costurilor ~i a eforturilor de implementare a acesteia, in 
raport cu beneficiile rezultate. 

Stabilirea contextului 
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Pentru determinarea adecvata a riscurilor posibile se vor lua In calcul urmatoarele variabile: 
• sursele riscului 
• faza proiectului in care acesta poate surveni 
• categorie de rise 
• consecintele aparifiei riscuJui asupra factorilor implicati in proiect 
• alocarea propusa a riscului de baza, precum ~i a riscului rezidual. 

ldeotificarea riscurilor 
Jn cadrul acestei etape au fost identificate riscurile potentiale la care va fi expus obiectivul de 
investitii. Aceasta etapa a avut in vedere ~i lista principalelor riscuri pe sectorul Energie prezentata in 
ReguJamentul UE 2015/207. 
Pentru detenninarea adecvata a riscurilor posibile s-au luat In calcul variabilele stabilite in rnomentul 
delimitarii contextului: 

• sursele riscului: evenimente naturale sau antropice, circumstante 
• faza proiectului in care acesta poate surveni: proiectare, proces atribuire contracte, 

constructie, operare; 
• categoria de rise: tehnic, legal (de reglementare), administrativ, financiar, econom1c, 

natural, forta majora etc; 
• consecintele aparitiei riscului asupra factorilor implicati in proiect; 
• alocarea propusa a riscului de baza. 
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Faza 
Categoria de rise Deserierea riseului 

Efectul r iseuhti asupra Efeetul riseului asupra nuxurilor de 
proieetului varia bilelor proieetului numerar 

Studii ~i investigatii inadeevate, cu Cre~terea valorii de investitie 
Cre~terea costurilor in prima faUI a 

Rise tehnie - Studii ~i investigarii previziuni incorecte referitoare la Cre~terea duratei de implementare a 
proiectului 

Proiectare premisele tehnice Juate in calcul investitiei 
Cre~terea perioadei de timp panli cand 
apar beneficiile proiectului 

Rise financiar - Studii ~i Estimarea inadecvalli a costurilor de 
Cre~terea valorii de investitie 

Cre~terea costurilor in prima fm a 
investigatii investitie proiectului 

Rise administrativ $i referitor la 
Documentati i necorespunutoare, 

aehizitiile pub liee - Licente, 
nedepunerea la timp sau in conditii Cre~terea duratei de implementare a Cre$terea perioadei de timp panli cand 
optime a documentatiilor necesare ( investitiei apar beneficiile proiectului 

permise $i autorizatii 
ex. autorizatii de constructie) 

Rise administrat iv $i referitor la Dificultliti aplirute in procesul de Cre$lerea duratei de implementare a 
Cre$terea perioadei de timp piinli ciind 

Proces de achizltiile publice a Aprobarea de aprobare a documentati ilor de investitiei ~i amanarea punerii tn 
apar beneficiile proiectului 

atribuire clitre beneficiar proiectare de clitre beneficiar functiune a proiectului 
R ise ad ministrativ $i referitor la Cre$terea perioadei de aprobare a Cre$terea duratei de implementare a 

Cre$terea perioadei de timp panli ciind 
aehizitii le publiee - intarzieri documentatiilor de atribuire de investitiei $i amanarea punerii in 
orocedurale elitre ANAP functiune a proiectului 

apar beneficiile proiectului 

R ise adm inistrativ $i referitor la Contestati i pe perioada de derulare 
Cre~terea duratei de implementare a Cre~terea perioadei de timp panli cand 

aehizitiile pub liee - Proceduri a achizitii lor publice sau dupli 
investitiei apar beneficiile proiectului 

legale de promovare notificarea ciistiglitorului 

Posibilitatea Inregistrlirii unor 
Cre$lerea costurilor in prima fm a 

pierderi sau daune cauzate de Cre$lerea duratei de implementare a 
proiectului 

Constructie Rise tehnie - Defecte ascunse Cre$terea perioadei de timp p§nli c§nd 
defectele ascunse la nivelul investitiei 

apar beneficiile linanciare ale 
utilajelor ~i echipamentelor proiectului 
Posibilitatea ca proiectul s11 nu se 
confom1eze regulamentului de Cre~terea costurilor in prirna fm a 

Rise adminis trativ- Licente, 
autorizare aplicabil, sli nu poatli Cre~terea valorii de investitie proiectului 

Constructie 
permise si autorizatii 

obtine aprobruile necesare sau, in Cre$terea duratei de implementare a Cre~terea perioadei de tirnp piina ciind 
cazul in care acestea au fost investitiei apar beneficiile financiare ale 
obtinute, costul de irnplementare sa proiectului 
fie mai mare dec§t eel previzionat 
Posibilitatea ca tluctuatiile ratei 

Constructie Rise fina neia r - Rata dob§nzii 
dobiinzii sli afecteze costurile 

Cresterea cheltuielilor financiare 
Cre$terea costurilor in prima fau a 

prevazute pentru finantarea fazei de proiectului 
constructie 
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Posibilitatea ca proiectul sa nu fie 
eligibil la ftnantare din sursele de 

Rise fin a nciar - finantare considerate a ti 
Construc1ie indisponibilitatea surselor de disponibile prin aplicarea Cre~terea cheltuielilor financiare Cre~terea costurilor in faza de realizare 

finantare prevederilor art I Od din Directiva a proiectului2m5j 

2003/87/EC cu modificarile 
ulterioare 
Posibilitatea ca actualul cost al Cre~terea valorii de investitie 

Constructie Rise financiar - Costuri depa~ite 
fazei de constructie sll depll~eascll Cre~terea cheltuielilor financiare Cre~terea costurilor in prima fazll a 
costul proiectului prevazut in prin gasirea unor surse aditionale de proiectului 
contract finaniare 
Posibilitatea inregistrlirii unor 

Rise tehn ic - Nerespectarea intarzieri in ceea ce prive~te Cre~terea duratei de irnplementare a 
Cre~terea perioadei de timp panli cand Constructie graficului de implementare a constructia, datorate nerespectlirii investitiei ~i amanarea punerii In 

proiectului graficului fe implementare a functiune a obiectivului 
apar beneficiile proiectului 

proiectului 

Rise contractual - Situatie 
Dificultl!.ti contractuale generate de Cre~terea duratei de implementare a 

Cre~terea perioadei de timp pana cand 
Construc\ie situatia contractorului (faliment, investitiei ~i amanarea punerii in Contractor 

lipsa resurselor) functiune proiectului 
apar beneficiile proiectului 

Dificult11ti contractuale generate de 
anumite prevederi din acordul de 

Cre~terea duratei de implementare a 
Constructie 

Rise contractual - Prevederi contract (ex: lipsa unor prevederi 
investitiei ~i amanarea punerii in 

Cre~terea perioadei de timp panli cand 
contractuale clare referitoare la termenii 

functiune a proiectului 
apar beneficiile proiectului 

comerciali - preturi ~i termene 
limitl!.) 
Factori nepreviizuti pe care Cre~terea valorii de investitie Cre~terea costuriJor in prima fazii a 

Construc\ie fortil majoril 
participanlii la proiect nu l'i pot Cre~terea duratei de implementare a proiectului 
controla (naturali sau antropici) ~i investitiei ~i amanarea punerii in Cre~terea perioadei de timp pana cand 
care pot afecta execut:ia proiectului functiune a oroiectului apar beneficiile oroiectului 

Reducerea valorii fluxului de numerar 

Operare 
Rise operationa l - Costuri de Costuri de operare ~i mentenantii Cre~terea costurilor de operare ~i annual 
operare ~i mentenantii mai mari decat cele estimate mentenant1i Cre~terea duratei de recuperare a 

investitiei 

Posibilitatea aparifiei unor defectiuni 
Sistarea temporari! a serviciului de Sci!derea valorii fluxului de numerar 

Rise tehnic - Defectiuni tehnice alimentare cu energie anual 
Operare 

repetate 
tehnice repetate la nivelul 

Generarea unor costuri excep\ionale Cre~terea duratei de recuperare a 
infrastructurii 

si cresterea costurilor totale investitiei 
Scaderea valorii fluxului de numerar 

Opera re Rise piafa - Cerere 
Cererea de energie este mai mica Scaderea consumului ~i implicit a anual 
decat cea estimati! veniturilor Cre~terea duratei de recuperare a 

investitiei 
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Cre~terea costului unitar de 
Scaderea valorii fluxului de numerar 

Rise financiar - cre~terea 
productie ajungand aproapc sau 

Scliderea marjei de profit unitar sau anual 
Operare peste nivelul tarifului la energie ca costului unitar de productie 

unnare a cre$terii pretului tnregistrarea de pierderi Cre$terea duratei de recuperarc a 

combustibilului investitiei 

Scliderea valorii fluxului de numerar 

Ope rare Rise financiar - Evolutia Tariful cre~te mai incet deciit s-a 
Scaderea veniturilor 

anual 
tarifului estimat Cre$lerea duratei de recuperare a 

investitiei 
Posibilitatea ca fluctuati ile ratei 

Scliderea valorii fluxului de numerar dobiinzii sli afecteze costurile anual Ope rare Rise fin.anciar - Rata dobiinzii prevazttte pentru finantarea Cre~terea cheltuielilor financiare 
Cre~terea duratei de recuperare a investi\iei $i efectuate pe durata 

operlirii obi·ectivului de investitii investitiei 

Posibilitatea ca fluxul de numerar 
rezultat din activitatea de operare a 

Rise financiar - Costuri proiectului sa nu poatli sustine 
Opera re financiare costurile financiare generate de Cre$terea cheltuielilor financiare Scliderea indicatorilor financiari 

structura de finantare a investifiei $i 
necesar a ti rambursate pe durata de 
operare 
Factori neprevllzuti pe care Scliderea valorii fluxului de numerar 

Opera re F'orta majora 
participantii la proiect nu ii pot Cre$tere costuri O&M anual 
controla (naturali sau antropici) $i Scliderea cantitlitii livrate de energie Cre~terea duratei de recuperare a 
care pot afecta activitlitile oroiectului investitiei 
Posibilitatea oriclirei actiuni a Scliderea valorii fluxului de numerar 

Operare Rise politic 
Autoritlitii guvemamentale ce ar Sistarea temporara a activitlltii anual 
putea afecta, material $i nefavorabil, Cre$lerea costurilor Cre$terea duratei de recuperare a 
activitlltile companiei investitiei 

Suspendarea subventiilor pentru 
consumatorii casnici Scliderea valorii fluxului de numerar 

Rise legal (legat de Factori politici sau de reglementare Cre$terea tarifului peste limita de anual Operare reglementare) - afectarea nea$teptati care afecteaza pretul suportabilitate ceca ce duce implicit CrC$terea duratei de recuperare a pretului energiei tennice energiei tennice la scliderea veniturilor 
investi\iei 

Sci'iderea tarifului $i implicit 
reducerea veniturilor 

Rise legal (legat de Neacordarea/decalarea aplicliri i Scliderea veniturilor Scaderea valorii fluxului de numerar 
anual 

Operare reglementare) - afectarea schemei de sprijin de tip bonus de Imposibilitatea acoperirii costurilor 
Cre$lerea d uratci de recuperare a veniturilor cogenerare de inaltli eficientll de operare 
investitiei 

Masuri de tratare a riscurilor 
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Masurile care due la preven~ia ~i/sau atenuarea riscurilor, pot include urmatoarele elemente: 
• Evitarea riscului 
• Mentinerea riscului la un nivel minim, sau transformarea unui rise de nivel mare/mediu, intr-unul de nivel mai redus 
• Reducerea frecventei de manifestare 
• Reducerea impactului asupra organizatiei 
• Partajarea riscului cu altii organizatie 

in cazul proiectuJui de fata, se vor aplica cu precadere tehnicile de atenuare a riscurilor, dar ~i cele de preventie cumulatii cu atenuarea riscurilor, avand ca 
scop transformarea riscului initial intr-un rise rezidual de nivel redus ~i moderat. 
Planul de tratare a riscurilor este prezentat in tabelul urmiitor: 
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Faza 
Categoria de rise Deserier ea riseului 

Masuri d e preventie ~i/sau atenua re 
oroieetului 

Contractarea unui consultant cu experientll in derularea unor contracte 
Studii ~i investigatii inadecvate, cu previziuni similare de consultantli care va ft capabil sll asigure acuratetea studiilor 

Rise tehnic - Studii ~i investigatii incorecte referitoare la premisele telmice luate in ~i documentatiilor, reducand astfel riscul la nivel de proiectare 
calcul Asigurarea unei comunicfili bune intre toate pllrtile implicate in proiect 

Proiectare 
~i consultant 
Contractarea unui consultant cu experienta in derularea urtor contracte 

Rise fina nciar - Studii ~i 
similare de eonsultantll care va fi eapabil sll asigure acuratetea estimllrii 

Estimarea inadecvata a costurilor de investitie costurilor de investitie 
investigatii 

Revizuirea estimllrii costurilor de investitie ~i a proiectului, daca este 
cazul 

Proces de Rise administrativ ~i referitor 
Documentati i necorespunzlltoare, nedepunerea la Asigurarea respectllrii graficului de finalizare a diferitelor etape din 
timp sau in conditii optime a documentatiilor proiectare ~i a documentatiilor aferente, lulind in considerare ~i 

atribuire la aehizitiile publiee - Licente, moditicarile ulterioare ale docurnentatiei in conformitate cu cerintele 
permise ~i autorizatii 

necesare 
(ex. autorizatii de constructie) necesare obtinerii licentei de exploatare 

Proces de Rise administrativ ~i referitor 
Asigurarea unei comunicAri bune intre beneticiar ~i consultant 

Dificultllti apfilute in procesul de aprobare a Contractarea unui consultant cu experienta in derularea unor contracte 
atribuire la aehizitiile publiee - Aprobarea 

docurnentatiilor de proiectare de clltre beneficiar similare de consultantli care va ti capabil sa asigure acuratetea studiilor 
de catre beneficiar 

si documentatiilor 
Luarca in considerare in Programul de lmplementare a Proiectului, la 
nivelul activitlltilor referitoare la achizitiile publice, a unor eventuale 
intarzieri. 

Proces de Rise administrativ ~i referitor 
Cre~terea perioadei de aprobare a 

Numirea in cadrul companiei beneficiare a unor persoane cu experientll 
atribuire la achizitiile publice - Intarzieri in dezvoltarea altor contracte de lucrari similare. 

procedurale 
documentatiifor de atribuire de c!ltre ANAP 

Comunicarea permanentll cu partenerii de proiect in vederea deblocllrii 
eventualelor int§rzieri. 
Monitorizare atentll a procesului de aprobare a documentatiilor de 
atribuire 
Luarca in considerare in Programul de lrnplementare a Proiectului, la 
nivelul activitlltilor referitoare la achizitiile publice, a unor eventuale 

Proees de Rise administrativ ~i referitor 
Contestatii pe perioada de derulare a achizitiilor 

intanieri. 
atribuire la aehizitiile publiee - Proceduri Nurnirea in cadrul companiei beneficiare a unor persoane cu experienta 

legale de promovare 
publice sau dupli notificarea ca~tigntorului in dezvoltarea altor contracte de lucrllri similare. 

Comunicarea permanentll cu partenerii de proiect 'in vederea deblocllrii 
eventualelor int§rzieri. 
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Contractorul general va avea obligatia sa raporteze prompt defectele 
descoperite 

Posibilitatea inregistrarii unor pierderi sau daune Se vor remedia in eel mai scurt timp defectele fie ell sunt sau nu 
Construc1ie Rise tebnie - Defecte ascunse cauzate de defectele ascunse la nivelul utilajelor acoperite de garantie 

si echipamentelor Monitorizare atenUi 
Alegerea unui contractor general cu experientll in derularea unor 
contracte similare si capabil sa suporte riscurile din faza de executie 

Posibilitatea ca proiectul sa nu se conformeze 
regulamentului de autorizare aplicabil, sa nu Identificarea tn prealabil a tuturor cerintelor necesare autorizarii ~i 

C-0nstruc1ie 
Rise administrativ- Licente, poatli obtine aprobarile necesare sau, in cazul tn asigurarea confonnarii proiectului la regulamentul aplicabil 
pennise si autorizatii care acestea au fost obtinute, costul de Alegerea unui contractor general cu experienta in derularea unor 

implementare sa fie mai mare decal eel contracte similare si capabil sa suporte riscurile din faza de execurie 
previzionat 
Posibilitatea ca fluctuatiile ratei dobanzii sa 

Constructie Rise financiar - Rata dobanzii afecteze costurile prevazute pentru finantarea lnstrumente de protectie - hedging (contracte forward, futures, swap) 
fazei de constructie 
Posibilitatea ca proiectul sa nu fie eligibil la 

Rise financiar - fmantare din sursele de finantare considerate a fi Infonnarea pennanenta privind stadiul elaborarii documentelor de 
Construc\ie indisponibi Ii ta tea surselor de disponibile prin aplicarea prevederilor art 1 Od aplicare a art IOd, corelarea proiectului cu prevederile ghidului de 

finantare din Directiva 2003/87/EC cu modificarile finantare. 
ulterioare 

Contracte cu preturi fixe 
Stabilirea unui procent adecvat al cheltuielilor neprevazute (in 

Posibilitatea ca actualul cost al fazei de 
estimarea valorii initiale a investitiei) astfel incat sll poata fi sustinute 

Constructie Rise financiar - Costuri depllsite constructie s~ dep~easca costul proiectului 
costurile care depll~esc valoarea de contract 

prevlizut in contract 
Alegerea unui contractor general cu experienta in derularea unor 
contracte similare ~i capabil sa suporte riscurile din faza de executie 
Monitorizarea atenta a costurilor comparativ cu bugetul estimat pentru 
a putea gestiona eficient cresterile aparute 

Rise tehnic - Nerespectarea Posibilitatea iinregistrarii unor intarzieri in ceea 
IDesemnarea in cadrul companiei beneficiare pentru contractele de 

Constructie graficului d e implementare a ce prive~te constructia, datorate nerespectllrii 
lucrllri, a unor manageri de proiect cu experientll capabili sa 
monitorizeze atent activitatea contractorilor ~i sll solutioneze rapid 

proiectului graficuJui fe implementare a proiecrului 
eventualele deficiente in vederea prevenirii intarzierilor 
Desemnarea unui/unor contractori generali cu experientll in derularea 
unor contracte similare ~i care sa demonstreze ca au capacitatea 

Constructie 
Rise contractual - Situatie Dificultati contractuale generate de situatia implementarii cu succes a proiectului (au o situatie tinanciara stabila, 
Contractor contractorului (faliment, lipsa resurselor) dispun de resurse financiare care sll asigure cash flowul proiectului pe 

o perioada de minim 6 luni, dispun de personal calificat etc) 
Monitorizarea atenta a contractelor 
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Dificultati contractuale generate de anumite Stabilirea lmpreuna cu contractorul general, Inca din faza de 

Constructie 
Rise contractual - Prevederi prevederi din acordul de contract (ex: lipsa unor proiectare, a unei strategii de acbizitii care sa excluda pe c§t posibil 
contractuale prevederi clare referitoare la termenii comerciali ~paritia unor deficiente contractuale. 

- oreturi ~i termene limita) lncheierea unor contracte fenne cu clauze clare 

Factori neprevazu\i pe care participan\ii la 
Forta majora va ti detinita in sens restnins pentru a exclude riscurile 

Constructie Fortll majorll proiect nu i i pot controla (naturali sau antropici) 
care pot fi asigurate sau remediate prin alte mecanisme mai adecvate. 
Celelalte riscuri din categoria fortei majore (cele care nu pot ft 

~i care pot afecta executia proiectului 
asigurate) vor ti asumate prin negociere de catre partile implicate. 
Costurile de operare au fost stabilite pe baza datelor puse la dispozitie 
de beneticiar, lufuld in considerare totodata ~i elementele specifice 

Operare 
Rise operational - Costuri de Costuri de operare ~i mentenanta mai mari decal proiectului. 
operare ~i mentenanta cele estimate Monitorizarea de catre beneficiar a factorilor ce pot conduce la 

cre~terea costurilor de exploatare ~i intreprinderea masurilor necesare 
!Ii posibile de reducere a acestora 
Conducerea ~i monitorizarea activitatii conform procedurilor pentru 

Operare 
Rise tehnic - Defecpuni tehnice Posibilitatea aparitiei unor defectiuni tehnice prevenirea pe cSt posibil a defectiunilor precum ~ i pentru remedierea 
repetate repetate la nivelul infrastructurii cat mai rapida a acestora cu reducerea costurilor aferente. 

Constituirea in orealabil a unui fond de rise 
Cre~terea suplimentara a tarifelor de viinzare a energiei in limitele 

Opera re Rise piatll - Cerere 
Cererea de energie este mai mica decat cea conditiilor pie!ei, in vederea reducerii deticitului de venituri ~i 
estimata acoperirii costurilor proiectului 

lntocmirea de contracte bilaterale pe tennen lung 

Cre~terea costului unitar de productie ajungand 
Aplicarea de masuri care conduc la eficientizarea procesului de 

Rise financiar - cre~terea productie ~i la scllderea costului unitar. 
Ope rare 

costului unitar de produc\ie 
aproape sau peste nivelul tarifului la energie ca 

Monitorizarea atentll factorilor care pot duce la cre~terea costului de 
urmare a cre~terii preflllui combustibilului 

producrie 
Dezbaterea strategiei tarifare la nivelul factorilor de decizie incl! din 
faza de aprobare a proiectului. Strategia tarifarll, inclusiv stabilirea 

Ope rare Rise financiar - Evolutia tarifului Tariful cre~te mai incet decat s-a estimat masurilor de mentinere a unui tarif sustenabil pentru proiect. Se vor 
avea in vedere (dacll nu exista deja) ~i posibilitati de alocare a unor 
subventi ii scheme suport 

Posibilitatea ca tluctuatiile ratei dobanzii sll 
lnstrumente de protectie - hedging (contracte forward, futures, swap) 

Operare Rise financiar - Rata dobanzii 
afecteze costurile prevazute pentru finantarea 

Cre~terea suplimentara a tarifului in limitele conditiilor de piata pentru 
investitiei ~i efectuate pe durata operarii 

acoperirea cre~terii costurilor financiare ale proiectului 
obiectivului de investitii 
Posibilitatea ca tluxul de numerar rezultat din 

Urmarirea permanenta intrllrilor/ie~irilo·r de numerar ~i dimensionarea 
Rise fina nc iar - Costuri 

activitatea de operare a proiectului sa nu poata 
corespunzatoare a fondului de rulment 

Opera re 
financiare 

sustine costurile financiare generate de structura 
Cre~terea suplimentara a tarifului pentru acoperirea costurilor 

de finan1are a investitiei ~i necesar a ti 
financiare ale proiectului 

rambursate pe durata de operare 
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Factori neprevlizuti pe care participantii la 
Forµ majorli va fi definitli in sens restriins pentru a exclude riscurile 
care pot fi asigurate sau remediate prin alte mecanisme mai adecvate. 

Operare Forti'i majori'i proiect nu ii pot controla (narurali sau antropici) 
Celelalte riscuri din categoria fortei majore (cele care nu pot fi 

~i care pot afecta activitlitile proiecrului asigurate) vor fi asumate prin negociere de clitre plirtile implicate. 
Posibilitatea oriclirei actiuni a Autoritlitii 

Opera re Rise politic guvemamentale ce ar putea afecta, material ~i Monitorizarea ~i prevenirea aparitiei unor astfel de actiuni 
nefavorabil, activitlitile companiei 

Rise legal (Jegat de reglementare) Factori politici sau de reglementare nea~teptati 
Dezbaterea strategiei tarifare la nivelul factorilor de decizie politica. 

Ope rare - afectarea pretului energiei 
care afecteazA pretul energiei termice 

Strategia tarifarli, inclusiv stabilirea m1surilor de mentinere a unui 
term ice tarif sustenabil pentru proiect si suportabil oentru oooulatie. 
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6. Optiunea tehnico-economica optima recomandata 

6.1 Comparatia oppunilor propose, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilitatii ~i riscurilor 

Analiza comparativa din punct de vedere tehnic a optiunilor/scenariilor propuse este sintetizata in 
tabelul urmator: 

Documentatia DALI propune spre analiza doua optiuni tehnico-economice pentru realizarea 
obiectivului de investitii: 

Optiunea 1 (varianta cu investitie medie) are ill vedere reabilitarea ~i eficientizarea energetica 
a sistemului centralizat de retele termice de transport prin: 

- inlocuirea actualelor conducte amplasate subteran, cu conducte preizolate, dimensionate 
corespunzator cerintelor actuale ~i de perspectiva, cu pastrarea traseelor existente; sistemele 
de conducte noi, preizolate, se vor monta in canal termic existent, ingropate in pat de nisip. 
Constructiile subterane care vin in contact cu aceste retele (carnine, canale semivizitabile, 
intrarile in PT-uri, etc) se vor adapta la conditii tehnice de montaj specifice sistemelor 
preizolate; 
acolo unde este necesara relocarea retelelor termice pe traseu nou se vor instala conducte 
preizolate ingropate in pat de nisip 
prevederea de masuri compensatorii pentru protectia sistemll.llui de conducte preizolate, pozat 
subteran in zone carosabile; 
echiparea corespunzatoare a caminelor. Caminele vor fi reabilitate complet, atat din punct de 
vedere constructiv cat si din punct de vedere al armaturilor prin inlocuirea vanelor de 
sectionare, racord, a robinetilor de aerisire si golire 
relocarea retelei prirnare ce alimenteaza punctl termic PT 18 si modulele termice 32Ml -
32M4. Se considera nefezabila realizarea unei centrale termice de cvartal dotata cu cazane pe 
gaz si capacitati de productie a energiei termice din surse regenerabile (panouri solare, 
pompe de caldura, biomasa, etc.) pe amplasamentul punctului termic PTI 8, conform analizei 
expuse la cap. 5.1 
relocarea traseului Magistralei III care traverseaza proprietati private (AFI si ARED) pe 
domeniul public prin realizarea unui traseu nou subteran de retea preizolata. Se considera 
nefezabila realizarea unei centrale termice de cvartal dotata cu cazane pe gaz si capacitati de 
productie a energiei termice din surse regenerabile (panouri solare, pornpe de caldura, 
biomasa, etc.) pe amplasamentul punctului termic PT 6 Vanatori conform analizei expuse la 
cap. 5.1 
inlocuirea acrualelor conducte amplasate aerian cu sisteme de conducte preizolate montate 
subteran in pat de nisip. Retelele vor fi dimensionate corespunzator cerintelor actuale ~i de 
perspectiva. 
mentinerea actualelor conducte amplasate aerian, cu refacerea izolatiei termice acolo unde se 
constata starea corespunzatoare a conductelor existente; conductele supraterane vor fi 
pastrate in situatii specifice de supratraversare cai rutiere, confluenta cu calea ferata sau alte 
situatii ce nu permit relocarea lor in subteran 
introducerea sistemului de supraveghere ~i localizare a avariilor la conductele preizolate; 
achizitionarea unui sistem portabil necesar supravegherii ~i localizarii avariilor la conductele 
preizolate; 
in situatia in care traseele de retea tennica traverseaza proprietati private, acestea vor fi 
scoase in domeniul public, Jn aceasta situafie conductele preizolate vor fi amplasate direct in 
pamant pe pat de nisip; 
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- montarea de vane de sectionare, in punctele caracteristice de pe ramurile retelei de 
termoficare, conform schemelor din documentatia proiectata 

Optiunea 2 (varianta cu investitie maxima) are in vedere reabilitarea ~i eficientizarea 
energetica a sistemului centralizat de retele termice de transport prin: 

- lnlocuirea actualelor conducte amplasate subteran, cu conducte preizolate cu pastrarea 
traseelor existente; sistemele de conducte 111oi, preizolate, se vor monta in canal termic 
existent1 ingropate in pat de nisip. Construc~ile subterane care vin in contact cu aceste relele 
(camine, canale semivizitabile, intrarile in PT-uri, etc) se vor adapta la conditii tehllice de 
montaj specifice sistemelor preizolate; 
acolo uncle este necesara relocarea retelelor termice pe traseu nou se vor instala conducte 
preizolate mgropate in pat de nisip 
prevederea de masuri compensatorii pentru protectia sistemului de conducte preizolate, pozat 
subteran in zone carosabile; 
echiparea corespunzatoare a caminelor. Caminele vor fi reabilitate complet, atat din punct de 
vedere constructiv cat si din punct de vedere al armaturilor prin inlocuirea vanelor de 
sectionare, racord, a robinetilor de aerisire si golfre 
realizarea unei centrale termice de cvartal dotata cu cazane pe gaz si capacitati de productie 
a energiei tem1ice din surse regenerabile (panouri solare, pompe de caldura, biomasa, etc.) 
pe amplasamentul punctului termic PTI 8 proprietate a municipiului Arad. Centrala termica 
de cvartal va asigura alimentarea cu agent tennic secundar pentru consumatorii arondati PT 
18 si cu agent termic primar pentru modulele termice 32Ml - 32M4. Se va asigura un 
procent de 50% energie termica produsa din surse regenerabile, din totalul de energie 
termica necesara. 

- relocarea traseului Magistralei III care traverseaza proprietati private (AFI si ARED) pe 
domeniul public prin realizarea unui traseu nou subteran de retea preizolata 2xDn500, de la 
intrarea in subteran Calea Aurel Vlaicu (parcare LIDL) pe Calea Aurel Vlaicu, lungime 
traseu 760 m, pe partea cu Astra Rail, pana la traversare bretea HUT (linia uzinala Astra 
Rail) si redimensionarea traseului 2xDn300 pe portiunea caminului ClO - CV FT6 la 
2xDn500, lungime 475 m, cu transformarea punctului termic PT 6 Vanatori in centr.ala 
termica de cvartal si pre1uarea consumatorilor arondati punctului tennic. Centrala va fi 
dotata cu cazane pe gaz si capacitati de productie a energiiei temice din surse regenerabile 
(panouri solare, pompe de caldura, biomasa, etc.). Se va asigura un procent de 50% energie 
termica produsa din surse regenerabile, din totalul de energie termica necesara 

- lnlocuirea actualelor conducte amplasate aerian cu sisteme de conducte preizolate montate 
subteran in pat de nisip. Retelele vor fi dimensionate corespunzator cerintelor actuale ~i de 
perspectiva. 

- mentinerea actualelor conducte amplasate aerian, cu refacerea izolatiei termice acolo uncle se 
constata starea corespunzatoare a conductelor existente; conductele supraterane vor fi 
pastrate in situatii specifice de supratraversare cai rutiere, confluenta cu calea ferata sau alte 
situatii ce nu pem1it relocarea !or in subteran 

- introducerea sistemului de supraveghere ~i localizare a avadilor la conductele preizolate; 
- achizitionarea unui sistem portabil necesar supravegherii ~i localizarii avariilor la conductele 

preizolate; 
- in situatia in care traseele de retea termica traverseaza proprietati private, acestea vor fi 

scoase in domeniul public, in aceasta situatie conductele preizolate vor fi amplasate direct in 
pamant pe pat de nisip; 

- montarea de vane de sectionare in punctele caracteristice de pe ramurile de termoficare, 
conform schemelor din documentatia proiectata 
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Optiunea 3 este varianta In care nu se realizeaza investitia. Aceasta varianta sta la baza 
~omparatiei efectelor realizarii investitpei in diverse solutii, a compararii situatiilor cu sau f'ara proiect. 
In scenariul 3, ca urmare a nerealizarii Jucrarilor de investitii propuse in prezentul studiu se mentin 
deficientele existente ill retele de transport a energiei terrnice din SACET Arad 

Comparatia celor doua scenarii din punct de vedere financiar 

Factor de actualizare financiar 4% Scenariul 1 Scenariul 2 
Valoarea investitiei initiate mii lei (190,891.91) (199,788.26) 
Valoarea actualizata a fluxurilor de mii lei 
numerar operationale 201,259.83 202,613.22 
VNAF/C mii lei 9,969.15 (59,199.16) 
RIRF/C 4.52% 1.43% 

Analizind indicatorii VNAF/C si RIRF/C in cele doua scenarii ale investitiei se constata ca scenariul 
1 este mai fezabil din punct de vedere financiar, inregistrind o rata interna de rentabilitate financiara 
de 4,52%, si o valoare neta actualizata a investitiei de 9,969.15 mii lei, superioara ratei de 1,43% si 
valorii nete actualizate de -59,199.16 lei, calculata fata de o rata de actualizare de 4%. 

Din analiza scenariilor 1 ~i 2, a rezultat ca valoarea investitiei in Scenariul 2 este mai mare 
comparativ cu scenariul 1, rara a avea efecte tehnice ~i economice superioare, adica reducerea de 
pierderi de energie termica ~i respectiv reducere de emisii de gaze cu efect de sera este identica pentru 
cele doua scenarii. 

Constatam ca in scenariul 2 sunt propuse investitii care se suprapun ca efecte cu investitii 
aflate in faza de implementare la sursa CET Hidrocarburi 

Avand in vedere precizarile anterioare, scenariul recomandat este eel care are cea mai scazuta 
valoare a investifiei ~i anume scenariul nr. 1. 

Conform reglementarilor interne ~i europene numai scenariul recomandat s.e supune analiizei 
cost-beneficiu, ~i anume scenariul 1. 

Scenariul I propune utilizarea sistemului preizolat, acesta comparativ cu sistemul clasic are 
urmatoarele avantaje: 

- pierderi mini me in transportul caldurii ( coeficient de conductivitate termica al spumei 
poliuretanice la 50°C este de 0,027 W /mK, comparativ cu eel al vatei minerale care este de 
0,044 w /mK ); 

- durata de viata de 30 de ani ~i mai mare; 
- siguranta sporita in exploatare (sistemul de detectare al eventualelor neetan~eitati inclus in 

spuma de poliuretan asigura depistarea rapida ~i localizarea cu precizie de ]ma acestora); 
- reducere substantiala/eliminarea pierderilor de agent termic in retele, datorita depistiirii 

rapide a neetan~eitatilor; 

- durata mai redusa de executie a lucrarilor de ~antier; 
- costuri reduse de intretinere ~i exploatare a retelelor. 

Analizind rezultatele obtinute, se pot spune urmatoarele: 
• Din punct de vedere al indicatorilor financiari ai investitiei, ace~tia prezinta valori 

similare, cu usoare valori mai mari pentru Opfiunea 1, ceea ce arata ca din punct de 
vedere financiar Optiunea 1 este optiunea optima. 

• in Optiunea 1 valoarea de investitiei este de circa 190,891.91 rnii lei, in timp ce in 
Optiunea 2 valoarea de investitie este de circa 199,788.26 mii lei, ceea ce arata ca ~i din 
acest punct de vedere Opfiunea 1 este cea mai buna. 
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• Din punct de vedere al indicatorilor economici, in Oppunea 1 indicatorii economici 
sunt cei mai favorabili, ceea ce arata ca ~i din acest punct de vedere Optiunea 1 este 
optiunea optima. 

6.2 Selectarea §i justificarea oppunii optime, recomandate 

Din analiza comparativa din punct de vedere tehnic, financiar ~i economic prezentata in 
capitolul anterior, Opt!iunea 1 rezulta ca fiind optiunea optima recomandata. 

Lucrarile sunt structurate pe obiecte si tronsoane si pe categorii de lucrari. Principalele 
categorii de lucrari de reabilitare sunt: 

lucrari de dezafectare retele existente 
lucrari de constructii retele termice cu teava preizolata amplasata suprateran sau subteran in 
pat de nisip 
lucrari de inlocuire vane pe amplasament existent 
lucrari de inlocuire izolatie terrnica la retele terrnice existente 

Structura lucrarilor identificate pentru reabilitare este prezentata mai jos, defalcata pe obiecte si 
tronsoane. 

Nr. DN 
Lungime 

Pozare 
Total 

'Lucrari de reabi1itare a 
crt. 

Nr. Obiect Str. tron. 
P rop us 

Tronson 
Propusa 

lungime 
retelelor primare propuse 

Propusa obiect 

DN [mm] [m] TRAS!EU [m] 

Magistrala Ml 

INCINT A CET -H -
2xDn500 350 suprateran Refacere izolatie 

1 Obiect 1 CAMIN GOLIRJ CO 560 
Racord PT 3 UDREA 2xDn250 210 suprateran Refacere izol:atie 

Reteaua existenta srupraterana va fi reabilitata pe acelasi :amplasament prin refacerea izolatiei termice. 

CY RACO RD F 19 - C.R. 
2x0n300 4 10 subteran lnlocuire cu teava preizolata 

Obiect 2 CALEA VICTORIEI 
2 

Tronson I C.R. CALEA VICTORIEI-
485 

RACORDTI 
2xDn400 75 subtelian Inlocuire cu teava preizolata 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

RACORD Tl -INTRARJE 
SUB1'ERAN COMPLEX 2xDn300 220 suprateran Refacere izolatie 
COMECIAL JACKSON 
RACORD Tl-INTRARE 
SUBTERAN COMPLEX 2xDn300 100 subteran lnlocuire cu teava preizolata 

Obiect 2 COMECIAL JACKSON 
3 

Tronson 2 C.R.OROLOGERIE-URA 465 

MURESEL 
2xDn300 20 suprateraa lnlocuire cu teava preizolata 

LIRA MURESEL -C.R. 
2xDn300 95 subteran lnlocuire cu teava preizolata 

MODULE A.KAROLY 
PT UC. INDUSTRIAL 

2xDa200 30 suprateran Refacere izofatie 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasameat prin instalare de conducte noi subterane preizolate. 
Reteaua existeata supraterana se va reabilita prin refacerea izolatiei termice. 

C.R. CALEA VICTORIEI-
LIRA-CURTE CTP-

2xDn400 230 subteran lnlocuire cu teava preizolata 
4 

Obiect 3 MOISA RJSCUTIA - 405 
Tronson I RACORDPT 15 

RACORD PT 15 - BL.86 2x0n300 145 subteran lnlocuire cu teava preizolata 
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PT 15 2xDn l 50 15 subteran Inlocuire cu teava preizolata 

PTCTP 2xDn80 15 subteran Inlocuire cu teava preizolata 

Reteaua existenta supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate. 
Reteaua supraterana existenta se va dezafecta. 

BL.B6-
SUBTRA VERSARE 2xDn300 215 subter.an lnlocuire cu teava preizolata 
STRADA COCORLLOR 

Obiect3 SUBTRA VERSARE 
5 

Tronson 2 STRADA COCORILOR- 651 

C.R. 2xDn300 430 subteran Inlocuire cu teava preizolata 

P.T.2nt (6V) 

Racord Colegiul tehnic 2xDnl00 6 subteran Inlocuire cu teava preizolata 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata partial pe acelasi amplasament JPrin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent pe domeniu privat va fi relocat pe domeniu public. 

C.R. 0. TEREZIA - C.S. 2xDn300 425 subteran INLOCUlREA CU TEA VA 
6 Obiect 4 

BRETEA 
431 

PREIZOLATA 2xDn65 6 subteran 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

7 Obiect S PT8V 2xDn200 230 subteran 230 
fNLOCUlREA CU TEA VA 

PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reab'i litata partial pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul ,existent pe domeniu privat va fi relocat pe domeniu pubmic. 

8 Obiect 6 
PT I GARA 

2xDn200 I 260 I subteran I 260 I fNLOCUIREA cu TEA v A 
PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

TOTAL I I I I 3487 I 

Nr. ON 
Lungime 

Pozare 
Total 

Lucrari de reabilitare a 
crt. 

Nr. Obicct Str. tron. 
Propus 

Tronson 
Propusa 

lungime 
retelelor primare propuse 

Propusa obiect 

ON [mm) [m) TRASEU [m] 

Magistrala M2 

CET H - INTRARE INLOCUIREA CU TEA VA 
SUBTERAN (FOST 2xDn600 92 supreteran PREIZOLAT A -
GARAJ ENEL) Redimensionare la Dn600 -

INLOCUIREA CU TEA VA 
I 

Obiect I INTRARE SUBTERAN 
2xDn600 405 subteran 517 PREIZOLA TA -

Tronson I (FOST GARAJ ENEL) -
Redimensionare la Dn600 -

TNLOCUlREA CU TEA VA 
LIRA STR. JOAN SUCJU 
- C.V. UZINA DE 

2xDn600 20 suprateran PREIZOLAT A -
Redimensionare la Dn600 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata partial pe acelasi amplasament prin instalare de c<>nducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent pe domeniu privat va fi relocat pe domeniu public. 

C.V. UZINA DE APA I - INLOCUIREA CU TEA VA 
INTRARE SUBTERAN 2xDn600 190 suprateran PREIZOLA TA -
STR. SABIN DRAGOI Redimensionare la Dn600 ------ Obiect I INLOCUIREA CU TEA VA C.V. UZINA DE APA I - 620 

2 Tronson 2 INTRARE SUBTERAN 2xDn600 70 subteran PREIZOLATA-
STR. SABIN DRAGO! Redimensionare la Dn600 -
PT MAJAKOVSKI 2xDnl50 80 suprateran Refacere izolatie 

-
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-
PTPASAJ 2xDn200 210 suprateran Refacere izolatie - lNLOCUIREA CU TEA VA 
PTPASAJ 2xDn200 70 subteran 

PREIZOLATA 
Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate. 
Reteaua existenta supraterana se va reabilita partial cu conducte noi preizolate si partial prin refacerea izolatiei tennice. 
Traseul existent pe domeniu orivat va fi relocat pe domerniu public 

INTRARE SUBTERAN 
TNLOCUIREA CU TEA VA 

3 
Obiect I STR. SABIN DRAGOI -

2xDn600 475 subteran 475 PREIZOLA TA -
Tronson 3 C.R. TRIBUNALUL 

Redimensionare la Dn600 JUDETEAN 
Reteaua existenta subterana va ti reabilitata partial pe acelasi amplasament prin instalare de ccmducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent pe domeniu privat va ti relocat pe domeniu public 

Obiect I C.R. TRlBUNALUL 
rNLOCUIREA CU TEA VA 

4 
Tronson 4 JUDETEAN - C.S. PIPOS 

2xDn600 455 subteran 455 PREIZOLAT A -
Redimensionare la Dn600 

Reteaua existenta subterana va fi reabillitata partial pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent pe domeniu privat va fi relocat pe domeniu public 

INLOCUIREA CU TEA VA 
C.S PIPOS -C.R. PT 9 2xDn500 315 subteran PREIZOLATA-

Redimensionare la Dn500 -
5 

Obiect 2 C.R. PT 9-C.S. HORlA (4 
2xDn500 105 subteran 

665 lNLOCUIREA CU TEA VA 
CAP ACE~ PREIZOLATA - fNLOCUJREA CU TEA VA PT9 2xDn l50 245 subter.an 

PREIZOLATA 
Reteaua existenta subterana va ti reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate. 
Pentru alimentarea PT9A (relocat) se va realiza retea noua, preizolata, subterana pe domeniu public. 

C.R. P.T.14- C.S. 
2xDn300 430 subteran 

TNLOCUIREA CU TEA VA 
STEJARULUI PREIZOLATA - INLOCUIREA CU TEA VA 

6 
C.S. STEJARULUI - C.S. 

2xDn250 40 subteran 
Obiect 3 HO RIA (4CAPACE) PREIZOLATA - 725 Tronson I 

Racord 7 2xDn l50 35 subteran 
INLOCUIREA CU TEA VA 

PREIZOLATA -
TNLOCUIREA CU TEA VA 

PT SIMION BALINT 2xDn200 220 subteran 
PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane pre izolate 

C.R. P.T.4 - C.G. T. 
2xDn400 170 subteran 

'tNLOCUIREA cu TEA v A 
VLADIMIRESCU PREIZOLATA - TNLOCUIREA CU TEA VA 

7 
Obiect 3 C.R. P.T.14 - C.S. 

2xDn300 280 subteran 545 
Tronson 2 STEJARULUI PREIZOLATA - TNLOCUIREA CU TEA VA 

2xDn250 95 subteran 
PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

C.G. T. VLADIMIRESCU -
2xDn250 235 subteran 

INLOCUIREA CU TEA VA 
C.RPT 2' PREIZOLATA - INLOCUIREA CU TEA VA 

8 
Obiect3 C.R. 2' - C.R. CONSILlllJL 

2xDn200 140 subteran 540 
Tronson 3 JUDETEAN PREIZOLATA - INLOCUIREA CU TEA VA 

PT2' 2xDn200 165 subteran 
PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va ti reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

9 
C.R. PRAPORGESCU 

2xDn400 330 subtelian 
INLOCUIREA CU TEA VA 

{TREPTE)-C.S. SANITAS PREIZOLATA - Obiect 4 615 
INLOCUIREA CU TEA VA 

PT6 Dn200 285 subteran 
PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 5 STR. OCT A VIAN GOGA fNLOCUIREA CU TEA VA 
10 DE LA STR. G. COSBUC 2xDn400 400 subteran 400 PREIZOLA TA -

Tronson I 
LA STR. MARASESTI Redimensionare la Dn400 
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Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 5 
STR. OCTAVIAN GOGA INLOCUIREA CU TEA VA 

I I DE LA STR. MARASESTI 2xDn400 420 subteran 420 PREIZOLA TA -
Tronson 2 

LA STR. A. SAGUNA Redimensionare la Dn400 

Reteaua existenta subterana va ti reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 5 
STR. EFTIMIE MURGU INLOCUIREA CU TEA VA 

12 DELA STR.A. 2xDn400 320 subteran 320 PREIZOLATA-
Tronson 3 

SAGUN ALA STR. OITUZ Redimensionare la Dn400 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de condocte noi subterane preizolate 

C.R. COLEGJUL MOISE TNLOCUIREA CU TEA VA 
NICO ARA - C.R. 2xDn300 350 subteran PREIZOLA TA -
TEA TRU/P AROSENl Redimensionare la Dn300 -

l'NLOCUIREA CU TEA VA Obiect 6 
C.R. TEATRU -C.G. 620 13 Tronson I 2xDn200 195 subteran PREIZOLAT A -
CO ZIA 

Redimensionare la Dn200 -
INLOCUIREA CU TEA VA 

PTTEATRU 2xDn200 75 subteran 
PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabiJitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

C.R. COLEGJUL MOISE TNLOCUIREA CU TEA VA 
NICOARA - C.R. 2xDn200 100 subteran PREIZOLATA-
TEA TRUIP AROSENl Redimensionare la Dn200 - INLOCUIREA CU TEA VA Obiect 6 
C.G. COZIA - C.G. PAUL 390 

14 Tronson 2 2xDn200 185 subteran PREIZOLAT A -
CHINEZUL 

Redimensionare la Dn200 - INLOCUIREA CU TEA VA 
PTPAROSENl 2xDn200 105 subteran 

PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 7 INTRARE BL.22/24 - C.R. INLOCUIREA CU TEA VA 
15 

Tronson I EROUL NECUNOSCUT 
2xDn300 385 subteran 385 PREIZOLAT A - Relocare pe 

60m 
Reteaua existenta subterana va fi reabilitata partial pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent pe domeniu privat va fi relocat pe domeniu public 

INTRARE BL.22/24 - C.R. 
fNLOCUIREA CU TEA VA 

EROUL NECUNOSCUT 
2xDn300 70 subteran PREIZOLATA - Relocare pe 

60m - Obiect 7 
INLOCUIREA CU TEA VA 

16 Tronson 2 
C.R. IJ>.T.21/23 - C.G. P. T. 

2xDn250 170 subteran 
325 

23 PREIZOLATA - TNLOCUIREA CU TEA VA 
PT23 2xDnl50 85 subteran 

PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 8 C.S. OITUZ/MURGU -
TNLOCUIREA CU TEA VA 

17 2xDn350 366 subteran 366 PREIZOLATA-
Tronson I Racord PT 18 Faleza 

Redimensionare 

Reteaua existenta subterana va fi reabil itata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 8 C.S. OITUZ/MURGU -
TNLOCUIREA CU TEA VA 

18 2xDn350 378 subteran 378 PRElZOLA 1' A -
Tronson 2 Racord PT 18 Faleza 

Redimensiooare 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi arnplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

Obiect 8 C.S. OJTUZ/MURGU -
INLOCUIREA CU TEA VA 

19 2xDn350 460 subte:ran 460 PREIZOLATA-
Tronson 3 Racord PT I 8 Faleza 

Redimensionare 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

20 
Obiect 8 C.S. OITUZIMURGU -

2xDn350 460 subteran 460 
TNLOCUIREA CU TEA VA 

Tronson 4 Racord PT 18 Faleza PREIZOLAT A -
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Redimensionare 

Reteaua existenta s1.1bterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

C.S. OITUZIMURGU -
JNLOCUIREA CU TEA VA 

2xDn350 20 subteran PREIZOLAT.A-
Racord PT 18 Faleza 

Redimensionare - TNLOCUIREA CU TEA VA 
21 C.S. OJTUZ/MURGU -

2xDn300 152 subteran PREIZOLA T .A -
Obiect 8 

Racord PT 18 Faleza 
Redimensionare - 442 

INLOCUIREA CU TEA VA Tronson 5 
PT 18 Faleza 2xDn300 255 subter.an PREIZOLA TA -

Redimensionare - TNLOCUIREA CU TEA VA 
Bretea 2xDn250 15 subteran PREIZOLAT A -

Redimensionare 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

TNLOCUIREA CU TEA VA 
22 PT 19 2xDn l 50 20 subteran PREIZOLAT A -

Obiect 9 35 Redimensionare -
PT 19 2xDn1 50 15 suprateran Refacere izolatie 

Reteaua existenta subterana va ti reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate. 
Reteaua existenta supraterana se va reabilita prin refacerea izolatiei termice·. 

10158 

Nr. DN 
Luogime 

Pozar e 
Total 

L ucrari d e reabiilitare a 
crt. 

Nr. Obiect Str. tron. 
Prop us 

Tronson 
Propusa 

lungime 
r-etelelor primare propuse 

P ropusa obiect 

ON [mm) [m] TRASEU [m] 

Magistrala M3 

CET H ·INTRARE 
I Obiect I SUBTERAN STRADA 2xDn600 260 suprateran 260 Refacere izolatie 

NECULCE NR.13A 

Reteaua existenta supraterana se va reabilita prin refacerea izolatiei termice 

2 
INTRARE SUBTERAN 

2xDn300 300 suprateran Refacere izolatie 
ASTRAil - Obiect 2 320 

INLOCUIREA CU TEA VA RETEA GRADISTE: CRI 
2xDn300 20 subteran 

VIADUCT- PREIZOLATA 
Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate. 
Reteaua existenta supraterana se va reabilita prin refacerea izolatiei termice. 

IESIRE DIN SUBTERAN 
STRADA A VRJG- INLOCUIREA CU TEA VA 

3 INTRARE SUBTERAN C. 2xDn600 250 subteran PIREIZOLA TA - Re locare pe 
AUREL VLAlCU ( domeniuJ public 

- Obiect 3 
p AR CARE uoq 

295 
IESIRE DIN SUBTERAN 
STRADA A VRIG- INLOCUIREA CU TEA VA 
TNTRARE SUBTERAN C. 2xDnlSO 45 subteran PREIZOLATA - Relocare pe 
AUREL VLAICU ( domeniul public 
PARCARE LIDL) 

iReteaua existenta subterana va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate. Traseul existent se va abandona 

4 
Obiect 4 Retea Calea Victoriei -

2xDn500 430 subteran 430 
Jnlocuieste tronsoanele din 

Tronson I Poetului anexa 111-6a .... llI-6b, III-
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7a .... lll-7b, lll-8a .... lll-8b si 
B 13a2-B 13b2 

Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent se va abandona conform planurilor anexa 

lnlocuieste tronsoanele din 

5 Obiect 4 Retea Calea Victoriei -
2xDn500 500 subteran 

anexa 111-6a .... III-6b, Jll-

Tronson 2 Poetului 510 7a .... III-7b, llI-8a .. .. IIl-8b si 
813a2-Bl3b2 -

2xDn300 10 subteran 

Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent se va abandona conform planurilor anexa 

Inlocuieste tronsoanele din 

6 
Retea Calea Victoriei -

2xDn500 250 subteran 
anexa III-6a .. . . llI-6b, Ill-

Obiect4 Poetului 
350 

7a ... .IIl-7b, III-8a .. . . lll-8b si 
Tronson 3 Bl3a2-B13b2 -

Racord PT UT A 2xDn200 100 subteran 
Reamplasare pe domeniu 

public 
Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent se va abandona conform planurilor anexa 

Retea. str. Poetului intre .str. 
Inlocuieste tronsoanele din 

7 
Obiect4 

Toamnei si str. C. 2xDn500 325 subteran 325 
anexa Ill-6a .... III-6b, III-

Tronson 4 
Porumbescu 

7a .. .. 1II-7b, III-8a ... .Ill-8b si 
Bl3a2-Bl 3b2 

Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi subterane 
oreizolate. Traseul existent se va abandona conform planurilor anexa 

Inlocuieste tronsoanele din 

8 
Retea Calea Victoriei -

2xDn500 420 subteran 
anexa III-6a ... .Ilf-6b, JU-

Obiect4 Poetului 
440 

7a .... lll-7b, IIl-8a .... III-8b si 
Tronson 5 B13a2-Bl3b2 -

Ra.cord PT 6V 
2xDn250 20 subteran 

C.TEL.VLAICU 
Reteaua existenta va fi reabilitata pe a.mplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent se va abandona conform planurilor anexa 

INLOCUTREA CU TEA VA 
PT 22 URSULUI 2xDn200 380 subteran PRElZOLATA - Relocare pe 

domeniul public - INLOCUIREA CU TEA VA 
9 Obiect 5 PT 22 URSULUI 2xDnl00 IO subteran 455 PREIZOLAT A - Relocare pe 

- domeniul public 
INLOCUIREA CU TEA VA 

PTCOMALIM 2xDn80 65 subteran PREIZOLA TA - Relocare pe 
domeniul public 

Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi subterane 
oreizolate. Traseul existent se va aba.ndona conform planurilor anexa 

TNLOCUIREA CU TEA VA 
10 Obiect 6 PT 6 V ANA TORI 2xDnl50 550 subteran 550 PRE IZOLA TA - Relocare pe 

domeniul public 
Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent se va abandona conform planurilor anexa 

INLOCUlREA CU TEA VA 
I I Obiect 7 PT 3V 2xDn200 335 subteran 335 PREIZOLATA- Relocare pe 

domeniul public 
Reteaua existenta va ti reabilitata partial pe traseu existent si partial pe amplasament nou pe domeniu public prin 
instalare de conducte noi subterane preizolate. Traseul existent se va abandona conform planurilor anexa 

INLOCUTREA CU TEA VA 
12 Obiect 8 PT4C 2xDn200 225 subteran 225 PREIZOLAT A - Relocare pe 

domeniul public 
Reteaua existenta va fi reabilitata pe amplasament nou pe domeniu public prin instalare de conducte noi subterane 
preizolate. Traseul existent se va abandona conform planurilor anexa 
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TOTAL 4495 

Nr. DN 
Lungime 

Pozare 
Total 

Lucrari de reabilitare a 
crt. 

Nr. Obiect Str. tron. 
Prop us 

Tronson 
Propusa 

lungime 
retelelor primare propuse 

Propusa obiect 

DN [mm] [m] TRASEU [m] 

Magistrala M4 

CET H - JNTRARE 
I SUBTERAN PASAJ 2x.Dn400 355 suprateran Refacere izolatie 

Obiect I 
MICALACA 

532,5 ,_____ 
CET H - INTRARE 
SUBTERAN PASAJ lxDn600 355 suprateran Refacere izolatie 
MICALACA 

Reteaua existenta supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin refacerea izolatiei tennice. 

SUBTRAVERSARE 
TNLOCUIREA CU TEA VA 

2 ZONA PASAJ 2x.Dn400 115 subteran 
PREIZOLATA 

MICALACA - Obiect2 172,5 
SUBTRA VERSARE 

fNLOCUIREA CU TEA VA 
ZONA PASAJ lxDn600 115 subteran 

PREIZOLATA 
MICALACA 

Reteaua existenta subterana va ti reabilitata pe acelasi amplasament prin ins talare de conducte noi subterane preizolate. 

IESIRE DIN SUBTERAN -
2x.Dn400 355 suprateran Refacere izolatie 

CVMIORJTA -
3 

IESIRE DIN SUBTERAN -
lx.Dn600 355 suprateran Refacere izolatie 

CVMIORJTA - Obiect 3 712,5 
PT I AM 2x.Dn l50 40 suprateran Refacere izolatie - INLOCUIREA CU TEA VA 
PT IAM 2x.Dnl 50 140 subteran 

PREIZOLATA 
Reteaua existenta subterana va fi reabilitata partial pe acelasi amplasament si partial pe traseu nou prin instalare de 
conducte noi subterane preizolate. Reteaua existenta supraterana se va reabilita prin refacerea izolat iei termice. 

IESIRE DIN SUBTERAN -
2xDn400 270 suprateran Refacere izolatie 

CVMIORJTA -
IESlRE DIN SUBTERAN -

lx.Dn600 270 suprateran Refacere izolatie 
CVMIORJTA -

INLOCUIREA CU TEA VA 
4 

Obiect4 
PT 4 Z II 2x.Dn200 150 subteran 655 

Tronson I PREIZOLATA - C.V. MJORIT A-
SUBTRA VERSARE STR. 

2x.Dn400 100 suprateran Refacere izolatie 
VOINICILOR ( LINH 
TRAMVAI) 

Reteaua existenta supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin refacerea izolat iei termice. Reteaua existenta 
subterana va ti reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

C.V. MIORITA-

5 
Obiect4 SUBTRA VERSARE STR. 

2x.Dn400 375 suprateran 375 Refacere izoiatie 
Tronson 2 VOINJCILOR ( LINll 

TRAMVAI) 

Reteaua existenta supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin refacerea izolatiei termice. 

C.V. MIORITA-

6 
SUBTRA VERSARE S'fR. 

2x.Dn400 150 suprateran Refacere izolatie 
Obiect 4 

VOINICILOR ( LINH 

- Tronson 3 
TRAMVAI) 305 
IESIRE DIN SUBTERAN 
STRADA VOJNICILOR - 2xDn400 155 suprateran Refacere izolatie 
C.V. PT 5 Z III 

162 



Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 

-
Reteaua existenta supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin refacerea izolatiei tennice. 

C.V. MlORJTA - C.V. BL. 
fNLOCUlREA CU TEA VA 

184 - Subtraversare linii CF 2xDn400 65 subteran 
PREIZOLATA 

- Cv Miorita -
Obiect 5 C.V. MIORITA-C.V. BL. 

7 
Tronson 1 

184 - NOD vane - 2xDn400 15 suprateran 410 Refacere izolatie 
Subtraversare linii CF -
C.V. MIORITA- C.V. BL. lNLOCUTREA CU TEA VA 
184 - Cv Miorita - Racord 2xDn400 330 subteran PREIZOLATA- Relocare in 
PT3 Mic subteran 

Reteaua existenta subterana si supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate. Se pastreaza conducte supraterane la supratraversarea drumului, cu refacerea izolatiei termice. 

C.V. MIORITA-C.V. BL. 
fNLOCUIREA CU TEA VA 

2xDn400 110 subteran PREIZOLAT A - Relocare in 
184 

subteran - Obiect 5 
lNLOCUIREA CU TEA VA 

8 Tronson 2 
C.V. BL. 184- C.V. BL. 

2xDn400 140 subteran 
485 

187 PREIZOLATA -
INLOCUIREA CU TEA VA 

PT3M 2xDn250 235 subteran 
PREIZOLATA 

Reteaua existenta Sl!lbterana si supraterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate .. 

CAMIIN TRECERE LA 

9 
RETEA CLASICA 

2xDn300 240 subter.an 
INLOCUIREA CU TEA VA 

(BL.503) - C.R.PT I Z V I 2 PREIZOLATA 
Obiect 6 zv 345 

~ 

lNLOCUIREA CU TEA VA 
PT 1 ZV 2xDn200 105 subteran 

PREIZOLAT A 
Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate .. 

IO Obiect 7 PT 2ZV 2xDn200 285 subteran 285 
INLOCULREA CU TEA VA 

PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabiJitata pe acelasi amplasament prin instalare de conducte noi subterane preizolate .. 

11 Obiect 8 PT2M 2x0n200 325 subteran 325 
fNLOCUIREA CU TEA VA 

PREIZOLATA 

Reteaua existenta subterana va fi reabilitata pe acelasi amplasarnent prin instalare de conducte noi subterane preizolate .. 

TOTAL 4602,5 

Nr. DN 
Lungime 

Pozare 
Total 

Lucrari de reabillitare a 
cr t. 

Nr. Obiect Str. tron. 
Prop us 

T ronson 
Propusa 

lungime 
retelelor pr imare propuse 

P ropusa obiect 

ON [mm] [m] TRASEU [m] 

Bretele 

Bretea 
MAGISTR C.V. SABIN DRAGOJ- 2xDn250 120 subteran INLOCUIREA CU TEA VA 

I ALA I- INTRARE IN SUBTERAN 175 PREIZOLAT A ~i relocare in 
MAGISTR PADURICE 2xDn250 55 suprateran traseu SUBTERAN 

ALA 11 
Reteaua existenta va fi reabilitata partial pe acelasi amplasament si partial pe traseu nou prin instalare de conducte noi 
subterane preizolate. Reteaua existenta supraterana se va reabilita partial pe acelasi amplasament. 

Bretea 
MAGISTR 

RACORD F 19- CAMlN 
TNLOCUIREA CU TEA VA 

2 ALA I-
C IO HUT 

2xDn300 450 subteran 462 PREJZOLATA ~i traseu 
MAGISTR SUB TERAN 

ALA Ill 
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I 
Reteaua existenta va ft reabilitata prin relocare pe domen iu public, prin instalare de conducte noi subterane preizolate 

TOTAL I I I I I 637 

Lungimea retelelor propuse spre reabilitare: 
a. total retea propusa spre reabilitare 23.379,5 m 

19.399,5 m 
3.980 m 

b. Retele ce se inlocuiesc cu conducte preizolate 
c. retele la care se reface izolatia tennica 

Optiunea recomandata are obiect reabilitarea ~i eficientizarea energetica a sistemului 
centralizat de retele termice de transport prin: 

- inlocuirea actualelor conducte amplasate subteran, cu conducte preizolate, dimensionate 
corespunzator cerintelor actuale ~i de perspectiva, cu pastrarea traseelor existente; sistemele 
de conducte noi, preizolate, se vor monta in canal termic existent, ingropate in pat de nisip. 
Constructiile subterane care vin in contact cu aceste retele (ca.mine, canale semi vizitabile, 
intrarile in PT-uri, etc) se vor adapta la conditii tehnice de montaj specifice sistemelor 
preizolate; 

m/sec 

acolo unde este necesara relocarea retelelor termice pe traseu nou se vor instala conducte 
preizolate ingropate in pat de nisip 
prevederea de masuri compeasatorii pentru protectia sistemului de conducte preizolate, pozat 
subteran in zone carosabile; 
inlocuirea actualelor conducte amplasate aerian cu sisteme de conducte preizolate montate 
subteran in pat de nisip. Retelele vor fi dimensionate corespunzator cerintelor actuale ~i de 
perspectiva. 
mentinerea actualelor conducte amplasate aerian, cu refacerea izolatiei term.ice acolo unde se 
constata starea corespunzatoare a conductelor existente; conductele supraterane vor fi 
pastrate in situatii specifice de supratraversare cai rutiere, confluenta cu calea ferata sau alte 
situatii ce nu permit relocarea lor in subteran 
introducerea sistemului de supraveghere ~i localizare a avariiilor la conductele preizolate; 
achizitionarea unui sistem portabil necesar supravegherii ~i localizarii avariilor la conductele 
preizolate; 
in situatia in care traseele de retea termica traverseaza proprietati private, acestea vor fi 
scoase in domeniul public, in aceasta situafie conductele preizolate vor fi amplasate direct in 
pamant pe pat de nisip; 
montarea de vane de sectionare, in punctele caracteristice de pe ramurile retelei de 
termoficare, conform schemelor din documentatia proiectata 

Parametrii retelei primare sunt: 
Agentul termic: 

apa fierbinte 
temperatura de calcul T =150°C 
temperatura de functionare 

o pe timp de iama: T =120/ 60°C 
o pe timp de vara: T =75/ 30°C 

temperatura accidentala pe durate scurte de timp T =130°C 
presiunea nominala PN = 25 bar 
presiunea maxima de Jucru P max. = 12 bar 

Viteza de circulatie a apei in reteaua primara este recomandata a fi intre limitele 0,4 - 2,5 

Lucrarile de constructii cuprinse in proiect sunt: 
dezafectare conducte supraterane existente 
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dezafectare izolatie termica si protectia acesteia la conducte supraterane existente 
dezafectare suporti metalici la conducte supraterane existente 
dezafectare structuri de sustinere, metalice si din beton la conducte supraterane existente 
decopertarea terenului 
dezafectare canale tennice si camine de vane 
se vor realiza sapaturi pentru instalarea conductelor preizolate. Sapaturile vor fi realizate pana 
la cota necesara amplasarii conductelor preizolate 
realizarea ~antului la dimensiw1ea ~i adancimea stabilite in vederea amplasarii noilor conducte 
preizolate pentru trasee noi, 
realizarea unui pat de nisip de min. l 0 cm grosime pentru pozarea conductelor, 
acoperirea conductelor cu un alt strat de nisip gros de min. I 0 cm, 
camine noi de acces la vanele noi preizolate de sectionare/golire/aerisire de pe traseu, 
acoperirea conductelor cu balast compactat pana la nivelul stabilit prin proiect, cu respectarea 
tehnologiei specifice in zonele de carosabil si parcari. 
acoperirea cu pamant si refacerea terenului la starea initiala in zonele cu spatii verzi. 
refacerea trotuarelor si aleilor afectate de lucrarile de constructie la starea initiala 
lucrari specifice de constructii aferente montajului conductelor, vanelor 
masuri pentru protejarea ~i pastrarea in functiune a instalapilor intfilnite pe tras.eu la 
executarea sapaturilor (electrice, apa, canal, gaze, telefoane, etc.) 

Solufiile asigura exigentele minime de performanta referitoare la cerintele de calitate: 
h) rezistenta mecanica ~i stabilitate; 
i) securitatea la incendiu; 
j) igiena, sanatate si mediul inconjurator 
k) siguranta si accesebilitatea in exploatare privind riscurile tehnice/tehnologice; 
I) protectia impotriva zgomotuhri 
m) economia de energie si izolatia termica; 
n) utlizarea sustenabila a resurselor naturale 

Descrierea tehnica a constructiilor propose pentru dezafectare 
Elementele prefabricate, se vor disloca dupa decopertarea de pamant, prin agatarea acestora in 

macara si depozitarea in mijloace auto sau in depozite/zone prestabilite. 
Dupa executarea tuturor lucrarilor de demolare se va realiza umplerea gaurilor ramase cu 

argila sau material granular din zona. Aceste umpluturi se vor reaJiza prin asternerea unor straturi 
elementare de cca. 20cm grosime care se vor compacta foarte bine, pana la obtinerea unui grad de 
compactare de 0=98% ( dupa caz) .. 

Pe toata durata activitatii de demolare se va asigura evacuarea permanenta a deseurilor. 
Executia lucrarilor de demolare va incepe numai dupa obtinerea tuturor acordurilor si avizelor 

legale in vigoare 
Descrierea tehnologiei lucrarilor de demolare 

Prezenta documentatie este elaborate in conformitate cu prevederile cuprinse in Normativul NP 
55-88 "Cadru provizoriu privind demolarea partial sau totala a constructiilor" si in "Ghid privind 
executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii de b.a." - GE 022-1997. 

Conform normativului, unitatea executanta are obligatia intocmirii unei docwnentatii specifice 
la nivel de fisa tehnologica prin care se vor indica: 
• Descrierea in amanunt a tehnologiei de demolare in corelare clirecta cu posibilitatile si dotarile 
tehnice de care dispun; 
• Precizarea mijloacelor tehnice de care dispune pentru fiecare faza sau etapa de executie a 
demolarii; 
• Succesiunea fazelor de lucru. 
Inaintea inceperii demolariii se vor efectua urmatoarele lucrari pregatitoare: 

lntreruperea legaturilor la retelele exterioare de alimentare cu apa, gaze, energie electrica, 
termoficare, canalizare si golirea interioare de catre echipe specializate. 
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Imprejmuirea santierului cu elemente demontabile, panouri demontabile, panouri avertizoare si 
paza permanenta de catre unitatea care executa demolarea in vederea recuperarii resurselor material 
de la demolari. 

Delimitarea zonei periculoase din imediata apropiere a constructiilor ce se demoleaza, marcarea 
acesteia cu indicatoare de avertizare atat ziua cat si noaptea si supravegherea de catre personal 
instruit . 

Caminele 

Prin reabilitarea retelei primare se vor realiza camine de vane in nodurile importante de pe retea. 
Toate caminele vor fi prevazute cu capace de vizitare, carosabile, etan~e (cu gamitura de etan~are), de 
forma rectangulara sau circulara. Dimensiunile golurilor de trecere prin capacele de vizitare ale 
cfuninelor vor fi de 700 mm x 700 mm, la cele rectangulare ~i de 0 800 la cele circulare. Capacele 
vor fi prevazute cu recuperatoare hidraulice (telescoape). Accesul in camine se va face pe scari 
metalice ~i vor avea bare de sprijin telescopice pentru sprijinul operatorului. Toate capacele vor fi 
prevazute cu sistem de blocare antifurt 

Caminele vor fi previizute cu b~e de colectare a apelor scurse accidental. Ba~ele vor fi protejate 
cu grilaje metalice. 
Toate armaturile de golire ce se vor monta in cfuninele de racord, respectiv in caminele de goliri vor 
fi prevazute cu mufe rapide pentru montarea racordului de golire la instalafia aferenta. 

Acolo unde este necesar se vor prevedea camine noi de sectionare, golire sau aerisire. 
Se precizeaza ca in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, constructia se incadreaza 

astfel: 
categoria de importanta: "II"- cof. STAS 10100/0-75; 
domeniul de verificare "AB"- "Rezistenta ~i stabilitatea la solicitari statice ~i dinamice pentru 

constructii energetice"', conf. HGR 925/20.11.1995 
Acolo unde este oportun, am optat pentru reaiizarea nodurilor de sectionare cu ajutorul 

vanelor preizolate, montate ingropat, in pat de nisip. in acest caz se vor executa carnine specifice 
vanelor ingropate, cu racordurile de aerisire-golire ~i tijele de manevrare ale vanelor protejate cu 
capace din polietilena. Cfuninele vor fi realizate din beton, cu dale neetan~e ~i vor avea previizut 
sistem de drenaj natural. Fiecare camin de vane preizolate va fi dotat cu cheie de manevrare a vandor 

Terasamente - umpluturi 
Pamantul exce<lentar rezultat din sapatura se va incarca in autobasculanta ~i se va transporta in 

depozite amenajate, stabilite de comun acord cu beneficiarul obtinand in acest sens acordul 
primariilor sub jurisdictia carora se afla spatiul respectiv. 

Beneficiarul va stabili pe baza de proces verbal distanta reala de transport a pamantului. 
Pamantul necesar umpluturilor se va depozita langa lucrare la o distanta suficienta pentru a nu 
periclita siguranta taluzelor ~i sa nu impiedice executia lucrarilor la canal. 

Cofraje 
Cofrajele se pot confectiona din lemn sau produse pe baza de lernn ~i metal. 
Materialele utilizate trebuie sa asigure realizarea unei suprafete de beton corespunzatoare 

tipului de finisaj. Se vor respecta cele prevazute in normativul NE012/99 si caietele <le sarcini. 
Armarea 
Se vor utiliza in proiect pentru armarea elementelor din beton armat armaturi din OB 37, PC 

52, Bst500. Caracteristicile geometrice (diametre, tolerante, secfiuni) ale armaturilor, precum ~i 

caracteristicile mecanice de livrare (rezistenta la rupere la tractiune, limita de curgere, alungirea la 
rupere, etc.) sunt cele din STAS 43811 89 

Betoane 
Materialele ce se vor folosi la confectionarea betoanelor trebuie sa respecte clasele de beto.ane 

~i mortare specificate in normativele si legislatia in vigoare stabilite in caietele de sarcini si piesele 
desenate. 

Acoperirea cu nisip 
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Acoperirea cu nisip se efectueazii numai cu nisip fin de rau, spalat, avand granulatia de 0,5-4 
mm, recornandatii de furnizorul sistemului de conducte preizolate. 

Se vor lua rnasuri ca nisipul sa patrundii in toate zonele rara a liisa goluri sub, intre ~i peste 
conducte, iar grosirnea acestuia peste generatoarea conductelor trebuie sa fie de minim 1 OOmm. 

Completarea cu pamant/balast 
Deasupra stratului de nisip, dupii arnplasarea benzilor de marcaj se va face cornpletarea cu 

pamant sau balast, compactat la 95-98% din starea pamantului natural. in zonele unde suprastructura 
este fonnatii din beton ~i asfalt - trotuare, drurnuri ,carosabile, parcari - peste patul de nisip se va 
folosi exclusiv balast 

Refacerea carosabilului 
Pentru situatia in care conductele de termoficare vor fi amplasate in trotuar sau drurnuri 

carosabile, peste stratul de balast va fi realizata structura rutiera. 
In vederea refacerii zonelor afectate de lucrari se va propune adlucerea la starea initiala cu 

respectarea HCLM m. 136/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea 
rnodului de eliberare a Acordului/autorizatiei privind racordul la retelele tehnico - edilitare si a 
Avizului de sapatura realizate pe proprietati apartinand domeniului public al Municipiului Arad care 
afecteaza structura cailor de comunicatii rutiere, strazilor, podurilor, parcarilor, pistelor de biciclete., 
trotuarelor/aleilor, etc., terenurilor de sport precum si spatiilor verzi. 

Refacerea sistemului rutier se va realiza in forme geometrice regulate (dreptunghi/patrat) dupii 
cum unneaza 

Carosabil cu strat de uzurii din asfalt: 
- 10 cm beton asfaltic BA16 
- 20 cm strat de beton C12/ 15 
- strat fundatie din balast 
Trotuar cu strat de uzura din asfalt: 
- 4 cm beton asfaltic BA8 
- 15 cm strat de beton Cl2/ 15 
- strat fundatie din balast 

Refacerea stratului de asfalt se va face astfel: fata de fiecare margine exterioara ale ~antului, 

se va freza stratul de asfalt existent cu inca 0,50 m, in forme geometrice regulate, urmand ca turnarea 
stratului nou de asfaJt sa se faca pe toata suprafata rezultata 

Descrierea tehnologiei lucrarilor de instalare conducte 
Traseul proiectat pentru reteaua de transport, se face pe domeniul public. 
Reteaua de termoficare primara va fi realizata din conducte preizolate, montate ingropat in pat 

de nisip de rau fin, spalat. in punctele de racordare se vor intercala ramificatii preizolate, montate, de 
asemenea, ingropat .. 

Pe perioada executiei lucrarilor, in caz de necesitate se vor realiza circuite provizorii de 
alimentare cu caldura si apa calda pentru punctele term.ice afectate de executia lucrarilor. 

Lucrari de instalatii tehnologice 
- instalarea de conducte preizolate subterane, pozate in strat de nisip 
- instalarea de vane la punctele de racord in solutie preizolata, ingropate in strat de nisip 
- instalare vane de sectionare, golire, aerisire in camine 

Componenta si caracteristicile retelelor primare 
Retelele primare sunt constituite din conducte de incalzire tur-retur pentru care se vor utiliza 

conducte din ofel, preizolate. 
Pararnetrii retelei primare sunt: 
Agentul termic: 

apa fierbinte 
temperatura de calcul T = l 50°C 
temperatura de functionare 
pe ti mp de iarna: T = 120/ 60°C 
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pe timp de vara: T =75/ 30°C 
temperatura accidental a pe durate scurte de timp T = 130°C 
presiunea nominala PN = 25 bar 
presiunea maxima de lucru P max. = 12 bar 

Sunt prevazute pe retea vane de sectionare in cateva noduri importante, pe principalele 
ramificatii ale retelei, astfel incat sa se poata izola diferite ramuri in mod independent. 

Armaturile de inchidere 
Armaturile de inchidere 
Armaturile de inchidere vor fi montate prin sudura sau cu flan~e, in camine de racordare sau cu vane 
preizolate ingropate 
Vor fi prevazute camine de golire si/sau aerisire functie de situapile specifice intalnite in teren. 

Armaturile de inchidere vor consta din vane noi, performante, cu obturator sferic, PN 25 §i 
rezistente la temperaturi de 130°C ( 140°C pe perioade scurte de timp). 

Cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca armaturile de inchidere sunt: 
- fluid de lucru - apa fierbinte: 120°C, 25 bar 
- vane cu obturator sferic, realizate in varianta constructiva rara mentenanta; 
- carcasa din otel turnat sau din otel forjat, PN 25; 
- tipul de montaj 

• cu flan§e, pentru montaj in camin 
• prin sudura - vane preizolate cu racorduri sudabile, pentru montaj ingropat; 

- functionalitate comutabila pana la o presiune diferentiala de 20 bar 
- deschidere cilindrica completa - alezaj complet cilindric (deschiderea cilindrica, cu 

diametrul interior liber corespunzator cu diametrul nominal al conductei de serviciu). 
- vanele nu vor avea componente confectionate din metale neferoase sau materiale 

nemetalice; 
- bila din otel inoxidabil 
in toate punctele de racord se vor prevedea armaturi de inchidere. 
Toate tronsoanele reabilitate vor fi prevazute cu robinete de aerisire §i de golire, in punctele de 

maxim, respectiv de minim, precum ~i in amonte ~i aval de fie.care punct de sectionare, pentru golirea 
conductelor in cazul avariilor §i a efectuarii de reparatii. 

Toate armaturile de golire ce se vor monta in caminele de racord, respectiv in caminele de 
goliri vor fi prevazute cu mufe rapide pentru montarea racordului de goli~e. 

Conducte preizolate r etele primare 
Conducta preizolata este un ansamblu format din teava de otel, pentru conductele primare, 

imbracata in izolatia din spuma de poliuretan (PUR) ~i protejata cu o manta exterioara din polietilena 
de inalta densitate (PE-HD). 
Conductele preizolate pentru retelele primare ale retelei proiectate sunt prevazute cu un sistem de 
supraveghere/semnalizare a avariilor, in termoizolafia din spuma poliuretanica a conductelor §i 
elementelor preizolate fiind incorporate doua fire de semnalizare a avariei. 
Sistemul de conducte preizolate este un sistem legat, astfel incat intre teava de ofel (de serviciu), 
izolatia terrnica §i mantaua exlerioara de prolectie exista forte de adeziune ~i de frecare, care sa le 
asigure deplasarea simultana. 
Conductele preizolate utilizate sunt in conformitate cu standardul SR EN 253:2009. 
Durata de viafa garantata a conductelor preizolate trebuie sa fie de minimum 30 ani. 
Specificapa de material 
Materialele folosite indeplineasc specificapile de mai jos : 
Conducte preizolate ~i elemente de sistem: 
- lzolatie standard, pozare in ~ant, canal termic confom1 EN 253, EN 448, EN 488 ~i EN 489 ; DIN 
EN ISO 9000; 
- Conducte preizolate produse cu tehnologia prin care un tronson neintrerupt de teava din otel sudata 
cap la cap, este izolat cu spuma poliuretanica si apoi realizarea mantalei din PE pentru protectie. 
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Toate accesoriile (coturi, teuri, reductii) sunt realizaite din teava de otel :Iara sudura, cu o grosime a 
peretelui minima de 3,6 mm, pentru diametre cuprinse intre DN 20 ~i DN 65 cu pregatirea pentru 
sudura similara cu cea pentru conducte 

Teava de ofel fara sudura confor m EN 10216-2 
-grosimea peretelui manta pana la DN 65, material P235GH (1 .0345), 
-cu certificat conform EN 10204, 
-factor de sudura v = 1,0; 
-de la grosimea peretelui > 3,2 mm cu pregatirea cordonului de sudura cu capat inclinat conform 

DIN 2559, Blatt 1, 
-Cifra de identificare (Kennzahl) 22, respectiv ISO 6761. 
-Grosirnile peretilor tevilor , in functie de diametruJ conductelor, sunt urmatoarele: 

- teava din otel tara sudura pentru conducte pana la Dn300 mm inclusiv, material P235GH conform 
SR EN 10216 - 2 + A2:2008 - ,,Tevi din otel Ia.ra sudura utilizate la presiune. Conditii tehnice de 
livrare. Partea 2: Tevi din otel nealiat ~i aliat, cu caracteristici precizate la temperatura ridicata", 
dimensiuni conform SR EN 10220:2003 - ,,Tevi din otel cu capete netede, sudate ~i rara sudura. 
Tabele generale de dimensiuni ~i mase liniare", cu certificat de inspectie tip 3.1, in conforrnitate cu 
SR EN 10204:2005 - ,,Produse metalice. Tipuri de docurnel_lte de inspectie", izolate termic cu spuma 
rigida de poliuretan (PUR), ~i protejate in manta din polietilena de mare densitate (PEHD) sau tabla 
zincata tip SPIRO, cu parametri corespunzatori SR EN 253:2013 - "Conducte pentru incalzire 
districtuala. Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda. Ansamblu de 
conducte de otel, izolatie termica de poliuretan ~i manta exterioara de polietilena'', diametru exterior 
x grosirne de perete (mm): 

• DN 25 (033,7 X 3,6 mm), Dmanta = 90 mm; 
• DN 32 (042,4 x 3,6 mm), Dmanta = 110 mm; 
• DN 40 (048,3 x 3,6 mm), Dmanta = 110 mm; 
• DN 50 (060,3 x 3,6 mm), Dmanta = 125 mm; 
• DN 65 (076,0 x 3,6 mm), Dmanta = 140 mm; 
• DN 80 (088,9 X 5,0 mm), Dmanta = 160 mm; 
• DN 100 (0114,3 x 5,0 mm), Dmanta = 200 mm 
• DN 125 (0133,0 x 6,0 mm), Dmanta = 225 mm 
• DN 150 (0168,0 x 6,0 mm), Dmanta = 250 mm 
• DN 200 (0219,1 x 8,0 mm), Dmanta = 315 mm 
• DN 250 (0273,0x 8,0 mm), Dmanta = 400 mm 
• DN 300 (0 323,9 x 8,0 mm), Dmanta = 450 mm 

Conductele preizolate din otel avand diarnetrul pana la Dn200 mm imclusiv, sunt prevazute cu bariera 
de difuzie a oxigenului in vederea impiedicarii imbatranirii spumei poliuretanice 

Teava din otel sudata elicoidal, EN 10217-2 avand DN400 mm, DNSOO mm, DN600 mm, DN 700, 
DN800 mm, material P265GH conform SR EN 10217 - 5:2003/Al :2005 - "Tevi de of el sudate 
utilizate la presiune. Condi/ii tehnice de Uvrare. Partea 5: Tevi sudate sub straf de flux, de of el 
nealiat # aliat cu caracteristici precizate la temperatura ridicata", dimensiuni conform SR ENV 
10220:2003 - ,, Tevi din ofel cu capete netede, sudate $i fora sudurii. Tabele generale de dimensiuni 
$i mase liniare ", cu certificat de inspect]e tip 3.1, in conforrnitate cu SR EN 10204:2005 - ,,Produse 
meta/ice. Tipuri de documente de inspecfie ", izolate termic cu spuma rigida de poliuretan (PUR), ~i 

protejate in manta din polietilena de mare densitate (PEHD) pentru retele subterane sau tabla zincata 
tip SPIRO pentru retele supraterane, cu parametri corespunzatori SR EN 253:2013 - "Conducte 
pentru fncalzire dish-ictualii. Sisteme de conducte preizolate pentru refele subterane de apa calda. 
Ansamblu de conducte de otel, izo/afie termica de poliuretan $i manta exterioara de polietilena 

Dimensiunile conductelor necesare reabilitarii retelei terrnice primare ~i grosimile minime ale 
peretilor tevilor in functie de diametru care se vor instala, sunt: 
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• DN 800 (0 813 x 8,8 mm), Dmanta = I 000 mm; 
• DN 700 (0 711 x 8,8 mm), Dmanta = 900 mm 
• DN 600 (0 610 x 8,8 mm), Dmanta = 800 mm; 
• DN 500 (0 508 x 8,0 mm), Dmanta = 670 mm; 
• DN 400 0 406,4 X 8,0 mm), Dmanta = 560 mm; 

'f eava (Mantaua) de protecfie: 
Polietilena PEHD conform DIN 8074 respectiv EN 253. Grosimea peretelui este 3,0 mm. Greutatea 
specifica min. 944 kg/m3. 

lzolafia Termica 
Spuma tare de Poliuretan (Hartschaum), f'ara FCKW ~i HFCKW, gaz de expandare CPentan. 
Efect de gaze de sera GWP = 0 conform EN 253 cu Tax > 0,3 MPA ~i rezistenta de durata la 140° C 
pentru eel putin 30 de ani. Coeficient conductivitate termica max. 0,028 W/rnK la temp. medie de 50° 
C eel putin 88% de celule inchise 

Elementele de conducta 
Toate elementele de componenta ale sistemului (curbe, ramificatii, puncte fixe prefabricate, etc.) se 
vor livra preizolate (otel, grosimea peretelui min. 3,6 mm cu certificate 3.1 conform EN 10204 ~i cu 
control 100% a sudurilor care trebuiesc nwnerotate vizibil de durata ~i care trebuiesc preluate ~i 
descrise in documenta~a de traseu). Calitatea sudurilor se apreciaza in conformitate cu DIN EN 
25817 ~i vor avea eel putin calificativul "B". 

Coturile prefabricate 
Coturile indoite (forjate) pentru diametre pana la DN 80 sunt din teava de otel tara sudura conform 
EN 10216-2, dintr-o singura bucata. Componentele cu diametre de la DN 100 din cot de tevi rara 
sudura conform EN 10253-2, cu fitinguri sudate de tevi f'ara sudura, cu pregatirea pentru sudura 
similara cu cea pentru conducte 

Conducta de serviciu pentru reteaua primara 
Pentru conductele de serviciu pentru refeaua prirnara se utilizeaza fevi de otel f'ara sudura sau sudate, 
utilizate la presiuni ~i temperaturi ridicatei conform SR EN 10216- 2+A2:2008, material P235GH, 
respectiv SR EN 10217-5:2003/A1:2005, material P265GH, cu dimensiuni ~i greutati conform SR 
EN 10220:2003. tevile vor avea certificat de inspectie tip 3.1 in conformitate cu SR EN 10204:2005. 
Ambele capete ale tevii de serviciu sunt libere de izolatie pe o distanta de 200 mm. 

Protectia impotriva coroziunii 
Capetele conductelor preizolate vor fi curatate ~i protejate cu capace de capat. 

lzolafi:a 
Izolatia tevilor metalice (de serviciu) la conductele preizolate pentru retelele primare se face cu 
spuma rigida de poliuretan, avand parametrii corespunzatori standardului SREN253:2009. 
Spuma de poliuretan are o structura celulara uniforma, cu eel pufin 88% din pori inchi~i, o densitate 
bruta d!e minim 60 kg/m3 (in miez). 
Conductivitatea termica la 50 °C este de maximum 0,028 W/mK, rezistenta la compresie in directie 
radiala este minim 0,3 N/mm2. 
in sistem legat, izolatia din spuma de poliuretan asigura o ad.erenta deplina intre elementele 
componente, astfel incat spuma poliuretanica preia in mod uniform tensiunile ~i conduce la dilait:ari 
terrnice uniforme. 
Furnizorul va prezenta la livrarea tevilor "Protocolul de spumare" care sa ateste caracteristicile de 
baza ale spumei poliuretanice. 
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Manta de protecfie din polietilena 
Mantaua de protecfie pentru conductele preizolate pentru retelele primare este realizata din teava din 
polietilena de inalta densitate (PE-HD), cu parametrii tehnici corespunzatori standardului SR EN 
253:2009, avand diametrul exterior functie de conducil:ele de serviciu. 
Mantaua este rezistenta la reactiile chimice din sol, suporta bine radiatiile ultraviolete ~i este u;;or 
sudabila. Suprafata interioara a tevii de polietilena asiguro o aderenta optima intre manta ~i izolatia de 
poliuretan La livrare fumizorul va prezenta documentele prin care certifica pregatirea suprafetei 
interioare a mantalei. 
Mantaua asigura o buna protectie contra umezirii din exterior a materialului termoizolant. Polietilena 
utilizata este un material plastic de mare densitate (minim 942 kg/m3 conform SR EN ISO 1183), care 
prezinta o alungire la rupere de eel putin 350%, atat axial cat ~i radial (SR EN ISO 527) ~i o 
stabilitate dimensional.a la temperatura 90±50 °C de ±3%. 

Ramificafii preizolate 
Oricare din tipurile de ramificatii se vor folosi (tip T sau P) vor avea aceea~i calitate ca oricare alta 
componenta a sistemului. 
Fitingurile sunt prefabricate cu izolatia gata pentru instalare, in concordanta cu SR EN 448:2009. 
Rarnificatiile preizolate livrate au acee~i calitate de otel ca ~i conducta de serviciu. Ram~ficatiile au 
grosimi ale peretelui similare cu cele ale conductelor de serviciu, la d.iametrul respectiv. 

Coturi 
S-au utilizat de regula coturi preizolate la 90°, dar ~i coturi diferite de 90°, cu raza de curbura R=1,5 
ON, cu acelea~i caracteristici ca ~i conducta de serviciu. Dimensiunile izolatiei mantalei PE-HD ~i ale 
capetelor libere sunt acelea~i ca ~i pentru conductele preizolate. 

Ansambluri preizolate cu vane de sectionare ~i robinefi de aerisire ~i golire 
Ansamblurile cu vana de sectionare ~i robineti de aerisire, precum ~i robinetii de golire ~i aerisire 
individuali sunt cu obturator sferic. Pentru dezaerare ~i evacuare se vor achizitiona ramificatii 
preizolate. 

Puncte flxe preizolate 
Elementele din componenta punctelor fixe au dimensiunile corespunzatoare conductelor preizolate. 

Ioele de etan~are 
Sunt destinate sa asigure protectia contra infiltratiilor de apa la trecerea prin pereti a conductelor 
preizolate. Trecerile conductelor ~i cablurilor prin peretii cfuninelor se vor face prin inele de etan~are 
cu presetupa, confectionate din cauciuc, inele metalice ~i ~uruburi de strangere. Se pot utiliza si 
elemente de etansare de tip lant cu zale din cauciuc. Golurile de montaj vor fi asigurate la turnare ~i 
vor fi prevazute cu un tub de protectie special din fiber cement, prevazut de fumizorul de presetupe. 
Lungimea tubului de fibercement va fi de 300 mm. Golurile de montaj vor avea, din faza de turnare, 
toleranta necesara ~i suficienta unei izolari hidrofuge perfecte, corelate cu dimensiunile conductelor 
preizolate. 

Perne de dilatare 
Pemele de dilatare se vor instala numai pentru preluarea d.ilatarilor. Acestea vor fi livrate de catre 
Furnizorul de conducte preizolate. Pemele de dilatare sunt amplasate in zonele si la dimensiunile 
rezultate in urma calculului de dilatare. 

Caciuli de capat 
Sunt utilizate pentru protectia termoizolatiei conductelor preizolate in zona de imbinare cu conductele 
clasice. 
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Peroe pentru sprijinire 
Se folosesc pentru pozarea ~· instalarea conductelor preizolate In ~ant. Sunt confectionate din 
poliuretm. 

Banda de marcaj 
Este montata pe stratul de nisip, deasupra conductelor preizolate, in lungul traseului pentru a marca 
pozitia conductelor. Acestea vor fi amplasate In axul conductelor.Banda de marcaj are inscriptionata 
emblema Beneficiarului 

Servicii conexe 
Serviciile conexe care vor fi asigurate de Antreprenor ~i executate de Fumizorul de conducte 
preizolate sunt: 
a. lucrari de izolfui locale cu man~oane termocontractibile ale tevilor preizolate pentru circuit primar; 
b.lucrari de instalarea a pemelor de dilatare; 
c.instalarea, testarea ~i punerea in functiune a sistemului de monitorizare a avariilor. 
Executarea serviciilor conexe se face concomitent cu derularea lucrarilor de montaj executate de catre 
Antreprenor ~i in acela~i ritm cu executia acestora. Termenul de finalizare a serviciilor conexe nu va 
depasi doua saptamani de la finalizarea montajului elementelor preizolate pe ~antier. 

lzolarea elementelor de conducte clasice (care nu sunt preizolate) 

Conductele clasice de tennoficare se vor izola cu saltele din vata minerala gata confectionate, 
avand grosimi ale termoizolatiei In functie de diarnetrul ~i arnplasarea conductelor. Luera.rile de 
izolatie hidrofuga se vor realiza cu doua straturi de impaslitura de fibre de sticla bitumata. 
Pentru situatiile in care se inlocuiesc izolatiile termice la conducte cu izolatii noi in sistem clasic, cu 
vata minerala si protectie din tabla zincata se vor respesta urmatoarele prevederi: 

-grosimea minima a stratului izolant se stabileste functie de diametrul conductei 
-raportarea se face la un coeficient de conductibilitate a izolatiei de 0,035 W/m*K 
-pentru 40<= DN <= 100 grosimea izolatiei va fi egala cu DN 
-pentru DN >= 100 grosimea izolatiei va fi 100 mm 

Reducerea temperaturii ca urmare a pierderilor de caldura prin transfer termic nu trebuie sa 
depaseasca 0,5 grade/km. Randamentul izolatiei termice trebuie sa fie mai mare de 80% 

Conductele de termoficare din otel, se vor izola cu saltele din vata minerala (sau un material 
echivalent), gata confectionate, avand grosimea egala cu a conductei preizolate. Protectia izolatiei se 
va realiza cu tabla zincata de 0,5 mm 
Materialele din care se executa izolatia termica vor indeplini urmatoarele conditii: 
- au coeficientul de conductibilitate termica redus (bun izolator termic); 
- au rezistenta mecanica, pentru a nu se deteriora la montaj ~i in timpul functionarii ; 
- nu retin urniditatea pentru a proteja conductele; 
- nu incarca suplimentar conducta; 
- sunt din material necombustibil, pentru a fi ferita de aprindere la temperatura de functionare. 
Dupa ce conductele se curata cu peria de sfuma pana la luciul metalic, dupa ce s-a aplicat stratul 
anticoroziv ~i s-au efectuat probele §i eventualele remedieri necesare ca urmare a probelor, se trece la 
izolarea termica ~i hidrofuga a conductelor 

Conductele se vor izola termic fix cu saltele din vata minerala gata confectionate, cusute pe plasa de 
sfuma zincata pe o singura fata, tip SPS.60.1 , densitate 80 kg/rm, clasa de reactie la foe A l . SR EN 
14303 I 201 O; 
Termoizolatia se va fi.xa, sustine ~i rigidiza cu elemente metalice: inele din sfuma, inele antiglisante, 
inele antitasante, etc. 
Protec\ia termoizola\iei la conductele de incalzire se va realiza cu tabla zincata de grosime 0,5 mm; 
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Tabla de protectie se va fixa cu ~uruburi autofiletante ~i suplimentar cu benzi de otel, inchise cu 
catarame dublu cadmiate. 
La imbinari, tabla de protectie a izolatiei, se va etan~a cu ~nur Romtix 1502 P sau cu un alt material 
echivallent. 
Montarea izolatiei termice se va face numai dupa: 
- terminarea probei de etan~eitate (probei de presiune) a elementelor de instalatie care urmeaza sa se 
izoleze~ 

- protejarea anticoroziva a elementelor de instalatie care urmeaza sa se izoleze; 
Montarea izolatiei termice in totalitatea ei, nu se va executa pe timp ploios. 

Toate materialele folosite vor fi corect dimensionate, complet uscate ~i in perfecta stare. 
Nu sunt adrnise deteriorari ale muchiilor, defonnari ale suprafetelor sau neuniformitate a grosimii 

In secfiune. 
In momentul montarii, saltelele, trebuiesc sa fie lipsite de umiditate ~i sa fie bine fixate pe 

impletitura din sfuma zincata. 
Saltelele din vata minerala tip SPS.60.1, se vor aplica pe suprafata conductei cu partea 

neacoperita cu plasa de sanna zincata. 
Protectia termoizolatiei In cazul tuturor conductelor, se va executa cu tabla ziincata de grosime 

0,5mm. 

Tabla de protectie se va fixa cu ~uruburi autofiletante. 
La imbinari tabla de protectie a izolatiei, se va etan~a cu ~nur mastic Romtix I 502P sau cu alt 

material echivalent. 
Masticul Romtix 1502 P se va aplica numai pe suprafata tablei uscata ~i curata (rara rugina, praf 

sau alte substante grase). 

Armaturile (robinetele), se vor izola termic, in carcase metalice demontabile, cu saltele din vata 
minerala, imbracate in plasa de sarma zincata pe ambele fete. 

Saltelele din vatii mineralii vor fl gala confec/ionate. 
Saltelele din vata minerala se vor aplica in straturi succesive pana la realizarea grosimii totale de 

izolatie, astfel: 
- pentru grosimi de izolatie de pana la 90 mm inclusiv, izolatia va fi constituita dintr-un singur 

strat de material termoizolator. 
Grosimea de izolatie termica aferenta armarurilor, va fi aceea~i cu grosimea de izolatie 

elementului de instalatie pe care acestea sunt montate. 
Carcasa metalica demontabila se executa din tabla zincata de 0,8mm. 
Carcasele metalice se fixeaza cu ~uruburi autofiletante ~i suplimentar, pentru diametre peste 

izolatie ~ 150 mm, cu benzi din otel 20x0,5 mm, inchise cu inchizatori cu parghie dublu cadmiati. 
La imbinari tabla de protectie a izolatiei, se va etan~a cu ~nur mastic. Etan~area tablei de protectie 

cu mastic se va executa in cazul tuturor izolatiilor termice. 

Sistemul de monitorizare conducte preizolate 
Sistemele de monitorizare servesc pentru monitorizarea starii izolatiei conductelor. GraduE de 

semnalizare a sistemului porne~te de la nivelele scazute ale umiditatii spumei PUR. Umiditatea poate 
provenj din interior, cauza fiind sudurile neetan~e sau poate proveni din exterior, ca unnare a avarierii 
manta]ei sau man~oanelor. Distrugerea mantalei, de exemplu, ca unnare a unor lucrari de excavatii, 
sau intreruperea firului, cauzeaza de asemenea declan~area unui sistem de avarie. Monitorizarea se 
realizeaza prin intermediul a doua conductoare de control inglobate in spun1a PUR inca din uzina. 
Acestea insotesc toate piesele componente ale retelei - tevi drepte ~i elemente de conducte pre 
izolate. 

Se asigura monitorizarea intregului sistem de conducta pe toata lungimea ei, nu numai in 
zonele mufelor de lmbinare. Sistemul de semnalizare este conceput pentru a functiona pe principiul 
senzorilor din cupru. 
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Senzorii sunt rezistenti la uzura ~i coroziune, vor fi stabili la temperatura ~i marcati in cod de 
cuJoare pentru a fi deosebiti optic, astfel inversarea in timpul instalarii fund prevenita. 

Sistemele de conducte bogat ramificate var fi supravegheate online. Sistemul va supraveghea, 
detecta ~i localiza defectele ce pot aparea pe retea cu ajutoruJ softului specializat. 

Nu vor fi integrate elementele electronice sensibile in mufe sau ramificatii, active sau semi 
active, care ar putea duce la defectarea timpurie a sistemului de alarma. Aparatura continand paqi 
electronice se va arnplasa in punctele tennfoe. 

Principiul de functionare. 
Functionarea se bazeaza pe principiul reflectometriei impulsului, utilizand proprietatile 

electrice ale conductoarelor ~i mediului in care se propaga un impuls de lnalta frecventa. Ca urmare a 
amplasarii geometrice fata de conducta de otel a firelor de Cu neizolate (incorporate in spuma), 
precum ~i a caracteristicilor electrice ale spumei PUR, ansambluJ va fi caracterizat prin rezistenta de 
unda cu valoare constanta pe intreaga Jungime. lrnpulsul electric cu energie redusa se va propaga Ia.ra 
perturbatii in Jungul conductelor. in cazul patrunderii umiditatii (nu se impune conditia de a fi bun 
conducator electric) se modifica rezistenta de unda in izolatia din spUIDla PUR. Propagarea impulsului 
este deranjata, iar din aceasta zona se va reflecta impulsul (un ecou). 

Firele de monitorizare (ce merg de-a lungul conductei) sunt din Cu cu sectiunea de 1.5 mm2
, 

diametrul 1.39 mm ~i rezistenta specifica de 0.01079 n mm2/m. Pentru a pµtea fi deosebite optic, 
unul dintre fire este cositorit. Pot fi recunoscute cu promptitudine chiar mai multe neetan~eitati 
existente pe un tronson de conducta. Este urmarita simultan ~i rezistenta de izolatie a spumei 
obtinand astfel o detenninare timpurie a neetan~eitatilor. Cu ocazia punerii in functie a conductei, 
prin intermediul statiilor de masura, se inregistreaza lntr-o arhiva bine definita ,,graficul origine" (de 
referinta) al conductei (sub forma digitalizata). Astfel de masuratori sunt reluate la intervale stabilite 
convenabil. 

A varia se localizeaza prin calculul duratei de parcurs a semnalului, petrecut intre momentul 
transmiterii ~i momentul receptionarii acestuia. Sistemul localizeaza umiditatea sau intreruperea 
firuJui cu o precizie de 0.2% din lungimea de supravegheat, dar nu mai mult de ± 1.0 m. 

Funcpile sistemului de monitorizare conducte 
Functiile principale indeplinite de sistemul de monitorizare conducte sunt urmatoarele: 
- supravegherea continua a nivelului umiditatii izolatiei; 
- detectarea timpurie a defectelor; 
- localizarea automata a defectelor ~i semnalizarea acestora lncepand de la un 

continut de umiditate foarte scazut; 
- inregistrarea datelor cu privire la avarie; 
- disponibilizarea datelor menponate spre a fi tiparite sub forma unui protocol 

recunoscut ca document oficiial. 
Functiile de mai sus vor fi indeplinite de aparatura conectata sistemului de monitorizare, f'ara a 

fi necesare alte aparate de localizare rnanuala. 
Vor fi indeplinite automat doua proceduri de masuratori independente: 

I. Supravegherea rezistentei de unda prin reflectometria impulsului 
2. Supravegherea rezistentei izolatiei termice; domeniu de masura 200 kn - 20 Mn. 

Statiile singulare IPS-CU-MS pot fi inseriate, nu este necesar cablaj in forma de stea. 
Transmisia de date poate sa se realizeze prin interfata COM Server integrata in carcasa statiei de 
masura. Conexiunea se realizeaza prin conector RJ 45 prin care se stabile~te legatura cu reteaua 
internet pe baza protocolului TCP/IP. Fiecarei statii de masura i se va aloca o adresa IP fixa. 

Alimentarea se face la 230 V ± 10%, 50 Hz, curent 18 mA, sarcina 4,2 VA, iar temperatura de 
lucru este de -20°C pana la + 50°C. Categoria de protectie IP 66, clasa I. 

Frecventa impulsului de masura este de aproximativ 15KHz iar tensiunea semnalului emis 
este de maxim 5V 
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lnstalafii de alimentare cu energie electrica 
Reabilitarea retelelor magistrale de transport necesita efectuarea de lucrari pentru alimentarea cu 

energie electrica a vanelor electrice aferente caminelor de vane care se realizeaza odata cu reabilitarea 
unor tronsoane ale magistralei de termoficare Instalatiile de alimentare cu energie electrica cuprind: 

• tablou electric de forta ~i comanda TFC, destinat alimentarii cu energie electrica ~i comenzilor 
vanelor electrice, complet echipat; 

• gospodaria de cabluri ~i instaJatia de legare la pamant. 
• montarea aparaturii locale pentru masura temperatura si presiune; 
Alimentarea cu energie electrica a tablourilor nou montate se va realiza astfel: 
- tabloul electric TFC alimentat de la bran~ament existent; Se va demonta cablul de alimentare 

existent si se va monta cablul nou de alimentare. 
- tabloul electric TFC bransament nou. Solutia de alimentare va fi stabilita in cadrul A TR, 

elaborat de Enel Electrica. 
Toate tablourile caminelor de vane se vor amplasa in locuri protejate accesibile personalului de 

exploatare In imediata apropiere a caminelor de vane pe spatial verde din proximitatea carninelor ~i 
vor avea un grad de protectie IP65. Tablourile electrice vor fi montate pe un soclu de beton in care se 
vor ingloba tuburi pentru protecpa cablurilor. 

Pentru nodurile de vane amplasate suprateran tabloul electric TFC se va monta pe platforma de 
deservire a vanelor sau vor fi montate pe un soclUJ de beton 1n care se vor mgloba tuburi pentru 
protectia cablurilor 

Din tablourile de vane se vor alimenta vanele electrice , iluminatul caminelor de vane, prize: 
230V, 400 V, 24V, traductorul masura temperatura si/sau presiune. 

Cablurile de alimentare a tablourilor electrice, ale vanelor vor fi de tip CY Ab Y-F pozate 1n 
pamant la adancimea de 0,8m, protejate In tuburi de protectie. In camin se vor poza aparent, la 
coborarea spre motoare vor fi protejate in tub de protectie 

Trecerile cablurilor prin peretii caminelor se vor face prin inele de e~are cu presetupa, 
confoctionate din cauciuc, inele metalice ~i ~uruburi de strangere. 

V anele electrice se vor comanda atat de pe cutia de comanda a vanei (prevazuta cu butoane de 
comanda, lampi de semnalizare ~i selector de regim) cat ~i din tabloul de alimentare vane electrice 
montat in afara caminului (prevazut de asemenea cu butoane de comanda, lampi de semnalizare ~i 
selector de regim). 

Pe usa interioara a tablourilor s-a prevazut pentru fiecare vana butoane de comanda, lampi de 
semnalizare cat si selectoare cu trei pozitii automat-0-manu . · t-ue fatl:lnfil~WMf~W.~e~@i.re". monta 
· l l l · h · l · T bl AutQntatea ~~\·~~ ,1 • • • mtrerupatoru genera, un vo tmetru s1 c e1a vo tmetnca. a 1urue VW,~i.&~ilSf®a~l, usa tenoara 
si usa exterioara. Usa exterioara va fi echipata cu selector c yala pentru a se impiedica accesul 
persoanelor neautorizate. PANT A!! NlCOLAIE 

Vefificator de prc!ecte i~ dom~nlul 
lnstalatii electrice de iluminat $i prize instalaiiitor e1~olcg1ce 

Iluminatul caminelor se va realiza in 24Vca. Pentru aceast in ~~faa~fJ-~k:~~~~ .r se va 
monta un trafo de separatie cu intrare 230Vca, iesire 24Vca de 50!.(;ttf~'>X~"=-·------

Iluminatul este prevazut a se realiza cu corpuri de iluminat cu LED alese conform 
NP061/2002, pentru obtinerea unui nivel de iluminare optim, cu respectarea gradului de protectie: 
IP6S alimentat in 24Vc.a. 

Circuitele de iluminat interior se vor realiza cu cablu CYY-F- lkV 3xl ,5mm2
, montat in tub 

PVC, cu diametrul 25 mm, pozat aparent. 
La camine de vane supraterane, pentru iluminatul platformei se prevede corp de tip exterior 

IP65, LED, montat pe suport tip stalp metalic tipizat h=3,5m fixat de platforrna. 
Comanda iluminatului se face local prin intrerupatoare montate 'in tablourile TFC aferent 

fiecarui camin 
Prizele prevazute 'in proiect su.nt de tip modular etan~e cu capac de protectie, cu contact de 

protectie, montate in tablouJ de forta. Circuitele prizelor se vor realiza cu conductor FY-2,Smm2
. 

175 



Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 

lnstalatii masura temperatura ~.i presiune 
Aparatura de camp pentru masurarea parametrilor retelei de termoficare se monteaza in camine 

si noduri de vane supraterane. 
Pentru masura temperatura se prevad termorezistente cu cap de conectare cu afi~aj digital al 

temperaturii inclusiv convertor semnal 4-20mA. In caminele de vane prevazute cu tablouri electrice 
alimentarea cu 24Vcc a termorezistentei se va face din tabloul TFC unde s-a prevazut sursa de 
alimentare 24Vcc. 

Pentru masura ternperatura in celelalte puncte de masura prevazute in proiect se vor achizitiona 
doua acumulatoare 24Vcc, prin care se vor alimenta la termorezistentele respective numai cand se 
fac masuratori. 

Masura presiune in punctele prevazute se realizeaza cu manometre cu cadran cu indicare locala. 
Statiile de masura fixe aferente sistemului de s.upraveghere avarii conducte, se vor instala in 

punctele terrnice respective ~i se vor alimenta cu energie electrica din punctul termic. 
Se vor manta statii de masura aferenta sistemului de supraveghere avarii conducte in urmatoarele 

puncte termice: 
in aceste locatii 1n tablourile electrice existente se va ecniBtbrlmc§ir€Urta'<fu eillffe.l'Rpifo~ automat 

b. I . I . . . . ln=4A I~ OV . t!0mM1u1 EAer~'!I'' d ipo ar cu protectie a suprasarcma s1 scurtc1rcmt; - ; c.ain r 1.K]-\., t .t'+N, e un e se va 
alimenta cu 230V ca statia de masura aferenta sistemului de sup aveghei;..e. av.ar .. ieentin.c~11e. 

P'AN l '- _3 "'..;v.,_ 
I t I ti. · t · d t t' ..... 1~cto in domt'niul ns a a 1 m enoare e pro ec 1e ver•f'r:~·,r cl" P· - . ehnologlco 

Cons ta in: \n_,.~al:.\illor c\ec~ t _/_ . 

• conductoare de legare la pamant, ~ 
19 

d 1 . . 1 · d ·fi · hi · 1. -:n.1tt..?M01 /ll8.05.ZQ1\J ~ • con uctoare e prmc1pa e s1 e ram1 catle pentru ec pot . ~t~ w.area. (;JI;;' oaza suup..IHBentara a 
maselor conductoare si a partilor conductoare impotriva scrcU'filor electrice. 
Prin sistemul descris, la priza de pamant se leaga: 

• toate masele conductoare ce accidental pot ajunge sub tensiune, partile conductoare aflate in 
proximitate (la mai putin de 2,5 m) de masele conductoare si intre care pot aparea accidental 
tensiuni periculoase 

• toate elementele metalice ale instalatiilor si sistemelor interioare care se afla fa\a de elemente 
metalice superioare ale cladirii la distante mai mici decat distantele de separare definite 
conform 17/2011. 
Se vor lua toate masurile necesare in vederea asigurarii continuitatii electrice la imbinarea 

tronsoanelor de jgheaburi metalice. 
Legaturile maselor metalice ale utilajelor la reteaua generala de impamantare si 

echipo1tentializare se vor executa de regula prin racorduri flexibile realizate cu conductor tip Myf 
verde-galben, astfel: masele metalice cum sunt jgheaburile si tuburile metalice pentru cabluri, 
tubulaturile de ventilatie, tevile metalice ale instalatiilor, carcasele tablourilor electrice si 
echipamentelor, etc. se vor racorda la reteaua de iimpamantare si echipotentializare cu racord!uri 
flexibi~e realizate din conductor verde-galben tip Myf (H07V-R) 16 mm2

. 

Legaturile galvanice dintre conductoarele de rarnificatie tip Myf si diversele mase metalice se 
vor realiza dupa caz: 

• cu papuci de Cu si suruburi zincate M6 montate prin gaurire sau sudare de elementul metalic, 
fiind asigurate contra destrangerii cu grover si/sau contrapiulita si vor fi protejate anticoroziv 

• cu coliere metalice corespunzatoare alese si montate, fiind respectate in continuare 
prescriptiile pentru imbinarea cu suruburi si protejare anticoroziva. 
In general racordurile flexibile vor fi protejate mecanic astfel: 

• in tub metalic flexibil acolo unde exista riscul eminent de solilcitari mecanice 
Pentru legarea la pamant a tuturor elementelor metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune 

dar pot ajunge in mod accidental s-a prevazut instalatia exterioara de legare la pamant (in jurul 
fiecarui camin cu vane electrice) din banda OLZn 40x4mm, respectiv electrozi verticali din teava de 
OLZn cu diametrul de 2,5 tali ~i lungimea de 2,5m 
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lnstalatia se va amplasa in exterior in pamant la cota-0,8m injurul caminelor de vane. 
Rezistenta de d ispersie a centurilor exterioare ale cfuninelor de vane trebuie sa aiba valoarea 

mai mica de 4 ohm, in caz contrar se va anunta proiectantul pentru a stabili masurile ce se impun 
Executantul va emite un buletin de verificare cu privire la rezistenta de dispersie a prizei 
de pamant. 
Legarea carcaselor tablourilor, constructiilor metalice de sustinere a cabforilor etc. se va 

realiza prin benzi de OLZn 25x4mm (conductoare de derivatie) la centura exterioara (conductoare 
principale de legare la pamant) 

Se vor lega la instalatia de legare la pamant toate instalatiile (constructiile metalice) care in 
mod normal nu sunt sub tensiune dar accidental pot ajunge sub tensiune. 

La realizarea instalatiei de legare la pamant se vor respecta prevederile standardelor SREN 
61140/2002. 

lntrarea benzi OlZn 40x4 in camine se face pe langa conducta de termo:ficare. 
In interiorul caminului legatura intre instalatia de legare la pamant si banda de OLZn din cam.in 

la care se vor lega aparatele electrice care in mod accidental pot ajunge sub tensiune .. 
Banda OlZn 40X4 din interiorul caminului la care se vor lega vanele electrice din camin va 

urmari traseul de cabluri electrice. Legatura intre vanele electrice si banda de 40X4 legata la instalatia 
de legare la pamant a caminelor se va face pri,n intermediul unui conductor de Cu de 16mm2 care va 
fi prevazut la capete cu papuci pentru prinderea pe carcasele vane[or electrice dar si pe banda de 
OlZn cu suruburi. 

La centurile principale de legare la pamant se vor racorda structurile metalice ale carninelor de 
vane electrice (prin eel putin doua puncte), instalatiile din interiorul acestuia (vane, confectie metalica 
cabluri etc), instalatiile din exterior (tablouri electrice, etc) ~i In general toate piiftile metalice care nu 
sunt sub tensiune dar care in mod accidental pot fi puse sub tensiune .. 

6. LEG!ISLATIE SI MASURI APLICABILE 
f; l d 

.. 
1 

l b . A...•~c.eJJ .ali.on:ila de ReRl,enwnt~l e 
In toate aze e e proiectare, documentatn e se vor e a ora 1 • c\'J1Ilurfn1J6ID"~nifl'tre-F§le1eaen e 

legislatiei in vigoare sii. normele tehnice specifice apli,cabile. 
Legislatia si normele tehnice nu sunt )imitative, proiectantul ~ A_>,b~~ pj;~ ~~Cia 

legislatia si normele tehnice in vigoare, aplicabile, la data elaborarii doc mentatiei. 
1 

S . . . V 'fi tor cl~ pro\ccto in dornenlu ecuntate s1 sanatate m munca er. ic.~ · , · •. . 
instal ... \iilor elc.;.;1ce •-.!hnolog1ce 

Legislatie pentru securitate si sanatate ocupationala ?;) ,,,I __.. 
Leg.319/06 Legea sanatatii si securitatii in munca ~v--

8 05 2019 
HG1425/06 Norme metodologice de aplicare a Leg.319/06, actualizafat~HW5'5'Jfo042110 · · • 

! 
Ord.293/99 Norme metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj pentru 

Leg. 346/02 

Ord.450/06 
HG1022/02 

HG457/03 

HGl 15/04 

HG1048/06 

HG1876/05 

HG493/06 

HGI 136/06 

utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale 
Legea privind asigurarea pentru accidente de munca si imbolnaviri 
profesionale 
Norme metodologice de aplicare a Leg.346/02 
Regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata. sanatatea, 
securitatea muncii si protectia mediului 
Asigurarea securitatii utilizatorilor de echiparnente electrice de joasa 
tensiune, actualizata cu HG1514/03 
Stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuate de 
protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata 
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori 
a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 
Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 
lucratorilor la riscurile generate de vibratii 
Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 
lucratorilor la riscurile generate de zgomot 
Cerintele minime de securitate s i sanatate referitoare la expunerea 
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lucratorilor la riscuri generate de campurile electromagnetice 
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau 
mobile 
Cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul 
de munca 
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a 
masefor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni 
dorsolombare 
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre 
lucratori a echipamentelor de munca 
Cerintele minime de securitate si sanatate pentru asigurarea protectiei 
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici 
Supravegherea sanatatii lucratorilor 
lnstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca ale executantului 
pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate 
in munca, tinand seama de particula1ritatile activitatii 

Masuri generale de securitate si sanatate in munca 
La elaborarea documentatiei se va tine cont de urmatoarele cerinte: 

• reglementari legale privind securitatea si sanatatea in munca, armonizate cu legislatia 
comunitara, aplicabila la data predarii documentatiei 

• cerinte privind autorizarea persoanelor juridice si a personalului acestora ( electricieni, sudori, 
macaragii, legatori de sarcina, schelari, etc.) pentru care legislatia de protectia muncii impune 
autorizarea 

• cerinte privind nivelul de dotare tehnica si de securitate a muncii in vederea incadrarii in 
graficele de lucrari stabilite si potrivit factorilor de rise asociati categoriilor de lucrari aferente 
locurilor de munca organizate de contractor si/sau subcontractantii acestuia 

• cerinte minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile 
(HG300/06) 

• cerinte de securitatea muncii pentru toate lucrarile de provizorat 
• cerinte privind obligativitatea incheierii conventiilor de lucrari, anexe la contract, anterior 

inceperii lucrarilor, intre achiz itor si contractant, respectiv intre contractant si subcontractantii 
Sal 

Lucrarile din prezenta documentatie se vor executa de catre echipe de muncitori specializati 
pentru lucrari in instalatii electrice, curenti slabi etc. pe baza unor de autorizatii de: lucru, dar numai 
dupa incheierea conventiei de lucrari, intre unitatea executanta si unitatea de exploatare. 

Pe intreaga perioada de executie se vor respecta urmatoarele: 
• nu se admite accesul persoanelor straine la punctul de lucru 
• se vor respecta strict spatiile de depozitare a materialelor si a uneltelor 
• personalul muncitor sa aiba cunostiinte profesionale si de protectia muncii specifice lucrului 

in unitati aflate sub tensiune 
• personalul muncitor sa fie instruit periodic in ceea ce priveste normele de protectie a munci i si 

inainte de fiecare noua faza de executie a lucrarilor 
Seful de santier va intocmi un plan de masuri si instructaj privind masurile de protectia muncii 

pentru lucrari in apropierea instalatiilor sub tensiune, aprobat si vizat de beneficiar. 
Tinand seama de problemele ce apar la lucrarii de acest gen, se vor lua masuri pentru: 

• ingradirea zonelor de lucru 
• intocmirea unui program de intrerupere a tensiunii in scopul evitarii accidentielor 
• interzicerea folosirii obiectelor lungi in apropierea tensiunii 
• se va lega in mod obligatoriu la pamant toate elementele metalice, care in mod nonnal nu fac 

parte din circuitele de lucru dar care pot ajunge accidental sub tensiune 
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• fixarea sigura a mijloacelor de interventie 
• supravegherea prin sondaj a lucrarilor de catre reprezentantii beneficiarului 
• echipele de lucru sa fie instruite special in ceea ce priveste lucru la inaltime si in apropierea 

zonelor sub tensiune 
• lucrarile se vor executa numai cu respectarea distantelor de protectie si de vecinatate fata de 

elementele aflate sub tensiune 
Distanta de vecinatate este distanta limita pana la care se pot apropia, fara pericol, persoanele, 

utilajele, materialele sau uneltele pentru manevrare ori realizarea zonei de lucru in instalatiile 
electrice aflate sub tensiune sau in timpul executarii lucrarilor in aces.te zone. 

Pericolele de accidentare avute in vedere sunt: 
• electrocutari sau arsuri prin atingere directa ai unui element aflat in mod normal sub tensiune 

datorita unei aproprieri inadmisibile, izolarii sau ingradirii necorespunzatoare 
• electrocutari sau arsuri prin atingerea indirecta, atingere a unui element ( carcasa sau element 

de sustinere) intrat accidental sub tensiune, datorata unui defect de izolatie 
• socuri termice si mecanice datorita exploziilor de echipamente 

Masuri de protectia muncii aplicate in proiect: 
• partile metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar ar putea 

intra accidental sub tensiune, se vor lega la priza de pamant existenta 
• confort vizual cu iluminat general si local 
• cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier 
• masuri specifice privind lucrarile care se incadreaza in prevederile Anexei nr. 2 din HG300/06 
• informatii de ordin administrati v care pri vesc santierul 
• masuri generale de organizare/amenajare a santierului, a obiectivelor edilitar sanitare, 

depozitarea materialelor 
• masuri de coordonare si colaborare intre antreprenori 
• obligatii ce decurg din interfata activitatilor care se desfasoara in santier si in vecinatatea 

acestuia 
• indicatii pentru acordarea primului ajutor, etc. 

Se vor respecta prevederile legale in vigoare astfel incat sa se previna aparitia si propagairea 
incendiilor, producerea de alte accidente tehnice. Pentru perioada de desfasurare a lucrarilor se vor 
respecta indicatiile din PE009/93 partea I-a ,,Norme de prevenire si stingere a incendiilor" precum si 
obligat iile ce decurg dlin partea a ll- a ,,Norme de dotare impotriva incendiilor" . 

Lucrarile se vor executa sub supravegherea conducatorului formatiunilor de lucru ale 
contractantului, care impreuna cu beneficiarul vor lua masuri de avertizare si interzicere a accesului 
personalului neautorizat in spatiile aflate sub exploatare sau in zona instalatiilor electrice sub 
tensiune. 

Pe durata executarii lucrarilor, executantul va respecta prevederile normelor de tehnica 
securitatii muncii pentru constructii, in vigoare, privind depozitarea, manipularea, transportul, 
montajul si punerea in opera a lucrnrilor. Aceste instructiuni nefiind limitative., constructorul in 
executie si beneficiarul in exploatare vor lua masurile suplimentare de protectia muncii ori de cate ori 
este nevoie. 

Masuri de securitate si sanatate in munca pe zone de lucru 
Delimitarea zonei de lucru se va face prin tarusi si banda rosie cu indicatoare de interzicere. 
In timpul executarii lucrarilor in apropierea instalatiilor tehnologice aflate sub tensiune, 

automacaralele, autotelescoapele, si alte utilaje vor fi amplasate astfel ca in timpul manevrarii 
acestora sa se asigure respectarea distantelor de vecinatate. 

Toate utilajele cu actionari electrice sau care pot veni in contact cu o sursa de tensiune 
periculoasa vor fi legate la pamant. 

Masurarea gabaritelor si sagetilor aflate sub tensiune este permisa numai la sol si numai cu 
aparate speciale construite in acest scop. Este interzisa masurarea gabaritelor si sa,getilor cu ajutorul 
prajinilor, franghiilor sau ruletelor. 
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Cerinte de securitatea muncii pentru contractant si personalul acestuia 
Contractantul trebuie sa fie posesorul unei licente ANRE, care sa-i dea dreptul sa execute 

lucrari in SEN. 
Contractantul trebuie sa faca dovada autorizarii sale din punct de vedere al securitatii muncii 

si dovada instiintarii Inspectoratelor Teritoriale de Munca pe raza carora isi vor desfasura activitatile 
pentru realizarea contractelor. 

Contractantul trebuie sa aiba personal autorizat potrivit reglementarilor in vigoare 
(electricieni, macaragii, sudori, legatori de sarcina, etc.) si dotat ,corespunzator factorilor de rise 
cumulati, pe care ii prezinta fiecare gen de lucrari. 

Contractantul trebuie sa dispuna de dotarea tehnica corespunzatoare complexitatii si 
specificului lucrarilor pe care le va efectua, pentru a putea proba capacitatea de incadrare in graficele 
de lucrari stabilite. 

Anterior inceperii lucrarilor la instalatiile statiei, contractorul va incheia cu beneficiarul, 
respectiv contractorul va incheia cu subcontractantii sai ,,Conventii de lucrari" prin care se vor stabili 
atributiile si responsabilitatile partilor contractante, din punct de vedere al securitatii si sanatatii in 
munca. 

Cerinte de securitatea muncii p entru instalatii si organizarea de santier 
Pentru desfasurarea lucrarilor intr-o zona de lucru care se pune la dispozitia contractqrului, se 

vor utiliza forme organizatorice de lucru potrivit normelor in vigoare, adaptate situatiilor existente si 
convenite intre partile semnatare, cu intocmirea documentelor legale corespunzatoare. 

Pentru organizarea de santier si pentru zonele de lucru se vor asigura conditii de acces 
conform normelor in vigoare. 

Toate lucrarile de provizorat necesare pentru realizarea lucrarilor se vor face potrivit unor 
solutii care sa respecte in totalitate cerintele de securitate a muncii. 

In timpul lucrarilor, tot persornalul participant la lucrari va fi dotat si va utiliza neconditionat 
EIP electroizolante verificate ori de cate ori conditiile concrete din santier impun verificari. 

Beneficiarul este legal indreptatit sa efectueze controale asupra modului de respectare de catre 
personalul delegat a normelor de securitate a muncii si dupa caz sa aplice masuri pentru evitarea 
accidentarii oricaror persoane particip.ante la procesul muncii indiferent de apartenenta. 

Pentru organizarea de santier si pentru zonele de lucru predate executantului, se vor asigura 
conditii de acces, conform normelor in vigoare, care sa nu pennita deplasarea necontrolata a 
executantilor in instalatiile electrice ramase in exploatarea beneficiarului ce reprezinta pericol de 
electrocutare. 

Planurile de securitate si sanatate vor contine, conform art.17 si 19 din HG300/06, eel putin 
urmatoarele: 

• pericolele de accidentare avute in vedere, sunt: 
o electrocutari sau arsuri prin atingere directa a unui element aflat in mod normal sub tensiune 
datorita unei apropieri inadmisibile, izolarii sau ingradirii necorespunzatoare 
o electrocutari sau arsuri prin atingere indirecta, atingere a unui element ( carcasa sau element 
de sustinere) intrat accidental sub tensiune, datorita unui defect de izolatie 
o socuri termice si mecanice datorita exploziilor de echipamente 

• masuri de protectia muncii apl.icate in proiect: 
o partile metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar ar putea 

intra accidental sub tensiune, se vor lega la priza de pamant existenta 
o confort vizual cu iluminat general si local 
• cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier 
• masuri specifice privind lucrarile care se incadreaza in prevederile Anexei nr.2 din HG300/06 
• informatii de ordin administrativ care privesc santierul 
• masuri generate de organizare/amenajare a santierului, a obiectivelor edilitar sanitare, 

depozitarea materialelor 
• masuri de coordonare si colaborare intre anteprenori 
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• obligatii ce decurg din interfata activitatilor care se desfasoara in santier si in vecinatatea 
acestuia 

• indicatii pentru acordarea primului ajutor, etc. 
Accesul executantului, pentru inceperea lucrarilor unde se executa lucrari se va face nurnai 

dupa incheierea unui proces-verbal intre reprezentantii competenti ai beneficiarului si ai executantului 
prin care se vor stabiEi: perimetrul de lucru, durata de acces si zonele in care este interzis accesul 
executantului. 

Pe durata executarii lucrarilor executantul va respecta prevederile normelor de tehnica 
securitatii muncii pentru constructii, in vigoare, privind depozitarea, manipularea, transportul, 
montajul si punerea iin opera a lucrarilor. Aceste instructiuni nefiind limitative, constructorul in 
executie si beneficiarul in exploatare vor lua masurile suplimentare de protectia muncii ori de cate ori 
este nevoie. 

Cerinte de securitatea muncii p·entru echipamente 
Toate echipamentele tehnice care urmeaza sa fie montate iin statii trebuie omologate si sa 

indeplineasca cerintele esentiale de securitate a muncii. Echipamentele trebuie sa fie insotite de 
documente legale conform HG1029/08. 

Furnizorul de echipamentelor va pune la dlispozitia achizitorului instructiunile tehnice si 
instructiunile de securitate a muncii redactate in limba romana si in limba de origine, pentru a putea fi 
utilizate in timp util in procesul de reinstruire a personalului operativ care va avea legatura cu noile 
instalatii. 

Toate inscriptionarile pe echipamente vor fi in limba romana si nu vor fi sub aspectul unor 
codificari, ci vor enunta destinatii concrete. 

Amplasarea echipamentelor va respecta cerintele de securitate, siguranta si accesibilitate a 
personalului operativ. 

Apararea impotriva incendiilor si situatii de urgenta 
Legislatie pentru situatii de urgenta 

PE009/93 

Pl 18/99 
Leg.307/06 
Ord.163/07 
Ord.108/01 

Leg.333/03 

OUG21/04 
Ord.712/05 

Ord.1184/06 

Ord.1234/06 

Ord.1474/06 

HG1739/06 

Ord.130/07 
Ord.158/07 

Ord.210/07 
HG537/07 

Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor, pentru 
producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice 
Normativ de siguranta la foe a constructiilor 
Legea privind apararea impotriva incendiilor, actualizata 
Norrne generale de aparare impotriva incendiilor 
Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de 
incarcari electrostatice 
Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, 
actualizata cu Leg.40/10 
Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta 
Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniului situatiilor de 
urgenta, acualizat cu Ord.786/05 
Norme privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de 
urgenta 
Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii 
pe baza performantelor de comportare la foe, actualizat cu Ord.1822/394/04 
Regulament de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de 
prevenire a situatiilor de urgenta 
Categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii 
privind securitatea la incendiu 
Metodologiei de elaiborare a scenariilor de securitate la incendiu 
Criterii de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor 
private pentru situatii de urgenta 
Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscului de incendiu 
Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la nonnele de prevenire si stingere a 
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incendiilor 
Ord.262110 Dispozitii generate de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii 

pentru birouri 

Masuri de aparaire impotriva incendiilor si situatii de urgenta 
Se va asigura cerinta esentiala "securitate la incendiu" prin masuri si reguli specifice privind 

amplasarea si executia constructiilor, instalatiilor si arnenajarilor, precum si privind performantele si 
nivelurile de performanta in conditii de incendiu ale structurilor de constructii, produselor pentru 
constructii, instalatiilor aferente constructiilor si ale instalatiilor de protectie la incendiu. 

Conditiile ce trebuie asigurate conform reglementarilor tehnice specifice, precum si actiunile 
ce trebuie intreprinse in caz de incendiu vor fi stabilite prin intocmirea scenariului de securitate la 
incendiu, conform metodologiei elaborate de lnspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si 
aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 

Se vor respecta prevederile Jegale, in vigoare. astfel incat sa se previna aparitia si propagarea 
incendiiilor, producerea de alte accidente tehnice. 

Personalul care Jucreaza cu materiale inflamabile va fi instruit zilnic. In imediata apropiere a 
locului unde se lucreaza cu materiale inflamabile trebuie sa fie stingatoare de incendiu, la Joe vizibil 
si usor accesibile. 

La terminarea lucrului, in fiecare zi, toate materialele inflamabile vor ti transportate cu 
capacul ambalajelor inchis ermetic si depozitate in spatii destinate in mod special. De asemenea 
muncitorii care prepara amestecurile inflamabile vor purta echipament de protectie si vor efectua 
aceste operatii la loc ferit de surse de foe. 

Factorii de rise de incendiu sunt: 
• exploatarea/utilizarea instalatiei/instalatiilor, echipamentelor, aparatelor si utilajelor de orice 

categorie, in conditii care creeaza rise de incendiu, datorita nerespectarii instructiunilor de 
functionare, folosire sau aparare contra incendiilor 

• utilizarea acestor instalatii, echipamente, aparate si utilaje cu defectiuni/improvizatii, care nu 
asigura protectii sau care nu asigura protectia la foe fata de materialele si substantele 
combustibile din spatiul in care sunt utilizate 

• lasarea in functiune a unor asemenea echipamente peste programul de lucru stabilit, f ara 
supraveghere, atunci cand instructiunile de utilizare o interzic 

• efectuarea de lucrari de intretinere, reparatii, verificari periodice sau modificari de catre 
personal neautorizat sau necalificat pentru aceste tipuri de lucrari 

• exploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor electrice in conditii in care se genereaza 
supracurenti sau suprasolicitari datorita racordarii unor consumatori care depasesc puterea 
nominala a circuitelor, existentei contactelor imperfecte la conexiuni si legaturi 

• nementinerea in stare de functionare sau la parametrii prevazuti a instalatiei de legare la 
pamant si nelegarea la aceasta instalatie a echipamentelor 

• utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu, inclusiv fumatul in aceste locuri 
• scoaterea din functiune sau dezafectarea instalatiilor, aparatefor, dispozitivelor sau mijloacelor 

de stingere a incendiilor in alte situatii decat cele admise de reglementarile in vigoare; 
efectuarea reparatiilor acestora fara luarea unor masuri compensatorii pe periioada reparatiei 
Pentru evitarea unor incidente datorate exploatarii necorespunzatoare a instalatiilor sau 

necunoasterii acestora, furnizorul de echipamente va realiza instructiunii de exploatare. 
Pericole de incendiu avute in vedere: 

• scurtcircuite 
• suprasarctru 
• utilizarea materialelor combustibile 

Se va acorda o atentie deosebita supravegherii si intretinerii instalatiilor, pentru detectarea 
rapida a scurtcircuitelor pe cabluri electrice, precum si a contactelor slabe la tablouri si prize. Este 
interzisa folosirea flacarii deschise si introducerea unor surse de caldura in afara celor prevazute in 
proiect, in zona cablurilor de circuite secundare. 
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lnterventia pentru stingerea incendiului se va realiza actionand cu mijloace si instalati din 
dotare conform PE009-93. Personalul care participa direct la operatiunile de stingere va utiliza, dupa 
caz, masti de furn si de gaze, aparate autonome de respirat, manusi si cizme electroizolante, costume 
de protectie anticalorice, mijloace de iluminat, corzi de salvare. 

La executia lucrarilor, executantul si investitorul au obligatia. sa respecte cu strictete, pe toata 
durata desfasurarii lucrarilor, toate prevederile cuprinse in normativele de prevenire si stingere a 
incendiilor, sus mentionate, care vizeaza activitatea pe santier. 

Masurile aparare impotriva incendiilor pentru perioada de executie se stabilesc de catre 
elaborntorul documentatiei de organizare a santierului si de catre contractant. 

Aceste instructiuni nefiind limitative, contractantul, la executie, si beneficiarul, in exploatare, 
vor lua masuri suplimentare aparare impotriva incendiilor ori de cate ori este nevoie. 

d . Organizare de ~antier, utilitati ~i lucrari temporare 

Organizare execufie (OE) 
Orga.nizarea executiei (OE) (organizare de ~antier ) se va desfli~ura In incinta ~i in spatiile existente 
disponibile, cu respectarea legislatiei in vigoare 
Componentele OE sunt construcfii provizorii tip baraca pentru birouri, ateliere, vestiare, spatii de 
depozitare, platforme tehnologice, platforme de preasamblare, etc., dotate adecvat functiei pe care o 
mdeplinesc ~i vor functiona numai pe perioada de execufie a lucrarilor aferente investitiei, urmand a 
fi dezafectate la terrninarea lucrarilor. 
Fiecare birou ~i spatiu de depozitare se va dota cu instalatie de stins incendiu adecvata si 
dirnensionata spatiului respectiv. 
Se va initia un program de paza ~i protectie, coordonat cu sistemul de paza ~i protecpe al 
Beneficiarului, la locul de desfli~urare a lucrarilor proiectului. 
Se va restrictiona intrarea persoanelor ~i a vehiculelor ill incinta ~antierului ~i a facilitatilor existente .. 
Se va permite accesul numai personalului autorizat. 
Surse de utilitafi pentru ~antier 
Organizarea executiei ~i punctele de lucru vor ti asigurate cu utilitati (apa, energie electrica, gaze, 
comunicatii, etc.), prin racorduri provizorii din retelele existente In vecinatate, 

. _1. ,,6 R gLmenta:e 
Autori\att:.a Na\ionu J.... • • 

in domen\ul Energ101 

PANT AZI NICOLA1E 

V 
"ficator d~ orc:(>r.te in dom~niul 

er. . ~iceyhnolog.ce 
instala~iilor ~ 

9204 ... 11ra.os.2019 
Autorlzatia nr. 201 -
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6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei 

6.3.1 Indicatori maximali 

Valoarea de investitie. 

Valoare 

(fără T.V.A.) 
T.V.A. 19% 

Valoare 

(cu T.V.A.) 

Valoare 

(fără T.V.A.) 

Valoare 

(cu T.V.A.) 

lei lei lei euro euro 

TOTAL 

GENERAL 
233,884,399.53 44,252,720.19 278,137,119.72 46,984,551.62 55,874,388.74

Din care C + M 162,584,803.30 30,891,112.63 193,475,915.93 32,661,323.72 38,866,975.23

la cursul lei/EURO din data de  29.07.2024 (1 EURO = 4,9779  RON). 

Lungimea retelelor propuse spre reabilitare: 

a. total retea propusa spre reabilitare 23.379,5 m 

b. Retele ce se inlocuiesc cu conducte preizolate 19.399,5 m 

c. retele la care se reface izolatia termica 3.980 m 

6.3.2 Indicatori de performanță 

Pentru reabilitarea retelelor magistrale de transport energie termica, se prezintă în continuare 

principalii indicatori de performanță estimați: 

Reducerea de pierderi de energie termica in RT prin reabilitare este: 

reducere total pierdere energie termica 

QRTred= 24.774,48 MWh/an 

QRTred= 21.299,46 Gcal/an 

din care 

• reducere pierdere energie termica prin transfer de caldura

QRTred tr= 20.868,37 Gcal/an

• reducere pierdere energie termica prin pierderi masice

QRTred m= 431,08 Gcal/an

• beneficiile energetice rezultate in urma implementarii investitiei

Reducerea consumului de gaze naturale Tj/an 99,09 

Reducerea consumului de gaze naturale Gcal/an 23.667,07 

Reducerea consumului de gaze naturale MWh/an 27.528,36 

6.3.3. Indicatori financiari 

Indicatorii financiari pentru scenariul optim recomandat 

Factor de actualizare financiar 4% Scenariul optim 

Valoarea investiției inițiale mii lei 233,884.40 

Valoarea actualizată a fluxurilor de 

numerar operaționale 

mii lei 

201,259.83 

VNAF/C mii lei 9,969.15 

RIRF/C 4.52% 
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Scenariul optim recomandat are indicatorii financiari VNAF/C s i RIRF/C superiori, inregistrind o rata 
intema de rentabilitate financiara de 4,52%, si o valoare neta actualizata a investitiei de 9,969.15 mii 
lei, calculata fata de o rata de actualizare de 4%. 
Fluxul financiar al investitiei cumulat pentru varianta optima, este pozitiv incepand cu anul 16. In 
aceste conditii, durata de recuperare a investitiei pentru optiunea recomandata este de 16 ani. 

lndicatorii economici pentru scenariul optim recomandat 
lndicatorii de performanta economica determinati pe lbaza fluxului economic prezinta urmatoarele 
valori In scenariul optim recomandat: 
Rata lntema de rentabilitate (RRF/E): 6,68% 
Valoarea Actualizata Neta (VNAF/E) : 30,579.04 mii lei 
Nivelul celor doi indicatori justifica finantarea din fonduri atrase din subventii guvemamentale a 
proiectului propus. 
Se constata c · l d ·ti d. d d economic a s1 m scenanu opttm recoman at mveshtla se JUSh ca m punct eve ere 

Indicatori VNAE RIRE 
Mii lei % 

Scenariul 1 30,579.04 6,68 

6.3.4. Durata estimata de executie a obiectivului de investifii 
Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 36 !uni, conform graficului de mai jos. 

G rafic de realizare a investitiei Optiunea recomandata 

Trim.estru 
Nr. Denumirea activitatii Anul I Anul 2 Anul 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
I Achizitie, contractare 
2 Obtinere acorduri, 

autorizatii si avize 
3 Obtinere autorizatie de 

construire 
4 Management pentru 

aprobarea proiectului 
5 Management 

implementare proiect 
6 Proiectare faza PT si DE 
7 Asistenta tehnica 
8 Organizare de santier 
9 Amenajare teren, 

asigurare utilitati 
10 Lucrari Magistrala 1 I 

11 Lucrari Magistrala 2 
12 Lucrari Magistrala 3 
13 Lucrari Magistrala 4 
14 Lucrari Bretele 
15 Lucrari de punere in 

functiune 
16 Pregatirea personalului 
17 Probe tehnologice 
18 Receptia lucrarilor 
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6.3.5. Valorile reducerii emisiilor de GES dupa implementarea proiectului, rezultate din 
studiu 

Reducerea de emisii: 

Emisii anuale C02 inainte de reabilitare toC02 70.907,42 
Emisii anuale C02 dupa reabilitare toC02 65.348,61 
Reducerea emisiilor anuale de C02 toC02 5.558,81 
Reduceri de emisii de NOx to/an 4,21 
Reducere de emisii pulberi Kg/an 138,7 

6.3.6. Valorile de eficienta a investifiei. 
Valorile de eficienta a investitiei sunt determinate prin raportarea valorii investitiei la valoarea 

totala a economiei de energie, respectiv la valoarea totala a reducerii de GES estimate a se obtine prin 
implementarea proiectului, pe durata de recuperare a investitiei. 

durata de recuperare a investitiei este de 16 ani 
Se va utiliza pentru raportare valoarea investitiei in lei fara TV A. 
Valoarea investitiei 190.891.913,51 
Eficienta investitiei la economia de energie pe perioada de recuperare a investitiei 
reducere total pierdere energie termica QRrred= 24.774,48 MWh/an 

Elcn = 190.891.913,51 lei I 396.391,7 MWh = 481,6 lei/MWh 

Eficienta investitiei la reducerea de GES pe perioada de recuperare a investitiei 
Reducerea emisiilor anuale de C02 5.558,81 toC02/an 

EloEs = 190.891.913,51 lei I 34228,2 tC02 = 2146,3 lei/ tC02 

6.3.8 Rata de bran~are la SACET a consumatorilor de energie termica 
Rata de bransare in situatia actuala ~i cea estimata dupa implementarea proiectului 

Din punct de vedere al consumatorilor, operatorul de termoficare are 39 de clienti alimentati din 
reteaua termica primara ~i 3.255 consumatori alimentati din reteaua secundara, din care 2.539 de 
asociafii de proprietari. ~i persoane fizice ~i 616 de agenfi economici ~i institufii. 
CET-H Arad fumizeaza in prezent energie termica la 30.564 de apartamente din totalul de 
44.893 de apartamente din ora~ ceea ce reprezinta 68,08%. 
Actual, in Municipiul Arad, 87,57 % din institutiile publice, ~i 5,07 % din operatorii economici, 
folosesc serviciile de livrare a energiei termice din SACET. 
in privinta institutiilor publice, se a~teapta cape termen scurt, ~i mediu ( pana in 2027 ), sa se ajunga 
la procent de bran~are de eel putin 95 % ( exceptie fac obiectele aflate in zone Iara posibilitate de 
folosire eficienta a tennoficarii). 
Estimarile asupra evolutiei cererii de energie termica sunt considerate conform "Strategia de 
Alimentare cu Energie Termica a Municipiului Arad 2020-2.030", elaborata de consultantul 
PROARCOR CONSULTING, aprobata de CL al Mun. Arad prin HCL 459 din 31.08.2022. 
E I ti l . d . l . . Id d. l vo u a necesaru m e mca zue s1 apa ca a - consum me m anua 
Cons um UM 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
lncalzire kWh/ml 166 16 1 157 152 148 143 139 134 130 I 
ace kWh/ml 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 
total kWh/mL 208 204 199 195 190 186 181 177 172 

Prin realizarea investitiei de reabilitare a retelelor magistrale de transport energie termica 
consideram ca rata de bransare a consumatorilor de energie termica deserviti de SACET se va pastra. 

6.4 Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice 

Protectia calitafii apelor 
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Din lucrarile proiectate nu vor rezulta surse de poluanti pentru ape. 
Se vor respecta normele NTPA 001 /2002, 002/2002 ~i STAS 4706/1998 - CaJitatea apelor 

de suprafata. 
Protecpa aerului 

Arderea combustibililor gazos1 m cazane de apa fierbinte se va face cu respectarea 
prevederilor HG nr. 440 din 28.04.2010. 

Metodele de masurare a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi vor respecta 
cerintele din Arlexa nr .. 2 la HG nr. 440 din 28.04.201 0. 

VaJorile limita de emisie pentru instalatiile de ardere se vor incadra in cerintele anexelor nr. 5, 
nr. 6 si nr. 7 din HG nr. 440 din 28.04.2010. 

'Protecfia impotriva zgomotului ~i a vibratilor 

Nivelul de zgomot al echipamentelor prevazute va fi in concordanfa cu limitele 
zgomotului la care poate fi expus personalul a~a cum este definit in standardele romane~ti 
~i internationale. 
N ivelul maxim al sune.tului nu va depa~i 85 dB(A) masurat la 1,0 m distanta de 
agregat. Daca este necesar, pentru indeplinirea acestei cerinte vor fi prevazute inchideri 
acustice pentru atenuarea nivelului de zgomot. 
Nivelul de zgomot la limita incintei va respecta valorile maxime prevazute de ST AS 
10009/1988 - Acustica Urbana, de 65 dB(A). 

Protecfia impotriva radiatilor 
Lucrarile proiectate nu prevad existenta unor surse de radiatii. 

Protecfia solului ~i subsolului 
Vegetatia care se va planta cat ~i gazonul care va acoperii zonele verzi , vor constitui o 

buna protectie a solului. 
Protecfia ecosistemelor terestre ~i acvatice 

Nu este cazul. 
Protectia a~ezarilor umane ~i a altor obiective de interes public 

Lucrarile proiectate prevad modernizarea sistemului de producere a energiei termice la 
sursa. Protectia asezarilor umane se realizeaza prin asigurarea de energie termica la parametri 
calitativi ridicati pentru incalzire si ap.a calda menajera. 

Gospodarirea de~eurilor 
Beneficiarul obiectivului de investitie va concesiona lucrarile de intretinere ~i reparare a 

sistemuilui de termoficare, precum ~i strangerea de~eurilor ce vor rezulta pe parcursul perioadei de 
exploatare a obiectivului unei societatii specializate pe acest segment. De~eurile provenite din 
desra~uararea activitatii vor fi transportate ~i depozitate prin grija constructorului pe terenuri 
neproductive, depozitul de pamant va fi nivelat si inierbat. 

Gospodarirea substantelor periculoase ~i toxice 
Nu se vor comercializa sau stoca substante toxice sau periculoase. 
Lucrari de reconstructie ecologica 
Prin plantare de material vegetal suplimentar (arbori) ~i gazon pe suprafete dintre carosabil ~i 

trotuare vor conduce la reconstructia ecologica a zonei. 
Refacerea amplasamentului in urma procesului de construi.re se va materializa in sectorul 

intravilan prin amenjarea spatiilor verzi cuprinse intre carosabil ~i trotuare. 
Amenjarea zonelor verzii consta in a~ternerea pamantului vegetal provernt din sapatura ~i 

insamantarea lui cu seminte de gazon. Pamantul rezultat din sapatura care nu va mai fi folosit pentru 
refacerea zonelor verzi va fi trasportat in gropi de imprumut. 

Prevederi pentru monitorizarea mediului 
Beneficiarul obiectivului va as1gura intret:inerea corespunzatoare a vegetatiei din zonele 

plantate prin directiile de specialitate 
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Coduri, standarde, normative, prescripfii ~i reglementari de referinfa 

Sisteme de management 
(SR) EN ISO 9001:2015 - Sistem de management al Calitafii. Cerinte; 
(SR) EN ISO 3834-2:2006 - Cerinte de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor 

metalice. Partea 2: Cerinte de calitate complete 
(SR) EN ISO 14001 :2015 - Sistem de management de Mediu. Cerinte cu Ghid de utilizare; 
(SR) OHSAS 18001 :2008 - Sistem de management al sanatatEi ~i securitatii ocupationale 

lnvestitii publice 
HG nr. 907/2016 - Etapele de elaborare ~i Continutul-cadru al docwnentatiilor tehnicoeconomice 
aferente obiectivelor I proiectelor de investitii finantate din fonduri publice 
(modificat prin HG nr. 79/2017 (abroga HG nr. 28/2008); 
Legea nr. 350/2001 - Amenajarea teritoriului ~i urbanismul (cu modificarile ~i completarile 
ulterioare) 
HG nr. 525/1996 - Regulamentul general de urbanism (modificat ~i completat prin HG nr. 789/1997, 
Rl/2002, HG nr. 490/2011 , HG nr. 11 80/2014) 

Constructii ~i instalatii aferente acestora (C+I) 
Legea nr. 10/1995 - Calitatea in constructii (modificata ~i completata prin Legea nr. 177/2015, Legea 
nr. 123/2007, Legea nr. 187/2012, HG nr. 498/2001, Legea nr. 587/2002); 
Legea nr. 50/1991 - Autorizarea executarii lucrarilor de constructii (cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, ultima editie republicata in Monitorul Oficial); 
OMDRL nr. 839/12. l 0.2009 - Nom1ele metodologice privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii (normele de aplicare a Legii nr. 50/1991) (cu toate modificarile ~i completarile ulterioare: 
R 839/2009, OMD nr. 1867/2010, 3451/2013, 374/20 14; abroga OMTCT nr. 1430/2005); 
HG nr. 766/1997 - Regulamentele privind calitatea in constructii (completata ~i modificata de HG nr. 
675/2002, HG nr. 102/2003, HG nr. 662/2004, HG nr. 1231/2008, HG nr. 750/2017), 
HG nr. 925/1996 - Regulamentul de verificare ~i expertizare te!hnica a proiectelor, a executiei 
lucrarilor ~i constructiilor (modificata prin HG nr. 742/2018); 
HG nr. 273/1994 - RegulamentuJ de recepfie a lucrarilor de construcfii ~i instalatii aferente acestora 
(cu modificarile ~i completarile ulterioare: HG nr. 940/2016, HG m . 1303/2007, HG nr. 444/2014, 
HG nr. 343/2017). 
HG nr. 492/2018 - Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii (abroga HG nr. 
272/1994); 
Legea nr. 153/2011 - Masuri de cre~tere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor (modificata prin 
OG nr. 30/2011, Legea nr. 146/2013, Legea nr. 252/2015, Legea nr. 166/2016) 
Legea nr. 325/2002 - Reabilitarea termica a fondului construit ~i stimularea economisirii energiei 
termice; 
OMTCT nr. 620/2015 - Implementarea ~i utilizarea eurocodurilor pentru constructii 

lnstalatii ( dotari) tehnologice industriale (DTI) ~i energetice 
Legea nr. 440/2002 (OG nr. 95/1999) - Calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaj e, echipamente ~i 
instalatii tehnologice industriale 
OMIC nr. 323/23.10.2000 - Regulamentele privind calitatea lucrarilor de montaj ale dotarilor 
tehnologice industriale; 
OMIC nr. 293/1999 - Normele metodologice privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj utilaje, 
echipamente ~i instalat ii tehnologice industriale; 
HG nr. 51 /1996 - Regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii 
tehnologice ~i a puneri i in functiune a. capacitatilor de productie 
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HG nr. 123/2015 - Stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub 
presiune (transpune Directiva PED 2014/68/UE privind echipamentele sub presiune; modificata prin 
HG nr. 561/2016, HG 679/2017; abroga HG nr. 584/2004, HG 11 68/2015, HG 962/2007) 
Legea nr. 64/2008 - Functionarea in conditii de siguranfa a instalatiilor sub presiune, 
instalafiilor de ridicat ~i a aparatelor conswnatoare de combustibil (clll modificarile ~i 
completarile adoptate ulterior: HG nr. 1407/2008, HG nr. 1488/2009); 
OMECMA nr. 163/2012-Metodologia privind prelungirea autorizarii de functionare ~i 
modificarea termenelor scadente pentru realizarea verificarilor tehnice periodice din 
domeni ul ISCIR 
OMECMA nr. 548/2016 - Lista standardelor romane care adopta standardele europene 
armonizate referitoare la recipiente simple sub presiune (modificat de OME nr. 
1406/2008); 
OMECMA nr. 1277/2016 - Lista standardelor romane care adopta standardele europene 
armonizate referitoare la echipamente sub presiune (modificat de OME nr. 
1404/29. l 0.2018); 

Directive europene 
Constructii ~i cerinfe generale 
93/68/EEC - Directiva privind marcajul CE 
305/2011/EU - Regulamentul privind produsele din constructii (CPR), abroga Directiva 
CPD 89/106/EEC ~i modifica 93/68/EEC 
2001/95/EC- Directiva privind siguranta generala a produselor (GPSD), acopera 
domeniul bunurilor de larg consum cu tensiuni sub 50 Vea ~i/sau sub 75 Vee 
2016/425/EU - Regulamentul privind echipamentele de protecfie individuala (PPE), 
abroga Directiva 89/686/EEC 
2012/27/UE- Directiva privind eficienfa energetica (EEO) 
2009/125/EC - Directiva privind proiectarea ecologica (transpusa prin HG nr. 
55119.01.2011 ), completata de Regulamentul 2017 /1369/EU, abroga Directivele 
2010/30/EU, 005/32/EC, 2008/28/EC, 92/75/EEC 

lnstalatii de producere a energiei electrice. lnstalatii de cogenerare 
Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice ~i a gazelor naturale (cu modificarile ~i 
completarile ulterioare: OUG nr. 20/2014, OUG nr. 35/2014, Legea m. 117/2014, Legea nr. 
127/2014, OUG nr. 86/2014, Legea nr. 174/2014, Legea nr. 227/2015, OUG nr. 28/2016, 
OUG nr. 64/2016, Legea nr. 203/2016, Legea nr. 167/2018, Legea nr. 202/2018, OUG nr. 
114/2018) 
OANRE nr. 103/2015 - Codul de masurare a energiei electrice (abroga OANRE nr. 
17/2002) 
OANRE nr. 20/2004- Codul tehnic al retelei electrice de transport (RET) (modificat prin 
OANRE nr. 32/2013 ~i OANRE nr. 72/2017; abroga OANRE nr. 17/2002) 
HG nr.219 /2007 - Promovarea cogenerarii bazate pe cererea de energie termica utila (cu 
modificarile ~i completarile ulterioare: RA2/26.07.2015, HG nr. 846/2015) 
HG nr. 1461/2008 - Prncedura de ernitere a garantiilor de origine pentru energia electrica 
produsa in cogenerare de inalta eficienta 
HG nr. 1215/2009 - Stabilirea criteriilor ~i conditiilor necesare implementarii schemei de 
sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta bazata pe cererea de energie 
termica utila (cu modi:ficarile ~i completarile ulterioare: HG nr. 494/2014, HG nr. 925/2016, 
HG nr. 129/2017, HG nr. 846/2018) 
OANRE nr. 85/2009 - Procedura de urrnarire a garantiilor de origine pentru energia 
electrica produsa in cogenerare de eficienta malta de la emitere pana la valorificare 
OANRE nr. 84/2013 - Metodologia de determinare ~i monitorizare a supracompensarii 
activitafii de producere a energiei electrice ~i tem1ice in cogenerare de inalta eficienta care 
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beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus (modi:ficat prin OANRE nr. 16/2014, nr. 4/2016 ~i :nr. 
86/2017). 
OANRE nr. 11412013 - Regulamentul de calificare a productiei de energie electrica in cogenerare de 
inalta eficienta ~i de verificare ~i monitorizare a consumului de combustibil ~i a productiilor de 
energie electrica ~i energie termica utila, in cogenerare de inalta eficienta (modificat prin OANRE nr. 
49/2016 ~i OANRE nr. 81 /2017, inlocuie~te OANRE nr. 23/2010) 
OANRE nr. 115/2013 - Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare a central el or de 
cogenerare (modificat prin OANRE nr. 28/2016, OANRE nr. 53/2016 ~i OANRE nr. 105/2017, 
inlocuie~te OANRE nr. 26/2010 + 46/2011) 
OANRE nr. 116/2013 - Regulamentul privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru 
cogenerarea de inalta eficienta ~i de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare 
de inalta eficienta (modificat prin OANRE nr. 80/2017, inlocuie~te OANRE nr. 9/2011 ). 
OANRE nr. 117/2013 - Metodologia de determinare ~i monitorizare a contributiei pentru cogenerarea 
de inalta eficienta (modificat prin OANRE nr. 100/2017 ~i nr. 190/2018, inlocuie~te OANRE nr. 
10/2011) 
OANRE nr. 12/2015 - Regulamentul de acordare a licenfelor ~i aiutorizatiilor in sectorul energiei 
electrice (modificat/completat prin OANRE nr. 158/2015, inlocuie~te OANRE nr. 48/2013, HG nr. 
540/2004, HO nr. 567/ 1999) 
OANRE nr. 15/2015 - Metodologia de stabilire ~i ajustare a preJUrilor pentru energia electrica ~i 
termica produsa ~i livrata din centralele de cogenerare ce beneficiaza de schema de sprijin, respectiv a 
bonusului pentru cogenerare de lnalta eficienta (modificat prin OANRE nr. 148/2015, nr. 39/2017, nr. 
94/2017, nr. 180/2018, inlocuie~te OANRE nr. 3/2010 + 36/2010, 17/2011, 43/2012, 112013) 
OANRE nr. 61/2015 - Metodologia de calcul pentru stabilirea cantitatilor de energie electrica 
produsa in cogenerare de inalta eficienta in vederea certificarii prin garantii de origine (modificat prin 
OANRE nr. 37/2017, inlocuie~te OANRE nr. 87/2009) 
OANRE nr. 123/2017 - Aprobarea contribufiei pentru cogenerarea de inalta eficienta ~i a unor 
prevederi privind modul de facturare al acesteia (modificata prin OANRE nr. 114/2018, nr. 192/2018, 
nr. 206/2018, inlocuie~te OANRE nr. 119/2013 + 50/2014, 159/2014, 95/2015, 24/2016, 117/2016, 
52/2017, 123/2017, respectiv nr. 12/2011 +27/2012, 50/2012) 
OANRE nr. 59/2013 - Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes 
public (modificat prin OANRE nr. 63/2014 ~i OANRE nr. 111/2018) 
OANRE nr. 96/2017 - Regulamentul de organizare a activitatii de mentenanta (abroga OANRE nr. 
35/2002). 
HG nr. 425/1994 - Regulamentul pentru furnizarea ~i utilizarea energiei termice (modificat prin HG 
nr. 168/2000 ~i HG 337/2018) 

Mediu 
OUG m. 195/2005 - Protectia mediului (modificata prin Legea nr. 265/2006, OUG 57/2007, OUG 
114/2007, OUG 164/2008, OUG 71/2011 , OUG 58/2012, L 187/20 12, OUG 9/2016, OUG 75/2018, 
L 203/2018, L 292/2018); 
Legea nr. 107/1996 - Legea apelor (cu modificiirile ~i completarile ulterioare: HG 83/1997, HG 
948/1999, L 192/2001 , OUG 107/2002, L 310/2004, L 11 2/2006, OUG 12/2007, OUG 130/2007, 
OUG 3/2010, OUG 64/201 1, OUG 71/2011 , OUG 69/201 3, L 187/2012, L 153/2014, L 196/2015, 
HG 570/2016, OUG 94/2016, OUG 78/2017); 
NTPA 001/2002 - Normativul privind calitatea apelor uzate evacuate (modificat prin HG nr. 
352/2005, HG nr. 210/2007); 
NTP A 002/2002 - Nom1ativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate in relelele de canalizare 
ale localitatilor precum ~i direct in statiile de epurare (aprobat prin HG nr.188/2002); 
NTPA 01 1/2002 - Normele tehnice privind colectarea, epurarea ~i evacuarea apelor uzate ora~ene~ti 
(aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat prin HG nr. 352/2005) 

Emisii poluante tn atmosfera 
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Legea nr. 104/2011 - Calitatea aerului inconjurator (moctificata prin HG 336/2016, HG 806/2016, L 
203/2018; abroga OUG 243/2000, Ordinul MAPM or. 592/2002, HG 586/2004, OUG 12/2007, OG 
27/2007, L 655/2011) 
Legea nr. 278/2013 -Emisiile industrilale (transpune Directiva IED 2010/75/UE privind emisiile 
industriale ale instalatiilor mari de ardere Pt 2: 50 MWth respectiv prevenirea ~i controlul integrat al 
poluarii, care lnlocuie~te Directiva LCP 2001/80/EC; modificata prin OUG or. 101/2017 ~i Legea nr. 
203/2018; abroga HG nr. 440/2010, HG nr. 541/2003, HG nr. 322/2005, HG nr. 1502/2006) 
Legea nr. 188/2018 - Limitarea emisiilor in aer ale an.umitor poluanti proveniti de la instalatiile medii 
de ardere (transpune Directiva MCP 2015/2193/EU privind emisiile anumitor poluan.~ ai instalafiilor 
medii de ardere 1 ~ Pt < 50 MWth) 
HG nr. 735/2006 - Limitarea emisiilor de compu~i organici volatili datorate utilizarii solventilor 
organici 1n anumite vopsele, lacuri ~i In produsele de refinisare a suprafetelor (modificata prin HG nr. 
372/2010, HG nr. 1197/2011, Legea nr. 278/2013) 
Legea nr. 293/2018 - Reducerea emisiilor nationale de anumiti poluanti atmosferici (transpune 
Directiva 2016/2.284 privind reducerea emisiilor nationale ale anumitor poluanti atmosferici; abrog.a 
HG nr. 1856/2005, HG nr. 283/2017) 
OMAPPM nr. 462/1993 - Conditiile tehnice privind protectia atmosferei ~i Normele metodologice 
privind determinarea ernisiilor de poluanti atmosferici produ~i de surse stationare (modificat prin 
Legea nr. 104/2011, Legea nr. 188/2018) 
OMAPAM nr. 169/2004 - Aprobarea, prin metoda confinnarii directe, a Documentelor de referinta 
privind Cele Mai Bune Tehn.ici Disponibile (BREF), pentru categoriile de activitati prevazute in 
Directiva !ED 2010/75/UE (BREF WWT tratare ape uzate ~i BREF WGT gaze reziduale; BREF ENE 
eficienta energetica; BREF LCP ~i BAT LCP pentru instalatii mari de ardere; BREF ROM 
monitorizare emisii; BREF ICS sisteme industriale de racire) 

De~euri 
Legea nr. 21112011 - Regimul de~eurilor (moctificata prin Legea nr. 187/2012, R l /2014, OUG nr. 
68/2016, OUG nr. 74/2018, Legea nr. 203/2018; abroga Legea nr. 426/2001 ~i OUG nr. 78/2000 
respectiv OUG nr. 61 /2006 I Legea nr. 27/2007) 
HG nr. 856/2002 - Evidenta gestiunii de~eurilor ~i pentru aprobarea listei cuprinzand de~eurile, 
inclusiv de~eurile periculoase (modificata prin HG 210/2017; abroga HG nr. 155/1999) 
HG nr. 349/2005 - Depozitarea de~eurilor (modificata prin HG nr. 210/2017, HG nr. 1292/2010; 
abroga HG nr. 162/2002) 
HG nr. 1061/2008 - Transportul de~eurilor periculoase ~i nepericuloase pe teritoriul Romamei 
(modificata prin Legea nr. 203/2018; abroga OMAPAM nr. 2/2004, OMAPAM nr. 821/2004 ~i 
Procedura de reglementare ~i control transport de~euri) 
OUG m. 5/2015 - De~eurile de echipamente electrice ~i electronice (DEEE) (abroga HG nr. 
1037/2010) 
HG nr. 235/2007 - Gestionarea uleiurilor uzate (modificata prin Legea nr. 203/2018; abroga HG nr. 
662/2001 + HG441/2002, HG 1159/2003) 
Legea nr. 1132/2008 - Regimul bateriilor ~i acumulatorilor ~i al de~eurilor de baterii ~i acumulatori 
(modificata prin HG nr. l 079/2011 , HG nr. 540/2016 ~i Legea nr. 203/2018; abroga HG nr. 
1057/2001) 
HG nr. 124/2003 - Prevenirea, reducerea ~i controlul poluarii cu azbest (modificata prin HG nr. 
734/2006, HG nr. 210/2007, HG nr. 203/2018) 
OMMGA nr. 95/2005 - Stabilirea criteriilor de acceptare ~i procedurilor preliminare de acceptare a 
de~eurilor la depozitare ~i Lista nationala de de~euri acceptate 1n fiecare clasa de depozit de de~euri 
(modificat prin OMMP nr. 3838/2012, abroga OMAPM 
867/2002); 

Emisii de zgomot 
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OMS nr. 119/2014 - Norma de igiena ~ i sanatate publica privind mediul de viata al populatiei 
(modificat prin HG nr. 741/2016, OMS nr. 994/2018, OMS nr. 1378/2018; abroga OMS nr. 536/1997 
~i OMS nr. 98111994) 
HG nr. 321/2005 - Evaluarea ~i gestionarea zgomotului ambiental (transpune Directiva 2002/49/CE 
privind evaluarea ~i gestionarea zgomotului ambiental; modificata prin HG nr. 673/2007, Rl/2008, 
HG nr. 1260/2012, HG nr. 944/2016); 
HG nr. 1756/2006 - Lirnitarea nivelului emisiilor de zgomot ill mediu produs de echipamente 
destinate utilizarii In exteriorul cladirilor (transpune Directiva 2000/ 14/CE amendata prin Directiva 
2005/8.8/CE; abroga HG nr. 539/2004 ~i HG nr. 1323/2005) 
OMMGA nr. 678/2006 - Ghidul privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot 
pentru zgomotuI produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar ~i aerian din 
vecinatatea aeroporturi !or 

Securitatea ~i sanatatea muncii 
Legea nr. 319 I 2006 - Securitatea ~i sanatatea ill munca (transpune Directiva 89/391/CEE; 
modificata prin Legea nr. 51/2012, Legea nr. 187/2012, Legea nr. 198/2018, 
Legea nr. 203/2018; abroga Legea nr. 90/1996 + Legea nr. 177/2000, DecretuI nr. 400/1981, 
Rl/2001, HG nr. 238/2002, Legea nr. 194/2005); 
HG nr. 1425/2006 - Normele metodologice privind Securitatea ~i Sanatatea Muncii (normele de 
aplicare a Legii nr. 319/2006) (modificata prin HG nr. 955/2010, HG nr. 1242/2011, HG nr. 
767/2016; abroga OMMSS/OMSF nr. 508/933/2002 + HG 355/2007, OMMPS nr. 57811996, OMS 
nr. 983/ 1994); 
OMS nr. 1030/2009 - Procedurile de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, 
amenajare, construire ~i pentru functi-0narea obiectivelor ce desr~oara activitati cu rise pentru starea 
de sanatate a populatiei (modificat prin OMS nr. 251/2012, 1185/2012, 930/2014, 677/2015, 
146/2017; abroga OMSF nr. 117/2002) 
OMLPAT nr. 9/N/ 15.01.1993 - Regulamentul privind protectia ~i igiena muncii in construcfii; 
HG nr. 1875/2005 - Protectia sanatatii ~i securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la 
azbest (modificata prin HG 601/2007) ; 
HG nr. 300/2006 - Cerintele minime de securitate ~i sanatate In munca pentru ~antierele temporare 
sau mobile (modificata prin: HG nr. 601/2007); 
HG nr. 97112006 - Ceriniele minime pentru semnalizarea de securitate ~i/sau de sanatate la locul de 
munca (modificata prin HG nr. 359/2015); 
HG nr. 1028/2006 - Cerintele minime de securitate ~i sanatate in munca referitoare la utilizarea 
echipamentelor cu ecran de vizualizare; 
HG nr. 1048/2006 - Cerintele minime de securitate ~i sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a 
echipamentelor individuale de protecfie la locul de munca; 
HG nr. 1091/2006- Cerintele minime de securitate ~i sanatate pentru locul de munca; 
HG nr. 1146/2006 - Cerinfele minime de securitate ~i sanatate pentru utilizarea In munca de catre 
lucratori a echipamentelor de munca; 
HG nr. 1876/2005 - Cerinfele minime de securitate ~i sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la 
riscurile generate de vibratii (modificata prin HG 601/2007); 
HG nr. 493/2006 - Cerintele minime de securitate ~i sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la 
riscurile generate de zgomot (modificata prin HG 601/2007); 
HG nr. l 058/2006 - Cerintele minime pentru i'mbunatafirea securitatii ~i protectia sanatafii 
lucratorilor care pot fi expu~i unui potential rise datorat atmosferelor explozive; 
HG nr. 520/2016 - Cerinfele minime de securitate ~i sanatate referiitoare la expunerea lucratorilor la 
riscuri generate de cfunpuri electromagnetice (modificata prin Legea nr. 203/2018; abroga HG nr. 
1136/2006); 
HG nr. 1218/2006 - Cerintele minime de securitate ~i sanatate in munca pentru asigurarea protectiei 
lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenfilor chimici (modificata prin HG nr. 1/2012, 
HG nr. 359/2015, HG nr. 584120 I 8); 
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5888 OMS nr. 119/2014 - Norma de igiena ~i sanatate publica privind mediul de viata al populatiei 
(modificat prin HG nr. 74 1/2016, OMS nr. 994/2018, OMS nr. 1378/20 18; abroga OMS nr. 53611997 
~i OMS nr. 981 /1994); 
OMMPS nr. 72/1995 -Normele speci:fice de securitate a muncii pentru transport intern; 
OMMPS nr. 235/1995 - Normele speci:fice de securitate a muncii pentru Jucrul la inaltime; 
OMMPS nr. 719/1997 - Normele specifice de protectia muncii pentru manipularea, transportul prin 
purtare ~i cu mijloace nemecanizate ~i depozitarea materialelor; 
Legea nr. 436/2001 (OUG nr. 99/2000) - Masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi 
extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca 
HG nr. 580/2000 - Norma metodologica privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu 
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca 
NP 008-1997 - Normativ privind igiena compozitiei aerului in spafii cu diverse destinatii, in functie 
de activitatile des~urate in regim de iarna-vara (aprobat prin OMLP AT nr. 
6/N/22.01.1997); 
PE 006/1981 - Instructiuni generate de protectia muncii pentru unitatile energetice 
PE 205/1981 - Norme de protecfie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice; 
PE 703/1981 - Norme de protecfie a muncii la lucrarile de montaj ale centralelor electrice. 
PE 703/2-1971 - Norme de protecfie a muncii la lucrari de constructii speciale termoenergetice 

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei 
financiare ~i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul 
local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, a lte 
surse legal constituite. 

Principalele categorii de surse de finantare care pot fi utilizate pentru promovarea prezentului 
proiect de investitii sunt: 

• Surse proprii ale beneficiarului 
• Surse atrase, constituite din surse guvemamentale dedicate asigurarii 

necesitatilor de baza ale populatiei 
• Surse atrase, constituite din surse de capital imprumutat (credit bancar); 

Sursele proprii sunt constituite din: 

• Cota de amortizare anuala af erenta fondului fix; 
• Profitul net . 

Finantarea din surse proprii se poate face fie pentru intreaga investitie, fie numai pentru o 
parte a acesteia, restul urmand a fi finantat din alte surse. 

Sursele atrase de tip nerambursabil sunt asigurate de institutii financiare precum: 
• fonduri guvemamentale 
• fonduri UE 

Sursele atrase de tip rambursabil sunt asigurate de institutii financiare precum: 
• Banci comerciale locale/internationale 
• Banci regionale de dezvoltare/lnstitutii de dezvoltare multilaterala 
• Banci de Import-Export 

in vederea acordarii imprumuturilor, fiecare institutie financiara elaboreaza ~i utilizeaza 
propriul sau sistem de indicatori de bonitate, in cadrul politicii de creditare. 

A vantajul major al contactarii bancilor ~i institutiilor financiare pentru obtinerea unui credit 
este acela ca o parte din investitie se poate face ,,pe banii bancilor'', rambursarile urmand sa se 
realizeze din veniturile proiectului. Un alt avantaj ar fi acela ca se impune realizarea eficientei 
tehnico-economice a investitiei justificata in DALI aprobat 
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7.URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerij autorizatiei de construire 
Certificat de urbanism nr. 11 53 din 22.06.2021 Documentatie de avizare a lucrarilor de 

interventie (DALI). Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 
prelungit pana la data de 22.06.2024 

lege 

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru ~i Publicitate lmobiliara 
Planuri cadastrale vizate OCPJ 

7.3. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de 

Lucrarile proiectate sunt amplasate pe domeniul public. 
Pentru lucrarile prevazute in proiect au fost intocmite studii topografice avizate de 

Oficiul de Cadastru ~i Publicitate lmobiliara ARAD prin procese verbale,: Documentatia 
topografica a fost intocmite de Parvan lonut-Alexandru autorizat ANCPI seria RO-TM-F nr. 
0292/2020 Categoria B 

Poz. PV receptie OCPI nr. Plansa nr. Numar cadastral Inregistrare OCPI 
1 2310 001 31508 116257 
2 2783 001 351055 137802 
3 2769 001 351597 137770 
4 2784 001 355594, 355545,355586 137699 
5 2777 001 355570 138936 
6 2778 001, 002, 003 355723,355759, 355591, 138937 

356082, 356106, 355723 
7 2770 001 137695 
8 2772 001 358711 137697 
9 2773 001 355815 137698 
IO 2774 001 138932 
11 2775 001-004 358641 138933 
12 2776 001, 002 355179,355485, 355722 138935 
13 2963 001-010 349649,358736, 358737, 145960 

358957,358712, 349649, 
14 2933 001-018 355743, 355809, 356220, 145931 

356222,356311 , 355809, 
356108, 355997, 356087, 
356084,356195, 356156, 
351454,328578,356208, 
356267,355786, 356079, 
356109,356227,355748, 
351476, 351493, 351446, 
351640,351402, 351596, 
351583, 351638, 355667, 

355679, 
15 3043 001 145915 

16 3044 001 355735 145901 
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7.4. Avize conforme privind asigurarea utilitaplor 
Avize de la detmatorii de utilitati 

7.5. Actul administrativ .al autoritapi competente pentru protectia mediului, 
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu In documentatia tehnico-economica 

Acord de mediu 
A fost depusa documentatia pentru obtinera avizului de la Agentia pentru Protectia Mediului 

Arad, privind decizia etapei de incadrare . 

7.6. Avize, acorduri ~i :studii specifi.ce, dupa caz, in functie de specificul 
obiectivului de investipi ~i care pot condipona :solutiile tehnice 
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8. IMPLEMENT AREA INVESTITIEI 
8.1. Informapi despre entitatea responsabiHi cu implementarea investitiei 
Metodologia de implementare a prezentului proiect este cea specifica managementului de 

proiect combinata cu cea data de managementul prin obiective. 
Obiectivele proiectului sunt clar definite si respecta caracteristica SMART (Specifice, 

Masurabile, Adecvate temporal, Relevante pentru proiect si Tangibile) creand astfel premizele unei 
bune monitorizari a implementarii si conceperii de indicatori de performanta bine definiti. Totodata 
este asigurata armonizarea obiectivelor generale si specifice proiecwlui cu obiectivele finantatorului 
fata de dezvoltarea resursei umane. 

Managementul prin obiective pomeste de la premiza conform careia eficacitatea unei firme 
depinde de intrepatrunderea obiectivelor sale cu obiectivele subsistemelor, ceea ce implica o corelare 
stransa intre Obiective - Rezultate - Recompense/Sanctiuni. Obiectivele trebuie sa fie bine definite 
si cunoscute astfel incat acestea sa fie insusite intru totul. 

Managementul prin proiect este un sistem de management cu o durata de actiune limitata, in 
relatie directa cu durata proiectului, conceput in vederea solutionarii unor probleme complexe, dar 
definite precis, cu un putemic caracter inovational, care implica aportul unei echipe de specialisti din 
diverse domenii, din subdiviziuni organizatorice diferite, integrati pe parcursul derularii proiectului 
intr-o retea organizatorica autonoma. 

Instrumentele utilizate in cadrul managementului prin proiect sunt: planificarea activitatilor 
prin metoda drumului critic, graficul Gantt, bucla decizionala si feedbackul acesteia, sedintele de 
instruire si de verificare a stadiului de implementare al proiectului, urmarirea utilizairii resurselor prin 
bugete. 

Avand in vedere interesul solicitantului in implementarea cu succes a activitatilor proiectului 
si in atingerea obiectivelor stabilite se vor utiliza in mod curent toate instrurnentele enumerate mai 
sus. Aceste instrumente stau, de asemenea, la baza procedurilor de evaluare intema. 

Motivele pentru care s-a considerat optima utilizarea sus mentionatei metodologii de 
implementare sunt: 

• Implementarea proiectului se va realiza in etape succesive, cu termene si bugete bine 
delimitate, cu o secventa a operatiilor de implementare prestabilita, care imbina 
componentele de constructie, achizitii, dotari si pregatire pentru faza de operationalizare. 
Metodele stalbilite tin cont de amploarea obiectivului investitional precum si de orientairea 
strategica pe termen lung. 

• Structura organizatorica permite delimitarea clara a activitatilor, combinand sarcinile din fisa 
postului cu obiectivele proiectului in mod convergent, astfel incat nu functia sau persoana sa 
fie importante, ci rezultatul final. 

• Activitatile de implementare a proiectului vor fi monitorizate permanent de catre echipa de 
coordonare. 

• Evaluarea intema se va face periodic in functie de graficul planului de actiune (lunar sau 
semestrial) si, ori de cate ori va fi nevoie, prin rapoarte ale membrilor catre managerul de 
proiect. 

Principalele proceduri de evaluare intema utilizate in managementul proiectului prezent sunt: 
• lmpartirea responsabi1itatilor pe fiecare membru al echipe;i din proiect; acestia raspunzand 

direct de reahzarea sarcinilor care le revin; 
• verificarea lunara a stadiului derularii proiectului si a indeplinirii obiectivelor partiale si 

generale stabilite; 
• identificarea abaterilor si stabilirea corectiilor de executat de indata ce apar abateri mai mari 

decat cele admise; 
• raportarea trimestriala a rezultatelor proiectului si incadrarea acestuia in resursele stabilite 

initial 
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• calcularea indicatorilor de performanta si compararea acestora (propus.i si cei realizati 
efectiv). 

Se va tine cont si se vor evalua atat obiectivele financiare cat si celelalte tiipuri de obiective 
care au fost stabilite in cadrul proiectului. 

Pentru asigurarea unei implementari eficiente a proiectului de investitiie s-a considerat 
urmatoarea echipa de proiect: 

Managerul de proiect: 
• supervizeaza activitatea echipei de implementare; 
• asigura relatia cu autoritatea contractanta; 
• asigura relatia cu mediul economic, transmitand periodic informatii 
• asigura comunicarea cu factorii interesati ai proiectului, cu administratia publica. 

Responsabilul financiar: 
• asigura relatia cu autoritatea contractanta, din punctul de vedere al asigurarii resurselor 

financiare necesare realizarii proiectului; 
• tntocmeste docurnentatia economica pentru licitatii, potrivit prevederilor legale; 
• urmareste respectarea utilizarii resurselor bugetare pe destinatii; 
• urmareste relatiile contractuale din punct de vedere financiar cu antreprenorul si 

fumizorii de echipamente; 
• intocmeste raportarile financiare catre managerul de proiect 

Responsabilul tehnic 
• concepe si dezvolta caietele de sarcini si specificatiile tehnice pentru achizitia de 

echipamente 
• responsabil cu testarea si reglarea echipamentelor si cu calibrarea acestora 
• responsabil cu pastrarea relatiei cu fumizorii de echipament tn legatura cu serviciile 

postvanzare 
• urmareste buna implementare a lucrarilor de constructie 
• asista managerul de proiect in receptionarea interfazica a lucrarilor de contructie 
• realizeaza procedurile de lucru in cadrul laboratorului, stabileste si analizeaza fluxurile 

materiale si de informati i 

8.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a 
obiectivului de investitii (in luni calendaristice), durata de execupe, graficul de 
implementare a investitiei, e~alonarea investipei pe ani, resurse necesare 

lnvestitia se implementeaza intr-o perioada de 6 luni. 
Investitia cuprinde patru etape : 

- obtinerea finantarii 
- etapa de servicij 
- etapa de implementare 
- etapa de postimplementare 

Obtinerea finantarii cuprinde intocmirea si depunerea documentatiei de finantare. 
Etapa de servicii prevede executarea si finalizarea urmatoarelor lucrari dupa obtinerea 

finantarii: 
- pregatirea caietelor de sarciru pentru proiectare si executie 
- organizarea licitatiei pentru proiectare si executie 
- atribuirea contractului de servicii si executie 
- elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, PAC s1 a documentatiilor 

necesare obtinerii avizelor cerute in Certificatul de Urbanism 

Etapa de implementare prevede executarea si finalizarea urmatoarelor lucrari: 
- atribuirea contractului de proiectare si executie 
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- executia investitiei de baza de catre executantul lucrarii 
- lucrarile de constructie vor ti supravegheate de un diriginte de santier, calificat si 

atestat, contractat de catre beneficiar 
- receptia lucrarilor - lucrarile terminate vor fi preluate de beneficiar printr-o receptie 

preliminara 
- pregatirea personalului de exploatare 
-probe tehnologice 

Etapa de postimplementare 
- exploatarea si intretinerea investitiei 
- receptia finala a lucrarilor. 
- in perioada de garantie orice defectiune va fi remediata, gratuit de executant 

8.3. Strategia de exploatare/operare ~i intretinere: etape, metode ~i resurse 
necesare 

Masuri de urmarire a comportarii constructiei pe toata durata de existenta a acesteia 
In conformitate cu NORMATIVUL PRIVIND URMARlREA COMPORTARll IN TlMP 

A CONSTRUCTIILOR - Pl30 - 1997, si HGR 766/1997 -REGULAMNTUL PRIVIND 
CALIT A TEA IN CONSTRUCTII, se efectueaza urmarirea curenta a constructiei pe toata durata de 
existenta a acesteia, pentru a raspunde prevederilor Legii 10/1995 pri vind calitatea in constructii. 

Um1arirea curenta se efectueaza prin examinare vizuala directa, periodic, la intervale de 
maxim un an, precum si dupa evenimente exceptionale. 

Organizarea urmaririi curente revine proprietarului/utilizatorului, si se efectueaza cu 
personal/mijloace proprii sau prin intermediul unei firme abilitate in aceasta activitate. 

Personalul insarcinat cu efectuarea urmaririi curente trebuie sa fie atestat conform 
instructiunilor ICSLPUA T 

Rezultatele urmaririi curente se introduc sub forma de proces verbal in Jumalul 
evenimentelor, capitol al Cartii Tehnice a constructiei, conform prevederilor normelor HGR 
273/1994. 

In conformitate cu normativul P 130-1 999 privind unnarirea comportarii in timp a 
constructiilor, dupa efectuarea lucrarilor prevazute in docwnentatia de executie se va efectua o 
supraveghere curenta a starii tehnice a constructiei. 

Urmarirea curenta 
Urmarirea curenta a comportfui.i In exploatare a constructiei se face pe toata perioada de 

exeistenta a acesteia, in vederea depistarii din timp a unor degradari care pot conduce la diminuarea 
aptitudinii la exploatare, pentru menpnerea cerintelor esentiale ale constructiei, precum ~i a 
durabilitatii acesteia. 

La constructiile de acest tip se pot defini doua categorii principale de avarii : 
avarii structurnle produse in elemente sau imbinarile structurii de rezistenta; 
avarii nestructurale, produse in elemente sau parti ale constructiei care nu fac parte din 

structura de rezistenta. 
lnterventiile in timp asupra constructiei au ca scop mentinerea sau lmbunatatirea aptitudinii la 

exploa.tare. 
Postutilizarea constructiilor cuprinde activHatile de desfiintare a constructiei in conditii de 

siguranta ~i recuperarea eficienta a materialelor si a mediului . Toate aceste actiuni se realizeaza prin 
grija prnprietarului. 

Unnarirea curenta a starii tehnice se efectueaza vizual, prin observare directa si cu ajutorul 
unor instrumente/mijloace de de masurare simple, de uz curent, in conformitate cu prevederile Cartii 
tehnice a constructiei si cu reglementarile tehnice specifice pe categorii de lucrari , ~i cade in sarcina 
proprietarului. 
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Modalitatile de efectuare a urmaririi curente se stabilesc , in functie de categoria de importanta 
a constructiei (in cazul nostru C) , conform reglementarilor HGR or. 766/1997, anexa nr. 3, corelata 
cu clasa de importanta (in cazul nostru 11), determinata de caracteristicile structurii de rezistenta a 
constructiei (conform P 100/92), cu completari in 1996., si se include in Cartea tehnica a constructiei 
, care va consemna, de asemenea si rezultatele acestor activitati. 

Urmarirea curenta este o activitate sistematica de observare a starii tehnice a constructiei, care, 
corelata cu activitatea de intretinere are ca scop mentinerea aptitudinii la exploatare si se efectueaza 
pe toata durata de existenta a acesteia. 

Proprietarul I utilizatorul are urmatoarele obligatii si raspunderi : 
raspunde de activitatea privind urmarirea comportarii in timp/exploatare a constructiei sub 

toate formele, asigurand personal de specialitate necesar; comanda, de asemenea, expertizarea 
constructiei in cazul in care se considera ca este afectata exploatarea in conditii de siguranta a 
constructiei, conform HGR 766/1997, anexa nr. 4, art. 10;12. 

Stipuleaza prin contract indatoririle ce decurg cu privire la urmarirea comportarii in timp a 
exploatarii constructiei, la instrainare sau la inchiderea/conservarea constructiei. 

Administratorii/utilizatorii raspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu 
proprietarul privind activitatea de urmarire a comportarii in exploatare a cosntructiei. 

Responsabilul cu urmarirea curenta a comportarii in exploatare a constructiei are urmatoarele 
obligatii/raspunderi : 

sa cunoasca toate detaliile privind constructiia si sa tina la zi cartea tehnica a constructiei, 
inclusiv jurnalul evenimentelor. 

Sa efectueze urmarirea curenta; 
Sa sesizeze proprietarul sau administratorului situatiile care pot determina efectuarea wiei 

expertize tehnice. 
Rezultatele urmaririi curente se inscriu in jurnalul evenimentelor din Cartea constructiei 

conform prevedereilor HGR 273/9 ~i GN 766/97. 
Proprietarul intocmeste anual o situatie asupra starii constructiei care va cuprinde si 

principalele deficiente constatate. 
Situatia asupra starii constructiei se pastr·eaza prin grija responsabilului cu urmarirea 

comportarii in exploatare a constructiei si se prezinta organelor de control, reprezentantilor ISC, ai 
MCC s i ai Prirnariei. 

Aprecierea comportarii constructiei se face dupa urmatoarele ·cerinte : 
A. EXIGENTE DE SIGURANT A 

A 1. siguranta structurala 
Al .1. rezistenta la actiuni mecanice; 
Al .2. rezistenta la actiuni seismice; 
A 1.3. rezistenta la actiuni chimice; 
Al.4. stabilittatea de forma si pozitie 
Al .5. deformabilitatea, rigiditatea ; 
A 1.6. etanseitatea, permeabilitatea; 

A2. siguranta functionala 
A2. 1 . organizarea spatiilor 
A2.2. protectia contra agresiunilor; 

B. EXIGENTE DE CONFORT 
B 1. confort acustic 
B2. confort vizual 
B3. Confort cliimatic 
B4. Confort olfactiv si respirator 
BS. confort igienic 
Se vor urmari : 
schimbari in pozitia constructiei in raport cu mediul de implantare manifestate direct, prin 

deplasari vizibile, orizontale sau verti caJe, precum si inclinari ; 
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Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii, prin infundarea scurgerilor, infiltratii; 
Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp ce nu vor depasi un an calendaristic si in 

mod obligatoriu, dupa evenimente deosebite (seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari de 
teren ... ). 

In cadrul urmaririi curente, la aparitia unor deteriorari ce se pot considera ca afecteaza 
rezistenta constructiei, stabilitatea si durabilitatea ei, proprietarul va comanda o inspectie asupra 
constructiei, urrnata, daca este cazul de o expertiza tehnica. 

Inspectia extinsa are ca obiect examinarea detaliata din punct de vedere al rezistentei, 
stabilitatii si durabilitatii a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a imbinarilor constructieii, a 
zonelor reparate si consolidate anterior, precum si a terenului si zonelor adiacente. 

Legi general aplicabile 

- Legea nr. 10/1995 - Legea privind asigurarea calitatii constructiilor (Actualizata Legea 
177/2015); 

- Legea nr. 587/2002 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind asigurarea 
calitatii constructiilor; 

- Legea nr. 5011991 republicata in 2004 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu toate 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- OUG nr. 214/2008 pentru modificarea ~i completarea Legii ru. 50/1991; 
- Ordinul nr.839/12.10.2009 MDRL pentru aprobarea Norm.elor metodologice de aplicare a 

legii nr .5011991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
- Legea pentru protectia mediului nr. 137/1995 republicata in M.O. nr. 70/17.02.2000 ~i 

completarile ulterioare OUG 91/2002, Legea nr. 294/2003; 
- Legea nr. I 07 / 1996 - Legea apelor, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea 431/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 16/2001 privind 

gestionarea de~eurilor industriale reciclabile; 
- Ordinul nr. 756/1997 (MAPPM) - Ordin pentru Reglementari privind evaluarea poluarii 

mediului; 
- Hotararea Guvemului Romaniei - HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului - cadru al 

documentatiei tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum ~i a structurii ~i metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii ~i lucrari de investitii; 

- Hotararea Guvemului Romaruei nr. 273/1994 Regulamentul de receptie a lucrarilor de 
constructii ~i instalatii aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a construcfiei; 

- Hotararea Guvemului Romaniei nr. 940/19.07.2006 pentru modificarea ~i completarea 
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii ~i instalatii aferente acestora, aprobat prin HGR 
nr. 273/14.06.1994 Regulamentului de recepfie a lucarilor de constructii ~i instalatii aferente acestora, 
aprobat prin HGR nr. 273/14.06.1994; 

- Hotararea Guvemului Romaniei nr. 425/1994 - Regulament pentru furnizarea ~i utilizarea 
energiei termice; 

- Hotararea Guvernului Romaruei nr. 925/1995 - Regulament de verificare ~i expertizare 
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor ~i a constructiilor; 

- Hotararea Guvemului Romaruei nr. 48611993 privind cre~terea sigurantei in exploatare a 
constructiilor ~i instalatiilor care prezinta surse de mare rise; 

- Hotararea Guvemului Romaniei nr. 51/05.02.1996 pentru aprobarea Regulamentului de 
receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice ~i a punerii in functiune a 
capacitatilor de productie; 

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 766/2 1.J 1.1997 pentru aprobarea unor regulamente 
privind calitatea in constructii cu modificarile ~i copletarile ulterioare; 

- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 675/03.07.2002 privind modificarea ~i completarea HGR 
nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; 
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- Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1231/01.10.2008 privind modificarea HG nr. 766/1997 
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; 

- Hotararea Guvemului Romfullei nr. 622/21.04.2004 privind stabilirea conditiilor de 
introducere pe piata a produselor pentru constructii; 

- Hotararea Guvemului Romfullei nr. 584/15.04.2004 privind stabilirea conditiilor de 
introdUJcere pe piata a echipamentelor sub presiune; 

- Hotararea Guvernului Romaniei nr.1.168/29.09.2005 pentru modificarea ~i completarea 
Hotararii GuvernuJui nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a 
echiparnentelor sub presiune; 

- Hotararea Guvemului Romaniei nr. 752/14.05.2004 privind stabilitatea conditiilor pentru 
introducerea pe piata a echipamentelor ~i sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere 
potential explosive; 

- Hotararea Guvemului Romaruei nr.461105.04.2006 pentru modificarea Hotarani Guvemului 
nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piafa a echipamentelor ~i sistemelor 
protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive; 

- Ordinul Ministrului lndustriei ~i Come.qului nr. 1587/25.07.1997 pentru aprobarea 
categoriilor de constructii generatoare de riscuri tehnologice; 

- Ordonanta Guvernului Romfullei nr. 95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj utilaje, 
echipamente ~i instalafii tehnoJogice industriale; 

- Legea nr. 440 din 27.06.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului Romaniei nr. 
9511999 privind calitatea Jucrarilor de montaj utilaje, echipamente ~i instalafii tehnologice industriale; 

- Ordinul Ministrului Industriei ~i Comeqului nr. 293/1999 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind! verificarea calitatii lucrarilor de montaj utilaje, echipamente ~i instalatii 
tehnologice industrial 

Ordinul Ministrului Industriei ~i Comeqului nr. 323/23.10.2000 pentrUJ aprobarea unor 
regulamente privind calitatea lucrarilor de montaj. 

Documente aplicabile pentru siguranfa ~i securitatea in timpul lucrului 

- Legea nr. 319/28.06.2006 a securitatii ~i sanatatii in munca; 
- Norma metodologica din 11 . l 0.2006 de aplicare prevederilor Legii securitafii ~i sanatatii in 

munca nr. 319/28.06.2006; 
- HG 300/2006 privind cerinte minime de securitate ~i sanatatea in munca pentru ~antierele 

temporare sau mobile cu modificarile ~i completarile ulterioare 
- Ordinul Ministerului Muncii ~i Protecfiei Sociale nr.23.S/26.07.1995 privind aprobarea 

Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrul la inalfime; 
- PE 006/1981 - Instructiuni generate de protectie a muncii pentru unitatile energetice; 
- PE 205/1981 -Norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice; 
- PE 703/1981 - Norme de protectie a muncii la lucrarile de montaj ale centralelor 
electrice. 
- Norme generate pentru protecfia muncii - 2002, aprobate prin Ordinul nr. 508/20.11.2002 al 

Ministerului Muncii ~i Solidaritatii S.ociale ~i Ordinul nr.933/25.11.2002 al Ministerului Sanatatii ~i 
Familiei cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 

- ,,Regulamentul privind protectia ~i igiena muncii in constructii" aprobat de MLPA T (Ordinul 
Nr. 9/N/15.01.1993); 

- Norme metodologice pentru aplicarea legii nr. 309 I 2006 aprobate prin Hotararea de Guvem 
nr. 1425 I 2006; 

Documente aplicabile pentru stari de urgenta produse de incendiu 
- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ~i completarile din 

OUG nr. 70/2009; 
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- HGR 1739/2006 privind aprobarea categoriilor de constructmi ~i amenajarile care se supun 
avizarii sau autorizarii privind securita tea la incendiu; 

- P 118/1 /2013 - Securitatea la incendiu. Partea I. Constructii; 
- MP 008-2000 Manual privind exernplificari, detalieri ~i solutii de aplicare a prevederilor 

normativuJui P 118/1/2013; 
- Normativ de Prevenire ~i Stingere a Incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii ~i 

instalapi aferente acestora - indicativ C300/1994; 
- Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generate de aparare impotriva incendiilor; 
- Ordinul MAI nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare ~i autorizare 

privind securitatea la incendiu ~i protectia civila cu modificarile ulterioare; 
- Norma metodologica din 06.05.2009 de avizare ~i autorizare privind securitatea la incendiu ~i 

protectia civila 
Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in 

domeniul situatiilor de urgenta, cu modificarile ~i completarile din Ordin MAI nr.786/2005; 
- Ordinul M.A.I. (Ministerul Afacerilor Interne) nr. 1474 I 2006 pentru aprobarea Regulamentului 

de planificare, organizare, pregatire ~i desr~urare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta cu 
modificarile si completarile ulterioare 

- Ordinul MAI nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborare a scenariilor de 
securitate la incendiu; 

- OrdinuJ MIRA nr. 210/2007 pentru modificarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea ~i 
controlul riscurilor de incendiu; 

- Ordinul MIRA nr. 663/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea ~i 
controlul riscurilor de incendiu, aprobata prin ordinul 210/2007; 

- HGR nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea ~i sanctionarea contraventiilor la nonnele de prevenire 
~i stingere a incendiilor; 

- Ordinul MI nr. 108/01.08.2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea 
riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice - D.G. P.S.1.-004; 

- Ordinul MAI nr. 349/01.09.2004 pentru abrogarea ~i modificarea unor acte normative inteme 
care fac referire la standarde nationale (modifica Ordin MI nr. 108/2001); 

- PE 009/93. Norme de prevenire, stingere ~i dotare impotriva incendiilor pentru producerea, 
transportul ~i distribufia energiei electrice ~i termice. Volumul I. Norme de prevenire ~i stingere a 
incendiilor. Partea I ~i Partea a II-a. Bucure~ti - 1994; 

- PE 009/93. Norme de prevenire, stingere ~i dotare impotriva incendiilor pentru producerea, 
transportul ~i distribupa energiei electrice ~i termice. Volumul II. Nonne privind dotarea cu ma~ini, 

instalatii, utilaje, aparatura, echipamente de protectie ~i substante chimice destinate prevenirii ~i 

stingerii incendiilor. Bucure~ti - 1994 
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DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.11.2016) 

Reabllltare retea maglstrala de transport agent termlc In munlcipiul Arad. BRET~EA_M_I -_M_ll ________ ---1 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli oentru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 407,67 77,45696 485, 12519 82,22000 97,84000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protec\ia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 407,67 77,46 485,13 82,22 97,84 

CAPITOLUL 2: Cheltulell pentru aslgurarea utllltA llor necesare oblectlvulul de lnvestltli 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli oentru oroiectare si asistentA tehnicA 
3.1 Stud ii 195,68 37,18 232,86 39,46 46,96 

3. 1.1. Stud ii de teren 195,68 37, 18 232,86 39,46 46,96 
3.1 .2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloQ ica) 

3.2 Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 
415,82 79,01 494,83 83,86 99,80 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnica 1.956,81 371 ,79 2.328,60 394,67 469,66 

3.4 Certificarea performan\ei energetice ~i 
122,30 23,24 145,54 24,66 29,35 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 25.389,58 4.824,02 30.213,60 5.120,91 6.093,89 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie 
de avizare a lucrc!lrilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea ob\inerii 195,68 37,18 232,86 39,46 46,96 
avizelor/acordurilor/autoriza~iilor 

3.5.5. Verificarea tehnicc!I de calitate a 733,80 139,42 873,23 148,00 176, 12 
proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 24.460,09 4.647,42 29.107,51 4.933,45 5.870,81 
3.6 Oraanizarea orocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 9.784,04 1.858,97 11.643,00 1.973,38 2.348,32 
3. 7.1. Managementul de proiect pentru 

9.784,04 1.858,97 11.643,00 1.973,38 2.348,32 obiectivul de investitii 
3. 7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistentc!I tehnicc!I 6.522,69 1.239,31 7.762,00 1.315,58 1.565,53 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 2.446,01 464,74 2.910,75 493,34 587,07 
proiectantului 

3.8.1.1. oe oerioada de executie a lucrarilor 1.712,21 325,32 2.037,53 345,34 410,95 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse i n programul de control al 733,80 139,42 873,23 148,00 176, 12 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat fn Constructii 

3.8.2. Diriaentie de santier 4.076,68 774,57 4.851,25 822,24 978,46 
TOTAL CAPITOL 3 44.386,92 8.433,51 52.820,43 8.952,52 10.653,51 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 815.336,45 154.913,93 970.250,38 164.448,65 195.693,90 

Terasamente 49,97232 9,49474 59,46706 10,07000 11 ,99000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
3,32500 0,63175 3,95675 0,67000 0,79000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
41,12500 7,81375 48,93875 8,29000 9,87000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 15,23059 2,89381 18, 12440 3,07000 3,65000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 60,92237 11,57525 72,49762 12,28000 14,62000 

Constructii pentru retele termice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizit ie armaturi/robinete/vane 8,71681 1,65619 10,37301 1,75000 2,09000 

Montaj armaturi/rob inete/vane 1,74336 0,33124 2,07460 0,35000 0,41000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte re1ea termica primara 105,00000 19,95000 124,95000 21 , 17000 25,20000 

Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
529,30100 100,56719 629,86819 106,75000 127,04000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 815.336,45 154.913,93 970.250,38 164.448,65 195.693,90 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Oroanizare de santier 13.860,72 2.633,54 16.494,26 2.795,62 3.326,78 

5.1 .1. Lucrari de constructii ~i instalatii 8.153,36 1.549,14 9.702,50 1.644,48 1.956,93 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 5.707,36 1.084,40 6.791,75 1.151 ,14 1.369,85 santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 84.765,64 16.105,47 100.871, 11 17.096,74 20.345, 12 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 244,60 46,47 291,08 49,33 58,70 
TOTAL CAPITOL 5 98.870,96 18.785,48 117.656,44 19.941,69 23.730,60 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice $i teste 
6.1. Preciatirea personalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 815,34 154,91 970,25 164,44 195,69 
TOTAL CAPITOL 6 815,34 154,91 970,25 164,44 195,69 

TOTAL GENERAL 959.817,34 182.365,29 1.142.182,63 193.589,52 230.371 ,54 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 823.897,49 156.540,52 980.438,01 166.175,35 197.748,67 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.11.2016) 

Reabllitare retea maglstrala de transport agent termlc In municiplul Arad. BRETE_A_ M_l _-_M_ll_I _______ __, 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29.05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T. V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajiiri pentru protectia mediului ~i 1.491,06 283,30149 1.774,36198 300,73000 357,87000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 1.491,06 283,30 1.774,36 300,73 357,87 

CAPITOLUL 2: Cheltuiell pentru aslgurarea utllltitllor necesare oblectlvulul de lnvestltll 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOT AL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnlci 
3.1 Stud ii 715,71 135,98 851,69 144,35 171,78 

3.1 . 1. Studii de teren 715,71 135,98 851,69 144,35 171 ,78 
3. 1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 
1.520,88 288,97 1.809,85 306,75 365,03 

obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 
3.3 Exoertizare tehnica 7.157,09 1.359,85 8.516,94 1.443,54 1.717,81 

3.4 Certificarea performan\ei energetice ~i 
447,32 84,99 532,31 90,22 107,36 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 92.863,25 17.644,02 110.507,26 18.729,96 22.288,67 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucr~rilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
oeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 715,71 135,98 851 ,69 144,35 171,78 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 2.683,91 509,94 3.193,85 541 ,32 644, 18 
proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 89.463,63 16.998,09 106.461 ,72 18.044,29 21.472,71 
3.6 On:1anizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 35.785,45 6.799,24 42.584,69 7.217,71 8.589,08 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
35.785,45 6.799,24 42.584,69 7.217,71 8.589,08 

obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnic~ 23.856,97 4.532,82 28.389,79 4.811,80 5.726,05 

3.8.1. Asistenta tehnic~ din partea 8.946,36 1.699,81 10.646, 17 1.804,42 2.147,27 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 6.262,45 1.189,87 7.452,32 1.263, 10 1.503,09 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 2.683,91 509,94 3.193,85 541,32 644, 18 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 14.910,60 2.833,01 17.743,62 3.007,38 3.578,78 

TOTAL CAPITOL 3 162.346,67 30.845,87 193.192,53 32.744,33 38.965,78 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 2.982.120,98 566.602,99 3.548.723,97 601.476,59 715.757,15 

Terasamente 388,37492 73,79124 462, 16616 78,33000 93,21000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
8,77800 1,66782 10,44582 1,77000 2,10000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
108,00000 20,52000 128,52000 21 ,78000 25,92000 

existenta 

Desfaceri trotuare st razi, alei 73,09893 13,88880 86,98773 14,74000 17,54000 

Refaceri t rotuare, strazi, alei 292,39572 55,55519 347,95091 58,97000 70, 17000 

Constructii pentru retele termice 162,37700 30,85163 193,22863 32,75000 38,97000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 55,49700 10,54443 66,04143 11 , 19000 13,32000 

Montaj armaturi/robinete/vane 11,09940 2,10889 13,20829 2,23000 2,66000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 272,52000 51 ,77880 324,29880 54,96000 65,40000 

Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
1.609,98000 305,89620 1.915,87620 324,72000 386,42000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice !?i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func~ionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice !?i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice !?i 
4.4. functionale care nu necesita montaj !?i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 2.982.120,98 566.602,99 3.548.723,97 601 .476,59 715.757,15 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuleli 
5.1 Organizare de santier 50.696,06 9.632,25 60.328,31 10.225,09 12.167,87 

5. 1.1. Lucrari de constructii !?i instalatii 29.821,21 5.666,03 35.487,24 6.014,76 7.157,57 
aferente on::ianizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 20.874,85 3.966,22 24.841,07 4.210,33 5.010,30 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 310.033,23 58.906,31 368.939,54 62.531 ,91 74.412,97 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 894,64 169,98 1.064,62 180,44 214,72 

TOTAL CAPITOL 5 361.623,92 68.708,54 430.332,46 72.937,44 86.795,56 

CAPITOLUL 6: Cheltulell pentru probe tehnoloalce si teste 
6.1. Pregatirea oersonalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 2.982,12 566,60 3.548,72 601,47 715,75 

TOTAL CAPITOL 6 2.982,12 566,60 3.548,72 601 ,47 715,75 

TOTAL GENERAL 3.510.564,75 667.007,30 4.177 .572,05 708.060,56 842.592,11 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 3.013.433,25 572.552,32 3.585.985,57 607.792,08 723.272,59 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.11.2016} 

Reabllltare retea magistrala de transport agent termic In municipiul Arad. MAGISTRALA M1 - OBIECT 1 
in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9680 I lei/euro din data de ..-----2-9-.,-0-5-.,2-0_2_3 ___ __ 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 691 ,53 131,39087 822,92178 139,47000 165,97000 
aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 691 ,53 131,39 822,92 139,47 165,97 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatllor necesare obiectivului de investi1ii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 4.850,00 921 ,50000 5.771 ,50000 978,21000 1.164,07000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 4.850,00 921 ,50 5.771,50 978,21 1.164,07 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 331,93 63,07 395,00 66,94 79,66 

3.1.1. Studii de teren 331,93 63,07 395,00 66,94 79,66 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloc:iica) 

3.2 Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 705,36 134,02 839,38 142,26 169,29 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 
3.3 Expertizare tehnica 3.319,35 630,68 3.950,02 669,49 796,69 

3.4 
Certificarea performantei energetice l?i 207,46 39,42 246,88 41 ,84 49,79 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 43.068,55 8.183,02 51.251 ,57 8.686,66 10.337,13 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie 
de avizare a lucrarilor de investi\ii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 331,93 63,07 395,00 66,94 79,66 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.244,76 236,50 1.481,26 251 ,06 298,76 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 41 .491 ,85 7.883,45 49.375,31 8.368,66 9.958,71 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 16.596,74 3.153,38 19.750,12 3.347,46 3.983,48 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 
16.596,74 3.153,38 19.750, 12 3.347,46 3.983,48 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 11 .064,49 2.102,25 13.166,75 2.231 ,63 2.655,65 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 4.149,19 788,35 4.937,53 836,86 995,87 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucr~rilor 2.904,43 551 ,84 3.456,27 585,80 697, 11 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 1.244,76 236,50 1.481,26 251 ,06 298,76 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 6.915,31 1.313,91 8.229,22 1.394,77 1.659,78 

TOTAL CAPITOL 3 75.293,89 14.305,84 89.599,72 15.186,28 18.071,69 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli Pentru investltia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.383.061 ,82 262.781 ,75 1.645.843,57 278.955,59 331 .957,15 

Terasamente 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
60,64000 11 ,52160 72,16160 12,23000 14,55000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
52,24800 9,92712 62,17512 10,53000 12,54000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Constructii pentru retele termice 85,17480 16, 18321 101,35801 17, 17000 20,44000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 493,64918 93,79334 587,44253 99,56000 118,48000 

Montaj armaturi/robinete/vane 98,72984 18,75867 117,48851 19,91000 23,69000 

Refacere izolatie conducte 592,62000 112,59780 705,21780 119,52000 142,23000 

Montaj conducte retea termica primara 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Achizit ie produse preizolate si servicii anexe 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente· tehnologice ~ i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~ i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOT Al CAPITOL 4 1.383.061,82 262.781,75 1.645.843,57 278.955,59 331.957,15 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de santier 23.512,05 4.467,29 27.979,34 4.742,23 5.643,27 

5.1 .1. Lucrari de constructii ~i instala\ii 13.830,62 2.627,82 16.458,44 2.789,55 3.319,57 
aferente ornanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

9.681,43 1.839,47 11.520,90 1.952,68 2.323,70 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 143.788,64 27.319,84 171. 108,48 29.001 ,33 34.51 1,59 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 414,92 78,83 493,75 83,68 99,58 

TOT AL CAPITOL 5 167.715,61 31.865,97 199.581,57 33.827,24 40.254,44 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli oentru probe tehnoloalce sl teste 
6.1. Preaatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 1.383,06 262,78 1.645,84 278,95 331 ,95 

TOTAL CAPITOL 6 1.383,06 262,78 1.645,84 278,95 331 ,95 

TOTAL GENERAL 1.632.995,91 310.269,22 1.943.265, 13 329.365,74 391.945,27 

Din care C + M (1.2+1 .3+1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.402.433,97 266.462,45 1.668.896,42 282.862,82 336.606,76 
+ 5.1 .1) 
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DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRA ..... L_A_M_1_ - O_ B_IE_C_T_2 _ _____ ---1 

ln lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOL UL 1: Cheltuieli pent ru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~I 
2.731 ,03 518,89588 3.249,92684 550,83000 655,49000 

aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOT AL CAPITOL 1 2.731,03 518,90 3.249,93 550,83 655,49 

CAPITOLUL 2: Cheltuiell pentru asigurarea utllitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 1.310,89 249,07 1.559,96 264,39 314,63 

3.1 .1. Studii de teren 1.310,89 249,07 1.559,96 264,39 314,63 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloqica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 2.785,65 529,27 3.314,93 561,84 668,60 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 13.108,95 2.490,70 15.599,65 2.643,99 3.146,35 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 819,31 155,67 974,98 165,24 196,64 auditul energetic al cladiri lor 

3.5 Proiectare 170.088,61 32.316,84 202.405,44 34.305,87 40.823,99 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
Qeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea ob\inerii 11.310,89 249,07 1.559,96 264,39 314,63 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehni~ de calitate a 
4.915,86 934,01 5.849,87 991 ,49 1.179,88 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 163.861,86 31 .133,75 194.995,61 33.049,99 39.329,48 
3.6 OrQanizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 65.544,74 12.453,50 77.998,24 13.219,99 15.731 ,79 
3.7.1. Managementul de proiect pentru 65.544,74 12.453,50 77.998,24 13.219,99 15.731 ,79 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 43.696,50 8.302,33 51.998,83 8.813,31 10.487,85 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 16.386, 19 3.113,38 19.499,56 3.304,98 3.932,94 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 11.470,33 2.179,36 13.649,69 2.313,49 2.753,06 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 4.915,86 934,01 
lucrarilor de executie, avizat de catre 

5.849,87 991,49 1.179,88 

lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. DiriQentie de santier 27.310,31 5.188,96 32.499,27 5.508,33 6.554,91 

TOTAL CAPITOL 3 297.354,65 56.497,38 353.852,03 59.974,63 71 .369,85 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalalii 5.462.061,92 1.037.791 ,76 6.499.853,68 1.101.666,38 1.310.982,99 

Terasamente 593,47074 112,75944 706,23018 119,69000 142,44000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
22,23000 4,22370 26,45370 4,48000 5,33000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte re\ea termica 
192,78000 36,62820 229,40820 38,88000 46,27000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 110,25882 20,94918 131 ,20800 22,23000 26,46000 

Refaceri trotuare, strazi, a lei 441,03530 83,79671 524,83200 88,95000 105,85000 

Constructii pentru retele termice 245,14100 46,57679 291,71779 49,44000 58,83000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 238,71588 45,35602 284,07190 48, 14000 57,29000 

Montaj armaturi/robinete/vane 47,74318 9,07120 56,81438 9,62000 11,45000 

Refacere izolatie conducte 231,32000 43,95080 275,27080 46,65000 55,52000 



Montaj conducte retea termica primara 445,50000 84,64500 530, 14500 89,85000 106,92000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de prod use 2.893,86700 549,83473 3.443, 70173 583,67000 694,57000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
function ale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 5.462.061,92 1.037.791,76 6.499.853,68 1.101.666,38 1.310.982,99 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Oraanizare de santier 92.855,05 17.642,46 110.497,51 18.728,32 22.286,70 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 54.620,62 10.377,92 64.998,54 11 .016,66 13.109,82 
aferente oraanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 38.234,43 7.264,54 45.498,98 7.711 ,66 9.176,88 santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 567.857,81 107.892,98 675.750,79 114.533,64 136.295,03 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.638,62 311 ,34 1.949,96 330,49 393,29 

TOTAL CAPITOL 5 662.351 ,48 125.846,78 788.198,26 133.592,45 158.975,02 
CAPITOLUL 6: Cheltuleli oentru probe tehnoloc1ice sl teste 
6.1. Preaatirea personalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloaice si teste 5.462,06 1.037,79 6.499,85 1.101,66 1.310,98 
TOTAL CAPITOL 6 5.462,06 1.037,79 6.499,85 1.101,66 1.310,98 

TOTAL GENERAL 6.429.961, 14 1.221.692,62 7.651.653,75 1.296.885,95 1.543.294,33 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 5.519.413,57 1.048.688,58 6.568.102, 14 1.113.233,87 1.324. 7 48,30 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907/29.11 .2016) 

Reabllltare retea maglstrala de transport agent termic in munlclplul Arad. MAGISTRALA M1 - OBIECT 3 
in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9680 I lei/euro din data de .------29-.,0-5-,-20- 2_3 ___ __ 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuleli pentru obtinerea $1 amenaJarea terenulul 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 3.795, 14 721 ,07752 4.516,22238 765,45000 910,89000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 3.795,14 721,08 4.516,22 765,45 910,89 

CAPITOLUL 2: Cheltulell pentru asigurarea utllltatllor necesare obiectivulul de lnvestltll 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

4.850,00 921 ,50000 5.771,50000 978,21000 1.164,07000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 4.850,00 921,50 5.771,50 978,21 1.164,07 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 asistenta tehnlca 
3.1 Stud ii 1.821,67 346, 12 2.167,79 367,42 437,23 

3.1.1. Studii de teren 1.821,67 346, 12 2.167,79 367,42 437,23 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 3.871 ,05 735,50 4.606,55 780,76 929, 11 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 
3.3 Expertizare tehnica 18.216,70 3.461 ,17 21.677,87 3.674,20 4.372,30 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 
1.138,54 216,32 1.354,87 229,63 273,26 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 236.361 ,62 44.908,71 281.270,33 47.672,76 56.730,60 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i devlz 0,00 0,00 0,00 0,00 
qeneral 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 1.821 ,67 346,12 2.167,79 367,42 437,23 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
6.831,26 1.297,94 8.129,20 1.377,82 1.639,61 proiectului tehnic l?i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic $i detalii de executie 227.708,69 43.264,65 270.973,34 45.927,52 54.653,76 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 91.083,48 17.305,86 108.389,34 18.371,01 21.861,50 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 91 .083,48 17.305,86 108.389,34 18.371 ,01 21.861 ,50 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 60.722,32 11.537,24 72.259,56 12.247,32 14.574,33 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 22.770,87 4.326,47 27.097,33 4.592,74 5.465,37 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 

15.939,61 3.028,53 18.968, 13 3.214,92 3.825,76 lucrc1rilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 6.831,26 1.297,94 8.129,20 1.377,82 1.639,61 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirioentie de santier 37.951 ,45 7.210,78 45.162,22 7.654,58 9.108,96 

TOT AL CAPITOL 3 413.215,37 78.510,92 491.726,29 83.343,10 99.178,33 
CAPITOLUL 4: Cheltulell pentru investltla de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 7.590.289,71 1.442.155,04 9.032.444,75 1.530.917,65 1.821.792,00 

Terasamente 921,42917 175,07154 1.096,50072 185,84000 221, 15000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
77,75900 14,77421 92,53321 15,68000 18,66000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
269,50100 51 ,20519 320,70619 54,35000 64,68000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 170,35973 32,36835 202,72808 34,36000 40,88000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 681,43894 129,47340 810,91234 137,44000 163,55000 

Constructii pentru retele termice 543,05900 103,18121 646,24021 109,53000 130,34000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 386,01072 73,34204 459,35276 77,85000 92,64000 

Montaj armaturi/robinete/vane 77,20214 14,66841 91 ,87055 15,57000 18,52000 



Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 645,98000 122,73620 768,71620 130,29000 155,04000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 3.817,55000 725,33450 4.542,88450 769,97000 916,27000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func\ionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~ i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 7.590.289,71 1.442.155,04 9.032.444,75 1.530.917 ,65 1.821.792,00 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Oraanizare de santier 129.034,93 24.516,64 153.551,56 26.025,59 30.970,46 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instala\ii 75.902,90 14.421,55 90.324,45 15.309, 17 18.217,92 
aferente oraanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 53.132,03 10.095,09 63.227, 11 10.716,42 12.752,54 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 789.116,88 149.932,21 939.049,09 159.160,32 189.400,78 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.277,09 432,65 2.709,73 459,27 546,53 
TOT AL CAPITOL 5 920.428,89 174.881 ,49 1.095.310,38 185.645,18 220.917,77 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolo1iice si teste 
6.1. Preaatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloQice si teste 7.590,29 1.442,16 9.032,44 1.530,91 1.821,79 

TOTAL CAPITOL 6 7 .590,29 1.442,16 9.032,44 1.530,91 1.821 ,79 

TOTAL GENERAL 8.940.169,41 1.698.632, 19 10.638.801,60 1.803.180,50 2.145. 784,85 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 7.674.837,75 1.458.219, 17 9.133.056,92 1.547 .970,48 1.842.084,88 4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.11.2016) 

Reabllltare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M1 - OBIECT 4 

in le1i ~i euro la curs BNR de 4,9580 lel/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.} 19% (cu T.V.A.} (fara T.V.A} (cu T.V.A.} 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

1.555,32 295,51069 1.850,83011 313,69000 373,30000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 1.555,32 295,51 1.850,83 313,69 373,30 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utiliti tilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 746,55 141,85 888,40 150,57 179,18 

3.1.1. Studii de teren 746,55 141 ,85 888,40 150,57 179,18 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloQica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 

1.586,43 301,42 1.887,85 319,97 380,76 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 7.465,53 1.418,45 8.883,98 1.505,75 1.791 ,84 

3.4 
Certificarea performantei energetice !?i 466,60 88,65 555,25 94,10 111 ,99 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 96.865,29 18.404,41 115.269,70 19.537,15 23.249,22 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare fn 
vederea obtinerii 746,55 141,85 888,40 150,57 179, 18 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
2.799,57 531,92 3.331,49 564,65 671 ,94 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 
3.5.6. Proiect tehnic $i detalii de executie 93.319,17 17.730,64 111.049,81 18.821,93 22.398, 10 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 37.327,67 7.092,26 44.419,92 7.528,77 8.959,24 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
37.327,67 7.092,26 44.419,92 7.528,77 8.959,24 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 24.885, 11 4.728,17 29.613,28 5.019,16 5.972,81 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 9.331 ,92 1.773,06 11.104,98 1.882, 18 2.239,80 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrMlor 6.532,34 1.241 ,14 7.773,49 1.317,53 1.567,86 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 2.799,57 531,92 3.331,49 564,65 671 ,94 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. DiriQentie de santier 15.553, 19 2.955,11 18.508,30 3.136,98 3.733,01 

TOTAL CAPITOL 3 169.343,18 32.175,20 201.518,38 34.155,47 40.645,04 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitla de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 3.110.638,84 591.021 ,38 3.701.660,22 627.397,91 746.603,51 

Terasamente 365,08535 69,36622 434,45157 73,63000 87,62000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
16,37800 3, 11182 19,48982 3,30000 3,93000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
102,72000 19,51680 122,23680 20,71000 24,65000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, a lei 68,63037 13,03977 81 ,67014 13,84000 16,47000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 274,52147 52,15908 326,68055 55,36000 65,88000 

Constructii pentru retele termice 366,13600 69,56584 435,70184 73,84000 87,87000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 57,77304 10,97688 68,74992 11,65000 13,86000 

Montaj armaturi/robinete/vane 11,55461 2,19538 13,74998 2,33000 2,77000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte re~ea termica primara 256,08000 48,65520 304,73520 51 ,64000 61 ,46000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
1.591,76000 302,43440 1.894, 19440 321 ,04000 382,04000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~ i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOT AL CAPITOL 4 3.110.638,84 591.021 ,38 3. 701.660,22 627.397,91 746.603,51 

CAPITOLUL 5: Alte cheltule ll 
5.1 Oraanizare de santier 52.880,86 10.047,36 62.928,22 10.665,75 12.692,25 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instala\ii 31 .106,39 5.910,21 37.016,60 6.273,97 7.466,03 
aferente oroanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

21.774,47 4.137,15 25.911 ,62 4.391,78 5.226,22 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 323.394,46 61.444,95 384.839,40 65.226,79 77.619,88 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 933, 19 177,31 1.110,50 188,21 223,98 

TOTAL CAPITOL 5 377.208,51 71.669,62 448.878,13 76.080,75 90.536,11 

CAPITOLUL 6: Cheltuiell pentru probe tehnoloaice si teste 
6.1. Preaatirea personalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloaice si teste 3.110,64 591 ,02 3.701 ,66 627,39 746,60 

TOTAL CAPITOL 6 3.110,64 591,02 3.701,66 627,39 746,60 

TOTAL GENERAL 3.661.856,49 695.752,73 4.357.609,22 738.575,21 878.904,56 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4 + 2 + 4.1+4.2 3.143.300,55 597.227,10 3. 7 40.527 ,65 633.985,57 754.442,84 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M1 - OBIECT 5 
in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .-----2-9-,0,-5-.,2- 0_2_3-----1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea ,1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 537,85 102, 19090 640,03773 108,48000 129,09000 aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 537,85 102,19 640,04 108,48 129,09 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectlvului de investi1ii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare sl aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 258, 17 49,05 307,22 52,07 61 ,96 

3.1.1 . Studii de teren 258, 17 49,05 307,22 52,07 61 ,96 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Afte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 
Documenta1ii - suport ~i cheltuieli pentru 

548,60 104,23 652,84 110,65 131 ,67 
obtinerea de avize, acorduri ~i autoriza1ii 

3.3 Expertizare tehnica 2.581 ,66 490,52 3.072, 18 520,70 619,64 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 161,35 30,66 192,01 32,54 38,72 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 33.497, 10 6.364,45 39.861 ,55 6.756, 16 8.039,83 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
cieneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 258,17 49,05 307,22 52,07 61 ,96 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
968,12 183,94 1.152,07 195,26 232,36 

proiectului tehnic l?i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 32.270,81 6.131,45 38.402,26 6.508,83 7.745,51 
3.6 Orqanizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 12.908,32 2.452,58 15.360,91 2.603,53 3.098,20 

3.7.1. Managementul de proiect pentru 12.908,32 2.452,58 15.360,91 2.603,53 3.098,20 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 8.605,55 1.635,05 10.240,60 1.735,67 2.065,45 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 3.227,08 613, 15 3.840,23 650,87 774,54 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.258,96 429,20 2.688,16 455,61 542, 18 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 968, 12 183,94 1.152,07 195,26 232,36 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diricientie de santier 5.378,47 1.021,91 6.400,38 1.084,80 1.290,91 

TOTAL CAPITOL 3 58.560,76 11.126,54 69.687,31 11.811,32 14.055,47 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instala~ii 1.075.693,66 204.381 ,80 1.280.075,46 216.961 ,20 258.183,83 

Terasamente 106,31382 20,19963 126,51345 21 ,44000 25,51000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
8,74000 1,66060 10,40060 1,76000 2,09000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte relea termica 
40,48000 7,69120 48,17120 8, 16000 9,71000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 26,81101 5,09409 31,90510 5,40000 6,43000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 107,24403 20,37637 127,62040 21,63000 25,74000 

Constructii pentru retele termice 41,38200 7,86258 49,24458 8,34000 9,93000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 21,19400 4,02686 25,22086 4,27000 5,08000 

Montaj armaturi/robinete/vane 4,23880 0,80537 5,04417 0,85000 1,01000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte relea termica primara 138,00000 26,22000 164,22000 27,83000 33, 12000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
581,29000 110,44510 691,73510 117,24000 139,51000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echip·amente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 1.075.693,66 204.381,80 1.280.075,46 216.961,20 258.183,83 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuleli 
5.1 Oroanizare de santier 18.286,79 3.474,49 21.761 ,28 3.688,33 4.389, 11 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 10.756,94 2.043,82 12.800,75 2.169,61 2.581 ,83 
aferente oroanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

7.529,86 1.430,67 8.960,53 1.518,72 1.807,28 santierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 111.833,42 21.248,35 133.081,77 22.556,15 26.841 ,82 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 322,71 61,31 384,02 65,08 77,45 
TOTAL CAPITOL 5 130.442,92 24.784,15 155.227,07 26.309,56 31.308,38 

CAPITOLUL 6: Cheltuleli pentru probe tehnologlce si teste 
6.1. Preoatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 1.075,69 204,38 1.280,08 216,96 258, 18 

TOTAL CAPITOL 6 1.075,69 204,38 1.280,08 216,96 258,18 

TOTAL GENERAL 1.266.310,88 240.599,07 1.506.909,95 255.407,52 303.934,95 

Din care C + M (1.2+1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.086.988,45 206.527,81 1.293.516,25 219.239,29 260.894,75 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termlc in municipiul Arad. MAGISTRALA M1 - OBIECT 6 
tn lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .------29-.. -.0-5-.,2-0_2_3-----1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor $i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenalarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului $i 

535,94 101 ,82840 637,76737 108,09000 128,63000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 535,94 101,83 637,77 108,09 128,63 

CAPITOLUL 2: Cheltuleli pentru asigurarea utllltitllor necesare obiectlvului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuiell pentru proiectare sl asistenti tehnici 
3.1 Stud ii 257,25 48,88 306,13 51 ,88 61 ,74 

3.1 .1. Studii de teren 257,25 48,88 306,13 51 ,88 61 ,74 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 Documenta\ii - suport !?i cheltuieli pentru 546,66 103,86 650,52 110,25 131 ,20 ob\inerea de avize, acorduri ~i autoriza\ii 
3.3 Expertizare tehnica 2.572,51 488,78 3.061 ,28 518,85 617,44 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 
160,78 30,55 191 ,33 32,42 38,59 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 33.378,28 6.341 ,87 39.720, 15 6.732, 19 8.011 ,31 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn 
vederea obtinerii 257,25 48,88 306, 13 51 ,88 61 ,74 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 964,69 183,29 1.147,98 194,57 231 ,54 
proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 32.156,34 6.109,70 38.266,04 6.485,74 7.718,03 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 12.862,54 2.443,88 15.306,42 2.594,29 3.087,21 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 12.862,54 2.443,88 15.306,42 2.594,29 3.087,21 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 8.575,02 1.629,25 10.204,28 1.729,52 2.058, 13 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 3.215,63 610,97 3.826,60 648,57 771 ,80 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.250,94 427,68 2.678,62 454,00 540,26 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse rn programul de control al 964,69 183,29 1.147,98 194,57 231 ,54 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diricientie de santier 5.359,39 1.018,28 6.377,67 1.080,95 1.286,33 

TOT AL CAPITOL 3 58.353,03 11.087,08 69.440,11 11 .769,40 14.005,62 

CAPITOLUL 4: Cheltulell pentru investitia de bazA 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.071.877,92 203.656,81 1.275.534,73 216.191,59 257.267,99 

Terasamente 73,95744 14,05191 88,00935 14,91000 17,75000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
6,08000 1, 15520 7,23520 1,22000 1,45000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
28,16000 5,35040 33,51040 5,67000 6,75000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 18,65114 3,54372 22,19485 3,76000 4,47000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 74,60454 14,17486 88,77941 15,04000 17,90000 

Constructii pentru retele termice 41,38200 7,86258 49,24458 8,34000 9,93000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 21,19400 4,02686 25,22086 4,27000 5,08000 

Montaj armaturi/ro binete/vane 4,23880 0,80537 5,04417 0,85000 1,01000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 96,00000 18,24000 114,24000 19,36000 23,04000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
707,61000 134,44590 842,05590 142,72000 169,83000 

oferite de furnizorii de prod use preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 1.071.877,92 203.656,81 1.275.534,73 216.191,59 257.267,99 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuleli 
5.1 Orcianizare de sanHer 18.221,92 3.462,17 21.684,09 3.675,25 4.373,54 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 10.71 8,78 2.036,57 12.755,35 2.161,91 2.572,67 
aferente orcianizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 7.503,15 1.425,60 8.928,74 1.513,34 1.800,87 santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse $i neprevazute 111.436,72 21.172,98 132.609,69 22.476, 14 26.746,61 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 321,56 61,10 382,66 64,85 77,18 
TOTAL CAPITOL 5 129.980,20 24.696,24 154.676,44 26.216,24 31 .197,33 
CAPITOLUL 6: Cheltuielil pentru probe tehnoloaice si teste 
6.1. Preciatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice $i teste 1.071 ,88 203,66 1.275,53 216, 19 257,26 
TOTAL CAPITOL 6 1.071 ,88 203,66 1.275,53 216,19 257,26 

TOTAL GENERAL 1.261.818,98 239.745,61 1.501.564,59 254.501,51 302.856,83 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 1.083.132,64 205.795,20 1.288.927,85 218.461,59 259.969,29 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transjort agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 1 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4 9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru ob1inerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 12.509,45 2.376,79604 14.886,24891 2.523,08000 3.002,47000 
aducerea la starea irnitiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protec\ia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 12.509,45 2.376,80 14.886,25 2.523,08 3.002,47 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 14.550,00 2.764,50000 17.314,50000 2.934,65000 3.492,23000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 14.550,00 2.764,50 17.314,50 2.934,65 3.492,23 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 6.004,54 1.140,86 7.145,40 1.211,08 1.441, 18 

3.1.1. Studii de teren 6.004,54 1.140,86 7.145,40 1.211 ,08 1.441,18 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloaica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 

12.759,64 2.424,33 15.183,97 2.573,54 3.062,51 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 60.045,37 11.408,62 71 .453,99 12.110,80 14.411 ,85 

3.4 
Certificarea performantei energetice ~i 

3.752,84 713,04 4.465,87 756,92 900,74 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 779.088,72 148.026,86 927.115,58 157.137,69 186.993,85 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn 
vederea obtinerii 6.004,54 1.140,86 7.145,40 1.211 ,08 1.441 , 18 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehni~ de calitate a 
22.517,02 4.278,23 26.795,25 4.541,55 5.404,44 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 750.567, 17 142.607,76 893.174,93 151.385,06 180.148,23 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 300.226,87 57.043, 11 357.269,97 60.554,02 72.059,29 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 
300.226,87 57.043,11 357.269,97 60.554,02 72.059,29 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 200.151,25 38.028,74 238.179,98 40.369,34 48.039,51 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 75.056,72 14.260,78 89.317,49 15.138,50 18.014,81 
proiectantului 
3.8.1 .1. pe perioada de executie a 

52.539,70 9.982,54 62.522,25 10.596,95 12.610,37 lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse Tn programul de control al 22.517,02 4.278,23 26.795,25 4.541,55 5.404,44 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat Tn Constructii 

3.8.2. Dirigentie de santier 125.094,53 23.767,96 148.862,49 25.230,84 30.024,70 
TOTAL CAPITOL 3 1.362.029,23 258.785,55 1.620.814, 78 274.713,39 326.908,93 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 25.018.905, 72 4.753.592,09 29. 772.497,81 5.046.168,96 6.004.941 ,06 

Terasamente 1.936,67438 367,96813 2.304,64251 390,61000 464,83000 

I nstalatii necesare functionarii investitiei 
228,54600 43,42374 271,96974 46,09000 54,85000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
685,01200 130, 15228 815,16428 138,16000 164,41000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 281,37104 53,46050 334,83154 56,75000 67,53000 

Refaceri t rotuare, strazi, alei 1.125,48416 213,84199 1.339,32615 227,00000 270, 13000 

Constructii pentru retele termice 923,46840 175,45900 1.098,92740 186,25000 221,64000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 2.530,44312 480,78419 3.011 ,22731 510,37000 607,34000 

Montaj armaturi/robinete/vane 506,08862 96,15684 602,24546 102,07000 121,46000 

Refacere izolatie conducte 249,24000 47,35560 296,59560 50,27000 59,82000 



Montaj conducte retea termica primara 4.138,80000 786,37200 4.925,17200 834,77000 993,37000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 12.413,77800 2.358,61782 14. 772,39582 2.503,78000 2.979,50000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dot~ri 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 25.018.905, 72 4.753.592,09 29. 772.497 ,81 5.046.168,96 6.004.941,06 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de $antier 425.321,40 80.811 ,07 506.132,46 85.784,86 102.083,99 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 250.189,06 47.535,92 297.724,98 50.461 ,68 60.049,41 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 175.132,34 33.275,14 208.407,48 35.323,18 42.034,58 santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2.601.065,51 494.202,45 3.095.267,96 524.619,91 624.297,69 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.505,67 1.426,08 8.931 ,75 1.513,85 1.801,48 
TOTAL CAPITOL 5 3.033.892,58 576.439,59 3.610.332, 17 61 1.918,62 728.183,16 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolo~ice l?i teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 25.018,91 4.753,59 29.772,50 5.046, 16 6.004,94 
TOT AL CAPITOL 6 25.018,91 4.753,59 29.772,50 5.046,16 6.004,94 

TOTAL GENERAL 29.466. 905,89 5.598. 712, 12 35.065.618,01 5.943.304,86 7.072.532, 79 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 25.296.154,23 4.806.269,30 30.102.423,54 5.102.088,37 6.071.485, 17 4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de trans~ort agent termic in municiplul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 2 

Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4 9580 I iei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 2.546,68 483,86929 3.030,54974 513,65000 611,24000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 2.546,68 483,87 3.030,55 513,65 611,24 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru aslgurarea utilitatilor 
4.850,00 921 ,50000 5.771,50000 978,21000 1.164,07000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 4.850,00 921 ,50 5.771,50 978,21 1.164,07 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnici 
3.1 Stud ii 1.222,41 232,26 1.454,66 246,55 293,39 

3. 1.1. Studii de teren 1.222,41 232,26 1.454,66 246,55 293,39 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 
2.597,61 493,55 3.091 ,16 523,92 623,46 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 12.224,07 2.322,57 14.546,64 2.465,52 2.933,97 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 
764,00 145, 16 909,16 154,09 183,37 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 158.607,26 30.135,38 188.742,64 31 .990,16 38.068,28 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii l?i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare fn 
vederea obtinerii 1.222.41 232,26 1.454,66 246,55 293,39 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
4.584,02 870,96 5.454,99 924,57 1.100,23 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic $i detalii de executie 152.800,83 29.032, 16 181.832,98 30.819,04 36.674,66 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 61 .120,33 11 .612,86 72.733,19 12.327,61 14.669,86 

3. 7.1 . Managementul de proiect pentru 
61.120,33 11 .612,86 72.733, 19 12.327,61 14.669,86 

obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 40.746,89 7.741,91 48.488,80 8.218.40 9.779,89 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 15.280,08 2.903,22 18.183,30 3.081 ,90 3.667,45 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 10.696,06 2.032,25 12.728,31 2.157,33 2.567,22 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse fn programul de control al 4.584,02 870,96 5.454,99 924,57 1.100,23 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat fn Constructii 
3.8.2. Dirigentie de $antier 25.466,80 4.838,69 30.305,50 5.136,50 6.112,44 

TOTAL CAPITOL 3 277.282,57 52.683,69 329.966,26 55.926,25 66.552,22 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 5.093.360,90 967.738,57 6.061.099.47 1.027.301 ,51 1.222.488,80 

Terasamente 593,75925 112,81426 706,57351 119,75000 142,51000 

lnstalatii nec;esare functionarii investitiei 
75,27000 14,30130 89,57130 15,18000 18,06000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
157,67500 29,95825 187,63325 31 ,80000 37,84000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 106,69719 20,27247 126,96966 21 ,52000 25,60000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 42:6,78877 81,08987 507,87863 86,08000 102,43000 

Constructii pentru retele termice 231,31410 43,94968 275,26378 46,65000 55,51000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 15,42216 2,93021 18,35237 3, 11000 3,70000 

Montaj armaturi/robinete/vane 3,08443 0,58604 3,67047 0,62000 0,74000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 515,55000 97,95450 613,50450 103,98000 123,74000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 2.%7,80000 563,88200 3.531,68200 598,58000 712,31000 

preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func~ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func~ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dot~ri 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 5.093.360,90 967.738,57 6.061.099,47 1.027.301,51 1.222.488,80 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuleli 
5.1 Organizare de santier 86.587, 14 16.451 ,56 103.038,69 17.464, 12 20.782,30 

5.1.1. Lucrari de constructii l?i instalatii 50.933,61 9.677,39 60.610,99 10.273,01 12.224,88 
aferente orqanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

35.653,53 6.774,17 42.427,70 7.191,11 8.557,42 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 529.526, 17 100.609,97 630.136, 15 106.802,37 127.094,82 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.528,01 290,32 1.818,33 308, 19 366,74 

TOTAL CAPITOL 5 617.641 ,32 117.351,85 734.993,17 124.574,68 148.243,86 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli oentru probe tehnolo« ice si teste 
6.1. Preqatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloqice si teste 5.093,36 967,74 6.061,10 1.027,30 1.222,48 

TOT AL CAPITOL 6 5.093,36 967,74 6.061 ,10 1.027,30 1.222,48 

TOTAL GENERAL 6.000. 77 4,83 1.140.147,22 7 .140.922,04 1.210.321,60 1.440.282,67 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 5.151.691,19 978.821,33 6.130.512,52 1.039.066,38 1.236.488,99 
4.2 + 5.1.1) 

ON~ 



DEVIZ PE OBIECT 
lconf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de trans:rrt agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 3 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4 9680 I lei/euro din data de 29.05.2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor !ii subcapitolelor de (tara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenulllli 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului !ii 5.831,75 1.108, 03267 6.939,78354 1.176,23000 1.399,71000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 5.831,75 1.108,03 6.939,78 1.176,23 1.399,71 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 4.850,00 921,50000 5.771 ,50000 978,21000 1.164,07000 
necesare obiectivului de investilii 

TOTAL CAPITOL 2 4.850,00 921 ,50 5.771 ,50 978,21 1.164,07 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 2.799,24 531 ,86 3.331 , 10 564,59 671,86 

3.1.1. Studii de teren 2.799,24 531 ,86 3.331, 10 564,59 671,86 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloQica) 

3.2 Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 5.948,39 1.130, 19 7.078,58 1.199,75 1.427,70 
ob\inerea de avize, acorduri ~i autoriza\ii 

3.3 Expertizare tehnica 27.992,40 5.318,56 33.310,96 5.645,90 6.718,62 

3.4 Certificarea performan\ei energetice ~i 1.749,53 332,41 2.081 ,94 352,86 419,91 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 363.201,44 69.008,27 432.209,72 73.255,63 87.174,19 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 2.799,24 531 ,86 3.331 , 10 564,59 671,86 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
10.497, 15 1.994,46 12.491 ,61 2.117,21 2.519,48 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic !?i detalii de executie 349.905,05 66.481 ,96 416.387,01 70.573,83 83.982,85 
3.6 Orcianizarea orocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 139.962,02 26.592,78 166.554,80 28.229,53 33.593,14 

3. 7 .1. Managementu I de proiect pentru 139.962,02 26.592,78 166.554,80 28.229,53 33.593, 14 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 93.308,01 17.728,52 111 .036,54 18.819,67 22.395,42 

3.8.1 . Asistenta tehnica din partea 34.990,51 6.648,20 41.638,70 7.057,37 8.398,28 
oroiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 24.493,35 4.653,74 29.147,09 4.940, 16 5.878,80 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse Tn programul de control al 10.497, 15 1.994,46 12.491 ,61 2.117,21 2.519,48 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diricientie de santier 58.317,51 11.080,33 69.397,84 11.762,30 13.997,14 

TOTAL CAPITOL 3 634.961 ,04 120.642,60 755.603,63 128.067,93 152.400,84 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazi 
4.1. Constructii ~i instalatii 11.663.501,75 2.216.065,33 13.879.567,08 2.352.461 ,02 2. 799.428,61 

Terasamente 1.190,16396 226,13115 1.416,29511 240,04000 285,65000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
118,78000 22,56820 141,34820 23,95000 28,50000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termidi 
401,92500 76,36575 478,29075 81 ,06000 96,46000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 255,72471 48,58770 304,31241 51 ,57000 61,37000 

Refaceri t rotuare, stirazi, alei 1.022,89885 194,35078 1.217 ,24963 206,31000 245,51000 

Construqii pentru retele termice 603,65340 114,69415 718,34755 121 ,75000 144,88000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 811,35902 154, 15821 965,51724 163,64000 194,73000 

Montaj armaturi/robinete/vane 162,27180 30,83164 193, 10345 32,72000 38,94000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte re~ea termica primara 1.095,65000 208,17350 1.303,82350 220,98000 262,97000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 6.001,07500 1.140,20425 7.141 ,27925 1.210,38000 1.440,35000 
preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func~ionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 11.663.501, 75 2.216.065,33 13.879.567 ,08 2.352.461,02 2.799.428,61 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuiell 
5.1 Orqanizare de santier 198.279,53 37.673, 11 235.952,64 39.991 ,83 47.590,28 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instala\ii 116.635,02 22.160,65 138.795,67 23.524,61 27.994,28 
aferente omanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 81.644,51 15.512,46 97.156,97 16.467,22 19.596,00 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.212.584,30 230.391,02 1.442.975,31 244.571 ,25 291.039,79 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.499,05 664,82 4.163,87 705,73 839,82 

TOTAL CAPITOL 5 1.414.362,88 268.728,95 1.683.091 ,82 285.268,81 339.469,89 
CAPITOLUL 6: Cheltuiell pe ntru probe tehnolo ~ice $i teste 
6.1. Preqatirea oersonalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 11.663,50 2.216,07 13.879,57 2.352,46 2.799,42 
TOTAL CAPITOL 6 11.663,50 2.216,07 13.879,57 2.352,46 2.799,42 

TOTAL GENERAL 13. 735.170,91 2.609.682,47 16.344.853,39 2. 770.304,66 3.296.662,54 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 11. 790.818,52 2.240.255,52 14.031.074,04 2.378.140,07 2.829.986,67 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de trans:;ort agent termlc in municipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 4 

in lei t?i euro la curs BNR de I 4 9680 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Val care Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (tara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

2.303,66 437,69590 2.74 1,35854 464,63000 552,91000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protec\ia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 2.303,66 437,70 2.741,36 464,63 552,91 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatllor necesare obiectivului de lnvestltii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului d,e investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 1.105,76 210,09 1.315,85 223,02 265,39 

3.1.1. Studii de teren 1.105,76 210,09 1.315,85 223,02 265,39 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolooica) 

3.2 Documenta\ii - suport l?i cheltuieli pentru 2.349,74 446,45 2.796,19 473,92 563,97 ob\inerea de avize, acorduri ~i autoriza\ii 
3.3 Exoertizare tehnica 11.057,58 2.100,94 13.158,52 2.230,25 2.653,99 

3.4 Certificarea performant,ei energetice ~i 691 ,10 131,31 822,41 139,39 165,87 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 143.472, 11 27.259,70 170.731 ,81 28.937,48 34.435,60 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitatef documenta\ie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
i:ieneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare fn 
vederea obtinerii 1.105,76 210,09 1.315,85 223,02 265,39 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnic~ de calitate a 
4.146,59 787,85 4.934,45 836,34 995,24 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 138.219,76 26.261 ,75 164.481 ,51 27.878,12 33.174,97 
3.6 Ori:ianizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 55.287,90 10.504,70 65.792,60 11 .151 ,25 13.269,98 

3.7.1. Managementul de proiect pentru 
55.287,90 10.504,70 65.792,60 11.151 ,25 13.269,98 

obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 36.858,60 7.003,13 43.861 ,74 7.434,15 8.846,64 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 13.821 ,98 2.626,18 16.448, 15 2.787,80 3.317,48 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de execu\ie a 9.675,38 1.838,32 11.513,71 1.951,46 2.322,24 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 4.146,59 787,85 4.934,45 836,34 995,24 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat fn Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 23.036,63 4.376,96 27.413,59 4.646,35 5.529,16 

TOT AL CAPITOL 3 250.822,79 47.656,33 298.479,12 50.589,46 60.201,44 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru lnvestitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 4.607.325,27 875.391,80 5.482.717,08 929.270,93 1.105.832,40 

Terasamente 466,79031 88,69016 555,48047 94,14000 112,03000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
23,37000 4,44030 27,81030 4,71000 5,60000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
140,91000 26,77290 167,68290 28,42000 33,82000 

existenta 

Desfaceri trotuare stra1zi, alei 91,17192 17,32266 108,49458 18,38000 21,88000 

Refaceri trotuare, strazi, a lei 364,68768 69,29066 433,97834 73,55000 87,53000 

Constructii pentru retele termice 510,62180 97,01814 607,63994 102,98000 122,55000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 361,66130 68,71565 430,37695 72,94000 86,80000 

Montaj armaturi/robinete/vane 72,33226 13,74313 86,07539 14,58000 17,36000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 402,00000 76,38000 478,38000 81 ,08000 96,48000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de prod use 2.173,78000 413,01820 2.586, 79820 438,43000 521 ,74000 
preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 4.607 .325,27 875.391,80 5.482.717,08 929.270,93 1.105.832,40 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de santier 78.324,53 14.881,66 93.206,19 15.797,59 18.799,14 

5.1.1. Lucrari de construc\ii ~i instalatii 46.073,25 8.753,92 54.827,17 9.292,70 11.058,32 
aferente on:ianizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 32.251,28 6.127,74 38.379,02 6.504,89 7.740,82 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditufui 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 478.995,96 91.009,23 570.005,20 96.610,72 114.966,76 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.382,20 262,62 1.644,82 278,78 331 ,74 

TOTAL CAPITOL 5 558.702,69 106.153,51 6164.856,20 112.687,09 134.097,64 
CAPITOLUL 6: Cheltuleli pentru probe tehnolo Ice $1 teste 
6.1. Pregatirea personalului de expfoatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnofoQice si teste 4.607,33 875,39 5.482,72 929,27 1.105,83 

TOTAL CAPITOL 6 4.607,33 875,39 5.482,72 929,27 1.105,83 

TOTAL GENERAL 5.423.761 ,74 1.030.514,73 6.454.276,47 1.093.941,38 1.301. 790,22 

Din care C + M (1 .2+1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.655. 702, 19 884.583,42 5.540.285,61 939.028,26 1.117.443,63 4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.1 1.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent tennic in municipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 5 
in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de ....------2-9-.. -05.-.-.20- 2-3-----t 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (tara T.V.A.) 19% (cu T .V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

4.225,54 802,85217 5.028,38988 852,26000 1.014,19000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOT AL CAPITOL 1 4.225,54 802,85 5.028,39 852,26 1.014,19 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheituieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

necesare obiectivului de investi\ii 

TOT AL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 2.028,26 385,37 2.413,63 409,08 486,81 

3. 1.1. Studii de teren 2.028,26 385,37 2.413,63 409,08 486,81 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloQica) 

3.2 Documenta\ii - suport !?i cheltuieli pentru 4.310,05 818,91 5.128,96 869,31 1.034,48 
ob\inerea de avize, acorduri ~i autoriza\ii 

3.3 Expertizare tehnica 20.282,58 3.853,69 24.136,27 4.090,87 4.868,14 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 1.2167,66 240,86 1.508,52 255,67 304,25 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 263.166,49 50.001 ,63 313.168, 12 53.079, 14 63.164, 19 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea ob\inerii 2.028,26 385,37 2.413,63 409,08 486,81 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 7.605,97 1.445,13 9.051,10 1.534,07 1.825,55 
proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 253.532,26 48.171,13 301.703,39 51.135,99 60.851 ,83 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 101.412,91 19.268,45 120.681,36 20.454,39 24.340,73 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 101.412,91 19.268,45 120.681,36 20.454,39 24.340.73 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 67.608,60 12.845,63 80.454,24 13.636,24 16.227,14 

3.8.1. Asisten\a tehnica din partea 25.353,23 4.817,1 1 30.170,34 5.113,58 6.085, 17 
proiectantului 
3.8.1 .1. pe perioada de executie a 17.747,26 3.371,98 21.119,24 3.579,51 4.259,62 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 7.605,97 1.445,13 9.051, 10 1.534,07 1.825,55 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diriaentie de santier 42.255,38 8.028,52 50.283,90 8.522,66 10.141 ,97 

TOT AL CAPITOL 3 460.076,55 87.414,54 547.491,09 92.794,70 110.425,74 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii $i instalatii 8.451.075,44 1.605. 704,33 10.056.779,77 1.704.533,16 2.028.394,46 

Terasamente 1.157,45796 219,91701 1.377,37497 233,45000 277,80000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
43,32000 8,23080 51 ,55080 8,73000 10,39000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
339,62500 64,52875 404, 15375 68,50000 81,51000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 200,18947 38,03600 238,22547 40,37000 48,04000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 800,75789 152,14400 952,90189 161 ,50000 192, 19000 

Constructii pentru retele termice 345,93150 65,72699 411 ,65849 69,77000 83,02000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 143,71968 27,30674 171 ,02642 28,98000 34,49000 

Montaj armaturi/robinete/vane 28,74394 5,46135 34,20528 5,79000 6,89000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 798,00000 151 ,62000 949,62000 160,95000 191 ,53000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 4.593,33000 872,73270 5.466,06270 926,44000 1.102,47000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice l?i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 8.451.0175,44 1.605. 704,33 10.056.779,77 1. 704.533, 16 2.028.394,46 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Oroanizare de santier 143.668,28 27.296,97 170.965,26 28.977,06 34.482,70 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 84.510,75 16.057,04 100.567,80 17.045,33 20.283,94 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 59.157,53 11 .239,93 70.397,46 11.931 ,73 14.198,76 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse $i neprevazute 878.607,61 166.935,45 1.045.543,05 177.210,08 210.880,00 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.535,32 481 , 71 3.017,03 511,35 608,51 

TOTAL CAPITOL 5 1.024.811,21 194.714,13 1.219.525,34 206.698,49 245.971 ,21 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolo 1ice $ i teste 
6.1. Preoatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice $i teste 8.451 ,08 1.605,70 10.056,78 1.704,53 2.028,39 

TOTAL CAPITOL 6 8.451,08 1.605,70 10.056,78 1.704,53 2.028,39 

TOTAL GENERAL 9.948.639,81 1.890.241 ,56 11.838.881,37 2.006.583, 14 2.387 .833,99 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4 + 2 + 4.1 + 8.539.811, 73 1.622.564,23 10.162.375,96 1. 722.430, 75 2.049.692,59 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reablllta re retea magistrala de trans~ort agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIE CT 6 

rn lei :;ii euro la curs BNR de I 4 9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru ob\inerea $1 amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

2.855, 14 542,47606 3.397,61321 575,86000 685,27000 aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 2.855,14 542,48 3.397,61 575,86 685,27 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 aslstenta tehnici 
3.1 Stud ii 1.370,47 260,39 1.630,85 276,41 328,93 

3.1.1. Studii de teren 1.370,47 260,39 1.630,85 276,41 328,93 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloqica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 
2.912,24 553,33 3.465,57 587,38 698,98 obtinerea de avize, acorduri :;ii autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnica 13.704,66 2.603,89 16.308,54 2.764, 15 3.289,33 

3.4 Certificarea performan~ei energetice ~i 
856,54 162,74 1.019,28 172,75 205,58 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 177.817,94 33.785,41 211 .603,35 35.864,84 42.679, 16 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezab.ilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii !?i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare fn 
vederea obtinerii 1.370,47 260,39 1.630,85 276,41 328,93 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnic~ de calitate a 
5.139,25 976,46 6.115,70 1.036,55 1.233,50 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 171 .308,23 32.548,56 203.856,79 34.551 ,88 41 .116,73 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 68.523,29 13.019,43 81.542,72 13.820,75 16.446,69 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 
68.523,29 13.019,43 81.542,72 13.820,75 16.446,69 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 45.682,19 8.679,62 54.361 ,81 9.213,82 10.964,45 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 17.130,82 3.254,86 20.385,68 3.455,18 4.111 ,67 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 

11 .991,58 2.278,40 14.269,98 2.418,63 2.878,17 lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse Tn programul de control al 5.139,25 976,46 6.115,70 1.036,55 1.233,50 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnsoectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. Diriaentie de santier 28.551,37 5.424,76 33.976,13 5.758,64 6.852,78 

TOTAL CAPITOL 3 310.867,33 59.064,79 369.932,13 62.700,10 74.613,12 
CAPITOLUL 4: Cheltuleli pentru investitla de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 5.710.274,30 1.084.952, 12 6. 7'95.226,42 1.151 .729,38 1.370.557,97 

Terasamente 604,35174 114,82683 719, 17857 121 ,89000 145,05000 

lnstalatii necesare funqionarii investitiei 
36,38500 6,91315 43,29815 7,33000 8,73000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
200,16000 38,03040 238,19040 40,37000 48,04000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, a lei 133,10282 25,28954 158,39235 26,84000 31 ,94000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 532,41126 101 ,15814 633,56940 107,38000 127,78000 

Constructii pentru retele termice 408,60720 77,63537 486,24257 82,41000 98,07000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 78,47190 14,90966 93,38156 15,82000 18,83000 

Montaj armaturi/robinete/vane 15,69438 2,98193 18,67631 3, 16000 3,76000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 606,00000 115, 14000 721 ,14000 122,22000 145,44000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 3.095,09000 588,06710 3.683, 15710 624,26000 742,87000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dot~ri 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 5.710.274,30 1.084.952, 12 6.795.226,42 1.151.729,38 1.370.557 ,97 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de santier 97.074,66 18.444,19 115.518,85 19.579,39 23.299,47 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 57.102,74 10.849,52 67.952,26 11.517,29 13.705,57 
aferente oroanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 39.971 ,92 7.594,66 47.566,58 8.062,10 9.593,90 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 593.662,96 112.795,96 706.458,92 119.738,39 142.488,68 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1. 713,08 325,49 2.038,57 345,51 411 ,16 
TOTAL CAPITOL 5 692.450,70 131.565,63 824.016,34 139.663,29 166.199,31 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnoloc ice sl teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 5.710,27 1.084,95 6.795,23 1.151,72 1.370,55 
TOTAL CAPITOL 6 5.710,27 1.084,95 6.795,23 1.151,72 1.370,55 

TOTAL GENERAL 6.722.157,75 1.277 .209,97 7 .999.367' 72 1.355.820,35 1.613.426,22 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 5. 770.232, 18 1.096.344, 11 6.866.576,29 1.163.822,53 1.384.948,81 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transrrt agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 7 

fn lei ~i euro la curs BNR de I 4 9680 I lei/euro din data de 29,06,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuleli pentru obtinerea si amenalarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 
2.281 ,55 433,49459 2. 715,04508 460,17000 547,60000 aducerea la starea iniliala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 uti litatilor 

TOTAL CAPITOL 1 2.281 ,55 433,49 2.715,05 460,17 547,60 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul de investi1ii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 1.095,14 208,08 1.303,22 220,88 262,85 

3.1.1. Studii de teren 1.095,14 208,08 1.303,22 220,88 262,85 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 Documenta\ii - suport !?i cheltuieli pentru 2.327,18 442, 16 2.769,35 469,37 558,56 ob\inerea de avize, acorduri ~i autorizatii 
3.3 Expertizare tehnica 10.951,44 2.080,77 13.032,22 2.208,84 2.628,52 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 684,47 130,05 81 4,51 138,05 164,28 auditul energetic al cladirilor 
3.5 Proiectare 142.094,96 26.998,04 169.093,01 28.659,72 34.105,07 

3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investi\H ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
cieneral 
3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in 
vederea ob\inerii 1.095,14 208,08 1.303,22 220,88 262,85 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehni~ de calitate a 
4.106,79 780,29 4.887,08 828,31 985,69 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 136.893,03 26.009,68 162.902,70 27.610,53 32.856,53 
3.6 Orcianizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 54.757,21 10.403,87 65.161 ,08 11 .044,21 13.142,61 

3.7.1. Managementul de proiect pentru 54.757,21 10.403,87 65.161 ,08 11 .044,21 13.142,61 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 36.504,81 6.935,91 43.440,72 7.362,79 8.761 ,72 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 13.689,30 2.600,97 16.290,27 2.761 ,04 3.285,64 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 9.582,51 1.820,68 11.403, 19 1.932,73 2.299,95 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 4.106,79 780,29 4.887,08 828,31 985,69 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 22.815,50 4.334,95 27.150,45 4.601 ,75 5.476,08 

TOTAL CAPITOL 3 248.415,22 47.198,89 295.614,11 50.103,86 59.623,61 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazi 
4.1 . Constructii $i instalatii 4.563.100,98 866.989, 19 5.430.090, 16 920.351 ,14 1.095.217,86 

Terasamente 493,12854 93,69442 586,82296 99,46000 118,35000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
18,05000 3,42950 21 ,47950 3,64000 4,33000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte re~ea termica 
162,32500 30,84175 193, 16675 32,74000 38,96000 

existenta 

Desfacerl trotuare strazi, alei 103,75743 19,71391 123,47134 20,92000 24,90000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 415,02973 78,85565 493,88538 83,70000 99,61000 

Constructii pentru retele termice 322,42080 61,25995 3°83,68075 65,03000 77,38000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 134,36623 25,52958 159,89582 27,10000 32,25000 

Montaj armaturi/robinete/vane 26,87325 5,10592 31 ,97916 5,42000 6,45000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 408,15000 77,54850 485,69850 82,32000 97,96000 
Achizitie produse prei.zolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 2.479,00000 471,01000 2.950,01000 500,00000 595,00000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj i;;i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dot~ri 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 4.563.1100,98 866.989,19 5.430.090,16 920.351,14 1.095.217 ,86 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de $antier 77.572,72 14.738,82 92.311,53 15.645,96 18.618,69 

5.1.1. Lucr~ri de constructu ~i instalatii 45.631 ,01 8.669,89 54.300,90 9.203,51 10.952, 17 
aferente omanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 31.941,71 6.068,92 38.010,63 6.442,45 7.666,52 santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 474.398,23 90.135,66 564.533,89 95.683,38 113.863,22 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.368,93 260, 10 1.629,03 276, 10 328,56 
TOTAL CAPITOL 5 553.339,88 105.134,58 658.474,45 111.605,44 132.810,47 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolo Ice $i teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 .2. Probe tehnologice si teste 4.563,10 866,99 5.430,09 920,35 1.095,21 
TOT AL CAPITOL 6 4.563,10 866,99 5.430,09 920,35 1.095,21 

TOTAL GENERAL 5.371. 700, 72 1.020.623, 14 6.392.323,86 1.083.440,96 1.289.294, 75 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.611.013,54 876.092,57 5.487.106, 11 930.014,82 1.106.717,63 4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de trans~ort agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 8 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4 9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T .V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru ob\inerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

8.599,64 1.633,93247 10.233,57706 1. 734,49000 2.064,05000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 8.599,64 1.633,93 10.233,58 1.734,49 2.064,05 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 4.127,83 784,29 4.912,12 832,55 990,74 

3.1.1. Studii de teren 4.127,83 784,29 4.912, 12 832,55 990,74 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloa ica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 
8.771 ,64 1.666,61 10.438,25 1.769,18 2.105,33 

obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 
3.3 Expertizare tehnica 41.278,29 7.842,88 49.121 ,17 8.325,59 9.907,45 

3.4 Certificarea performan\ei energetice ~i 2.579,89 490, 18 3.070,07 520,34 619,21 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 535.585,86 101 .761 ,31 637.347,18 108.024,56 128.549,23 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrc!jrilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
qeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 4.127,83 784,29 4.912,12 832,55 990,74 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnici!I de calitate a 
15.479,36 2.941,08 18.420,44 3.122,09 3.715,29 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 515.978,68 98.035,95 614.014,62 104.069,92 123.843,20 
3.6 Orqanizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 206.391,47 39.214,38 245.605,85 41.627,96 49.537,28 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 
206.391,47 39.214,38 245.605,85 41.627,96 49.537,28 

obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 137.594,31 26.142,92 163.737,23 27.751,96 33.024,84 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 51.597,87 9.803,59 61.401,46 10.406,98 12.384,31 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 36.118,51 6.862,52 42.981 ,02 7.284,89 8.669,02 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 15.479,36 2.941 ,08 18.420,44 3.122,09 3.715,29 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. DiriQentie de santier 85.996,45 16.339,32 102.335,77 17.344,98 20.640,53 

TOTAL CAPITOL 3 936.329,30 177.902,57 1.114.231,87 188.852,14 224.734,08 
CAPITOLUL 4: Cheltuleli pentru investitla de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 17.199.289,17 3.267.864,94 20.467.154, 11 3.468.997,41 4.128.106,92 

Terasamente 1.914,87324 363,82592 2.278,69915 386,21000 459,60000 

lnstalatii necesare funqionarii investitiei 
80,02800 15,20532 95,23332 16,14000 19,20000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte re~ea t ermica 
519,67900 98,73901 618,41801 104,81000 124,73000 

existenta 

Desfacerl trotuare strazi, alei 348,95243 66,30096 415,25339 70,38000 83,75000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 1.395,80972 265,20385 1.661,01356 281,52000 335,01000 

Constructii pentru retele termice 1.008,31290 191,57945 1.199,89235 203,37000 242,01000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 175,45991 33,33738 208,79729 35,38000 42,11000 

Montaj armaturi/robinete/vane 35,09198 6,66748 41 ,75946 7,07000 8,42000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 1.432,00000 272,08000 1.704,08000 288,82000 343,70000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de prod use 10.289,08200 1.954,92558 12.244,00758 2.075,24000 2.469,54000 
preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice l?i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice l?i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj l?i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dot~ri 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 17.199.289,17 3.267.864,94 20.467.154,11 3.468.997 ,41 4.128.106,92 

CAPITOLUL 5: Aile cheltuieli 
5.1 Organizare de santier 292.387,92 55.553,70 347.941 ,62 58.972,95 70.177,80 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 171 .992,89 32.678,65 204.671 ,54 34.689,97 41 .281 ,06 
aferente oraanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 120.395,02 22.875,05 143.270,08 24.282,98 28.896,74 
~antierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 1.788.106,90 339.740,31 2.127.847,21 360.650,84 429.174,50 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.159,79 980,36 6.140,15 1.040,69 1.238,43 

TOTAL CAPITOL 5 2.085.654,60 396.274,37 2.481.928,98 420.664,48 500.590,73 

CAPITOLUL 6: Cheltuiell oentru probe tehnolo :lice $1 taste 
6.1 . Pregatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloaice si teste 17.199,29 3.267,86 20.467, 15 3.468,99 4.128,10 

TOT AL CAPITOL 6 17.199,29 3.267,86 20.467,15 3.468,99 4.128,10 

TOTAL GENERAL 20.247 .072,01 3.846.943,68 24.094.015,69 4.083.717,51 4 .859.623,88 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 17.379.881,71 3.302.177 ,52 20.682.059,23 3.505.421,87 4.171.452,03 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in munlcipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 9 

in lei !?i euro la curs BNR de 4,9580 lei/euro din data de 29,05.2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (tara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $i amena area terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului !ii 35,60 6,76419 42,36520 7,18000 8,54000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

TOTAL CAPITOL 1 35,60 6,76 42,37 7,18 8,54 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asi~urarea utiliti tilor neces are obiectivului de investiti i 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
obiectivului de investi1ii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltulell pentru proiectare $1 aslstenti tehnlci 
3.1 Stud ii 17,09 3,25 20,34 3,44 4,10 

3.1.1. Studii de teren 17,09 3,25 20,34 3,44 4,10 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloQica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 36,31 6,90 43,21 7,32 8,71 
obtinerea de avize, acorduri !?i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 170,88 32,47 203,35 34,46 41 ,01 

3.4 Certificarea performantei energetice !?i auditul 10,68 2,03 12,71 2,15 2,56 energetic al clMirilor 

3.5 Proiectare 2.217,23 421 ,27 2.638,50 447,19 532,16 
3.5.1 . Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de 

0,00 0,00 0,00 0,00 
avizare a lucrarilor de investitii !?i deviz general 



3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn 
vederea ob\inerii 17,09 3,25 20,34 3,44 4,10 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 64,08 12,18 76,26 12,92 15,38 
proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 2.136,06 405,85 2.541 ,91 430,83 512,68 

3.6 Oraanizarea orocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 854,42 162,34 1.016,76 172,33 205,07 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 854,42 162,34 1.016,76 172,33 205,07 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 569,62 108,23 677,84 114,87 136,70 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 213,61 40,59 254,19 43,07 51 ,26 
oroiectantu lui 
3.8.1 .1. pe perioada de executie a lucrarilor 149,52 28,41 177,93 30,15 35,88 

3.8.1 .2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 64,08 12,18 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 

76,26 12,92 15,38 

lnsoectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 356,01 67,64 423,65 71 ,80 85,44 

TOTAL CAPITOL 3 3.876,24 736,49 4.612,72 781 ,76 930,31 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii l?i instalatii 71.202,02 13.528,38 84.730,40 14.361,03 17.089,63 

Terasamente 7,82916 1,48754 9,31670 1,57000 1,87000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
1,33000 0,25270 1,58270 0,26000 0,31000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte· retea termica existenta 4,19500 0,79705 4,99205 0,84000 1,00000 

Desfaceri trotuare strazi, alei 2,15619 0,40968 2,56587 0,43000 0,51000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 8,62477 1,63871 10,26347 1,73000 2,07000 

Constructii pentru retele termice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 0,60575 0, 11509 0,72084 0,12000 0,14000 

Montaj armaturi/robinete/vane 0,12115 0,02302 0,14417 0,02000 0,02000 

Refacere izolatie conducte 12,24000 2,32560 14,56560 2,46000 2 ,93000 

Montaj conducte retea termica primara 7,80000 1,48200 9,28200 1,57000 1,87000 

Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
26,30000 4,99700 31 ,29700 5,30000 6,31000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 



4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func\ionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i func\ionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i func\ionale 
4.4. care nu necesita montaj ~i echipamente de 0,00 0,00 0,00 0,00 

transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 71.202,02 13.528,38 84.730,40 14.361,03 17.089,63 

CAPITOLUL 5: Alte che ltulell 
5.1 Organizare de santier 1.210,43 229,98 1.440,42 244, 13 290,51 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii aferente 712,02 135,28 847,30 143,61 170,89 
oroanizarii de santier 
5.1 .2. Cheltuieli conexe oroanizarii santierulul 498,41 94,70 593, 11 100,52 119,62 

5.2 Comisioane, cote taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 7.402,45 1.406,46 8.808,91 1.493,03 1.776,70 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 21 ,36 4,06 25,42 4,30 5,12 

TOTAL CAPITOL 5 8.634,24 1.640,51 10.274,75 1.741 ,46 2.072,33 
CAPITOLUL 6: Che ltuieli pentru probe tehnoloaice ii tes te 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 71 ,20 13,53 84,73 14,36 17,08 

TOTAL CAPITOL 6 71,20 13,53 84,73 14,36 17,08 

TOTAL GENERAL 83.819,30 15.925,67 99.744,97 16.905,79 20.117,89 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 71.949,64 13.670,43 85.620,07 14.511,82 17.269,06 
5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic In municipiul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 1 
rn lei ~i euro la curs BNR de l 4,9580 I lei/euro din data de .-----29-.,-05,-,-.,20-2-3--------i 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor !ii subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obUnerea $1 amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectla mediului ~i 1.021 ,37 194,06008 1.215,42890 206,00000 245,14000 
aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 1.021 ,37 194,06 1.215,43 206,00 245,14 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asiaurarea utilltatllor necesare oblectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
4.850,00 921,50000 5.771,50000 978,21000 1.164,07000 

necesare obiectivului de investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 4.850,00 921 ,50 5.771,50 978,21 1.164,07 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $i asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 490,26 93,15 583,41 98,88 117,66 

3.1.1. Studii de teren 490,26 93,15 583,41 98,88 117,66 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1 .3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolooica) 

3.2 Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 
1.041 ,80 197,94 1.239,74 210, 12 250,04 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatH 

3.3 Exoertizare tehnica 4.902,57 931 ,49 5.834,06 988,82 1.176,69 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 
306,41 58,22 364,63 61 ,80 73,54 

audltul energetic al ch~dirilor 
3.5 Proiectare 63.610,85 12.086,06 75.696,91 12.829,93 15.267,61 

3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
cieneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 490,26 93,15 583.41 98,88 117,66 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.838,46 349,31 2.187,77 370,80 441 ,26 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 61.282,13 11 .643,60 72.925,73 12.360,25 14.708,69 
3.6 Orcianizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 24.512,85 4.657.44 29.170,29 4.944, 10 5.883,47 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
24.512,85 4.657,44 29.170,29 4.944,10 5.883,47 

obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 16.341,90 3.104,96 19.446,86 3.296,05 3.922,30 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 6.128,21 1.164,36 7.292,57 1.236,01 1.470,86 
proiectantului 
3.8.1.1. oe oerioada de executie a lucrarilor 4.289,75 815,05 5.104,80 865,21 1.029,60 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 1.838,46 349,31 2.187,77 370,80 441,26 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat i n Constructii 
3.8.2. Dirigentie de ~antier 10.213,69 1.940,60 12.154,29 2.060,04 2.451 ,44 

TOTAL CAPITOL 3 111.206,64 21.129,26 132.335,90 22.429,70 26.691,31 
CAPITOLUL 4: Cheltulell pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 2.042.737,65 388.120, 15 2.430.857,80 412.008,40 490.289,99 

Terasamente 363,75560 69,11356 432,86916 73,36000 87,30000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
54,94000 10.43860 65,37860 11,08000 13, 18000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
31,35600 5,95764 37,31364 6,32000 7,52000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 54,61706 10,37724 64,99430 11 ,01000 13, 10000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 218,46822 41,50896 259,97719 44,06000 52,43000 

Constructii pentru retele term ice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 829,26731 157,56079 986,82810 167,25000 199,03000 

Montaj armaturi/robinete/ vane 165,85346 31 ,51216 197,36562 33,45000 39,80000 

Reface re izolatie cond ucte 324,48000 61 ,65120 386,13120 65,44000 77,88000 

Montaj conducte retea termica primara 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 2.042.737,65 388.120,15 2.430.857 ,80 412.008,40 490.289,99 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Oroanizare de santier 34.726,54 6.598,04 41.324,58 7.004,13 8.334,91 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 20.427,38 3.881 ,20 24.308,58 4.120,08 4.902,89 
aferente on::ianizarii de santier 
5. 1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

14.299, 16 2.716,84 17.016,00 2.884,05 3.432,02 santierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 212.371, 18 40.350,52 252.721,70 42.834,04 50.972,50 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 612,82 116,44 729,26 123,60 147,08 
TOTAL CAPITOL 5 247.710,54 47.065,00 294.775,54 49.961 ,77 59.454,49 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnoloaice si teste 
6.1. Preoatirea oersonalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 2.042,74 388, 12 2.430,86 412,00 490,28 
TOTAL CAPITOL 6 2.042,74 388,12 2.430,86 412,00 490,28 

TOTAL GENERAL 2.409.568,93 457.818,10 2.867 .387 ,03 485.996,08 578.335,28 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 2.069.036,39 393.116,92 2.482.153,31 417.312,69 496.602,09 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabllitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 2 

fn lei 9i euro la curs BNR de 4,9580 lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenaJarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 228,35 43,38562 271 ,73098 46,05000 54,80000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
TOTAL CAPITOL 1 228,35 43,39 271,73 46,05 54,80 

CAPITOLUL 2: Cheltuleli pentru asigurarea utlllta llor necesare obiectlvulul de investltii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltulell pentru prolectare $1 aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 109,61 20,83 130,43 22,10 26,30 

3.1.1. Studii de teren 109,61 20,83 130,43 22,10 26,30 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolooica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 232,91 44,25 277,17 46,97 55,90 
obtinerea de avize, acorduri 9i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 1.096,06 208,25 1.304,31 221,06 263,07 

3.4 Certificarea performantei energetice 9i 68,50 13,02 81,52 13,81 16,44 
auditul energetic al clc'!idirilor 

3.5 Proiectare 14.221 ,35 2.702,06 16.923,41 2.868,35 3.413,34 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie de 0,00 0,00 0,00 0,00 
avizare a lucrarilor de investitii 9i deviz 



general 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 109,61 20,83 130,43 22,10 26,30 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 411 ,02 78,09 489,12 82,90 98,65 
proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic l?i detalii de executie 13.700,72 2.603, 14 16.303,86 2.763,35 3.288,39 
3.6 Orcianizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 5.480,29 1.041,25 6.521,54 1.105,34 1.315,35 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 5.480,29 1.041,25 6.521,54 1.105,34 1.315,35 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 3.653,53 694, 17 4.347,70 736,88 876,89 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 1.370,07 260,31 1.630,39 276,33 328,83 
oroiectantulu i 
3.8.1 .1. pe perioada de executie a lucrarilor 959,05 182,22 1.141 ,27 193,43 230,18 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 411,02 78,09 489, 12 82,90 98,65 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat fn Constructii 
3.8.2. Diricientie de santier 2.283,45 433,86 2.717,31 460,55 548,06 

TOTAL CAPITOL 3 24.862,24 4.723,83 29.586,07 5.014,51 5.967,29 

CAPITOLUL 4: Cheltuleli pentru investitla de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 45'6.690,72 86.771 ,24 543.461 ,95 92.111 ,88 109.613, 14 

Terasamente 17,10156 3,24930 20,35086 3,44000 4, 10000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
11,78000 2,23820 14,01820 2,37000 2,82000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
31,74000 6,03060 37,77060 6,40000 7,61000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 3,20954 0,60981 3,81935 0,64000 0,77000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 12,83814 2,43925 15,27739 2,58000 3,08000 

Constructii pentru retele term ice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 34,88456 6,62807 41 ,51263 7,03000 8,37000 

Montaj armaturi/robinete/vane 6,97691 1,32561 8,30253 1,40000 1,67000 

Refacere izolatie conducte 279,60000 53,12400 332,72400 56,39000 67,10000 

Montaj conducte retea termica primara 12,00000 2,28000 14,28000 2,42000 2,88000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
46,56000 8,84640 55,40640 9,39000 11, 17000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 456.690,72 86.771,24 543.461 ,95 92.111,88 109.613,14 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuleli 
5.1 Organizare de $antier 7.763,74 1.475,11 9.238,85 1.565,89 1.863,42 

5.1.1. Lucrari de cons.tructii ~i instalatii 4.566,91 867,71 5.434,62 921 , 11 1.096,13 
aferente orqanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

3.196,84 607.40 3.804,23 644,78 767,29 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 47.479,39 9.021 ,08 56.500,48 9.576,31 11.395,82 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 137,01 26,03 163,04 27,63 32,88 
TOTAL CAPITOL 5 55.380,14 10.522,23 65.902,37 11.169,83 13.292,12 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 
6.1. Preqatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 456,69 86,77 543,46 92,11 109,61 

TOTAL CAPITOL 6 456,69 86,77 543,46 92,11 109,61 

TOTAL GENERAL 537.618,14 102.147,45 639.765,58 108.434,38 129.036,96 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4 + 2 + 4.1+4.2 + 461.485,97 87.682,33 549.168,30 93.079,04 110.764,07 
5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907/29.11 .2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 3 
in lei ~i euro la curs BNR de l 4,9580 I lei/euro din data de ....-----29-.-,0.-5-.,-20- 2_3 ___ __ 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T .V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuiell pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 
1.755,54 333,55282 2.089,09397 354,08000 421 ,35000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protec\ia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 1.755,54 333,55 2.089,09 354,08 421 ,35 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utiliti tilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici 
3.1 Stud ii 842,66 160, 11 1.002,77 169,95 202,25 

3.1.1 . Studii de teren 842,66 160, 11 1.002,77 169,95 202,25 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 1.790,65 340,22 2.130,88 361.16 429,78 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 
3.3 Expertizare tehnica 8.426,60 1.601,05 10.027,65 1.699,59 2.022,51 

3.4 Certificarea performaintei energetice :;;i 
526,66 100,07 626,73 106,22 126,40 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 109.335, 10 20.773,67 130.108,77 22.052,24 26.242,18 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentalie 
de avizare a lucrtiirilor de investitii !?i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 842,66 160, 11 1.002,77 169,95 202,25 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehni~ de calitate a 
3.159,97 600,40 3.760,37 637,34 758,44 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 105.332,47 20.013,17 125.345,64 21 .244,95 25.281 ,49 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanttii 42.132,99 8.005,27 50.138,26 8.497,98 10.112,59 
3. 7.1. Managementul de proiect pentru 

42.132,99 8.005,27 50.138,26 8.497,98 10.112,59 
obiectivul de investitii 
3. 7 .2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 28.088,66 5.336,85 33.425,50 5.665,30 6.741 ,72 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 10.533,25 2.001 ,32 12.534,56 2.124,48 2.528,14 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 7.373,27 1.400,92 8.774,19 1.487,14 1.769,70 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 3.159,97 600,40 3.760,37 637,34 758,44 
lucrtiirilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. DiriQentie de santier 17.555,41 3.335,53 20.890,94 3.540,82 4.213,58 

TOTAL CAPITOL 3 191.143,32 36.317,23 227.460,55 38.552,44 45.877,43 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli oentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 3.511.082,30 667.105,64 4.178.187,94 708.165,04 842.716,40 

Terasamente 367,38061 69,80232 437, 18293 74,09000 88, 17000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
11,21000 2,12990 13,33990 2,26000 2,69000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
99,47500 18,90025 118,37525 20,06000 23,87000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 57,36783 10,89989 68,26772 11 ,57000 13,76000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 229,47133 43,59955 273,07088 46,28000 55,07000 

Constructii pentru retele term ice 137,94000 26,20860 164, 14860 27,82000 33,10000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 7,94711 1,50995 9,45706 1,60000 1,90000 

Montaj armaturi/robinete/vane 1,58942 0,30199 1,89141 0,32000 0,38000 

Refacere izolatie condlucte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 617,55000 117,33450 734,88450 124,55000 148,22000 



Achizitie produse prei'zolate si servicii anexe 
1.981,15100 376,41869 2.357,56969 399,58000 475,50000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 3.511.082,30 667.105,64 4.178.187,94 708.165,04 842.716,40 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de santier 59.688,40 11 .340,80 71.029,19 12.038,80 14.326,17 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 35.110,82 6.671,06 41.781,88 7.081 ,65 8.427, 16 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 24.577,58 4.669,74 29.247,32 4.957,15 5.899,01 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 365.026, 16 69.354,97 434.381 ,13 73.623,67 87.612,16 
5.4 Cheltuieli oentru informare si oublicitate 1.053,32 200, 13 1.253,46 212,44 252,81 

TOTAL CAPITOL 5 425.767,88 80.895,90 506.663,78 85.874,91 102.191 ,14 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli Dentru Drobe tehnoloaice si teste 
6.1. Preoatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnolooice si teste 3.511 ,08 667, 11 4.178,19 708,16 842,71 

TOT AL CAPITOL 6 3.511 ,08 667,11 4.178,19 708,16 842,71 

TOTAL GENERAL 4.133.260, 13 785.319,42 4.918.579,55 833.654,63 992.049,03 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4 + 2 + 4.1+4.2 3.547 .948,66 674.110,25 4.222.058,91 715.600,77 851.564,91 
+ 5.1.1) 
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DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabllitare retea magistrala de transjort agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 4 

rn lei ~i euro la curs BNR de I 4 9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara TVA.) 19% (cu T .V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru ob\inerea $1 amenaJarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

10.377,72 1.971 ,76718 12.349,48918 2.093, 12000 2.490,82000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 10.377,72 1.971,77 12.349,49 2.093,12 2.490,82 

CAPITOLUL 2: Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 14.550,00 2.764,50000 17.314,50000 2.934,65000 3.492,23000 
necesare obiectivului de investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 14.550,00 2.764,50 17.314,50 2.934,65 3.492,23 

CAPITOLUL 3: Cheltuleli pentru proiectare $1 aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 4.981 ,31 946,45 5.927,75 1.004,70 1.195,59 

3.1.1. Studii de teren 4.981 ,31 946,45 5.927,75 1.004,70 1.195,59 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolooica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 
10.585,28 2.011 ,20 12.596,48 2.134,98 2.540,63 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 49.813,07 9.464,48 59.277,55 10.047,00 11 .955,93 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 3.113,32 591,53 3.704,85 627,93 747,24 auditul energetic al clflidirilor 

3.5 Proiectare 646.324,53 122.801 ,66 769.126, 19 130.359,91 155.128,30 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 4.981 ,31 946,45 5.927,75 1.004,70 1.195,59 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 18.679,90 3.549,18 22.229,08 3.767,62 4.483,47 
proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 622.663,32 118.306,03 740.969,35 125.587,59 149.449,24 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 249.065,33 47.322,41 296.387,74 50.235,03 59.779,69 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 249.065,33 47.322,41 296.387.74 50.235,03 59.779,69 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 166.043,55 31.548,27 197.591,83 33.490,01 39.853, 11 

3.8.1 . Asistenta tehnica din partea 62.266,33 11.830,60 74.096,94 12.558,75 14.944,91 
proiectantului 
3.8.1 .1. pe perioada de executie a 43.586,43 8.281 ,42 51.867,85 8.791,13 10.461 ,44 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 18.679,90 3.549,18 22.229,08 3.767,62 4.483,47 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diriaentie de santier 103.777,22 19.717,67 123.494,89 20.931 ,26 24.908,20 

TOTAL CAPITOL 3 1.129.926,37 214.686,01 1.344.612,38 227.899,56 271.200,49 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 20. 755.444,00 3.943.534,36 24.698.978,36 4.186.253,32 4.981 .641,46 

Terasamente 2.344,92475 445,53570 2. 790,46045 472,95000 562,81000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
219,73000 41 ,74870 261 ,47870 44,31000 52,73000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 383,76776 72,91587 456,68363 77,40000 92, 11000 

Refaceri trotuare, stra1zi, alei 1.535,07104 291,66350 1. 826, 73454 309,61000 368,44000 

Constructii pentru retele termice 1.460,,41800 277,47942 1.737,89742 294,55000 350,52000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 1.311,89204 249,25949 1.561 ,15153 264,60000 314,87000 

Montaj armaturi/robinete/vane 262,37841 49,85190 312,23031 52,92000 62,97000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 2.003,00000 380,57000 2.383,57000 403,99000 480,75000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 11.234,26200 2.134,50978 13.368,77178 2.265,88000 2.696,40000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje. echipamente tehnologice ~i o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 
func,ionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 20. 755.444,00 3.943.534,36 24.698.978,36 4.186.253,32 4.981.641 ,46 
CAPITOLUL 5: Alte cheltui,eli 
5.1 Organizare de $antier 352.842,55 67.040,08 4 19.882,63 71.166,30 84.687,90 

5.1.1. LucrM de constructii ~i instala~ii 207.554,44 39.435,34 246.989,78 41 .862,53 49.816,41 
aferente on:1anizarii de $antier 
5.1.2. Cheltuieli conex·e organizarii 145.288, 11 27.604,74 172.892,85 29.303,77 34.871,49 
santierului 

5.2 Comisioane cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2.157.818,98 409.985,61 2.567.804,59 435.219,64 517.911 ,37 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.226,63 1.183,06 7.409,69 1.255,87 1.494,49 

TOTAL CAPITOL 5 2.516.888, 16 478.208,75 2.995.096,91 507.641,81 604.093,76 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli oentru probe tehnolo :lice si teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnolooice si teste 20.755,44 3.943,53 24.698,98 4.186,25 4.981 ,64 

TOT AL CAPITOL 6 20.755,44 3.943,53 24.698,98 4.186,25 4.981,64 

TOTAL GENERAL 24.447.941,70 4.645.108,92 29.093.050,63 4.931.008,71 5.867 .900,40 

Din care C + M (1 .2+1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 20.987.926,16 3.987. 705,97 24.975.632, 14 4.233.143,62 5.037 .440,92 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabllitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRAL,_A_M_3_-_0_B_IE_C_T_ 5 ______ _ 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data, de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru ob\jnerea $i amenaJarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 1.030,00 195,69986 1.225,69912 207,74000 247,21000 aducerea la starea iniliala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 1.030,00 195,70 1.225,70 207,74 247,21 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilltitllor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuleli pentru proiectare $1 aslstenti tehnica 
3.1 Stud ii 494,40 93,94 588,34 99,71 118,66 

3.1.1. Studii de teren 494,40 93,94 588,34 99,71 118,66 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloci ica) 

3.2 
Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 

1.050,60 199,61 1.250,21 211 ,89 252,16 ob\inerea de avize, acorduri ~i autoriza\ii 

3.3 Exoertizare tehnica 4.944,00 939,36 5.883,36 997, 17 1.186,63 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 309,00 58,71 367,71 62,32 74,16 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 64.148,35 12.188, 19 76.336,54 12.938,34 15.396,62 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 494,40 93,94 588,34 99,71 118,66 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.854,00 352,26 2.206,26 373,94 444,98 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 61.799,96 11 .741 ,99 73.541,95 12.464,69 14.832,98 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 24.719,98 4.696,80 29.416,78 4.985,87 5.933,19 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 24.719,98 4.696,80 29.416,78 4.985,87 5.933,19 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 16.479,99 3.131,20 19.611 ,19 3.323,90 3.955,44 

3.8.1. Asistenta tehniccl din partea 6.180,00 1.174,20 7.354,19 1.246,46 1.483,28 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 4.326,00 821 ,94 5.147,94 872,52 1.038,30 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 1.854,00 352,26 2.206,26 373,94 444,98 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat i n Constructii 
3.8.2. DiriQentie de santier 10.299,99 1.957,00 12.256,99 2.077,44 2.472, 16 

TOTAL CAPITOL 3 112.146,32 21.307,80 133.454,12 22.619,20 26.916,86 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazi 
4.1. Constructii ~i instalatii 2.059.998,52 391.399,72 2.451.398,23 415.489,81 494.432,88 

Terasamente 198,48744 37,71261 236,20005 40,03000 47,64000 

lnstalat ii necesare funct ionarii investitiei 
16,05500 3,05045 19,10545 3,23000 3,85000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, a lei 49,87238 9,47575 59,34813 10,05000 11 ,97000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 199,48950 37,90301 237,39251 40,23000 47,88000 

Constructii pentru retele termice 287,28800 54,58472 341 ,87272 57,94000 68,95000 

Achizitie armaturi/robinete/ vane 7,76350 1,47506 9,23856 1,56000 1,86000 

Montaj armaturi/robinete/ vane 1,55270 0,29501 1,84771 0,31000 0,37000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 244,95000 46,54050 291,49050 49,40000 58,79000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
1.054,54000 200,36260 1.254,90260 212,69000 253, 10000 

oferite de furnizorii de prod use preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice !?I 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

func\ionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice !?i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 2.059.998,52 391.399,72 2.451.398,23 415.489,81 494.432,88 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de santier 35.019,97 6.653,80 41.673,77 7.063,31 8.405,35 

5.1 .1. Lucrari de constructii ~i instala\ii 20.599,99 3.914,00 24.513,98 4.154,89 4.944,32 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

14.419,99 2.739,80 17.159.79 2.908.42 3.461 ,03 santierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 214.165,69 40.691,48 254.857,17 43.195,98 51.403,22 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 618,00 117,42 735,42 124,64 148,32 
TOTAL CAPITOL 5 249.803,66 47.462,70 297.266,36 50.383,93 59.956,89 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice $1 teste 
6.1. Pregatirea personalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnolooice si teste 2.060,00 391,40 2.451,40 415,48 494,43 
TOTAL CAPITOL 6 2.060,00 391,40 2.451,40 415,48 494,43 

TOTAL GENERAL 2.425.038,49 460.757,31 2.885. 795,81 489.116,16 582.048,27 

Din care C + M (1.2+1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 2.081.628,50 395.509,41 2.477.137,91 419.852,44 499.624,41 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilltare retea magistrala de transport agent termic In munlcipiul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 6 
in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lel/euro din data de .------29-,-0-5-.,20-2-3------1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

906,98 172,32571 1.079,30312 182,93000 217,68000 
aducerea la starea initial~ 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 906,98 172,33 1.079,30 182,93 217,68 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilltatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 435,35 82,72 518,07 87,80 104,49 

3.1.1. Studii de teren 435,35 82,72 518,07 87,80 104,49 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloaica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 925, 12 175,77 1.100,89 186,59 222,04 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnica 4.353,49 827, 16 5.180,65 878,07 1.044,90 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 272,09 51 ,70 323,79 54,87 65,30 auditul energetic al clMirilor 

3.5 Proiectare 56.486,55 10.732,45 67.219,00 11 .392,99 13.557,68 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn 
vederea obtinerii 435,35 82,72 518,07 87,80 104,49 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.632,56 310, 19 1.942,75 329,27 391,84 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic $-i detalii de executie 54.418,64 10.339,54 64.758,19 10.975,92 13.061 ,35 
3.6 Organizarea procedull'ilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 21.767,46 4.135,82 25.903,27 4.390,37 5.224,54 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
21.767,46 4.135,82 25.903,27 4.390,37 5.224,54 

obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 14.511,64 2.757,21 17.268,85 2.926,90 3.483,02 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 5.441 ,86 1.033,95 6.475,82 1.097,58 1.306,13 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.809,31 723,77 4.533,07 768,31 914,29 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse i n programul de control al 1.632,56 310, 19 1.942,75 329,27 391 ,84 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 9.069,77 1.723,26 10.793,03 1.829,32 2.176,89 

TOTAL CAPITOL 3 98.751 ,70 18.762,82 117.514,52 19.917,59 23.701,97 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru lnvestitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.813.954,83 344.651,42 2.158.606,25 365.864,22 435.378,42 

Terasamente 215,30190 40,90736 256,20926 43,42000 51,67000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
20,90000 3,97100 24,87100 4,21000 5,01000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
96,80000 18,39200 115, 19200 19,52000 23,23000 

existenta 

Desfaceri t rotuare strazi, alei 59,29528 11 ,26610 70,56138 11 ,95000 14,23000 

Refaceri trotuare, st razi, alei 237,18112 45,06441 282,24553 47,83000 56,92000 

Construqii pentru retele termice 137,94000 26,20860 164, 14860 27,82000 33,10000 

Achizitie armaturi/robinete/ vane 7,94711 1,50995 9,45706 1,60000 1,90000 

M ontaj armaturi/robinete/vane 1,58942 0,30199 1,89141 0,32000 0,38000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 214,50000 40,75500 255,25500 43,26000 51,48000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
822,50000 156,27500 978,77500 165,89000 197,41000 

oferite de furnizorii de prod use preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente t·ehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 1.813.954,83 344.651,42 2.158.606,25 365.864,22 435.378,42 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuleli 
5.1 Organizare de santier 30.837,23 5.859,07 36.696,31 6.219,68 7.401 ,42 

5.1 .1. Lucrari de constructii ~i instalatii 18.139,55 3.446,51 21.586,06 3.658,64 4.353,78 
aferente oraanizarii de santier 
5.1 .2. Cheltuieli conexe organizarii 

12.697,68 2.412,56 15.110,24 2.561 ,04 3.047,64 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 188.586,00 35.831,34 224.417,34 38.036,70 45.263,68 
5.4 Cheltuieli oentru informare si oublicitate 544, 19 103,40 647,58 109,75 130,61 

TOTAL CAPITOL 5 219.967,42 41.793,81 261.761 ,23 44.366,13 52.795,71 

CAPITOLUL 6: Cheltulell oentru Drobe tehnoloalce sl teste 
6.1. Preaatirea oersonalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloaice si teste 1.813,95 344,65 2.158,61 365,86 435,37 

TOTAL CAPITOL 6 1.813,95 344,65 2.158,61 365,86 435,37 

TOTAL GENERAL 2.135.394,88 405.725,03 2.541.119,91 430.696,73 512.529,15 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.833.001,36 348.270,26 2.181.271,61 369.705,79 439.949,88 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.11 .2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municlplul Arad. MAGISTRAL,....A_M_3_- _O_B_IE_C_T_7 _ _____ ~ 

fn lei ~i euro la curs BNR de l 4,9580 I lei/euro din data de 29.05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $1 amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 842,41 160,05711 1.002,46294 169,90000 202,19000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protec\ia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOT AL CAPITOL 1 842,41 160,06 1.002,46 169,90 202,19 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuleli pentru asigurarea utilit8tilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 404,35 76,83 481 , 18 81 ,55 97,05 

3.1.1. Studii de teren 404,35 76,83 481 ,18 81,55 97,05 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloQ ica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 
859,25 163,26 1.022,51 173,30 206,23 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnica 4.043,55 768,27 4.811,82 815,56 970,51 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 252,72 48,02 300,74 50,97 60,65 auditul energetic al cladirilor 
3.5 Proiectare 52.465,04 9.968,36 62.433,39 10.581 ,88 12.592,44 

3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare fn 
vederea ob\inerii 404,35 76,83 481 ,18 81,55 97,05 
avizelor/ a cord u ri lor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.516,33 288,10 1.804,43 305,83 363,94 

proiectului tehnic !?i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50.544,35 9.603,43 60.147,78 10.194,50 12.131,45 
3.6 Organizarea orocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 20.217,74 3.841 ,37 24.059,11 4.077,80 4.852,58 
3. 7.1. Managementul de proiect pentru 20.217,74 3.841,37 24.059,11 4.077,80 4.852,58 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 13.478,49 2.560,91 16.039,41 2.718,52 3.235,04 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 5.054,44 960,34 6.014,78 1.019,44 1.213,14 
proiectantului 
3.8.1.1. oe oerioada de exeeutie a lucrarilor 3.538,10 672,24 4.210,34 713,61 849,20 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 1.516,33 288,10 1.804,43 305,83 363,94 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 8.424,06 1.600,57 10.024,63 1.699,08 2.021 ,90 

TOT AL CAPITOL 3 91 .721 ,15 17.427,02 109.148,17 18.499,58 22.014,50 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazi 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.684.811,67 320.114,22 2.004.925,88 339.816,79 404.381 ,98 

Terasamente 154,84839 29,42119 184,26958 31 ,23000 37,16000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
12,73000 2,41870 15,14870 2,56000 3,05000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 39,05082 7,41966 46,47047 7,87000 9,37000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 156,20326 29,67862 185,88188 31 ,50000 37,49000 

Constructii pentru retele termice 192,35710 36,54785 228,90495 38,79000 46,16000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 22,60175 4,29433 26,89608 4,55000 5,42000 

Montaj armaturi/robinete/vane 4,52035 0,85887 5,37922 0,91000 1,08000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 201,00000 38,19000 239, 19000 40,54000 48,24000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
901,50000 171,28500 1.072, 78500 181 ,82000 216,37000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOT AL CAPITOL 4 1.684.811 ,67 320.114,22 2.004.925,88 339.816,79 404.381 ,98 

CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Orcianizare de santier 28.641 ,80 5.441,94 34.083,74 5.776,87 6.874,48 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 16.848, 12 3.201 , 14 20.049,26 3.398, 16 4.043,81 
aferente orQanizarii de santier 
5.1 .2. Cheltuieli conexe organiz~rii 

111.793,68 2.240,80 14.034.48 2.378,71 2.830,67 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 175.159,76 33.280,35 208.440,11 35.328,71 42.041 ,16 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 505,44 96,03 601,48 101 ,94 121 ,31 

TOTAL CAPITOL 5 204.307,00 38.818,33 243.125,33 41.207,52 49.036,95 

CAPITOLUL 6: Cheltuiell pentru probe tehnologice $i teste 
6.1. Preciatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnolociice si teste 1.684,81 320, 11 2.004,93 339,81 404,38 

TOT AL CAPITOL 6 1.684,81 320,11 2.004,93 339,81 404,38 

TOTAL GENERAL 1.983.367 ,03 376.839,74 2.360.206, 77 400.033,60 476.040,00 

Din care C + M (1 .2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 1. 702.502, 19 323.475,42 2.025.977,61 343.384,85 408.627,98 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 8 
Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lel/euro din data de .-----29- ,-0-5-.. 2-0_2_3-------1 

Va lo are T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenalarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 586,58 111,45059 698,03261 118,31000 140,78000 
aducerea la starea initlala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 586,58 111,45 698,03 118,31 140,78 

CAPITOLUL 2: Cheltuiell pentru asigurarea utllitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL UL 3: Cheltuiell pentru proiectare $1 asistenta tehn ica 
3.1 Stud ii 281 ,56 53,50 335,06 56,78 67,57 

3.1.1. Studii de teren 281 ,56 53,50 335,06 56,78 67,57 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloQica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 598,31 113,68 711 ,99 120,67 143,60 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 2.815,59 534,96 3.350,56 567,88 675,78 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 175,97 33,44 209,41 35,49 42,23 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 36.532,33 6.941 ,14 43.473,47 7.368,34 8.768,33 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
oeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 281,56 53,50 335,06 56,78 67,57 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.055,85 200,61 1.256,46 212,95 253,42 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 35.194,92 6.687,04 41.881,96 7.098,61 8.447,34 
3.6 Oroanizarea orocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 14.077,97 2.674,81 16.752,78 2.839,44 3.378,93 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
14.077,97 2.674,81 16.752,78 2.839,44 3.378,93 

obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 9.385,31 1.783,21 11 .168,52 1.892,95 2.252,62 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 3.519,49 668,70 4.188,20 709,85 844,73 
oroiectantului 
3.8.1.1. oe oerioada de executie a lucrarilor 2.463,64 468,09 2.931,74 496,90 591 ,31 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn prog ramul de control al 1.055,85 200,61 1.256,46 212,95 253,42 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnsoectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 5.865,82 1.114,51 6.980,33 1.183, 10 1.407,89 

TOT AL CAPITOL 3 63.867,05 12.134,74 76.001 ,79 12.881,55 15.329,06 
CAPITOLUL 4: Cheltuiell pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.173.164,05 222.901 , 17 1.396.065,23 236.620,42 281.578,30 

Terasamente 104,00265 19,76050 123,76315 20,97000 24,96000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
8,55000 1,62450 10,17450 1,72000 2,05000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
10,96380 2,08312 13,04692 2,21000 2,63000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 26,22816 4,98335 31 ,21151 5,29000 6,29000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 104,91264 19,93340 124,84604 21 ,16000 25,18000 

Constructii pentru retele termice 143,64400 27,29236 170,93636 28,97000 34,47000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 21,19400 4,02686 25,22086 4,27000 5,08000 

Montaj armaturi/robinete/vane 4,23880 0,80537 5,04417 0,85000 1,01000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 135,00000 25,65000 160,65000 27,22000 32,40000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
614,43000 116,74170 731 , 17170 123,92000 147,47000 

oferite de furnizori i de produse preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOT AL CAPITOL 4 1.173.164,05 222.901,17 1.396.065,23 236.620,42 281.578,30 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuleli 
5.1 Organizare de $antier 19.943,79 3.789,32 23.733, 11 4.022,54 4.786,82 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 11 .731,64 2.229,01 13.960,65 2.366,20 2.815,78 
aferente oraanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 8.212, 15 1.560,31 9.772,46 1.656,34 1.971,04 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 121.966,83 23.173,70 145.140,53 24.600,00 29.274,00 
5.4 Cheltuieli pentru informare si oublicitate 351,95 66,87 418,82 70,98 84,47 

TOT AL CAPITOL 5 142.262,57 27.029,89 169.292,45 28.693,52 34.145,29 

CAPITOLUL 6: Cheltuleli pentru probe tehnoloaice si teste 
6.1. Preaatirea oersonalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloaice si teste 1.173,16 222,90 1.396,07 236,62 281 ,57 

TOTAL CAPITOL 6 1.173,16 222,90 1.396,07 236,62 281,57 

TOTAL GENERAL 1.381.053,42 262.400,15 1.643.453,57 278.550,42 331.475,00 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.185.482,28 225.241,63 1.410.723,91 239.104,93 284.534,86 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent term ic In municipiul Arad. MAGISTRAL .... A_M_4_-O_ B_IE_C_T_1 ______ _ 

Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pent ru obt inerea si amenaJarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenaiarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
AmenajM pentru protectia mediului ~i 

848,93 161,29639 1.010,224 73 171 ,22000 203,75000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 848,93 161,30 1.010,22 171,22 203,75 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asiaurarea utilitatilor necesare oblect ivului de investit ii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 9.700,00 1.843,00000 11.543,00000 1.956,43000 2.328, 15000 
necesare obiectivului de investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 9.700,00 1.843,00 11.543,00 1.956,43 2.328,15 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 407,49 77,42 484,91 82,18 97,80 

3.1.1. Studii de teren 407,49 77,42 484,91 82,18 97,80 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1 .3. Aile studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolociica) 

3.2 Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 
865,91 164,52 1.030,43 174,64 207,83 obtlnerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnica 4.074,86 774,22 4.849,08 821 ,87 978,03 

3.4 Certificarea performantei energetice :;>i 
254,68 48,39 303,07 51 ,36 61 ,12 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 52.871 ,26 10.045,54 62.916,80 10.663,81 12.689,95 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 407,49 77,42 484,91 82,18 97,80 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 1.528,07 290,33 1.818,40 308,20 366,76 
proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50.935,70 9.677,78 60.613,48 10.273,43 12.225,39 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 ConsultantA 20.374,28 3.871,11 24.245,39 4.109,37 4.890,15 
3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 20.374,28 3.871 , 11 24.245,39 4.109,37 4.890,15 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 13.582,85 2.580,74 16.163,60 2.739,57 3.260,09 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 5.093,57 967,78 6.061 ,35 1.027,34 1.222,53 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.565,50 677,44 4.242,94 719,14 855,77 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 1.528,07 290,33 1.818,40 308,20 366,76 
lucrArilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diricientie de santier 8.489,28 1.612,96 10.102,25 1.712,23 2.037,56 

TOTAL CAPITOL 3 92.431,32 17.561,95 109.993,27 18.642,80 22.184,97 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.697.856,69 322.592,77 2.020.449,46 342.447,90 407.513,00 

Terasamente 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
126,98000 24,12620 151 ,10620 25,61000 30,47000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
112,18000 21,31420 133,49420 22,62000 26,92000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Constructii pentru retele termice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/rob>inete/vane 728,63891 138,44139 867,08030 146,96000 174,88000 

Montaj armaturi/robinete/vane 145,72778 27,68828 173,41606 29,39000 34,97000 

Refacere izolatie conducte 584,33000 111 ,02270 695,35270 117,85000 140,24000 

Montaj conducte retea termica primara 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice !?i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice !?i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice !?i 
4.4. functionale care nu necesita montaj !?i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 1.697 .856,69 322.592,77 2.020.449,46 342.447,90 407.513,00 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Ori:ianizare de santier 28.863,56 5.484,08 34.347,64 5.821,60 6.927,72 

5.1.1. Lucrari de constructii !?i instalatii 16.978,57 3.225,93 20.204,49 3.424,47 4.075,13 
aferente orQanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 11.885,00 2.258,15 14.143,15 2.397,13 2.852,59 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli d iverse si neorevazute 176.515,97 33.538,03 210.054,01 35.602,25 42.366,68 
5.4 Cheltuieli oentru informare si publicitate 509,36 96,78 606,13 102,73 122,25 

TOTAL CAPITOL 5 205.888,89 39.118,89 245.007,78 41.526,58 49.416,65 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice $i teste 
6.1. PreQatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloaice si teste 1.697,86 322,59 2.020,45 342,44 407,51 

TOTAL CAPITOL 6 1.697,86 322,59 2.020,45 342,44 407,51 

TOTAL GENERAL 2.008.423,69 381.600,50 2.390.024, 19 405.087,37 482.054,03 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4 + 2 + 4.1+4.2 1. 725.384, 18 327.823,00 2.053.207' 18 348.000,02 414.120,03 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M4 - OBIECT 2 
Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .-----29- .,-0-5-.,2-0_2_3 ___ -1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru ob\inerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectla mediului ~i 861 ,33 163,65244 1.024,98109 173,72000 206,73000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 861,33 163,65 1.024,98 173,72 206,73 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllitatllor necesare oblectlvului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 413,44 78,55 491 ,99 83,38 99,23 

3.1.1. Studii de teren 413,44 78,55 491,99 83,38 99,23 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice {descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 878,56 166,93 1.045,48 177,19 210,86 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 
3.3 Expertizare tehnica 4.134,38 785,53 4.919,91 833,88 992,31 

3.4 
Certificarea performantei energetice ~i 

258,40 49,10 307,49 52,11 62,01 
auditul energetic al clMirilor 

3.5 Proiectare 53.643,55 10.192,27 63.835,82 10.819,58 12.875,30 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
aeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 413,44 78,55 491 ,99 83,38 99,23 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.550,39 294,57 1.844,97 312,70 372, 11 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 
3.5.6. Proiect tehnic !?i detalii de executie 51 .679,72 9.819,15 61.498,87 10.423,50 12.403,96 

3.6 Oraanizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 20.671 ,89 3.927,66 24.599,55 4.169,40 4.961 ,58 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 
20.671 ,89 3.927,66 24.599,55 4.169,40 4.961,58 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 13.781,26 2.618,44 16.399,70 2.779,59 3.307,70 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 5.167,97 981,91 6.149,89 1.042,34 1.240,38 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.617,58 687,34 4.304,92 729,64 868,27 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse ln programul de control al 1.550,39 294,57 1.844,97 312,70 372, 11 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. Diriaentie de !?antler 8.613,29 1.636,52 10.249,81 1.737,25 2.067,32 

TOTAL CAPITOL 3 913.781 ,46 17.818,48 111.599,94 18.915,13 22.508,99 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.722.657,29 327.304,89 2.049.962,18 347.450,03 413.465,54 

Terasamente 214,73661 40,79996 255,53657 43,31000 51 ,54000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
10,26000 1,94940 12,20940 2,06000 2,46000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
88,97500 16,90525 105,88025 17,94000 21 ,35000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 32,73914 6,22044 38,95957 6,60000 7,85000 

Refaceri t rotuare, strazi, alei 130,95654 24,88174 155,83829 26,41000 31,43000 

Constructii pentru retele termice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj armaturi/robinete/vane 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 266,50000 50,63500 317, 13500 53,75000 63,96000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
978,49000 185,91310 1.164,40310 197,35000 234,85000 

oferite de furnizorii de prod use preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesit~ montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 1.722.657,29 327.304,89 2.049.962, 18 347.450,03 413.465,54 
CAPITOLUL 5: Alte cheltui ell 
5.1 Organizare de santier 29.285,17 5.564,18 34.849,36 5.906,65 7.028,90 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 17.226,57 3.273,05 20.499,62 3.474,50 4.134,65 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

12.058,60 2.291,13 14.349,74 2.432,15 2.894,25 santierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 179.094,34 34.027,93 213.122,27 36.122,29 42.985,53 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 516,80 98,19 614,99 104,23 124,03 
TOTAL CAPITOL 5 208.896,31 39.690,30 248.586,61 42.133,17 50.138,46 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli Dentru probe tehnologice $i teste 
6.1. Preaatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloQice si teste 1.722,66 327,30 2.049,96 347,45 413,46 
TOTAL CAPITOL 6 1.722,66 327,30 2.049,96 347,45 413,46 

TOTAL GENERAL 2.027 .919,05 385.304,62 2.413.223,67 409.019,50 486.733,18 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.740.745,19 330.741,59 2.071.486, 78 351.098,25 417.806,92 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabilltare retea magistrala de transport agent termlc in municipiul Arad. MAGISTRAL,....A_M_4_-_O_B_IE_C_T_3 _ _____ --1 

Tn lei ~I euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara TV.A) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 61 1,76 116,23355 727,98906 123,38000 146,83000 
aducerea la starea lnitiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0 ,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 611,76 116,23 727,99 123,38 146,83 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuiell pentru proiectare $1 asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 293,64 55,79 349,43 59,22 70,47 

3.1.1. Studii de teren 293,64 55,79 349,43 59,22 70,47 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolooica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 623,99 118,56 742,55 125,85 149,76 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnlca 2.936,43 557,92 3.494,35 592,26 704,78 

3.4 Certificarea performan\ei energetice ~i 183,53 34,87 218,40 37,01 44,04 
auditul energetic al clMirilor 

3.5 Proiectare 38.100,13 7.239,03 45.339, 16 7.684,56 9.144,63 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
c:ieneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 293,64 55,79 349,43 59,22 70,47 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.101 ,16 209,22 1.310,38 222,09 264,29 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 36.705,33 6.974,01 43.679,34 7.403,25 8.809,87 
3.6 Orc:ianizarea proceduirilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 14.682,13 2.789,61 17.471 ,74 2.961 ,30 3.523,94 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 14.682,13 2.789,61 17.471,74 2.961,30 3.523,94 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 9.788,09 1.859,74 11.647,82 1.974,18 2.349,29 

3.8.1. Asisten~a tehnica din partea 3.670,53 697,40 4.367,93 740,31 880,98 
oroiectantului 
3.8.1.1. oe oerioada de executie a lucrarilor 2.569,37 488, 18 3.057,55 518,22 616,69 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 1.101 ,16 209,22 1.310,38 222,09 264,29 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnsoectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 6.117,56 1.162,34 7.279,89 1.233,87 1.468,31 

TOT AL CAPITOL 3 66.607,94 12.655,51 79.263,45 13.434,38 15.986,91 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii !?i instalatii 1.223.511,02 232.467,09 1.455.978, 11 246.775,11 293.662,38 

Terasamente 54,80412 10,41278 65,21690 11 ,05000 13,15000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
33,82000 6,42580 40,24580 6,82000 8,11000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
139,74000 26,55060 166,29060 28, 18000 33,53000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 15,09334 2,86774 17,96108 3,04000 3,62000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 60,37338 11,47094 71,84432 12,17000 14,49000 

Constructii pentru re~ele termice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 14,15848 2,69011 16,84859 2,85000 3,39000 

Montaj armaturi/robinete/vane 2,83170 0,53802 3,36972 0,57000 0,67000 

Refacere izolatie conducte 616,97000 117,22430 734, 19430 124,43000 148,08000 

Montaj conducte retea termica primara 54,60000 10,37400 64,97400 11 ,01000 13, 10000 



Achizitie produse preiizolate si servicii anexe 
231,12000 43,91280 275,03280 46,61000 55,47000 

oferite de furnizorii de prod use preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func\ionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 1.223.511,02 232.467,09 1.455.978, 11 246.775,11 293.662,38 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de $antier 20.799,69 3.951,94 24.751,63 4.195,17 4.992,25 

5. 1.1. Lucrari de constructii ~i instala\ii 12.235, 11 2.324,67 14.559,78 2.467,75 2.936,62 
aferente organizarii de $antier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

8.564,58 1.627,27 10.191 ,85 1.727,42 2.055,63 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, tax,e, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse $i neprevazute 127.201 ,10 24.168,21 151.369,31 25.655,72 30.530,31 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 367,05 69,74 436,79 74,03 88,09 
TOTAL CAPITOL 5 148.367,84 28.189,89 176.557,73 29.924,92 35.610,65 

CAPITOLUL 6: Cheltuiell Dentru orobe tehnoloaice si teste 
6.1. Preaatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloQice si teste 1.223,51 232,47 1.455,98 246,77 293,66 

TOT AL CAPITOL 6 1.223,51 232,47 1.455,98 246,77 293,66 

TOTAL GENERAL 1.440 .322,06 273.661,19 1. 713.983,26 290.504,56 345.700,43 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.236 .357 ,88 234.908,00 1.471.265,88 249.366,24 296.745,83 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.1 1.2016) 

Reabllitare retea magistrala de transrrt agent termic In municipiul Arad. MAGISTRALA M4 - OBIECT 4 

Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4 9680 I leifeuro din data de 29,06,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelo1r ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuiell pentru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 2.329,42 442,58938 2.772,00716 469,83000 559,09000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 2.329,42 442,59 2.772,01 469,83 559,09 

CAPITOLUL 2: Cheltuleli pent ru asigurarea utilitatllor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
9.700,00 1.843,00000 11.543,00000 1.956,43000 2.328, 15000 necesare obiectivului de investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 9.700,00 1.843,00 11.543,00 1.956,43 2.328,15 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 1.118,12 212,44 1.330,56 225,51 268,36 

3.1.1. Studii de teren 1.118, 12 212,44 1.330,56 225,51 268,36 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolog ica) 

3.2 Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 2.376,01 451,44 2.827,45 479,22 570,27 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 
3.3 Expertizare tehnica 11.181 ,21 2.124,43 13.305,63 2.255,18 2.683,66 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 698,83 132,78 831,60 140,94 167,72 auditul energetic al clMirilor 

3.5 Proiectare 145.076, 14 27.564,47 172.640,61 29.261,00 34.820,60 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn 
vederea obtinerii 1.118, 12 212,44 1.330,56 225,51 268,36 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
4.192,95 796,66 4.989,61 845,69 1.006,37 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 139.765,07 26.555,36 166.320,43 28.189,80 33.545,87 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 55.906,03 10.622, 15 66.528,17 11 .275,92 13.418,34 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
55.906,03 10.622, 15 66.528,17 11.275,92 13.418,34 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 37.270,68 7.081,43 44.352,11 7.517,27 8.945,55 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 13.976,51 2.655,54 16.632,04 2.818,97 3.354,58 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 9.783,55 1.858,88 11.642,43 1.973,28 2.348,21 
lucn~rilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 4.192,95 796,66 4.989,61 845,69 1.006,37 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. Diriaentie de santier 23.294, 18 4.425,89 27.720,07 4.698,30 5.590,97 

TOTAL CAPITOL 3 253.627,01 48.189,13 301.816,14 51.155,04 60.874,50 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 4.658.835,56 885.178,76 5.544.014,32 939.660,25 1.118. 195, 70 

Terasamente 69,33510 13, 17367 82,50877 13,98000 16,64000 

lnstalatii necesare functlonarii investitiei 
262,32000 49,84080 312,16080 52,90000 62,96000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
297,92000 56,60480 354,52480 60,08000 71 ,50000 

existenta 

Desfacerl trotuare strazi, alei 17,48544 3,32223 20,80767 3,52000 4,19000 

Refacerl trotuare, strazi, alei 69,94176 13,28893 83,23069 14, 10000 16,78000 

Constructii pentru retele termice 162,37700 30,85163 193,22863 32,75000 38,97000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 1.571, 70522 298,62399 1.870,32921 317,00000 377,23000 

Montaj armaturi/robinete/vane 314,34104 59,72480 374,06584 63,40000 75,44000 

Refacere izolatie conducte 1.415,32000 268,91080 1.684,23080 285,46000 339,69000 



Montaj conducte retea termica primara 90,00000 17,10000 107, 10000 18,15000 21 ,60000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de prod use 388,09000 73,73710 461 ,82710 78,27000 93, 14000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice i;;i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice 9i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice 9i 
4.4. functionale care nu necesita montaj 9i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0 ,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 4.658.835,56 885.178,76 5.544.014,32 939.660,25 1.118.195,70 
CAPITOLUL 5: Alte che ltuieli 
5.1 Oroanizare de santier 79.200,20 15.048,04 94.248,24 15.974,22 19.009,31 

5.1.1. Lucrari de constructu ~i instalatii 46.588,36 8.851 ,79 55.440,14 9.396,60 11.181 ,95 
aferente oraanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

32.611 ,85 6.196,25 38.808,10 6.577,62 7.827,36 
santierului 

5.2 Comisioane. cote, taxe costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 484.351,18 92.026,72 576.377,90 97.690,83 116.252,09 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.397,65 265,55 1.663,20 281 ,89 335,45 

TOTAL CAPITOL 5 564.949,04 107.340,32 672.289,35 113.946,94 135.596,85 
CAPITOLUL 6: Cheltulell pentru probe tehnolo Ice $i tes te 
6.1. Preoatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloaice si teste 4.658,84 885, 18 5.544,01 939,66 1.1 18,19 
TOTAL CAPITOL 6 4.658,84 885,18 5.544,01 939,66 1.118,19 

TOTAL GENERAL 5.494.099,86 1.043.878,97 6.537 .978,83 1.108.128, 15 1.318.672,48 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4. 717.453,34 896.316,13 5.613. 769,47 951.483,11 1.132.264,89 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.11.2016) 

Reabllitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRA,.....LA_ M_4_-_0_B_l_E_C_T_S ______ --t 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitoielor de (fara TV.A.) 19% (cu TV.A.) (fara TV.A.) (cu TV.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 3.609,42 685,78980 4.295,20982 727,99000 866,31000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOT AL CAPITOL 1 3.609,42 685,79 4.295,21 727,99 866,31 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatllor necesare obiectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 9.700,00 1.843,00000 11.543,00000 1.956,43000 2.328, 15000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 9.700,00 1.843,00 11.543,00 1.956,43 2.328,15 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnici 
3.1 Stud ii 1.732,52 329, 18 2.061 ,70 349,43 415,83 

3.1.1. Studii de teren 1.732,52 329, 18 2.061,70 349,43 415,83 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1 .3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloQica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 3.681,61 699,51 4.381 ,11 742,55 883,64 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 17.325,22 3.291,79 20.617,01 3.494,39 4.158,33 

3.4 
Certificarea performantei energetice ~i 1.082,83 205,74 1.288,56 218,39 259,89 
auditul energetic al clMirilor 

3.5 Proiectare 224.794,68 42.710,99 267.505,67 45.339,77 53.954,34 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrMlor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
Qeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 1.732,52 329, 18 2.061 ,70 349,43 415,83 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehn1ic~ de calitate a 
6.496,96 1.234,42 7.731 ,38 1.310,39 1.559,37 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 216.565,20 41 .147,39 257.712,59 43.679,95 51.979, 14 
3.6 OrQanizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 86.626,08 16.458,96 103.085,04 17.471 ,98 20.791 ,65 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
86.626,08 16.458,96 103.085,04 17.471,98 20.791 ,65 

obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 57.750,72 10.972,64 68.723,36 11 .647,97 13.861 ,09 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 21.656,52 4.114,74 25.771,26 4.367,98 5.197,90 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 15.159,56 2.880,32 18.039,88 3.057,59 3.638,53 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse Tn programul de control al 6.496,96 1.234,42 7.731,38 1.310,39 1.559,37 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. Diri!'Jentie de santier 36.094,20 6.857,90 42.952,10 7.279,99 8.663,19 

TOTAL CAPITOL 3 392.993,65 74.668,79 467.662,45 79.264,48 94.324,77 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru lnvestitla de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 7.218.840,04 1.371.579,61 8.590.419,65 1.455.998,39 1. 732.638,08 

Terasamente 752,73999 143,02060 895,76059 151,82000 180,66000 

lnstala~ii necesare functionarii investitiei 
134,01000 25,46190 159,47190 27,02000 32,16000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
235,54000 44,75260 280,29260 47,50000 56,53000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 143,09167 27,18742 170,27909 28,86000 34,34000 

Refaceri trotuare, stra1zi, alei 572,36669 108,74967 681 ,11636 115,44000 137,37000 

Constructii pentru retele termice 1.135,66400 215,77616 1.351,44016 229,05000 272,57000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 369,88391 70,27794 440,16185 74,60000 88,77000 

Montaj armaturi/robinete/vane 73,97678 14,05559 88,03237 14,92000 17,75000 

Refacere izoiatie conducte 15,33000 2,91270 18,24270 3,09000 3,67000 



Montaj conducte retea termica primara 592,50000 112,57500 705,07500 119,50000 142,20000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 3.193,73700 606,81003 3.800,54703 644,15000 766,54000 
preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice !,>i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice !,>i 
4.4. functionale care nu necesita montaj !,>i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 7.218.840,04 1.371.579,61 8.5·90.419,65 1.455.998,39 1.732.638,08 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de $antier 122.720,28 23.316,85 146.037,13 24.751 ,96 29.454,84 

5.1.1. Lucr~ri de constructii ~i instala\ii 72.188,40 13.715,80 85.904,20 14.559,98 17.326,38 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 50.531 ,88 9.601 ,06 60.132,94 10.191,98 12.128,46 santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 750.499,49 142.594,90 893.094,39 151.371 ,41 180.131 ,98 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 2.1·65,65 411 ,47 2.577,13 436,79 519,79 
TOTAL CAPITOL 5 875.385,42 166.323,23 1.041.708,65 176.560,16 210.106,61 
CAPITOLUL 6: Cheltuleli pentru probe tehnolo :1ice sl teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 7.218,84 1.371 ,58 8.590,42 1.455,99 1.732,63 
TOT AL CAPITOL 6 7.218,84 1.371,58 8.590,42 1.455,99 1.732,63 

TOTAL GENERAL 8.507.747,37 1.616.472,00 10.124.219,37 1.715.963,44 2.041.996,55 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 7 .304.337 ,86 1.387.824,19 8.692.162,05 1.473.242,79 1.753.158,92 4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termlc in municipiul Arad. MAGISTRALA M4 - OBIECT 6 
Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de ..-----2- 9-.• -0-5-.,2-0_2_3 ___ _ 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru ob\inerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 AmenajM pentru protectia mediului ~i 
978,46 185,90705 1.164,36521 197,34000 234,84000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 978,46 185,91 1.164,37 197,34 234,84 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuiell pentru proiectare si aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 469,66 89,24 558,90 94,72 112,72 

3.1.1. Studii de teren 469,66 89,24 558,90 94,72 112,72 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloQica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 998,03 189,63 1.187,65 201,29 239,54 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 
3.3 Expertizare tehnica 4.696,60 892,35 5.588,95 947,27 1.127,25 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 
293,54 55,77 349,31 59,20 70,45 auditul energetic al cl~dirilor 

3.5 Proiectare 60.938,37 11.578,29 72.516,67 12.290,90 14.626,18 
3.5.1 . Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
oeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 469,66 89,24 558,90 94,72 112,72 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.761,22 334,63 2.095,86 355,22 422,72 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 58.707,49 11 .154,42 69.861 ,91 11 .840,96 14.090,74 
3.6 Organizarea orocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 23.483,00 4.461 ,77 27.944,77 4.736,38 5.636,29 
3. 7.1. Managementul de proiect pentru 23.483,00 4.461 ,77 27.944,77 4.736,38 5.636,29 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 15.655,33 2.974,51 18.629,84 3.157,57 3.757,52 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 5.870,75 1.115,44 6.986, 19 1.184,08 1.409,07 
oroiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrMlor 4.109,52 780,81 4.890,33 828,86 986,35 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 1.761,22 334,63 2.095,86 355,22 422,72 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat i n Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 9.784,58 1.859,07 11 .643,65 1.973,49 2.348,45 

TOT AL CAPITOL 3 106.534,52 20.241,56 126.776,08 21.487,33 25.569,95 

CAPITOLUL 4: Cheltuiell pentru investitia de bazi 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.956.916,32 371.814, 10 2.328. 730,42 394.698,73 469.691,49 

Terasamente 253,75329 48,21313 301 ,96642 51 ,18000 60,90000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
13,11000 2,49090 15,60090 2,64000 3, 14000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
76,08000 14,45520 90,53520 15,34000 18,26000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 50,75424 9,64331 60,39755 10,23000 12, 18000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 203,01696 38,57322 241,59018 40,94000 48,72000 

Constructii pentru retele termice 85,17480 16,18321 101 ,35801 17,17000 20,44000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 42,75586 8, 12361 50,87947 8,62000 10,26000 

Montaj armaturi/robinete/vane 8,55117 1,62472 10,17589 1,72000 2,05000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 207,00000 39,33000 246,33000 41 ,75000 49,68000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
1.016,72000 193, 17680 1.209,89680 205,06000 244,02000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 1.956.916,32 371.814,10 2.328.730,42 394.698,73 469.691,49 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuleli 
5.1 Organizare de santier 33.267,58 6.320,84 39.588,42 6.709,87 7.984,75 

5.1.1. Lucrari de cons'truc\ii ~i instalatii 19.569, 16 3.718,1 4 23.287,30 3.946,98 4.696,91 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 13.698,41 2.602,70 16.301, 11 2.762,89 3.287,84 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 203.448,85 38.655,28 242.104,13 41 .034,45 48.831 ,00 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 587,07 111,54 698,62 118,40 140,90 

TOTAL CAPITOL 5 237.303,50 45.087,67 282.391,17 47.862,72 56.956,65 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli 1>entru Drobe tehnoloaice si teste 
6.1. Preaatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 1.956,92 371 ,81 2.328,73 394,69 469,69 

TOTAL CAPITOL 6 1.956,92 371,81 2.328,73 394,69 469,69 

TOTAL GENERAL 2.303.689,72 437.701 ,05 2.741.390,76 464.640,81 552.922,62 

Din care C + M (1.2+1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.977 .463,94 375.718,16 2.363.182,09 398.843,06 474.623,24 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municlpiul Arad. MAGISTRAL .... A_M_ 4_ - _0_B_IE_C_T_7 _ _ ____ --1 

Tn lei ~i euro la curs BNR de J 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor $i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $i amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului $i 

693,33 131,73298 825,06445 139,84000 166,41000 aducerea la starea iniiiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 693,33 131,73 825,06 139,84 166,41 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asiQurarea utilitatllor necesare oblectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 332,80 63,23 396,03 67,12 79,87 

3.1 .1. Studii de teren 332,80 63,23 396,03 67,12 79,87 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloaica) 

3.2 Documentatii - suport $i cheltuieli pentru 
707,20 134,37 841 ,57 142,63 169,73 

obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 3.327,99 632,32 3.960,31 671 ,23 798,77 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 208,00 39,52 247,52 41,95 49,92 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 43.180,68 8.204,33 51 .385,01 8.709,28 10.364,04 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentalie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
aeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 332,80 63,23 396,03 67,12 79,87 
avizelor/acordurilor/autorizaliilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.248,00 237, 12 1.485, 12 251 ,71 299,53 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 41.599,89 7.903,98 49.503,87 8.390,45 9.984,64 
3.6 Oraanizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 16.639,96 3.161,59 19.801 ,55 3.356,18 3.993,85 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 16.639,96 3.161,59 19.801,55 3.356,18 3.993,85 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 11.093,30 2.107,73 13.201,03 2.237,44 2.662,55 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 4.159,99 790,40 4.950,39 839,04 998,45 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada d1e executie a lucrarilor 2.911 ,99 553,28 3.465,27 587,33 698,92 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 1.248,00 237, 12 1.485, 12 251 , 71 299,53 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diriaentie de santier 6.933,31 1.317,33 8.250,64 1.398,40 1.664,10 

TOTAL CAPITOL 3 75.489,93 14.343,09 89.833,02 15.225,83 18.118,73 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.386.662,95 263.465,96 1.650.128,90 279.681 ,91 332.821,48 

Terasamente 131,73669 25,02997 156,76666 26,57000 31 ,61000 

lnstalati i necesare functionarii investitiei 
10,83000 2,05770 12,88770 2,18000 2,59000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
50,16000 9,53040 59,69040 10, 11000 12,03000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 33,22234 6,31224 39,53458 6,70000 7,97000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 132,88934 25,24898 158, 13832 26,80000 31 ,89000 

Constructii pentru retele termice 90,09510 17, 11807 107,21317 18,17000 21,62000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 3,45790 0,65700 4, 11490 0,69000 0,82000 

Montaj armaturi/robinete/vane 0,69158 0,13140 0,82298 0,13000 0, 16000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 171,00000 32,49000 203,49000 34,48000 41 ,04000 



Achizitie produse prei1zolate si servicii anexe 
762,58000 144,89020 907,47020 153,80000 183,03000 

oferite de furnizorii de prod use preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice l?i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
function a le 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice l?i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 1.386.662,95 263.465,96 1.650.128,90 279.681 ,91 332.821,48 
CAPITOLUL 5: Alte cheltui ell 
5.1 Organizare de $antier 23.573,27 4.478,92 28.052, 19 4.754,58 5.657,96 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 13.866,63 2.634,66 16.501 ,29 2.796,81 3.328,21 
aferente organizarii de $antier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

9.706,64 1.844,26 11 .550,90 1.957,77 2.329,75 santierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 144.163,03 27.390,98 171.554,00 29.076,85 34.601 ,45 
5.4 Cheltuieli pentru informare si oublicitate 416,00 79,04 495,04 83,90 99,84 
TOTAL CAPITOL 5 168.152,30 31.948,94 200.101,23 33.915,33 40.359,25 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli 1>entru probe tehnoloaice s i teste 
6.1. Preaatirea oersonalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 1.386,66 263,47 1.650,13 279,68 332,82 
TOTAL CAPITOL 6 1.386,66 263,47 1.650,13 279,68 332,82 

TOTAL GENERAL 1.632.385,17 310.153,18 1.942.538,35 329.242,59 391.798,69 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.401.222,91 266.232,35 1.667 .455,26 282.618,66 336.316,10 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M4 - OBIECT 8 
Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de ....-----29-,,-.0-5-,,20-2-3-----1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuiell pentru obtinerea ~i amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 790,76 150,24515 941,00907 159,49000 189,79000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOT AL CAPITOL 1 790,76 150,25 941 ,01 159,49 189,79 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuiell pentru proiectare $i asistenta tehnici 
3.1 Stud ii 379,57 72,12 451 ,68 76,55 91 , 10 

3.1.1. Studii de teren 379,57 72,12 451 ,68 76,55 91 ,10 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alie studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 
806,58 153,25 959,83 162,68 193,59 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 3.795,67 721,18 4.516,84 765,56 911,02 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 
237,23 45,07 282,30 47,84 56,93 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 49.248,78 9.357,27 58.606,04 9.933,18 11 .820,49 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
oeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 379,57 72,12 451,68 76,55 91 ,10 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.423,38 270,44 1.693,82 287,08 341 ,63 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 47.445,84 9.014,71 56.460,54 9.569,55 11.387,76 
3.6 Oroanizarea proceduri lor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 18.978,33 3.605,88 22.584,22 3.827,82 4.555, 10 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 18.978,33 3.605,88 22.584,22 3.827,82 4.555, 10 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 12.652,22 2.403,92 15.056,15 2.551 ,86 3.036,73 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 4.744,58 901,47 5.646,05 956,94 1.138,77 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.321 ,21 631 ,03 3.952,24 669,86 797, 14 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse fn programul de control al 1.423,38 270,44 1.693,82 287,08 341 ,63 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat i n Constructii 
3.8.2. Dirioentie de santier 7.907,64 1.502,45 9.410,09 1.594,92 1.897,96 

TOTAL CAPITOL 3 86.098,38 16.358,69 102.457,07 17.365,49 20.664,96 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazi 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.581.527,85 300.490,29 1.882.018,14 318.985,04 379.592,20 

Terasamente 150,22605 28,54295 178,76900 30,29000 36,05000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
12,35000 2,34650 14,69650 2,49000 2,96000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
57,20000 10,86800 68,06800 11,53000 13,72000 

existenta 

Desfaceri trotuare str.azi, alei 37,88512 7, 19817 45,08329 7,64000 9,09000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 151,54048 28,79269 180,33317 30,56000 36,37000 

Constructii pentru re~ele termice 97,42620 18,51098 115,93718 19,65000 23,38000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj armaturi/robinete/vane 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 195,00000 37,05000 232,05000 39,33000 46,80000 



Achizitle produse preizolate si servicii anexe 
879,90000 167,18100 1.047,08100 177,47000 211 ,19000 

oferite de furnizorii de prod use preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 1.581.527 ,85 300.490,29 1.882.018,14 318.985,04 379.592,20 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de $antier 26.885,97 5.108,33 31.994,31 5.422,74 6.453,06 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 15.815,28 3.004,90 18.820, 18 3.189,85 3.795,92 
aferente organizarii de $antier 
5.1 .2. Cheltuieli conexe organizarii 

11 .070,69 2.103,43 13.174,13 2.232,89 2.657,14 santierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse $i neprevazute 164.421 ,96 31.240,17 195.662,13 33.162,96 39.463,92 
5.4 Cheltuleli pentru informare si publicitate 474,46 90,15 564,61 95,69 113,87 
TOTAL CAPITOL 5 191.782,39 36.438,65 228.221,05 38.681,39 46.030,85 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice $i teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 1.581 ,53 300,49 1.882,02 318,98 379,59 
TOT AL CAPITOL 6 1.581,53 300,49 1.882,02 318,98 379,59 

TOTAL GENERAL 1.861. 780,91 353.738,37 2.215.519,28 375.510,39 446.857,39 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 1.598.133,89 303.645,44 1.901. 779,33 322.334,38 383.577,91 
+ 5.1.1) _...., 

/~ ~ 

~)' -~ 



Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (DALI). 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad 

ANEXA 2 

DEVIZ GENERAL OPTIUNEA 2-0PTIUNEA NERECOMANDATA 

DEVIZUL GENERAL 
(conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municiplul Arad. Optiunea 2 Nerecomandata 
in lei !?i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .--- ---2-9-.,0-5-,-2-0-2-3------4 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. de cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 83.959,14 15.952,24 99.911 ,38 16.933,91 20.151 ,38 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 83.959,14 15.952,24 99.911 ,38 16.933,91 20.151 ,38 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

529.580,00 100.620,20 1630.200,20 106.813, 18 127.107,67 necesare obiectivului de investi\ii 
TOTAL CAPITOL 2 529.580,00 100.620,20 630.200,20 106.813,18 127.107,67 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 40.300,39 7.657,07 47.957,46 8.128, 17 9.672,58 

3.1.1. Studii de teren 40.300,39 7.657,07 47.957,46 8.128,17 9.672,58 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
arheoloqica) 

3.2 Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 85.638,33 16.271 ,28 101 .909,61 17.272,55 20.554,40 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 



3.3 Expertizare tehnica 403.003,89 76.570,74 479.574,63 81.283,40 96.727,24 

3.4 
Certificarea performantei energetice ~i 

25.187,74 4.785,67 29.973,41 5.080,02 6.045,29 auditul energetic al cl~dirilor 

3.5 Proiectare 5.663.975,44 1.076.155,33 6. 740.130,78 1.142.390,64 1.359.445,00 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ 
documentatie de avizare a lucrarilor de 435.000,00 82.650,00 517.650,00 87.736,99 104.407,01 
investitii si deviz oeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare 
in vederea obtinerii 40.300,39 7.657,07 47.957,46 8.128, 17 9.672,58 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 
3.5.5. Verificarea tehni~ de calitate a 
proiectului tehnic ~i a detaliilor de 151.126,46 28.714,03 179.840,48 30.481 ,15 36.272,64 
executie 
3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 5.037.548,59 957.134,23 5. 994.682,83 1.016.044,33 1.209.092, 77 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 2.098.978,58 398.805,93 2.497.784,51 423.351,72 503.788,52 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 2.015.019,44 382.853,69 2.397.873,13 406.417,65 483.636,98 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 83.959,14 15.952,24 99.911 ,38 16.934,07 20.151 ,54 

3.8 Asistenta tehnica 1.343.346,29 255.235,80 1.598.582,09 270.944,65 322.424,28 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 503.754,86 95.713,42 599.468,28 101 .604,08 120.908,98 
proiectantului 
3.8.1.1 . pe perioada de executie a 352.628,40 66.999,40 ·419.627,80 71.122,93 84.636,34 
lucrarilor 
3.8.1.2. pentru participarea 
proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de 151.126,46 28.714,03 179.840,48 30.481 , 15 36.272,64 
execu\ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. Dirioentie de santier 839.591,43 159.522,37 999.113,80 169.340,57 201.515,30 

TOTAL CAPITOL 3 9.660.430,66 1.835.481,83 11.495.912,49 1.948.451 ,15 2.318.657,31 

CAPITOLUL 4: Cheltulell pentru lnvestltla de bazi 
4.1. Constructii $i instalatii 160.184.542,49 30.435.063,07 190.1619.605,56 32.308.298,05 38.446.874,72 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice 1.324.969,00 251.744,11 1.576.713,11 267.238,60 318.013,93 
~i functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 6.408.775,00 1.217.667,25 7.626.442,25 1.292.612,94 1.538.209,40 
functionale care necesita montaj 



Utilaje, echipamente tehnologice !?i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 167.918.286,49 31.904.474,43 199.822.760,92 33.868.149,59 40.303.098,05 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de santier 2.854.610,87 542.376,07 3.396.986,94 575.758,23 685.152,34 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 1.679.182,86 319.044,74 1.998.227,61 338.681,34 403.030,80 
aferente oroanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

1.175.428,01 223.331 ,32 1.398.759,33 237.076,89 282.121 ,54 santierului 
5.2 Comisioane cote, taxe, costul creditului 980.874,89 0,00 980.874,89 197.836,79 197.836,79 

5.2.1. Comisioanele ~i dobanzile 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aferente creditului bancii finantatoare 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul 819.011,17 0,00 819.011 ,17 165.189,82 165.189,82 
calitatii lucrarilor de constructii 
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul 
statului i n amenajarea teritoriului, 

161.863,73 0,00 161.863,73 32.646,97 32.646,97 urbanism ~i pentru autorizarea lucrarilor 
de constructii 

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Constructorilor - CSC 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 
conforme !?I autorizatia de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
construire/desfiintare 

5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 17.457.456,74 3.316.916,78 20. 774.373,52 3.521 .068, 17 4.190.071 ,14 
5.4 Cheltuieli oentru informare si publicitate 50.375,49 9.571 ,34 59.946,83 10.160,24 12.090,74 
TOT AL CAPITOL 5 21.343.317 ,99 3.868.864, 19 25.212.182, 17 4.304.823,43 5.085.151 ,01 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologlce $1 teste 
6.1. Preoatirea oersonalului de exoloatare 4.500,00 855,00 5.355,00 907,62 1.080,07 
6.2. Probe tehnologice si teste 248.184, 18 47.154,99 295.339,18 50.057,16 59.568,04 
TOTAL CAPITOL 6 252.684,18 48.009,99 300.694,18 50.964,78 60.648,11 

TOTAL GENERAL 199. 788.258,46 37. 773.402,88 237.561.661,34 40.296.136,04 47.914.813,53 

Din care C + M (1.2+1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 163.802.233,49 31.122.424,36 194.924.657 ,86 33.037 .965,08 39.315.178,50 
4.2 + 5.1 .1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907129.11.2016) 

Reabllltare retea maglstrala de transport agent termlc In munlclplul Arad. BRET~E_A_M_I -_M_ll ________ __, 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05.2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (tara T.V.A) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $1 amenaJarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 407,67 77,45696 485,12519 82,22000 97,84000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 uti litatilor 

TOTAL CAPITOL 1 407,67 77,46 485,13 82,22 97,84 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asiaurarea utlllti ilor necesare oblectlvulul de lnvestltli 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenti tehnici 
3.1 Studii 195,68 37,18 232,86 39,46 46,96 

3.1.1. Studii de teren 195,68 37, 18 232,86 39,46 46,96 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1 .3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolooica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 415,82 79,01 494,83 83,86 99,80 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 
3.3 Exoertizare tehnica 1.956,81 371 ,79 2.328,60 394,67 469,66 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 
122,30 23,24 145,54 24,66 29,35 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 25.389,58 4.824,02 30.213,60 5.120,91 6.093,89 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avlzare a lucrarilor de investi\ii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
Qeneral 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 195,68 37,18 232,86 39,46 46,96 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
733,80 139,42 873,23 148,00 176, 12 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 24.460,09 4.647,42 29.107,51 4.933,45 5.870,81 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 9.784,04 1.858,97 11.643,00 1.973,38 2.348,32 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
9.784,04 1.858,97 11.643,00 1.973,38 2.348,32 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 6.522,69 1.239,31 7.762,00 1.315,58 1.565,53 

3.8.1. Asisten\a tehnica din partea 2.446,01 464,74 2.910,75 493,34 587,07 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 1.712,21 325,32 2.037,53 345,34 410,95 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 733,80 139,42 873,23 148,00 176, 12 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat ln Constructii 
3.8.2. DiriQentie de santier 4.076,68 774,57 4.851,25 822,24 978,46 

TOTAL CAPITOL 3 44.386,92 8.433,51 52.820,43 8.952,52 10.653,51 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 815.336,45 154.913,93 970.250,38 164.448,65 195.693,90 

Terasamente 49,97232 9,49474 59,46706 10,07000 11,99000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
3,32500 0,63175 3,95675 0,67000 0,79000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
41,12500 7,81375 48,93875 8,29000 9,87000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 15,23059 2,89381 18,12440 3,07000 3,65000 

Refaceri t rotuare, strazi, alei 60,92237 11 ,57525 72,49762 12,28000 14,62000 

Constructii pentru ret ele term ice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/rob inete/vane 8,71681 1,65619 10,37301 1,75000 2,09000 

Montaj armaturi/robinete/vane 1,74336 0,33124 2,07460 0,35000 0,41000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 105,00000 19,95000 124,95000 21 ,17000 25,20000 

Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
529,30100 100,56719 629,86819 106,75000 127,04000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice $i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 815.336,45 154.913,93 970.250,38 164.448,65 195.693,90 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de santier 13.860,72 2.633,54 16.494,26 2.795,62 3.326,78 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 8.153,36 1.549, 14 9.702,50 1.644,48 1.956,93 
aferente oraanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 5.707,36 1.084,40 6.791 ,75 1.151,14 1.369,85 
$antierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprev~zute 84.765,64 16.105,47 100.871 ,11 17.096,74 20.345, 12 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 244,60 46,47 291 ,08 49,33 58,70 

TOTAL CAPITOL 5 98.870,96 18.785,48 117.656,44 19.941 ,69 23.730,60 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice $i teste 
6.1. PreQatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloaice si teste 815,34 154,91 970,25 164,44 195,69 

TOT AL CAPITOL 6 815,34 154,91 970,25 164,44 195,69 

TOTAL GENERAL 959.817,34 182.365,29 1.142.182,63 193.589,52 230.371,54 

Din care C + M (1.2+1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 823.897,49 156.540,52 980.438,01 166.175,35 197.748,67 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907/29.11.2016) 

Reabllitare retea maglstrala de transport agent termlc In munlclplul Arad. BRETEA Ml - Miii 
Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .-------29-.-.0.-5-.,-20-2-3-----1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea ti amenajarea terenulul 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 1.491,06 283,30149 1.774,36198 300,73000 357,87000 
aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 1.491,06 283,30 1.774,36 300,73 357,87 

CAPITOLUL 2: Cheltulell pentru aslnurarea utllltitllor necesare oblectlvulul de lnvestltll 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare sl aslstenti tehnici 
3.1 Stud ii 715,71 135,98 851,69 144,35 171 ,78 

3.1.1. Studii de teren 715,71 135,98 851,69 144,35 171 ,78 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 1.520,88 288,97 1.809,85 306,75 365,03 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 7.157,09 1.359,85 8.516,94 1.443,54 1.717,81 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 447,32 84,99 532,31 90,22 107,36 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 92.863,25 17.644,02 110.507,26 18.729,96 22.288,67 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
aeneral 

3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 715,71 135,98 851,69 144,35 171 ,78 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 2.683,91 509,94 3.193,85 541 ,32 644, 18 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic $i detalii de executie 89.463,63 16.998,09 106.461 ,72 18.044,29 21.472,71 

3.6 Oraanizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 35.785,45 6.799,24 42.584,69 7.217,71 8.589,08 

3. 7. 1. Managementul de proiect pentru 
35.785,45 6.799,24 42.584,69 7.217,71 8.589,08 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 23.856,97 4.532,82 28.389,79 4.811 ,80 5.726,05 

3.8.1 . Asistenta tehnica din partea 8.946,36 1.699,81 10.646,17 1.804,42 2.147,27 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 6.262,45 1.189,87 7.452,32 1.263,10 1.503,09 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse fn programul de control al 2.683,91 509,94 3.193,85 541 ,32 644, 18 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diriaentie de santier 14.910,60 2.833,01 17.743,62 3.007,38 3.578,78 

TOTAL CAPITOL 3 162.346,67 30.845,87 193.192,53 32.744,33 38.965,78 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii !?i instalatii 2.982.120,98 566.602,99 3.548.723,97 601.476,59 715.757, 15 

Terasamente 388,37492 73,79124 462.16616 78,33000 93,21000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
8,77800 1,66782 10,44582 1,77000 2,10000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
108,00000 20,52000 128,52000 21,78000 25,92000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 73,09893 13,88880 86,98773 14,74000 17,54000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 2'92,39572 55,55519 347,95091 58,97000 70,17000 

Constructii pentru retele term ice 162,37700 30,85163 193,22863 32,75000 38,97000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 55,49700 10,54443 66,04143 11 , 19000 13,32000 

Montaj armaturi/robinete/vane 11,09940 2,10889 13,20829 2,23000 2,66000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 272,52000 51,77880 324,29880 54,96000 65,40000 

Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
1.609,98000 305,89620 1.915,87620 324,72000 386,42000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~ i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care neceslta montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj $i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 2.982.120,98 566.602,99 3.548.723,97 601.476,59 715.757,15 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 OrQanizare de santier 50.696,06 9.632,25 60.328,31 10.225,09 12.167,87 

5.1. 1. Lucrari de constructii $i instalatii 29.821,21 5.666,03 35.487,24 6.014,76 7.157,57 
aferente organizarii de $antier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 20.874,85 3.966,22 24.841 ,07 4.210,33 5.010,30 santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuleli diverse si neorev~zute 310.033,23 58.906,31 368.939,54 62.531 ,91 74.412,97 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 894,64 169,98 1.064,62 180,44 214,72 
TOTAL CAPITOL 5 361.623,92 68.708,54 430.332,46 72.937,44 86.795,56 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologlce si teste 
6.1. PreClatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 2.982, 12 566,60 3.548,72 601,47 715,75 

TOTAL CAPITOL 6 2.982,12 566,60 3.548,72 601,47 715,75 

TOTAL GENERAL 3.510.564,75 667.007,30 4.177 .572,05 708.060,56 842.592,11 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 3.013.433,25 572.552,32 3.585.985,57 607.792,08 723.272,59 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.11.2016) 

Reabllltare retea magistrala de transport agent termic in municlpiul Arad. MAGISTRAL ..... A_M ...... 1 ... - ... o ... B_IE_C_T_ 1 ______ ~ 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara TV.A) 19% (cu TV.A) (fara TV.A) (cu TV.A) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 
691,53 131 ,39087 822,92178 139,47000 165,97000 aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 691 ,53 131,39 822,92 139,47 165,97 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllltatilor necesare oblectivului de investitii 

2.1 Cheltuleli pentru asigurarea utilitlltilor 4.850,00 921,50000 5. 771,50000 978,21000 1.164,07000 
necesare obiectivului de investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 4.850,00 921,50 5.771,50 978,21 1.164,07 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 331 ,93 63,07 395,00 66,94 79,66 

3.1 .1. Studii de teren 331 ,93 63,07 395,00 66,94 79,66 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1 .3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloQica) 

3.2 
Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 

705,36 134,02 839,38 142,26 169,29 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 3.319,35 630,68 3.950,02 669,49 796,69 

3.4 Certificarea performan\ei energetice ~i 207,46 39,42 246,88 41 ,84 49,79 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 43.068,55 8.183,02 51 .251 ,57 8.686,66 10.337,13 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrMlor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
Qeneral 
3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare Tn 
vederea obtinerii 331 ,93 63,07 395,00 66,94 79,66 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Veriflcarea tehnica de calitate a 
1.244,76 236,50 1.481 ,26 251,06 298,76 proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 41.491 ,85 7.883,45 49.375,31 8.368,66 9.958,71 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 16.596,74 3.153,38 19.750, 12 3.347,46 3.983,48 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
16.596,74 3.153,38 19.750, 12 3.347,46 3.983,48 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 11 .064,49 2.102,25 13.166,75 2.231,63 2.655,65 

3.8.1. Asistent~ tehnica din partea 4.149,19 788,35 4.937,53 836,86 995,87 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.904,43 551,84 3.456,27 585,80 697, 11 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 1.244,76 236,50 1.481,26 251 ,06 298,76 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. DiriQentie de santier 6.915,31 1.313,91 8.229,22 1.394,77 1.659,78 

TOTAL CAPITOL 3 75.293,89 14.305,84 89.599,72 15.186,28 18.071 ,69 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.383.061 ,82 262.781,75 1.645.843,57 278.955,59 331 .957, 15 

Terasamente 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
60,64000 11 ,52160 72,16160 12,23000 14,55000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
52,24800 9,92712 62, 17512 10,53000 12,54000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Constructii pentru retele termice 85,17480 16, 18321 101,35801 17,17000 20,44000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 493,64918 93,79334 587,44253 99,56000 118,48000 

Montaj armaturi/robinete/vane 98,72984 18,75867 117,48851 19,91000 23,69000 

Refacere izolatie conducte 592,62000 112,59780 705,21780 119,52000 142,23000 

Montaj conducte retea termica primara 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func\ionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 1.383.061,82 262.781,75 1.645.843,57 278.955,59 331.957,15 

CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Oraanizare de santier 23.512,05 4.467,29 27.979,34 4.742,23 5.643,27 

5.1. 1 . Lucrari de constructii ~i instala\ii 13.830,62 2.627,82 16.458,44 2.789,55 3.319,57 
aferente oroanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 9.681,43 1.839,47 11.520,90 1.952,68 2.323,70 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 143.788,64 27.319,84 171.108,48 29.001,33 34.511 ,59 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 414,92 78,83 493,75 83,68 99,58 

TOT AL CAPITOL 5 167.715,61 31.865,97 199.581,57 33.827,24 40.254,44 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnoloaice si teste 
6.1. Preaatirea personalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnolooice si teste 1.383,06 262,78 1.645,84 278,95 331 ,95 

TOTAL CAPITOL 6 1.383,06 262,78 1.645,84 278,95 331,95 

TOTAL GENERAL 1.632.995,91 310.269,22 1.943.265, 13 329.365,74 391.945,27 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 1.402.433,97 266.462,45 1.668.896,42 282.862,82 336.606,76 
+ 5.1.1) -, 
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DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municiplul Arad. MAGISTRA,_L_A_M_1_-_o_e_1E_C_T_2 ______ ..... 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor lii subcapitolelor de (fara TV.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea sl amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 2.731 ,03 518,89588 3.249,92684 550,83000 655,49000 
aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 2.'731,03 518,90 3.249,93 550,83 655,49 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllitatilor necesare obiectivului de investltii 

2.1 Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investi\ii 

TOT AL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 1.310,89 249,07 1.559,96 264,39 314,63 

3. 1.1. Studii de teren 1.310,89 249,07 1.559,96 264,39 314,63 
3.1 .2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 2.785,65 529,27 3.314,93 561 ,84 668,60 
ob\inerea de avize, acorduri ~i autoriza\ii 

3.3 Expertizare tehnica 13.108,95 2.490,70 15.599,65 2.643,99 3.146,35 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 819,31 155,67 974,98 165,24 196,64 
auditul energetic al clfldirilor 

3.5 Proiectare 170.088,61 32.316,84 202.405,44 34.305,87 40.823,99 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii !;ii deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
Qeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 1.310,89 249,07 1.559,96 264,39 314,63 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehni~ de calitate a 
4.915,86 934,01 5.849,87 991,49 1.179,88 proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 163.861,86 31.133,75 194.995,61 33.049,99 39.329,48 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 65.544,74 12.453,50 77.998,24 13.219,99 15.731 ,79 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 65.544,74 12.453,50 77.998,24 13.219,99 15.731 ,79 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 43.i696,50 8.302,33 51 .998,83 8.813,31 10.487,85 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 16.386,19 3.113,38 19.499,56 3.304,98 3.932,94 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 11.470,33 2.179,36 13.649,69 2.313,49 2.753,06 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 4.915,86 934,01 5.849,87 991 ,49 1.179,88 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat i n Constructii 
3.8.2. Dirii:ientie de santier 27.310,31 5.188,96 32.499,27 5.508,33 6.554,91 

TOTAL CAPITOL 3 297.354,65 56.497,38 353.852,03 59.974,63 71 .369,85 
CAPITOLUL 4: Cheltuiell pentru investitia de bazi 
4.1. Constructii ~i instalatii 5.462.061 ,92 1.037.791 ,76 6.499.853,68 1.101.666,38 1.310.982,99 

Terasamente 593,47074 112,75944 706,23018 119,69000 142,44000 

lnstalatli necesare functlonarii investitiei 
22,23000 4,22370 26,45370 4,48000 5,33000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
192,78000 36,62820 229,40820 38,88000 46,27000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 110,25882 20,94918 131 ,20800 22,23000 26,46000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 441,03530 83,79671 524,83200 88,95000 105,85000 

Constructii pentru retele termice 245,14100 46,57679 291 ,71779 49,44000 58,83000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 238,71588 45,35602 284,07190 48,14000 57,29000 

Montaj armaturi/robinete/ vane 47,74318 9,07120 56,81438 9,62000 11,45000 

Refacere izolatie conducte 231,32000 43,95080 275,27080 46,65000 55,52000 



Montaj conducte reiea termica primara 445,50000 84,64500 530,14500 89,85000 106,92000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 2.893,86700 549,83473 3.443,70173 583,67000 694,57000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj $i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 5.462.061,92 1.037.791,76 6.499.853,68 1.101.666,38 1.310.982,99 
CAPITOLUL 5: Alte cheltu~eli 

5.1 Orqanizare de santier 92.855,05 17.642.46 110.497,51 18.728,32 22.286,70 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 54.620,62 10.377,92 64.998,54 11.016,66 13.109,82 
aferente omanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 38.234,43 7.264,54 45.498,98 7.711 ,66 9.176,88 
$antierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse $i neprevazute 567.857,81 107.892,98 675.750,79 114.533,64 136.295,03 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.638,62 311 ,34 1.949,96 330,49 393,29 
TOTAL CAPITOL 5 662,,351 ,48 125.846,78 788.198,26 133.592,45 158.975,02 
CAPITOLUL 6: Cheltuleli centru probe tehnoloulce sl teste 
6.1. Preqatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 5.462,06 1.037,79 6.499,85 1.101,66 1.310,98 

TOTAL CAPITOL 6 5.462,06 1.037,79 6.499,85 1.101,66 1.310,98 

TOTAL GENERAL 6.429.961,14 1.221.692,62 7.651.653,75 1.296.885,95 1.543.294,33 

Din care C + M (1.2+1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 5.519.413,57 1.048.688,58 6.568.102, 14 1.113.233,87 1.324. 7 48,30 
4.2 + 5.1 .1) 
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DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabllltare retea maglstrala de transport agent termlc in munlclplul Arad. MAGISTRA,...L_A_M_1_-_0_B_IE_C_T_3 ______ --l 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T .V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 3.795,14 721 ,07752 4.516,22238 765,45000 910,89000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 3.795,14 721,08 4.516,22 765,45 910,89 

CAPITOLUL 2: Cheltulell pentru aslQurarea utllltitllor necesare obiectlvulul de lnvestltll 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 4.850,00 921 ,50000 5. 771 ,50000 978,21000 1.164,07000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 4.850,00 921,50 5.771,50 978,21 1.164,07 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 aslstenti tehnlca 
3.1 Stud ii 1.821,67 346,1 2 2.167,79 367,42 437,23 

3. 1.1. Studii de teren 1.821,67 346,12 2.167,79 367,42 437,23 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 3.871,05 735,50 4.606,55 780,76 929, 11 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 18.216,70 3.461 , 17 21.677,87 3.674,20 4.372,30 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 1.138,54 216,32 1.354,87 229,63 273,26 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 236.361 ,62 44.908,71 281.270,33 47.672,76 56.730,60 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 

3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 1.821 ,67 346, 12 2.167,79 367,42 437,23 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
6.831,26 1.297,94 8.129,20 1.377,82 1.639,61 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 227.708,69 43.264,65 270.973,34 45.927,52 54.653,76 
3.6 OrQanizarea orocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 91.083,48 17.305,86 108.389,34 18.371 ,01 21.861 ,50 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
91.083,48 17.305,86 108.389,34 18.371 ,01 21.861 ,50 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 60.722,32 11.537,24 72.259,56 12.247,32 14.574,33 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 22.770,87 4.326,47 27.097,33 4.592,74 5.465,37 
oroiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 

15.939,61 3.028,53 18.968, 13 3.214,92 3.825,76 lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 6.831 ,26 1.297,94 8.129,20 1.377,82 1.639,61 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnsoectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 37.951,45 7.210,78 45.162,22 7.654,58 9.108,96 

TOTAL CAPITOL 3 413.215,37 78.510,92 491.726,29 83.343,10 99.178,33 
CAPITOLUL 4: Cheltuiell pentru lnvestitla de bazi 
4.1 . Constructii $i instalatii 7.590.289,71 1.442.155,04 9.032.444,75 1.530.917,65 1.821.792,00 

Terasamente 921,42917 175,07154 1. 096, 50072 185,84000 221 , 15000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
77,75900 14,77421 92,53321 15,68000 18,66000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
269,50100 51 ,20519 320,70619 54,35000 64,68000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 170,35973 32,36835 202,72808 34,36000 40,88000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 681,43894 129,47340 810,91234 137,44000 163,55000 

Constructii pentru retele termice 543,05900 103,18121 646,24021 109,53000 130,34000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 386,01072 73,34204 459,35276 77,85000 92,64000 

Montaj armaturi/robinete/vane 77,20214 14,66841 91,87055 15,57000 18,52000 



Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 645,98000 122,73620 768,71620 130,29000 155,04000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 3.817,55000 725,33450 4.542,88450 769,97000 916,27000 
preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente t,ehnologice !?i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 4 7.590.289,71 1.442.155,04 9.032.444,75 1.530.917 ,65 1.821.792,00 

CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de santier 129.034,93 24.516,64 153.551 ,56 26.025,59 30.970,46 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 75.902,90 14.421 ,55 90.324,45 15.309,17 18.217,92 
aferente organizarii de santier 
5.1 .2. Cheltuieli conexe organizarii 53.132,03 10.095,09 63.227, 11 10.716,42 12.752,54 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 789.116,88 149.932,21 939.049,09 159.160,32 189.400,78 
5.4 Cheltuieli oentru informare si oublicitate 2.277,09 432,65 2.709,73 459,27 546,53 

TOTAL CAPITOL 5 920.428,89 174.881 ,49 1.095.310,38 185.645,18 220.917,77 
CAPITOLUL 6: Cheltuiell pentru probe tehnolo 1lce si teste 
6.1. Pregatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloaice si teste 7.590,29 1.442, 16 9.032,44 1.530,91 1.821,79 

TOT AL CAPITOL 6 7.590,29 1.442,16 9.032,44 1.530,91 1.821 ,79 

TOTAL GENERAL 8.940.169,41 1.698.632, 19 10.638.801,60 1.803.180,50 2.145. 784,85 

Din care C + M (1.2+1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 7.674.837,75 1.458.219,17 9.133.056,92 1.547 .970,48 1.842.084,88 
4.2 + 5.1.1) 

~). ------



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabilltare retea magi$trala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRAL,...A-M~1 --_0_B_IE_C_T_4 ______ --1 

Tn lei !?i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obUnerea $i amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 1.555,32 295,51069 1.850,83011 313,69000 373,30000 
aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 1.555,32 295,51 1.850,83 313,69 373,30 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatllor necesare oblectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOT AL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 asistenta tehnici 
3.1 Stud ii 746,55 141 ,85 888,40 150,57 179,18 

3.1.1. Studii de teren 746,55 141 ,85 888,40 150,57 179,18 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 1.586,43 301,42 1.887,85 319,97 380,76 
ob\inerea de avize, acorduri ~i autoriza\ii 

3.3 Expertizare tehnica 7.465,53 1.418,45 8.883,98 1.505,75 1.791 ,84 

3.4 
Certificarea performantei energetice ~i 466,60 88,65 555,25 94,10 111,99 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 96.865,29 18.404,41 115.269,70 19.537,15 23.249,22 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii !?i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare rn 
vederea obtinerii 746,55 141 ,85 888,40 150,57 179,18 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
2.799,57 531,92 3.331,49 564,65 671 ,94 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 93.319,17 17.730,64 111 .049,81 18.821,93 22.398,10 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 37.327,67 7.092,26 44.419,92 7.528,77 8.959,24 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 37.327,67 7.092,26 44.419,92 7.528,77 8.959,24 obiectivul de investitii 
3. 7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 24.885, 11 4.728,17 29.613,28 5.019,16 5.972,81 

3.8.1. Aslstenta tehnica din partea 9.331,92 1./i3,06 11.104,98 1.882,18 2.239,80 
proiectantulu i 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 6.532,34 1.241 ,14 7.773,49 1.317,53 1.567,86 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 2.799,57 531 ,92 3.331,49 564,65 671 ,94 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat i n Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 15.553,19 2.955, 11 18.508,30 3.136,98 3.733,01 

TOT AL CAPITOL 3 169.343,18 32.175,20 201.518,38 34.155,47 40.645,04 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 3.1 10.638,84 591.021 ,38 3. 701.660,22 627.397,91 746.603,51 

Terasamente 365,08535 69,36622 434,45157 73,63000 87,62000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
16,37800 3, 11182 19,48982 3,30000 3,93000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
102,72000 19,51680 122,23680 20,71000 24,65000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 68,63037 13,03977 81 ,67014 13,84000 16,47000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 274,52147 52,15908 326,68055 55,36000 65,88000 

Constructii pentru relele termice 366,13600 69,56584 435,70184 73,84000 87,87000 

Achizitie armaturi/rolbinete/vane 57,77304 10,97688 68,74992 11,65000 13,86000 

Montaj armaturi/robinete/vane 11,55461 2,19538 13,74998 2,33000 2,77000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 256,08000 48,65520 304,73520 51 ,64000 61,46000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
1.591,76000 302,43440 1.894,19440 321 ,04000 382,04000 

oferite de furnizorii de prod use preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 3.110.638,84 591 .021,38 3.701.660,22 627.397,91 746.603,51 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de santier 52.880,86 10.047,36 62.928,22 10.665,75 12.692,25 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 31 .106,39 5.910,21 37.016,60 6.273,97 7.466,03 
aferente orQanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

21 .774,47 4.137,15 25.911 ,62 4.391 ,78 5.226,22 santierului 
5.2 Comisioane cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 323.394,46 61.444,95 384.839,40 65.226,79 77.619,88 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 933,19 177,31 1.110,50 188,21 223,98 

TOTAL CAPITOL 5 377.208,51 71.669,62 448.878,13 76.080,75 90.536,11 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice $1 teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloQice si teste 3.110,64 591,02 3.701 ,66 627,39 746,60 

TOTAL CAPITOL 6 3.110,64 591,02 3.701,66 627,39 746,60 

TOTAL GENERAL 3.661.856,49 695.752,73 4.357.609,22 738.575,21 878.904,56 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 3.143.300,55 597.227,10 3. 7 40.527 ,65 633.985,57 754.442,84 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRAL_A_M_1_ - O..;..;;;.B.;.;IE;;..C_T_S __ ~~----1 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Va lo are T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli Dentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenaj~ri pentru protectia mediului ~i 537,85 102,19090 640,03773 108,48000 129,09000 aducerea la starea ini1iala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 537,85 102,19 640,04 108,48 129,09 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllltatilor necesare obiectlvului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli Dentru oroiectare sl asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 258, 17 49,05 307,22 52,07 61 ,96 

3.1 .1. Studii de teren 258, 17 49,05 307,22 52,07 61 ,96 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloaical 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 

548,60 104,23 652,84 110,65 131 ,67 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnica 2.581,66 490,52 3.072,18 520,70 619,64 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 161 ,35 30,66 192,01 32,54 38,72 auditul energetic al cladirilor 
3.5 Proiectare 33.497, 10 6.364,45 39.861 ,55 6.756, 16 8.039,83 

3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
c:ieneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn 
vederea obtinerii 258, 17 49,05 307,22 52,07 61 ,96 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verlficarea tehnica de calitate a 
968, 12 183,94 1.152,07 195,26 232,36 proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 32.270,81 6.131,45 38.402,26 6.508,83 7.745,51 
3.6 Organizarea procedurilorde achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 112.908,32 2.452,58 15.360,91 2.603,53 3.098,20 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 112.908,32 2.452,58 15.360,91 2.603,53 3.098,20 obiectivul de investitii 
3. 7 .2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 8.605,55 1.635,05 10.240,60 1.735,67 2.065,45 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 3.227,08 613,15 3.840,23 650,87 774,54 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.258,96 429,20 2.688, 16 455,61 542, 18 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse fn programul de control al 968, 12 183,94 1.152,07 195,26 232,36 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 5.378,47 1.021,91 6.400,38 1.084,80 1.290,91 

TOTAL CAPITOL 3 58.560,76 11.126,54 69.687,31 11.811,32 14.055,47 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru lnvestitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.075.693,66 204.381 ,80 1.280.075,46 216.961 ,20 258.183,83 

Terasamente 106,31382 20,19963 126,51345 21 ,44000 25,51000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
8,74000 1,66060 10,40060 1,76000 2,09000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
40,48000 7,69120 48, 17120 8,16000 9, 71000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 26,81101 5,09409 31 ,90510 5,40000 6,43000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 107,24403 20,37637 127,62040 21 ,63000 25,74000 

Constructii pentru re~ele termice 41,38200 7,86258 49,24458 8,34000 9,93000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 21,19400 4,02686 25,22086 4,27000 5,08000 

Montaj armaturi/robinete/vane 4,23880 0,80537 5,04417 0,85000 1,01000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 138,00000 26,22000 164,22000 27,83000 33,12000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
581,29000 110,44510 691,73510 117,24000 139,51000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 o.oo 
TOT AL CAPITOL 4 1.075.693,66 204.381 ,80 1.280.075,46 216.961,20 258.183,83 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de santier 18.286,79 3.474,49 21.761,28 3.688,33 4.389, 11 

5.1.1. Lucrari de constructii :;ii instalatii 10.756,94 2.043,82 12.800,75 2.169,61 2.581 ,83 
aferente orqanizarii de santier 
5.1 .2. Cheltuieli conexe organizarii 7.529,86 1.430,67 8.960,53 1.518,72 1.807,28 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 111.833,42 21.248,35 133.081,77 22.556,15 26.841 ,82 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 322,71 61,31 384,02 65,08 77,45 

TOTAL CAPITOL 5 130.442,92 24.784,15 155.227,07 26.309,56 31.308,38 
CAPITOLUL 6: Cheltuiell pentru probe tehnoloalce si teste 
6.1. Pregatirea personalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloqice si teste 1.075,69 204,38 1.280,08 216,96 258,18 

TOT AL CAPITOL 6 1.075,69 204,38 1.280,08 216,96 258,18 

TOTAL GENERAL 1.266.310,88 240.599,07 1.506.909,95 255.407,52 303.934,95 

Din care C + M (1 .2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.086.988,45 206.527,81 1.293.516,25 219.239,29 260.894,75 
+ 5.1.1) 
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DEVIZ PE OBIECT 
lconf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic In municiplul Arad. MAGISTRAL,_A __ M.,.1_-.;.O.;.B.;.;IE--C __ T_6 ______ --1 

Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor !ii subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli oentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

535,94 101 ,82840 637,76737 108,09000 128,63000 aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOT AL CAPITOL 1 535,94 101,83 637,77 108,09 128,63 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectlvului de investltll 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru oroiectare $1 aslstenta tehnlca 
3.1 Stud ii 257,25 48,88 306,13 51 ,88 61 ,74 

3.1.1. Studii de teren 257,25 48,88 306,13 51 ,88 61 ,74 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolooica) 

3.2 Documentatii - suport l?i cheltuieli pentru 
546,66 103,86 650,52 110,25 131,20 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnica 2.572,51 488,78 3.061,28 518,85 617,44 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 160,78 30,55 191 ,33 32,42 38,59 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 33.378,28 6.341 ,87 39.720, 15 6.732,19 8.011 ,31 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie 
de avizare a lucrarilor de investi\ii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea ob\inerii 257,25 48,88 306,13 51 ,88 61 ,74 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
964,69 183,29 1.147,98 194,57 231 ,54 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 32.156,34 6.109,70 38.266,04 6.485,74 7.718,03 
3.6 Orqanizarea proceduirilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 12.862,54 2.443,88 15.306,42 2.594,29 3.087,21 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 12.862,54 2.443,88 15.306,42 2.594,29 3.087,21 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 8.575,02 1.629,25 10.204,28 1.729,52 2.058, 13 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 3.215,63 610,97 3.826,60 648,57 771,80 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.250,94 427,68 2.678,62 454,00 540,26 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 964,69 183,29 1.147,98 194,57 231 ,54 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diriqentie de santier 5.359,39 1.018,28 6.377,67 1.080,95 1.286,33 

TOTAL CAPITOL 3 58.353,03 11.087,08 69.440,11 11.769,40 14.005,62 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli oentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.071.877,92 203.656,81 1.275.534,73 216.191,59 257.267,99 

Terasamente 73,95744 14,05191 88,00935 14,91000 17,75000 

lnstalatii necesare functionarii investit iei 
6,08000 1, 15520 7,23520 1,22000 1,45000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
28,16000 5,35040 33,51040 5,67000 6,75000 

existenta 

Desfaceri trotuare stri§zi, alei 18,65114 3,54372 22,19485 3,76000 4,47000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 74,60454 14,17486 88,77941 15,04000 17,90000 

Constructii pentru re~ele termice 41,38200 7,86258 49,24458 8,34000 9,93000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 21,19400 4,02686 25,22086 4,27000 5,08000 

Montaj armaturi/robinete/vane 4,23880 0,80537 5,04417 0,85000 1,01000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 96,00000 18,24000 114,24000 19,36000 23,04000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
707,61000 134,44590 842,05590 142,72000 169,83000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesitc':i montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice l?i 
4.4. func\ionale care nu necesitc':i montaj l?i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotc':iri 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 1.071.877,92 203.656,81 1.275.534,73 216.191,59 257.267,99 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 On.:ianizare de $antier 18.221,92 3.462, 17 21.684,09 3.675,25 4.373,54 

5. 1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 10.718,78 2.036,57 12.755,35 2.161 ,91 2.572,67 
aferente orqanizarii de $antier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 7.503,15 1.425,60 8.928,74 1.513,34 1.800,87 santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse $i neorevc':izute 111.436,72 21.172,98 132.609,69 22.476,14 26.746,61 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 321,56 61, 10 382,66 64,85 77,18 

TOT AL CAPITOL 5 129.980,20 24.696,24 154.676,44 26.216,24 31.197,33 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste 
6.1. Preqatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloqice si teste 1.071 ,88 203,66 1.275,53 216,19 257,26 

TOTAL CAPITOL 6 1.071 ,88 203,66 1.275,53 216,19 257,26 

TOTAL GENERAL 1.261.818,98 239.745,61 1.501.564,59 254.501,51 302.856,83 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.083 .132,64 205.795,20 1.288.927 ,85 218.461,59 259.969,29 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transJort agent termlc In municipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 1 

Tn lei !?i euro la curs BNR de I 4 9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenaj~ri pentru proteciia mediului ~i 
12.509,45 2.376, 79604 14.886,24891 2.523,08000 3.002,47000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOT AL CAPITOL 1 12.509,45 2.376,80 14.886,25 2.523,08 3.002,47 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllltatilor necesare obiectlvulul de investltll 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
14.550,00 2. 764,50000 17.314,50000 2.934,65000 3.492,23000 necesare obiectivului de investi\ii 

TOT AL CAPITOL 2 14.550,00 2.764,50 17.314,50 2.934,65 3.492,23 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 6.004,54 1.140,86 7.145,40 1.211 ,08 1.441,18 

3. 1. 1. Studii de teren 6.004,54 1.140,86 7.145,40 1.211 ,08 1.441, 18 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 
12.759,64 2.424,33 15.183,97 2.573,54 3.062,51 ob\inerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 60.045,37 11.408,62 71.453,99 12.110,80 14.411 ,85 

3.4 Certificarea performantei energetice !?i 3.752,84 713,04 4.465,87 756,92 900,74 auditul energetic al clc\'idirilor 

3.5 Proiectare 779.088,72 148.026,86 927.115,58 157.137,69 186.993,85 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii l?i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
Qeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn 
vederea obtinerii 6.004,54 1.140,86 7.145,40 1.21 1,08 1.441, 18 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehn1ica de calitate a 
22.517,02 4.278,23 26.795,25 4.541 ,55 5.404,44 proiectului tehnic l?i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 750.567, 17 142.607,76 893.174,93 151.385,06 180.148,23 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 300.226,87 57.043, 11 357.269,97 60.554,02 72.059,29 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 
300.226,87 57.043, 11 357.269,97 60.554,02 72.059,29 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 200.151 ,25 38.028,74 238.179,98 40.369,34 48.039,51 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 75.056,72 14.260,78 89.317,49 15.138,50 18.014,81 
proiectantului 
3.8.1.1 . pe perioada de executie a 52.539,70 9.982,54 62.522,25 10.596,95 12.610,37 lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse i n programul de control al 22.517,02 4.278,23 26.795,25 4.541 ,55 5.404,44 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. DiriQentie de santier 125.094,53 23.767,96 148.862,49 25.230,84 30.024,70 

TOTAL CAPITOL 3 1.362.029,23 258.785,55 1.620.814,78 274.713,39 326.908,93 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazi 
4.1. Constructii ~i instalatii 25.018.905, 72 4.753.592,09 29.772.497,81 5.046.168,96 6.004.941 ,06 

Terasamente 1.936,67438 367,96813 2.304,64251 390,61000 464,83000 

lnstalatil necesare functionarii investitiei 
228,54600 43,42374 271 ,96974 46,09000 54,85000 

semnalizare + electric:e 

Demontare conducte retea termica 
685,01200 130,15228 815,16428 138,16000 164,41000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 281,37104 53,46050 334,83154 56,75000 67,53000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 1.125,48416 213,84199 1.339,32615 227,00000 270,13000 

Constructii pentru retele termice 923,46840 175,45900 1.098,92740 186,25000 221 ,64000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 2.530,44312 480,78419 3.011,22731 510,37000 607,34000 

Montaj armaturi/robinete/vane 506,08862 96, 15684 602,24546 102,07000 121 ,46000 

Refacere izolatie conducte 249,24000 47,35560 296,59560 50,27000 59,82000 



Montaj conducte re~ea termica primara 4.138,80000 786,37200 4.925,17200 834,77000 993,37000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 12.413, 77800 2.358,61782 14. 772,39582 2.503,78000 2.979,50000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 25.018.905, 72 4.753.592,09 29. 772.497 ,81 5.046.168,96 6.004.941 ,06 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuleli 
5.1 OrQanizare de santier 425.321,40 80.811 ,07 506.132,46 85.784,86 102.083,99 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 250.189,06 47.535,92 297.724,98 50.461 ,68 60.049,41 
aferente orQanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 175.132,34 33.275,14 208.407,48 35.323,18 42.034,58 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse $i neorevazute 2.601.065,51 494.202,45 3.095.267,96 524.619,91 624.297,69 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.505,67 1.426,08 8.931 ,75 1.513,85 1.801,48 
TOTAL CAPITOL 5 3.033.892,58 576.439,59 3.610.332, 17 611.918,62 728.183,16 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolo :lice si teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 25.018,91 4.753,59 29.772,50 5.046, 16 6.004,94 

TOTAL CAPITOL 6 25.018,91 4.753,59 29.772,50 5.046,16 6.004,94 

TOTAL GENERAL 29.466.905,89 5.598. 712, 12 35.065.618,01 5.943.304,86 7 .072.532, 79 

Din care C + M (1.2+1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 25.296.154,23 4.806.269,30 30.102.423,54 5.102.088,37 6.071.485, 17 
4.2 + 5.1.1) -

/ 

~ 
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DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitaire retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 2 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .------2-9-.. 0-5-.. -20- 2-3------1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 2.546,68 483,86929 3.030,54974 513,65000 611 ,24000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 2.546,68 483,87 3.030,55 513,65 611,24 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 4.850,00 921,50000 5.771,50000 978,21000 1.164,07000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 4.850,00 921 ,50 5.771,50 978,21 1.164,07 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehn lea 
3.1 Stud ii 1.222,41 232,26 1.454,66 246,55 293,39 

3.1.1. Studii de teren 1.222,41 232,26 1.454,66 246,55 293,39 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolo<::Jica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 2.597,61 493,55 3.091 ,16 523,92 623,46 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 12.224,07 2.322,57 14.546,64 2.465,52 2.933,97 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 764,00 145, 16 909, 16 154,09 183,37 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 158.607,26 30.135,38 188.742,64 31.990,16 38.068,28 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii 9i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare i n 
vederea obtinerii 1.222,41 232,26 1.454,66 246,55 293,39 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
4.584,02 870,96 5.454,99 924,57 1.100,23 proiectului tehnic 9i a detaliilor de executle 

3.5.6. Proiect tehnic $i detalii de executie 152.800,83 29.032,16 181.832,98 30.819,04 36.674,66 
3.6 Or~anizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 61.120,33 11.612,86 72.733,19 12.327,61 14.669,86 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 61.120,33 11.612,86 72.733, 19 12.327,61 14.669,86 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 40.746,89 7.741 ,91 48.488,80 8.218,40 9.779,89 

3.8.1. Asistent~ tehnic~ din partea 15.280,08 2.903,22 18.183,30 3.081 ,90 3.667.45 
oroiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 10.696,06 2.032,25 12.728,31 2.1 57,33 2.567,22 lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse i n programul de control al 4.584,02 870,96 5.454,99 924,57 1.100,23 
lucrarilor de executie, avizat de e~tre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirioentie de santier 25.466,80 4.838,69 30.305,50 5.136,50 6.112,44 

TOTAL CAPITOL 3 277.282,57 52.683,69 329.966,26 55.926,25 66.552,22 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru lnvestitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 5.093.360,90 967.738,57 6.061 .099,47 1.027.301 ,51 1.222.488,80 

Terasamente 593,75925 112,81426 706,57351 119,75000 142,51000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
75,27000 14,30130 89,57130 15,18000 18,06000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
157,67500 29,95825 187,63325 31 ,80000 37,84000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 106,69719 20,27247 126,96966 21,52000 25,60000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 426,78877 81,08987 :507,87863 86,08000 102,43000 

Constructii pentru retele termice 231,31410 43,94968 275,26378 46,65000 55,51000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 15,42216 2,93021 18,35237 3, 11000 3,70000 

Montaj armaturi/robinete/vane 3,08443 0,58604 3,67047 0,62000 0,74000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 515,55000 97,95450 613,50450 103,98000 123,74000 
Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 2.967,80000 563,88200 3.531 ,68200 598,58000 712,31000 
preizolate 

4.2. 
Montaj uti laje, echipamente tehnologice ~I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj $i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 5.093.360,90 967.738,57 6.061 .099,47 1.027.301 ,51 1.222.488,80 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 OrQanizare de santier 86.587, 14 16.451 ,56 103.038,69 17.464, 12 20.782,30 

5.1. 1. Lucrari de constructii l?i instalatii 50.933,61 9.677,39 60.610,99 10.273,01 12.224,88 
aferente orQanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

35.653,53 6.774,17 42.427,70 7.191 ,11 8.557,42 
santierului 

5.2 Comisioane cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 529.526, 17 100.609,97 630.136,15 106.802,37 127.094,82 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.528,01 290,32 1.818,33 308, 19 366,74 
TOT AL CAPITOL 5 617.641,32 117.351,85 734.993,17 124.574,68 148.243,86 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli oentru probe tehnolo11ice si teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 5.093,36 967,74 6.061 ,10 1.027,30 1.222.48 

TOTAL CAPITOL 6 5.093,36 967,74 6.061 ,10 1.027,30 1.222,48 

TOTAL GENERAL 6.000. 77 4,83 1.140.147,22 7 .140.922,04 1.210.321,60 1.440.282,67 

Din care C + M (1.2+1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 5.151.691,19 978.821,33 6.130.512,52 1.039.066,38 1.236.488,99 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.1 1.2016) 

Reabilitare retea magi$trala de trans~ort agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 3 

Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4 9580 I leifeuro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor !?i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediuiui ~i 
5.831 ,75 1.108,03267 6.939,78354 1.176,23000 1.399, 71000 aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheituieli pentru reiocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 5.831,75 1.108,03 6.939,78 1.176,23 1.399,71 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectlvului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 4.850,00 921,50000 5. 771,50000 978,21000 1.164,07000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 4.850,00 921,50 5.771,50 978,21 1.164,07 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 2.799,24 531,86 3.331 ,10 564,59 671 ,86 

3.1.1. Studii de teren 2.799,24 531,86 3.331 ,10 564,59 671 ,86 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolooica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 5.948,39 1.130,19 7.078,58 1.199,75 1.427,70 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 27.992,40 5.318,56 33.310,96 5.645,90 6.718,62 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 1.749,53 332,41 2.081 ,94 352,86 419,91 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 363.201,44 69.008,27 432.209,72 73.255,63 87.174,19 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie 
de avizare a lucrMlor de investi\ii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
qeneral 
3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 2.799,24 531,86 3.331 ,10 564,59 671 ,86 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
10.497,15 1.994,46 12.491,61 2.117,21 2.519,48 proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 349.905,05 66.481,96 416.387,01 70.573,83 83.982,85 
3.6 Ori:ianizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 139.962,02 26.592,78 166.554,80 28.229,53 33.593, 14 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 139.962,02 26.592,78 166.554,80 28.229,53 33.593,14 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 93.308,01 17.728,52 111 .036,54 18.819,67 22.395,42 

3.8.1. Asisten\a tehnica din partea 34.990,51 6.648,20 41 .638,70 7.057,37 8.398,28 
oroiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de execu\ie a 24.493,35 4.653,74 29.147,09 4.940, 16 5.878,80 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse Tn programul de control al 10.497,15 1.994,46 12.491 ,61 2.117,21 2.519,48 
lucrarilor de executie, avizat de eatre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirioentie de santier 58.317,51 11.080,33 69.397,84 11.762,30 13.997,14 

TOTAL CAPITOL 3 634.961 ,04 120.642,60 755.603,63 128.067,93 152.400,84 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 11.663.501,75 2.216.065,33 13.879.567,08 2.352.461 ,02 2. 799.428,61 

Terasamente 1.190,,16396 226,13115 1.416,29511 240,04000 285,65000 

lnstalatii necesare funqionarii investitiei 
118,78000 22,56820 141,34820 23,95000 28,50000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
401,92500 76,36575 478,29075 81 ,06000 96,46000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 255,72471 48,58770 304,31241 51 ,57000 61 ,37000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 1.022,89885 194,35078 1..217,24963 206,31000 245,51000 

Constructii pentru retele term ice 603, 65340 114,69415 718,34755 121,75000 144,88000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 811,35902 154, 15821 965,51724 163,64000 194,73000 

Montaj armaturi/robinete/vane 162,27180 30,83164 193, 10345 32,72000 38,94000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 1.095,65000 208, 17350 1.303,82350 220,98000 262,97000 
Achizitle produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 6.001,07500 1.140 ,20425 7.141 ,27925 1.210,38000 1.440,35000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 11.663.501,75 2.216.065,33 13.879.567,08 2.352.461,02 2. 799.428,61 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 On:ianlzare de santier 198.279,53 37.613, 11 235.952,64 39.991 ,83 47.590,28 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instala\ii 116.635,02 22.160,65 138.795,67 23.524,61 27.994,28 
aferente on::ianizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 81.1644,51 15.512,46 97.156,97 16.467,22 19.596,00 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, tax:e, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.212.584,30 230.391 ,02 1.442.975,31 244.571 ,25 291.039,79 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 3.499,05 664,82 4.163,87 705,73 839,82 
TOTAL CAPITOL 5 1.414.362,88 268.728,95 1.683.091,82 285.268,81 339.469,89 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolo :1ice si teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 11.663,50 2.216,07 13.879,57 2.352,46 2.799,42 

TOTAL CAPITOL 6 11.663,50 2.216,07 13.879,57 2.352,46 2.799,42 

TOTAL GENERAL 13. 735.170,91 2.609.682,47 16.344.853,39 2. 770.304,66 3.296.662,54 

Din care C + M (1 .2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 11. 790.818,52 2.240.255,52 14.031.074,04 2.378.140,07 2.829.986,67 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
lconf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 4 

in lei ~i euro la curs BNR de 4,9580 lei/euro din data de 29.05.2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia rnediului ~i 
2.303,66 437,69590 2. 7 41 ,35854 464,63000 552,91000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 2.303,66 437,70 2.741 ,36 464,63 552,91 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investltii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare sl asistenti tehn1lci 
3.1 Stud ii 1.105,76 210,09 1.315,85 223,02 265,39 

3. 1. 1. Studii de teren 1.105,76 210,09 1.315,85 223,02 265,39 
3.1 .2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloqica) 

3.2 Documenta\ii - suport !?i cheltuieli pentru 2.349,74 446,45 2.796, 19 473,92 563,97 
ob\inerea de avize, acorduri ~i autoriza\ii 

3.3 Expertizare tehnica 11.057,58 2.100,94 13.158,52 2.230,25 2.653,99 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 
691 ,10 131 ,31 822,41 139,39 165,87 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 143.472, 11 27.259,70 170.731 ,81 28.937,48 34.435,60 
3.5.1. Terna de proiectare 0 ,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
aeneral 
3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 1.105,76 210,09 1.315,85 223,02 265,39 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehni~ de calitate a 
4.146,59 787,85 4.934.45 836,34 995,24 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic :?i detalii de executie 138.219,76 26.261 ,75 164.481,51 27.878, 12 33.174,97 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 55.287,90 10.504,70 65.792,60 11 .151 ,25 13.269,98 
3. 7. 1. Managementul de proiect pentru 55.287,90 10.504,70 65.792,60 11.151,25 13.269,98 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 36.858,60 7.003,13 43.861 ,74 7.434,15 8.846,64 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 13.821 ,98 2.626,18 16.448,15 2.787,80 3.317,48 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 9.675,38 1.838,32 11.513,71 1.951,46 2.322,24 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse Tn programul de control al 4.146,59 787,85 4.934.45 836,34 995,24 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. Diriaentie de santier 23.036,63 4.376,96 27.413,59 4.646,35 5.529,16 

TOT AL CAPITOL 3 250.822,79 47.656,33 298.479,12 50.589,46 60.201 ,44 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 4.607.325,27 875.391,80 5.482.717,08 929.270,93 1.105.832,40 

Terasamente 466,79031 88,69016 555,48047 94,14000 112,03000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
23,37000 4,44030 27,81030 4,71000 5,60000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
140,91000 26,77290 167,68290 28,42000 33,82000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 91,17192 17,32266 108,49458 18,38000 21 ,88000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 364,68768 69,29066 433,97834 73,55000 87,53000 

Constructii pentru retele termice 510,62180 97,01814 607,63994 102,98000 122,55000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 361,66130 68,71565 430,37695 72,94000 86,80000 

Montaj armaturi/robinete/vane 72,33226 13,74313 86,07539 14,58000 17,36000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte reiea termica primara 402,00000 76,38000 478,38000 81 ,08000 96,48000 
Achizitie produse preiizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 2.173,78000 413,01820 2.586, 79820 438,43000 521 ,74000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesit~ montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 4.607 .325,27 875.391,80 5.482.717,08 929.270,93 1.105.832,40 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 OrQanizare de santier 78.324,53 14.881 ,66 93.206,19 15.797,59 18.799, 14 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 46.073,25 8.753,92 54.827,17 9.292,70 11.058,32 
aferente orQanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 32.251 ,28 6.127,74 38.379,02 6.504,89 7.740,82 santierului 

5.2 Comisioane cote. taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse $i neorevazute 478.995,96 91.009,23 570.005,20 96.610,72 114.966,76 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.382,20 262,62 1.644,82 278,78 331,74 
TOT AL CAPITOL 5 558.702,69 106.153,51 664.856,20 112.687,09 134.097,64 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnoloi Ice $1 teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 4.607,33 875,39 5.482,72 929,27 1.105,83 
TOT AL CAPITOL 6 4.607,33 875,39 5.482,72 929,27 1.105,83 

TOTAL GENERAL 5.423.761,74 1.030.514,73 6.454.276,47 1.093.941,38 1.301. 790,22 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.655.702,19 884.583,42 5.540.285,61 939.028,26 1.117.443,63 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in munlclplul Arad. MAGISTRAL,....A_ M_2_-_o_B_IE_C_T_5 ______ -1 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei l'ei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 
4.225,54 802,85217 5.028,38988 852,26000 1.014, 19000 

aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 4.225,54 802,85 5.028,39 852,26 1.014,19 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllltatilor necesare obiectivului de investltii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOT AL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $i asistenta tehn ica 
3.1 Stud ii 2.028,26 385,37 2.413,63 409,08 486,81 

3.1.1. Studii de teren 2.028,26 385,37 2.413,63 409,08 486,81 

3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
medlului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloc:iica) 

3.2 
Documentatii - suport !?i cheltuieli pentru 4.310,05 818,91 5.128,96 869,31 1.034,48 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 20.282,58 3.853,69 24.136,27 4.090,87 4.868,14 

3.4 Certificarea performan\ei energetice !?i 1.267,66 240,86 1.508,52 255,67 304,25 
auditul energetic al clMirilor 

3.5 Proiectare 263.166,49 50.001 ,63 313.168,12 53.079, 14 63.164, 19 
3.5.1 . Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investi\ii !?i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
oeneral 
3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in 
vederea obtlnerii 2.028,26 385,37 2.413,63 409,08 486,81 
avizelor/acordurilor/at1torizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
7.605,97 1.445,13 9.051, 10 1.534,07 1.825,55 proiectului tehnic !?i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 253.532,26 48.171,13 301 .703,39 51 .135,99 60.851 ,83 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 101.412,91 19.268,45 120.681,36 20.454,39 24.340,73 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 101 .412,91 19.268,45 120.681,36 20.454,39 24.340,73 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 67.608,60 12.845,63 80.454,24 13.636,24 16.227, 14 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 25.353,23 4.817,11 30.170,34 5.113,58 6.085,17 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 17.747,26 3.371 ,98 21 .119,24 3.579,51 4.259,62 lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 7.605,97 1.445, 13 9.051 ,10 1.534,07 1.825,55 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirioentie de santier 42.255,38 8.028,52 50.283,90 8.522,66 10.141,97 

TOT AL CAPITOL 3 460.076,55 87.414,54 547.491,09 92.794,70 110.425,74 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiUa de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 8.451.075,44 1.605. 704,33 10.056. 779, 77 1.704.533, 16 2.028.394,46 

Terasamente 1.157,45796 219,91701 1.377,37497 233,45000 277,80000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
43,32000 8,23080 51 ,55080 8,73000 10,39000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
339,62500 64,52875 404, 15375 68,50000 81 ,51000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 200,18947 38,03600 238,22547 40,37000 48,04000 

Refaceri trotuare, str~zi, alei 800,75789 152,14400 952,90189 161 ,50000 192.19000 

Constructii pentru retele termice 345,93150 65,72699 411 ,65849 69,77000 83,02000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 143, 71968 27,30674 171,02642 28,98000 34,49000 

Montaj armaturi/robi nete/vane 28,74394 5,46135 34,20528 5,79000 6,89000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 798,00000 151 ,62000 949,62000 160,95000 191,53000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 4.593,33000 872,73270 5.466,06270 926,44000 1.102,47000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice l?i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporafe 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 8.451 .075,44 1.605.704,33 10.056.779,77 1. 704.533, 16 2.028.394,46 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Orqanizare de santier 143.668,28 27.296,97 170.965,26 28.977,06 34.482,70 

5.1.1. Lucrari de constructii !?i instala\ii 84.510,75 16.057,04 100.567,80 17.045,33 20.283,94 
aferente orqanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 59.157,53 11.239,93 70.397,46 11.931,73 14.198,76 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costuf creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 878.607,61 166.935,45 1.045.543,05 177.210,08 210.880,00 
5.4 Cheltuieli oentru informare si oublicitate 2.535,32 481 ,71 3.017,03 511 ,35 608,51 
TOT AL CAPITOL 5 1.024.811,21 194.714,13 1.219.525,34 206.698,49 245.971 ,21 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolo 1ice si teste 
6.1. Preoatirea personalului de exofoatare 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnoloaice si teste 8.451,08 1.605,70 10.056,78 1.704,53 2.028,39 

TOTAL CAPITOL 6 8.451,08 1.605,70 10.056,78 1.704,53 2.028,39 

TOTAL GENERAL 9.948.639,81 1.890.241,56 11.838.881,37 2.006.583, 14 2.387.833,99 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 8.539.811, 73 1.622.564,23 10.162.375,96 1. 722.430, 75 2.049.692,59 
4.2 + 5.1.1) 
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DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRA,_L_A_M_2_-_o_B_l_E_C_T_6 ______ _. 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor l?i subcapitolelor de (tara T.V.A.) 19% (cu TV.A.) (tara TV.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protecUa mediului ~i 2.855, 14 542,47606 3.397,61321 575,86000 685,27000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 2.855,14 542,48 3.397,61 575,86 685,27 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilltatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 1.370,47 260,39 1.630,85 276,41 328,93 

3.1.1. Studii de teren 1.370.47 260,39 1.630,85 276.41 328,93 
3.1.2 . Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloqica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 2.912,24 553,33 3.465,57 587,38 698,98 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 13.704,66 2.603,89 16.308,54 2.764, 15 3.289,33 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 856,54 162,74 1.019,28 172,75 205,58 
auditul energetic al clMirilor 

3.5 Proiectare 177.817,94 33.785.41 211 .603,35 35.864,84 42.679, 16 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
oeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare fn 
vederea ob\inerii 1.370,47 260,39 1.630,85 276,41 328,93 
avizelor/acorduri lor/autoriza1iilor 

3.5.5. Verificarea tehn1ica de calitate a 
5.139,25 976,46 6.115,70 1.036,55 1.233,50 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 171.308,23 32.548,56 203.856,79 34.551,88 41.116,73 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 68.523,29 13.019,43 81.542,72 13.820,75 16.446,69 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
68.523,29 13.019,43 81.542,72 13.820,75 16.446,69 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 45.682, 19 8.679,62 54.361,81 9.213,82 10.964,45 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 17.130,82 3.254,86 20.385,68 3.455,18 4.111 ,67 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 11.991 ,58 2.278,40 14.269,98 2.418,63 2.878, 17 lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 5.139,25 976,46 6.115,70 1.036,55 1.233,50 
lucrarilor de execu1ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirioentie de santier 28.551,37 5.424,76 33.976,13 5.758,64 6.852,78 

TOT AL CAPITOL 3 310.867,33 59.064,79 369.932,13 62.700,10 74.613,12 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitla de baza 
4.1 . Constructii ~i instalatii 5.710.274,30 1.084.952,12 6. 795.226,42 1.151 .729,38 1.370.557,97 

Terasamente 604,35174 114,82683 719, 17857 121,89000 145,05000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
36,38500 6,91315 43,29815 7,33000 8,73000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
200,16000 38,03040 238, 19040 40,37000 48,04000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 133,10282 25,28954 158,39235 26,84000 31 ,94000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 532,41126 101, 15814 633,56940 107,38000 127,78000 

Constructii pentru reiele termice 408,60720 77,63537 486,24257 82,41000 98,07000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 78,47190 14,90966 93,38156 15,82000 18,83000 

Montaj armaturi/robinete/vane 15,69438 2,98193 18,67631 3,16000 3,76000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 606,00000 115, 14000 721 ,14000 122,22000 145,44000 
Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 3.095,09000 588,06710 3.683, 15710 624,26000 742,87000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~I 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesit~ montaj $i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 5.710.274,30 1.084.952, 12 6.795.226,42 1.151.729,38 1.370.557 ,97 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de santier 97.074,66 18.444,19 115.518,85 19.579,39 23.299,47 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 57.102,74 10.849,52 67.952,26 11.517,29 13.705,57 
aferente oraanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

39.971 ,92 7.594,66 47.566,58 8.062,10 9.593,90 santierului 
5.2 Cornisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 593.662,96 112.795,96 706.458,92 119.738,39 142.488,68 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.713,08 325,49 2.038,57 345,51 411 ,16 
TOTAL CAPITOL 5 692.450,70 131.565,63 824.016,34 139.663,29 166.199,31 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolo ice $i teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 5.710,27 1.084,95 6.795,23 1.151 ,72 1.370,55 
TOT AL CAPITOL 6 5.710,27 1.084,95 6.795,23 1.151 ,72 1.370,55 

TOTAL GENERAL 6.722.157,75 1.277 .209,97 7.999.367,72 1.355.820,35 1.613.426,22 

Din care C + M (1 .2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 5. 770.232, 18 1.096.344, 11 6.866.576,29 1.163.822,53 1.384.948,81 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907/29.11 .2016) 

Reabilltare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRA,...L_A_M_2_ - _O_B_IE_C_T_7 ______ ---1 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29.05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara TVA) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenulul 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 2.281 ,55 433,49459 2. 715,04508 460, 17000 547,60000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 2.281,55 433,49 2.715,05 460,17 547,60 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllltatllor necesare oblectivului de investltii 

2.1 
Cheltulell pentru asigurarea utilitatilor 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 1.095, 14 208,08 1.303,22 220,88 262,85 

3.1.1. Studii de teren 1.095,14 208,08 1.303,22 220,88 262,85 
3.1.2. Raport privind i1mpactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloqica) 

3.2 
Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 2.327,18 442, 16 2.769,35 469,37 558,56 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 10.951,44 2.080,77 13.032,22 2.208,84 2.628,52 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 684,47 130,05 814,51 138,05 164,28 
auditul energetic al cl.8dirilor 

3.5 Proiectare 142.094,96 26.998,04 169.093,01 28.659,72 34.105,07 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare i n 
vederea ob\inerii 1.095,14 208,08 1.303,22 220,88 262,85 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
4.106,79 780,29 4.887,08 828,31 985,69 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 136.893,03 26.009,68 162.902,70 27.610,53 32.856,53 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 54.757,21 10.403,87 65.161,08 11.044,21 13.142,61 
3. 7.1. Managementul de proiect pentru 

54.757,21 10.403,87 65.161,08 11 .044,21 13.142,61 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 36.504,81 6.935,91 43.440,72 7.362,79 8.761 ,72 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 13.689,30 2.600,97 16.290,27 2.761 ,04 3.285,64 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 

9.582,51 1.820,68 11.403, 19 1.932,73 2.299,95 lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse i n programul de control al 4.106,79 780,29 4.887,08 828,31 985,69 
lucrarllor de executie, avizat de catre 
lnsoectoratul de Stat i n Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 22.8 15,50 4.334,95 27.150,45 4.601 ,75 5.476,08 

TOTAL CAPITOL 3 248.415,22 47.198,89 295.614,11 50.103,86 59.623,61 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 4.563.100,98 866.989, 19 5.430.090, 16 920.351 ,14 1.095.217,86 

Terasamente 493,12854 93,69442 586,82296 99,46000 118,35000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
18,05000 3,42950 21,47950 3,64000 4,33000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
162,32500 30,84175 193,16675 32,74000 38,96000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 103,75743 19,71391 123,47134 20,92000 24,90000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 415,02973 78,85565 493,88538 83,70000 99,61000 

Constructi i pentru retele termice 322,42080 61 ,25995 383,68075 65,03000 77,38000 

Achizitie armaturi/ robinete/vane 134,36623 25,52958 159,89582 27,10000 32,25000 

Montaj armaturi/robinete/vane 26,87325 5, 10592 31,97916 5,42000 6,45000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte re~ea termica primara 408,15000 77,54850 485,69850 82,32000 97,96000 
Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 2.479,00000 471 ,01000 2.950,01000 500,00000 595,00000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 function ale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 4.563.100,98 866.989,19 5.430.090, 16 920.351,14 1.095.217 ,86 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 On::ianizare de santier 77.572,72 14.738,82 92.311 ,53 15.645,96 18.618,69 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instala\ii 45.631 ,01 8.669,89 54.300,90 9.203,51 10.952, 17 
aferente on:ianizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

31.941 ,71 6.068,92 38.010,63 6.442,45 7.666,52 santierului 
5.2 Comisioane cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 474.398,23 90.135,66 564.533,89 95.683,38 113.863,22 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.368,93 260,10 1.629,03 276,10 328,56 
TOT AL CAPITOL 5 553.339,88 105.134,58 658.474,45 111.605,44 132.810,47 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnoloqice si teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 4.563,10 866,99 5.430,09 920,35 1.095,21 
TOTAL CAPITOL 6 4.563,10 866,99 5.430,09 920,35 1.095,21 

TOTAL GENERAL 5.371. 700, 72 1.020.623,14 6.392.323,86 1.083.440,96 1.289.294,75 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.611.013,54 876.092,57 5.487.106,11 930.014,82 1.106.717,63 
4.2 + 5.1 .1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRAL,..A_ M_2_-_o_B_l_E_C_T_8 ______ ~ 

in lei ~i euro la curs BNR de l 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $i amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

8.599,64 1.633,93247 10.233,57706 1. 734,49000 2.064,05000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protect.ia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOT AL CAPITOL 1 8.599,64 1.633,93 10.233,58 1.734,49 2.064,05 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllitatilor necesare obiectlvului de investltli 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si aslstenta tehnici 
3.1 Stud ii 4.127,83 784,29 4.912,12 832,55 990,74 

3.1.1. Studii de teren 4.127,83 784,29 4.912,12 832,55 990,74 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloqica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 8.771 ,64 1.666,61 10.438,25 1.769, 18 2.105,33 
ob\inerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 41.278,29 7.842,88 49.121 ,17 8.325,59 9.907,45 

3.4 
Certificarea performantei energetice l?i 2.579,89 490, 18 3.070,07 520,34 619,21 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 535.585,86 101.761,31 637.347, 18 108.024,56 128.549,23 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~ i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
cieneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 4.127,83 784,29 4.912,12 832,55 990,74 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
15.479,36 2.941 ,08 18.420,44 3.122,09 3.715,29 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 515.978,68 98.035,95 614.014,62 104.069,92 123.843,20 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 206.391 ,47 39.214,38 245.605,85 41.627,96 49.537,28 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
206.391 ,47 39.214,38 245.605,85 41.627,96 49.537,28 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 137.594,31 26.142,92 163.737,23 27.751 ,96 33.024,84 

3.8.1. Asisten'a tehnica din partea 51 .597,87 9.803,59 61.401,46 10.406,98 12.384,31 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 36.118,51 6.862,52 42.981,02 7.284,89 8.669,02 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse i n programul de control al 15.479,36 2.941 ,08 18.420,44 3.122,09 3.715,29 
lucrMlor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diricientie de santier 85.996,45 16.339,32 102.335,77 17.344,98 20.640,53 

TOT AL CAPITOL 3 936.329,30 177.902,57 1.114.231 ,87 188.852,14 224.734,08 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitla de baza 
4.1. Constructi i ~i instalatii 17.199.289,17 3.267.864,94 20.467.154, 11 3.468.997,41 4.128.106,92 

Terasamente 1.914,87324 363,82592 2.278,69915 386,21000 459,60000 

lnstalatii necesare functionari i investitiei 
801,02800 15,20532 95,23332 16,14000 19,20000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
519,67900 98,73901 618,41801 104,81000 124,73000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, a lei 348,95243 66,30096 415,25339 70,38000 83,75000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 1.395 ,80972 265,20385 1.661,01356 281 ,52000 335,01000 

Const ructii pentru re~ele termice 1.008,31290 191 ,57945 1.199,89235 203,37000 242,01000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 175,45991 33,33738 208,79729 35,38000 42, 11000 

Montaj armaturi/ robinete/ vane 35,09198 6,66748 41,75946 7,07000 8,42000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 1.432,00000 272,08000 1. 704,08000 288,82000 343,70000 
Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 10.289,08200 1.954,92558 12.244,00758 2.075,24000 2.469,54000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 17.199.289,17 3.267 .864,94 20.467.154,11 3.468.997 ,41 4.128.106,92 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuiell 
5.1 OrQanizare de santier 292.387,92 55.553,70 347.941 ,62 58.972,95 70.177,80 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 171.992,89 32.678,65 204.671 ,54 34.689,97 41 .281 ,06 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

120.395,02 22.875,05 143.270,08 24.282,98 28.896,74 santierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1. 788. 106,90 339.740,31 2.127.847,21 360.650,84 429.174,50 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.159,79 980,36 6.140,15 1.040,69 1.238,43 
TOTAL CAPITOL 5 2.085.654,60 396.274,37 2.481.928,98 420.664,48 500.590,73 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolo11ice si teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 17.199,29 3.267,86 20.467,15 3.468,99 4.128,10 
TOT AL CAPITOL 6 17.199,29 3.267,86 20.467,15 3.468,99 4.128,10 

TOTAL GENERAL 20.247 .072,01 3.846.943,68 24.094.015,69 4.083.717,51 4.859.623,88 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 17.379.881, 71 3.302.177 ,52 20.682.059,23 3.505.421,87 4.171.452,03 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magi$trala de t ransport agent termic in municlplul Arad. MAGISTRALA M2 - OBIECT 9 

in lei ~i euro la curs BNR de 4,9580 lei/euro din data de 29.05.2023 

Valoare T.V.A. Valoare Va lo are Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor l?i subcapitolelor de {fara T.V.A.) 19% {cu T.V.A.) {fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $1 amena·area terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
AmenajM pentru protectia mediului ~i 

35,60 6,76419 42,36520 7,18000 8,54000 aducerea la starea initiala 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

TOTAL CAPITOL 1 35,60 6,76 42,37 7,18 8,54 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asiaurarea utllltatllor necesare obiectivului de investit ii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $1 aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 17,09 3,25 20,34 3,44 4,10 

3.1 .1. Studii de teren 17,09 3,25 20,34 3,44 4 ,10 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolooica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 36,31 6,90 43,21 7,32 8,71 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 170,88 32,47 203,35 34,46 41 ,01 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i auditul 10,68 2,03 12,71 2,15 2,56 energetic al cladirilor 
3.5 Proiectare 2.217,23 421 ,27 2.638,50 447,19 532,16 

3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie de 0,00 0,00 0,00 0,00 avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz general 



3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 17,09 3,25 20,34 3,44 4,10 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
64,08 12,18 76,26 12,92 15,38 

proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic $i detalii de executie 2.136,06 405,85 2.541,91 430,83 512,68 
3.6 Ornanizarea orocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 854,42 162,34 1.016,76 172,33 205,07 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 
854,42 162,34 1.016,76 172,33 205,07 

obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 569,62 108,23 677,84 114,87 136,70 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 213,61 40,59 254,19 43,07 51 ,26 
oroiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 149,52 28,41 177,93 30,15 35,88 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 64,08 12, 18 76,26 12,92 15,38 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnsoectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. DiriQentie de santier 356,01 67,64 423,65 71 ,80 85,44 

TOT AL CAPITOL 3 3.876,24 736,49 4.612,72 781,76 930,31 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii $i instalatii 71.202,02 13.528,38 84.730,40 14.361,03 17.089,63 

Terasamente 7,82916 1,48754 9,31670 1,57000 1,87000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
1,33000 0,25270 1,58270 0,26000 0,31000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte re1ea termica existenta 4,19500 0,79705 4,99205 0,84000 1,00000 

Desfaceri trotuare strazi, alei 2,15619 0,40968 2,56587 0,43000 0,51000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 8,62477 1,63871 10,26347 1,73000 2,07000 

Constructii pentru retele termice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 0,60575 0,1 1509 0,72084 0,12000 0, 14000 

M ontaj armaturi/robinete/vane 0,12115 0,02302 0,14417 0,02000 0,02000 

Refacere izolatie conducte 12,24000 2,32560 14,56560 2,46000 2,93000 

Montaj conducte retea termica primara 7,80000 1,48200 9,28200 1,57000 1,87000 

Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
26,30000 4,99700 31 ,29700 5,30000 6,31000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 



4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i functionale 
4.4. care nu necesita montaj ~i echipamente de 0,00 0,00 0,00 0,00 

transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 71.202,02 13.528,38 84.730,40 14.361 ,03 17.089,63 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 OrQanizare de santier 1.210,43 229,98 1.440,42 244,13 290,51 

5.1 .1. Lucrari de constructii ~i instalatii aferente 712,02 135,28 847,30 143,61 170,89 
orQanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe orQanizarii santierului 498,41 94,70 593, 11 100,52 119,62 

5.2 Comisioane cote, taxe costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 7.402,45 1.406,46 8.808,91 1.493,03 1.776,70 
5.4 Cheltuieli oentru informare si oublicitate 21 ,36 4,06 25,42 4,30 5,12 

TOTAL CAPITOL 5 8.634,24 1.640,51 10.274,75 1.741 ,46 2.072,33 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnoloaice ~~i teste 
6.1. Preoatirea oersonalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnolooice si teste 71 ,20 13,53 84,73 14,36 17,08 
TOTAL CAPITOL 6 71 ,20 13,53 84,73 14,36 17,08 

TOTAL GENERAL 83.819,30 15.925,67 99.744,97 16.905,79 20.117,89 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 71.949,64 13.670,43 85.620,07 14.511,82 17.269,06 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 1 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de -----29- .-.0-5-,-20-2-3-------1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. che.rtuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajarl pentru protectia mediului ~i 

1.021 ,37 194,06008 1.215,42890 206,00000 245,14000 
aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOT AL CAPITOL 1 1.021 ,37 194,06 1.215,43 206,00 245,14 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitll 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

4.850,00 921,50000 5.771,50000 978,21000 1.164,07000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 4.850,00 921,50 5.771,50 978,21 1.164,07 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 490,26 93,15 583,41 98,88 117,66 

3.1.1. Studii de teren 490,26 93,15 583,41 98,88 117,66 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1.3. Aile studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolooica) 

3.2 Documenta\ii - suport !?i cheltuieli pentru 1.041,80 197,94 1.239,74 210, 12 250,04 
ob\inerea de avize, acorduri !?i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 4.902,57 931,49 5.834,06 988,82 1.176,69 

3.4 
Certificarea performan\ei energetice !?i 306,41 58,22 364,63 61,80 73,54 
auditul energetic al clMirilor 

3.5 Proiectare 63.610,85 12.086,06 75.696,91 12.829,93 15.267,61 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie 
de avizare a lucrarilor de investi\ii 9i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
cieneral 
3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in 
vederea ob\inerii 490,26 93,15 583,41 98,88 117,66 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.838.46 349,31 2.187,77 370,80 441 ,26 proiectului tehnic 9i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 61.282,13 11.643,60 72.925,73 12.360,25 14.708,69 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 24.512,85 4.657,44 29.170,29 4.944,10 5.883.47 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 24.512,85 4.657,44 29.170,29 4.944,10 5.883,47 obiectivul de investitii1 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 16.341 ,90 3.104,96 19.446,86 3.296,05 3.922,30 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 6.128,21 1.164,36 7.292,57 1.236,01 1.470,86 
proiectantului 
3.8.1.1. pe oerioada de executie a lucrarilor 4.289,75 815,05 5.104,80 865,21 1.029,60 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 1.838,46 349,31 2.187,77 370,80 441,26 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diricientie de santier 10.213,69 1.940,60 12.154,29 2.060,04 2.451.44 

TOTAL CAPITOL 3 111.206,64 21.129,26 132.335,90 22.429,70 26.691 ,31 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 2.042.737,65 388.120, 15 2.430.857,80 412.008,40 490.289,99 

Terasamente 363,75560 69,11356 432,86916 73,36000 87,30000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
54,94000 10,43860 65,37860 11 ,08000 13, 18000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
31,35600 5,95764 37,31364 6,32000 7,52000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 54,61706 10,37724 64,99430 11,01000 13, 10000 

Refaceri t rotuare, strazi, alei 218,46822 41 ,50896 259,97719 44,06000 52,43000 

Constructii pentru retele term ice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 829,26731 157,56079 986,82810 167,25000 199,03000 

Montaj armaturi/robinete/vane 165,85346 31 ,51216 197,36562 33,45000 39,80000 

Refacere izolatie conducte 324,48000 61 ,65120 386,13120 65,44000 77,88000 

Montaj conducte retea termica primara 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 2.042.737,65 388.120,15 2 .430.857 ,80 412.008,40 490.289,99 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuleli 
5.1 Organizare de santier 34.726,54 6.598,04 41.324,58 7.004,13 8.334,91 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 20.427,38 3.881 ,20 24.308,58 4.120,08 4.902,89 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 14.299, 16 2.716,84 17.016,00 2.884,05 3.432,02 santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 212.371, 18 40.350,52 252.721 ,70 42.834,04 50.972,50 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 612,82 116,44 729,26 123,60 147,08 
TOTAL CAPITOL 5 247.710,54 47.065,00 294.775,54 49.961 ,77 59.454,49 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnoloQice si teste 
6.1. Preaatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 2.042,74 388, 12 2.430,86 412,00 490,28 
TOTAL CAPITOL 6 2.042,74 388,12 2.430,86 412,00 490,28 

TOTAL GENERAL 2.409.568,93 457.818,10 2.867 .387 ,03 485.996,08 578.335,28 

Din care C + M (1 .2 + 1.3 + 1A + 2 + 4.1+4.2 2.069.036,39 393.116,92 2.462.153,31 417.312,69 496.602,09 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907/29.11 .2016) 

Reabilitare retea magistrala de t ransport. agent termic in municlplul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 2 

in lei ~i euro la curs BNR de 4,9580 lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor !ii subcapitolelor de (fara T.V.A) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. chieltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuiell pentru ob\inerea $i amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 
228,35 43,38562 271 ,73098 46,05000 54,80000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
TOT AL CAPITOL 1 228,35 43,39 271,73 46,05 54,80 

CAPITOLUL 2: Cheltuiell pentru asigurarea utllita ilor necesare obiectivului de investltii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuiell pentru proiectare sl aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 109,61 20,83 130,43 22,10 26,30 

3. 1.1. Studii de teren 109,61 20,83 130,43 22,10 26,30 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolooica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 232,91 44,25 277, 17 46,97 55,90 
ob\inerea de avize, acorduri l;i autoriza\ii 

3.3 Exoertizare tehnica 1.096,06 208,25 1.304,31 221,06 263,07 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 68,50 13,02 81 ,52 13,81 16,44 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 14.221,35 2.702,06 16.923,41 2.868,35 3.413,34 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie de 0,00 0,00 0,00 0,00 avizare a lucrarilor de investi\ii ~i deviz 



general 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 109,61 20,83 130,43 22,10 26,30 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 411,02 78,09 489,12 82,90 98,65 proiectului tehnic !?i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic $i detalii de executie 13.700,72 2.603, 14 16.303,86 2.763,35 3.288,39 
3.6 Oroanizarea orocedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 5.480,29 1.041 ,25 6.521,54 1.105,34 1.315,35 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 
5.480,29 1.041 ,25 6.521 ,54 1.105,34 1.315,35 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnicc\\ 3.653,53 694,17 4.347,70 736,88 876,89 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 1.370,07 260,31 1.630,39 276,33 328,83 
proiectantului 
3.8.1.1. oe oerioada de executie a lucrarilor 959,05 182,22 1.141,27 193,43 230,18 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 411,02 78,09 489,12 82,90 98,65 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnsoectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diriaentie de santier 2.283,45 433,86 2.717,31 460,55 548,06 

TOTAL CAPITOL 3 24.862,24 4.723,83 29.586,07 5.014,51 5.967,29 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazi 
4.1. Constructii $i instalatii 456.690,72 86.771 ,24 543.461 ,95 92.111,88 109.613, 14 

Terasamente 17,10156 3,24930 20,35086 3,44000 4,10000 

lnstalatii necesare functionarii investitiel 
11,78000 2,23820 14,01820 2,37000 2,82000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termidi 
31,74000 6,03060 37,77060 6,40000 7,61000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 3,20954 0,60981 3,81935 0,64000 0,77000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 12,83814 2,43925 15,27739 2,58000 3,08000 

Construqii pentru retele termice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 34,88456 6,62807 41 ,51263 7,03000 8,37000 

Montaj armaturi/robinete/vane 6,97691 1,32561 8,30253 1,40000 1,67000 

Refacere izolatie conducte 279,60000 53, 12400 332,72400 56,39000 67, 10000 

Montaj conducte retea termica primara 12,00000 2,28000 14,28000 2,42000 2,88000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
46,56000 8,84640 55,40640 9,39000 11 , 17000 

oferite de furnizorii de prod use preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice !?i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice !?i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente· tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 456.690,72 86.771 ,24 543.461 ,95 92.111,88 109.613,14 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Orqanizare de santier 7.763,74 1.475,11 9.238,85 1.565,89 1.863,42 

5.1.1 . Lucrari de constructii ~i instalatu 4.566,91 867,71 5.434,62 921 , 11 1.096,13 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 3.196,84 607,40 3.804,23 644,78 767,29 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse $i neprevazute 47.479,39 9.021,08 56.500,48 9.576,31 11.395,82 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 137,01 26,03 163,04 27,63 32,88 

TOTAL CAPITOL 5 55.380,14 10.522,23 65.902,37 11.169,83 13.292,12 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice $1 teste 
6.1. Preqatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 456,69 86,77 543,46 92,11 109,61 

TOTAL CAPITOL 6 456,69 86,77 543,46 92,11 109,61 

TOTAL GENERAL 537.618,14 102.147,45 639.765,58 108.434,38 129.036,96 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 + 461.485,97 87.682,33 549.168,30 93.079,04 110.764,07 
5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea maglstrala de transport agent termic in munlcipiul Arad. MAGISTRALA Ml - OBIECT 3 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .------29-,-,.0-5-,-20-2-3-----1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

llei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuiell pentru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Ob!inerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

1.755,54 333,55282 2.089,09397 354,08000 421 ,35000 aducerea la starea in itiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 1.755,54 333,55 2.089,09 354,08 421,35 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllltatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare $i asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 842,66 160, 11 1.002,77 169,95 202,25 

3.1.1. Studii de teren 842,66 160, 11 1.002,77 169,95 202,25 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 

1.790,65 340,22 2.130,88 361, 16 429,78 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnica 8.426,60 1.601,05 10.027,65 1.699,59 2.022,51 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 526,66 100,07 626,73 106,22 126,40 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 109.335, 10 20.773,67 130.108,77 22.052,24 26.242,18 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie 
de avizare a lucrarilor de investi\ii $i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
<:ieneral 
3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in 
vederea ob\inerii 842,66 160, 11 1.002,77 169,95 202,25 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
3.159,97 600,40 3.760,37 637,34 758,44 proiectului tehnic $i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic $i detalii de executie 105.332,47 20.013,17 125.345,64 21 .244,95 25.281,49 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 42.132,99 8.005,27 50.138,26 8.497,98 10.112,59 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 42.132,99 8.005,27 50.138,26 8.497,98 10.112,59 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 28.088,66 5.336,85 33.425,50 5.665,30 6.741 ,72 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 10.533,25 2.001,32 12.534,56 2.124,48 2.528,14 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrMlor 7.373,27 1.400,92 8.774,19 1.487,14 1.769,70 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 3.159,97 600,40 3.760,37 637,34 758,44 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diri<:ientie de santier 17.555,41 3.335,53 20.890,94 3.540,82 4.213,58 

TOTAL CAPITOL 3 191.143,32 36.317,23 227.460,55 38.552,44 45.877,43 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazi 
4.1. Constructii $i instalatii 3.511.082,30 667.105,64 4.178.187,94 708.165,04 842.716,40 

Terasamente 367,38061 69,80232 437, 18293 74,09000 88,17000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
11,21000 2, 12990 13,33990 2,26000 2,69000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
99,47500 18,90025 118,37525 20,06000 23,87000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 57,36783 10,89989 68,26772 11,57000 13,76000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 229,47133 43,59955 273,07088 46,28000 55,07000 

Constructii pentru retele term ice 137,94000 26,20860 164,14860 27,82000 33, 10000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 7,94711 1,50995 9,45706 1,60000 1,90000 

Montaj armaturi/robinete/vane 1,58942 0,30199 1,89141 0,32000 0,38000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 617,55000 117,33450 734,88450 124,55000 148,22000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
1.981,15100 376,41869 2.357,56969 399,58000 475,50000 

oferite de furnizorii de prod use preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice !?i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice !?i 
4.4. functionale care nu necesita montaj !?i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 3.511.082,30 667.105,64 4.178.187,94 708.165,04 842.716,40 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de $antier 59.688,40 11.340,80 71.029,19 12.038,80 14.326, 17 

5.1.1. Lucrari de constructii i;;i instalatii 35.110,82 6.671,06 41 . 781 ,88 7.081 ,65 8.427, 16 
aferente orQanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

24.577,58 4.669,74 29.247,32 4.957,15 5.899,01 santierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 365.026, 16 69.354,97 434.381 ,13 73.623,67 87.612,16 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.053,32 200,13 1.253,46 212,44 252,81 
TOTAL CAPITOL 5 425.767,88 80.895,90 506.663,78 85.874,91 102.191,14 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnofoQlce si teste 
6.1. Preaatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloQice si teste 3.511,08 667, 11 4.178, 19 708, 16 842,71 

TOT AL CAPITOL 6 3.511,08 667,11 4.178,19 708,16 842,71 

TOTAL GENERAL 4.133.260, 13 785.319,42 4.918.579,55 833.654,63 992.049,03 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 3.547.948,66 674.110,25 4.222.068,91 715.600,77 851.564,91 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de trans~ort agent termic in municlplul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 4 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4 9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.} 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pent ru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 10.377,72 1.971,76718 12.349.48918 2.093, 12000 2.490,82000 aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOT AL CAPITOL 1 10.377,72 1.971,77 12.349,49 2.093,12 2.490,82 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de lnvestltii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilit~tilor 

14.550,00 2.764,50000 17.314,50000 2.934,65000 3.492,23000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 14.550,00 2.764,50 17.314,50 2.934,65 3.492,23 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli Dentru proiectare si aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 4.981,31 946,45 5.927,75 1.004,70 1.195,59 

3.1.1. Studii de teren 4.981 ,31 946,45 5.927,75 1.004,70 1.195,59 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloqica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 
10.585,28 2.011 ,20 12.596,48 2.134,98 2.540,63 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 49.813,07 9.464,48 59.277,55 10.047,00 11.955,93 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 
3.113,32 591,53 3.704,85 627,93 747,24 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 646.324,53 122.801 ,66 769.126, 19 130.359,91 155.128,30 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
cieneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn 
vederea obtinerii 4.981 ,31 946,45 5.927,75 1.004,70 1.195,59 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehinica de calitate a 
18.679,90 3.549, 18 22.229,08 3.767,62 4.483,47 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 622.663,32 118.306,03 740.969,35 125.587,59 149.449,24 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 249.065,33 47.322,41 296.387,74 50.235,03 59.779,69 
3.7.1 . Managementul de proiect pentru 249.065,33 47.322,41 296.387,74 50.235,03 59.779,69 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 166.043,55 31 .548,27 197.591 ,83 33.490,01 39.853, 11 

3.8.1. Asistenta tehnic~ din partea 62.266,33 11.830,60 74.096,94 12.558,75 14.944,91 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 43.586,43 8.281 ,42 51.867,85 8.791 ,13 10.461,44 
lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse Tn programul de control al 18.679,90 3.549,18 22.229,08 3.767,62 4.483,47 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diriaentie de santier 103.777,22 19.717,67 123.494,89 20.931 ,26 24.908,20 

TOTAL CAPITOL 3 1.129.926,37 214.686,01 1.344.612,38 227.899,56 271.200,49 

CAPITOLUL 4: Cheltuiell oentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 20. 755.444,00 3.943.534,36 24.698.978,36 4.186.253,32 4.981.641 ,46 

Terasamente 2.344,92475 445,53570 2. 790,46045 472,95000 562,81000 

lnstalatii necesare funqionari i investitiei 
219,73000 41,74870 261 ,47870 44,31000 52,73000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 383,76776 72,91587 456,68363 77,40000 92,11000 

Refaceri trotuare, strrazi, alei 1.535,07104 291 ,66350 1.826,73454 309,61000 368,44000 

Constructii pentru retele termice 1.460,41800 277,47942 1.737,89742 294,55000 350,52000 

Achizitie armaturi/robinete/ vane 1.311,89204 249,25949 1.561,15153 264,60000 314,87000 

Montaj armaturi/robinete/ vane 262,37841 49,85190 312,23031 52,92000 62,97000 

Refacere izolat ie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Montaj conducte retea termica primara 2.003,00000 380,57000 2.383,57000 403,99000 480,75000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 11.234,26200 2.134,50978 13.368,77178 2.265,88000 2.696,40000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 function ale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 20.755.444,00 3.943.534,36 24.698.978,36 4.186.253,32 4.981.641 ,46 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 On::ianizare de santier 352.842,55 67.040,08 419.882,63 71.166,30 84.687,90 

5.1.1. Lucrari de con structii l?i instalatii 207.554,44 39.435,34 246.989,78 41.862,53 49.816,41 
aferente orQanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 145.288, 11 27.604,74 172.892,85 29.303,77 34.871,49 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 2.157.818,98 409.985,61 2.567.804,59 435.219,64 517.911 ,37 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.226,63 1.183,06 7.409,69 1.255,87 1.494,49 

TOTAL CAPITOL 5 2.516.888, 16 478.208,75 2.995.096,91 507.641,81 604.093,76 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolo :1lce si teste 
6.1. PreQatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnologice si teste 20.755,44 3.943,53 24.698,98 4.186,25 4.981 ,64 

TOTAL CAPITOL 6 20.755,44 3.943,53 24.698,98 4.186,25 4.981 ,64 

TOTAL GENERAL 24.447.941,70 4.645.108,92 29.093.050,63 4.931.008, 71 5.867 .900,40 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 20.987.926,16 3.987.705,97 24.975.632, 14 4.233.143,62 5.037.440,92 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(cont. HG 907129.11.2016) 

Reabllitare retea magistrala de transport agent termic in municlpiul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 5 
Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .------2-9-,.0-5-,-2-0_2_3 ___ __ 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

1.030,00 195,69986 1.225,69912 207,74000 247,21000 aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 1.030,00 195,70 1.225,70 207,74 247,21 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utiliti tllor necesare obiectivului de investltii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investi\ii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 494,40 93,94 588,34 99,71 118,66 

3.1.1. Studii de teren 494,40 93,94 588,34 99,71 118,66 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1 .3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloqica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 1.050,60 199,61 1.250,21 211,89 252, 16 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 4.944,00 939,36 5.883,36 997,17 1.186,63 

3.4 
Certificarea performantei energetice 9i 

309,00 58,71 367,71 62,32 74,16 
auditul energetic al c ladirilor 

3.5 Proiectare 64.148,35 12.1 88,19 76.336,54 12.938,34 15.396,62 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii l?i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
qeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 494,40 93,94 588,34 99,71 118,66 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.854,00 352,26 2.206,26 373,94 444,98 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 61.799,96 11 .741 ,99 73.541 ,95 12.464,69 14.832,98 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 24.719,98 4.696,80 29.416,78 4.985,87 5.933, 19 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 24.719,98 4.696,80 29.416,78 4.985,87 5.933,19 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 16.479,99 3.131,20 19.611 ,19 3.323,90 3.955,44 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 6.180,00 1.174,20 7.354,19 1.246,46 1.483,28 
proiectantului 
3.8.1.1 . pe perioada de executie a lucrarilor 4.326,00 821 ,94 5.147,94 872,52 1.038,30 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 1.854,00 352,26 2.206,26 373,94 444,98 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diriqentie de santier 10.299,99 1.957,00 12.256,99 2.077,44 2.472,16 

TOTAL CAPITOL 3 112.146,32 21.307,80 133.454,12 22.619,20 26.916,86 
CAPITOLUL 4: Cheltulell pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 2.059.998,52 391.399,72 2.451.398,23 415.489,81 494.432,88 

Terasamente 198,48744 37,71261 236,20005 40,03000 47,64000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
16,05500 3,05045 19,10545 3,23000 3,85000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

existenta 

Desfaceri t rotuare strazi, alei 49,87238 9,47575 59,34813 10,05000 11,97000 

Refaceri t rotuare, st razi, alei 199,48950 37,90301 237,39251 40,23000 47,88000 

Constructii pent ru retele term ice 287,28800 54,58472 341 ,87272 57,94000 68,95000 

Achizitie armaturl/robinete/vane 7,76350 1,47506 9,23856 1,56000 1,86000 

Montaj armaturl/robinete/vane 1,55270 0,29501 1,84771 0,31000 0,37000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 244,95000 46,54050 291,49050 49,40000 58,79000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
1.054,54000 200,36260 1.254,90260 212,69000 253,10000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~ i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Ut.ilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 2.059.998,52 391.399,72 2.451 .398,23 415.489,81 494.432,88 
CAPITOLUL 5: Alte c heltulell 
5.1 Orqanizare de santier 35.019,97 6.653,80 41.673,77 7.063,31 8.405,35 

5.1.1 . Lucrari de constructii ~i instalatii 20.599,99 3.914,00 24.513,98 4.154,89 4.944,32 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 14.419,99 2.739,80 17.159,79 2.908,42 3.461 ,03 santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 214.165,69 40.691,48 254.857,17 43.1 95,98 51.403,22 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 618,00 117,42 735,42 124,64 148,32 
TOT AL CAPITOL 5 249.803,66 47.462,70 297.266,36 50.383,93 59.956,89 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologlce $1 teste 
6.1. Preoatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 2.060,00 391 ,40 2.451,40 415,48 494,43 

TOTAL CAPITOL 6 2.060,00 391,40 2.451 ,40 415,48 494,43 

TOTAL GENERAL 2.425.038,49 460.757,31 2.885. 795,81 489.116,16 582.048,27 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 2.081.628,50 395.509,41 2.477.137,91 419.852,44 499.624,41 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 

(cont. HG 907/29.11.2016) 

Reabilltare retea magistrala de t ransport agent termic in municipiul Arad. BRETEA M3 - OBIECT 6 

in lei ~i euro la curs BNR del 4,9580 I lei/euro din data de 29,06,2023 

Valoare T.V.A. 
Valoare Valoare Valoare 

(fara TVA) 
19% (cu T.V.A.) (fara TVA) (cu T.V.A.) 

Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea §i amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2 ~menajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 

4.459,22 847,25114 5.306,46764 899,39000 1.070,28000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

TOT AL CAPITOL 1 4.459,22 847,25 5.306,47 899,39 1.070,28 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utlliti tilor necesare obiectivului de investilii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

447.130,00 84.954,70000 532. 084' 70000 90.183,54000 107.318,41000 
necesare obiectivului de investitii 

rt"OTAL CAPITOL 2 4147.130,00 84.954,70 532.084,70 90.183,54 107.318,41 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare §i aslstenta tehnica 



3.1 Stud ii 2.140,42 406,68 2.547, 10 431 ,71 513,73 

3.1.1. Studii de teren 2.140,42 406,68 2.547, 10 431 ,71 513,73 

3.1.2. Raport privind impactul asupra 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

mediului 

3.1 .3. Alte studii specifice (descarcare 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

arheologica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 

4.548,40 864,20 5.412,60 917,38 1.091 ,68 
obtinerea de avize, acorduri !?i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 21.404,24 4.066,81 25.471,04 4.317,11 5.137,36 

3.4 
Certificarea performan\ei energetice !?i auditul 

1.337,76 254, 18 1.591,94 269,81 321,08 
energetic al cl~dirilor 

3.5 Proiectare 277.720,00 52.766,80 330.486,80 56.014,51 66.657,27 

3.5.1. Terna de proiec tare 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie de 
avizare a lucrarilor de investi\ii !?i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 

3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in 
vederea ob\inerii 2.140,42 406,68 2.547,10 431 , 71 513,73 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
8.026,59 1.525,05 9.551,64 1.618,91 1.926,51 

proiectului tehnic !?i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic !?i detalii de execu\ie 267.552,99 50.835,07 318.388,06 53.963,89 64.217,03 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 107.021 ,20 20.334,03 127.355,22 21.585,55 25.686,81 



3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 
107.021,20 20.334,03 127.355,22 21.585,55 25.686,81 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 71.347,46 13.556,02 84.903,48 14.390,36 17.124,53 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 
26.755,30 5.083,51 31.838,81 5.396,38 6.421,70 

proiectantului 

3.8.1 .1. pe perioada de executie a lucrarilor 18.728,71 3.558,45 22.287, 16 3.777,47 4.495, 19 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 

8.026,59 1.525,05 9.551 ,64 1.618,91 1.926,51 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat Tn Construc\ii 

3.8.2. Dirigen\ie de ~antier 44.592,17 8.472,51 53.064,68 8.993,98 10.702,83 

TOT AL CAPITOL 3 485.519,49 92.248,70 577.768,20 97.926,43 116.532,46 

CAPITOLUL 4: Cheltuiell pentru investi\ia de baza 

4.1. Constructii ~i instalatii 1.184.689,00 225.090,91 1.409. 779,91 238.944,93 284.344,47 

rrerasamente 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

lnstalatii necesare funqionarii investitiei + 
236,93780 45,0181 8 281 ,95598 47,78000 56,86000 

electrice 

Demontare conducte retea termica existenta 118,46890 22,50909 140,97799 23,89000 28,43000 

lnstalatii automatizare 59,23445 11 ,25455 70,48900 11,94000 14,21000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Constructii pentru retele termice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 296,17225 56,27273 352,44498 59,73000 71 ,08000 



Montaj armaturi/robinete/vane 177,70335 33,76364 211 ,46699 35,84000 42,65000 

Refacere izolatie conducte 59,23445 11,25455 70,48900 11 ,94000 14,21000 

Montaj conducte 236,93780 45,01818 281 ,95598 47,78000 56,86000 

Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~I 

1.324.969,00 251.744,11 1.576.713,11 267.238,60 318.013,93 
func\ionale 

montaj utilaje tehnologice 1.324,97 251 ,74 1.576,71 267,23 318,01 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 

6.408.775,00 1.217.667,25 7.626.442,25 1.292.612,94 1.538.209,40 
functionale care necesita montaj 

Utilaje tehnologice 6.408,78 1.217,67 7.626,44 1.292,61 1.538,20 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOT AL CAPITOL 4 8.918.433,00 1.694.502,27 10.612.935,27 1,798.796,47 2.140.567,80 

CAPITOLUL 5: Alte che ltule ll 

5.1 Organizare de ~antier 151.613,36 28.806,54 180.419,90 30.579,53 36.389,64 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instalatii 
89.184,33 16.945,02 106.129,35 17.987,96 21.405,67 

aferente organizarii de ~antier 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii ~antieru lui 62.429,03 11.861,52 74.290,55 12.591,57 14.983,97 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 



5.3 Cheltuieli diverse ~i neprevazute 927.195,97 176.167,23 1.103.363,20 187.010,07 222.541 ,99 

5.4 Cheltuieli pentru informare ~i publicitate 2.675,53 508,35 3.183,88 539,63 642,17 

TOTAL CAPITOL 5 1.081.484,86 205.482,12 1.286.966,98 218.129,23 259.573,80 

CAPITOLUL 6: Cheltuiell pentru probe tehnologice t;i teste 

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2. Probe tehnologice ~i teste 89.184,33 16.945,02 106.129,35 17.987,96 21.405,67 

rroTAL CAPITOL 6 89.184,33 16.945,02 106.129,35 17.987,96 21 .405,67 

rroTAL GENERAL 11.026.210,90 2.094.980,07 13.121.190,97 2.223.923,0~ 2.646.468,42 

Din care C + M (1 .2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1+4.2 + 
3.050.431,55 679.681,9~ 3.630.013,641 616.254,42 732.162,76 

~.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabilltare retea magistrala de transport agent termic In munlclpiul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 7 
in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9680 I lei/euro din data de .-----2-9- ,-0-6-,2-0_2_3-------1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor !ii subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 
842,41 160,05711 1.002.46294 169,90000 202,19000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 842,41 160,06 1.002,46 169,90 202,19 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilit~tilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOT AL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltulell pentru proiectare sl aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 404,35 76,83 481, 18 81 ,55 97,05 

3.1 .1. Studii de teren 404,35 76,83 481,18 81 ,55 97,05 
3.1 .2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheologica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 859,25 163,26 1.022,51 173,30 206,23 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 4.043,55 768,27 4.811 ,82 815,56 970,51 

3.4 Certificarea performantei energeticE! ~i 252,72 48,02 300,74 50,97 60,65 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 52.465,04 9.968,36 62.433,39 10.581,88 12.592,44 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentalie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
aeneral 
3.5.4. Documentaliile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 404,35 76,83 481, 18 81 ,55 97,05 
avizelor/acordurilor/autorizaliilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.516,33 288, 10 1.804,43 305,83 363,94 proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic $i detalii de executie 50.544,35 9.603,43 60.147,78 10.194,50 12.131,45 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 20.217,74 3.841 ,37 24.059, 11 4.077,80 4.852,58 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 
20.217,74 3.841 ,37 24.059, 11 4.077,80 4.852,58 obiectivul de investitii 

3. 7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 13.478,49 2.560,91 16.039,41 2.718,52 3.235,04 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 5.054,44 960,34 6.014,78 1.019,44 1.213,14 
oroiectantulu i 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.538,10 672,24 4.210,34 713,61 849,20 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 1.516,33 288,10 1.804,43 305,83 363,94 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnsoectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirigentie de $antier 8.424,06 1.600,57 10.024,63 1.699,08 2.021,90 

TOTAL CAPITOL 3 91.721 ,15 17.427,02 109.148,17 18.499,58 22.014,50 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalaiii 1.684.811 ,67 320.1 14,22 2.004.925,88 339.816,79 404.381,98 

Terasamente 154,84839 29,42119 184,26958 31 ,23000 37,16000 

lnstalati i necesare functionarii investitiei 
12,73000 2,41870 15,14870 2,56000 3,05000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 39,05082 7,41966 46,47047 7,87000 9,37000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 156,20326 29,67862 185,88188 31 ,50000 37,49000 

Constructii pentru retele termice 192,35710 36,54785 228,90495 38,79000 46,16000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 22,60175 4,29433 26,89608 4,55000 5,42000 

Montaj armaturi/robinete/vane 4,52035 0,85887 5,37922 0,91000 1,08000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 201,00000 38,19000 239,19000 40,54000 48,24000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
901,50000 171 ,28500 1.072,78500 181 ,82000 216,37000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice !?i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 1.684.811,67 320.114,22 2.004.925,88 339.816,79 404.381,98 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Orqanizare de santier 28.641 ,80 5.441,94 34.083,74 5.776,87 6.874,48 

5.1 .1. Lucrari de constructii ~i instalatii 16.848,12 3.201, 14 20.049,26 3.398, 16 4.043,81 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

11 .793,68 2.240,80 14.034,48 2.378,71 2.830,67 santierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 175.159,76 33.280,35 208.440,11 35.328,71 42.041 ,16 

5.4 Cheltuieli pentru info,rmare si publicitate 505,44 96,03 601 ,48 101,94 121,31 

TOT AL CAPITOL 5 204.307,00 38.818,33 243.125,33 41 .207,52 49.036,95 
CAPITOLUL 6: Cheltuiell pentru probe tehnologlce $1 teste 
6.1 . Preaatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 1.684,81 320, 11 2.004,93 339,81 404,38 

TOTAL CAPITOL 6 1.684,81 320,11 2.004,93 339,81 404,38 

TOTAL GENERAL 1.983.367,03 376.839,74 2.360.206, 77 400.033,60 476.040,00 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 1. 702.502, 19 323.475,42 2.025.977,61 343.384,85 408.627,98 
+ 5.1.1) 

7 

----- I 



DEVIZ PE OBIECT 
<cont. HG 907129.11.2016) 

Reabllltare retea maglstrala de transport agent termic in municlplul Arad. MAGISTRALA M3 - OBIECT 8 

Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .----29-,-,,0-5-,,2-0_2_3---~ 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu TV.A.) (fara TV.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 586,58 111,45059 698,03261 118,31000 140,78000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOT AL CAPITOL 1 586,58 111,45 698,03 118,31 140,78 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuiell pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 281 ,56 53,50 335,06 56,78 67,57 

3.1.1. Studii de teren 281 ,56 53,50 335,06 56,78 67,57 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolociica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 598,31 113,68 711 ,99 120,67 143,60 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 2.815,59 534,96 3.350,56 567,88 675,78 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 175,97 33,44 209,41 35,49 42,23 auditul energetic al c ladirilor 

3.5 Proiectare 36.532,33 6.941 ,14 43.473,47 7.368,34 8.768,33 
3.5.1 . Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie 
de avizare a lucrarilor de investi\ii $i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
i:ieneral 
3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare Tn 
vederea obtinerii 281,56 53,50 335,06 56,78 67,57 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tetmica de calitate a 
1.055,85 200,61 1.256,46 212,95 253.42 proiectului tehnic $i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic $i detalii de executie 35.194,92 6.687,04 41 .881,96 7.098,61 8.447,34 
3.6 Ori:ianizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 14.077,97 2.674,81 16.752,78 2.839,44 3.378,93 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 14.077,97 2.674,81 16.752,78 2.839,44 3.378,93 obiectivul de investitii 
3. 7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 9.385,31 1.783,21 11 .168,52 1.892,95 2.252,62 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 3.519,49 668,70 4.188,20 709,85 844,73 
proiectantulu i 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.463,64 468,09 2.931,74 496,90 591 ,31 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 1.055,85 200,61 1.256,46 212,95 253,42 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat Tn Constructii 
3.8.2. Dirii;ientie de santier 5.865,82 1.114,51 6.980,33 1.183, 10 1.407,89 

TOTAL CAPITOL 3 63.867,05 12.134,74 76.001 ,79 12.881,55 15.329,06 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.173.164,05 222.901 ,17 1.396.065,23 236.620,42 281.578,30 

Terasamente 104,00265 19,76050 123,76315 20,97000 24,96000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
8,55000 1,62450 10,17450 1,72000 2,05000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
10,96380 2,08312 13,04692 2,21000 2,63000 

existenta 

Oesfaceri trotuare strazi, alei 26,22816 4,98335 31,21151 5,29000 6,29000 

Refaceri trotuare, strazi, a lei 104,91264 19,93340 124,84604 21 ,16000 25,18000 

Constructii pentru retele termice 143,64400 27,29236 170,93636 28,97000 34,47000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 21,19400 4,02686 25,22086 4,27000 5,08000 

Montaj armaturi/robinete/vane 4,23880 0,80537 5,04417 0,85000 1,01000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 135,00000 25,65000 160,65000 27,22000 32,40000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
614,43000 116,74170 731, 17170 123,92000 147,47000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. 
Utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 1.173.164,05 222.901,17 1.396.065,23 236.620,42 281.578,30 

CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 OrQanizare de $antier 19.943,79 3.789,32 23.733, 11 4.022,54 4.786,82 

5.1.1. Lucrari de construc\ji ~i instalatii 11.731 ,64 2.229,01 13.960,65 2.366,20 2.815,78 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 8.212,15 1.560,31 9.772,46 1.656,34 1.971 ,04 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse $i neorevazute 121.966,83 23.173,70 145.140,53 24.600,00 29.274,00 
5.4 Cheltuieli oentru informare si oublicitate 351 ,95 66,87 418,82 70,98 84,47 

TOTAL CAPITOL 5 142.262,57 27.029,89 169.292,45 28.693,52 34.145,29 

CAPITOLUL 6: Cheltuiell pentru probe tehnologice $1 teste 
6.1. Preoatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice $i teste 1.173,16 222,90 1.396,07 236,62 281 ,57 

TOTAL CAPITOL 6 1.173,16 222,90 1.396,07 236,62 281 ,57 

TOTAL GENERAL 1.381.053,42 262.400,15 1.643.453,57 278.550,42 331.475,00 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.185.482,28 225.241,63 1.410. 723,91 239.104,93 284.534,86 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic In muni~lpiul Arad,, MAGISTRAL,....A_M_4_-O_B_IE_C_T_1 ______ ---i 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fflra T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 848,93 161,29639 1.010,224 73 171 ,22000 203,75000 
aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOT AL CAPITOL 1 848,93 161,30 1.010,22 171,22 203,75 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilltatllor necesare obiectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilit81ilor 9.700,00 1.843,00000 11.543,00000 1.956,43000 2.328, 15000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 9.700,00 1.843,00 11.543,00 1.956,43 2.328,15 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare sl aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 407,49 77,42 484,91 82,18 97,80 

3.1.1. Studii de teren 407,49 77,42 484,91 82,18 97,80 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolociica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 865,91 164,52 1.030,43 174,64 207,83 
ob\inerea de avize, acorduri ~i autoriza\ii 

3.3 Expertizare tehnica 4.074,86 774,22 4.849,08 821,87 978,03 

3.4 
Certificarea performantei energetice ~i 254,68 48,39 303,07 51 ,36 61 , 12 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 52.871 ,26 10.045,54 62.916,80 10.663,81 12.689,95 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
oeneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 407,49 77,42 484,91 82,18 97,80 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.528,07 290,33 1.818,40 308,20 366,76 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic :!?i detalii de executie 50.935,70 9.677,78 60.613,48 10.273,43 12.225,39 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 20.374,28 3.871 ,11 24.245,39 4.109,37 4.890, 15 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 20.374,28 3.871 ,11 24.245,39 4.109,37 4.890, 15 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 13.582,85 2.580,74 16.163,60 2.739,57 3.260,09 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 5.093,57 967,78 6.061 ,35 1.027,34 1.222,53 
proiectantului 
3.8.1.1. pe oerioada de executie a lucrarilor 3.565,50 677,44 4.242,94 719, 14 855,77 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 1.528,07 290,33 1.818,40 308,20 366,76 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirioentie de santier 8.489,28 1.612,96 10.102,25 1.712,23 2.037,56 

TOT AL CAPITOL 3 92.431 ,32 17.561,95 109.993,27 18.642,80 22.184,97 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.697.856,69 322.592,77 2.020.449,46 342.447,90 407.513,00 

Terasamente 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
126,98000 24,12620 151 , 10620 25,61000 30,47000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
112,18000 21 ,31420 133,49420 22,62000 26,92000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Constructii pentru retele termice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 728,63891 138,44139 867,08030 146,96000 174,88000 

Montaj armaturi/robinete/vane 145,72778 27,68828 173,41606 29,39000 34,97000 

Refacere izolatie conducte 584,33000 111,02270 695,35270 117,85000 140,24000 

Montaj conducte retea termica primara 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice !?i 
4.4. func~ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de tran1sport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT Al CAPITOL 4 1.697.856,69 322.592,77 2.020.449,46 342.447,90 407.513,00 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de santier 28.863,56 5.484,08 34.347,64 5.821,60 6.927,72 

5.1. 1. Lucrari de con1structii ~i instalatii 16.978,57 3.225,93 20.204,49 3.424,47 4.075, 13 
aferente ornanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 11.885,00 2.258, 15 14.143, 15 2.397,13 2.852,59 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 176.515,97 33.538,03 210.054,01 35.602,25 42.366,68 
5.4 Cheltuieli oentru informare si publicitate 509,36 96,78 606,13 102,73 122,25 

TOTAL CAPITOL 5 205.888,89 39.118,89 245.007,78 41.526,58 49.416,65 
CAPITOLUL 6: Cheltuiell pentru probe tehnologice $i teste 
6.1. Preqatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloqice si teste 1.697,86 322,59 2.020,45 342,44 407,51 
TOT Al CAPITOL 6 1.697,86 322,59 2.020,45 342,44 407,51 

TOTAL GENERAL 2.008.423,69 381.600,50 2.390.024, 19 405.087,37 482.054,03 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 1. 725.384, 18 327.823,00 2.053.207' 18 348.000,02 414.120,03 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M4 - OBIECT 2 
in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .-----29- ,,-,0-5-,,2-0_2_3 ___ ----4 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru ob\inerea $i amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 861,33 163,65244 1.024,98109 173,72000 206,73000 aducerea la starea initiala 

1.4 
Cheltuieli pentru relocarea/protectia 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 861,33 163,65 1.024,98 173,72 206,73 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllltatilor necesare obiectivului de investii ii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pent ru proiectare $1 asistenta teh nica 
3.1 Stud ii 413,44 78,55 491 ,99 83,38 99,23 

3. 1.1. Studii de teren 413,44 78,55 491 ,99 83,38 99,23 
3.1 .2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloQica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 878,56 166,93 1.045,48 177,19 210,86 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 4.134,38 785,53 4.919,91 833,88 992,31 

3.4 
Certificarea performantei energetice ~i 258,40 49,10 307,49 52,11 62,01 
auditul energetic al c ladirilor 

3.5 Proiectare 53.643,55 10.192,27 63.835,82 10.819,58 12.875,30 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
cieneral 

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 413,44 78,55 491 ,99 83,38 99,23 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.550,39 294,57 1.844,97 312,70 372, 11 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 51.679,72 9.819, 15 61.498,87 10.423,50 12.403,96 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 20.671 ,89 3.927,66 24.599,55 4.169,40 4.961 ,58 

3. 7 .1. Managementu I de proiect pentru 20.671,89 3.927,66 24.599,55 4.169,40 4.961 ,58 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 13.781 ,26 2.618,44 16.399,70 2.779,59 3.307,70 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 5.167,97 981,91 6.149,89 1.042,34 1.240,38 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.617,58 687,34 4.304,92 729,64 868,27 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 1.550,39 294,57 1.844,97 312,70 372, 11 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diricientie de santier 8.613,29 1.636,52 10.249,81 1.737,25 2.067,32 

TOTAL CAPITOL 3 93.781 ,46 17.818,48 111.599,94 18.915,13 22.508,99 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1. 722.657,29 327.304,89 2.049.962, 18 347.450,03 413.465,54 

Terasamente 214,73661 40,79996 255,53657 43,31000 51 ,54000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
10,26000 1,94940 12,20940 2,06000 2,46000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
88,97500 16,90525 105,88025 17,94000 21 ,35000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 32,73914 6,22044 38,95957 6,60000 7,85000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 130,95654 24,88174 155,83829 26,41000 31,43000 

Constructii pentru retele term ice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj armaturi/robinete/vane 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 266,50000 50,63500 317, 13500 53,75000 63,96000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
978,49000 185,91310 1.164,40310 197,35000 234,85000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 1.722.657,29 327.304,89 2.049.962, 18 347.450,03 413.465,54 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de santier 29.285, 17 5.564,18 34.849,36 5.906,65 7.028,90 

5. 1.1. Lucrari de con structii :;;i instalatii 17.226,57 3.273,05 20.499,62 3.474,50 4.134,65 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 12.058,60 2.291 , 13 14.349,74 2.432, 15 2.894,25 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 179.094,34 34.027,93 213.122,27 36.122,29 42.985,53 

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 516,80 98,19 614,99 104,23 124,03 
TOTAL CAPITOL 5 208.896,31 39.690,30 248.586,61 42.133,17 50.138,46 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnoloaice si teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 1.722,66 327,30 2.049,96 347,45 413,46 

TOTAL CAPITOL 6 1.722,66 327,30 2.049,96 347,45 413,46 

TOTAL GENERAL 2.027 .919,05 385.304,62 2.413.223,67 409.019,50 486.733,18 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 1.740.745,19 330.741,59 2.071.486, 78 351.098,25 417.806,92 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
<cont. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in munlclplul Arad. MAGISTRALA M4 - OBIECT 3 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de ....-----2-9-.,-0,-5-,20- 2-3----1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului 9i 611 , 76 116,23355 727,98906 123,38000 146,83000 aducerea la starea in itiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 611,76 116,23 727,99 123,38 146,83 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pent ru asigurarea utilitatllor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asig urarea utilit~tilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehn ica 
3.1 Stud ii 293,64 55,79 349,43 59,22 70,47 

3.1.1. Studii de teren 293,64 55,79 349,43 59,22 70,47 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1.3. Alte studii specifice {descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloqica) 

3.2 Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 623,99 118,56 742,55 125,85 149,76 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 2.936,43 557,92 3.494,35 592,26 704,78 

3.4 
Certificarea performantei energetice ~i 183,53 34,87 218,40 37,01 44,04 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 38.100,13 7.239,03 45.339, 16 7.684,56 9.144,63 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documenta\ie 
de avizare a lucrarilor de investi\ii !iii deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
aeneral 
3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in 
vederea ob\inerii 293,64 55,79 349,43 59,22 70,47 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.101 ,16 209,22 1.310,38 222,09 264,29 proiectului tehnic ~i a detaliilor de execu\ie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 36.705,33 6.974,01 43.679,34 7.403,25 8.809,87 
3.6 Or~anizarea procedurilor de achiziUe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultanta 14.682, 13 2.789,61 17.471 ,74 2.961 ,30 3.523,94 
3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 14.682, 13 2.789,61 17.471 ,74 2.961,30 3.523,94 
obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 9.788,09 1.859,74 11.647,82 1.974,18 2.349,29 

3.8.1. Asistenta tehnic~ din partea 3.670,53 697,40 4.367,93 740,31 880,98 
oroiectantului 
3.8.1.1. pe oerioada de executie a lucrarilor 2.569,37 488, 18 3.057,55 518,22 616,69 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 1.101,16 209,22 1.310,38 222,09 264,29 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diriaentie de santier 6.117,56 1.162,34 7.279,89 1.233,87 1.468,31 

TOTAL CAPITOL 3 66.607,94 12.655,51 79.263,45 13.434,38 15.986,91 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de bazi 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.223.511,02 232.467,09 1.455.978, 11 246.775, 11 293.662,38 

Terasamente 54,80412 10,41278 65,21690 11 ,05000 13,15000 

lnstalatii necesare func1ionarii investiliei 
33,82000 6,42580 40,24580 6,82000 8,11000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
139,74000 26,55060 166,29060 28,18000 33,53000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 15,09334 2,86774 17,96108 3,04000 3,62000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 60,37338 11,47094 71,84432 12,17000 14,49000 

Constructii pentru retele termice 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 14,15848 2,69011 16,84859 2,85000 3,39000 

Montaj armaturi/robinete/vane 2,83170 0,53802 3,36972 0,57000 0,67000 

Refacere izolatie conducte 616,97000 117,22430 734,19430 124,43000 148,08000 

Montaj conducte retea termica primara 54,60000 10,37400 64,97400 11,01000 13,10000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
231,12000 43,91280 275,03280 46,61000 55,47000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\jonale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dot~ri 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 1.223.511,02 232.467,09 1.455.978, 11 246.775,11 293.662,38 

CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Oraanizare de santier 20.799,69 3.951 ,94 24.751 ,63 4.195,17 4.992,25 

5.1. 1. Lucrari de constructii ~i instala~ii 12.235, 11 2.324,67 14.559,78 2.467,75 2.936,62 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 8.564,58 1.627,27 10.191,85 1.727.42 2.055,63 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 127.201 , 10 24.168,21 151.369,31 25.655,72 30.530,31 
5.4 Cheltuieli pentru informare ~i publicitate 367,05 69,74 436,79 74,03 88,09 

TOTAL CAPITOL 5 148.367,84 28.189,89 176.557,73 29.924,92 35.610,65 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolonlce $i teste 
6.1. Preaatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice si teste 1.223,51 232,47 1.455,98 246,77 293,66 

TOTAL CAPITOL 6 1.223,51 232,47 1.455,98 246,77 293,66 

TOTAL GENERAL 1.440.322,06 273.661,19 1. 713.983,26 290.504,56 345.700,43 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.236.357 ,88 234.908,00 1.471.265,88 249.366,24 296.745,83 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
<conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabllltare retea magistrala de trans~ort agent termic in municipiul Arad. MAGISTRALA M4 - OBIECT 4 

Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4 9580 I lei/euro din data de 29,05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (tara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (tara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli 1pentru obtinerea $1 amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 2.329,42 442,58938 2.772,00716 469,83000 559,09000 
aducerea la starea initial~ 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 2.329,42 442,59 2.772,01 469,83 559,09 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utiliti t ilor necesare obiectivului de lnvestitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilit~tilor 9.700,00 1.843,00000 11.543,00000 1.956,43000 2.328, 15000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 9 .700,00 1.843,00 11.543,00 1.956,43 2.328,15 

CAPITOLUL 3: Cheltuleli pentru proiectare si aslstenti tehnica 
3.1 Stud ii 1.118, 12 212,44 1.330,56 225,51 268,36 

3.1.1. Studii de teren 1.118, 12 212,44 1.330,56 225,51 268,36 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 
3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloaica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 2.376,01 451 ,44 2.827,45 479,22 570,27 
obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnic~ 11.181 ,21 2.124,43 13.305,63 2.255,18 2.683,66 

3.4 
Certificarea performan\ei energetice ~i 698,83 132,78 831,60 140,94 167,72 
auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 145.076, 14 27.564,47 172.640,61 29.261 ,00 34.820,60 
3.5.1. Tern~ de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare rn 
vederea ob~inerii 1.118,12 212,44 1.330,56 225,51 268,36 
avizelor/ a cord u ri lor/a utorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
4.192,95 796,66 4.989,61 845,69 1.006,37 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 139.765,07 26.555,36 166.320,43 28.189,80 33.545,87 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 55.906,03 10.622, 15 66.528,17 11 .275,92 13.418,34 

3. 7 .1. Managementul de proiect pentru 
55.906,03 10.622, 15 66.528,17 11.275,92 13.418,34 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 37.270,68 7.081,43 44.352,11 7.517,27 8.945,55 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 13.976,51 2.655,54 16.632,04 2.818,97 3.354,58 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 

9.783,55 1.858,88 11.642,43 1.973,28 2.348,21 lucrarilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse rn programul de control al 4.192,95 796,66 4.989,61 845,69 1.006,37 
lucrarilor de executie, avizat de catre 
lnsoectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirigentie de santier 23.294,18 4.425,89 27.720,07 4.698,30 5.590,97 

TOTAL CAPITOL 3 253.627,01 48.189,13 301.816,14 51 .155,04 60.874,50 
CAPITOLUL 4: Cheltuleli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 4.658.835,56 885.178,76 5.544.014,32 939.660,25 1.118.195, 70 

Terasamente 69,33510 13,17367 82,50877 13,98000 16,64000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
262,32000 49,84080 312, 16080 52,90000 62,96000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte re~ea termica 
297,92000 56,60480 354,52480 60,08000 71 ,50000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 17,48544 3,32223 20,80767 3,52000 4,19000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 69,94176 13,28893 83,23069 14,10000 16,78000 

Constructii pentru re~ele termice 162,37700 30,85163 193,22863 32,75000 38,97000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 1.571, 70522 298,62399 1.870,32921 317,00000 377,23000 

Montaj armaturi/robinete/vane 314,34104 59,72480 374,06584 63,40000 75,44000 

Refacere izolatie conducte 1.415,32000 268,91080 1.684,23080 285,46000 339,69000 



Montaj conducte retea termica primara 90,00000 17, 10000 107, 10000 18,15000 21 ,60000 

Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 388,09000 73,73710 461 ,82710 78,27000 93,14000 
preizolate 

4.2. 
Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesit~ montaj !?i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 4.658.835,56 885.178,76 5.544.014,32 939.660,25 1.118.195,70 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 OrQanizare de santier 79.200,20 15.048,04 94.248,24 15.974,22 19.009,31 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instala\ii 46.588,36 8.851,79 55.440,14 9.396,60 11.181 ,95 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 32.611 ,85 6.196,25 38.808,10 6.577,62 7.827,36 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 484.351 , 18 92.026,72 576.377,90 97.690,83 116.252,09 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1.397,65 265,55 1.663,20 281,89 335.45 
TOTAL CAPITOL 5 564.949,04 107.340,32 672.289,35 113.946,94 135.596,85 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolouice $i teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloQice si teste 4.658,84 885,18 5.544,01 939,66 1.118,19 

TOTAL CAPITOL 6 4·.658,84 885,18 5.544,01 939,66 1.118,19 

TOTAL GENERAL 5.494.099,86 1.043.878,97 6.537 .978,83 1.108.128,15 1.318.672,48 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.717.453,34 896.316,13 5.613.769,47 951.483,11 1.132.264,89 
4.2 + 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
<cont. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municlplul Arad. MAGISTRALA M4 - OBIECT 5 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .-------2-9-.0-5-.• -20-23-- - ---1 

Valoare T.V.A. Valoare Va lo are Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara TV.A) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 3.609,42 685,78980 4.295,20982 727,99000 866,31000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protec\ia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 
TOTAL CAPITOL 1 3.609.42 685,79 4.295,21 727,99 866,31 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utllitiitilor nece:sare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 9.700,00 1.843,00000 11.543,00000 1.956,43000 2.328, 15000 necesare obiectivului de investitii 

TOT AL CAPITOL 2 9.700,00 1.843,00 11.543,00 1.956,43 2.328,15 
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 1.732,52 329,18 2.061,70 349,43 415,83 

3.1.1. Studii de teren 1.732,52 329,18 2.061 ,70 349,43 415,83 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloqica) 

3.2 
Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 

3.681 ,61 699,51 4.381 ,11 742,55 883,64 
ob\inerea de avize, acorduri ~i autoriza\ii 

3.3 Expertizare tehnica 17.325,22 3.291,79 20.617,01 3.494,39 4.158,33 

3.4 Certificarea performan\ei energetice ~i 1.082,83 205,74 1.288,56 218,39 259,89 auditul energetic al clladirilor 

3.5 Proiectare 224.794,68 42.710,99 267.505,67 45.339,77 53.954,34 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucr~rilor de investi\ii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
cieneral 

3.5.4. Documenta\iile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 1.732,52 329,18 2.061 ,70 349.43 415,83 
avizelor/acordurilor/a utoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehni~ de calitate a 
6.496,96 1.234,42 7.731,38 1.310,39 1.559,37 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 216.565,20 41.147,39 257.712,59 43.679,95 51.979, 14 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Consultant~ 86.626,08 16.458,96 103.085,04 17.471 ,98 20.791 ,65 
3.7.1. Managementul de proiect pentru 86.626,08 16.458,96 103.085,04 17.471,98 20.791,65 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistent~ tehnic~ 57.750,72 10.972,64 68.723,36 11.647,97 13.861 ,09 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 21 .656,52 4.1 14,74 25.771,26 4.367,98 5.197,90 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a 15.159,56 2.880,32 18.039,88 3.057,59 3.638,53 
lucr~rilor 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului 
la fazele incluse in programul de control al 6.496,96 1.234,42 7.731,38 1.310,39 1.559,37 
lucrMlor de executie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Diricientie de santier 36.094,20 6.857,90 42.952,10 7.279,99 8.663,19 

TOTAL CAPITOL 3 392.993,65 74.668,79 467.662,45 79.264,48 94.324,77 
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 7.218.840,04 1.371.579,61 8.590.419,65 1.455.998,39 1. 732.638,08 

Terasamente 752,73999 143,02060 895,76059 151,82000 180,66000 

lnstalatii necesare tu nctionarii investitiei 
134,01000 25,46190 159,47190 27,02000 32, 16000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
235,54000 44,75260 280,29260 47,50000 56,53000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 143,09167 27,18742 170,27909 28,86000 34,34000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 572,36669 108,74967 681, 11636 115,44000 137,37000 

Constructii pentru retele termice 1.135,66400 215,77616 11.351 ,44016 229,05000 272,57000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 369,88391 70,27794 440,16185 74,60000 88,77000 

Montaj armaturi/rob inete/vane 73,97678 14,05559 88,03237 14,92000 17,75000 

Refacere izolatie conducte 15,33000 2,91270 18,24270 3,09000 3,67000 



Montaj conducte retea termica primara 592,50000 112,57500 705,07500 119,50000 142,20000 
Achizitie produse preizolate si servicii 
anexe oferite de furnizorii de produse 3.193,73700 606,81003 3.800,54703 644, 15000 766,54000 
preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesit~ montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func\ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 7 .218.840,04 1.371.579,61 8.590.419,65 1.455.998,39 1.732.638,08 
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de $antier 122.720,28 23.316,85 146.037,13 24.751 ,96 29.454,84 

5.1.1. Lucrari de constructii ~i instala\ii 72.188,40 13.715,80 85.904,20 14.559,98 17.326,38 
aferente oraanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 50.531,88 9.601 ,06 60.132,94 10.1 91 ,98 12.128.46 $antierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 750.499,49 142.594,90 893.094,39 151 .371,41 180.131,98 
5.4 Cheltuieli pentru informare $i publicitate 2.165,65 411 ,47 2.577,13 436,79 519, 79 
TOT AL CAPITOL 5 875.385,42 166.323,23 1.041. 708,65 176.560,16 210.106,61 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnolo 1ice $1 teste 
6.1. Preaatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnoloqiee si teste 7.218,84 1.371,58 8.590,42 1.455,99 1.732,63 
TOTAL CAPITOL 6 7.218,84 1.371,58 8.590,42 1.455,99 1.732,63 

TOTAL GENERAL 8.507.747,37 1.616.472,00 10.124.219,37 1. 715.963,44 2.041.996,55 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 7 .304.337,86 1.387.824,19 8.692.162,05 1.473.242, 79 1.753.158,92 
4.2 + 5.1.1) -

_/~ - - -
- r-) 
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DEVIZ PE OBIECT 
<conf. HG 907/29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. MAGISTRAL,....A_M_4_-_o_B_IE_C_T_6 ______ -"' 

Tn lei ~i euro la curs BNR de J 4,9580 I lei/euro din data de 29.05,2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitole·lor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOL UL 1: Cheltuieli 1Dentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 978.46 185,90705 1.164,36521 197,34000 234,84000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 978,46 185,91 1.164,37 197,34 234,84 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli Dentru asigurarea utllltatilor necesare obiectivului de investi1ii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli oentru proiectare si asistenta tehnica 
3.1 Stud ii 469,66 89,24 558,90 94,72 112,72 

3.1.1. Studii de teren 469,66 89,24 558,90 94,72 112,72 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloci ica) 

3.2 Documenta\ii - suport ~i cheltuieli pentru 
998,03 189,63 1.187,65 201 ,29 239,54 obtinerea de avize, acorduri ~i autorizatii 

3.3 Exoertizare tehnica 4.696,60 892,35 5.588,95 947,27 1.127,25 

3.4 Certificarea performantei energetice ~i 293,54 55,77 349,31 59,20 70.45 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 60.938,37 11.578,29 72.516,67 12.290,90 14.626,18 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
i:ieneral 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 469,66 89,24 558,90 94,72 112,72 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.761 ,22 334,63 2.095,86 -355,22 422,72 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executle 

3.5.6. Proiect tehnic ~i detalii de executie 58.707,49 11.154,42 69.861,91 11 .840,96 14.090,74 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 23.483,00 4.461 ,77 27.944,77 4.736,38 5.636,29 

3.7.1. Managementul de proiect pentru 
23.483,00 4.461 ,77 27.944,77 4.736,38 5.636,29 obiectivul de investitii 

3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenta tehnica 15.655,33 2.974,51 18.629,84 3.157,57 3.757,52 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 5.870,75 1.115,44 6.986,19 1.184,08 1.409,07 
proiectantulu i 
3.8.1.1. oe oerioada de executie a lucrarilor 4.109,52 780,81 4.890,33 828,86 986,35 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 1.761,22 334,63 2.095,86 355,22 422,72 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnspectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirioentie de santier 9.784,58 1.859,07 11 .643,65 1.973,49 2.348,45 

TOTAL CAPITOL 3 106.534,52 20.241,56 126.776,08 21.487,33 25.569,95 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli oentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.956.916,32 371.814, 10 2.328. 730,42 394.698,73 469.691,49 

Terasamente 253,75329 48,21313 301 ,96642 51 ,18000 60,90000 

lnstalatii necesare functionarii investitlei 
13,11000 2,49090 15,60090 2,64000 3,14000 

semnalizare + electrke 

Demontare conducte retea termica 
76,08000 14,45520 90,53520 15,34000 18,26000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 50,75424 9,64331 60,39755 10,23000 12, 18000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 203,01696 38,57322 241,59018 40,94000 48,72000 

Constructii pentru retele term ice 85,17480 16, 18321 101 ,35801 17,17000 20,44000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 42,75586 8,12361 50,87947 8,62000 10,26000 

Montaj armaturi/robinete/vane 8,55117 1,62472 10,17589 1,72000 2,05000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 207,00000 39,33000 246,33000 41 ,75000 49,68000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
1.016,72000 193, 17680 1.209,89680 205,06000 244,02000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~ i 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 1.956.916,32 371.814,10 2 .328.730,42 394.698,73 469.691 ,49 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 OrClanizare de $antier 33.267,58 6.320,84 39.588,42 6.709,87 7.984,75 

5.1 .1. Lucrari de constructii ~i instalatii 19.569,16 3.718,14 23.287,30 3.946,98 4.696,91 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

13.698,41 2.602,70 16.301,11 2.762,89 3.287,84 santierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 203.448,85 38.655,28 242.104, 13 41 .034,45 48.831 ,00 
5.4 Cheltuieli oentru informare si oublicitate 587,07 111 ,54 698,62 118,40 140,90 
TOTAL CAPITOL 5 237.303,50 45.087,67 282.391,17 47.862,72 56.956,65 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice $i teste 
6.1. Preciatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnologice $i teste 1.956,92 371 ,81 2.328,73 394,69 469,69 
TOTAL CAPITOL 6 1.956,92 371,81 2.328,73 394,69 469,69 

TOTAL GENERAL 2.303.689,72 437.701,05 2.741.390,76 464.640,81 552.922,62 

Din care C + M (1 .2 + 1.3 + 1A + 2 + 4.1 + 4.2 1.977 .463,94 375.718,15 2.353.182,09 398.843,05 474.623,24 
+ 5.1.1) 

'//_J .... 
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DEVIZ PE OBIECT 
Cconf. HG 907/29.11.2016) 

Reabllitare retea magistrala de transport agent termlc In munlcipiul Arad. MAGISTRALA M4 - OBIECT 7 
Tn lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de .------29-.,-0.-5-.,2-0_2_3----1 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T .V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenalarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 
Amenajari pentru protectia mediului ~i 693,33 131 ,73298 825,06445 139,84000 166,41000 
aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 693,33 131,73 825,06 139,84 166,41 

CAPITOLUL 2: Cheltuleli pentru asigurarea utilitatllor necesare obiectivului de investitii 

2.1 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuleli pentru proiectare si aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 332,80 63,23 396,03 67,12 79,87 

3.1.1. Studii de teren 332,80 63,23 396,03 67, 12 79,87 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
mediului 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheolociica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 707,20 134,37 841 ,57 142,63 169,73 
oblinerea de avize, a.corduri ~i autorizatii 

3.3 Expertizare tehnica 3.327,99 632,32 3.960,31 671 ,23 798,77 

3.4 
Certificarea performantei energetice ~i 208,00 39,52 247,52 41 ,95 49,92 
auditul energetic al clMirilor 

3.5 Proiectare 43.180,68 8.204,33 51.385,01 8.709,28 10.364,04 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrflrilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare Tn 
vederea ob1inerii 332,80 63,23 396,03 67,12 79,87 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.248,00 237,12 1.485,12 251 ,71 299,53 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic $i detalii de executie 41 .599,89 7.903,98 49.503,87 8.390,45 9.984,64 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 16.639,96 3.161,59 19.801 ,55 3.356,18 3.993,85 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 16.639,96 3.161,59 19.801,55 3.356,18 3.993,85 obiectivul de investitii 
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistentfl tehnica 11 .093,30 2.107,73 13.201 ,03 2.237,44 2.662,55 

3.8.1 . Asistenta tehnica din partea 4.159,99 790,40 4.950,39 839,04 998,45 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.911 ,99 553,28 3.465,27 587,33 698,92 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse in programul de control al 1.248,00 237, 12 1.485, 12 251 ,71 299,53 
lucrflrilor de executie, avizat de catre 
lnsoectoratul de Stat in Constructii 
3.8.2. Dirigentie de $antier 6.933,31 1.317,33 8.250,64 1.398,40 1.664, 10 

TOTAL CAPITOL 3 75.489,93 14.343,09 89.833,02 15.225,83 18.118,73 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.386.662,95 263.465,96 1.650.128,90 279.681 ,91 332.821,48 

Terasamente 131,73669 25,02997 156,76666 26,57000 31 ,61000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
10,83000 2,05770 12,88770 2,18000 2,59000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
50,16000 9,53040 59,69040 10, 11000 12,03000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 33,22234 6,31224 39,53458 6,70000 7,97000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 132,88934 25,24898 158, 13832 26,80000 31 ,89000 

Constructii pentru retele termice 90,09510 17,11807 107,21317 18,17000 21 ,62000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 3,45790 0,65700 4, 11490 0,69000 0,82000 

Montaj armaturi/robinete/vane 0,69158 0,13140 0,82298 0,13000 0, 16000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 171,00000 32,49000 203,49000 34,48000 41 ,04000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
762,58000 144,89020 907,47020 153,80000 183,03000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
functionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 func\ionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. func~ionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOT AL CAPITOL 4 1.386.662,95 263.465,96 1.650.128,90 279.681,91 332.821,48 

CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de santier 23.573,27 4.478,92 28.052,19 4.754,58 5.657,96 

5.1 .1. Lucr~ri de constructii ~i instalatii 13.866,63 2.634,66 16.501 ,29 2.796,81 3.328,21 
aferente oroanizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

9.706,64 1.844,26 11.550,90 1.957,77 2.329,75 
santierului 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 144.163,03 27.390,98 171 .554,00 29.076,85 34.601.45 

5.4 Cheltuieli oentru informare si oublicitate 416,00 79,04 495,04 83,90 99,84 

TOTAL CAPITOL 5 168.152,30 31.948,94 200.101 ,23 33.915,33 40.359,25 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli Dentru Drobe tehnoloaice si teste 
6.1. Preoatirea oersonalului de exoloatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnolooice si teste 1.386,66 263,47 1.650,13 279,68 332,82 

TOTAL CAPITOL 6 1.386,66 263,47 1.650,13 279,68 332,82 

TOTAL GENERAL 1.632.385, 17 310.153,18 1.942.538,35 329.242,59 391.798,69 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.401.222,91 266.232,35 1.667 .455,26 282.618,56 336.316,10 
+ 5.1.1) 



DEVIZ PE OBIECT 
(conf. HG 907129.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in munlcipiul Arad. MAGISTRAL;;.,A.;..M~4_--o_e;.;;IE;;..C.;..T_.;.8 ______ --1 

in lei ~i euro la curs BNR de I 4,9580 I lei/euro din data de 29.05.2023 

Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) 19% (cu T.V.A.) (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) 
crt. cheltuieli 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea $1 amenajarea terenulul 
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
1.2 Amenaiarea terenului 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Amenajari pentru protectia mediului ~i 
790,76 150,24515 941 ,00907 159,49000 189,79000 aducerea la starea initiala 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 utilitatilor 

TOTAL CAPITOL 1 790,76 150,25 941,01 159,49 189,79 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asiaurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli Dentru proiectare $1 aslstenta tehnica 
3.1 Stud ii 379,57 72,12 451 ,68 76,55 91 , 10 

3.1.1. Studii de teren 379,57 72,12 451 ,68 76,55 91 ,10 
3.1.2. Raport privind impactul asupra 

0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 mediulul 

3.1.3. Alte studii specifice (descarcare 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
arheoloaica) 

3.2 
Documentatii - suport ~i cheltuieli pentru 

806,58 153,25 959,83 162,68 193,59 ob\inerea de avize, acorduri ~i autoriza\ii 

3.3 Exoertizare tehnica 3.795,67 721 , 18 4.516,84 765,56 911,02 

3.4 
Certificarea performantei energetice ~i 

237,23 45,07 282,30 47,84 56,93 auditul energetic al cladirilor 

3.5 Proiectare 49.248,78 9.357,27 58.606,04 9.933,18 11 .820,49 
3.5.1. Terna de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 



3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentatie 
de avizare a lucrarilor de investitii ~i deviz 0,00 0,00 0,00 0,00 
general 
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in 
vederea obtinerii 379,57 72,12 451,68 76,55 91 , 10 
avizelor/acordurilor/autoriza\iilor 

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 
1.423,38 270,44 1.693,82 287,08 341 ,63 proiectului tehnic ~i a detaliilor de executie 

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 47.445,84 9.014,71 56.460,54 9.569,55 11.387,76 
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanta 18.978,33 3.605,88 22.584,22 3.827,82 4.555, 10 

3. 7.1. Managementul de proiect pentru 18.978,33 3.605,88 22.584,22 3.827,82 4.555,10 obiectivul de investitii 
3. 7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 Asistenta tehnica 12.652,22 2.403,92 15.056, 15 2.551,86 3.036,73 

3.8.1. Asistenta tehnica din partea 4.744,58 901,47 5.646,05 956,94 1.138,77 
proiectantului 
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 3.321,21 631 ,03 3.952,24 669,86 797,14 

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse Tn programul de control al 1.423,38 270,44 1.693,82 287,08 341 ,63 
lucrarilor de execu\ie, avizat de catre 
lnsoectoratul de Stat i'n Constructii 
3.8.2. Dirigentie de $antier 7.907,64 1.502,45 9.410,09 1.594,92 1.897,96 

TOTAL CAPITOL 3 86.098,38 16.358,69 102.457,07 17.365,49 20.664,96 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 
4.1. Constructii ~i instalatii 1.581 .527,85 300.490,29 1.882.018, 14 318.985,04 379.592,20 

Terasamente 150,22605 28,54295 178,76900 30,29000 36,05000 

lnstalatii necesare functionarii investitiei 
12,35000 2,34650 14,69650 2,49000 2,96000 

semnalizare + electrice 

Demontare conducte retea termica 
57,20000 10,86800 68,06800 11,53000 13,72000 

existenta 

Desfaceri trotuare strazi, alei 37,88512 7, 19817 45,08329 7,64000 9,09000 

Refaceri trotuare, strazi, alei 151,54048 28,79269 180,33317 30,56000 36,37000 

Constructii pentru retele termice 97,42620 18,51098 115,93718 19,65000 23,38000 

Achizitie armaturi/robinete/vane 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj armaturi/robinete/vane 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Refacere izolatie conducte 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Montaj conducte retea termica primara 195,00000 37,05000 232,05000 39,33000 46,80000 



Achizitie produse preizolate si servicii anexe 
879,90000 167,18100 1.047,08100 177,47000 211 , 19000 

oferite de furnizorii de produse preizolate 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
func\ionale 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 functionale care necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice ~i 
4.4. functionale care nu necesita montaj ~i 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipamente de transport 

4.5. Dot~ri 0,00 0,00 0,00 0,00 
4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOL 4 1.581.527,85 300.490,29 1.882.018, 14 318.985,04 379.592,20 
CAPITOLUL 5: Alte cheltulell 
5.1 Organizare de santier 26.885,97 5.108,33 31.994,31 5.422,74 6.453,06 

5.1.1 . Lucrari de constructii ~i instala\ii 15.815,28 3.004,90 18.820,18 3.189,85 3.795,92 
aferente organizarii de santier 
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 

11.070,69 2.103,43 13.174,13 2.232,89 2.657, 14 santierului 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
5.3 Cheltuieli diverse si neorevazute 164.421,96 31.240,17 195.662, 13 33.162,96 39.463,92 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 474,46 90,15 564,61 95,69 113,87 

TOTAL CAPITOL 5 191.782,39 36.438,65 228.221 ,05 38.681 ,39 46.030,85 
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologlce $1 teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 
6.2. Probe tehnolooice si teste 1.581 ,53 300,49 1.882,02 318,98 379,59 

TOTAL CAPITOL 6 1.581,53 300,49 1.882,02 318,98 379,59 

TOTAL GENERAL 1.861.780,91 353.738,37 2.215.519,28 375.510,39 446.857,39 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1+4.2 1.598.133,89 303.645,44 1.901.779,33 322.334,38 383.577,91 
+ 5.1.1) 

,,, -- - --... 
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Denumire proiect: 

Beneficiarul investitiei: 

ANALIZA COST BENEFICIU 

Reabilitare retea magistrala de transport agent 
termic in municipiul Arad 

MUNICIPIUL ARAD 
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1. Prezentarea contextului 

1.1 Locatia si contextul socio-economic 

Primaria Municipiului Arad este promotorul proiectului ,,Reabilitare retea magistrala de 
transport agent termic in municipiul Arad" 

Proiectul va fi implementat in municipiul Arad, in Regiunea de Dezvoltare Vest a 
Romaniei. 

Bene·ficiarul indirect al investitiei propuse a se realiza este populatia municipiului Arad, 
reprezentata prin consumatorii racordati la sistemul centralizat de alimentare cu energie 
termica. 

Sistemul integrat de termoficare prin intermediul caruia se realizeaza in prezent 
alimentarea cu energie termica a consumatorilor situati in municipiul Arad este un 
sistem complex, alcatuit din: 

surse de producere a energiei termice 
retelele de transport a agentului termic (retele termice primare) 
retele de distributie a agentului termic la consumatori (retele termice 
secundare) 
puncte l?i module termice 
consumatorii de energie termica 

Tn vederea mentinerii clientilor actuali ai s~stemului centralizat l?i respectiv 
atragerea de noi clienti sau rebranl?area celor vechi, se au in vedere masuri de 
stimulare a clientilor actuali si potentiali constind in: 

- stabilirea zonelor unitare de incalzire in cadrul municipiului Arad 
- stabilirea unei metodologii clare de aplicare pentru debranl?ari avand ca motive 

altele cele de incapabilitate de plata a clientilor 
- taxe reduse rpentru obtinerea autorizatiilor de constructie 
- racordarea implicita la sistemul centralizat a imobilelor noi care se construiesc in 

zona unitara de actiune a sistemului centralizat 
S.C. CET Hidrocarburi S.A. este operatorul serviciului public de furnizare a caldurii 

l?i a apei calde in sistemul de termoficare catre toti consumatorii conectati la SACET l?i 
administreaza reteaua de agent termic primar (58km de traseu de retea primara). De la 
Municipalitatea ora~ului Arad, S.C. CET Hidrocarburi S.A. are in concesiune 39 de 
puncte term ice l?i 103,50 km de traseu de retea de distributie l?i 90 de module term ice. 

Retelele termice sunt amplasate pe domeniu public si domeniu privat. Reabil'itarea 
retelelor se va realiza pe domeniu public prin relocarea retelelor aflate pe domeniu 
privat. Toate retelele propuse spre reabilitare sunt destinate furnizarii de energie termica 
in sistem centralizat pentru consumatori in mun. Arad. 

1.2 Structuri institutionale 
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In municiptul Arad, agentul termic pentru incalzirea locuintelor si apa calda menajera se 
asigura in sistem centralizat de catre SC CET Hidrocarburi SA. Pe locatia CET 
Hidrocarburi exista disponibilitati de amenajare cu posibilitati de racordare directa la 
gaz, apa, canalizare si energie electrica. SC CET Hidrocarburi SA este operatorut 
serviciului public de fumizare a energiei termice din Arad (SAC ET). 

La SC CET Hidrocarburi SA, agentul termic se produce cu doua CAF -uri de cate 116 
MW fiecare, cu mentiunea ca acestea nu functioneaza la capacitate pentru asigurarea 
necesarului de consum al abonatilor. 

Terenul pe care este amplasata investitia se afla amplasat pe domeniul public al 
Municipiului Arad, chiar daca in prezent unele capacitati de productie si transport sau 
distributie sunt amplasate pe proprietati ale CET Hidrocarburi sau proprietati private. 

Traseul retelelor de termoficare pr~mare in lungime totala de 57 ,6 km se imparte in 
traseul celor patru retele magistral,e, magistrala de interconexiune, bretelele de legatura, 
racordurile la puncte termice agenti economici alimentati din reteaua de primar. Din 
totalul de 57,6 km de traseu 23,2 km este suprateran si 34,4 km este subteran. 

Pina in prezent modernizarile sistemului de retele primare au constat in principal in 
inlocuirea sistemului clasic de conducte, izolate cu vata minerala si carton asfaltat, 
montate in canal termic, cu conducte preizolate montate direct in pamant, in pat de 
nisip. De-a lungul timpului au fest moderniza!i aproximativ 6,46 Km din reteaua primara, 
ceea ce reprezinta 5,5% din totalul retelei primare. 

2. Definirea obiectivelor 

Obiectivul general al proiectului ii reprezinta, Tn domeniul alimentarii cu energie termica 
a localitatilor, aplicarea unor solutii tehnice performante capabile sa asigure, pe de o 
parte, condi1ii normale de viata !?i de munca comunitiWlor locale !?i satisfacerea nevoilor 
sociale ale acestora in condilii de rentabilitate economic ~i efidenta energetic ~i. pe de 
alta parte, conservarea resurselor primare, protectia !?i conservarea mediului, fara a 
afecta echilibrul ecosferei !?i accesul generatiilor viitoare la resursele energetic primare. 

Obiectivele specifice ale proiectului, prin indeplinirea carora se asigura atingerea 
obiectivului general, sunt : 

Reducerea pierderilor de energie termica in reteaua de transport, asigurandu-se astfel 
cre~terea eficientei energetice in iintregul sistem; 

imbunatatirea parametrilor tehnici de transport a energiei termice !?i reducerea costurilor 
globale de mentenanta ~i repara1ii; 

Tmbunatatirea sigurantei !?i calitatii caldurii !?i apei calde furnizate consumatorilor casnici 
!?i non-casnici; 
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Reducerea emisiilor de C02 l?i alti poluanti (NOx, Pulberi) ca urmare a reducerii 
cantitatii de combustibil folosit (reducerea cantitatii de combustibil reprezinta un efect al 
reducerii de pierderi de ET, astfel ca acest obiectiv se plaseaza In plan secundar fata de 
celelalte mai sus mentionate). 

Reducerea cheltuielilor de exploatare prin cresterea gradului de automatizare 

3. ldentificarea proiectului 

3.1. Analiza situatiei existente ~i identificarea deficientelor 

Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat in 
Municipiul Arad, a fost delegata, pentru o perioada de 5 ani, lncepand cu data de 
22.10.2018 catre SC CET Hidrocarburi SAArad, in baza Hotararii nr. 423/17.10.20 a 
Consiliului Local al Municipiului Arad. 
Pentru furnizarea agentului termic se utilizeaza un sistemul compus din 4 conducte: 
conducte de lncalzire tur l?i retur, respectiv conducte pentru furnizarea apei calde 
menajere l?i conducte de recirculare a apei calde menajere. 

Sistemul de lncalzire centralizata din Arad este compus din doua surse de productie de 
energie termica, CET Arad (CET-L) l?i CET Hidrocarburi (CET-H), care functioneaza 
interconectate prin conducta de furnizare DN 900, care trece In principal pe terenuri 
private. Sistemul de transport ~i distributie a energiei termice este compus din reteaua 
termica de primar sau reteaua de transport, puncte termice, module termice, reteaua 
termica de distributie pentru apa calda ~i lncalzire. 

Centrala de termoficare CET-L este administrata de Societatea Comerciala "Centrala 

Electrica de Termoficare Arad", o societate pe actiuni infiin\ata in luna aprilie 2002 sub 
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, care gestioneaza concesionarea fostei 
Sucursale a Centralei Electrice Arad de la S.C. Termoelectrica S.A. Bucurel?ti, pe baza 
H.G. 105/2002. Aceasta produce energie electrica l?i energie termica. 

Centrala electrica de termoficare CET Arad localizata In nordul municipiului Arad a fest 
proiectata sa functioneze pe combustibil solid (carbune brun, lignit) avand ca suport de 
flacara gazul natural. Din anul 2015 aceasta centrala functioneaza dear pe gaz natural. 
Cu lncepere din sezonul de lncalzire 2018/2019, centrala electrica de termoficare CET 
a lncetat sa mai functioneze trecand printr-un proces de insolvenfa. 

Centrala de termoficare CET Hidrocarburi Arad localizata In municipiul Arad 
functioneaza acum cu doua cazane pe apa fierbinte - unul In functiune ~i unul de 
rezerva. 
Pana In sezonul de lncalzire (2018/2019) SC CET Hidrocarburi producea energie 
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termica doar vara, in timp ce iarna prelua energie termica de la SC CET Arad SA 9i 
asigura acoperirea incarcarii maxime in sezonul de iarna. Din octombrie 2018 pana in 
decembrie 2019, SC CET Hidrocarburi SA a fost singurul producator de caldura pentru 
sistemul de termoficare al ora~ului Arad asigurand furnizarea de caldura 9i apa calda 
populatiei, institu\iilor bugetare 9i altor consumatori. 
lncepand cu tuna aprilie 2021 , cornform Autorizatiei integrate de mediu a operatorului de 
termoficare, cazanele de apa fierbinte - CAF 4 s.i CAF 5, existente pe platforma SC 
CET Hidrocarburi SA Arad, nu vor mai putea functiona. 

Tncepand cu luna octombrie 2019 a fost incheiat un contract de vanzare -cumparare a 
energiei termice produse de agentii economici aflati in competenta de reglementare a 
ANRE intre CET Arad ca producator de energie termica in centrale electrice de 
cogenerare 9i CET H ca furnizor de energie termica. in anul 2019 CET Arad a furnizat 
energie termica catre CET -H doair 18 zile 
in acela~i timp, SC CET Hidrocarburi SA este operatorul serviciului public de furnizare a 
caldurii ~i a apei calde in sistemul de termoficare catre to\i consumatorii conecta\i la 

SACET ~i administreaza reteaua de agent termic primar (58 km de traseu de 
retea primara ). Municipalitatea ora~ului Arad, SC CET Hidrocarburi SA are in 
concesiune 40 de puncte termice ~i 103,50 km de traseu de retea de distributie ~i 90 de 
module. 

CET-Hidrocarburi, ~a momentul de fata, dispune de urmatoarele capacitati de generare 
la 
centralele termice: 

- doua cazane de apa fierbinte 116MW, in operarea incepand cu1977 9i 1980. 

Cazanele, CAF nr. 4 9i CAF nr.5, cu functionare initiala pe gaz 9i pacura. 
- o turbina de aburi, APT - 12MW. Parametrii aburului la intrare 35bar, 

temperature 
445DC. Anul punerii in functiune 1964. Turbina este tip cu condensatie, cu doua 
prize reglabile una de 10 bar 9i una de 1,2 bar 9i se afla in conservare cu 
perspectiva iminenta de casare. 

- un cazan pe aburi BKZ-75t/h, 34bar, 450DC care utilizeaza drept combustibil 
gaze le 
naturale. Anul punerii in functiune este 1964. 

- un cazan pe aburi TKTl-90t/h, 34bar, 450DC, care utilizeaza drept combustibil 

gazele 
naturale. Anul punerii in func\iune este 1966. 
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De asemenea CET -H Arad mai dispune de sta1ie de tratare a apei, gospodarie 
de pacura, nod de formare a magistralelor de termoficare primar ~i pompe de 
termoficare. 
Tn CET-H sunt utilizate Tn reteaua de transport cinci pompe de distributie URSS TIP 
A12- 52 cu debit de 1250 m3/h ~i presiune de 12,5 bar iar pentru apa de adaos sunt 
instalate patru pompe de alimentare CR BOA-Uz.V. Roaita, debit 45 m3/h l?i presiune 2 
bar.Toate pompele functioneaza pe 0,4kV. Pompele existente la cazan nu sunt echipate 
cu variator de turatie ~i nu pot fi controlate Tn func1ie de debitul necesar. 
Centrala pe hidrocarburi este racordata la reteaua de medie presiune gaze naturale, 
prin intermediu unei stalii de reglare -masurare (SRM 3) cu o capacitate maxima de 
30.000 mc/h. 
Gospodaria de pacura are o capacitate de stocare de circa 9.000 tone de pacura, Tn 2 
rezervoare supraterane ~i Tn 3 rezervoare subterane. 
Sta1ia de tratare chi.mica a apei produce apa dedurizata necesara Tn circuitul de 
termoficare primar ~i secundar precum ~i apa demineralizata pentru alimentarea 
cazanelor de abur. 
Din anul 2018 Tn cadrul centralei sunt in operare doar CAF-urile. Combustibilul utilizat 
este exclusiv gazul natural. 

3.2. Situatia actuala a sistemului de transport primar 

Situatia reabilitarii sistemulu i de termoficare 
primara 

Lungimea Lungime Lungime 
Procent Procent de 

Magistrala 
traseului traseului de 

de traseu 
de traseu 

traseu de 
Lungime de traseu Lungime de traseu 

de retea retea primara 
reabilitat 

de 
reabilitat 

propusa in proiect ramsa de reabilitat 
primara reabilitata reabilitat 

Km Km % Km % Km Km 

Magistrala I 7,600 1,000 13,16 6,600 86,842 4,777 1,823 

Magistrala II 21,750 1,760 8,09 19.990 91,908 9,194 10,796 

Magistrala Ill 12,850 3,640 28,33 9,210 71,673 6,060 3,150 

Magistrala IV 9,258 0,000 0,00 9,258 100,000 4,608 4,650 

Magistrala VI 6,105 0,000 0,00 6,105 100,000 0 6,105 

TOTAL 57,563 6,400 0 51,163 450,423 24,639 26,524 

In anul 2020, operatorul de termoficare a inregistrat un nivel ridicat de pierderi de 
caldura, aprox. 60.631 Gcal ceea ce reprezinta 21 ,54 % din cantitatea totala de energie 
termi.ca liv-rata in reteaua de transport. 

Datele energetice referitoare la RT avand ca sursa de energie termica CET Arad 
sunt prezentate sintetic in tabelul urmator. 

I Denumire I UM I Cantitate I Obs. 
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1 Energia termica intrata in RT Gcal/an 271692.98 Energie contorizata 

2 Energia termica livrata consumatorilor din RT Gcal/an 212150.12 Energie contorizata 

3 Energia termica pierduta in RT Gcal/an 59542.86 

4 
Temperatura medie apa fierbinte in conductele oc 64,92 a nu al 
tur 

5 
Temperatura medie apa fierbinte in conductele oc 48,92 anual 
retur 

6 Cantitatea de apa de adaos in RT me 208728 Contoriz.ata 

7 Temperatura apei de adaos oc 13,5 Temperatura medie 

8 Pierdere energie t ermica prin pierderi masice Gcal/an 7392,45 

9 Pierdere energie termica prin t ransfer de caldura Gcal/an 52150,41 

10 
Pierderi procentua le de energie termica prin 

% 2,72 
pierderi masice 

11 
Pierderi procentua le de energie termica prin 

% 19,19 
transfer de caldura 

12 Pierderi procentuale totale de energie % 21,92 Pe ansamblu RT 

Valorile prezentate nu includ reteaua aferenta CT Aradul Neu. 

Conform datelor preluate din documentatia "BILANT TERMOENERGETIC pentru 
sistemul de termoficare, respectiv activitatile de transport si distributie a energiei termice 
la SACET Arad" pierderea totala de energie t,ermica in RT existenta este 59.542,86 
Gcallan. 

din care: 

• pierdere energie termica prin transfer de caldura 
Gcal/an 

• pierdere energie termica prin pierderi masice 
Gcal/an 

QRT1 tr= 52.150,41 

QRT1 m= 7.392,45 

Pierderea de energie termica in RT existenta supusa reabilitarii este 

• pierdere energie termica prin transfer de caldura QRT2 tr= 31 .063,6 Gcal/an 

si reprezinta 59,6% din pierderea prin transfer pe intreaga RT 

• pierdere energie termica prin pierderi masice QRT2 
Gcal/an 

Cantitatea de caldura continuta de combustibil gaze naturale este de: 

Situatia existenta 

- gaze naturale: 1,263.9 [Tj], respectiv 301 ,881 .09 Gcal/An ; 

Situatia dupa implementarea proiectului 
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- gaze naturale: 1, 164.9 [Tj], respectiv 278,215.02 Gcal/An ; 

Cantitatea de caldura redusa dupa implementarea proiectului 

- gaze naturale: 99.09 [Tj) respectiv 23,666.07 Gcal/An 

Cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera situatia existenta 

QC02 [t]= Q combustibil [Tj] x FE [tC02!Tj] = 1,263.9 x 56, 1 = 70,907.42 to 

Cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera dupa implementarea proiectului 

QC02 [t]= Q combustibil [Tj] x FE [tC02!Tj1] = 1, 164.9 x 56, 1 = 65,348.61 to 

Cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera evitata a fi emisa dupa implementarea 
proiectului 

QC02 [t]= Q combustibil [Tj] x FE [tC02!Tj] = 99.09x56,1 = 5,558.81 to 

Cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera evitate a fi emise in atmosfera anual, ca 
urmarre a implementarii proiectului, este de 5,558.81tone C02 echivalent anual pe 
perioada de analiza. 

Calculul cantitatii de emisii de gaze nocive evitate a fi emise In atmosfera anual, ca 
urmare a implementarii proiectului. 

In stabilirea factorilor de emisii pentru NOx s-a tinut seama ca s-au implementat solutii 
BAT in cadrul lucrarilor de modernizare la sursa. 

QNOx [t]= Q combustibil [TJ] x FE [kgNOx!Tj] = 99.09 x 42,5 = 4,211 .33 kg 

Qpulb [t]= Q combustibil [Tj] x FE [kg!Tj] = 99.09 x 1,4 = 138. 73 kg 

4. R.ezultatele studiilor de fezabilitate, insotite de o analiza a cererii ~i a optiunilor 

Evolutia costului anual al furnizar'ii de energie termica pe gospodarie pentru SACET 
Arad 
Denumire 2018 2019 2020 2021 

Venitul mediu disponibil in municipiul Arad 
(lei/gospodarie/luna) 4,2S.1.00 4,790.00 5,216.00 5,683.00 

Venitul mediu disponibil in 
51,012.00 57,480.00 62,592.00 68,196.00 

municipiul Arad (lei/gospodarie/an) 

Cantitatea de caldura livrata 166,075.55 147,533.29 149,224.62 138,082.67 
popula~iei (MWh/an) 
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Nr. Apa rtamente bransate 30,955 29,149 26,657 23,647 

Consum mediu anual de caldura pe gospodarie 
5.37 5.06 5.60 7.56 

(MWh/gospodarie) 

Prei de facturare ET livrata 320.6 318.4916 326.54 325.85 
populatiei (lei/MWh incl. TVA) 

Valoare anuala alocata pentr u plata 1,720.04 1,612.00 1,827.93 2,463.43 
ET pe gospodarie (lei/an) 

Ponderea cheltuielilor cu energia termica in total venit 
mediu 

3.37 2.80 2.92 3.61 
disponibil (%) 

Sursa : Oatele INS si Raportarile SACET Arad 

4.1 ldentificarea investi\jei ~i costurile acesteia 

Pentru realizarea obiectivului de investitii au fast identificate si analizate mai multe 
optiuni tehnico economice. 

In aceste conditii, documentatia DALI propune spre analiza doua optiuni tehnico
economice pentru realizarea obiectivului de investitii: 

Optiunea 1 (varian1a cu investitie medie) are in vedere reabilitarea ~i eficientizarea 
energetica a sistemului centralizat de retele termice de transport prin: 

inlocuirea actualelor conducte amplasate subteran, cu conducte preizolate, 
dimensionate corespunzator cerintelor actuale ~i de perspectiva, cu pastrarea traseelor 
existente; sistemele de conducte noi, preizolate, se vor manta in canal termic existent, 
ingropate in pat de nisip. Constructiile subterane care vin in contact cu aceste retele 
(camine, canale semivizitabile, intrarile in PT-uri , etc) se vor adapta la condi\ii tehnice 
de montaj specifice sistemelor preizolate; 

acolo unde este necesara relocarea retelelor termice pe traseu nou se vor instala 
conducte preizolate ingropate in pat de nisip 

prevederea de masuri compensatorii pen1ru protectia sistemului de conducte 
preizolate, pozat subteran in zone carosabile; 

inlocuirea actualelor conducte amplasate aerian cu sisteme de conducte 
preizolate montate subteran in pat de nisip. Retelele vor fi dimensionate core·spunzator 
cerintelor actuale ~i de perspectiva. 

mentinerea actualelor conducte amplasate aerian, cu refacerea izolatiei termice 
acolo unde se constata starea corespunzatoare a conductelor existente; conductele 
supraterane vor fi pastrate in situatii specifice de supratraversare cai rutiere, confluenta 
cu calea ferata sau alte situatii ce nu permit relocarea lor in subteran 
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introducerea sistemului de supraveghere 9i localizare a avariilor la conductele 
preizolate; 

achizitionarea unui sistem portabil necesar supravegherii ~i localizarii avariilor la 
conductele preizolate; 

in situatia in care traseele de retea termica traverseaza proprietati private, 
acestea vor fi scoase in domeniul public, in aceasta situalie conductele preizolate vor fi 
amplasate direct in pamant pe pat de nisip; 

montarea de vane de sectionare, in punctele caracteristice de pe ramurile retelei 
de termoficare, conform schemelor din documentatia proiectata 

DEVIZUL GENERAL 
(conf. HG 907/ 29.11.2016) 

Reabilitare retea magistrala de transport agent termic irn municipiul Arad. Optiunea 1 Recomandaita 

ln lei $1 w ro ta curs 8NA de 4,9580 lei/euro 29,05,2023 
din data de 

N Denumirea capitolelor Valoar·e T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
r. ~i subcapitolelor de (fara T.V.A.) (cu T.V.A.) {fara T.V.A.) {cu T.V.A.) 
crt. chelt uieli 19% 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului 

TOTAL CAPITOL 1 80,406.90 15,277.31 95,684.22 16,217.45 19,298.78 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilit ati lor necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 82,450.00 15,665.50 98,115.50 16,629.64 19,789.26 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare ~i asistenta tehnica 

TOTAL CAPITOL 3 9,273,662.87 1,761,995.94 11,035,658.81 1,870,442.31 2,225,826.82 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 

TOTAL CAPITOL 4 160,813,808.32 30,554,623 .58 191,368,431.90 32,435,217.34 38,597,908.67 

CAPITOLUL 5: Alt e cheltuieli 

TOTAL CAPITOL 5 20,476,271.61 3,705,175.87 24,181,447.49 4,129,945.18 I 4,877,257.77 
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CAPITOLUL 6: Cheltuieli pent ru probe tehnologice ~i teste 

TOTAL CAPITOL 6 165,313.81 31,409.62 196,723.43 33,342.68 39,677.81 

TOTAL GENERAL 190,891,913.51 36,084,147.83 226,976,061.35 38,501,794.60 45,779,759.11 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 162,584,803.30 30,891,112.63 193,475,915.9'3 32, 792,416.45 39,022,975.62 
4.1+4.2 + 
5.1.1) 

Optiunea 2 (varianta cu investitie maxima) are in vedere reabilitarea ~i eficientizarea 
energetica a sistemului centralizat de retele termice de transport prin: 

inlocuirea actualelor conducte amplasate subteran, cu conducte preizolate cu 
pastrarea traseelor existente; sistemele de conducte preizolate noi, dimensionate 
corespunzator cerintelor actuale !?i de perspectiva, se vor monta pe suporti de sustinere 
noi, proiectati conform condi1iilor tehnice specifice furniturii preizolate, in canalele 
termice existente reamenajate /consolidate; 

acolo unde este necesara relocarea retelelor termice pe traseu nou se vor instala 
conducte preizolate ingropate in pat de nisip 

prevederea de masuri compensatorii pentru protectia sistemului de conducte 
preizolate, pozat subteran in zone carosabile; 

inlocuirea actualelor conducte amplasate aerian cu sisteme de conducte 
preizolate montate subteran in pat de nisip. Retelele vor fi dimensionate corespunzator 
cerintelor actuale ~i de perspectiva. 

mentinerea actualelor conducte amplasate aerian, cu refacerea izolatiei termice 
acolo unde se constata starea coirespunzatoare a conductelor ,existente; conductele 
supraterane vor fi pastrate in situatii specifice de supratraversare cai rutiere, confluenta 
cu calea ferata sau alte situatii ce nu permit relocarea lor in subteran 

introducerea sistemului de supraveghere ~i localizare a avariilor la conductele 
preizolate; 

achizitionarea unui sistem portabil necesar supravegherii ~i localizarii avariilor la 
conductele preizolate; 

in situatia in care traseele de retea termica traverseaza proprietati private, 
acestea vor fi scoase in domeniul public, in aceasta situa1ie conductele preizolate vor fi 
amplasate direct in pamant pe pat de nisip; 

montarea de vane de sec\iionare In punctele caracteristice de pe ramurile de 
termoficare, conform schemelor din documentatia proiectata 

DEVIZUL GENERAL 
(conf. HG 907/29.11.2016) 
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Reabilitare retea magistrala de transport agent termic in municipiul Arad. Optiunea 2 Nerecomandata 

in lei ~i wro la curs BNR de 
4,9580 lei/euro din data 29,05,2023 

de 

Nr Denumirea capitolelor ~i Valoare T.V.A. Valoare Valoare Valoare 
. crt. subcapitolelor de che ltuieli (fara T.V.A.) 

19% 
(cuT.V.A.) (fara T. v .A.) (cu T.V.A.) 

lei lei lei euro euro 

1 2 3 4 5 6 7 

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea ~i amenajarea terenului 

TOTAL CAPITOL 1 83,959.14 15,952.24 99,911.38 16,933.91 20,151.38 

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitati lor necesare obiectivului de investitii 

TOTAL CAPITOL 2 529,580.00 100,620.20 630,200.20 106,8ll3.18 127,107.67 

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare ~i asistenta tehnica 

TOTAL CAPITOl 3 9;660,430.66 1;835,481.83 11,495,912.49 1,948,451.15 2,318,657.31 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 

TOTAL CAPITOL 4 167,918,286.49 31,904,474.43 199,822, 760.92 33,868,1419.59 40,303,098.05 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

TOTAL CAPITOL 5 21,343,317.99 3,868,864.19 25,212,182.17 4,304,823.43 5,085,151.01 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice ~i teste 

TOTAL CAPITOL 6 252,684.18 48,009.99 300,694.18 50,964.78 60,648.11 

TOTAL GENERAL 199,788,258.46 37, 773,402.88 237,561,661.34 40,296,136.04 47,914,813.53 

Din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 163,802,233.49 31,122,424.36 194,924,657 .86 33,037,965.08 39,315,178-50 

4.2+ 
5.1.1) 

Optiunea 3 este varianta in care nu se realizeaza investit ia. Aceasta varianta sta la baza comparatiei efectelor realizarii investitiei 

in diverse solutii, a compararii situatiilor cu sau fara proiect. In scenariul 3, ca urmare a nerealizarii lucrarilor de investit ii 

propuse in prezentul studiu se mentin deficientele existente in retele de transport a energiei termice din SACET Arad. 

4.2 Premizele luate in calculPentru ambele scenarii s-au utilizat in operare 
urmatoarele ipoteze: 

Analiza se efectueaza in preturi constante, in lei, pentru intreaga perioada de referinta. 
Analiza financiara se elaboreaza pentru ambele scenarii identiftcate la nivel incremental 
fa1a de scenariul fara proiect. 
Perioada de referin1a este de 23 ani, din care: 
perioada de implementare a investi\iei: 3 ani 
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perioada de operare - 20 ani 
Pierderile de energie termica Tn re1eaua de distributie se vor considera la acela~i 
procent din energia termica iesita din reteaua de transport ca Tn anul 2022, respectiv 
28,68%. 

Reducerea consumului de gaze naturale Tj/an 99.09 

Reducerea consumului de gaze naturale Gcal/an 23,667.07 

Reducerea cheltuiala cu gaze naturale Mii lei/an 9,843.19 

Emisii anuale C02 inainte de reabilitare toC02 

Emisii a1nuale C02 dupa reabilitare 

Reducerea emisiilor anuale de C02 

Preturile de referinta utilizate Tn analiza sunt: 

Tarif de vinzare lei/Gcal 

tarif de facturare lei/Gcal 

subventie lei /Gcal 

Preturile energiei luate in 
conslderare 2023 2024 2025 2026 

lei/ 
electricitate (pret spot) kWh 0.930 0.850 0.850 0.850 

lei I 
gaz kWh 0.401 0.358 0.358 0.358 

lei I 
gaz Gcal 0.466 0.416 0.416 0.416 

Rata de actualizare financiara luata in calcul este de 4%. 
Rata de actualizare economica luata in calcul este de 5% 

4.3 Datele energetice utilizate in analiza financiara: 
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toC02 

toC02 

971.48 

334.45 

637.03 

2027 

0.850 

0.358 

0.416 

70,907.42 
65,348.61 

5,558,81 

2028 2029 

0.850 0.850 

0.358 0.358 

0.416 0.416 

2030 

0.850 

0.358 

0.416 



Fara proiect Date istorice Perioada exeartie Perioada de onerare 
1 2 3 1 2 

Anul 2021 2022 ~ 2024 202'i 2026 20V 

Energie intrata Ge.al/an 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 

Pierderi in RT Ge.al/an 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 
Pierderi in RT % 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 

Energie termica livrat.1 catre consum direct din RT Ge.al/an 18,542 18,543 18,544 18,545 18,546 18,547 18,548 
Eneritie termica intrata in reteaua de distributie Ge.al/an 193,f.IU 193,li07 193,606 193,liOS 193,604 193,li03 193,602 

Pierderi in reteaua de distributie Ge.al/an 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 

Pierderi in reteaua de distributie % 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 

Energie termica vinduta consumatori lord in RD Gcal/an 138,086 138,085 138,084 138,<m 138,082 138,all 138,080 

Eneritie termica vindut.1 consumatori lor din RO % 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 7l32% 71.32% 71.32% 

Eneritie termica vinduta din total enernie intrata in RT % 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 

Cu nmlect Date istorice Perioada exeartie Perioada de """rare 
1 J l 1 2 

Anul 2021 2022 2023 202A 202!! 202fj '111£1 

Energie intrata Gcalfan 271,693 271,693 271,693 .271,693 271,693 250,394 250,394 

Pierderi in RT Gcal}an 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 38,243 38,243 
Pierderi in RT % 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 15.27% 15.27% 

EnerRie termica livrata catre consumi direct din RT Gcal./an 18,542 18,543 18,544 18,545 18,546 18,547 18,548 

Energie termica intrata in reteauade distributie Gcal./an 193,fiOS 193,li07 193,606 193,liOS 193,604 193,fi03 193,602 

Pierderi in reteaua de distributie Gcal/an 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 

Pierderi in reteaua de distributie % 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 

Energie t-ermica vinduta consumatorilordin RO Gcal/an 138,086 138,085 138,084 138,003 138,082 138,081 138,080 

Energie termica vinduta consumatorilordin RO % 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 

Energie t.ermica vinduta din total energie intrata in RT % 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 55.15% 55.15% 

4.4 Emisiile de C02 utilizate in calcul: 

Fara proiect 

Anul 2021 20U 20231 202~ zozsl 20261 20211 

Emisii anuale C02 toC02 39,055.03 58,825.46 70,907.421 70,907.421 70,907.421 70,907.421 70,907.421 

Pret C0:2 (previziuni Bloomberg) uro/tCO 90.90 90.90 90.90 92.90 96.60 100.10 100.10 

Va lo are tnii Euro/a 3,550 5,347 6.4451 6,5871 6,85ol 7,0981 7,0981 

Va lo are Mii Lei 17,751 26,736 32,2271 32,9361 34,2481 35,4891 35,4891 

Cu proiect 

Anul 2021 2022 2023 2024 2025 2026 21)27 

Cote deC02 
Factorul de emisie (Directiva 29/2009/EC) TC02/TJ 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 
Combustibil consumat (0,0036 TJ/MWh) Tl 696.17 1,048.58 1,263.95 1,263.95 1,263.95 1,164.86 1,164.86 

Emisii a nuale C02 toC02 39,055.03 58,82.5.46 70,907.42 70,907.42 70,907.42 65,348.61 65,348.61 

Pret C02 (previziuni Bloomberg) uro/tCO 64.20 90.90 90.90 9'2.90 96.60 100.10 100.10 
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4.5 E.stimarea veniturilor ~i a costurilor/cheltuielilor de operare 

Estimarea veniturilor 

in cadrul scenariilor analizate s-a avut in vedere ob1inerea de venituri din vanzarea 
energiei termice. Veniturite s-au catcutat pe baza cantita1ilor de energie termica 
facturata consumatorilor finali, a tarifului de facturare aprobat !?i a subventiei aprobate. 

in acela~i timp, tarifiul de facturare pentru energia termica a fast corelat cu gradul de 
suportabilitate a serviciului de alimentare cu energie termica ta nivetut gospodariei 
med ii . 

Venlturi - fara proled Date istorice I Perioada exeartle Perioada de ooerare 
1 • 3 1 2 

Anul 2021 2D22 2023 2fW 2025 20'26 7JJlJ 
Energie i ntrata Gcal/an 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 271,693 

Pierderi in RT Gcal/an 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 

Pierderi in RT % 2192% 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 

Energie termica livrata catre consum direct din RT Gcal/an 18,542 18,543 18,544 18,545 18,546 18,547 18,548 

Energie termica intrata in reteaua de distributie Gcal/an 193,608 193,607 193,606 193,605 193,604 193,603 193,(,()2 

Pierderi in reteaua de distributie Gcal/an 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 

Pierderi in reteaua de distributie " 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 

Energie termica vinduta consumatorilor din RD Gcal/an 138,086 138,085 138,084 138,083 138,082 138,081 138,080 

Energie termica vinduta consumatorilor din RD % 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 
Energie termica vinduta din total energie intrata in RT " 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 

Venituri din energia termica livrata, din care: mii lei/an 92,536 152,161 152,161 152,161 152,161 152,161 152,161 

Venituri din tarif de facturare mii lei/an 44,417 73,037 73,fJ37 73,037 73,037 73,037 73,037 

Venituri din subventii de la bu~.et local mii lei/an 48,119 79,124 79,U4 79,U4 79,124 79,U4 79,U4 

Tarif de vinzare lei/Gcal 590.80, 971.48 971.48 971.48 971.48 971.48 971.48 
tarif defacturare lei/Gcal 203.39:1 334.45 334.45 334.45 334.45 334.45 334.45 
subventie lei/Gcal 387.411 637.03 637.03 637.03 637.03 637.03 637.03 

Venlturi - cu nrolect Date istorice Perioada executle Perioada de operare 
1 2 3 1 2 

Anul 2021 2022 2023 2024 2025 202E 1l1D 

Energie intrata 6cal/an 271,693: 271,693 271,693 271.693 271,693 250,394 250,394 
Pierderi In RT Gcal/an 59,543 59,543 59,543 59,543 59,543 38,243 38,243 
Pierderi in RT % 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 21.92% 15.27% 15.27% 
Ener~ie termica livrata catre consum direct din RT Gcal/an 18,542 18,543 18,544 18,545 18,546 18,547 18,548 

Energie termica intrata in reteaua de distributie Gcal/an 193,608 193,607 193,606 193.605 193,604 193,603 193,602 
Pierderi in reteaua de distributie Gcal/an 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 55,522 
Pierderi in reteaua de distributie % 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 28.68% 

Energie termicavinduta consumatorilordin RD Gcal/an 138,086 138,085 138,084 138,083 138,082 138,081 138,080 

Enernie termica vinduta consumatorilor din RD % 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71.32% 71..32% 
Energie termica vinduta din total energie intrata in RT % 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 50.82% 55.15% 55.15% 
Venituri din energia termica livrata, din care: mii lei/an 92,536 152,161 152,161 152,161 152,161 152,161 152 .. 161 

Venituri din tarif de facturare mii lei/an 44,417 73,037 73,037 73,037 73,037 73,037 n,037 
Venituri din subventii de la buRel local mii lei/an 48,119 79,124 79,U4 79.124 79,124 79,124 79,U4 
Tarif de vinzare lei/Gcal 590.80 971.48 971.48 971.48 971.48 971.48 971.48 
tarif de facturare lel/Gcal 203.39 334.45 334.45 334.45 334.45 334.45 33:4.45 
subventie lei/Gcal 387.41 637.03 637.03 637.03 637.03 637.03 637.03 
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Estimarea costurilor : 

Estimarea costurilor de operare s-a realizat in baza cheltuielile· specifice de producere, 
transport ~i distribut ie energie termica la nivelul SACET Arad, utilizind ca si sursa 
situatia de cheltuieli prezentata in bilantul de la 31 dee 2022. Cheltuielile indirecte s-au 
considerat a fi aceleasi la nivelul intregii perioade de referinta 

Tn baza acestor cheltuieli specifice s-au determinat cheltuielile anuale pe i n functie de 
energia termica intrata in sistemul de distributie in fiecare din scenariile analizate. 

Costuri - fara proiect Dll• istork:e Perioacla ll<teulie Per-.cltopenre 

1 2 11 1 

Anul 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumal Miilei 85,694 129,074 159,280 144,078 146,078 145,078 
Cheltuiala cu ganrl metan echivalent Miilei 77,529 116,776 140,760 125,558 125,558 125,558 

Alte cheltuieli cu materiile prime ~i materialele const Miilei 8,165 12,298 18,520 18,520 20,520 19,520 
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) Miilei 79 85 91 95 99 99 

Cheltuieli privind utilitatile (ct.605) Mii lei 8,158 13,876 14,917 15,573 16,118 16,118 

Cheltuieli cu personalul Miilei 14,819 17,526 18,840 19,669 20,358 20,358 

Cheltuieli privind presta~iile exteme 

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625 
+626+627+628) Miilei 1,784 790 849 887 918 918 

Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varsaminte 
asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri ~i 
contributii datorate in baza unor acte normative 
speciale(ct. 635 + 6586•) Miilei 440 492 529 552 571 571 
Cheltuieli cu prote~ia mediului inconjurator (ct. 652 Miilei 17,751 26,736 32,227 32,936 34,248 35,489 

Cote de C02 
Factorul de emisie (Directiva 29/2009/EC) TC02/TJ 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 
Combustibil consumat (0,0036 TJ/MWh) TJ 696 1,049 1,263.95 1,263.95 1,263.95 1,263.95 

Emisii anuale C02 toC02 39,055.03 58,825.46 70,907.42 70,907.42 70,907.42 70,907.42 

Pret C02 (previziuni Bloomberg) uro I tCO 90.90 90.90 90.90 92.90 96.60 100.10 
Valoare )1ii Euro/a 3,550 5,347 6,445 6,587 6,850 7,098 

Valoare Miilei 17.751 26,736 32,227 32,936 34,248 35.489 
Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 +I Miilei 620 5,196 5,586 5,831 6,036 6,036 
Ajustari de valoare privind imobilizarile corpora le si 1 Miilei 215 245 263 275 285 285 
Total 129,560 194,020 232,584 219,898 224,711 224,951 
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2027 

145,078 
125,558 

19,520 
99 

16,11.18 

20,358 
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571 
35,489 

56.10 
1,263.95 

70,907.42 

100.10 
7,098 
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6,036 
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Costuri - cu proiect Date istorice Pt<ioada uecutle Ptr ioada c» .,..... 
1 2 3 1 2 

Mil 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumal Miilei 85,694 12'9,074 159,280 144,078 146,078 135,235 135,235 
Clieltuiala cu gazul metan echivalent Miilei 77,529 116,776 140,760 125,558 125,558 115,715 115,715 
Alte cheltuieli cu materiile prime ~i materialele cons1 Miilei 8,165 12,298 18,520 18,520 20,520 19,520 19,520 
Alte che·ltuieli materiale (ct.603+604+606+608) Miilei 79 85 91 95 99 99 99 

Cheltuieli privind utilitatile (ct.605) Miilei 8,158 13,876 14,917 15,573 16,118 16,118 16,118 
Cheltuieli cu personalul Miilei 14,819 17,526 18,840 19,669 20,358 20,358 20,358 

Cheltuieli privind presta\iile exte rne 
I 

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625 
+626+627+628) Mii lei 1.784 790 849 887 918 918 918 
Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varsaminte 
asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri ~i 
contribu\ii datorate in baza unor acte normative 
speciale(ct. 635 + 6586*) Miilei 440 492 529 552 571 571 571 
Cheltuieli cu protec\ia mediului inconjurator (ct. 652 Mii lei 17,751 26,736 32,227 32,936 34,248 32,707 32,707 

Cote deC02 
Factoru1 de emisie (Directiva 29/2009/EC) TC02{TJ 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 56.10 
Combustibil consumat (0,0036 TJ/MWh) TJ 696 1,049 1,264 1,264 1,264 1,164.86 1,164.86 
Emisii anuale C02 toC02 39,055.03 58,825.46 70,907.42 70,907.42 70,907.42 65,348.61 65,348.61 

Pret CO 2 (previziuni Bloomberg) UfO /tCO 64.20 90.90 90.90 92.90 96.60 100.10 100.10 
Valoare Euro/an 2,507 5,347 6,445 6,587 6,850 6,541 6,541 
Valoare Miilei 12,537 26,736 32,227 32,936 34,248 32,707 32,707 

Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + E Mii lei 620 5,196 5,586 5,831 6,036 6,036 6,036 
Ajustari de valoare privind imobilizarile corpora le ~i r Miilei 215 245 263 275 285 285 285 
Total 129,560 194,020 232,584 219,898 224,711 212,326 2U,326 

5. Analiza financiara 

Analiza financiara a fost elaborata pentru scenariul I pentru cares-a optat ca fiind mai fezabil din punct de vedere tehnic, pentru 
a evalua profitabilitatea investi\iei indiferent de sursele de finan\are 

Factorul de actualizare utilizat in analiza a fost de 4%. 

htaotol~n 

Dotolnorico p._fioldl Hecutll Pt-·- .... 
' ' ' 1 : l 

Anul 2021 
,,,,, - -· - - - ""' 

Venlturl din ene~la termia llvrata din care: mil lei/an .,., S3S.83 "'160.'l' 1"2.160.'l' IS2 100.99 1S2 100.<I' 1S2 100.99 lSH00.99 ISl 100.9! 

Venlturl din t.arlf de factura~ mll lel/an 44,417.21 73,037.Z' 73.037.2' 73037.27 73037.l 73 037.27 73.037.27 73037.2; 

\lenlturi din subventJI de I~ bu1:et local mil lel/~n 48,118.63 7912371 79,123.71 791237• 79123.71 79123.71 79,12371 7912371 

Cht-ltuiell de orw-nrt- mil lei/an 129,344.Sl l.93.n5.l' 232,320.ZS 219 622.94 22A 426.01 224.666.89 224.666.89 224 666.B! 

flux fiiundar mH lei/an ·36,808.68 -41,614.ll -80,159.21 -67.461.9' -n.Z&S.02 ·72.SOS.'lO ·72.505 ... ·72.SOS.9C 

Fara prol ect 

• ! ' 
, a 9 ti 11 

Anul 2029 ,...., Dl ......., Z01J 2034 .,.., .. 2036 

Veniturl din enefl!ia termica livrata, din care: mll lel/an 1.S2.1S0.99 152160.99 1S2.160.99 1S2.160.99 15' 160.99 152160.99 15? 160.99 152160.99 
Venituri din tarif de facturare mii lei/an 73037.27 73037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73 037.27 73 037.27 73037.27 
Venlturi din subventll de la buget local mll lel/an 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79.123.71 79,1Z3.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 

Chcltuie Ii de ooerare mii lei/an 224 666.ll'J 22548232 225.482.32 225,482.3·2 225,482.32 225,482.32 2ZS,482.32 225,482.32 

Flux finandar mii lei/an -72,.505.'lC -73.32L34 -73,32L34 -73.321.34 ·73,32L34 ·73,32L34 ·73,32l.34 ·73,321.34 
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Fara pro lett 

1l 1l IA 15 16 17 u 1l 211 
Anui llR1 ,..., ~ ....... :ZOU """' 

...,.., ...... 20'5 

Venituri din enertJa termita livraU din care: mii lei/~n 1<? 160.99 152.160.9! 152160.99 152.160.99 152.160.99 1S2 160.99 '"' 160.91 152.160.91 152 160.99 
Venituri din tarif de facturare mll lel/an 73.037.27 73,037.27 73,037.27 73037.27 73,037.27 73 037.21 73037.2 73037.27 73037.27 
Veniturl din subYentll de la bu.,,et loal miileilan l9123.71 l9123.71 79123.71 l9123.71 l9123.71 l9123.71 l9.123.71 79,123.71 l9,123.71 

Chelluieli de ooerare mil leihin 225482.32 225482.32 225 482.32 225482.32 225 482.32 225 482.32 225 482.3• 2254'0 32 225 482.32 

Flux fininclar mlllel/1n .73 321.34 -73321.34 .73 321.34 .73 321.34 .73 321.34 .73 321.34 ·73 321.34 .73 321.34 .73 321.34 

Scenarlul l 

Date Istorico Perload• exeartle Pe-de...,.,_ 

1 2 3 1 2 3 

Anul 21121 2022 2023 -.. 2025 2026 :IOl'l :rm.ti 

Venituri d in enenzia termica livrata, cf.in care: mii lei/a·n 92,535.83 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 ''" 160.99 152,160.99 152160.99 
venituri din tarir de fadurare mii lei/an 44,417.20 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73.037.27 
venlturi din subventii de la bull!:et local mii lei/an 48,118.63 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 19,123.71 79,123.71 

Cheltulell de operare mii lei/an 129,344.51 193,n5.17 232.320.25 219,622.94 224,426.01 212.041.52 212,041.52 212,041.52 

lnvestitii mii lei/an 0 0 38.178.38 95 445.9E 57,267.57 
Valoarea rezlduala 

flux flnandar mil lei/an ·36,808.61l -41,614.18 ·118 337.64 · 162.907.91 • 129,532.59 ·59,880.53 ·59,880.53 ·59,880.53 

S<:enariul 1 

~ 5 6 1 8 9 :Ill 11 
Anul 20Z9 2113() 2031 :nm 2Qll :11134 2035 2mlli 

Venih.iri din energja termic.a livrata, din care: mii 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152.160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 

venlturi din tarif de facturare mil 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73 037.27 73,037.27 73,037.27 73037.27 73,037.27 

veniturl din subvenUI de la bu•el local mil 79123.71 79123.71 79123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 

Cheltuiel i de ooerare mii 212,041.52 212,793.03 2U 793.03 212,793.03 212,793.03 117 793.03 2U793.03 212 793.03 

lnvestitii mii 
Valoarea reziduala 

Flux financiar mii ·59,880.53 -60,632 .. 04 ·60,632.04 ·60,632.04 -60,632.04 -60,632.04 -60,632.04 -60,632.04 

Scen~riul l 

1l 13 1-4 IS Ui 17 u 1l ZI 
Anul ,.,., llHll ,.... - 21>11 2IM2 ,,,., -.. :!Oil 

Veolturi din energia termica llvrata, din care: mii 152.160.95 1.52,160.99 152.160.99 152,160.9. 152,160.99 152160.99 152.160.~ 152,160.99 152,160.91 
venlturi din tarif de fiictur.1re mil 73.037.2 73,037.27 73037.27 73 037.27 73037.27 73,037 .. 27 73 037.27 73,037.27 73,037.27 
venlturi din subventll de la buttet local mil 79123.71 l9 lll71 79123.71 79123.71 l9123.7l 79123.71 79123.71 79123.71 79123.71 

Cheltulell de ooorare mil 212 793.03 212,793.03 212,79103 2U,793.03 212.793.03 212 793.03 212.l9l03 212.793.03 212 793.03 

lnvestltll mil 
Val@rta r'ellduilla 63,630.64 
Flux finondar mil -60.632.04 -60 632.04 -60632.04 ·60,632.04 ·60,632.04 ·60,632.04 -60,632.0< ·60632.04 2.998.6() 

lnaemental 

Date istorice Perioado exeartle Perioada de -rare 
1 2 3 1 2 3 

Anul 2021 2022 2023 ,.,,. 2025 2llZ6 21127 2028 
Venlturi din enentia termlca livrata, din care: mli 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oc 0.00 O.OC 0.00 

venituri din tarif de facturare mil 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oc 0.00 0.00 0.00 
venituri din subventll de la buR.et loaf mil 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oc o.oc 0.00 o.oc 

Cheltuieli de ooerare mli 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oc ·U,625.37 ·12,625.37 -12,625.37 

lnvestitii mil 0.00 0.00 38,178.38 95,445.9E 57,267.57 o.oc 0.00 o.oc 
Valoarea rezlduala 0.00 0.00 0.00 o.oc 0.00 o.oo 0.00 o.oc 
flux linandar mil 0.00 0.00 ·38.178.38 ·95,445.9E ·57,267.57 12,625.37 12,625.37 12,625.37 

Perioada o.oc 0.00 o.oc 0.0C 0.00 1 2 3 
Factor de actualizare financiar 4.00% 1.000 1.000 Lax 1.l'Yr 1.000 0.962 0.925 0.889 
Flux de numerar actual1z.at miilei 0.00 0.00 (38,178.38 -95,44S.9E (57.267.571 12.139.78 ll.672.86 11 223.91 
Valoarea investitiei initiale mil lei (1.90,891.91 

Valoarea actualizath lluxurilor de numerar ooerationale miilei 201,259.83 
VNA/C miilei 9,969.15 
RIRF/C 4.52% 

18 



Incremental 

• ! 6 7 8 ! 1C 11 1l 1l 
Anul ""' 

,.,. 2IB1 2IB2 2033 Z03' ~ ~ ""' ....... 
Veniturl din enM"la termka llvn ta. din <ate: mil o.oc 0.0 0.M O.M O.M 0.(l( 0,00 0.00 0.00 0.(l( 

veniturl d in tarif de f-acturare mii 0.(l( 0.0: 0.00 0.0: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0: 

venituri d in subventii de lit buR":et local mil 0,(l( 0.0: 0.00 0.00 0.00 o.rn o.oo 0.00 o_oo 0.0: 

Che ltuleli de oMrarc mil · U,625.37 ·12.689.]( · 12.689.30 · 12.689.30 ·12.689.30 ·12..68'!1.30 ·U.689.30 ·12,689.30 ·12.689.30 ·12..689.30 

lnves:tltii mil 0.00 0.0: 0.00 0.00 0.00 ro.oo 0.00 0.00 o.oc 0.00 

Vatoarea r~ilduala 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 ro.oo 0.00 o.oc o.oc 0.00 

Flwc flnandar mil 12..6'2B7 12..689.'!I 12,689.30 12.689.30 12,689.30 12689.30 12-689.30 12 689.30 12-689.lC 12-689.30 

PuJoada 4 ! 6 7 ! g lC u ll 13 
Factor de actualliare flnandar •.GOii 0.8SS 0.822 0.790 0.760 0.731 0.703 0.676 0.650 0.625 0.601 

Hux de numcr~r ~uaU101t mll lel 10192 22 10429.68 10,028.54 9,642-82 9 27L94 891.S.D s,sn.43 8242.73 7 925 70 7 670 86 

Incremental 

14 15 16 17 18 19 211 

Anul ~ 2040 2lM1 ~ 2043 2044 2045 
Venituri din energia termica livrata, din Cilre: mii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

venituri d in tarif de facturare mii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

venituri d in subventii de la buRet loCill mii o.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuiel i de operare mii -12,689.3C -12,689.30 ·12,689.30 ·12 689.30 -12,689.30 · 12,689.30 ·12,689.30 

lnvestitii mil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 

Valoarea rezlduala 0.00 0.00 0.00 0 .00 o.oo o .oo 63 630.64 

Flux flnandar ml i 12,689.30 12,689.30 12,689.30 12,689.30 12,689.30 12,689.30 76,319.93 

Pcnoada 14 1S 16 17 18 19 20 
Factor de actuallzare flnandar 4.00% o.sn 0 .555 0.534 0.513 0.494 0.475 0.456 

Flux de numerar actualizat mii lei 7,327.75 7,045.92 6,n4.92 6,514.35 6,263.79 6,022.88 34,83L42 

Analiza financiara pentru scenariul II pentru care nus-a optat ca fiind mai fezabil din punct de vedere tehnic: 

Faraoroied 
Date lstotlu Pertoadaueartie Pertoadade-ran! 

l l 3 J 2 3 

Anul .,,,,, .,.,,., 2023 ,.,, . ,..,. 
"""' 71171 """ 

Veniturl din energla termica livrata din care: mll lel/an 92..535.83 l.S2,160.99 152.160.99 152 160.91 152160.99 152.160.99 152,160.95 l.S2.160.99 

Venituri din tarif de facturare mll lei/an 44,417.21) 73,!137.27 73,!137.27 73,!137.27 73 !137.27 73 037.27 73 !137.21 73 037.27 

Venituri din subventli de la buRet local mil lei/an 48 US.63 79,UJ.71 19123.71 79123.71 79,123.71 79123.71 79 U3.71 79123.71 

Cheltulell de ooer.ire mil lei/an 129 344.51 193 ns.11 232 320.25 219 6'22.94 224.426.01 224.666.89 224666.89 224,666.89 

Flux financlar mil lel/an ·36 808.6S -41.614.ll ·80159.26 ·67 461.95 -n 2ss.02 -n505.9C -n,505.90 ·72.505.9( 

• ! I 7 I I u u 1l 1l 
Anul ""' ..... ""' 

_, 
""' 

,.,.. 
""" ""' ""' Mii 

Venituri din e nelll'ia termlai livrata, din Ql.l"e: mil lei/;jln 152,160.99 152.160..9.i 152.160.99 152.lW.99 152.160..!19 152.!&99 152,160.99 l.S2,160.95 152,160.95 152,160.95 
Venituri din tarif de facturare mii lei/an 73,037.27 73,037.2 73,037.27 73,0J7.27 73,037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.Z 73,037.21 73,<137.27 
Venlturl din s:ubvendl de la bu"et local mu lel/an 79.123.71 19,123.71 19,123.71 79,123.71 79,123.71 79.123.71 19123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 

Cheltuieli de oDerare mii le i/an 224,= .. ZZS.482.3' ZZS,"82.3Z llS,482.3Z 22S,482.3Z ZZS.482.3Z ZZS,482.32 215,482.ll ZZS,482.32. 215,482.32 

I 
Flux fln.lndar mlllel/an · 72..515.90 ·73,321.34 ·73.321.34 ·73,321.34 ·73.321.34 ·73,321.34 ·73,32U4 ·73 321.34 -73.32-L34 ·73,32L34 

Fara prolect 

IA lS IJj 17 u l!I 2ll 

Anul 2039 2Mll 2041 2042 2043 .,..... 2045 
Venituri din enera,ia termlca livrat-a,. din care: mil lei/an 152 160.99 1>2, 160.99 lS:Z.160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 

Venlturi din tarif de facturare mll lel/an 73,037.27 73.037.27 73,037.27 73037.27 73,037.27 73 037.27 73,037.27 

Venlturi din subventil de la bu2et local mil tel/an 79,123.71 79,123.71 79123.71 79, 123.71 79, 123.71 79,123.71 79,123.71 

Cheltuie Ii de opera re mii lei/an 225482.32 225,482.32 225 482.32 225,-482.32 225,482.32 225,482.32 ZZS,482.32 

Flux financiar mii lei/an · 73,321.34 · 73,321.34 ·73,321.34 -73. 321.34 ·73.321.34 ·73,321.34 · 73,321.34 
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Scenariul 2 

Dote lstorice Peri~ uecutie Perloada de -rare 
1 2 3 1 2 ] 

Anul 2021 Mn Mn 2024 2025 :Mm 'll1D 
...,. 

Ven/turf din energia termica llvrata, din care: mii lei/an 92.535.83 152.160.99 152.160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 152,160.99 
veniturt din tarif de facturt1re mii lei/an 44 417.2! 73 037.27 73037.27 73 037.27 73.037.27 73037.27 73,037.27 73,rHl.27 
venituri din subventii de la bunt local mil lei/an 48,118.63 79,123. 71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79113.71 79,123.71 

Cheltuleli de ooerare mii lei/an 129,344.51 193,n5. 17 232.320.25 219,622.94 224.426.01 212,041.52 2U,()IL52 212,()11.52 

lnvestltll mil lei/an 0 c 39 9S7.6S 99894.13 59936.4.! 
Valoarea rezlduala 
Flu• flnandar mil lei/an -36 808.68 -41614. 111 -110.116.91 -167 356.08 -132 20LSC -59""".53 .59 880.53 -59,880.53 

Sc~nariul 2 

• ! • I ! Ill u 1l l.! 

·-· ""' 
,.... mt mil 2IBS ""' 21115 """ ~ ~ 

Vel'ltturf din enerala tumlca Uvt~ta. din care: mii lei/an 152.100.95 152.too.95 lSl.160.99 152.100.9! 152.160.99 152. loo.99 152.100.99 152 loo.99 151.100.99 152.l"""" 
venituri d in tirif de fidul'ire mll lel/an 73,037.21 73.037.27 73,037.27 73.037.2 73,037.27 73.()37. 21 73.037.27 73,037.27 73,037.27 73,037.21 
venitur'i d in subventil de la buRet IOCOll mil lei/an 79,113.71 79,123.71 79,123.71 79,123..71 79,123.71 79,123.71 79,123.71 79123..71 19,l.ll.n 79123.71 

Cheltuieli de oo.nre mii lei/an 212.04LSl 211.J'B.Q) 211.793.03 212.793.03 211.793.lB 211.793.(1) 211.793.03 212.m.03 211.793.03 212.793.03 

lnvestitii mii lei/an 

Va.loa.reti re'tidua lti 
Aux finandar mll lel/iln -59,880.53 -00,632.04 .(;(),632.o< -«l,632.04 .(;(),532.04 -60.632.04 -60.632.04 -60 632.()1 -00.632.04 -606!2.04 

Scenariul 2 

1• 1S 16 17 11 Ill 2ll 

Anul ..... - :11141 711&:1 7Q41 MU 2045 
Venlturl din enertla termlca llvrata .din care: mil lei/an 152.160.99 152.160.99 152.160.99 152.160.99 152,160.99 152,160.99 152160.99 

vcnituni din tarir de facturare mil lei/an 73,037.27 73,037.27 73 037.27 73037.27 73.037.27 73.037.27 73,037.27 
venlturl din subventll de la buoet local mil lei/an 79123.71 79123.71 79123.71 79123.71 79123.71 79123.71 79123.71 

Cheltulell de ocerare mil lei/an 2U,793.03 212,793.03 212,793.03 212,793.03 212,793.03 "' 793.03 212 793.03 

lnvestltll mii lei/an 
Valoarea reziduala 66 596.09 
Flux financiar mil lei/an -60,632.04 ·60,632.04 -60,632.04 -60,632.04 -60,632.04 -60,632.04 5,964.05 

lnCl"emental 

Date: istorice: Pe:rioada e:xcaJtie: Perioadade.,...rare 

1 2 3 1 2 3 
Anul 2021 20U 2023 ,,.,. 202S ,.,,. .,,,,, 

""" 
Venlturi din enerlil'ia termica livrata. din care: mll lel/an o.oc 0 .00 o.oc 0.00 0.00 0.00 o,oo 0.00 

ve nituri din tarff de faeturare mil lei/an o.oc 0 .00 o.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
venlturi din subventll de I• buRet local mil lei/an o.oc 0 .00 o.oc o.oa 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltulell de operare mil lei/an o.oc 0 .00 o.oo o.oo 0.00 ·12 625.37 -12,625.37 -12.625.37 

lnvestltll mil lei/an o.oc 0.00 39.9S7.6S 99 894.13 59 936.4.! o.oo o.oc 0.00 

Valoorea rezJduala o.oc 0.00 0.00 o.oc 0.00 0.00 o.oc 0.00 
Flux finandar mil lei/an o.oc 0.00 -39957.65 -99 894.13 -59 936.411 12,625.37 U625.3 12 625.37 
Perfoada o.oc 0.00 0.00 o.oc o.oc 1.0C 2.0C 3.0C 
Factor de actualizare financiar 'l.DCa 1.''M 1.l'YY1 1.""" 1 ..... 1.000 0.962 0.925 0.889 
Flux de numeraractuallzat mil lei 0.00 0.00 I 39, 9S7.6SI (99,894.13] 159.936.48 12139.78 ll,672.86 11,223.91 
Valoarea investitiei initiate miilei (199 788."'1 

Valoarea :actualizatJ a fluxurilor de numerar ooerationale mHlei 202.613.22 
VNA/C mii lei 159,199.161 
RIRF/C 1.43" 

lnaemeni.il 

• ' I 7 I ! Ill u 12 l.! - ""' >Ill[ 2031 - 2IBS ~~ ~ ~ :11137 ~ 

Venituri din enertia tennlca Hvratai din al"e: mil lel/.an o.oc o.oc o.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oc 0.00 0.00 
wnlturf .c:trn t atif de facuu·-a,e mll lel/an o.oc o.oc o..oc 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oc 0.00 o.oc 
ve-nit1.1tf .din s.utwentri de I• bul!et local mll lei/an 0.0< 0.0< 0..00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.0< o.oc o.oc 

Cheltulell de oo.rare mll lel/an -12.625.37 ·U689.>< ·12.689.30 -12 689."1 · 1>689.lll · l :>.689.10 .,, 689." -12689,l< · l> 689.>< ·1'689.3( 

tnves.tltll mll lel/an o.oc 0.()( 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oc 0.0< o.oc 0.0< 

Val~f"UU!tlduai. 0.00 0.0< 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0< 0.00 0.00 0.0< 
Fluxfinandar mlllef/an L262s.l7 12 689.l< u 689.30 12.689.30 12689.30 ll.689.l<l 12689.3( 11689.30: L2689.3C L2689.3' 
Pttfoada 4.00 S.00 6.00 7.0C 8.00 9.00 10.0< U.00 12.0< 13.0< 
Factor de xt1.11Uuirefin.ll'ldar "'"'"' 0.1155 0.822 0.790 0.760 0.731 0.703 0.676 0.650 0.625 0.601 
Flux de nu menr ildu~t.i.t mil lt!!.i 10 792.12 10419.63 10018...54 9,642.82. 9.nl.9-1 il91S.l3 8.511..43 s..M2.n 7~9'15,70 7 620.fl> 
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Incremental 

14 1S li ]j 18 19 20 
Anul ..... ,...., 2041 ,...., 21143 ,...,. 2045 
Venituri din enenliil termica livrata din care: mil lei/an o.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

venitul'li din tarif de facturare mil lei/an o.oc 0.00 0.00 O.IX 0.00 0.00 0.00 
veni turl din subventil de la bu2e1 local mii lei/an o.oc o.oo o.oo o.oo 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli de operare mil lei/an ·U.689.30 -12,689.30 -U,689.30 -U,689.30 ·U.689.30 ·U.689.30 ·U.689.30 

lnV(~\i!li mll lclf;rn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 
Valoarea rezlduala o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 66596.09 
FlulC finandar mi l lei/an U689.30 12.689.30 12.689.30 12.689.30 U.689.30 U.689.30 79285.38 
Perioada 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 
Factor de actualizare financiar 4.CJOl4 o.sn 0.555 0.534 0.513 0.494 0.475 0.456 
Flu• de numerar 3Ctuallzat mil lei 7,327.75 7,045.92 6774.92 6.514.35 6,263.79 6,022.88 36184.81 

Com paratia celor doua scenarii din punct de vedere financiar 

Factor de actualizare financiar 4% Scenariul 1 Scenariul 2 
Valoarea investitiei initiale mii lei (190,891.91) (199, 788.26) 
Valoarea actualizata a fluxurilor de miilei 
numerar operationale 201 ,259.83 202,613.22 
VNAF/C miilei 9,969.15 (59, 199.16) 
RIRF/C 4.52% 1.43% 

Analizind indicatorii VNAF/C si RIRF/C in cele doua scenarii ale investitiei se constata 
ca scenariul 1 este mai fezabil din punct de vedere financiar, inregistrind o rata interna 
de rentabilitate financiara de 4,52%, si o valoare· neta actualizata a investitiei de 
9,969.15 mii lei, superioara ratei de 1,43% si valorii nete actualizate de -59, 199.16 lei, 
calculata fata de o rata de actualizare de 4%. 

6. Analiza de senzitivitate 

In efectuarea analizei de senz:itivitate s-au luat in considerare variatiile costului 
investiliei dupa cum urmeaza: 

0 crestere a valorii investitiei cu 10%: 

Factor de actualizare financiar 4% Scenariul 1 Scenariul 2 
Valoarea investitiei initiale miilei (209,981.10) (219,767.08) 
Valoarea actualizata a fluxurilor de miilei 
numerar operationale 204,163.85 205,652.58 
VNA/C miilei (5,593.52) (80,511 .37) 
RIRF/C 3.73% 0.78% 

0 crestere a valorii investitiei cu 20%: 

Factor de actualizare financiar 4% Scenariul 1 Scenariul 2 
Valoarea investitiei initiate mii lei (229,070.30) (239,745.91) 
Valoarea actualizata a fluxurilor de miilei 207,067.87 208,691.94 
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numerar operationale 
VNA/C mii lei (21 , 156.18) (101,823.58) 
RIRF/C 3.07% 0.23'% 

0 scadere a valorii ~nvestitiei cu 10%: 

Factor de actualizare financiar 4% Scenariul 1 Scenariul 2 
Valoarea investitiei initiale mii lei (171 ,802.72) (179,809.43) 
Valoarea actualizata a fluxurilor de mii lei 
numerar operationale 198,355.81 199,573.86 
VNA/C miilei 25,531 .82 (37 ,886.95) 
RIRF/C 5.45% 2.19% 

0 scadere a valorii investitiei cu 20%: 

Factor de actualizare financiar 4% Scenariul 1 Scenariul 2 
Valoarea investitiei initiale miilei (152, 713.53) (159,830.61) 
Valoarea actualizata a fluxurilor de mii lei 
numerar ooerationale 195,451.79 196,534.50 
VNNC miilei 41 ,094.48 (16,574.74) 
RIRF/C 6.60% 3.12% 

Se constata ca majorarea valorii investitiei cu un ind ice de 1, 1 in ambele scenarii, 
conduce la realizarea unei rate interne de rentabilitate financiara situata sub nivelul, 
factorului de actualizare indicativ de 4% si la o valoare neta actualizata financiara 
negativa. In cazul majorarii valorii investitiei cu un indice de 1,2 indicatorii de analiza 
financiara ai investitiei in ambele scenarii se diminueaza semnificativ. 

0 scadere a valorii investitiei cu un procent de 10% imbunatateste semnificativ nivelul 
indicatorilor de analiza financiara ~n cazul scenariului 1, dar nu si in cazul scenariului 2. 
In concluzie si in urma analizei de senzitivitate, scenariul 1 este mai fezabil din punct de 
vedere financiar decit scenariul 2. 

7. Analiza de sustenabilitate financiara 

Analiza de sustenabilitate financiara s-a efectuat doar pentru scenariul I, scenariu 
considerat mai fezabil din punct de vedere tehnici si financiar. 

In efectuarea analizei de sustenabilitate financiara s-a tinut cont de urmatoarele: 

analiza de sustenabilitate financiara s-a efectuat pe bazeaza proiectiilor 
privind fluxul de numerar neactualizat la nivelul intregii perioade de 
referinta de 23 de ani. 

- graficul de realizare a investitiei 
nus-a tinut cont de valoarea reziduala 
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nu s-a 1inut cont de TVA 
s-au luat in considerare numai fluxurile de numerar din anul in care apar. 

Date istorice Perioada executie Perioada de -rare 
1 2 3 1 2 3 

Anul 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
Venituri d in enerida termica mii lei/an 152,160.99 152.160.99 152,160.99 152.160.99 152 160.99 152 160.99 
5urse oentru investltl l 38 178.38 95445.96 57 267.57 
Subventil oentru ooerare mil lel/an 80159.26 67 461.95 72 265.02 59 880.53 59 880.53 59 880.53 
Cheltul<ell de ooerare mll lei/an 232 320.25 219 622.94 224 426.01 212 041.52 212 041.52 212 041.52 

lnvestitli mii lei/an 38178.38 95 445.96 57 267.57 

Flux financiar mil lei/an 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fluxfinanciar cumulat mii lei/an 0.00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Am 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
Venituri din enet2i a termic:a mii lei/an 152 160.99 152,160.99 152160.99 152,160.99 152160.99 1S2160.99 152160.99 152 160.99 152160.99 
Surse oentru investitii 
Subventi i oentru ooerare mii lei/an 59 880.531 60,632.04 60 632.04 60,632.04 60632.04 60632.04 60 632.04 60 632.04 60632.04 
Cheltuieli de oDerare mii lei/an 212 041.521 212,793.03 212 793.03 212,793.03 212 793.03 212 793.03 212 793.03 212 793.03 212 793.03 

lnvestitiil mil lei/an 

Flu• finandar mil lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 
Flux flnandarcumulat mil lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13 14 15 16 17 18 19 20 

Anul 20J8 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 
Venituri din enereia termica mii lei/an 152 160.99 152160.99 152160.99 152 160.99 152160.99 152160.99 152160.99 152160.99 
Surse pentru investitii 
Subventli oentru ooerare mli lei/an 60 632.04 60 632.04 60 632.04 60 632.04 60 632.04 60 632.04 60 632.04 60 632.04 
Cheltuieli de oDerare mii lei/an 212 793.03 212 793.03 212,793.03 212 793.03 212 793.03 212,793.03 212,793.03 212,793.03 

lnvestitli mii lei/an 

Flu• flnanclar mi l lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Flux financiar cumulat mil lei/an 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tn baza analizei se demonstreaza ea proieetul va dispur'le de lichiditati suficiente de la an la an pentru a-$i acoperi intotdeauna 
costurile de investitie ~i operationale pe parcursul intregii perioade de referinta, respectiv fluxul de numerar net neactualizat 

este pozitiv la nivelul intregii perioade de referinta de 23 de ani. 

8. Analiza economica 

Beneficiile economice ~i de mediu de cares-a tinut cont in cadrul analizei economice a 
investitiei sunt urmatoarele: 

Reducerea gazelor cu efect de sera -scadere anuala estimata a gazelor 
cu efect de sera - echivalent tone C02 
Reducerea cantitatii de emisii de gaze nocive si pulberi 

Parametrii cares-au luat In calcul pentru beneficiile rezultate la nivelul intregii perioade 
de referin1a aferente reducerii gazelor cu efect de sera -scadere anuala estimata a 
gazelor cu efect de sera - echivalent tone C02 sunt urmatorii: 
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Retele primate reab!Utate· Sttrwful 1 

UM I 

Cneririe fnt,.ta adhit:atea fo1r11 oroicd. Gcal/11n 271,692.98 
consum actual tau nuvnle TJ/•• 1,263.95 
c.on1um actu•ltai• n1turale GGll/.11'1 301881.(19 
fn.erde fntfillU ciroled. fHbllll RP de tl'AftlOOtt Geal/.1r1 250,393.52 
Consum previilonatpu natural t TJ/•• 1.164.86 
Conu.1m previilonatpre n1tvr111• Gal/an 278,215.02 
Jtcduccru oon11,m1uh1I de pze nab.lralc Tl/•• 99.09 
ltcduouu conuunulut de pze naturalc GCll/H 23,666.07 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 
2023 202A 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Rtduce-rea.gazelor OJ efect de strl ·scklere anuall 
estlm.ltS a gazelor cu efectde seri • echlvalent lOM: 

C02 toC02/An 5,!iSB.81 5!i58.81 5,!iSB.81 5,!iSB.81 5,!iSB.81 5,!iSB.81 

PretC02 lcrevl~unl Bloombetl!l euro/tC02 90.9C 929C 96.6(1 100.!C 100.l( 100.lC 100.lC 102.4( 102.4( 

Total bene fidi din rrducerea emisiilor de C02 euro o.oo o.oc 0.00 556,436.95 556,436.9! 556,436.95 556,436.9! 569,222.21 569,222.21 

Total bene·fidl din redua!:rea emlslllor d~ C02 11111 lei/an 0.00 o.oc o.oc 2,758.81 2.758.81 2.758.8 2.758.81 2,822.20 2,822.20 

Reducerea cantitatii de emisii de gaze nodve si pulberi 

Red~reiil emisiilor de NOx tHOlt/an 0.00 0.00 o.oc 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 

Pret NOx (previziuni 81oomber2\ mil lei/to 100.35 100.35 100.3' 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 
Tobi benefidi din reduce re a emisiitor de Nox Mii lei/an I 0.00 0.00 o.oc 422.611 422.liC 422.6(1 422.6(1 422.6(1 422.6(1 

Reducereil emisiilor de oulberi ti•• 0.00 0.00 o.oc 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

Pret oulberi fareviziuni Bloombera:) miilel/to 518.00 518.00 518.0C 518.00 518.0: 518.00 518.00 518.0C 518.00 

Total bene:fidl din reducereaemtslllorde oulberl Mil !el/an 0.00 0.00 o.oc 71.BE 7U!E 71.BE 71.BE '11.BE 71.BE 

Flux de nume~r dln ooerare sl Uchldare mllL•llAn 0.00 o.oc o.oc 12,625.37 u 625.3 12.625.37 12,6lS.37 12.689.31: 12,689.3( 

Flux economic Mil Loi/An o.oc o.oc 0.00 15878.64 IS 878.64 IS B78.64 IS 878.64 16,005.96 16,00S.9E 

leslri de numerar aferente 1nvestltlel 111111"1/An -38,178.:ll! .95 44S.9E . 57 267.51 
Total flux economic Mii Loi/An ·38,178.:ll! ·95,445.9E ·57.267.57 IS,878.~ IS,878.64 IS.B78.64 IS,878.64 16005.96 16 005.9E 

Perioada o.oc o.oc 0.00 1.0C 2.00 3.0C 4.0C S.00 6.0C 

Factor de actualizare economic 5.00% 1 1 l 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 

Flux de m.rmerar economicactuahi:at lei ·38,178.38 -95,44S.9E ·57,26'1.57 IS,122.S 14,402.-41: 13,716.57 13,063.40 12.541.09 11,943.89 

Valoarea investitiei initiale ·190,891.91 
Valoarea actualiz.at~ a fluxurilorde numerar 

economice 222.999.90 
VNAE 30,519.04 
RIRE 6.68% 

11 12 " " IS " 17 u 1'J 20 " " 23 
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Retele prlmane rubllitite-- SceR¥iul 2 I 

UM 
Eneme intr:ata activitatea fara oroiect Gal fan 271.193 
Consum actual raze nattJrale TI/an l.264 
Con5um actual Razt! naturale Gal/an 301.881 
Eneme intr.ata nroil!"d reabilit RP de tnm.part GQl/an 250.394 
Consum or~vllionat uze natura.le TI/an U65 
Consum ore!vlzlonat •azt naturate Gc:al/an 27".215 
Redocerta consurnuh.11 de Jtllt naturalt Tl fan 99 
Reducerea c.onsurN.Jlul de nze naturalt Ge.al/an 23,""6 

I 2 J • s 6 I 9 ll 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
ReductrH IRtlorcu tftctde serJ·sddttt anuaU 
Htl mat.I 1 pz:tl« GJ tfea dt ~rJ • e-dllvi.lcnt tOM 
C02 toC021An 0.00 0.00 o.oc S S5a81 SSS8.8l §.55a81 s 55a81 5,55a81 5 558.81 5.SSB.81 
Pret C02 (prt~tlunl 81oomberll} turo/tC02 90.90 92.9C 96.60 100.ll too.ll 100.1( 100.1( 102.4C 102.« l02A: 

Total btnefiicll din reducerta tml.sU101dt002 •uro 0.00 0.01 0.00 556.4l6.9S !>56,436.9' 5.56,436.9' 556,436.9' 569.222.21 569,222.21 569.222.21 
Total beneflcii din reducerea tmlsUlordt C02 Mii l<I 0.00 0.00 0.00 2.758.81 2.758.81 2.758.81 2,758.81 2,822.2C 2.822.20 2,822.20 

Reducerea antiQtii de emlsil de rue nodve sl pulbtrl 
Reducerea emisii lor de NO. t NOl/~n o.oc o.oc 0.00 4.21 4.21 4.21 4.21 4-21 4.21 4.21 
Pret NOx (o.reviziuni Bloombenr) miilel/to 10035 100."5 100.35 100.35 100.3 100.35 too.35 •m>< 100.35 100.35 
Total benefididin reducere.aemisiitorde Nox Mi lei/an o.oc o.oc 0.00 422C.O 422.61 422.C.O 422."'1 422.& 422.C.O 422."'1 
Reduoerea em1siilor de oulberi "'" o.oc o.oc 0.00 0.14 0.1• 0.14 0.14 0.14 0.14 0.1• 
Pret r.ulbl!ri 1........-A.tiuni Btoomb@rR\ miilei/to 518.0C 518.0( 51ll00 518.00 518.0( 518.0C 518.00 518.00 518.00 518.0I 
Total btntfldl din ttducrrea emlsiilor de oulberi Mil lei/an o.oc 0.0( 0.00 71.1!6 71-81 71.BE 71.BE 71.1!6 71.SE 1•-"' 

Flux de numerar din ope rare sl llchldare mlllef(An 0.00 0.0( 0.00 12.625.37 12,625.37 12.625.31 12,625.31 12.689.30 12.689.lC 12.689.3( 

Flux economic. Mii lef(An 0.0( na o.oo 1§.878.64 15.878.64 15,878.64 151178.64 16005.96 16,0059! 16,0059! 
lt:slri de numenr 1ferente inttt.nltlltl Mlll•lfAn · 39.957.6! · 99.894.1' · 59.936.48 

ToUI flux coonomlc Mil lrilAn ·39.957.65 ·!19894.1.: ·59 !136.41 15.1178.64 151178.64 15.818.64 15878.64 16.005.9< 16.005.96 16.005.91 
Pulood> o.oo 0.0I 0.0I 1.0C 2.00 3.00 4.0C §.DI 6,0C 7.0 

facta<de i.ctuall1~~ econcwnlc §_()()% 1 l l o.9S2 0.907 0.864 0.823 0.184 0.746 0.711 

Flux de numt~r f'C:onomic actuatlzat f<I · 39,957.&S ·99,894.13 . 59 936.48 15,122.52 14,402.4C 13.716.57 13.0614( 12.541-09 11.943.89 U,375.1• 
Val001rt:a lnveHitfel lnltlale . 199 788.26 
Val0iru~u1llutJ ifluxurilorde numtri.t 

eccnomice 222.999.90 
VNAE 221'J6.33 
RIRE 6.17" 

" u lJ " ~ " " " > ,., Y. " 
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02 t.oCOVM .. ~. «<•& , ....... ...... S-<Mat S55U m.11 '!i.SSl.11 S.55&.ll s._55111 , ... 11 I usu ~5&11 

PtttC01f0tM.rk!N ~•I of'Ul'O/ tC01 , ... ""-" ""-" "'' , .... "''"" ""·"' '"'"" '"'" '"'"' Total MNflo• d"' ritducel'f'J. lfllf•lilorlk CO) ... 5"..11:111 "" 569IDl 1 V4.1ll.11 5fllmn ssm.1 Ulit.71111 sam..Ji 50m..11 "'9»>.U 5"'.l2Ut ,..,,,_11 VJI ' ll.l 

fotal berwJldl dltt rirdutett& et'l'itllfor de C01 ,..11e1 unx rn"' >"'1-lC ,~, U>>X '~ """-" ,.,,_" .,,_,. >m" un> ...,,_. 
~l'HcaMittUIO.•ltlklilM-•IH~&l111.1lbff'I 

~1Htmi~ilotd9NO!i -· ._,, .,, ._,, ._,, • ->1 ._,, ._,, 4.>t UI ._,, .,, ._,, UI 

~N()r .1un1~· f'lfllli.1110 '"" ICll)_ IQO - IQO ""'" '"'" '""-" ""'" """' '"'" Total be!Nfitfl din Ndllt9tt• IMl'lhJilot 0. Nos ...... l/M ""- ..,,, ..,,, .,,, '" 
.,,,. .u1,u .,,,,, 

.,,~ .,, .. .u1.1.1 '"·" IHUtiHI Milt116r di &iifbflt "" •• ... • •• ., at •• •• u ... Ol 01 ., 
lltttDUlbttl(DN'll~ltOOll\ ,_.~llto ,,. ... SI& SllO 51& ma ""' "" ... ,,.,0: Sil '"' Sita 
Total btntr1dldl11~1Qf't•.mJIJ1ordl!-.il~r1 W~I_.. 71- 7U n .,.,. .,., ,,. "" '11-• " n.• n• n. n• 

RinMrl&Ml'lfftl' ctm-~t.llkhldwr t'llllllM 0619_11 Ufi19.11' ,,_ 12. ..... 

, __ ,,.., .. ,,.., .. .,..,.,. ....... .,..._., 1'.Ut.'l'l 

flll• t:COllOf"ic; Mil~l M l'-005." J&o::IS .. l&COS_,._ J&.005.• 11i.OCS.'Wi lfi..OOS..'111! 1&.COS,fll! ... ..,._ .. 1&.00!5.9! 1'-.0Q5.9E , .. '"'" 
titdridt>nurm:r•af1t.n'Tl.l!t.~rf Mlt.I M 

h'oUilfl"1ranotnk: Mii~i/Ati ··~- 16.005~ l.6~GI ... .,. ... "'""'"' i·-· ........ 16.005.~ l6.Cl:l5.9E """'" - . ., •. o: UlO: u.o: ,, .. le.IX 1'.0: 1'.0: "-"' !AOC ,. .. 
"'"' F.a.otdextuahlne~ '""" o.m 0.6'5 0.614 0.515 0557 o.s>D """ 0.481 o.csa o.o; 0.'16 0."6 o.m 

rlW!M~l'Jt~<~.anu,),'ir.M l~i •um." Ul317.SI ' •~> .,,,_,, , .... , 7312.SI ~ 6.650.IJ l0.0J4.lr: 

Fluxuril'e de numerar rezultate din analiza beneficiilor economice si de mediu s-au adaugat fluxurilor de numerar rezultate din 

analiza financiara a invest itiei. 

Rata lnterna de rentabilitate (RRF/E) in scenariul I : 6,68% 

Valoarea Actual izata Neta (VNAF/E): 30,579.04 mii lei 
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Nivelul celor doi indicatori ju:stifica finantarea din fonduri atrase din subventii guvernamentale a proiectului propus. 

Rata lnt·erna de rentabilitate (RRF/E) in scenariul II: 6,17% 

Valoarea Actualizata Neta (VNAF/E) : 22,106.33 mii lei 

Se constata ca si in scenariul I investitia se justifica din punct de vedere economic. 

9. Evaluarea riscurilor. 

Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor. Categorii de rise sl evaluarea lor 

Riscul reprezinta gradul de incertitudine al aparitiei unor pierderi din cauze intannplatoare, accidente sau imprejurari 

nedorite, fiind cuantificat prin probabilitatea ca in derularea unei actiuni sau activitati viitoare sa aparli imprejurliri mai putin 

cunoscute sau necunoscute, generand efecte nefavorabile asupra rezu1ltatelor propuse sau a~eptate. 

in cadrul proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii de producere a energiei riscul este un element important fiind necesara 

analizarea acestuia pe categorii de rise. 

Pentru prezenta investitie, se va utiliza in evaluarea categorii lor de rise un scor, pornind de la urmatoarele nivele: 

rise nesemnificativ -1 punct 

rise scazut - 2 puncte 

rise medi u - 3 puncte 

rise ridicat - 4 puncte 

rise semnificativ - 5 puncte 

Categoriile de rise identificabile la nivelul investitie sunt: 

1. Riscul de tara 

2. Riscul natural 

3. Riscul legat de profil (al domeniului de activitate) 

4. Riscul juridic ~i administrativ 

5. Riscul tehnic ~i tehnologic 

6. Riscul legat de resursele umane 

7. Riscul de exploatare 

8. Riscul financiar 

9. Riscul comercial 

10. Riscul ecologic 

1. Riscul de taro se referli la elemente ca starea economiei, sistemul politic, importanta strategica ~i geografica a tarii, echilibrul 

indicatorilor macro-econom id. 

Coefieientul de importanta acordat eategoriei de rise: Kl = 0,05 

EvaluaTe: mediu (seor: E1=3) 

Argumente: Referitor la proiect, riscul de tara se poate manifesta prin activarea unor clauze care pot determina suspendarea 

sau diminuarea finantarilor nerambursabile; in urma evenimentelor recente de pe scena politic.a autohtona1, factorii politici 

responsabili ai Uniunii Europene considera ca acest eveniment este probabil. 

2. Riscul notural este generat de calamitati naturale sau de alte cauze de forta majora, inc.are factorii naturali, impredictibi li, au 

ponderea decisivli. 

Coefieientul de impartanta aeordat categoriei de rise: K2 = 0,05 

Evaluare: scazut (Scor: E2=2) 

Argumente: Partea de amenajare a constructiei este proiectata conform legislatiei in vigoare privind protectia la cutremure; 

protecJia impotriva dezastrelor naturale (inundatii, cutremure, incendii, furtuni) se va realiza prin asigurarea cladirii ~i a 

bunurilor din interior. 
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3. Riswl legot de profil (al domeniului de octivitote) vizeaza capacitatea de adaptare a ofertei in functie de dinamica ~i 

variabilitatea cererii din mediu socio-economic. 

Coeficientu/ de importontii ocordot cotegoriei de rise: K3 = 0,15 

Evoluore: Sdizut (Scor: E3=2) 

Argumente: Tn Municipiul Timi~oara se previzioneaza o cre~tere a numlirului de clienti - beneficiari ai energiei termice ~i 

electrice produse - acest lucru fiind determinat de faptul ca municipiul Timisoara se afla i111tr-o faza de cre$tere economica iar 

criza energetica actuala a determinat reconsiderarea costurilor cu utilitatile. 

4. RiscuJ juridic~; administrativ se ref era, pe de o pa rte, la sustinerea proiectului de catre echipa de conducere a solicitantului 

Coeficientul de importontii acordat cotegoriei de rise: K4 = 0,05 

Evaluare: nesemnificativ (Scor: E4=1) 

Argumente: Proiectul propus se bucura de sprijinul ~i sustinerea totala a echipei de conducere a solicitantului; 

5. Riscul tehnic ~i tehnologic: riscul tehnologie, care se manifesta in cazul punerii in functiune a unor noi echipamente ~i solutii 

tehnice de rezolvare a noii ir1frastructuri. 

Coeficientul de impartanfii aeordat eotegoriei de rise: K4 = 0,05 

Evaluare: scazut (Scor: E5=2) 

Argumente :in cazul aceste i investitii se vor utilize echipamente ~i solutii tehnice ce sunt testate, fiabile $i cu un cost de 

intretinere $i reparare rezonabile; 

6. Riseul legot de resursele umane consta in probabilitatea ca aplicantul sli nu i~i poata asigura necesarul de personal, in 

structura de calificari ~i competente dorite ~i necesare. 

Coeficientu/ de importanfa aeordat categoriei de rise: KG=0,10 

Evaluare: nesemnificativ (Scor: EG=l) 

Argumente: Personalulva fi instruit corespunzator la finalizarea investitiei astfel incat sa se asigure operarea corecta a acesteia. 

Personalul care ova deservi va participa inclusiv in perioada de punere in functiune $i testatre; 

7. Riscu/ de exploatare se refera la incertitudinea ~i variabilitatea rezultatelor date de modificarea volumului de activitate. 

Coeficientul de importanfa acordat categoriei de rise: K7=0,15 

Evaluore: mediu (Scor: E7=3) 

Argumente: indicatorii care defines riscul de exploatare au valori medii care se imbunatatesc in decursul operationalizarii 

proiectului. 

8. Riscul financiar caracterizeaza variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenta structurii surselor de finantare. 

Coeficientul de importanfa acordat categoriei de rise: KS=0,10 

Evoluare: scazut (Scor: ES =2) 

Argumente: Finantarea proiectului nu presupune indatorarea financiara a aplicantului, totalitatea costurilor de capital fiind 

sustinuta din surse nerambursabile puse la dispozitie de PNRR; pe perioada de derulare a proiectelor, sursele de finantare a 

investitiilor de men\inere/ inlocuire sunt asigurate, conform analizei economico - financiare; riscul financiar nu poate fi 

considerat insa nesemnificativ. 

9. Riscul commercial cuprinde riscul privind negocierea neurmata de incheierea contractului, riscul de pret, riscul in lantul de 

aprovizionare 

Coeficientul de importanfii acordat categoriei de rise: K9=0,15 

Evaluare: scazut (Scor: E9 = 2) 

Argumente: Tn domeniile vizate de proiect exista o probabilitate relativ redusa ca negocierile de contractare sa aiba o durata 
mai lunga ~i sli ramana nefinalizate prin semnarea unui contract. 

10. Riscul ecologic are in vedere impactul pe care it poate genera in mediul ambiental derularea proce·selor din cadrul 

proiectelor. 

Coefieientul de importanfa aeordat categoriei de rise: KlO= 0.01 
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Evaluar.e: nesemnificativ (ElO = 1) 

Argumente: Proiectul prezirnta solutii de refacere a cadrului natural la finalizarea investitiei $i deci reducerea la minimum a 

perturbarii ecosistemelor exi stente in zona vizata de investitie. Prin acest proiect se contribuie la amenajarea acelei zone. 

10 

L E, xK, 
Functia scor de rise: Rmcdw = _,_=I ____ = 2,00 

10 
Tabel Evaluarea riscurilor pe categorii 

Categoria de rise Califieativ 
Se or Coeficlent de Se or ponderat pe 

(El) importanta (Kl) categorie de rise (RI) 

1. Riscul de tara Mediu 3 0,05 0,15 

2. Riscul natural Scazut 2 0,05 0,1 

3. Riscul legat de profilul Scazut 2 0,15 0,3 

4. Riscul juridic ~i administrativ Nesemnificativ 1 0,05 0,05 

5. Riscul tehnic ~i tehnologic Scazut 2 0,15 0,30 

6. Riscul legat de resursele umane 1'4esemnificativ 1 0,1 0,1 

7. Riscul de exploatare Mediu 3 0,15 0,45 

8. Riscul financiar Scazut 2 0,1 0,2 

9. Riscul comercial Scazut 2 0,15 0,30 

10.Riscul ecologic Nesemnificativ 1 0,05 0,05 

SCORUL MEDIU Al RISCULUI TOTAL 1,00 2,00 

Analiza de rise evalueaza impactul unei anumite modificari ale unor indicatori de performanta ai proiectului. Prin 
repartizarea distributiei de probabilitate corespunzatoare variabilelor critice se poate estima dist ributia de probabilitate pentru 
indicatorii de performanta financiari $i economici. Tn anumite situatii (de ex. lipsa datelor istorice referitoare la proiecte 
similare, informatii eronate, etc.) este dificil de realizat ipoteze sensibi le privind distributia de probabilitate a variabilelor crit ice. 
Tn asemenea situatii, este efectuata eel putin o evaluare calitativa a riscului pentru a sprijini rezultatele analizei de sensibilitate. 

lnvesti\ia are efecte pozitive la nivelul dezvoltarii sociale, cre$terii calitatii vietii, $i cre$terea gradului de sanatate a 
populatiei, dar pot sa apara anumite riscuri. 

Pentru analiza de rise a proiectul de investitii s-au luat In considerare riscurile ce pot aparea atat in perioada de 
implementare a proiectului cat $i in perioada de exploatare a obiectului de investitie. Pri11cipalele categorii de riscuri care pot 
aparea sunt de natura: tehnica, financiara, legala, institutionala sau care pot aparea in procesul de implementare. 

Riscuri tehnice 
Aceasta categorie de riscuri depinde direct de modul de desfa$urare al activitatilor prevazute in planul de actiune al 

proiectului, in faza de proiectare sau in faza de executie: 
a) Etapizarea eronata a lucrarilor; 
b) Erori in calculul solutiilor tehnice; 
c) Executarea defectuoasa a unei/unor parti din lucrari; 
d) Nerespectarea normativelor $i legislatiei in vigoare. 
Administrarea acestor r iscuri constain: 
a) planificarea logica$i cronologica a activitatilor cuprinse in planul de actiune au fo:st prevazute marje de eroare pentru 

etapele mai importante ale proiectului; 
b) se va pune mare accent pe etapa de verificare a fazei de proiectare; 
c) echipa care va asigura managementul de proiect se va ocupa direct de colaborarea in bune condi\ii cu entita\ile 

implicate in implementarea proiectului; 
d) echipa care va asigura managementul de proiect va supraveghea atent modul de executie al lucrarilor; 
e) se va urmari incadra rea proiectului in standardele de calitate ~i in termenele prevazute; 
f) se va urmari respectarea specificatiilor referitoare la materialele, echipamentele $i metodele de implementare a 

proiectului; 
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g) :se va pune accent pe protectia ~i conservarea mediului inconjurator; 
h) se va solicita furnizorilor echipamentelor ~i instalatiilor instruirea personalului responsabil cu intretinerea ~i exploatarea 

acestora. 

Riscuri financiare 
Din categoria riscurilor financiare care pot aparea enumeram: 
a) Cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru materialele ~i echipamentele implicate in proiect; 
b) Cre~terea peste limitele analizate in proiect a preturilor materialelor de constructie; 
c) Costuri ridicate cu materialele ca urmare a participarii unui numar mic de agenti economici la achizitia lucrarilor; 
d) Modificari majore ale cursului de schimb; 
e) lmposibilitatea beneficiarului de a sustine investitia din fonduri proprii. 
Administrarea riscurilor financiare consta in: 
a) Asigurarea conditiilor pentru sprijinirea liberei concurente pe piata, in vederea obtinerii unui numar cat mai mare de 

oferte conforme in cadrul procedurilor de achizitie lucrari, echipamente ~i utilaje; 
b) Estimarea cat mai realista a cre~terii preturilor pe piata; 
c) lncluderea in proiect a unor sume pentru cheltuieli neprevazute. 

Riscuri legate de proce:sul de achizitie 
in cadrul procesului de achizitie privind contractul de lucrari poate aparea situatia in care sa nu existe operatori economici 

care sa doreasca sa execute contractul in conditi ile prevazute in caietul de sarcini, la pretul maxim specificat, sau in termenul 
specificat. Astfel cre~te riscul reluarii procesului de achizitie, ceea ce ar duce la intarzierea lucrarilor. O alta situatie ar fi aceea a 
constestatiilor care ar putea aparea $i care ar conduce la intarzierea inceperii lucrarilor. 

Aceste rimiri pot fi gestionate printr-o serie de masuri, cum ar fi: 
a) Respectarea cat mai riguroasa a reglementarilor privind achizitiile publice, pentru a evita aparitia unor contestatii; 
b) Angajamentul beneficiarului de a include o anumita sumain bugetul propriu, care ar putea suplimenta valoarea eligibila 

a contr.actului de executie lucrari, pentru a evita intarzierile ce ar aparea in cazul in care nici o oferta nu se incadreazain bugetul 
aprobat al proiectului; 

c) Promovarea pe scar.a cat mai larga a proiectului, fara a incalca prevederile privind achizitiile publice ~i fara a favoriza 
vreun agent economic, pentru ca piata constructorilor sa fie pregatita. 

Rlscuri institutionale 
Aceasta categorie de riscuri vizeaza obtinerea diverselor autorizatii ~i acorduri pentru a putea realiza investitia, rise 

minimizat datorita faptului ca aceste avize ~i acorduri au fost deja obtinute sau urmeaza a fi obtinute. 

Riscuri legale 
Aceasta categorie de riscuri este greu de controlat deoarece nu depinde direct de beneficiarul proiectului: 
a) Obligativitatea repetarii procedurilor de achizitie datorita gradului redus de participare la licitatii; 
c) lnstabilitatea legislativa --data cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana incepand cu data de 01.01.2007, orice 

modificare legislativa ar trebui sa nu contravina reglementarilor legislative ~i conditiilor impuse de Uniunea Europeana. 
Acest rise este minim intrucat legislatia in domeniul achizitiilor publice a fost modificat ain luna mai 2016. 

Analiza calitativa a riscurilor 

Analiza calitativa a riscurilor a fost realizata pornind de la rezultatele analizei de senzitivitate $i luand in considerare 
incertitudinile generate de elemente care nu au fost reflectate direct in analiza financiara ~i analiza economica. 

Metodologia de analiza calitativa a riscur ilor 

Analiza calitatlva a riscurilor presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 

• Stabilirea contextului presupune stabilirea premiselor care stau la baza analizei riscurilor, definirea obiectivelor entitatii 

care promoveaza proiectul, stabilirea parametrilor externi ~i inte rni care vor fi luati in considerare in gestionarea riscului, 

variabilele ce vor fi luate in calcul pentru identificarea riscurilor, metoda de analiza $i estimare a riscurilor precum $i 

fundamentarea indicatorilor de performanta care vor fi utilizati pentru evaluarea riscurilor. 
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• ldentificarea riscurilor aferente obiectivului de investitii se face pe baza variabilelor stabilite in context. Scopul acestei 

etape este de a genera o listii a potentialelor riscuri pe baza acelor evenimente care ar putea crea, intensifica, impiedica, 

degrada, accelera sau intarzia indeplinirea obiectivelor proiectului. Este foarte importantii identificarea tuturor riscurilor, 

inclusiv a celor asociate cu nevalorificarea unei oportunitiiti. Orice rise ramas neidentificat la aceastii eta pa nu va fi luat in 

considerare in analizele ulterioare. 

ldentificarea riscurilor poate fi condusii in sensul ,,cauza - efect" (lace conduce aparitia unui eveniment identificat) sau 

,,efect - cauza" (ce rezultate sunt evitate ~i cum incerdlm sa le prevenim). 

• Analiza riscului va furniza date pentru realizarea estimarii riscului, precum ~i pentru luarea deciziilor referitoare la 

necesitatea de tratare sau nu a riscurilor. Analiza riscurilor se va face pe baza metodei stabilite in context ~i care se 

adapteaza eel mai bine caracteristicilor proiectului ~i obiectivelor partilor implicate in proiect. 

• Tratarea riscurilor implica alegerea uneia sau mai multor optiuni pentru reducerea sau eliminarea riscurilor, in functie de 

gradul de tolerantii. Alegerea celei mai potrivite optiuni de tratare a riscului implica eclhilibrarea costurilor !ii a eforturilor 

de implementare a acesteia, in raport cu beneficiile rezultate. 

Stabilirea contextului 

Pentru determinarea adecvatii a riscurilor posibile se vor lua in calcul urmatoarele variabile: 
sursele riscului 

faza proiectului in care acesta poate surveni 

categorie de r ise 
• consecintele aparitiei riscului asupra factorilor implicati in proiect 

alocarea propusa a riscului de baza, precum ~i a riscului rezidual. 

ldentificarea riscurilor 

Tn cadrul acestei etape au fost identificate riscurile potentiale la care va fi expus obiectivul de investitii . Aceasta etapa 

a avut i n vedere ~i lista principalelor r iscuri pe sectorul Energie prezentata in Regulamentul UE 2015/207. 
Pentru determinarea adecvata a riscurilor posibile s-au luat in calcul variabilele stabilite in momentul delimitarii contextu lui: 

• sursele riscului: evenimente naturale sau antropice, circumstante 

• faza proiectului in care acesta poate surveni: proiectare, proces atribuire contracte, constructie, operare; 

• categoria de rise: tehnic, legal {de reglementare), administrativ, financiar, economic, natural, forta majora etc; 

• consecintele aparitiei riscului asupra fa1ctorilor implicati in p:roiect; 

• alocarea propusa a riscului de baza. 

Faza prolectului categoria de rise Descrierea riscului 
Efectul riscului asupra Efectul riscului asupra 
variabilelor proiectului fluxurilor de numerar 

1 2 3 4 5 

Studii $i investigatii inadecvate, 
Cre$terea valorii de Cre$terea costurilor in 
investitie prima faza a proiectului 

Rise tehnic - Studii cu previziuni incorecte 
Cre$terea duratei de Cre$terea perioadei de 

Proiectare 
$i investig.a\ii referitoare la premisele tehnice 

implementare a timp pallla cand apar 
luate in calcul 

investitiei beneficii le proiectului 

Rise financiar - Estimarea inadecvata a Cre~terea valo rii de Cre$terea costurilor in 
Studii $i investigatii costurilor de investitie investitie prima faza a proiectului 
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Faza proiectului Categoria de rise Deser ierea riseului 
Efectul riseului asupra Efectul riseului asupra 
variabilelor proiectului fluxurilor de numerar 

1 2 3 4 5 

Rise administrativ $i 
Documentatii 

referitor la 
necorespunzatoare, 

Cre$terea duratei de Cre$terea perioadei de 
achizitiile publice -

nedepunerea la timp sau in 
implementare a timp pana cand apar 

Licente, permise $i 
conditii optime a 

investitiei beneficiile proiectului 
autorizatii 

documentatiilor necesare ( ex. 
autoriza~ii de constructie) 

Rise administrativ $i 
Dificultliti aplirute in procesul 

Cre$terea duratei de 
referitor la implementare a Cre$lerea perioadei de 
achizitiile publice -

de aprobare a documentatiilor 
investitiei $i amanarea timp pana cand apar 

Proces de Aprobarea de catre 
de proiectare de clitre 

punerii i n functi une a beneficiil e proiectului 
atribuire beneficiar 

beneficiar 
proiectului 

Rise administrativ $i Cre$terea duratei de 
referitor la Cre$terea perioadei de impiementare a Cre$terea perioadei de 
achizitiile publice - aprobare a documentatiilor d'e investitiei $i amanarea timp pana cand apar 
intarzieri atribuire de catre ANAP punerii in funCliune a beneficiile proiectului 
procedurale proiectului 
Rise administrativ $i 

Contestatii pe perioada de 
referitor la Cre$terea duratei de Cre$terea perioadei de 
aehizitlile publice -

derulare a achizitiilor publice 
implementare a timp panli cand apar 

Proceduri legale de 
sau dupa notificarea 

investitiei beneficiile proiectului 
promovare 

ca$tigatorului 

Cre$terea costurilor in 
Posibilitatea inregistrarii unor 

Cre$terea durat ei de 
prima faza a proiectului 

Construtlie 
Rise tehnic - pierderi sau daune cauzate de 

implementare a 
Cre$terea perioadei de 

Defecte ascunse defectele ascunse la nivelul ti mp pan a cand a par 
utilajelor $i echipamentelor 

investitiei 
beneficiile financiare ale 
proiectului 

Posibilitatea ca proiectul sa nu 
se conformeze regulamentului 

Cre$terea valorii de 
Cre$terea costurilor in 

Rise administrativ-
de autorizare aplicabil, sa nu 

investitie 
prima faza a proiectului 

ConstruC1ie Licente. permise $i 
poata obtine aprobarile 

Cre$terea duratei de 
Cre$terea perioadei de 

autorizatii 
necesare sau, in cazul in care 

implementare a 
timp panli cand apar 

acestea au fost obtinute, costul beneficiile financiare ale 
de implementare sa fie mai 

investitiei 
proiectului 

mare decat eel previzionat 

Posibilitatea ca fluctuatiile ratei 

Constructie 
Rise financiar - Rata dobanzii sa afecteze costurile Cre$terea cheltuielilor Cre$terea costurilor in 
dobanzii prevazute pentru finantarea financiare prima faza a proiectului 

fazei de constructie 
Posibilitatea ca proiectul sa nu 

Rise financiar -
fie eligibil la finantare din 

indisponibilitatea 
sursele de finantare 

Cre$terea cheltuielilor 
Cre$terea costurilor in 

Constru~ie 
surselor de 

considerate a fi disponibile pr in 
financiare 

faza de realizare a 

finantare 
aplicarea prevederilor art lOd proiectului2m5j 
din Directiva 2003/87 /EC cu 
modificarile ulterioare 

Cre$terea valorii de 
Posibilitatea ca actualul cost al investitie 

Constructie 
Rise financiar - fazei de constructie sa Cre§terea cheltuielilor Cre~terea costurilor in 
Costuri depa$ite depli$easca costul proiectuluii financiare prin gasirea prima faza a proiectului 

prevazut in contract unor surse aditionale 
de finantare 
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Faza proiectului Categoria de rise Descrierea riscului 
Efectul riscului asupra Efectul r iscului asupra 
variabilelor proiectului fluxuri lor de numerar 

1 2 3 4 5 
Rise tehnic - Posibilitatea inregistrarii unor Cresterea duratei de 
Nerespectarea intarzieri in ceea ce priveste implementare a Cresterea perioadei de 

Construcsie graficului de constructia, datorate investitiei si amanarea timp panii cand apar 
implementare a nerespectiirii graficului fe punerii in functiune a beneficiile proiectului 
proiectului implementare a proiectului obiectivului 

Dificultati contractuale 
Cresterea duratei de 

Rise contractual - generate de situatia 
implementare a Cresterea perioadei de 

Constru"ie investitiei si amanarea timp panii cand apar 
Situatie Contractor contractorului (faliment, lipsa 

punerii in functiune beneficiile proiectului 
resurselor) 

proiectului 

Dificultati contractuale 
generate de anumite prevederi Cresterea duratei de 

Rise contractual - din acordul de contract (ex: implementare a Cresterea perioadei de 
Construqie Prevederi lipsa unor prevederi clare investitiei si amanarea timp pana cand apar 

contractuale referitoare la termenii punerii in func:tiune a beneficiile proiectului 
comerciali - preturi si termene proiectului 
limita) 

Cresterea valorii de 
Factori nepreviizuti pe care investitie Cresterea costurilor in 
particip:antii la proiect nu ii pot Cre$terea duratei de prima fa2a a proiectului 

Construqie Forta majora controla (naturali sau antrop ici) implementare a Cresterea perioadei de 
si care pot afecta executia investitiei si amanarea timp panii cand apar 
proiectului punerii in func:tiune a beneficii le proiectului 

proiectul ui 

Rise operational - Costuri de operare si 
Reducerea valorii fluxului 

Cresterea costurilor de de numerar annual Opera re Costuri de operare mentenantii mai mari decat 
operare si mentenantii Cresterea durat ei de 

si mentenanta cele estimate 
recuperare a investitiei 

Sistarea temporara a 
serviciului de 

Sciiderea valorii fluxului 
Rise t ehnic - Posibilitatea aparitiei unor alimentare cu energie 

de numerar anual 
Opera re Defec:tiuni tehnice defectiuni tehnice repetate la Generarea unor costuri 

Cresterea duratei de 
repetate nivelu l i'nfrastructurii exceptionale si 

cresterea costurilor 
recuperare a investitiei 

totale 
Sciiderea valorii fluxului 

Operare Rise piat a - Cerere 
Cererea de energie este mai Scaderea consumului si de numerar anual 
mica decat cea estimata implicit a veniturilor Cresterea duratei de 

recuperare a investitiei 
Cresterea costului unitar de 

Scaderea marjei de Scaderea valorii fluxului 
Rise financiar - produc:tie ajungand aproape 

profit unitar sau de numerar anual 
Opera re cresterea ,costului sau peste nivelul tarifului la 

inregistrarea de Cresterea duratei de unitar de productie energie ca urmare a cresterii 
pierderi recuperare a investitiei 

pretului combustibilului 

Scaderea valorii fluxului 

Operare 
Rise financiar - Tariful creste mai incet decat s-

Scliderea veniturilor 
de numerar anual 

Evolutia tarifului a estimat Cresterea duratei de 
recuperare a investitiei 

Posibilitatea ca fluctuatiile ratei 
dobanzii sa afecteze costurile Scaderea valorii fluxului 

Opera re 
Rise financiar - Rata prevazute pentru finantarea Cresterea cheltuielilor de numerar anual 
dobanzii investitiei si efectuate pe financiare Cresterea duratei de 

durata operarii obiectivului de recuperare a investitiei 
investitii 
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Faza proiectului Categor ia de rise Deserierea riseului 
Efectul riseului asupra Efectull r iseului asupra 
variabilelor prciiectului fluxurilor de numerar 

1 2 3 4 5 

Posibilitatea ca fluxul de 
numerar rezultat din activitatea 
de operare a proieetului sa nl.J 

Rise finaneiar -
poata sustine costurile 

Cre$terea cheltuielilor Scaderea indicatorilor 
Opera re 

Costuri finaneiare 
financiare generate de 

financiare financiari 
structura de finantare a 
investitiei ~i necesar a fi 
rambursate pe durata de 
opera re 
Factori neprevazuti pe care 

Scaderea valorii fluxului 
participantii la proiect nu ii pot Cre$tere costuri O&M 

de numerar anual 
Opera re Fo11a majora controla (naturali sau antropici) Scaderea cantitatii 

Cre$terea duratei de 
$i care pot afecta activitatile livrate de energie 

recuperare a investitiei 
proiectului 
Posibilitatea oricarei aC1iuni a 

Scaderea valorii fluxului 
Autoritatii guvernamentale ce Sistarea temporara a 

de numerar anual 
Opera re Rise politic ar putea afecta, material $i activitatii 

Cre$terea duratei de 
nefavorabil, activitatile Cre$terea costurilor 
companiei 

recuperare a investitiei 

Suspendarea 
subventiilor pe ntru 
consumatorii casnici 

Rise legal ( legat de Factori politici sau de 
Cre$terea tarifului 

Sdiderea valorii fluxului 
reglementare) - reglementare nea$teptati care 

peste limita de 
de numerar anual 

Opera re 
afectarea pretului afecteaza pretul energiei 

suportabilitate ceea ce 
Cre$terea duratei de 

duce implicit la 
energiei termice term ice 

scaderea veniturilor 
recuperare a investitiei 

Sdiderea tarifului $i 
implicit reducerea 
veniturilor 

Rise legal (legat de Neacordarea/decalarea Scaderea veniturilor Sdiderea valorii fluxului 

Ope rare 
reglementare) - aplicarii schemei de sprijin de lmposibilitatea de numerar anual 
afectarea tip bonus de cogenerare de acoperirii costurilor de Cre$terea duratei de 
veniturilor inalta eficienta opera re recuperare a investitiei 

M asur i de t ratare a riseur ilor 

Masurile care due la preventia $i/sau at enuarea riscurilor, pot include urmatoarele elemente: 
• Evitarea riscului 

• Mentinerea riscului la un nivel minim, sau transformarea un ui rise de nivel mare/'mediu, intr-unul de nivel mai red us 

• Reducerea frecventei de manifestare 

• Reducerea impactului asupra organizatiei 

• Partajarea riscului cu alta organizatie 

in cazul proiectului de fata, se vor aplica cu predidere tehnicile de atenuare a riscurilor, dar $i cele de preventie cumulata cu 
atenua rea riscurilor, av and ca scop transformarea riscului initial intr-u1n rise rezidual de nivel redus $i moderat. 
Planul de tratare a riscurilor este prezentat in tabelul urmator: 

Faza 
Categorla de r ise Deserlerea rlseulul 

M asuri de preventie $i/sau at enuare 
proiectului 

1 2 3 4 
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Faza 
Categor ia de rise Descrierea riscului 

Masuri de preventie ~i/sau atenuare 
proiectului 

1 2 3 4 
Contractarea unui consultant cu 
experienta in derularea unor contracte 

Studii ~i investigatii in:adecvate, 
similare de consultanta care va fi capabil 

Rise t ehnic - Stud ii ~i cu previziuni incorecte 
sa asigure acuratetea studi ilor $i 

investigatl i referitoare la pternisele tehnice 
documentatiilor, reducand astfel riscul la 

luate in calcul 
nivel de proiectare 
Asigurarea unei comunicari bune intre 

Proiectare 
toate partile implicate in proiect $i 
consultant 
Contractarea unui consultant cu 
experienta in derularea unor contracte 

Rise financiar - Studii ~i Estimarea inadecvata a costurilor 
similare de consultanta care va fi capabil 

investigatii de investitie 
sa asigure acuratetea estimarii costuri lor 
de investitie 
Revizuirea estimarii costuri lor de investitie 
$i a proiectului, daca este cazul 

Documentatii 
Asigurarea respectarii graficului de 
finalizare a diferitelor etape din proiectare 

Proces de 
Rise admlnlst rativ ~I necorespunzatoare, 

~i a documentatiilor aferente, luand in 
atribuire 

referltor la achizit iile nedepunerea la timp sau in 
considerare ~i modificarile ulterioare ale 

publice - Licente, permise conditii optime a documentatiilor 
documentatiei in conformitate cu 

$i autorizatii necesare 
cerintele necesare obtinerii licentei de 

(ex. autorizatii de constructie) 
explo:atare 
Asigurarea unei comunicari bune intre 

Rise administrativ ~i 
beneficiar ~i consultant 

Proces de 
refer itor la achizitiile 

Dificultati aparute in procesul de Contractarea unui consultant cu 
atribuire 

publice - Aprobarea de 
aprobare a documentatiilor de experienta in derularea unor contracte 

catre beneficiar 
proiectare de catre beneficiar similare de consultanta care va fi capabil 

sa asigure acuratetea stud iii or ~i 
documentatiilor 
Luarea in considerare in Programul de 
lmplementare a Proiectului, la nivelul 
activitatilor referitoare la achizitiile 
publice, a unor eventuale intarzieri. 

Rise administrativ ~I 
Numirea in cadrul companiei beneficiare a 

Proces de 
referitor la achizitiile 

Cre~terea perioadei de aprobare unor persoane cu experienta in 
atribuire 

publice - intarzieri 
a documentatiilor de atribuire de dezvoltarea altor contracte de lucrari 
catre ANAP similare. 

procedurale 
Comunicarea permanenta cu partenerii de 
proiect in vederea deblocarii eventualelor 
intarzieri. 
Monitorizare atenta a procesului de 
aprobare a documentatiilor de atribuire 
Luarea in considerare in Programul de 
lmplementare a Proiectului, la nivelul 
activitatilor refer itoare la achizitiile 

Rise administ rativ ~i 
publice, a unor eventuale intarzieri. 

Proces de 
referitor la achizit iile 

Contestatii pe perioada de Numirea in cadrul companiei beneficiare a 
atribuire 

publice - Proceduri legale 
derulare a achizitiilor publice sau unor persoane cu experienta in 
dupa notificarea ca$tigatorului dezvoltarea altor contracte de lucrari 

de promovare 
similare. 
Comunicarea permanenta cu partenerii de 
proiect in vederea deblodirii eventualelor 
intarzieri. 
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Faza 
Categoria de rise Deserierea riscului 

Masuri de preventie ~i/sau atenuare 
proiectului 

1 2 3 4 
Contractorul general va avea obligatia sa 
raporteze prompt defectele descoperite 
Se vor remedia in eel mai scurt timp 

Posibilitatea inregistrarii unor defectele fie di sunt sau nu acoperite de 

Constructie 
Rise tehnic • Defecte pierderi sau daune cauzate de garanlie 
ascunse defectele ascunse la nivelul Monitorizare atenta 

utilajelor ~i echipamentelor Alegerrea unui contractor general cu 
experienta in derularea un or contracte 
similare ~i capabil sa suporte riscurile din 
faza de executie 

Posibilitatea ca proiectul sa nu se ldenti'ficarea in prealabil a tuturor 
conformeze regulamentului de cerintelor necesare autorizarii $i 
autorizare aplicabil, sa nu poata asigurarea conformarii proiectului la 

Construqie 
Rise administrativ- Licente, obtine aprobarile nec:esare sau, regulamentul aplicabil 
permise ~i autorizatii in eazul in care acestea au fost Alegerea unui contractor general cu 

obtinute, costul de implementare experienta in derularea unor contracte 
sa fie mai mare decat eel similare $i capabil sa suporte riscurile din 
previzionat faza de executie 
Posibilitatea ca fluctuatiile ratei 

Construqie 
Rise financiar • Rata dobanzii sa afecteze costurile lnstrumente de protectie - hedging 
dobanzii prevazute pentru finantarea fazei (contracte forward, futures, swap) 

de constructie 
Posibilitatea ca proiectul sa nu fie 
eligibil la finantare din sursele de 

lnformarea permanenta privind stadiul 
Rise financiar - finantare considerate a fi 

elaborarii documentelor de aplicare a art 
Construqie indisponibilitatea surselor disponibile prin aplicarea 

lOd, corelarea proiectului cu prevederile 
de finantare [prevederilor art lOd din Directiva 

ghidului de finantare. 
2003/87 / EC cu modificarile 
ulterioare 

Contracte cu preturi fixe 
Stabilirea unui procent adecvat al 
cheltuielilor neprevazute (in estimarea 
valori i initiale a investitiei) astfel incat sa 

Posibilitatea ca actualul cost al 
poata fi sustinute costurile care depa~esc 

Rise financiar • Costuri fazei de constructie s:a 
valoarea de contract 

Constructie Alegerea unui contractor general cu 
depa~ite depa$easca costul proiectului 

exper ienta in derularea unor eontraete 
prevazut in contract 

similare $i eapabil sa suporte riscurile din 
faza de executie 
Monitorizarea atenta a costurilor 
comparativ cu bugetul estimat pentru a 
putea gestiona eficient cre$terile aparute 

Desemnarea in cadrul companiei 
Posibilitatea inregistrarii unor bene·ficiare pentru contractele de lucrari, 

Rise tehnic - Nerespeetarea intarzieri in ceea ce prive$te a unor manageri de proiect cu experienta 
Construqie graficului de implementare constructia, datorate capabili sa monitorizeze atent activitatea 

a proiectului nerespectarii graficului fe contractorilor $i sa solutioneze rapid 
implementare a proiectului eventualele deficiente in vederea 

prevenirii lntarzierllor 

35 



Faza 
Categoria de rise Descrierea riscului 

Masuri de preventie $i/sau atenuare 
proiectului 

1 2 3 4 
Desemnarea unui/unor contractori 
generali cu experienta in derularea unor 
contracte similare $i care sa demonstreze 

Dificultati contractual e generate 
ca au capacitatea implemerntarii cu succes 

Rise contractual - Situatie a proiectului (au o situatie financiara 
Constructie 

Contractor 
de situatia contractorului 

stabila, dispun de resurse financiare care 
(faliment, lipsa resurselor) 

sa asigure cash flowul proiectului pe o 
perioada de minim 6 luni, dispun de 
personal calificat etc) 
Monitorizarea atenta a contractelor 

Dificultati contractual e generate 
Stabilirea impreuna cu contractorul 
general, indi din faza de proiectare, a 

de anumite prevederi din acordul 
unei strategii de achizitii care sa excluda 

Construqie 
Rise cont ractual - Prevederi de contract (ex: lipsa unor 

pe cat posibil aparitia unor deficiente 
contractuale prevederi dare referitoare la 

contractuale. 
termenii comerciali - preturi $i 

incheierea unor contracte ferme cu clauze 
termene limita) 

dare 

Forta majora va fi definita i n sens restrans 

Factori neprevazuti pe care 
pentru a exclude riscurile care pot fi 

asigurate sau remediate prin alte 
participantii la proiect nu ii pot 

mecan isme mai adecvate. 
Construc\ie Forta majora controla (naturali sau antropici) 

Celelalte riscuri din catego ria fortei 
~i care pot afecta executia 

majore (cele care nu pot fi asigurate) var fi 
proiectului 

asumate prin negociere de ditre partile 
implicate. 
Costurile de operare au fost stabilite pe 
baza datelor puse la dispozitie de 
beneficiar, luand in considerare totodata 

Rise operational - Costuri Costuri de operare $i mentenanta 
$i elermentele specifice proiectului. 

Opera re Monitorizarea de ditre beneficiar a 
de operare $i mentenanta mai mari decat cele estimate 

factorilor ce pot conduce la cre$terea 
costurilor de exploatare $i intreprinderea 
masu rilor necesare $i posibile de reducere 
a acestora 

Conducerea $i monitorizarea activitatii 
conform procedurilor pentru prevenirea 

Rise tehnic - Defectiuni 
Posibilitatea aparitiei unor pe cat posibil a defectiunilor precum $i 

Opera re 
tehnice repetate 

defectiuni tehnice repetate la pentru remedierea cat mai rapida a 
nivelul infrastructurii acestora cu reducerea costurilor aferente. 

Constituirea in prealabil a unui fond de 
rise 

Cre$terea suplimentara a tarifelor de 
vanzare a energiei in limitele conditiilor 

Opera re Rise piata - Cerere 
Cererea de energie este mai mica pietefi, in vederea reduceri i deficitului de 
decat cea estimata venituri $i acoperirii costurilor proiectului 

lntocmirea de contracte bilaterale pe 
termen lung 

Cre$terea costului unitar de Aplicarea de masuri care conduc la 

Rise financiar - cre$terea 
produqie ajungand aproape sau eficientizarea procesului de produqie ~i la 

Opera re peste nivelul tarifului la energie scaderea costului unitar. 
costului unitar de produqie 

ca urmare a cre~terii pretului Monirtorizarea atenta factorilor care pot 
combustibilului duce la cre$terea costului de productie 
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Fa:za 
Categor ia de rise Deserierea riscului 

Masuri de preventie $i/sau atenuare 
proiectului 

1 2 3 4 
Dezbaterea strategiei tarifare la nivelul 
factorilor de decizie inea din faza de 
aprob.are a proiectului. Strategia tarifara, 

Opera re 
Rise financiar - Evolutia Tariful ere$te mai incet decat s-a inclusiv stabilirea masurilor de mentinere 
tarifului estimat a unui tarif sustenabil pentru proiect. Se 

vor avea in vedere {daca nu exista deja) $i 
posibilitati de alocare a unor 
subventii/scheme suport 

Posibilitatea ca fluctuatiile ratei 
lnstrumente de protectie - hedging 

dobanzii sa afecteze costurile 
{contracte forward, futures, swap) 

Opera re 
Rise financiar - Rata 

prevazute pentru fin a ntarea 
Cre$terea suplimentara a tarifului in 

dobanzii limitele conditiilor de piata pentru 
i nvestitiei $i efectuate pe durata 

acoperirea cre$terii costurilor financiare 
operarii obiectivului de investitii 

ale proiectului 
Posibilitatea ca fluxul de numerar 
rezultat din activitatea de Urmarirea permanenta intrarilor/ie$irilor 
operare a proiectului sa nu poata de numerar $i dimensionarea 

Opera re 
Rise financiar - Costuri sustine costurile financiare corespunzatoare a fondului de rulment 
financiare generate de structura de Cre$terea suplimentara a tarifului pentru 

flnantare a investitiei $i necesar a acoperirea costurilor finandare ale 
fl rambursate pe durata de proiectului 
opera re 

Fort.a majora va fi definita in sens restrans 

Factori neprevazuti pe care 
pentrru a exclude riscurile care pot fi 
asigurate sau remediate prin alte 

participantii la proiect nu ii pot 
mecanisme mai adecvate. 

Opera re Forta majora controla (naturali sau antropici) $i 
Celelalte riscuri din categoria fortei 

care pot afecta activitatile 
majore (cele care nu pot fi asigurate) vor fi 

p roiectului 
asum.ate prin negociere de catre partile 
implicate. 

Posibilitatea oricarei actiuni a 
Autoritatii guvernamentale ce ar 

Moniltorizarea $i prevenirea aparitiei unor 
Opera re Rise politic putea afecta, material $i 

astfel de actiuni 
nefavorabil, activitatile 

companiei 
Dezbaterea strategiei tarifare la nivelul 

Rise legal (legat de !Factori politici sau de factorilor de decizie politica. Strategia 
Opera re reglementare) - afectarea !feglementare nea$teptati care tarifa ra, inclusiv stabilirea masurilor de 

pret ului energiei termite .afecteaza pretul energiei termice mentinere a unui tarif sustenabil pentru 
proie·ct $i suportabil pentru populatie. 

Concluziile analizei cost beneficiu 

Proiectul de investitii este fezabil $i de dorit cu atat mai mult cu cat raspunde unei nevoi socio·economice importante $i 

nerezolvate corespunzator pana in prezent, situatie care tinde sa se agraveze o data cu intensificarea perturbatiilor in piata de 

energie. 

Ana list, 

Teodor Ne 
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